



# **LAPORAN**

## **EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020 TRIWULAN II**

**BAPPEDA PROVINSI NTB  
TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan II Tahun Anggaran 2020 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan II Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB pada triwulan II Tahun 2020 diperoleh hasil rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik baru mencapai 9,22% dengan serapan anggaran mencapai 5,72% atau sebesar Rp.339,7 miliar dari total alokasi DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik sebesar Rp.5,9 Triliun. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan II sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2020.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB,



**Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660901 199001 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

BAB I : PENDAHULUAN ..... i

1.1. Latar Belakang ..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 2

1.3. Tujuan ..... 3

1.4. Sistematika Laporan..... 3

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 ..... 4

BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2020 ..... 7

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN II TAHUN 2020..... 10

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ..... 11

Lampiran

# BAB I : PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas dua jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus **fisik** yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus **non fisik**. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada Tahun 2020 alokasi DAK di Provinsi NTB terdiri dari DAK Fisik meliputi DAK Reguler dan DAK Penugasan dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Alokasi dan OPD Pelaksana DAK Tahun Anggaran 2020  
di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Jenis/Bidang/Subbidang	OPD Pelaksana	Pagu Murni (Rp. 000)	Pagu Perubahan (Rp. 000)	Jumlah Rasionalisasi (Rp. 000)
A.	<b>DAK Fisik</b>		413.837.609	364.871.883	48.965.726
1.	<b>DAK Reguler</b>		<b>235.376.694</b>	<b>221.230.068</b>	<b>14.146.626</b>
	Bidang Pendidikan Subbidang SMA	Dinas Dikbud	39.215.488	39.215.488	-
	Bidang Pendidikan Subbidang SLB	Dinas Dikbud	4.350.013	4.350.013	-
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	45.651.310	45.651.310	-

No	Jenis/Bidang/Subbidang	OPD Pelaksana	Pagu Murni (Rp. 000)	Pagu Perubahan (Rp. 000)	Jumlah Rasionalisasi (Rp. 000)
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Rujukan		105.413.447	105.413.447	-
		RSUP	40.731.577	40.731.577	-
		RSJ Mutiara Sukma	6.329.252	6.329.252	-
		RS H. L. Manambai Abdulkadir	33.700.578	33.700.578	-
		Rumah Sakit Mata	24.652.040	24.652.040	-
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	3.084.979	3.084.979	-
	Bidang Sosial	Dinas Sosial	13.968.626	-	13.968.626
	Bidang Jalan	Dinas PUPR	23.692.831	23.514.831	178.000
2	DAK Penugasan		178.460.915	143.641.815	34.819.100
	Bidang Pendidikan Subbidang SMK	Dinas Dikbud	86.061.000	86.061.000	-
	Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Intervensi Stunting	Dinas Kesehatan	11.055.636	11.055.636	-
	Bidang Irigasi subbidang irigasi	Dinas PUPR	13.214.000	-	13.214.000
	Bidang Jalan Subbidang Jalan	Dinas PUPR	32.127.664	31.219.213	908.451
	Bidang Jalan Subbidang Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	2.086.451	521.613	1.564.838
	Bidang Pertanian		22.666.993	3.535.182	19.131.811
		Distambun	18.191.924	2.416.415	15.775.509
		Disnakeswan	4.475.069	1.118.767	3.356.302
	Bidang Kelautan dan Perikanan	Dislutkan	11.249.171	11.249.171	-
B	DAK Non Fisik		5.578.530.144	5.578.530.144	-
	BOS				
	Kinerja	DINAS DIKBUD	204.833.190	204.833.190	-
	Tunjangan Profesi Guru		223.394.454	223.394.454	-
	Tambahan Penghasilan Guru		2.727.000	2.727.000	-
	Museum		1.673.200.000	1.673.200.000	-
	Taman Budaya		1.752.500	1.752.500	-
	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi	2.550.000.000	2.550.000.000	-
	Pelayanan Adminduk	DPMPDes - DUKCAPIL	922.623.000	922.623.000	-
	TOTAL		5.992.367.753	5.943.402.027	48.965.726

Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2020.

### 1.3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan II ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*);
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

### 1.4. Sistematika Laporan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020
- Bab III : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan II Tahun 2020
- Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

## BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan**, dengan arah kebijakan :
  - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.
  - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
  - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
  - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
  - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

**2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan :**

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

**3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :**

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

**4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup**, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan :

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

**5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan**, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

## **BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2020**

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut:

1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (*double funding*) dan tumpang tindih antar jenis pendanaan;
2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi;
3. perencanaan DAK Fisik melalui kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran;
4. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (*Proposal Based*);
5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (*programmatic approach*).

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu :

1. DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan.
2. DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Jalan.

DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah yang diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru, Taman Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Adapun realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Pelaksanaan DAK Triwulan II Tahun Anggaran 2020

No	Jenis/Bidang/ Subbidang	OPD Pelaksana	Pagu Murni (Rp. 000)	Pagu Perubahan (Rp. 000)	Jumlah Rasionalisasi (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	Realisasi Keuangan (% )	Realisasi Fisik (% )	Keterangan
A.	DAK Fisik		413.837.609	364.871.883	48.965.726	19.035.250	5,22	10,31	
1.	DAK Reguler		235.376.694	221.230.068	14.146.626	11.092.177	5,01	8,13	
	Bidang Pendidikan Subbidang SMA	Dinas Dikbud	39.215.488	39.215.488	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Pendidikan Subbidang SLB	Dinas Dikbud	4.350.013	4.350.013	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	45.651.310	45.651.310	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Rujukan		105.413.447	105.413.447	-	6.664.388	6,32	35,07	
		RSUP	40.731.577	40.731.577	-	1.048.139	2,57	9,20	Dibayar sekaligus
		RSJ Mutiara Sukma	6.329.252	6.329.252	-	44.228	0,70	2,22	
		RS H. L. Manambai Abdulkadir	33.700.578	33.700.578	-	-	-	91,35	Dibayar sekaligus
		Rumah Sakit Mata	24.652.040	24.652.040	-	5.572.021	22,60	37,50	Dibayar sekaligus
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	3.084.979	3.084.979	-	-	-	-	
	Bidang Sosial	Dinas Sosial	13.968.626	-	13.968.626	-	-	-	Telah dirasionalisasi menjadi nol rupiah
	Bidang Jalan	Dinas PUPR	23.692.831	23.514.831	178.000	4.427.790	18,83	21,85	Mengalami rasionalisasi
2	DAK Penugasan		178.460.915	143.641.815	34.819.100	7.943.073	5,53	12,48	
	Bidang Pendidikan Subbidang SMK	Dinas Dikbud	86.061.000	86.061.000	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Intervensi Stunting	Dinas Kesehatan	11.055.636	11.055.636	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Irigasi subbidang irigasi	Dinas PUPR	13.214.000	-	13.214.000	-	-	-	Telah dirasionalisasi (DAK cadangan)
	Bidang Jalan Subbidang Jalan	Dinas PUPR	32.127.664	31.219.213	908.451	6.243.843	20,00	39,02	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Jalan Subbidang Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	2.086.451	521.613	1.564.838	-	-	-	Mengalami rasionalisasi
	Bidang Pertanian		22.666.993	3.535.182	19.131.811	1.416.687	40,07	45,00	
		Distambun	18.191.924	2.416.415	15.775.509	2.165.967	89,64	100,00	Mengalami rasionalisasi
		Disnakeswan	4.475.069	1.118.767	3.356.302	87.400	7,81	31,11	Mengalami rasionalisasi
	Bidang Kelautan dan Perikanan	Dislutkan	11.249.171	11.249.171	-	282.543	2,51	3,36	
B	DAK Non Fisik		5.578.530.144	5.578.530.144	-	320.709.703	5,75	8,13	
	BOS								
	Kinerja	DINAS DIKBUD	204.833.190	204.833.190	-	-	-	-	
	Tunjangan Profesi Guru		223.394.454	223.394.454	-	-	-	-	
	Tambahan Penghasilan Guru		2.727.000	2.727.000	-	-	-	-	
	Museum		1.673.200.000	1.673.200.000	-	-	-	-	
	Taman Budaya		1.752.500	1.752.500	-	10.803	0,62	10,00	

No	Jenis/Bidang/ Subbidang	OPD Pelaksana	Pagu Murni (Rp. 000)	Pagu Perubahan (Rp. 000)	Jumlah Rasionalisasi (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	Realisasi Keuangan (% )	Realisasi Fisik (% )	Keterangan
	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	DINAS KOPERASI	2.550.000.000	2.550.000.000	-	257.826.800	10,11	15,00	
	Pelayanan Adminduk	DPMPDes - DUKCAPIL	922.623.000	922.623.000	-	62.872.100	6,81	31,94	
	TOTAL		5.992.367.753	5.943.402.027	48.965.726	339.744.953	5,72	9,22	

## **BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN II TAHUN 2020**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan. Berdasarkan hasil pelaksanaan pada triwulan II Tahun 2020, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan II tahun 2020 pada semua jenis dan Bidang DAK dengan rata-rata capaian sebesar 9,22% realisasi Fisik dan 5,72% serapan anggarannya. Adapun rincian capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan II tahun 2020 dapat disajikan pada lampiran laporan ini.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan II TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik pada Triwulan II Tahun 2020 mencapai 9,22% dengan serapan anggaran mencapai 5,72%.
2. Masih rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran sampai dengan triwulan II sebagian besar disebabkan karena :
  - Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2020.
  - Adanya rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19
3. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak dilaporkan

### **5.2 Rekomendasi**

1. Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah yang belum menyampaikan;
2. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pencapaian program/kegiatan
5. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif sesuai format laporan Kemendagri







# REKAP REALISASI DAK TRW II TAHUN 2020

No	Jenis/Bidang/Subbidang	OPD Pelaksana	Pagu Murni (Rp. 000)	Pagu Perubahan (Rp. 000)	jumlah hasil Rasionalisasi (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
A.	<b>DAK Fisik</b>		413.837.609	364.871.883	48.965.726	19.035.250	5,22	10,31	
1.	<b>DAK Reguler</b>		235.376.694	221.230.068	14.146.626	11.092.177	5,01	8,13	
	Bidang Pendidikan Subbidang SMA	Dinas Dikbud	39.215.488	39.215.488	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Pendidikan Subbidang SLB	Dinas Dikbud	4.350.013	4.350.013	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	45.651.310	45.651.310	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Rujukan		105.413.447	105.413.447	-	6.664.388	6,32	35,07	
		RSUP	40.731.577	40.731.577	-	1.048.139	2,57	9,20	Dibayar sekaligus
		RSJ Mutiara Sukma	6.329.252	6.329.252	-	44.228	0,70	2,22	
		RS H. L. Manambai Abdulkadir	33.700.578	33.700.578	-	-	-	91,35	Dibayar sekaligus
		Rumah Sakit Mata	24.652.040	24.652.040	-	5.572.021	22,60	37,50	Dibayar sekaligus
	Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	3.084.979	3.084.979	-	-	-	-	
	Bidang Sosial	Dinas Sosial	13.968.626	-	13.968.626	-	-	-	Telah dirasionalisasi menjadi nol rupiah
	Bidang Jalan	Dinas PUPR	23.692.831	23.514.831	178.000	4.427.790	18,83	21,85	Mengalami rasionalisasi
2.	<b>DAK Penguasan</b>		178.460.915	143.641.815	34.819.100	7.943.073	5,53	12,48	
	Bidang Pendidikan Subbidang SMK	Dinas Dikbud	86.061.000	86.061.000	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Intervensi Stunting	Dinas Kesehatan	11.055.636	11.055.636	-	-	-	-	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Irigasi subbidang irigasi	Dinas PUPR	13.214.000	-	13.214.000	-	-	-	Telah dirasionalisasi (DAK cadangan)
	Bidang Jalan Subbidang Jalan	Dinas PUPR	32.127.664	31.219.213	908.451	6.243.843	20,00	39,02	Sedang Proses Kontrak
	Bidang Jalan Subbidang Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan	2.086.451	521.613	1.564.838	-	-	-	Mengalami rasionalisasi
	Bidang Pertanian		22.666.993	3.535.182	19.131.811	1.416.687	40,07	45,00	
		Distambun	18.191.924	2.416.415	15.775.509	2.165.967	89,64	100,00	Mengalami rasionalisasi
		Disnakeswan	4.475.069	1.118.767	3.356.302	87.400	7,81	31,11	Mengalami rasionalisasi
	Bidang Kelautan dan Perikanan	Dislutkan	11.249.171	11.249.171	-	282.543	2,51	3,36	
B.	<b>DAK Non Fisik</b>		1.320.630.501	1.216.759.431	103.871.070	118.176.411	9,71	9,71	
	Hibah BOS	BPKAD	882.780.034	782.679.240	100.100.794	-	-	-	
	Kegiatan BOS	DINAS DIKBUD	204.833.190	204.833.190	-	-	-	-	
	Tunjangan Profesi Guru		223.394.454	222.159.356	1.235.098	116.778.123	52,57	52,57	
	Tambahan Penghasilan Guru		2.727.000	1.013.288	1.713.712	464.250	45,82	45,82	
	Museum		1.673.200	1.673.200	-	196.654	11,75	11,75	
	Taman Budaya		1.750.000	1.750.000	-	220.292	12,59	12,59	
	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	DINAS KOPERASI	2.550.000	2.300.000	250.000	503.215	21,88	21,88	
	Pelayanan Adminduk	DPMPDes - DUKCAPIL	922.623	351.157	571.466	13.877	3,95	3,95	
	<b>TOTAL</b>		1.734.468.110	1.581.631.314	152.836.796	137.211.661	8,68	10,01	

Mataram, Juli 2020  
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

**Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si**  
NIP. 19660901 199001 1 001

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
DANA ALAOKASI KHUSUS (DAK) FISIK  
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

JENIS DAK: REGULER

(dalam ribuan)

(dalam ribuan)

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI TRIWULAN I				REALISASI TRIWULAN II				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan Permasalahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	KONTRAKTUAL VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN Rp. (dalam ribuan)	(%)	FISIK VOLUME	(%)	KEUANGAN Rp. (dalam ribuan)	(%)	FISIK VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15		16	17
	BIDANG PENDIDIKAN																				
	SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)																				
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																				
A	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA																				
	1, Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	51	Ruang	20	6.173.254	51	6.173.254	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	2, Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	758.355	4	758.355	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	3, Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	916.649	4	916.649	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	4, Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	6	Ruang	6	933.860	6	933.860	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	5, Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	488.198	4	488.198	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	6, Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	3	Ruang	1	291.948	3	291.948	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
B.	Pembangunan Prasarana Belajar SMA											0%		0%							
	1, Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	44	Ruang	23	10.692.000	44	10.692.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
	2, Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	12	Ruang	12	4.600.572	12	4.600.572	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
	3, Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	2	Ruang	2	770.000	2	770.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
	4, Pembangunan ruang laboratorium Biologi beserta perabotnya	1	Ruang	1	396.188	1	396.188	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
	5, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	6	Ruang	3	1.153.544	6	1.153.544	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
	6, Pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif	2	Ruang	2	230.000	2	230.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
	7, Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	1	318.407	1	318.407	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
	8, Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	8	Ruang	8	1.972.724	8	1.972.724	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada
C.	Pengadaan Sarana Belajar SMA											0%		0%							
	1, Pengadaan peralatan pendidikan IPA	28	Paket	19	3.500.000	-	-	28	3.500.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Belum Kontrak	Tidak Ada Masalah
	2, Pengadaan peralatan pendidikan TIK	23	Paket	13	4.600.000	-	-	23	4.600.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Belum Kontrak	Tidak Ada Masalah
	3, Pengadaan alat kesenian tradisional	3	Paket	2	270.000	-	-	3	270.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Belum Kontrak	Tidak Ada Masalah
D.	Penunjang											0%		0%							
	1, Biaya tender (Reguler)	1	Keg	-	50.000	1	50.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	2, Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler)	10	Org/Keg	-	150.000	10	150.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada
	3, Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)	4	Keg	-	500.000	4	500.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada
	4, Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	3	Keg	-	409.789	3	409.789	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA				REALISASI TRIWULAN I				REALISASI TRIWULAN II				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan Permasalahan	
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)		(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)				
	5 Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah (Reguler)	3	Keg	-	40.000	3	40.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada
					39.215.488		30.845.488		8.370.000		0	0	0	0	0	0	0	0			
	SUB BIDANG PK-PLK																				
A	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB				1.557.987																
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan				1.182.775																
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																				
	SLB A YPTN Mataram	2	Ruang		159.752		159.752	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Dharma Wanita Pane Kota Bima	1	Ruang		78.080		78.080	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Azzahra	1	Ruang		71.641		71.641	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Al Hijrah Oi Tui Wera	1	Ruang		78.080		78.080	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Tdk dilaksanakan/tdk Terverifikasi	Tdk Memenuhi Syarat
	SLB Wihdatul Ummah Donggo	1	Ruang		78.080		78.080	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Tdk dilaksanakan/tdk Terverifikasi	Tdk Memenuhi Syarat
	5.2.3.49.10 Belanja Modal						-														
	SLB Negeri 2 Mataram	4	Ruang		319.504		319.504	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 1 Lombok Timur	2	Ruang		163.160		163.160	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Ruang		79.218		79.218	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	5.2.3.49.10 Belanja Modal						-														
	SLB Negeri Dompu	1	Ruang		77.630		77.630	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Ruang		77.630		77.630	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
2.	Rehabilitasi ruang quru dengan tingkat kerusakan				234.064		-														
	5.2.3.49..10 Belanja Modal						-														
	SLB Negeri 2 Mataram	2	Ruang		234.064		234.064	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
3.	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat				141.148		-														
	5.2.3.49.10 Belanja Modal						-														
	SLB Negeri Dompu	1	Ruang		72.208		72.208	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB negeri 2 Lombok Barat	1	Ruang		68.940		68.940	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
							-														
B.	Pembangunan Prasarana Belajar SLB				1.934.991																
1.	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	12	Ruang	12	1.315.248	12	1.315.248														
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																				
	SLB Negeri Dompu	2	Ruang		216.976	2	216.976	-		TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																				
	SLB Mutmainnah	2	Ruang		229.448	2	229.448	-		TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB ABCD Hu'u	2	Ruang		216.976	2	216.976	-		TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Adda'wah Mbawi	2	Ruang		216.896	2	216.896	-		TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Muhammadiyah Kelayu	2	Ruang		216.976	2	216.976	-		TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Ar-Ridho Pekat	2	Ruang		217.976	2	217.976	-		TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA				MOTODE PEMBAYARA N	REALISASI TRIWULAN I				REALISASI TRIWULAN II				LOKASI PELAKSA NAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAH A N	Keteran gan Permas alahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	VOLUME	Rp.	VOLUME	Rp.		Rp.	%	VOLUME	%	Rp.	%	VOLUME	%			
					Rp. (dalam ribuan)		(dalam ribuan)		(dalam ribuan)												
2	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitarv 5.2.3.49.10 Belanja Modal				457.064																
	SLB Negeri Dompu	2	Ruang		221.976		221.976	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	5.2.2.27.01 Belania Hibah				-		-		-												
	SLB Baiturrahman	2	Ruang		235.088		235.088	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
3	Pembangunan ruang Keterampilan beserta 5.2.2.27.01 Belanja Hibah				162.679		-		-												
		1	Ruang		162.679		162.679	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
C.	Pengadaan Sarana Belajar SLB	24	Paket	11	642.036																
1	Pengadaan peralatan pendidikan				-		-	11	642.036												
	5.2.3.49.10 Belanja Modal	3	Paket	3	164.274	-	-	3	164.274	LANGSUNG											
	SLB Negeri Dompu	1	Paket		54.758				54.758	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Barat	1	Paket		54.758				54.758	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB negeri 1 Lombok Utara	1	Paket		54.758				54.758	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
2	Pengadaan Media Pendidikan				-		-		-												
	5.2.3.49.10 Belanja Modal				239.711		-		-												
	SLB Negeri 1 Mataram	1	Paket		79.904				79.904	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Barat	1	Paket		79.904				79.904	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Paket		79.904				79.904	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
3	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani. 5.2.3.49.10 Belanja Modal				69.597		-		-												
	SLB Negeri 1 Mataram	1	Paket		23.199				23.199	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Barat	1	Paket		23.199				23.199	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB negeri 1 Lombok Utara	1	Paket		23.199				23.199	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
4	Pengadaan Peralatan Seni Budaya 5.2.3.49.10 Belanja Modal				52.668		-		-												
	SLB Negeri Dompu	1	Paket		26.334				26.334	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 1 Lombok Utara	1	Paket		26.334				26.334	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
5	Pengadaan alat kesenian tradisional					-	-	2	115.786	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	5.2.3.49.10 Belanja Modal				115.786		-		-												
	SLB Negeri 2 Lombok Timur	1	Paket	1	57.893				57.893	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Paket	1	57.893				57.893	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
D.	Penuniana	12			215.000	12	-	-	215.000		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
1	Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler)	18	OB	-	79.200	1		0	79.200	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	Belanja Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas (3 org x 6 bln)	18	OB	-	4.400	16		0	4.400	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)	3	frek	-	75.000	4		0	75.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah

No	BIDANG/SUB BIDANG/ KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI TRIWULAN I				REALISASI TRIWULAN II				LOKASI PELAKSA NAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan Permasalahan			
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK							
					Rp. (dalam ribuan)			Rp. (dalam ribuan)	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)						
	Rapat Persiapan 0%	1	frek		25.000				25.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah			
	Rapat Progres Konstruksi 25%, 75%	1	frek		25.000				25.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Dilaksanakan	Tidak Ada Masalah			
	Rapat Akhir 100%	1	frek		25.000				25.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Dilaksanakan	Tidak Ada Masalah			
3	Perjalanan Dinas		Keg	-	45.000		45.000.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI		Tidak Ada Masalah			
	Dalam Rangka Pekerjaan Konstruksi		Kab		-				-															
	Kabupaten Se-Pulau Lombok		Kab		-				-															
	Kabupaten Se-Pulau Bima Dompu		Kab		-				-															
	Kabupaten Se-Pulau Lombok				-				-															
4	Pengawasan Pelaksanaan Revlu oleh APiP	3	Keg	-	15.800	3	15.800.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah			
					4.350.013	12	-	-	215.000															
	BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG DINAS KESEHATAN				45.651.310																			
	Pelayanan Dasar				45.651.310																			
	Kelanjutan RS yang belum operasional				45.651.310				45.651.310															
	Pembangunan Gedung	1	PT	Masyarakat	45.651.310	1 PT		45.651.310	Sesuai kemajuan pekerjaan		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(5202.020) Kec. Pujut Lombok Tengah		Dalam Proses Perencanaan dan Penyusunan			
					45.651.310											0%		0%						
	BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB																							
1	Linen Trolv	14	unit		196.000					Campuran					219.593	112	14	100%						
1	Strecher	5	unit		241.400					Campuran								0%						
2	Examination Light	4	unit		150.669					Campuran								0%						
3	Defibrilator	1	unit		207.364					Campuran								0%						
4	Infution pump	9	unit		169.164					Campuran								0%						
5	Syringe Pump	9	unit		154.836					Campuran								0%						
6	Suction pump	2	unit		187.920					Campuran								0%						
7	Emergency trolley	2	unit		61.720					Campuran								0%						
8	Bed Side Monitor	6	unit		1.122.477					Campuran								0%						
9	EKG	1	unit		73.327					Campuran								0%						
10	Minor Surgery Set	1	Set		50.644					Campuran								0%						
	Radiologi																							
1	X-Ray Digital Diagnostic Emergency Room	1	unit		3.200.000					Campuran								0%						
	RAWAT INAP																							
1	Bed Pasien Manual Supramak Bed 73005 +	18	Unit		450.987					Campuran								0%						
2	Bedside Cabinet (31815)	23	Unit		169.789					Campuran								0%						
3	Bed Emergency + Matrees (electric ICU-ICCU	5	Unit		316.421					Campuran								0%						
4	Incubator/Infant Warmer	2	Unit		321.554					Campuran								0%						
	RAWAT JALAN																							
1	Bed Pasien + Mattras Latek	6	unit		293.231					Campuran								0%						
2	USG Affiniti 50 3D/4D (Phillips)	1	unit		1.145.365					Campuran								0%						
3	Meia Gynekologi	4	unit		612.107					Campuran								0%						
	RUANG BEDAH SENTRAL																							
1	Patient Monitor	2	Unit		531.236					Campuran					526.231	99	2	100%						
2	Strecher/Brancard	4	Unit		193.120					Campuran					175.674	91	4	100%						
3	Suction Pump Portable	5	Unit		42.000					Campuran														
4	Infant Radiant Warmer	2	Unit		408.267					Campuran					-									
5	Infusion pump	3	Unit		81.453					Campuran														
6	Syringe pump	3	Unit		55.653					Campuran					73.284	90	3	100%						
7	Emergency Trolley	2	Unit		61.720					Campuran					53.358	96	3	100%						
8	Blanket Warmer	3	Unit		651.000					Campuran								0%						
9	Mesin Anesthesi	3	Unit		4.011.406					Campuran								0%						
10	Urologi Instrument set ( dewasa)	2	Unit		204.962					Campuran								0%						
11	Small Fragment Lcp Instrument set	1	Set		542.496					Campuran								0%						
12	Large Fragment Lcp dan Standard Instrument set	1	Set		738.919					Campuran								0%						
13	Damage Screw Set	1	Set		124.238					Campuran								0%						
14	Amputation Set	1	Set		200.512					Campuran								0%						







[illegible]

[illegible]

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN			PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA				REALISASI TRIWULAN I				REALISASI TRIWULAN II				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan Permasalahan					
				VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK								
							Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME				(%)				
	6)	Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Hutan - Parado		1	Paket		300.000			1 paket	276.026	bertahap					60.000	20		58,18							
	7)	Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi		1	Paket		300.000			1 paket	263.294	bertahap					60.000	20		58,18							
	8)	Rapat Koordinasi		1	Kgt		10.000	Dihentikan ( wabah covid-19)																			
							23.692.831				22.144.016						4.701.946	19.81		39.70							
							23.514.831																				

Mataram,      Juli 2020  
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

**Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si**  
NIP. 19660901 199001 1 001

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYAR AN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUM E	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15		16	17
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN																				
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB																				
A	Penambahan laboratorium dan				2.100.000		2.100.000														
	Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga/masyarakat				2.100.000		2.100.000														
	1, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKS NW Kumbung	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2, Bidang Tata Busana SMKS Plus	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	3, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Al Miftahul Khairat	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
B.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gdeung Tempat Pendidikan				30.800.000		30.800.000														
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya)				1.400.000		1.400.000														
	1, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Buer	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Lingsar	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya)				4.900.000		4.900.000														
	1, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Bayan	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	3, Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	4, Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	5, Bidang Agrisbisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Soromandi	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	6, Bidang Agribisnis Ternak Unggas	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	7, Bidang Kesehatan Hewan SMKN	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Sektor				17.500.000		17.500.000														
	1, Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 Gunungsari	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2, Bidang Desain Grafika SMKN 1	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
			VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
							VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	3,	Bidang Desain Grafika SMKN 2	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	4,	Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	5,	Bidang Teknik Alat Berat SMKN	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	6,	Bidang Teknik Audio Video	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	7,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 2 Praya Tengah	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	8,	Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	9,	Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Woja	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	10,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Janapria	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	11,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sekotong	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	12,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	13,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Labuapi	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	14,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Gangga	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	15,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sambelia	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	16,	Bidang Teknik Elektronika	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	17,	Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	18,	Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	19,	Bidang Teknik Instalasi Tenaga	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	20,	Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 7 Mataram	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	21,	Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Narmada	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	22,	Bidang Teknik Pemeisnan SMKN	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	23,	Bidang Teknik Pemesinan SMKN	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	24,	Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 Sumbawa	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	25,	Bidang Teknik Pengelasan SMKN	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum					1.400.000		1.400.000														
	1,	Bidang Tata Busana SMKN 1	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%					SEKOLAH		
	2,	Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang Utara	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%					SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
			VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
						Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME E	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME ME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Sektor K					5.600.000		5.600.000														
	1,	Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2,	Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Tarano	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	3,	Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Wera	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	4,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKn 1	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	5,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 Manggalewa	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	6,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKn 1 Brang Rea	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	7,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	8,	Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
C	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa					2.450.000		2.450.000														
	Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga/masyarakat					2.450.000		2.450.000														
	1	Belanja Hibah alat praktik dan peraga siswa SMK (Dana DAK)				-		-														
	-	Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Agribisnis	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-		SEKALIGU	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2	Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK (Dana DAK)				-		-					0%									
	-	Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Teknik Kendaraan	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGU	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	3	Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK (Dana DAK)				-		-					0%									
	-	Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Bidang Tata Busana	1	Paket	1	750.000	1	750.000	-	-	SEKALIGU	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
D.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktik					49.500.000		49.500.000														
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK)					1.500.000		1.500.000														
	1,	Bidang Tata Busana SMKN 1	1	Paket	1	750.000	1	750.000	-	-	SEKALIGU	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2,	Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang	1	Paket	1	750.000	1	750.000	-	-	SEKALIGU	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
			VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
						Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK)					7.650.000		7.650.000														
	1,	Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2,	Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	3,	Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	4,	Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	5,	Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Tarano	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	6,	Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	7,	Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	8,	Bidang Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lopok	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	9,	Bidang Kesehatan Hewan	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK)					8.500.000		8.500.000									0%		0%			
	1,	Bidang Desain Interior dan Teknik Furnitur SMKN 2	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2,	Bidang Desain Komunikasi Visual	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	3,	Bidang Desain Komunikasi Visual	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	4,	Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	5,	Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 2	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	6,	Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	7,	Bidang Multimedia SMKN 1	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	8,	Bidang Multimedia SMKN 2	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	9,	Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Plampang	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	10,	Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Batukliang	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor					8.500.000		8.500.000														
	1,	Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2,	Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKn 1 Tarano	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
			VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
						Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	3,	Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Wera	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	4,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKN 1	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	5,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 Manggelewa	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	6,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Brang Rea	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	7,	Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	8,	Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKn 1	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	9,	Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 4 Kota	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	10,	Bidang Teknik Kapal Penangkap	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor					22.600.000		22.600.000								0%		0%				
	1,	Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 Gunungsari	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	2,	Bidang Desain Grafika SMKN 1	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	3,	Bidang Teknik Alat Berat SMKN	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	4,	Bidang Teknik Audio Video	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	5,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 2 Praya Tengah	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	6,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	7,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	8,	Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Janapria	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	9,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sekotong	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	10,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	11,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Gangga	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	12,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sambelia	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	13,	Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Jonggat	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	14,	Bidang Teknik Elektronika	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	15,	Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	16,	Bidang Teknik Instalasi Tenaga	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	17,	Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Kopang	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	18,	Bidang Teknik Instalasi Tenaga	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYAR AN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUM E	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	19, Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 7 Mataram	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	20, Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Narmada	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	21, Bidang Teknik Pemesinan SMKN	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	22, Bidang Teknik Pemesinan SMKN	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	23, Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 Sumbawa	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	24, Bidang Teknik Pengelasan SMKN	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK)				750.000		750.000														
	1, Bidang Tata Busana SMKN 1	1	Paket	1	750.000	1	750.000	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%		0%		0%	SEKOLAH		
							-														
E	Penunjang				1.211.000		1.211.000														
	1 Biaya tender (Penugasan)	10	Paket	10	51.000	10	51.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	PROVINSI		
	2 Honor Fasilitator Kegiatan	20	Org/Bln	20	400.000	20	400.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	PROVINSI		
	3 Penyelenggaraan Rapat	4	Frekwe	4	400.000	4	400.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	PROVINSI		
	4 Perjalanan Dinas dari dan ke	6	Frekwe	6	300.000	6	300.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	PROVINSI		
	5 Pengawasan dan Review APIP	3	Frekwe	3	60.000	3	60.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%		0%		0%	PROVINSI		
					86.061.000		86.061.000									0%		0%			
	BIDANG KESEHATAN DAN KB																				
	DINAS KESEHATAN				11.055.636																
	Penguatan Intervensi Stunting				11.055.636				11.055.636												
	Penyediaan Makanan Tambahan				11.055.636	-	-	-	11.055.636												
	Penyediaan Makanan Tambahan BUMIL KEK	1	PT	Ibu Hamil KEK di Kabupaten /Kota	7.480.111			1 PT	7.480.111	Sesuai kemajuan pekerjaan	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(11995) Dinas Kesehatan Provinsi		Dalam Proses Tender
	Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus	1	PT	Balita Kurus di Kabupaten	3.575.525			1 PT	3.575.525	Sesuai kemajuan pekerjaan	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(11995) Dinas Kesehatan		Dalam Proses Tender
					11.055.636				11.055.636							0%		0%			
	BIDANG PERTANIAN																				
	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN																				
1.	UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BB			UPTD BBI-P	5.980.000																
1.1	Penyediaan peralatan dan																				
1	Hand Tractor (DAK)	3	Unit		103.950	-	-	3	103.950	Kontrak	103.950	100,00	3	100,0	102.201	98,32	3	100			
2	Mesin Panen Padi ( Combine )	2	Unit		693.000	-	-	2	693.000	Kontrak	633.936	91,48	2	100,0	633.936	91,48	2	100			
3	Sarana Prasarana Lab Kultur Jaringan	1	Paket		100.000	-	-	1	100.000												
4	Peralatan dan Srpras Perbanyakan	1	Paket		50.000	-	-	1	50.000	Kontrak	50.000	100,00	1	100,0	49.418,00	98,836	1	100			
5	Seed Cleaner	2	Unit		39.600	-	-	2	39.600	Kontrak	39.600	100,00	2	100,0	38.896	98,22	2	100			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA						REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK					
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)				
6	Mist Blower	5	Unit		24.750	-	-	5	24.750	Kontrak	24.750	100,00	5	100,0	24.145	97,56	5	100				
7	Pompa Air	1	Paket		54.450	-	-	1	54.450	Kontrak	54.450	100,00	1	100,0	53.570	98,38	1	100				
8	Laptop	5	Unit		49.500	-	-	5	49.500	Kontrak	49.500	100,00	5	100,0	49.490	99,98	5	100				
1.2	Pembangunan gedung kantor																					
	Rehab/Perbaikan Lantai Jemur Utan,																					
	- Rehab Lantai Jemur	3	Unit		142.500	-	-	3	142.500													
	- Perencanaan	3	Unit		3.000	-	-	3	3.000													
	- Pengawasan	3	Unit		3.000	-	-	3	3.000													
	Pemagaran UPB (Peninjauan dan																					
	- Pemagaran UPB (Peninjauan dan	2	Unit		475.000	-	-	2	475.000													
	- Perencanaan	2	Unit		10.000	-	-	2	10.000													
	- Perencanaan	2	Unit		10.000	-	-	2	10.000													
	Pembuatan Gudang Peralatan (Timbanuh)																					
	- Pembuatan Gudang Peralatan	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000													
	- Perencanaan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000													
	- Pengawasan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000													
	Pembangunan Pagar UPB Sedau																					
	- Pembangunan Pagar UPB Sedau	1	Unit		332.500	-	-	1	332.500													
	- Perencanaan	1	Unit		7.000	-	-	1	7.000													
	- Pengawasan	1	Unit		7.000	-	-	1	7.000													
	Pembangunan Pagar UPB Timbanuh																					
	- Pembangunan Pagar UPB Timbanuh	1	Paket		175.750	-	-	1	175.750													
	- Perencanaan	1	Paket		3.700	-	-	1	3.700													
	- Pengawasan	1	Unit		3.700	-	-	1	3.700													
	Pemagaran UPB Utan																					
	- Pemagaran UPB Utan	1	Unit		237.500	-	-	1	237.500													
	- Perencanaan	1	Paket		5.000	-	-	1	5.000													
	- Pengawasan	1	Paket		5.000	-	-	1	5.000													
	Rehab/perbaikan																					
	- Perbaikan/Rehab Lab Kultur	1	Unit		142.500	-	-	1	142.500													
	- Perencanaan	1	Unit		3.000	-	-	1	3.000													
	- Pengawasan	1	Unit		3.000	-	-	1	3.000													
	Rehab/perbaikan																					
	- Rehab Kantor UPB Sambelia	1	Unit		71.250	-	-	1	71.250													
	- Perencanaan	1	Unit		1.500	-	-	1	1.500													
	- Pengawasan	1	Unit		1.500	-	-	1	1.500													
	Rehab/perbaikan																					
	- Rehab Rumah Jaga UPB Sedau	2	Unit		161.500	-	-	2	161.500													



No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	Jaringan Irigasi Sambelia																				
	- Jaringan Irigasi Sambelia	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000												
	- Perencanaan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000												
	- Pengawasan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000												
1.3	Pengadaan kendaraan																				
	Pengadaan Kendaraan Operasional Ro																				
	- Pengadaan Kendaraan	3	Unit		75.000	-	-	3	75.000												
1.4	Pengadaan Meubeler																				
	- Pengadaan Mubeler	1	Paket		100.000	-	-	1	100.000												
2.	UPTD BALAI PERLINDUNGAN				2.940.000																
2.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber			UPTD BTPP-P																	
	Instalai Pusat Pengatur Listrik																				
	- Pemasangan Instalasi Listrik	1	Paket		30.000	-	-	1	30.000												
	- Pengadaan Kilometer Listrik dan	1	Paket		15.400	-	-	1	15.400												
	Penyediaan peralatan dan																				
	Pengadaan Peralatan Kantor																				
	- PH Meter Digital	117	Unit		40.950	-	-	117	40.950												
	- Jaring Serangga dan Tangkai	117	Buah		40.950	-	-	117	40.950												
	Pengadaan Genset																				
	- Pengadaan Genset Silence (DAK)	1	unit		282.610	-	-	1	282.610												
	Mesin Potong Rumput																				
	- Mesin Potong Rumput	3	Unit		30.000	-	-	3	30.000												
	AC Unit																				
	- Pengadaan AC	6	Unit		30.000	-	-	6	30.000												
	Televisi																				
	- TV Layar Lebar	1	Unit		40.000	-	-	1	40.000												
	Pengadaan PC dan Laptop																				
	- Pengadaan Laptop (DAK)	3	Unit		45.000	-	-	3	45.000												
	- Pengadaan Personal Komputer (D	4	Unit		60.000	-	-	4	60.000												
	Scanner																				
	- Pengadaan Scanner	3	Unit		39.000	-	-	3	39.000												
	Printer																				
	- Pengadaan Printer	5	Unit		37.500	-	-	5	37.500												
	CCTV																				
	- Pengadaan CCTV	1	Paket		18.000	-	-	1	18.000												
	Penyelarasan Program Pemerintah																				
2.2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah																				
	- Perjalanan dians luar daerah	6	OH		15.840	-	-	6	15.840												
	Pembangunan gedung kantor																				







No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
4.3	Perjalanan Dalam Daerah																				
	- Perjalanan dalam rangka	1	Tahun		46.610	-	-	1	46.610												
	- Perjalanan dalam rangka	1	Tahun		39.701	-	-	1	39.701												
	Pembangunan gedung kantor																				
4.4	Pembangunan (DAK)																				
	- Pembangunan Pagar di areal	1	Paket		125.875	-	-	1	125.875												
	- Perencanaan	1	paket		2.550	-	-	1	2.550												
	- Pengawasan	1	paket		2.550	-	-	1	2.550												
	- Pembangunan Rumah	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000												
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Penyediaan Sarana Rumah	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000												
	Gedung Pos Jaga Permanen																				
	- Pembangunan Rumah Jaga	3	Unit		532.950	-	-	3	532.950												
	- Perencanaan	3	paket		11.220	-	-	3	11.220												
	- Pengawasan	3	paket		11.220	-	-	3	11.220												
	Gedung Garasi/Pool Permanen																				
	- Pembangunan Tempat Parkir	1	paket		142.500	-	-	1	142.500												
	- Perencanaan	1	paket		2.900	-	-	1	2.900												
	- Pengawasan	1	paket		2.900	-	-	1	2.900												
	Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi																				
	- Pembuatan Sumur Bor dan	2	Paket		380.000	-	-	2	380.000												
	- Perencanaan	2	paket		8.000	-	-	2	8.000												
	- Pengawasan	2	paket		8.000	-	-	2	8.000												
	- Pembuatan Sumur Dangkal dan	4	Paket		152.000	-	-	4	152.000												
	- Perencanaan	4	paket		3.200	-	-	4	3.200												
	- Pengawasan	4	paket		3.200	-	-	4	3.200												
	- Jaringan Instalasi Air	1	Paket		71.250	-	-	1	71.250												
	- Perencanaan	1	paket		1.500	-	-	1	1.500												
	- Pengawasan	1	paket		1.500	-	-	1	1.500												
	Instalasi Gardu Listrik																				
	- Jaringan Instalasi Listrik	1	Paket		122.218	-	-	1	122.218												
	- Perencanaan	1	paket		2.573	-	-	1	2.573												
	- Pengawasan	1	paket		2.573	-	-	1	2.573												
	Renovasi (DAK)																				
	- Renovasi Kantor	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000												
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Renovasi Asrama	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000												
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Renovasi Rumah Produksi	1	Paket		180.500	-	-	1	180.500												
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000												
	- Renovasi Gudang Pestisida	1	Paket		95.000	-	-	1	95.000												
	- Perencanaan	1	paket		2.000	-	-	1	2.000												
	- Pengawasan	1	paket		2.000	-	-	1	2.000												





No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan	
			VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK					
						Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)				
	-	Perencanaan	1	Paket		7.529	-	-	1	7.529													
	-	Pengawasan	1	Paket		5.019	-	-	1	5.019													
	Gedung Garasi/Pool Permanen																						
	-	Tempat Parkir	1	Paket		122.265	-	-	1	122.265													
	-	Perencanaan	1	Paket		3.861	-	-	1	3.861													
	-	Pengawasan	1	Paket		2.574	-	-	1	2.574													
	Sumur Bor dan Instalasinya																						
	-	Sumur Bor	1	Paket		25.000	-	-	1	25.000													
	-	Pompa Air dan Instalasi	1	Paket		10.000	-	-	1	10.000													
	-	Konstruksi Fisik Drainase	1	Paket		102.645	-	-	1	102.645													
	-	Perencanaan	1	Paket		4.332	-	-	1	4.332													
	-	Pengawasan	1	Paket		2.888	-	-	1	2.888													
	Pengadaan kendaraan																						
5.5	Kendaraan Roda 2 (DAK)																						
	-	Kendaraan roda dua /sepeda	5	unit		170.000	-	-	5	170.000													
						18.131.924						2.165.967	11,91%		11,6%	2.165.967	89,64%		100%				
	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																						
	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																						
	BIDANG PERTANIAN																						
	BALAI PEMBIBITAN TERNAK HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING																						
	Pengadaan Kendaraan Roda 3		1	unit	1 UPTD	50.000		-	1	50.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B.740/RC.24 0/A.1/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang pemberhentian proses pengadaan Barang/Jasa Dak Fisik Bidang Pertanian 2020		
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%			s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan		1	Paket	1 orang	250	1	250	-		sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%			s d a :A.1	
	Pengadaan Choper		1	Unit	1 UPTD	26.160	-	-	1	26.160	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%			s d a :A.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%			s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan		1	Paket	1 orang	150	1	150	-		sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%			s d a :A.1	
	Pengadaan Kamera Digital		1	Unit	1 UPTD	15.000		-	1	14.200	sekaligus	14.200	95%	1	100%	14.600	100%	1	100%			No. SP2D: 0254/BUD/P.SB W/LS/3030320 2/03/2020	

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	Pengadaan Sound Sistem Ruang Pertemuan	1	Set	1 UPTD	15.000	-	-	1	15.000	sekalgus	15.000	100%	1	100%	14.600	100%	1	100%		No. SP2D: 0256/BUD/P.SBW/LS/30303202/03/2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500	1	500		0	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%			
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	150	1	150		0	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%			
	Pengadaan AC Kantor	2	Unit	1 UPTD	15.000	-	-	2	15.000	sekalgus	0	-	2	100%	12.000	-	2	100%		Belum terbayar akibat dihentikan kegiatan DAK (BAST Tgl.23/3/2020 dan telah diajukan SPP 26 Maret 2020)	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	150	1	150	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Printer	2	Unit	1 UPTD	12.000	-	-	2	11.800	sekalgus	11.800	98%	2	100%	12.000	100%	2	100%		No.SP2D:0177/BUD/P.SBW/LS/30303202/03/2020	
	Pengadaan Komputer	2	unit	1 UPTD	30.000	-	-	2	28.400	sekalgus	28.400	95%	2	100%	28.200	100%	2	100%		No.SP2D:0255/BUD/P.SBW/LS/30303203/03/2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	150	1	150	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Meja Kerja	10	Buah	10 Orang	45.000	-	-	10	45.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon	4	unit	4 orang	6.000	-	-	4	6.000	sekalgus	0,00	0%	4	100%	5.250	100%	4	100%		Belum terbayar akibat dihentikan kegiatan DAK (BAST Tgl.23/3/2020 dan telah diajukan SPP 26 Maret 2020)	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekalgus	0	0%	0	0%	500	0%	1	100%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	250	1	250	-		sekalgus	0	0%	0	0%	250	0%	1	100%		s d a :A.1	

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAH AN	Keterangan an Permasal ahan
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYAR AN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUM E	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	Pembangunan Gudang penyimpanan pakan	1	paket	1 UPTD	200.000		-	1	200.000	sekalgus	0,00	0%	0	0%	-	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B740/RC.240/A.1/3/2020, Tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan Barang/Jasa DAK fisik Bidang Pertanian 2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	250	1	250	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pembangunan dan Rehab Pagar Pembatas	1	Paket	1 UPTD	200.000	-	-	1	200.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	250	1	250	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Rehab atau Perbaiki Kandang	1	Paket	1 UPTD	200.000	-	-	1	200.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500	1	500	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	250	1	250	-		sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pembangunan Pagar Paddock	1	Paket	1 UPTD	400.000	-	-	1	400.000	Bertahap	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Perencanaan	1	Paket	1 UPTD	8.000	-	-	1	8.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengawasan	1	Paket	1 UPTD	6.000	-	-	1	6.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengelola Teknis Proyek	1 kegiatan		6 orang	6.000	1	6.000	-	0,00	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil				-		-		-					-	0%	0	0%				
	ketua	1	Paket	1 orang	300	1	300		0,00	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	sekretaris	1	Paket	1 orang	270	1	270		0,00	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	anggota	1	Paket	1 orang	240	1	240		0,00	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	peningkatan kapasitas embung	1	Paket	1 UPTD	812.000	-	-	1	812.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Perencanaan	1	Paket	1 UPTD	18.240	-	-	1	18.240	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengawasan	1	Paket	1 UPTD	13.680	-	-	1	13.680	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengelola Teknis Proyek	1	kegiatan	10 Orang	13.680	1	13.680		0,00	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil				-		-		-					-	0%	0	0%				
	Ketua	1	Paket	1 orang	400	1	400	-	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1		
	sekretaris	1	Paket	1 orang	360	1	360	-	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1		
	anggota	1	Paket	1 orang	320	1	320	-	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1		
	Rehab Rumah Dinas Balai	1	Paket	1 UPTD	100.000		-	1	100.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :A.1	
	BALAI INSEMINASI BUATAN				-		-		-												

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	Pengadaan timbangan ternak digital	1	unit	1 UPTD	50.000		-	1	50.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B740/RC.24 0/A.1/3/2020, Tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan Barang/Jasa DAK fisik Bidang Pertanian 2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500	1	500		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	150	1	150		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Pengadaan alat-alat laboratorium	1	Paket	1 UPTD	247.279		-	1	247.279	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil				-		-		-						-	0%	0	0%			
	ketua	1	Paket	1 orang	300	1	300		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	sekretaris	1	Paket	1 orang	270	1	270		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	anggota	1	Paket	1 orang	240	1	240		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	biaya pembangunan gedung kantor	1	Paket	1 UPTD	900.000	-	-	1	900.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Biaya Perencanaan	1	Paket	1 UPTD	18.000	-	-	1	18.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Biaya Pengawasan	1	Paket	1 UPTD	13.500	-	-	1	13.500	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Biaya Pengelolah Teknis Kegiatan/PTP	1	Paket	10 orang	13.500	1	13.500		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	pembangunan biosecurity BIB	1	Paket	1 UPTD	100.000		-	1	100.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500	1	500		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	250	1	250		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Rehab gedung laboratorium BIB	1	Paket	1 UPTD	50.000		-	1	50.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500	1	500		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	250	1	250		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil				-		-		-						-	0%	0	0%			
	Ketua	1	Paket	1 orang	400	1	400		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	sekretaris	1	Paket	1 orang	360	1	360		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	anggota	1	Paket	1 orang	320	1	320		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	rehab garasi kendaraan	1	Paket	1 UPTD	100.000		-	1	100.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500	1	500		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	1	Paket	1 orang	250	1	250		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	pembangunan/pembuatan padock	2	Paket	1 UPTD	200.000		-	2	200.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	rehab pagar kandang	1	Paket	1 UPTD	100.000		-	1	100.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Rehab/Perbaikan kandang sapi	2	Paket	1 UPTD	150.000		-	2	150.000	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	Paket	3 orang	1.500	3	1.500		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	3	Paket	3 orang	750	3	750		-	sekaligus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :B.1	
	BALAI PENGEMBANGAN DAN				-		-		-						-	0%	0	0%			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME	(%)			
	Pengadaan kendaraan roda 2	3	unit	1 UPTD	75.000	-	-	1	75.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B740/RC.240/A.1/3/2020, Tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan Barang/Jasa DAK fisik Bidang Pertanian 2020	
	pengadaan kendaraan roda 3	1	unit	1 UPTD	35.000	-	-	1	35.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :C.1	
	Pengadaan timbangan ternak digital	1	unit	1 UPTD	15.000	-	-	1	15.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :C.1	
	pengadaan tongkat ukur	1	unit	1 UPTD	5.000	-	-	1	5.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :C.1	
	pengadaan aplikator	1	unit	1 UPTD	5.000	-	-	1	5.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :C.1	
	Pengadaan Choper	1	unit	1 UPTD	40.000	-	-	1	40.000	sekalgus	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%		s d a :C.1	
					4.475.069				4.423.259		69.400	1,55%			87.400	1,95%		31,1%			
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
	I	PENGGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN																			
		Biaya Konsultan Perencanaan	9	Paket	nduk & 4 UPTD	229.000	-	-	6	83.399	Sekaligus	-	-	-	0	83.399,0	36	7,00	77,78	Induk & 4 UPTD	
		Biaya Konsultan Pengawasan	9	Paket	nduk & 4 UPTD	170.930	0	0	0	0	Sekaligus	-	-	-	0				Induk & 4 UPTD		
		Belanja Administrasi	1	Paket	nduk & 6 UPTD	75.570	1	75.570	-	-	Sekaligus	-	-	-	0				Induk & 6 UPTD		
		Biaya koordinasi dan konsultasi	1	Paket		52.510	1	52.510	-	-	Sekaligus	-	-	-	0						
	II	PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA																			
		PEMBANGUNAN / REHABILITASI FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)																			
		1	Dermaga																		
			• Rehab dermaga PPP Labuhan	131	Mtr	PP Labuhan Lombok	624.870	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-			PP Labuhan Lombok		
			• Rehab dermaga PPI Sape	200	Mtr	PPI Sape	1.337.400	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-			PPI Sape		
		2	Air Bersih (Sumur pompa dan instalasi air bersih)									-		-							

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN			PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan	
				VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK  Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
								VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME				(%)
			• Pembangunan instalasi air bersih PPP Teluk Santong	2	Pkt	PP Labuhan Lombok	1.125.211	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-				PP Labuhan Lombok		
		3	Tempat Pembuangan Sementara (sampah)										-		-								
			• Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 pkt dan pengadaan peralatan penampungan sampah sementara 1 pkt di PPI	1	Paket	PPI Tanjung Luar	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-				PPI Tanjung Luar		
			• Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 pkt dan pengadaan peralatan penampungan sampah sementara 1 pkt di PPP	1	Paket	PP Labuhan Lombok	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-				PP Labuhan Lombok		
			• Pembangunan Tempat pembuangan sementara sampah 3 pkt dan sarana pembuangan sampah sementara 3 pkt di PPP Teluk Santong, PPI Sape dan	3	Paket	3 Pelabuhan	300.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-				PPP Teluk Santong, PPI Sape dan PPI Teluk Bima		
	III	PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA											-										
		PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT											-										
		1	Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah										-										
			• Pembuatan bak kronikel BPBPP Sekotong	160	M2	BPBPP Sekotong	192.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	0	0			0		BPBPP Sekotong		
		2	Paket Resirkulasi Air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)										-										
			• Paket instalasi resirkulasi air BPBPP Sekotong	2	Paket	BPBPP Sekotong	74.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	#VALUE!	0			0		BPBPP Sekotong		
		3	Paket Percontohan Rumput Laut untuk Masyarakat (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut										-										
			• Paket Percontohan Rumput Laut untuk Kelompok Ingin Maju dan Panggung Mas Desa Serewe-Lombok Timur	1	Paket	2 Kelompok	45.000	-	-			Sekaligus	-	-	-	0			0		Desa Serewe-Lombok Timur		
			• Paket Percontohan Rumput Laut untuk Desa Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat	1	Paket	1 Kelompok	45.000	-	-			Sekaligus	-	-	-	0			0		Desa Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN			PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan	
				VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
							Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME				(%)
		4	Paket Percontohan Ikan Laut untuk Masyarakat (Kerapu, Kakap, Bawal Bintang)										-	-	-								
			<ul style="list-style-type: none"><li>Paket percontohan budidaya ikan laut dan</li></ul>	1	Paket	1 Kelompok	170.000	-	-			Sekaligus	-	-	-	0				0			
	IV	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR											-										
		1	Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi										-										
			<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TPK Gili Balu - Sumbawa Barat</li></ul>	45	M2	1 KCD	315.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-				-	Gili Balu - KSB		
		2	Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan										-		-								
			<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TPK Gili</li></ul>	21	M2	1 KCD	105.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-				-	Gili Balu - KSB		
			<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TPK Keramat, Bedil dan</li></ul>	21	M2	1 KCD	105.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-				-	Sumbawa		
			<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TWP</li></ul>	21	M2	1 KCD	105.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-				-	Liang Ngali Sbw		
			<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Pondok Jaga Kawasan konservasi Cabang Dinas Wilayah Bima dan Dompu di SAP Teluk Cempi</li></ul>	36	M2	1 KCD	180.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-				-	CEMPI - Dompu		
			<ul style="list-style-type: none"><li>Pembangunan Pondok Jaga Kawasan konservasi Cabang Dinas Wilayah Bima dan Dompu Gili Banta</li></ul>	36	M2	1 KCD	180.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-				-	Gili banta Bima		
		3	Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimedia Set, Projector & Screen, komputer, printer, pesawat telepon, lemari, meubelair, alat pendingin ruangan)										-		-								
			<ul style="list-style-type: none"><li>Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi TWP Gita Nada Wilayah Lombok</li></ul>	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-				-			

[illegible]

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN				PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I		REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan			
					VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK  Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN				FISIK		
									VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam				(%)	VOLUME	(%)
				Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil di	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-	-	-	Sekotong			
				Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil di	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-	-	-	Pemenang- KLU			
	VI	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA												-		-		-	-	-	-			
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA												-		-		-	-	-	-			
		1	Speedboat pengawasan SDKP 6,5 mete											-		-		-	-	-	-			
				Pengadaan speedboat Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sekotong	1	Paket	1 Pokmaswas	667.650	-	-	-	-	Bertahap	-		-	-	-	-	-	-	Sekotong		
		2	Bangunan Pengawasan SDKP Darat											-		-	-	-	-	-	-			
				Bangunan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sekotong	36	M2	1 Pokmaswas	306.000	-	-	-	-	Bertahap	-		-	-	-	-	-	-	Sekotong		
		3	Perlengkapan POKMASWAS											-		-	-	-	-	-	-			
				Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sekotong	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Sekotong		
				Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sambelia- Lombok Timur	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Sambelia- Lombok Timur		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Batu Layar Lombok Barat	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Batu Layar Lombok Barat		
				Perlengkapan POKMASWAS Teluk Waworada Kec. Langgundu Kabupaten Bima	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Langgundu Kabupaten Bima		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Pringgabay e Lombok Timur	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Pringgabay e Lombok Timur		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Hu'u Bima	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Hu'u Bima		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Kilo Bima	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Kilo Bima		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Pekat Dompu	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Pekat Dompu		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Ambalawi	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Ambalawi Bima		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Poto Tano Sumbawa Barat		
				Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Pemenang Lombok Utara	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Pemenang Lombok Utara		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN			PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANA					REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan	
				VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK				
							Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam	(%)	VOLUME				(%)
			• Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan RASANA E BARAT Kota Bima	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	RASANA E BARAT Kota Bima		
		• Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan ASAKOTA	1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-		-	-	-	-	-	ASAKOTA Kota Bima			
		4 Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan									-		-			-	-	-	-				
		• Pengadaan Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan Cabang Dinas Perikanan Sumbawa	1	Unit		32.800	-	-	-	-	Sekaligus	-	-		-	-	-	-	-				
		5 Perlengkapan Personil Polsus PWPK										-		-		-	-	-	-	-			
		• Perlengkapan POLSUS di Selaparang Mataram	12	Paket		140.280	-	-	-	-	Sekaligus	-		-	-	-	-	-	-	Selaparang - Mataram			
VII	PRASARANA TAMBAK GARAM											-		-		-	-	-	-				
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA											-		-		-	-	-	-				
	1	Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Lembaran Timbang dan Conveyor)										-		-		-	-	-	-				
		• Pembangunan Gudang Garam di Kec. Sekotong Lombok Barat	1	Paket	1 Kelompok	1.472.150	-	-	-	-	Bertahap	-		-	-	-	-	-	-	Kec. Sekotong Lombok Barat			
	2	Rumah Tunnel Garam										-		-		-	-	-	-				
		• Demplot garam di Kec. Sekotong Lombok Barat	4	Unit	1 Kelompok	60.800	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Sekotong Lombok Barat			
		• Demplot garam di Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah	4	Unit	1 Kelompok	60.800	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Praya Timur Lombok Tengah			
		• Demplot garam di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur	4	Unit	1 Kelompok	60.800	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	-	-	-	-	-	Jerowaru Lombok Timur			
	3	Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton)										-		-		-	-	-	-				
		• Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) Praya Timur Lombok Tengah	1	Unit	1 Kelompok	110.400	-	-	-	-	Bertahap	-		-	-	-	-	-	-	Praya Timur Lombok			
VIII	BEDAH UPI											-		-		-	-	-	-				
	REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN											-		-		-	-	-	-				
	1	Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil										-		-		-	-	-	-				
		• Rehabilitasi UPI dan Pengadaan sarana pengolahan Poklahsar Sasak Maiq, dengan komoditas	1	Paket	1 Kelompok	150.000	-	-	-	-	Bertahap	-		-	-	-	-	-	-	Kec. Batu layar			

[illegible]

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN							PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA						REALISASI I				REALISASI II				LOKASI PELAKSANA AN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	Keterangan an Permasalahan
								VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		FISIK					
											Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)	Rp. (dalam)	(%)	VOLUME	(%)				
	BIDANG JALAN																											
1.	SUB BIDANG JALAN																											
	DINAS PUPR PROV. NTB																											
	a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan																											
	Peningkatan Jalan																											
	1)	Peningkatan Jalan Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda To'i					6,600	km	7300 jiwa (kec.tambora)	26.070.000			6,600km	26.007.712	bertahap				5.201.542	9,0	-	39,8						
	2)	Peningkatan Jalan Kawinda To'i - Piong					1,300	km	20.330 jiwa (kec.tambora dan sanggar)	4.776.694			1,300 km	4.759.738	bertahap				951.948	20,0	-	33,3						
	b. Biaya Penunjang																											
	1)	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan (Survey Inventarisasi dan Kondisi Jalan)					1	paket		780.970	Dihentikan ( wabah covid-19)																	
	2)	Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda To'i dan					1	paket		500.000			1 paket	451.763					90.353	20,0	-	53,3						
									32.127.664					31.219.213					6.243.843	19,4		39,0						

Mataram,      Juli 2020  
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

**Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si**  
NIP. 19660901 199001 1 001

**JENIS DAK: NON FISIK**  
**NAMA OPD PELAKSANA DAK:**

(dalam ribuan)  
(dalam ribuan)

[illegible]

[illegible]



[illegible]

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKS ANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/PE RMASALAHAN	Keterang an Permasal ahan
			VOLUM E	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						Rp. (dalam ribuan)	VOLUM E	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (ribuan)		Rp. (ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	6	Bintek pemanfaatan data kependudukan TK.Kab/Kota (DAK)				75.800.000												
	7	Bintek pencatatan sipil (DAK)				60.000.000												
	8	Biaya pemeliharaan komputer (APBD)				41.900.000						24.975.000	59,61%					
	9	Perjalanan dalam daerah (APBD) 20%				88.021.000						24.020.000	27,29%					
	10	Perjalanan luar daerah (DAK)				155.357.000						13.877.100	8,93%					
						922.623.000						62.872.100	31,94%					

Mataram, Juli 2020  
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

**Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si**  
NIP. 19660901 199001 1 001