



PEMERINTAH PROVINSI NTB

LAPORAN

EVALUASI TRIWULANAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

TAHUN ANGGARAN 2019

TRIWULAN IV

BAPPEDA PROVINSI NTB
2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta alam, yang senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Triwulan IV Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB bertujuan untuk mengetahui, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DAK selama tahun 2019 baik capaian fisik, realisasi keuangan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian yang dilakukan sehingga dapat mendorong pencapaiannya sesuai dengan yang ditargetkan serta dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2019, capaian kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan IV tahun 2019 pada semua jenis dan Bidang DAK baik DAK Fisik maupun DAK non Fisik dengan rata-rata capaian fisik 94,98% dan capaian keuangan atau meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan III sebesar 66,10%. Sementara itu serapan anggaran juga mengalami peningkatan mencapai 96,82% bila dibandingkan dengan triwulan III sebesar 67,06%, dengan rincian capaian fisik dari DAK Fisik penugasan mencapai 99,35% dengan realisasi keuangan sebesar 92,63%. Capaian fisik dari DAK Fisik reguler mencapai 97,99% dengan realisasi keuangan sebesar 96,35%. Sedangkan capaian fisik dari DAK Non Fisik penugasan mencapai 93,13% dengan realisasi keuangan sebesar 95,96%

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun Anggaran 2019. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2020
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB



Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP
NIP. 19610810 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....Error! Bookmark not defined.

1.1. Latar Belakang4

1.2. Landasan Hukum6

1.3. Tujuan.....7

1.4. Sistematika Laporan7

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019.....8

BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2019 10

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN 2019

..... 51

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 55

5.1 Kesimpulan55

5.2 Rekomendasi55

BAB I :PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus **fisik** yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus **non fisik**. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah “dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang memiliki peran penting dalam pengurangan kesenjangan antar wilayah dan peningkatan pembangunan infrastruktur khususnya di daerah tertinggal, karena sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 55/2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik. Dalam perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa, Dana Perimbangan meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri atas: Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Mengingat strategisnya peran DAK tersebut maka di dalam pengelolaannya harus dilakukan secara efektif, efisien dan mencerminkan suatu semangat tata pemerintahan yang baik (good governance) mulai dari aspek kebijakan, perencanaan, alokasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, pengalokasian DAK juga bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pengurangan ketimpangan antar wilayah dengan memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, pesisir dan kepulauan.

DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus **fisik** yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus **non fisik**. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) .

Tahun 2019 terdapat 4 tambahan jenis DAK non fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Tambahan jenis DAK non fisik tersebut adalah Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS)

Kebijakan penambahan empat jenis DAK non fisik tersebut bukan tanpa alasan, pemerintah tentunya telah menetapkan tujuan, dasar alokasi dan sasaran yang dituju terkait dengan penambahan ke empat jenis DAK non fisik tersebut agar kualitas pelayanan publik di daerah optimal. Masing-masing tambahan jenis DAK non fisik sudah pasti memiliki tujuan, dasar alokasi, dan sasaran yang telah ditetapkan.

BOP Pendidikan Kesetaraan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, BOP Kesetaraan dialokasikan berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal. Sasaran dana bantuan ini yaitu 925.000 peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal dengan alokasi sebesar Rp1,5 triliun.

BOP Museum & Taman Budaya, bertujuan untuk mendorong terpenuhinya standar pelayanan museum dan taman budaya sebagai lembaga pelestari budaya dan media edukasi bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dana bantuan ini memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah sebagai dasar alokasi. Sasaran dari dana ini adalah 111 museum dan 20 taman budaya milik pemerintah daerah dengan alokasi sebesar Rp129,9 miliar.

Dana Pelayanan Kepariwisata, bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Alokasi dana ini untuk mendukung 88 kawasan strategis pariwisata nasional, 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional dan 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas. Sasaran dana ini adalah 60.720 peserta pelatihan serta dukungan pendanaan operasional untuk 119 *Tourist Information Center* (TIC) dengan alokasi sebesar Rp213,2 miliar.

Terakhir, Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan. Dasar alokasi dana ini adalah daerah yang telah memperoleh persetujuan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan jumlah produksi sampah dan satuan biaya bantuan BLPS. Sasaran dari dana bantuan ini adalah kota yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan alokasi dana BPLS sebesar Rp26,9 miliar

Penambahan 4 jenis DAK nonfisik merupakan komitmen pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik di daerah serta komitmen terhadap DAK sebagai *intergovernmental fiscal transfer*, segala upaya perlu dilakukan termasuk dalam perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Pada Tahun 2019 Provinsi NTB mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Bidang meliputi: Bidang Pendidikan, Kesehatan, Irigasi, Jalan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan Pertanian, sedangkan DAK Non Fisik meliputi: Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, dan Tunjangan Profesi Guru.

Pada Laporan triwulan III ini, melalui perubahan APBD Provinsi NTB TA. 2019, telah dijumlah dengan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 dari Dana Alokasi khusus di setiap bidang DAK, sehingga ada penyesuaian terhadap total alokasi masing-masing bidang DAK.

1.2. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
9. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur NTB Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2019.

1.3. **Tujuan**

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2019 Triwulan IV ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*);
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan dana DAK

1.4. **Sistematika Laporan**

Bab I	: Pendahuluan
Bab II	: Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019
Bab III	: Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019
Bab IV	: Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun 2019
Bab V	: Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II :PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

Upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya ketimpangan yang tercermin dari pencapaian koefisien gini yang semakin baik. Pada tahun 2012-2014 koefisien gini berada di angka 0,413, tetapi sejak tahun 2015-2017 trennya menurun. Data tahun 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,39 atau menjauh dari 0,4. Untuk tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,12 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa. “Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50 persen dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016, padahal pada tahun 2015 hanya 69,55,”

Dengan landasan seperti itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia 71, 89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas sebagai berikut:

- I. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan
 1. Percepatan pengurangan kemiskinan
 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak
 5. Peningkatan tata kelola pelayanan dasar
- II. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
 6. Peningkatan konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

-
7. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat
 8. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa
 9. Penanggulangan bencana
 10. Peningkatan sistem logistik
- III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
11. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian
 12. Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan
 13. Peningkatan nilai tambah/efisiensi jasa produktif
 14. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
 15. Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas
- IV. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
16. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi
 17. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan
 18. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
 19. Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan
- V. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
20. Kamtibmas dan keamanan siber
 21. Kesuksesan pemilu
 22. Pertahanan wilayah nasional
 23. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 24. Efektivitas diplomasi

BAB III :ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2019

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 diarahkan pada sebagai berikut:

1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama(double funding) dan tumpang tindih antar jenis pendanaan;
2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi;
3. perencanaan DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran);
4. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usul daerah (Proposal Based);
5. Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janji Presiden dan wakil Presiden;
6. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program(programmatic approach) untuk program penanggulangan Stunting.

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Adapun DAK Fisik diarahkan pada 3 (tiga) tujuan yaitu

1. Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK Reguler meliputi: Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Kesehatan KB, Pariwisata, IKM, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Energi Skala Kecil, dan Pertanian;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based), yang akan dilaksanakan melalui 6 Bidang DAK Afirmasi meliputi Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Kesehatan, Transportasi, Sanitasi, dan Air Minum;
3. Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu yang akan dilaksanakan melalui 9 Bidang DAK Penugasan meliputi Pendidikan, Jalan, Irigasi, Kesehatan, Pasar, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pariwisata, Sanitasi, dan Air Minum

Adapun alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB TA. 2019

NO	BIDANG	SUB BIDANG	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN			
				DAK FISIK			DAK NON FISIK (Rp. 000)
				DAK REGULER (Rp.000)	DAK PENUGASAN (Rp. 000)	TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	
1	Pendidikan	SMA	Dinas Dikbud	45.589.906		45.589.906	
2		SMK			74.061.470	74.061.470	
3		SLB		2.834.344		2.834.344	
4	Bantuan Operasional Sekolah						951.896.210
		A. Reguler					871.003.200
		B. Afiriasi					45.970.000
		C. Kinerja					34.923.010
6	Tunjangan Profesi Guru						228.012.067
7	Tambahan Penghasilan Guru						3.090.000
8	Tunjangan Khusus Guru						1.055.379
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya						3.477.000
		A. Museum					1.800.000
		B. Taman Budaya					1.677.000

NO	BIDANG	SUB BIDANG	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN			
				DAK FISIK			DAK NON FISIK (Rp. 000)
				DAK REGULER (Rp.000)	DAK PENUGASAN (Rp. 000)	TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	
10	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Rujukan		21.415.680	185.831.455	207.247.135	
			RSJ Mutiara Sukma	9.000.000		9.000.000	
			RS Mata	12.415.680		12.415.680	
			RSUD Provinsi		113.389.265	113.389.265	
			RSUD H.L.Manambai AK		72.442.190	72.442.190	
11	Kesehatan	Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Dinas Kesehatan	467.500		467.500	
12		Penurunan Stunting			7.181.989	7.181.989	
13	Bantuan Operasional Kesehatan Dan Keluarga Berencana	Bantuan Operasional Kesehatan					3.001.427
14		Akreditasi Labkesda					456.700
15	Pertanian			11.500.000		11.500.000	
			Dinas Pertanian Dan Perkebunan	11.124.038		11.124.038	

NO	BIDANG	SUB BIDANG	OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN			
				DAK FISIK			DAK NON FISIK (Rp. 000)
				DAK REGULER (Rp.000)	DAK PENUGASAN (Rp. 000)	TOTAL ALOKASI ANGGARAN (Rp. 000)	
			Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	375.962		375.962	
16	Kelautan Dan Perikanan		Dinas Kelautan Dan Perikanan	7.006.854		7.006.854	
17	Pariwisata		Dinas Pariwisata		11.994.999	11.994.999	
18	Dana Pelayanan Kepariwisa Taan						100.000
19	Jalan		Dinas PUPR	28.994.437	26.663.355	55.657.792	
20	Irigasi				24.885.386	24.885.386	
21	Kehutanan		Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		8.593.127	8.593.127	
22	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dan Ukm		Dinas Koperasi Dan UMKM				3.994.240
23	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		Dinas Pmdes				1.716.045
						457.020.502	1.196.799.068
						Total DAK	1.653.819.570

Tabel 2. Rencana Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Tahun Anggaran Provinsi NTB

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	BIDANG PENDIDIKAN			
	SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			
1	Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan (Dana Dak)	54	ruang	11.244.160.000
2	pengadaan bangunan gedung laboratorium	37	ruang	12.287.410.000
3	pengadaan alat laboratorium lainnya	1	paket	22.058.336.000
			-	45.589.906.000
	SUB BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			
1	Belanja Hibah Barang dan/ atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18	Paket	2.354.512.000
2	Belanja Hibah Barang dan/ atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3	paket	311.400.000
3	Belanja Hibah Barang dan/ atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2	ruang	168.432.000
			-	2.834.344.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	BIDANG KESEHATAN			
	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN			
I	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROV. NTB			
1	Rehabilitas /Renovasi instalasi rawat jalan/Poliklinik Dewasa dan anak	1	unit	8.642.270.477
2	Desain perancangan untuk kegiatan kontraktual	1	keg	100.000.000
3	Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1	keg	100.000.000
4	Biaya tender	1	keg	63.091.809
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	keg	70.978.285
6	Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan pengawasan	1	keg	23.659.428
			-	1.500.000.000
II	DINAS KESEHATAN / RUMAH SAKIT MATA PROV. NTB			
1	Penyediaan alat kesehatan RSM NTB			
	-Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap	1	Paket	148.250.000,00
	-Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Operasi	1	Paket	7.210.502.640,00
	-Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan	1	Paket	3.744.039.000,00
	-Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Laboratorium	1	Paket	485.209.130,00
2	Penyediaan Sarana Prasarana RSM NTB			
	-Ambulance	1	Paket	303.900.000,00
	-Prasarana Listrik (Generator)	1	Paket	528.779.200,00
			-	-
	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN KEFARMASIAN DAN			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	PEMBEKALAN KESEHATAN			
	DINAS KESEHATAN PROV. NTB			
1	Pembangunan baru/rehabilitas dan penyediaan sarana pendukung instansi farmasi			400.000.000
2	penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi			67.500.000
			-	467.500.000
	BIDANG PERTANIAN			
I	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV. NTB			
	UPTD Balai Benih Induk Pertanian			
1	Perbaiki UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan			
-	Rehabilitasi Showroom Benih (UPTD)	1	paket	117.277.500
-	Rehabilitasi Lantai Jemur	1	paket	51.195.000
-	Rehabilitasi Lantai Jemur	1	paket	51.195.000
-	Rehabilitasi Lantai Jemur	1	paket	51.195.000
-	Rehabilitasi Gudang Benih	2	paket	110.105.000
-	Rehabilitasi Gudang Benih	1	paket	55.052.500
-	Rehabilitasi Gudang Alsintan	1	paket	108.727.500
-	Pembangunan Gudang Alsintan	1	paket	108.727.500
-	Pemagaran Kantor UPB	1	paket	95.973.275
-	Pemagaran Kantor UPB	1	paket	95.973.275
		11		845.421.550
2	Penyediaan Sarana Produksi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	Pangan			
-	Cetak Sawah	1	paket	50.000.000
-	Traktor mini	1	unit	187.000.000
-	Traktor mini	1	unit	187.000.000
-	Mesin penanam padi	1	unit	85.000.000
-	Mesin penanam padi	1	unit	85.000.000
-	Mesin pencacah kompos	1	unit	25.000.000
-	Mesin pencacah kompos	1	unit	25.000.000
-	Seed Cleaner	2	unit	40.000.000
-	Seed Cleaner	1	unit	20.000.000
-	Seed Cleaner	1	unit	20.000.000
-	Timbangan	6	unit	36.000.000
-	Tester benih	6	unit	30.000.000
-	Pemipil Jagung	2	unit	30.000.000
-	Mist Blower	1	unit	5.000.000
-	Mist Blower	1	unit	5.000.000
-	Mist Blower	1	unit	5.000.000
-	Mist Blower	1	unit	5.000.000
-	Mist Blower	1	unit	5.000.000
-	Mist Blower	1	unit	5.000.000
-	Combine Mini	1	unit	125.000.000
-	Kendaraan roda 3 dengan bak angkut	3	unit	105.000.000
		35		1.080.000.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
3	Penyediaan Sarana Pengairan UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan			
-	Jaringan Irigasi Teknis	1	paket	134.787.500
-	Jaringan Irigasi Teknis	1	paket	200.000.000
-	Jaringan Irigasi Teknis	1	paket	200.000.000
-	Jaringan Irigasi Teknis	1	paket	162.402.500
-	Sumur Bor	1	paket	200.000.000
		5		897.190.000
4	Penyediaan Sarana dan Perlengkapan Perkantoran UPTD Perbenihan Tanaman Pangan/ UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan			
-	Pengadaan AC (UPTD)	3	unit	45.000.000
-	Wireless (UPTD)	1	paket	15.000.000
		4		60.000.000
5	Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perbenihan Hortikultura			
-	Rehabilitasi Screen House	2	paket	190.000.000
-	Rehabilitasi Screen House	1	paket	95.000.000
-	Rehabilitasi Screen House	1	paket	95.000.000
-	Rehabilitasi Screen House	1	paket	95.000.000
-	Pembangunan Screen House (UPTD)	1	paket	191.781.725
-	Cultivator	4	unit	100.000.000
-	Genset	1	unit	40.000.000
		11		806.781.725
	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
1	Penyediaan Prasarana Lingkungan Kantor UPTD Perbenihan Tanaman Pangan/ UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan			
-	Renovasi Pagar Samping	1	paket	106.400.000
-	Pembangunan Pos Jaga	1	paket	89.490.000
-	Pembangunan Ruang Sekretaris	1	paket	63.850.000
-	Renovasi Pagar Lab Pembantu Bima	1	paket	106.400.000
		4		366.140.000
2	Penyediaan Sarana dan Peralatan Laboratorium UPTD Perbenihan Tanaman Pangan/ UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan			
-	Genset	1	unit	400.000.000
-	CCTV	2	buah	10.000.000
-	AC SPLIT	6	unit	27.000.000
-	Kukas	1	buah	3.300.000
-	Kipas Angin	1	buah	800.000
-	Laptop	2	unit	30.000.000
-	Printer	1	buah	6.500.000
-	Peralatan Lab	1	paket	134.000.000
-	Lemari Arsip	2	buah	3.530.000
-	Filing Kabinet	4	buah	10.000.000
-	Meja Kerja Staf	5	buah	7.000.000
-	Kursi Kerja Staff	5	buah	1.845.000
-	Kursi Tunggu	3	buah	6.000.000
-	Springbed	1	buah	1.800.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
-	Tempat tidur	1	buah	3.500.000
		36		645.275.000
	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian			
1	Pembangunan UPTD Balai Proteksi, Hortikultura dan Tanaman Pangan			
-	Pembangunan Rumah Jaga Lab	1	unit	190.000.000
-	Pemagaran Gudang Alsin	1	paket	95.000.000
		2		285.000.000
2	Perbaikan UPTD Balai Proteksi, Hortikultura dan Tanaman Pangan			
-	Rehabilitasi Kantor	1	paket	190.000.000
-	Rehabilitasi Gedung Green House	1	unit	142.500.000
		2		332.500.000
3	Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Proteksi Hortikultura dan Tanaman Pangan			
-	Pengadaan Mebelair	1	paket	238.400.000
-	Pengadaan Peralatan lab sumbawa	1	paket	398.300.000
-	Pengadaan Peralatan lab narmada	1	paket	203.850.000
-	Pengadaan AC	4	unit	20.000.000
-	Wireless	2	unit	20.000.000
-	Personal Komputer	2	unit	35.000.000
-	Printer	2	unit	5.000.000
-	LCD Projector	2	unit	24.000.000
-	Camera	1	unit	10.000.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
		16		954.550.000
II	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. NTB			
1	Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	1	Paket	92.884.615
		1		92.884.615
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
1	PENGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN			
A	Biaya Perencanaan konstruksi			
1	Biaya Perencanaan Jalan Kompleks/ area parkir PPI Tanjung Luar	1 PKT	5000	5000
2	Biaya Perencanaan Rehab Jalan Komplek PPI Sape	1 PKT	5000	5000
3	Biaya Perencanaan Pembangunan talud (breakwater) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok	1 PKT	5000	5000
4	Biaya Perencanaan Rehab dermaga PPI Tanjung Luar	1 PKT	5000	5000
5	Biaya Perencanaan Rehab Dermaga PPI Sape, Turap PPI Sape dan Turap PP Teluk Santong	3 PKT	5000	15.000
6	Biaya Perencanaan Pembangunan Drainase	1 PKT	7000	7.000
7	Biaya Perencanaan Rehab Hatchery Kerapu BPBPP Sekotong	1 PKT	7000	7.000
8	Biaya Perencanaan Rehab Hatchery Tiram Mutiara BPBPP Sekotong	1 PKT	7000	7.000
9	Biaya Perencanaan Rehab bangunan hatchery tiram mutiara BBIP	1 PKT	7000	7.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	Labuhan Lalar			
10	Biaya Perencanaan Rehab kolam Pakan Alami BPBPP Sekotong	1 PKT	7000	7.000
11	Biaya Perencanaan Rehab kolam Pakan Alami BBIP Labuhan Lalar	1 PKT	7000	7.000
12	Biaya Perencanaan Rehabilitasi saluran air pasok dan buang BBIP Labuhan Lalar	1 PKT	7000	7.000
13	Biaya Perencanaan Pembangunan Tandon Air Laut BBIP Labuhan Lalar	1 PKT	5000	7.000
			79.000	91.000
B	Biaya Pengawasan			
1	Biaya Pengawasan Jalan Kompleks/area parkir PPI Tanjung Luar	1	3	3.000
2	Biaya Pengawasan Rehab Jalan Komplek PPI Sape	1	3	3000
3	Biaya Pengawasan Pembangunan talud (breakwater) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok	1	3	3000
4	Biaya Pengawasan Rehab dermaga PPI Tanjung Luar	1	3	3000
5	Biaya Pengawasan Rehab Dermaga PPI Sape, Turap PPI Sape dan Turap PP Teluk Santong	3	3	9000
6	Biaya Pengawasan Pembangunan Drainase PPI Sape	1	3	5000
7	Biaya Pengawasan Rehab Hatchery Kerapu BPBPP Sekotong	1	5	5000
8	Biaya Pengawasan Rehab Hatchery Tiram Mutiara BPBPP Sekotong	1	5	5000
9	Biaya Pengawasan Rehab bangunan hatchery tiram mutiara BBIP Labuhan Lalar	1	5	5000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
10	Biaya Pengawasan Rehab kolam Pakan Alami BPBPP Sekotong	1	5	5000
11	Biaya Pengawasan Rehab kolam Pakan Alami BBIP Labuhan Lalar	1	5	5000
12	Biaya Pengawasan Rehabilitasi saluran air pasok dan buang BBIP Labuhan Lalar	1	5	5000
13	Biaya Pengawasan Pembangunan Tandon Air Laut BBIP Labuhan Lalar	1	3	5000
14	Biaya Pengawasan Rehab kolam/bak calon induk BPBPP Sekotong dan BBIP Labuhan Lalar	1	3	3000
15	Biaya Pengawasan Pembangunan Tambat perahu di Pulau-pulau kecil (Kawasan Sumbawa-Sumbawa Barat)	1	7	7000
				71.000
C	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil			
1	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Jalan Kompleks/area parkir PPI Tanjung Luar	3	1.000	3.000
2	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Rehab Jalan Komplek PPI Sape	3	1000	3.000
3	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pembangunan talud (breakwater) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok	3	1000	3.000
4	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Rehab dermaga PPI Tanjung Luar	3	1000	3.000
5	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Rehab dermaga PPI Sape	3	1000	3.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
6	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Turap (Revetment) PPP Teluk Santong	3	1000	3.000
7	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Turap (Revetment) PP1 Sape	3	1000	3.000
8	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pembangunan Drainase PPI Sape	3	1000	3.000
9	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pengadaan calon induk tiram mutiara Sekotong	3	1000	3.600
10	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pengadaan calon induk tiram mutiara Labuhan Lalar	3	1000	3.600
11	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pengadaan paket instalasi Aerasi BBIP Labuhan Lalar	4	1200	4.800
12	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Rehab Hatchery	5	1200	6.000
13	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Rehabilitasi saluran air pasok dan buang BBIP Labuhan Lalar	3	1200	3.600
14	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Rehab kolam Pakan Alami	4 PKT	1200	4800
15	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pembangunan Tandon Air Laut BBIP Labuhan Lalar	3 PKT	1200	3600
16	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Rehab kolam/bak calon induk	4 PKT	1000	4000
17	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pengadaan Alat Selam			
	• Kawasan Bima Dompu	1 PKT	1000	1000
	• Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat	1 PKT	1000	1000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	• Kawasan Lombok)	1 PKT	1000	1000
18	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pengadaan Sarana prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi			
	• Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat	1 PKT	1000	1000
	• Kawasan Lombok)	1 PKT	1000	1000
19	Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil Pengadaan Alat komunikasi lapangan			
	• Kawasan Bima Dompu	1 PKT	1000	1000
	• Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat	1 PKT	1000	1000
	• Kawasan Lombok)	1 PKT	1000	1000
20	Adminstrasi dan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS	1 PKT	3350	3350
				23.750
D	Konsultasi dan Koordinasi	1 Thn	65.104	65.104
2	PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP			
A	PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)			
	Jalan Kompleks (fasilitas pokok)			
	• Jalan Kompleks/area parkir PPI Tanjung Luar	100	2000	200.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	• Rehab Jalan Komplek PPI Sape	100	2000	200.000
	Penahan Gelombang (breakwater)		200000	400.000
	• Pembangunan talud (breakwater) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok	20	20000	400.000
	Dermaga			
	• Rehab dermaga PPI Tanjung Luar	10	20000	200.000
	• Rehab dermaga PPI Sape	10	20000	200.000
	Turap (revetment)		5000	
	• Turap (Revetment) PPP Teluk Santong	40	5000	200.000
	• Turap (Revetment) PP1 Sape	80	5000	400.000
	Drainase			
	• Pembangunan Drainase PPI Sape	100	2000	200.000
			281000	2.400.000
3	PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA			
A	PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT PEMBENIHAN (UPTD-PROVINSI) DAN PERCONTOHAN BUDIDAYA LAUT;			
1	Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul			
	• Pengadaan calon induk tiram mutiara Sekotong	3 PKT	35.000	105.000
	• Pengadaan calon induk tiram mutiara Labuhan Lalar	3 PKT	35.000	105.000
2	Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/hatchery			
	• Rehab Hatchery Kerapu BPBPP Sekotong	200 M2	1.000	200.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	• Rehab Hatchery Tiram Mutiara BPBPP Sekotong	125 M2	1.000	125.000
	• Rehab bangunan hatchery tiram mutiara BBIP Labuhan Lalar	200 M2	1.000	200.000
3	Rehabilitasi kolam atau bak pakan alami			
	• Rehab kolam Pakan Alami BPBPP Sekotong	50 M2	1.000	50.000
	• Rehab kolam Pakan Alami BBIP Labuhan Lalar	24 M2	1.000	24.000
4	Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan bunag (keluar)			
	• Rehabilitasi saluran air pasok dan buang BBIP Labuhan Lalar	25 M2	2.000	50.000
5	Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa)			
	• Paket Instalasi Aerasi BBIP Labuhan Lalar (Batu Aerasi, Selang aerasi, Instalasi Aerasi)	4 PKT	9.350	37400
6	Pembangunan/rehabilitasi tandon			
	Pembangunan tandon air laut BBIP Labuhan Lalar	154 M2	1.000	154.000
7	Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk			
	• Rehab kolam/bak calon induk BPBPP Sekotong	14 M2	1.000	14.000
	• Rehab kolam/bak calon induk BBIP Labuhan Lalar	20 M2	1.000	20.000
			89.350	1.084.400
4	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN RUANG LAUT			
B	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KAWASAN			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, DAN PRASARANA DI PULAU PULAU KECIL			
1	Alat selam			
	• Pengadaan Alat Selam (Kawasan Bima Dompu)	1 UNIT	100.000	100.000
	• Pengadaan Alat Selam (Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat)	1 UNIT	100.000	100.000
	• Pengadaan Alat Selam (Kawasan Lombok)	1 UNIT	100.000	100.000
2	Sarana prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi			
	• Pengadaan Sarana prasarana Kantor Pengelola Kawasan Bima Dompu	1 PKT	110.000	110.000
	• Pengadaan Sarana prasarana Kantor Pengelola Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat	1 PKT	100.000	100.000
	• Pengadaan Sarana prasarana Kantor Pengelola Kawasan Lombok	1 PKT	100.000	100.000
3	Alat komunikasi lapangan pengelolaan kawasan konservasi			
	• Pengadaan Alat komunikasi lapangan (Kawasan Bima Dompu)	10 UNIT	3.000	30.000
	• Pengadaan Alat komunikasi lapangan (Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat)	10 UNIT	3.000	30.000
	• Pengadaan alat komunikasi lapangan (Kawasan Lombok)	10 UNIT	3.000	30.000
4	Tambat kapal/perahu di Pulau-Pulau Kecil			
	• Pembangunan Tambat perahu di Pulau- pulau kecil (Kawasan	40 MTR	20.375	815.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	Sumbawa-Sumbawa Barat)			
			639.375	1.515.000
5	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
C	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	Perlengkapan POKMASWAS	16 PKT	68.750	1.100.000,00
			68.750	1.100.000,00
	REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN			
D	REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN			
1	Kelompok Pancor 1 Tumpak Pujut - Lombok Tengah	1 PKT	100.000	100.000
2	Kelompok Nina Bahari Rempek Gangga- Lombok Utara	1 PKT	100.000	100.000
3	Kelompok Maju Bersama Tanjung-Lombok Utara	1 PKT	100.000	100.000
4	Kelompok Pemindang Bahari Medane Tanjung Lombok Utara	1 PKT	100.000	100.000
5	Kelompok Tunjung Biru Meninting, Batu Layar-Lombok Barat	1 PKT	100.000	100.000
6	Kelompok Anggun 2 Gondang, Gangga- Lombok Utara	1 PKT	100.000	100.000
7	Kelompok Rembulan Labuhan Bua, Desa Pukat, Kec. Utan-Sumbawa	1 PKT	100.000	100.000
8	Kelompok Karya Pesisir Labuhan Lalar, Taliwang Sumbawa Barat	1 PKT	100.000	100.000
9	Kelompok Dua Tengiri Sintung, Ampenan- Kota Mataram (Krupuk)	1 PKT	100.000	100.000
10	Kelompok Minahorti Desa Lendang Nangke, Masbagik-Lombok Timur	1 PKT	100.000	100.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	(Krupuk)			
			7.006.854	7.006.854
	BIDANG JALAN			
	SUB BIDANG JALAN (BINA MARGA)			
	DINAS PUPR PROV. NTB			
1	Peningkatan jalan Hu u Parado	8,5	km	19.194.437.000
2	Peningkatan jalan tumpang sari (Mataram) Jalan Soekarno Hata	2,4	km	9.000.000.000
3	Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau Lombok			300.000.000
4	Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau sumbawa 1			500.000.000
			-	28.994.437.000

Tabel 3. Rencana Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2019 Provinsi NTB

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			
1	Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan	1	paket	177.000.000
2	Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat	46	ruang	24.652.857.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
	pendidikan			
3	belanja modal jalan irigasi dan jaringan pengadaan bangunan pengambilan dana irigasi	44	ruang	3.625.248.000
4	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan bidang pendidikan/keterampilan lain-lainnya	6	paket	44.099.800.000
5	Belanda modal gedung dan bangunan gedung tempat pendidikan	1	paket	1.506.565.000
			-	74.061.470.000
	BIDANG KESEHATAN			
	SUB BIDANG RS RUJUKAN			
I	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB			
	Pengelolaan Limbah			
1	Pengelolaan Limbah	1	unit	3.663.916.100
		1		3.663.916.100
	CSSD			
1	Drying cabinet/Trolley table s/s Table Trolley	11	unit	185.281.250
2	Trolley packing jas operasi s/s packing table	11	unit	159.720.000
3	Trolley distribusi	7	unit	194.810.000
4	Steam sterilizer	2	unit	4.776.119.322
5	washer desinfector	1	unit]	943.019.760
6	automatic cutting device	6	unit	724.580.790
		38		6.983.531.122
	LAUNDRY			
1	Washer extractor /Mesin Cuci	2	unit	1.607.856.000
2	Tumble Dryer / Mesin pengering besar	2	unit	1.300.000.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
3	Tumble Dryer/ mesin pengering kecil	2	unit	638.359.600
4	Flatwork ironer	2	unit	2.212.562.000
		8		5.758.777.600
	GIZI			
1	Elektrik cold room (Chiller)	2	unit	109.290.000
2	Elektrik mega box(Freezer)	1	unit	45.710.000
3	Food trolley open Frame	4	unit	14.000.000
4	Rak stainless slotted	4	unit	25.000.000
		11		194.000.000
	KAMAR JENAZAH			
1	Cold Storage/ Mortuary	2	unit	1.447.119.360
2	Autopsi table	1	unit	569.984.311
3	Forensic accessories (Autopsi table)	1	unit	2.500.374.125
		4		4.517.477.796
	IGD			
1	Branchard emergency	13	unit	571.909.000
2	inkubator transport	4	unit	950.190.684
3	meja operasi	2	unit	1.157.316.000
4	EKG 12 Channel	2	unit	145.000.000
5	Ventilator transport	6	unit	1.517.688.000
6	Tempat tidur	15	unit	956.996.235
7	Transfer Stretcher	5	unit	241.400.000
8	Pasien monitor	4	unit	749.700.000
9	Pendant resusitasi	6	unit	1.607.571.030
10	Defibrillator	2	unit	247.000.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
		59		8.144.770.949
	INTENSIF CARE CARDIO			
1	Streacher	1	unit	24.011.350
		1		24.011.350
	INTENSIF CARE			
1	Ventilator	4	unit	3.841.901.560
2	Defibrillator	2	unit	247.000.000
3	Bed side monitor	9	unit	1.970.768.214
4	Echocardiografi	1	unit	2.589.035.000
5	Infuse Pump	13	unit	244.348.000
6	Syringe Pump	28	unit	481.712.000
7	ICCU Bed	5	unit	318.998.745
8	ZOLL Medical autopulse	1	unit	562.634.400
9	Transfer Stretcher	5	unit	241.400.000
10	Vena veiwer mobile	2	unit	444.661.242
11	Suction portable	1	unit	28.408.000
		71	unit	10.970.867.161
	NICU			
1	Infant incubator	6	unit	1.306.728.000
2	Neonatal infant incubator transport	4	unit	915.328.000
3	Ventilator	4	unit	3.841.901.560
4	Infant radiant warner	4	unit	816.534.400
5	Syringe Pump	10	unit	172.040.000
6	Pasien monitor	5	unit	1.094.871.230

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
		33		8.147.403.190
	KALIBRASI			
1	Incubator Analyzer	2	unit	331.947.000
2	Defibrillator Analyzer	1	unit	106.581.700
3	ESU Analyzer (electrosurgical)	1	unit	131.231.500
4	Vital Sign Simulator	2	unit	277.000.000
5	Fetal Simulator	1	unit	61.334.400
		7		908.094.600
	BANK DARAH			
1	Laboratory Refrigerator	2	unit	371.200.000
2	Blood bank refrigerator	2	unit	308.945.790
3	Mesin Aferesis haemonetics MCS + system	1	unit	897.800.000
4	Architect 1 1000 sr Abbott	1	unit	1.181.052.027
5	Centrifuge sampel darah EBA/ serologi	3	unit	226.044.000
6	Incubator laboratorium	1	unit	23.517.098
7	Blood centrifuge roto silenta 630 RS	2	unit	2.431.986.320
		12		5.440.545.235
	RADIOLOGI			
1	X-Ray stationer with fluoroscopy	1	unit	7.881.832.000
2	Digital X-Ray mobile + kelengkapannya (Analog)	2	unit	995.906.130
3	CT Scan	1	unit	10.139.863.380
		4		19.017.601.510
	Rawat Inap			
1	Tempat tidur	76	unit	1.977.566.056
2	Transfer Stretcher	12	unit	277.542.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
3	EKG 12 Led	10	unit	725.000.000
4	Syringe Pump	40	unit	688.160.000
5	Infuse Pump	40	unit	751.840.000
6	Kursi Roda	21	unit	61.138.644
7	Pasien monitor	27	unit	2.292.124.500
8	Trolly pasien monitor	27	unit	199.975.500
9	Bed Ginekologi elektrik	2	unit	795.244.380
10	Trolly emergency	6	unit	185.160.480
11	Shockwave Therapy	1	unit	553.073.456
		262		8.506.825.016
	Rawat Jalan			
1	EKG 12	1	unit	72.500.000
2	Transfer Stretcher	5	unit	115.642.500
3	USG Biasa	1	unit	1.216.680.000
4	USG Muskulosecteral	1	unit	1.302.684.996
5	Kursi Roda	11	unit	32.025.004
6	Treadmill	2	unit	621.335.000
7	Laser Nd YAG	1	unit	975.908.410
8	Phototerapy Unit	1	unit	530.988.840
9	Brachiterapi	1	unit	10.600.000.000
10	OCT	1	unit	2.100.000.000
11	USG 4 D	1	unit	2.113.000.000
12	Vital Sign Monitor	2	unit	106.000.000
13	Highspeed Drill	1	unit	424.000.000
		29		19.786.764.750

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
		540		1,02065E+11
II	RSUD HL. MANAMBAI ABDULKADIR PROV. NTB			
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus/Mobil Ambulance			
1	Mobil ambulance	2	unit	1.152.921.500
		2		1.152.921.500
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kedokteran Umum			
1	ECG	3	unit	171.456.000
2	Spirometri	2	unit	104.679.750
3	THT Unit	1	unit	787.627.462
4	Treadmil	1	unit	636.189.144
		7		1.699.952.356
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kedokteran Mata			
1	Stil Lamp	1	unit	870.612.144
2	OCT (Optical coherence tomography)	1	unit	1.830.873.455
3	Ophthalmis operation miroscope	1	unit	1.555.457.400
		3		4.256.942.999
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- pengadaan Alat kesehatan Umum lain- lain (CSSD)			
1	Rotary Sealer	2	unit	376.410.404
2	Meja Top steam sterilizer	1	unit	49.029.533
3	Trolly distribusi tertutup	3	unit	385.125.174
4	Plasma sterilizer double dor	1	unit	2.709.391.194
5	Ultrasonic Cleaner	1	unit	255.855.163

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
		8		3.775.811.468
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kedokteran Bedah			
1	Patient monitor	4	unit	875.897.056
2	Carm	1	unit	1.757.190.652
3	Doppler	1	unit	661.103.072
4	Histerytomi	2	unit	358.122.144
5	Laparotomy	2	unit	439.774.910
6	Laparscopy	1	unit	1.793.351.760
7	Mayor surgery set	4	unit	324.916.000
8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus/Mobil Ambulance	5	unit	2.083.401.600
		20		8.293.757.194
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Montuary			
1	Refrigerated mountuary	2	unit	2.790.142.000
2	Autopluse table	2	unit	1.166.643.100
		4		3.956.785.100
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak lain-lain			
1	Pengadaan Alat Kesehatan NICU	32	unit	4.715.831.240
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kedokteran Mata	6	unit	1.689.584.424
3	Infusion pump	9	unit	224.181.540
4	Incubator Infant	5	unit	2.623.147.680
5	Nebulizer ultrasinic	4	unit	42.763.996
6	Sryinge pump	8	unit	136.153.600

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
		64		9.431.662.480
	Pengadaan Alat Kesehatan PICU			
1	Sryinge pump	10	unit	170.192.000
2	Ventilator	4	unit	3.632.639.664
		14		3.802.831.664
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kedokteran Radiologi Lain - Lain			
1	Cathlab	1	unit	12.522.700.335
2	Digital mamografi	1	unit	5.320.881.563
3	Mobile X-Tray	1	unit	758.616.613
		3		18.602.198.511
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat			
1	Autopulse	1	unit	562.643.400
2	Defibrilator	2	unit	491.972.346
3	Doppler	1	unit	644.500.000
4	ECG	2	unit	114.304.000
5	Echocardiography	1	unit	2.486.054.399
6	Infusion Pump	9	unit	224.181.540
7	Mayo Table	6	unit	88.813.200
8	Oximeter	4	unit	387.272.000
9	Oxygen Concentrator	4	unit	155.899.932
10	Patien Monitor	6	unit	1.313.845.584
11	Stretcher/ Brankar	9	unit	399.267.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
12	Suction Pump	8	unit	171.740.400
13	Sryinge Pump	9	unit	153.172.800
14	Ventilator Transport	2	unit	652.852.382
15	Ventilator	2	unit	1.597.063.558
		66		9.443.582.541
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan			
	Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan (ICU)			
1	Baby Incubator	3	Unit	1.575.520.440
2	Defibrilator	1	Unit	137.827.458
3	Patient Monitor	1	Unit	218.974.264
4	Pendant ICU	8	Unit	4.006.224.768
5	Ventilator	6	Unit	5.448.959.496
		19		11.387.506.426
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Kelas I, II & III			
1	Emergency Trolly	15	Unit	462.901.200
2	Infusion Pump	11	Unit	268.897.915
3	Instrument Trolly	11	Unit	65.739.300
4	Pulse Oximetri	6	Unit	66.910.932
5	Stretcher/ Brankar	6	Unit	264.331.782
6	Srying Pump	15	Unit	255.288.000
		64		1.384.069.129

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
	JUMLAH			77.188.021.368
	SUB BIDANG PENURUNAN STUNTING			
	DINAS KESEHATAN PROV. NTB			
1	Pengadaan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (PMT BUMIL KEK-Pabrikan)	1	Keg	7.181.989.000
			-	7.181.989.000
	BIDANG PARIWISATA			
	DINAS PARIWISATA PROV. NTB			
1	Perencanaan Kabupaten Lombok Timur - 2		1 pkt	20.000.000
2	Perencanaan Kabupaten Lombok Timur - 1		1 pkt	42.000.000
3	Perencanaan KLU dan Mataram		1 pkt	17.500.000
4	Perencanaan Lombok Barat		1 pkt	22.000.000
5	Perencanaan Lombok Tengah		1 pkt	30.000.000
6	Perencanaan Kabupaten Sumbawa Barat		1 pkt	18.000.000
7	Perencanaan Kabupaten Sumbawa		1 pkt	24.000.000
8	Perencanaan Kabupaten Dompu		1 pkt	66.000.000
9	Perencanaan Kabupaten Bima dan Kota Bima		1 pkt	12.000.000
				251.500.000
	BIDANG JALAN			
	SUB BIDANG JALAN BINA MARGA			
	DINAS PUPR PROV. NTB			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	Peningkatan jalan Kiwu - Sampungu	4	km	13.056.155.000
2	Peningkatan jalan Bajo - Sampungu	4	km	13.000.000.000
3	Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau sumbawa 2			300.000.000
4	Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau sumbawa 3			300.000.000
5	Honorarium petugas E-monitoring			7.200.000
			-	26.663.355.000
	BIDANG IRIGASI			
	SUB BIDANG IRIGASI			
	DINAS PUPR PROV. NTB			
	Rehabilitas Jaringan Irigasi dan Rawa			
	Rehabilitas Jaringan Irigasi			23.700.000
	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. MARONGGEK KOMPLEKS			5.641.099
	Saluran Sekunder	3623	M	
1	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. KALIMANTONG I			3.000.000
	Saluran Sekunder	525	M	
2	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. RUTUS			4.886.311
	Saluran Sekunder	3375	M	
3	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. SANTONG			7.124.156
	Saluran Sekunder	5404	M	
4	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. BELANTING			3.048.434
5	Saluran Sekunder	2403	M	
	-			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
	Biaya Penunjang			1.185.386
1	Konsultan Pengawasan			840.000
2	SPPD, ATK dan Honor			345.386
				24.885.386
			-	74.656.158
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. NTB			
	Balai Taruna Nuraksa			
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis			110.328.480
2	Pengembangan usaha kehutanan (Pembuatan Jalan Wisata menuju air terjun segenter wilayah Balai Tahura Nuraksa)			213.840.000
	Pengembangan usaha kehutanan (Pembuatan Tangga Jalan Wisata di ODTW Goa Pengkoak wilayah Balai Tahura Nuraksa)			213.840.000
	Pengembangan usaha kehutanan(Pembuatan Jembatan Penghubung di Blok Perlindungan dan Blok Koleksi Balai Tahura Nuraksa)			214.380.000
				752.388.480
	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura			
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			35.000.000
				35.000.000
	Balai KPH Rinjani Timur			
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pemeliharaan tanaman T-1)			321.770.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan hutan rakyat)			247.200.000
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Dam Penahan)			441.313.920
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Gully Plug)			67.167.000
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Sumur Resapan)			114.980.000
2	Pembangunan Gedung Kantor			309.035.477
3	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			35.000.000
				1.536.466.397
	Balai KPH Sejong Mataiyang Brang Rea			
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			35.000.000
2	Pengelolaan DAS			110.328.480
				145.328.480
	Balai KPH Pucak Ngengas Batu Lanteh			
1	Pembangunan Gedung Kantor			222.300.000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			35.000.000
3	Pengembangan Usaha Kehutanan(Pengadaan Rak Ulat Sutra)			25.000.000
	Pengembangan Usaha Kehutanan(Pengadaan Kandang Kupu-Kupu Ulat Sutra)			20.000.000
	Pengembangan Usaha Kehutanan (Kebun Pakan Ulat)			25.631.111
				327.931.111
	Balai KPH Orong Telu Brang Beh			
1	Pembangunan gedung kantor			444.600.000
2	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			35.000.000
3	Pengembangan Usaha Kehutanan			100.258.732
4	Pengelolaan DAS (Pembuatan Dam Penahan)			220.656.960

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
	Pengelolaan DAS (Pembuatan Sumur Resapan)			143.725.000
	Pengelolaan DAS (Pembuatan Gully Plug)			29.852.000
				974.092.692
	Balai KPH Ropang			
1	Pengembangan Usaha Kehutanan (Peralatan pasca panen gadung (BKPH Ropang))			75.000.000
	Pengembangan Usaha Kehutanan (Pemecah biji kemiri)			90.000.000
	Pengembangan Usaha Kehutanan (Peralatan pasca panen madu Lopok)			63.000.000
2	Pembangunan gedung kantor			444.600.000
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			35.000.000
				707.600.000
	Balai KPH Ampang Plampang			
1	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			35.000.000
				35.000.000
	Balai KPH Ampang Riwo Soromandi			
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Dam Penahan)			330.985.440
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Gully Plug)			44.778.000
	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Demplot agroforestry			734.100.000
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan KritisPembuatan tanaman produktif			257.180.000
3	Pembangunan gedung kantor			444.600.000
				1.811.643.440

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
	Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada			
1	Pengelolaan DAS (Pembuatan Dam Penahan)			551.642.400
	Pengelolaan DAS (Pembuatan Gully Plug)			149.260.000
	Pengelolaan DAS (Pembuatan Sumur Resapan)			91.984.000
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis			734.100.000
				1.526.986.400
	Balai KPH Maria Donggo Massa			
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis			660.690.000
2	Pengembangan Usaha Kehutanan			80.000.000
				740.690.000
	JUMLAH		-	8.593.127.000

Tabel 4. Rencana Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2019 Provinsi NTB

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	BIDANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			
	Bantuan operasional sekolah (BOS)	1	Tahun	951.896.210
			-	951.896.210
	BIDANG TUNJANGAN PROFESI GURU			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			
	Tunjangan profesi guru PNSD	4	tw	228.012.067.000
	Tambahan penghasilan guru PNSD	4	tw	3.090.000.000
	Bantuan operasional sekolah (BOS)	1	Tahun	951.896.210
			-	232.053.963.210
	BIDANG TAMBAHAN PENGHASILAN GURU			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
			-	-
	BIDANG TUNJANGAN KHUSUS GURU			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			
1	Tunjangan khusus guru PNSD	4	tw	1.055.379.000
			-	1.055.379.000
	BIDANG BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA			
	SUB BIDANG BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN			
	DINAS KESEHATAN PROV. NTB			
1	Rujukan upaya kesehatan masyarakat tersier	1	Keg	2.851.727.000
2	Dukungan manajemen	1	Keg	149.700.000
			-	3.001.427.000
	SUB BIDANG AKREDITASI LABKESDA			
	DINAS KESEHATAN PROV. NTB			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
			-	-
	BIDANG DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM			
	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. NTB			
			-	-
	BIDANG DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB			
	Rapat Koordinasi Sekretariat Bidang Adminduk			351.600.000
	Rapat Koordinasi Terkait Pencapaian Target Nasional			113.487.500
	Bimbingan Teknis Piak			106.000.000
	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Tingkat Kab/Kota			97.000.000
	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk			97.000.000
	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil			97.000.000
	Bimbingan Teknis Operator Siak Versi 7.3			97.000.000
	Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman Ktp-El			97.000.000

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
	Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi			92.750.000
	Rapat Pemanfaatan Data Tingkat Provinsi			15.000.000
	Perjalanan Dinas			
	- Dalam Daerah			152.107.500
	- Luar Daerah			400.100.000
				1.716.045.000
			-	3.432.090.000
	BIDANG BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB			
	TAMAN BUDAYA			
1.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7	Jenis	79.900.000
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	Jenis	9.546.200
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1	Tahun	20.000.000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3	Jenis	22.500.000
5	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	1	Lomba	753.297.500
6	Pengembangan Database SI Sejarah Purbakala	1	Kegiatan	419.706.600
7	Perawatan/Pemeliharaan Preventif BCB Bergerak	1	Paket	88.013.200
8	Konservasi Kuratif BCB Bergerak	1	Tahun	125.888.000
9	Pameran Keliling	1	Paket	75.790.000
10	Pameran Temporer	2	Kegiatan	48.425.000
11	Penyuluhan Koleksi Museum	2	Kegiatan	96.442.500

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN		
		VOLUME	SATUAN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)
1	2	3	4	6
12	Renovasi Tata Pameran Tetap	2	Kegiatan	59.491.000
13	Pemeliharaan Buku Perpustakaan	1	Kegiatan	1.000.000
			-	1.800.000.000

BAB IV :CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN 2019

Capaian kinerja dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019 sangat tinggi. Berdasarkan hasil pelaksanaan pada Triwulan IV Tahun 2019, capaian kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan IV tahun 2019 pada semua jenis dan Bidang DAK baik DAK Fisik maupun DAK non Fisik dengan rata-rata capaian fisik 94,98% dan capaian keuangan atau meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan III sebesar 66,10%. Sementara itu serapan anggaran juga mengalami peningkatan mencapai 96,82% bila dibandingkan dengan triwulan III sebesar 67,06%, dengan rincian capaian fisik dari DAK Fisik penugasan mencapai 99,35% dengan realisasi keuangan sebesar 92,63%. Capaian fisik dari DAK Fisik reguler mencapai 97,99% dengan realisasi keuangan sebesar 96,35%. Sedangkan capaian fisik dari DAK Non Fisik penugasan mencapai 93,13% dengan realisasi keuangan sebesar 95,96%. Adapun rekapitulasi capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan IV tahun 2019 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN TA. 2019 TRIWULAN IV

No	BIDANG/SUB BIDANG		OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
				DAK FISIK PENUGASAN (Rp. 000)	KEUANGAN (RP 000)	%	FISIK (%)	
I	BIDANG PENDIDIKAN			74,061,470	70,009,773	94.53	100.00	
	1	SMK		74,061,470	70,009,773	94.53	100.00	
II	BIDANG KESEHATAN			194,196,366	182,795,349	94.13	96.08	
	1	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		187,014,377	176,867,975	94.57	92.16	
			RSUD PROVINSI	113,389,265	109,407,538	96.00	100.00	
			RSUD H.L.MANAMBAI AK	73,625,112	67,460,436	91.63	84.32	
	2	PENURUNAN	DINAS	7,181,989	5,927,374	82.53	100.00	

No	BIDANG/SUB BIDANG		OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
				DAK FISIK PENUGASAN (Rp. 000)	KEUANGAN (RP 000)	%	FISIK (%)	
		STUNTING	KESEHATAN					
III	PARIWISATA		DINAS PARIWISATA	11,794,999	10,907,376	92.47	100.00	
IV	JALAN		DINAS PUPR	26,663,355	26,660,055	99.99	100.00	
V	IRIGASI		DINAS PUPR	24,885,386	19,213,499	77.21	100.00	
VI	KEHUTANAN		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	10,737,713	10,464,721	97.46	100.00	
TOTAL				342,339,289	320,050,772	92.63	99.35	

REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PREGULER TA. 2019 TRIWULAN IV

No	BIDANG/SUB BIDANG		OPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
				DAK FISIK	KEUANGAN (RP 000)	%	FISIK (%)	
				DAK REGULER (Rp.000)				
I	BIDANG PENDIDIKAN			48,424,250	47,182,916	97.44	94.00	
	1	SMA	DINAS DIKBUD	45,589,906	44,382,891	97.35	88.00	
	2	SLB		2,834,344	2,800,026	98.79	100.00	
II	BIDANG KESEHATAN			21,888,180	20,895,936	95.47	100.00	
	1	PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN		21,420,680	20,616,986			
			RSJ MUTIARA SUKMA	9,000,000	8,318,842	92.43	100.00	
			RS MATA	12,420,680	12,298,144	99.01	100.00	
	2	PELAYANAN KEFARMASIAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	467,500	278,950	59.67	100.00	
III	BIDANG PERTANIAN			10,435,314	8,747,371	83.82	95.93	
			DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	10,059,353	8,379,253	83.30	91.85	
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	375,960	368,118	98.00	100.00	
IV	KELAUTAN DAN PERIKANAN		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,006,854	6,668,567	95.17	100.00	
V	JALAN		DINAS PUPR	28,994,437	28,989,437	99.98	100.00	
TOTAL				116,749,035	112,484,228	96.35	97.99	

REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK TA. 2019 TRIWULAN IV

No	BIDANG/SUB BIDANG	OPD PELAKSANA	DAK NON FISIK	REALISASI			KET.
				KEUANGAN (RP 000)	%	FISIK (%)	
1	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	DINAS DIKBUD	229,491,196	223,796,160	97.52	100.00	
2	TUNJANGAN PROFESI GURU		241,848,969	230,563,584	95.33	100.00	
3	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU		3,221,400	2,188,275	67.93	100.00	
4	TUNJANGAN KHUSUS GURU		2,110,306	866,678	41.07	100.00	
5	BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA		3,477,000		-		
	A MUSEUM		1,800,000	1,549,965	86.11	100.00	
	B TAMAN BUDAYA		1,677,000	1,655,236	98.70	100.00	
6	BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS KESEHATAN					
	A BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN		3,001,427	2,976,347	99.16	100.00	
7	B AKREDITASI LABKESDA		309,348	309,348	100.0	100.00	
8	DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN	DINAS PARIWISATA	100,000	50,000	50	50.00	
9	DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM	DINAS KOPERASI DAN UKM	3,994,236	3,928,854	97.39	100.00	
10	DANA PELAYANAN ADMINISTRASI	DINAS PMDES	1,887,554			74.46	

KEPENDUDUKAN				1,794,761	95.08		
TOTAL				489,441,436	469,679,209	95.96	93.13

Adapun rincian realisasi program/kegiatan yang bersumber dari DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik sampai triwulan IV sebagaimana disajikan pada tabel terlampir

No	Sub Bidang/ Kegiatan	Perencanaan Kegiatan				MEKANISME PELAKSANA					Realisasi Triwulan Iv				Kodefikasi / Keterangan/ Permasalahan	Keterangan Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu Dak Fisik	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik			
					Rp. (Dalam Ribuan)	Volume	Rp. (Dalam Ribuan)	Volume	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (Dalam Ribuan)	(%)	Volume	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN				74.061.470	43	25.650.000	99	48.411.470							
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB															
1	Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana SMK Sektor Unggulan															
	- Pengadaan Peralatan Praktik Utama/Praktik Produksi	99	Paket	73 Sekolah	48.411.470	-	-	99	48.411.470	Sekaligus	46.361.197,00	95,76	99	100		
	- Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) Beserta Perabotnya.	42	Ruang	41 Sekolah	24.160.000	42	24.160.000	-	-	Bertahap	22.860.000	94,62	42	100		
2	Kegiatan Penunjang Operasional Pengadaan	1	Tahun	-	1.490.000	1	1.490.000	-	-	Bertahap	788.576	52,92	1	100		
					74.061.470	43	25.650.000	99	48.411.470		70.009.773	94,53	142	100		
	BIDANG KESEHATAN	0			194.196.365,50		-		174.358.879		176.867.975					
	SUB BIDANG RS RUJUKAN				187.014.377		-		174.358.879		176.867.975					
I	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB															
	PENGELOLAAN LIMBAH	1	Unit		3.663.916			1			3.659.916		1	100		

1	Pengelolaan Limbah	1	Unit		3.663.916				3.659.916		3.659.916	100	1	100		
	Sub Total I	1			3.663.916			1	3.659.916	Sekaligus						
	CSSD	38	Unit		6.983.531	-		38	6.931.163		6.931.162		38			
2	Drying Cabinet /Trolly Table S/S Table Trolley	11	Unit		185.281			11	185.281	Sekaligus	185.281	100	11	100		
3	Trolley Packing Jas Operasi S/S Packing Table	11	Unit		159.720			11	143.748	Sekaligus	143.748	90	11	100		
4	Trolley Distribusi	7	Unit		194.810			7	175.329	Sekaligus	175.329	90	7	100		
5	Steam Sterillizer	2	Unit		4.776.119			2	4.775.774	Sekaligus	4.775.774	100	2	100		
6	Washer Desinfector	1	Unit		943.020			1	943.020	Sekaligus	943.019	100	1	100		
7	Automatik Cutting Device	6	Unit		724.581			6	708.011	Sekaligus	708.011	98	6	100		
	Laundry	8	Unit		5.758.778	-		8	4.852.229		4.852.229		8	100		
8	Washer Extractor/Mesin Cuci	2	Unit		1.607.856			2	1.603	Sekaligus	1.602.856	100	2	100		
9	Tumble Dryer/Mesin Pengereng Besar	2	Unit		1.300.000			2	663	Sekaligus	663.098	51	2	100		
10	Tumble Dryer/Mesin Pengereng Kecil	2	Unit		638.360			2	379	Sekaligus	378.713	59	2	100		
11	Flatwork Ironer	2	Unit		2.212.562			2	2.208	Sekaligus	2.207.562	100	2	100		
	GIZI	11	Unit		194.000	-		11	194.000		194.000		11	100		
12	Elektrik Cold Room (Chiller)	2	Unit		109.290			2	109.290	Sekaligus	109.290	100	2	100		
13	Elektrik Mega Box (Freezer)	1	Unit		45.710			1	45.710	Sekaligus	45.710	100	1	100		
14	Food Trolley Open Frame	4	Unit		14.000			4	14.000	Sekaligus	14.000	100	4	100		
15	Rak Stainless Slotted 4	4	Unit		25.000			4	25.000	Sekaligus	25.000	100	4	100		
	KAMAR JENAZAH	4	Unit		4.517.478	0		4	3.969.174		3.969.174		4	100		
16	Cold Storage/Mortuary	2	Unit		1.447.119			2	1.417.188	Sekaligus	1.417.188	98	2	100		
17	Autopsi Table	1	Unit		569.984	-		1	560.986	Sekaligus	560.986	98	1	100		

18	Forensic Acecessories (Autopsi Table)	1	Set		2.500.374			1	1.991.000	Sekaligus	1.991.000	80	1	100		
	IGD	59	Unit		8.144.771	-		59	7.667.784	-	7.667.784		59	100		
19	Branchard Emergency	13	Unit		571.909			13	570.719	Sekaligus	570.719	100	13	100		
20	Inkubator Transport	4	Unit		950.191			4	913.328	Sekaligus	913.328	96	4	100		
21	Meja Operasi	2	Unit		1.157.316			2	1.008.943	Sekaligus	1.008.943	87	2	100		
22	EKG 12 Channel	2	Unit		145.000			2	144.462	Sekaligus	144.462	100	2	100		
23	Ventilator Transport	6	Unit		1.517.688			6	1.492.000	Sekaligus	1.492.000	98	6	100		
24	Tempat Tidur	15	Unit		956.996			15	951.692	Sekaligus	951.692	99	15	100		
25	Transfer Streatcher	5	Unit		241.400			5	240.900	Sekaligus	240.900	100	5	100		
26	Pasien Monitor	4	Unit		749.700			4	721.025	Sekaligus	721.025	96	4	100		
27	Pendant Resusitasi	6	Unit		1.607.571			6	1.378.716	Sekaligus	1.378.716	86	6	100		
28	Defibrillator	2	Unit		247.000			2	246.000	Sekaligus	246.000	100	2	100		
	INTENSIF CARE CARDIO	1	Unit		24.011	0		1	23.152	Sekaligus	23.515		1	100		
29	Streacher	1	Unit		24.011			1	23.152	Sekaligus	23.515	96	1	100		
	INTENSIF CARE	71	Unit		10.970.876			71	10.829.385		10.829.385		71	100		
30	Ventilator	4	Unit		3.841.902			4	3.814.402	Sekaligus	3.814.402	99	4	100		
31	Defibrilator	2	Unit		247.000			2	246.000	Sekaligus	246.000	100	2	100		
32	Bed Side Monitor/Pasien Monitor	9	Unit		1.970.768			9	1.968.768	Sekaligus	1.968.768	100	9	100		
33	Echocardiografi	1	Unit		2.589.035			1	2.582.565	Sekaligus	2.582.565	100	1	100		
34	Infuse Pump	13	Unit		244.348			13	242.386	Sekaligus	242.386	99	13	100		
35	Syringe Pump	28	Unit		481.712			28	477.512	Sekaligus	477.512	99	28	100		

36	ICCU Bed	5	Unit		318.999			5	317.231	Sekaligus	317.231	99	5	100		
37	ZOLL Medical Autopulse	1	Unit		562.643			1	507.690	Sekaligus	507.690	90	1	100		
38	Transfer Stretcher	5	Unit		241.400			5	240.900	Sekaligus	240.900	100	5	100		
39	Vena Veiwier Mobile	2	Unit		444.661			2	405.785	Sekaligus	405.785	91	2	100		
40	Suction Portable	1	Unit		28.408			1	26.147	Sekaligus	26.147	92	1	100		
	NICU	33	Unit		8.147.403	-		33	8.107.967	-	8.107.967		33	100		
41	Infant Incubator	6	Unit		1.306.728			6	1.302.992	Sekaligus	1.302.992	100	6	100		
42	Neonatal Infant Incubator Transport	4	Unit		915.328			4	912.328	Sekaligus	912.328	100	4	100		
43	Ventilator	4	Unit		3.841.902			4	3.814.402	Sekaligus	3.814.402	99	4	100		
44	Infant Radiant Warmer	4	Unit		816.534			4	813.834	Sekaligus	813.834	100	4	100		
45	Syringe Pump	10	Unit		172.040			10	170.540	Sekaligus	170.540	99	10	100		
46	Pasien Monitor	5	Unit		1.094.871			5	1.093.871	Sekaligus	1.093.871	100	5	100		
	KALIBRASI	7	Unit		921.257			7	908.095		908.094		7	100		
47	Incubator Analyzer	2	Unit		336.808			2	331.947	Sekaligus	331.947	99	2	100		
48	Defibrilator Analyzer	1	Unit		107.010			1	106.582	Sekaligus	106.581	100	1	100		
49	ESU Analyzer (Electrosurgical)	1	Unit		137.652			1	131.232	Sekaligus	131.232	95	1	100		
50	Vital Sign Simulator	2	Unit		277.392			2	277.000	Sekaligus	277.000	100	2	100		
51	Fetal Simulator	1	Unit		62.395			1	61.334	Sekaligus	61.334	98	1	100		
	BANK DARAH	12	Unit		5.440.546	-		12	5.036.148		5.036.148		12	100		
52	Laboratory Refrigerator	2	Unit		371.200			2	360.000	Sekaligus	360.000	97	2	100		
53	Blood Bank Refrigerator	2	Unit		308.946			2	307.620	Sekaligus	307.620	100	2	100		

54	Mesin Aferesis Haemonetics MCS + System	1	Unit		897.800			1	896.800	Sekaligus	896.800	100	1	100		
55	Architect I 1000 SR Abbott	1	Unit		1.181.052			1	1.178.052	Sekaligus	1.178.052	100	1	100		
56	Centrifuge Sampel Darah EBA/Serologi	3	Unit		226.044			3	182.288	Sekaligus	182.288	81	3	100		
57	Incubator Laboratorium	1	Unit		23.518			1	23.176	Sekaligus	23.176	99	2	100		
58	Blood Centrifuge Roto Silenta 630 RS	2	Unit		2.431.986			2	2.088.212	Sekaligus	2.088.212	86	1	100		
	RADIOLOGI	4	Unit		19.017.602	-		4	18.931.952		18.931.951		4	100		
59	X - Ray Stationer With Fluoroscopy	1	Unit		7.881.832			1	7.865.104	Sekaligus	7.865.103	100	1	100		
60	Digital X-Ray Mobile + Kelengkapannya (Analog)	2	Unit		995.906			2	926.984	Sekaligus	926.984	93	2	100		
61	CT Scan	1	Unit		10.139.863			1	10.139.863	Sekaligus	10.139.863	100	1	100		
	RAWAT INAP	262	Unit		8.506.825	-		262	8.298.296		8.298.296		262	100		
62	Tempat Tidur	76	Unit		1.977.566			76	1.906.732	Sekaligus	1.906.732	96	76	100		
63	Transfer Stretcher	12	Unit		277.542			12	277.822	Sekaligus	277.822	100	12	100		
64	EKG 12 Led	10	Unit		725.000			10	722.308	Sekaligus	722.308	100	10	100		
65	Syringe Pump	40	Unit		688.160			40	682.160	Sekaligus	682.160	99	40	100		
66	Infuse Pump	40	Unit		751.840			40	745.802	Sekaligus	745.802	99	40	100		
67	Kursi Roda	21	Unit		61.139			21	60.760	Sekaligus	60.760	99	21	100		
68	Pasien Monitor	27	Unit		2.292.125			27	2.178.845	Sekaligus	2.178.845	95	27	100		
69	Trolly Pasien Monitor	27	Unit		199.976			27	199.800	Sekaligus	199.800	100	27	100		
70	Bed Ginekologi Elektrik	2	Unit		795.244			2	795.244	Sekaligus	795.244	100	2	100		
71	Trolly Emergency	6	Unit		185.160			6	185.160	Sekaligus	185.160	100	6	100		
72	Shockwave Therapy	1	Unit		553.073			1	543.662	Sekaligus	543.662	98	1	100		

	RAWAT JALAN	29	Unit		20.210.765	-		29	19.203.843		19.203.843		29	100		
72	EKG 12	1	Unit		72.500			1	72.231	Sekaligus	72.231	100	1	100		
73	Transfer Stretcher	5	Unit		115.643			5	115.759	Sekaligus	115.759	100	5	100		
74	USG Biasa	1	Unit		1.216.680			1	1.213.680	Sekaligus	1.213.680	100	1	100		
75	USG Muskulosektoral	1	Unit		1.302.685			1	1.294.050	Sekaligus	1.294.050	99	1	100		
76	Kursi Roda	11	Unit		32.025			11	31.827	Sekaligus	31.827	99	11	100		
77	Treadmill	2	Unit		621.335			2	617.335	Sekaligus	617.335	99	2	100		
78	Laser Nd YAG	1	Unit		975.908			1	975.908	Sekaligus	975.908	100	1	100		
79	Phototerapy Unit	1	Unit		530.989			1	530.989	Sekaligus	530.989	100	1	100		
80	Brachiterapi	1	Unit		10.600.000			1	9.751.500	Sekaligus	9.751.500	92	1	100		
81	OCT	1	Unit		2.100.000			1	2.006.812	Sekaligus	2.006.812	96	1	100		
82	USG 4 D	1	Unit		2.113.000			1	2.086.000	Sekaligus	2.086.000	99	1	100		
83	Vital Sign Monitor	2	Unit		106.000			2	101.752	Sekaligus	101.752	96	2	100		
84	Highspeed Drill	1	Unit		424.000			1	406.000	Sekaligus	406.000	96	1	100		
	RUANG BEDAH SENTRAL	21	Paket		10.887.507	-		21	10.794.433		10.794.433		21	100		
85	Pasien Monitor	11	Unit		2.061.675			11	1.982.819	Sekaligus	1.982.819	96	11	100		
86	Blanket Warmmer	5	Unit		1.930.300			5	1.929.360	Sekaligus	1.929.360	100	5	100		
87	ESWL + Kelengkapannya	1	Set		5.300.408			1	5.292.408	Sekaligus	5.292.408	100	1	100		
88	Lampu Operasi	1	Unit		498.669			1	495.242	Sekaligus	495.242	99	1	100		
89	Operating Table	1	Unit		918.417			1	916.867	Sekaligus	916.867	100	1	100		
90	Set Alat Bross German Cataract Phacoemulsification Set	2	Set		178.037			2	177.737	Sekaligus	177.737,29	100	2	100		

		561			97.490.038				97.490.038	Sekaligus						
	TOTAL	561			113.389.265	-	-	561	105.747.622		109.407.538	96	561	100		
II	RSUD HL. MANAMBAI ABDULKADIR PROV. NTB															
1	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus Mobil Ambulance				1.152.922	-			1.150.820							
	- Mobil Ambulance	2	Unit	200	1.152.922			2	1.150.820	Sekaligus	1.150.820	100	2	100		
2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum				-				-							
	- ECG	3	Unit	150	171.456			3	99.157	Sekaligus	99.157		3	100		
	- Spirometri	2	Unit	50	104.680			2	90.404	Sekaligus	90.404		2	100		
	- THT Unit	1	Unit	150	787.627			1	787.618	Sekaligus	787.618		1	100		
	- Treadmil	1	Unit	100	636.189			1	628.000	Sekaligus	628.000		1	100		
3	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata				-				-							
	- Slit Lamp	1	Unit	100	870.612			1	455.110	Sekaligus	455.110		1	100		
	- OCT (Optical Coherence Tomography)	1		100	1.830.873			1	1.830.600	Sekaligus	1.830.600		1	100		
	- Opthalmis Operating Miroscope	1	Unit	150	1.555.457			1	1.391.614	Sekaligus	1.391.614		1	100		
4	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin- Pengadaan Alat Kesehatan Umum Lain-Lain (CSSD)				-				-							
	- Rotary Sealer	2	Unit	250	376.410			2	273.186	Sekaligus	273.186		2	100		

	- Meja Top Steam Sterilizer	1	Unit	250	49.030			1	49.030	Sekaligus	49.030		1	100		
	- Trolly Distribusi Tertutup	3	Unit	250	385.125			3	385.125	Sekaligus	385.125		3	100		
	- Plasma Sterilizer Double Dor	1	Unit	250	2.709.391			1	2.709.391	Sekaligus	2.709.391		1	100		
	- Ultrasonic Cleaner UC	1	Unit	200	225.855			1	225.855	Sekaligus	225.855		1	100		
5	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bedah				-				-							
	- Patient Monitor	4	Unit	200	875.897			4	875.897	Sekaligus	875.897		4	100	Dalam Proses Pembayaran/SP2D Belum Keluar	
	- Carm	1	Unit	150	1.757.191			1	1.576.449	Sekaligus	1.576.449		1	100		
	- Doppler	1	Unit	100	661.103			1	599.219	Sekaligus	599.219		1	100		
	- Histerectomy	2	Unit	100	358.122			2	196.286	Sekaligus	196.286		2	100		
	- Laparatomy	2	Unit	100	439.775			2	277.556	Sekaligus	277.556		2	100		
	- Laparoscopy	1	Unit	100	1.793.352			1	1.615.700	Sekaligus	1.615.700		1	100		
	- Mayor Surgery Set	4	Unit	150	324.916			4	268.628	Sekaligus	268.628		4	100		
	- Pandan	5	Unit	200	2.083.402			5	2.075.400	Sekaligus	2.075.400		5	100		
6	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Montuary				-				-							
	- Refrigerated Montuary	2	Unit	20	2.790.142			2	2.790.142	Sekaligus	2.790.142		2	100		
	- Autopulse Table	2	Unit	20	1.166.643			2	1.055.800	Sekaligus	1.055.800		2	100		

7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak Lain-Lain				-				-							
	Pengadaan Alat Kesehatan NICU				-				-							
	- Infant Radiant Warmer	6	Unit	150	1.689.584			6	1.683.331	Sekaligus	1.683.331		6	100	Dalam Proses Pembayaran/SP2D Belum Keluar	
	- Infusion Pump	9	Unit	200	224.182			9	212.952	Sekaligus	212.952		9	100		
	- Incubator Infant	5	Unit	150	2.623.148			5	2.615.804	Sekaligus	2.615.804		5	100		
	- Nebulizer Ultrasonic	4	Unit	100	42.764			4	42.730	Sekaligus	42.730		4	100		
	-Sryinge Pump	8	Unit	150	136.154			8	136.154	Sekaligus	136.154		8	100		
	Pengadaan Alat Kesehatan PICU				-				-							
	- Sryinge Pump	10	Unit	150	170.192			10	170.192	Sekaligus	170.192		10	100		
	- Ventilator	4	Unit	100	3.632.640			4	3.016.639	Sekaligus	3.016.639		4	100		
8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi Lain - Lain				-				-							
	- Cathlab	1	Unit	150	12.522.700			1	12.522.700	Sekaligus	12.522.700		1	100		
	- Digital Mamografi	1	Unit	100	5.320.882			1	5.320.882	Sekaligus	5.320.882		1	100		
	- Mobile X-Ray	1	Unit	100	758.617			1	402.552	Sekaligus	402.552		1	100	Dalam Proses Pembayaran/SP2D Belum Keluar	

9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat				-				-							
	- Autopulse	1	Unit	100	562.643			1	507.690	Sekaligus	507.690		1	100		
	- Defibrilator	2	Unit	100	491.972			2	290.522	Sekaligus	290.522		2	100		
	- Doppler	1	Unit	100	644.500			1	644.380	Sekaligus	644.380		1	100		
	- ECG	2	Unit	100	114.304			2	66.105	Sekaligus	66.105		2	100		
	- Echocardiography	1	Unit	200	2.486.054			1	2.481.060	Sekaligus	2.481.060		1	100	Dalam Proses Pembayaran/SP2D Belum Keluar	
	- Infusion Pump	9	Unit	200	224.182			9	212.952	Sekaligus	212.952		9	100		
	- Mayo Table	6	Unit	100	88.813			6	88.813	Sekaligus	88.813		6	100		
	- Oximeter	4	Unit	50	387.272			4	309.376	Sekaligus	309.376		4	100		
	- Oxygen Concentrator	4	Unit	100	155.900			4	139.704	Sekaligus	139.704		4	100		
	- Pasien Monitor	6	Unit	200	1.313.846			6	1.313.845	Sekaligus	1.313.845		6	100		
	- Stretcher/ Brankar	9	Unit	200	399.267			9	399.267	Sekaligus	399.267		9	100		
	- Suction Pump	8	Unit	200	171.740			8	171.740	Sekaligus	171.740		8	100		
	- Sryinge Pump	9	Unit	200	153.173			9	153.173	Sekaligus	153.173		9	100		
	- Ventilator Transport	2	Unit	100	652.852			2	604.000	Sekaligus	604.000		2	100		
	- Ventilator	2	Unit	100	1.597.064			2	1.508.320	Sekaligus	1.508.320		2	100		
10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan				-				-							

	Energi Kronis (PMT BUMIL KEK - Pabrik)															
	- Pengadaan PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dikes Provinsi NTB	1	Paket	Seluruh Ibu Hamil Di 10 Kab/Kota	7.181.989	-	-	1	0	Lelang	5.927.374	82,53	1	100		
		1			7.181.989	-	-	1	-		5.927.374	82,53		100		
	BIDANG PARIWISATA															
	DINAS PARIWISATA PROV. NTB															
	PEMBANGUNAN FASILITAS PENDUKUNG KAWASAN PONDOK/RUMAH WISATA															
1	Pemb. Toilet Komunal Desa Wisata Sapit, Desa Sapit Kec. Suela Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.580	Bertahap	198.580	99,29	1	100,00		
2	Pembangunan Toilet Komunal Desa Wisata Bungin, Desa Bungin Kecamatan Alas Kabaupaten Sumbawa;	1	Paket		200.000			1	198.556	Bertahap	198.556	99,28	1	100,00		
3	Pemb. Tempat Ibadah Desa Wisata Batu Dulang, Desa Batu Dulang Kec. Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa;	1	Paket		200.000			1	198.407	Bertahap	198.407	99,20	1	100,00		
4	Penataan Lansekap Desa Wisata Batu Dulang, Desa Batu Dulang Kec. Batu Lanteh Kabupaten Sumbawa;	1	Paket		200.000			1	198.687	Bertahap	198.687	99,34	1	100,00		
5	Pemb. Sumber Air Bersih Komunal Desa Wisata Pancasila, Desa Pancasila Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu;	1	Paket		200.000			1	198.755	Bertahap	198.755	99,38	1	100,00		
	PEMBANGUNAN REST AREA															
	Penataan Lansekap Gili Trawangan , Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara)	1	Paket		100.000			1	99.114	Bertahap	99.114	99,11	1	100,00		
	Penataan Lansekap Desa Wisata Bilebante, Desa Bile Bante Kec. Pringgarata Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		200.000			1	198.741	Bertahap	198.741	99,37	1	100,00		

	Penat. Lansekap Desa Wisata Penakak, Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur;	1	Paket		100.000			1	98.950	Bertahap	98.950	98,95	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Aik Nyet, Desa Sesaot Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;	1	Paket		200.000			1	198.591	Bertahap	198.591	99,30	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Sekawan Sejati, Desa Pakuan Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;	1	Paket		200.000			1	198.627	Bertahap	198.627	99,31	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Lembar, Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;	1	Paket		200.000			1	198.720	Bertahap	198.720	99,36	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Kr. Bajo, Desa Kr. Bajo Kec. Bayan Kab. Lombok Utara;	1	Paket		200.000			1	198.564	Bertahap	198.564	99,28	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Lingsar, Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat;	1	Paket		200.000			1	198.624	Bertahap	198.624	99,31	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Kr. Mas-Mas, Desa Mas-Mas Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		200.000			1	198.580	Bertahap	198.580	99,29	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Mekar Sari, Desa Mekar Sari Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		200.000			1	198.582	Bertahap	198.582	99,29	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Bonjeruk, Desa Bonjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		100.000			1	99.024	Bertahap	99.024	99,02	1	100,00		
	Pemb. Toilet Pantai Wisata Kolo Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima;	1	Paket		200.000			1	198.550	Bertahap	198.550	99,28	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Lantung, Desa Lantung Kec. Lantung Kabupaten Sumbawa;	1	Paket		200.000			1	156.099	Bertahap	156.099	78,05	1	100,00		
	Pemb. Toilet Desa Wisata Tete Batu, Desa Tete Batu Kec. Sikur Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.483	Bertahap	198.483	99,24	1	100,00		
	Penataan Lansekap Sarae Nduha, Desa Doropeti Kec. Pekat Kabupaten Dompu.	1	Paket		2.000.000			1	1.652.117	Bertahap	1.652.117	82,61	1	100,00		

	Pemb. Tempat Parkir Desa Wisata Setanggor, Desa Setanggor Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		200.000			1	198.542	Bertahap	198.542	99,27	1	100,00		
	Pemb. Tempat Parkir Desa Wisata Sembalun, Desa Sembalun Kec. Sembalun Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.789	Bertahap	198.789	99,39	1	100,00		
	Pemb. Kios Kuliner Dan Cideramata Desa Wisata Kerujuk Desa Menggala Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;	1	Paket		200.000			1	198.544	Bertahap	198.544	99,27	1	100,00		
	Pemb. Kios Kuliner Dan Cideramata Desa Wisata Aik Berik, Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		100.000			1	99.079	Bertahap	99.079	99,08	1	100,00		
	Pemb. Kios Kuliner Dan Cideramata Desa Wisata Mantar, Desa Mantar Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;	1	Paket		100.000			1	98.984	Bertahap	98.984	98,98	1	100,00		
	Pemb. Kios Kuliner Dan Cideramata Desa Wisata Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning Kec. Sikur Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.580	Bertahap	198.580	99,29	1	100,00		
	Pemb. Kios Kuliner Dan Cideramata Desa Wisata Bungin, Desa Bungin Kec. Alas Kabupaten Sumbawa;	1	Paket		200.000			1	198.538	Bertahap	198.538	99,27	1	100,00		
	Pemb. Kios Kuliner Dan Cideramata Desa Wisata Sekongkang Bawah, Desa Sekongkang Bawah Kec. Sekongkang Kab. Sumbawa Barat;	1	Paket		200.000	-	-	1	198.597	Bertahap	198.597	99,30	1	100,00		
	Pemb. Kios Kuliner Dan Cideramata Kota Tua Ampenan, Kel. Ampenan Tengah Kec. Ampenan - Kota Mataram;	1	Paket		100.000				-		-	-		-	Batal Dilaksanak an Karena Telah Dilaksanak an Oleh Pemkot Mataram	
	Pemb. Kios Kuliner Dan	1	Paket							Bertahap						

	Cinderamata Desa Wisata Kertasari, Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;				200.000			1	198.522		198.522	99,26	1	100,00		
	PEMBANGUNAN TRACK WISATA ALAM															
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Kawinda To'i, Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;	1	Paket		200.000			1	198.727	Bertahap	198.727	99,36	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Aik Berik, Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		200.000			1	198.648	Bertahap	198.648	99,32	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Kembang Kuning, Desa Kembang Kuning Kec. Sikur Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.509	Bertahap	198.509	99,25	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Bebidas, Desa Bebidas Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.831	Bertahap	198.831	99,42	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Kertasari, Desa Labuhan Kertasari Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;	1	Paket		200.000			1	198.715	Bertahap	198.715	99,36	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Pringgasela, Desa Pringgasela Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.560	Bertahap	198.560	99,28	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Pusuk Lestari, Desa Pusuk Lestari Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat;	1	Paket		100.000			1	99.070	Bertahap	99.070	99,07	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Aik Nyet, Desa Buwun Sejati Kec. Narmada Kab. Lombok Barat;	1	Paket		200.000			1	198.588	Bertahap	198.588	99,29	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata	1	Paket		400.000			1	380.279	Bertahap	380.279	95,07	1	100,		

	Sembalun, Desa Sembalun Kec. Sembalun Kab. Lombok Timur;												00			
	Pemb. Jalan Setapak/Jalur Sepeda Desa Wisata Pulau Moyo, Desa Labuhan Aji Kec. Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;	1	Paket		200.000			1	198.860	Bertahap	198.860	99,43	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak/Jalur Sepeda Wisata Kerujuk, Desa Menggala Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara;	1	Paket		200.000			1	199.008	Bertahap	199.008	99,50	1	100,00		
	Pemb. Jalan Setapak / Jalur Sepeda Desa Wisata Tete Batu, Desa Tete Batu Kec. Sikur Kab. Lombok Timur;	1	Paket		200.000			1	198.791	Bertahap	198.791	99,40	1	100,00		
	Pemb. Hiker's Shelter /Hut Desa Wisata Mantar, Desa Mantar Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat;	1	Paket		200.000			1	198.535	Bertahap	198.535	99,27	1	100,00		
	Pemb. Hiker's Shelter /Hut Desa Wisata Bonjeruk, Desa Bonjeruk Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		200.000			1	198.756	Bertahap	198.756	99,38	1	100,00		
	Pemb. Hiker's Shelter /Hut Desa Wisata Kawinda To'i, Desa Kawinda To'i Kecamatan Tambora Kabupaten Bima;	1	Paket		200.000			1	198.573	Bertahap	198.573	99,29	1	100,00		
	Pembangunan Hiker's Shelter / Hut Desa Wisata Sembalun, Desa Sembalun Kec. Sembalun Kabupaten Lombok Timur ;	1	Paket		1.000.000			1	913.710	Bertahap	913.710	91,37	1	100,00		
	Pemb. Hiker's Shelter /Hut Desa Wisata Mas-Mas , Desa Mas-Mas Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah;	1	Paket		100.000			1	99.003	Bertahap	99.003	99,00	1	100,00		
	BIAYA PERENCANANAN PENGAWASAN DAN LAINNYA															
	Perencanaan Kabupaten Lombok Timur - 2	1	Paket		30.000	-	-	1	28.996	Sekaligus	28.996	96,65	1	100		
	Perencanaan Kabupaten Lombok Timur - 1	1	Paket		63.000	-	-	1	62.345	Sekaligus	62.345	98,96	1	100		
	Perencanaan KLU Dan Mataram	1	Paket		24.500	-	-	1	23.972	Sekaligus	23.972	97,84	1	100		

	DINAS PUPR PROV. NTB															
1	Peningkatan Jalan Kiwu - Sampungu	4	Km	16.861 (Kec. Soromandi)	13.056.155			4,00 Km	13.056.155		13.056.155	100%	4	100 %		
2	Peningkatan Jalan Bajo - Sampungu	4	Km	16.861 (Kec. Soromandi)	13.000.000			4,00 Km	13.000.000		13.000.000	100%	4	100 %		
3	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pulau Sumbawa 2				300.000				298.900		298.900	100%		100 %		
4	Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Pulau Sumbawa 3				300.000				300.000		300.000	100%		100 %		
5	Honorarium Petugas E-Monitoring				7.200						5000	75%		75%		
	TOTAL	8	Km		26.663.355	-	-	-	26.655.055	LS	26.660.055	99,99	8	100	38	51
	BIDANG IRIGASI				24.885.386	-	-	-	-	-					-	-
	SUB BIDANG IRIGASI															
	DINAS PUPR PROV. NTB															
	Rehabilitas Jaringan Irigasi Dan Rawa	-														
	Rehabilitas Jaringan Irigasi															
1	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. MARONGGEK KOMPLEKS															
	Jaringan (Saluran Dan Bangunan Pelengkap)	1	Paket	11523 Jiwa	5.641.099						4.479.618,00	79,41	1	100	0	
2	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. KALIMANTONG I															
	Jaringan (Saluran Dan Bangunan Pelengkap)	1	Paket	5028 Jiwa	3.000.000						2.375.303,00	79,18	1	100	0	
3	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. RUTUS															
	Jaringan (Saluran Dan Bangunan Pelengkap)	1	Paket	11.190 Jiwa	4.886.311						4.212.818,00	86,22	1	100	0	
4	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. SANTONG															
	Jaringan (Saluran Dan Bangunan Pelengkap)	1	Paket	12.135 Jiwa	7.124.156						5.126.676,00	71,96	1	100	0	
5	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. BELANTING															
	Jaringan (Saluran Dan	1	Paket	10.503 Jiwa							2.278.971,00		1	100	0	

	Bangunan Pelengkap)				3.048.434						74,76				
	Konsultan Pengawasan	4	Paket		840.000					740.113,00	88,11	4	100	0	
	SPPD, ATK Dan Honor	1	LS		345.386					317.509,04	91,93	1	100	0	
					24.885.386	-	-	-	-	19.213.499	77,21		100		
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				10.737.713	41	2.955.040	90	7.783.222	-	10.464.721			-	-
	SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN														
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. NTB														
	SUB BIDANG KEHUTANAN														
1	Kegiatan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif														
	• Sarpras Usaha Ekonomi Pengepakan Gadung Di Desa Sari	8	Unit	KTH Monggoromo	80.000			1	80.000	Langsung	79.960	99,95	8	100	
	• Pengadaan Alat Kemasan Madu (Madu Sachet) Di KTH Desa Lenangguar	1	Unit	Multi Usaha Kelompok tani Madu Binaan KPH OTBB	100.258			1	100.259	Langsung	99.550	99,29	1	100	
	• Rak Ulat Desa Batu Bangka	5	Unit	Kelompok Tani Unter Jepin, Desa Batu Bangka	25.000			1	25.000	Langsung	22.500	99	5	100	
	• Kebun Pakan Ulat Sutra	1	Unit	Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa	25.631			1	25.631	Langsung	25.629	99,99	1	100	
	• Kandang Kupu-Kupu Ulat Sutra	100	Unit		20.000			1	20.000	Langsung	18.000	99	100	100	
	• Peralatan Pasca Panen Gadung	3	Unit	KTH Desa Ledang Kec. Lenangguar Sumbawa	75.000			1	75.000	Langsung	59.315	79,09	3	100	
	• Pemecah Biji Kemiri	2	Unit	Desa Labangkar Kec. Ropang	90.000			1	90.000	Langsung	82.500	91,57	2	100	

				Kab. Sumbawa												
	• Peralatan Pasca Panen Madu Lopok	3	Unit	Desa Lopok Kec. Lopok Kab. Sumbawa (RPH Mama)	63.000			1	63.000	Langsung	57.585	91,4	3	100		
		123			478.889	-	-	8	478.890		445.039		123			
2	Kegiatan Rehabilitas Hutan Dan Lahan															
	Pemeliharaan Tanaman T-1															
	Pengkayaan Hutan Produksi Di Desa Sugian	200	Hektar	KTH Harapan Keluarga	321.770	1	321.770			Langsung	321.550	99,93	200	100		
	Pembuatan Dam Penahan															
	• Blok Pemanfaatan Dan Perlindungan (Balai Tahura Nuraksa)	2	Unit	KTH Desa Lebah Sempage Kec. Narmada	110.328			1	110.328	Langsung	106.664	96,68	2	100		
	• Dam Penahan Lenangguar	2	Unit	KTH Desa Lenangguar Kec. Lenangguar	110.328			1	110.328	Langsung	87.553	79,36	2	100		
	• Dam Penahan Perung (BKPH OTBB)	2	Unit	KTH Desa Perung Kec. Lunyuk	110.328			1	110.328	Langsung	87.553	79,36	2	100		
	• Pembuatan Dan Penahan /Embung Di Sekongkang Atas	2	Unit	KTH Desa Sekongkang	110.328			1	110.328	Langsung	109.172	98,95	2	100		
	• Dam Penahan Desa Mangga Asi	2	Unit	KTH Desa Mangge Asi	110.328			1	110.328	Langsung	109.940	99,65	2	100		
	• Dam Penahan Desa Monggo	2	Unit	KTH Desa Monggo Kec. Madapangga	110.328			1	110.328	Langsung	110.040	99,74	2	100		
	• Dam Penahan Desa Keli	2	Unit	KTH Desa Keli Lec. WOHA	110.328			1	110.328	Langsung	109.940	99,69	2	100		
	• Dam Penahan Desa Pandai	2	Unit	KTH Desa Pandai Kec. Belo	110.328			1	110.328	Langsung	110.040	99,99	2	100		
	• Dam Penahan Desa Simpasai	2	Unit	KTH Desa Simpasai	110.328			1	110.328	Langsung	109.990	99,65	2	100		

				Kec. Monta												
	• Dam Penahan Tolonggeru	2	Unit	KTH Desa Tolonggeru	110.328			1	110.328	Langsung	110.316	99,99	2	100		
	• Dam Penahan Banggo	2	Unit	KTH Desa Banggo	110.328			1	110.328	Langsung	110.316	99,99	2	100		
	• Dam Penahan Nangatumpu	2	Unit	KTH Desa Nangatumpu	110.328			1	110.328	Langsung	110.316	99,99	2	100		
	• Pembuatan Dam Penahan Di Desa Gunung Malang	2	Unit	KTH Desa Gunung Malang	110.328			1	110.328	Langsung	107.998	99,89	2	100		
	• Pembuatan Dam Di Desa Belanting	2	Unit	KTH Desa Belanting	110.328			1	110.328	Langsung	107.998	99,89	2	100		
	• Pembuatan Dam Penahan Di Desa Sambelia	2	Unit	KTH Desa Sambelia	110.328			1	110.328	Langsung	107.998	99,89	2	100		
	• Pembuatan Dam Penahan Di Desa Sekaroh	2	Unit	KTH Desa Sekaroh	110.328			1	110.328	Langsung	107.998	99,89	2	100		
		232			2.087.018	1	321.770	16	1.765.256		2.025.383		232			
	Pembuatan Gully Plug															
	•Gully Plug Emang Lestari	2	Unit	KTH Desa Emang Lestari Kec.Lunyuk	14.926			1	14.926	Langsung	14.810	99,22	2	100		
	•Gully Plug Lunyuk Ode (BKPH OTBB)	2	Unit	KTH Desa Lunyuk Ode	14.926			1	14.926	Langsung	14.810	99,22	2	100		
	•Gully Plug Desa Mangge Nae	2	Unit	KTH Desa Mangge Nae	14.926			1	14.926	Langsung	14.725	98,65	2	100		
	•Gully Plug Desa Dorebara	2	Unit	KTH Desa Dorebara	14.926			1	14.926	Langsung	14.725	98,65	2	100		
	•Gully Plug Desa Lepati	2	Unit	KTH Desa Lepati	14.926			1	14.926	Langsung	14.725	98,65	2	100		
	•Gully Plug Desa Cempi Jaya	2	Unit	KTH Desa Cempi Jaya	14.926			1	14.926	Langsung	14.700	98,49	2	100		
	•Gully Plug Desa Campa	2	Unit	KTH Desa Campa	14.926			1	14.926	Langsung	14.700	98,49	2	100		
	•Gully Plug Desa Woro	2	Unit	KTH Desa Woro	14.926			1	14.926	Langsung	14.700	98,49	2	100		
	•Gully Plug Desa Samili	2	Unit	KTH Desa Samili	14.926			1	14.926	Langsung	14.700	98,49	2	100		
	•Gully Plug Desa Ncera	2	Unit	KTH Desa Ncera	14.926			1	14.926	Langsung	14.700	98,49	2	100		

	•Gully Plug Desa Tanga	2	Unit	KTH Desatanga	14.926			1	14.926	Langsung	14.700	98,49	2	100		
	•Gully Plug Desa Sie	2	Unit	KTH Desa Sie	14.926			1	14.926	Langsung	14.700	98,49	2	100		
	•Gully Plug Tolonggeru	2	Unit	KTH Desa Tolonggeru	14.926			1	14.926	Langsung	14.926	100	2	100		
	•Gully Plug Banggo	2	Unit	KTH Desa Banggo	14.926			1	14.926	Langsung	14.926	100	2	100		
	•Gully Plug Nangatumpu	2	Unit	KTH Desa Nangatumpu	14.926			1	14.926	Langsung	14.926	100	2	100		
	•Pembuatan Gully Plug Desa Gunung Malang	3	Unit	KTH Desa Gunung Malang	22.389			1	22.389	Langsung	22.276	99,49	3	100		
	•Pembuatan Gully Plug Di Desa Belanting	2	Unit	KTH Desa Belanting	14.926			1	14.926	Langsung	14.850	99,49	2	100		
	•Pembuatan Gully Plug Didesa Sambelia	2	Unit	KTH Desa Sambelia	14.926			1	14.926	Langsung	14.850	99,49	2	100		
	•Pembuatan Gully Plug Di Desa Sekaroh	2	Unit	KTH Desa Sekaroh	14.926			1	14.926	Langsung	14.850	99,49	2	100		
		39			291.057	-	-	19	291.057		288.300		39			
	Pembuatan Tanaman															
	• Demplot Sistem Agroforestry Desa Mbawi Kec. Dompu	10	Hektar	KTH Owo Jaya	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
	• Demplot Sistem Agroforestry Desa Woro Kec. Madapangga Kab. Dompu	10	Hektar	KTH Doro Rawu	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
	• Demplot Sistem Agroforestry Desa Risa Kec. Woha	10	Hektar	KTH Doro Kambeu	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
	• Demplot Sistem Agroforestry Desa Ncera Kec. Belo Kab. Bima	10	Hektar	KTH Lembah Hijau Parangga	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		

• Demplot Sistem Agroforestry Desa Tolotangga Kec. Monta Kab. Bima	10	Hektar	KTH So Kabanta	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
• Demplot Sistem Agroforestry Simpasai Kec. Monta Kab. Bima	10	Hektar	KTH So Pake Po'o	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
• Demplot Sistem Agroforestry Desa Kuta Kec.Paroda	10	Hektar	KTH So Dafa Rasa Ntoi	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
• Demplot Sistem Agroforestry Desa Kanca Kec. Paroda	10	Hektar	KTH So Nggaro Naru	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
• Demplot Sistem Agroforestry Desa Pusu Kec. Langgudu	10	Hektar	KTH So Feli Gale	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
• Demplot Sistem Agroforestry Desa Mpuri Kec. Madapangga	10	Hektar	KTH Mada Nta'a Deda	73.410	1	73.410			Langsung	68.673	93,55	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Lampe	10	Hektar	Kelompok Kerja Kel. Lampe	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Kolo	10	Hektar	Kelompok Kerja Kel. Kolo	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Kole	10	Hektar	Kelompok Kerja Kel.Kole	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Bala	10	Hektar	Kelompok Kerja Kel. Bala	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Parangina	10	Hektar	Kelompok Kerja Desa Parangina	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Mangge	10	Hektar	Kelompok Kerja Desa Mangge	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Kalodu	10	Hektar	Kelompok Kerja Desa Kalodu	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Raba	10	Hektar	Kelompok Kerja Desa Raba	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Sambori	10	Hektar	Kelompok Kerja Desa Sambori	73.410	1	73.410			Langsung	73.394	99,98	10	100		

• Demplot Agroforestry Desa Mbawa	10	Hektar	KTH Sori Sera Desa Mbawa	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Demplot Agroforestry Kwangko	10	Hektar	KTH Sama Kai Desa Kwangko	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Riwo	10	Hektar	KTH Riwo Desa Riwo	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Soriutu	10	Hektar	KTH Soriutu Desa Soriutu	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Bumi Pajo	10	Hektar	KTH Rasa Lapa Desa Bumi Bajo	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Malaju	10	Hektar	KTH Malaju Desa Malaju	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Demplot Agroforestry Kananta	10	Hektar	KTH So Te Desa Kananta	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Riwo	10	Hektar	KTH Ncuhi Desa Riwo	36.740	1	36.740			Langsung	36.740	100	10	100		
• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Rababaka	10	Hektar	KTH Ncuhi Desa Rabbaka	36.740	1	36.740			Langsung	36.740	100	10	100		
• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Nanga Tumpu	10	Hektar	KTH Mekar Sari Desa Nanga Tumpu	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Mata	10	Hektar	KTH Bajang Putra Desa Mata	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Demplot Agroforestry Desa Banggo	10	Hektar	KTH Banggo Bersinar Desa Banggo	73.410	1	73.410			Langsung	73.410	100	10	100		
• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Bumi Bajo	10	Hektar	KTH Hidi Rasa Desa Bumi Bajo	36.740	1	36.740			Langsung	36.740	100	10	100		
• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Bara	10	Hektar	KTH Hidi Rasa Desa Bara	36.740	1	36.740			Langsung	36.740	100	10	100		
• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Kananta	10	Hektar	KTH Kalanggo Desa Kananata	36.740	1	36.740			Langsung	36.740	100	10	100		

	• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Mata	10	Hektar	KTH Mangge Celo Desa Mata	36.740	1	36.740			Langsung	36.740	100	10	100		
	• Pembuatan Tenaman Produktif Di Desa Nggeru	10	Hektar	KTH So Loa Desa Tolonggeru	36.740	1	36.740			Langsung	36.740	100	10	100		
	• Pembuatan Hutan Rakyat Di Desa Obel-Obel (BPKH Rinjani Timur)	10	Hektar	KTH MEDAS JAYA	61.800	1	61.800			Langsung	61.787	99,98	10	100		
	• Pembuatan Hutan Rakyat Di Desa Dara Kunci (BPKH Rinjani Timur)	10	Hektar	KTH Kunci Hidayah	61.800	1	61.800			Langsung	61.789	99,98	10	100		
	• Pembuatan Hutan Rakyat Di Desa Peri (BPKH Rinjani Timur)	10	Hektar	KTH Mata Rantai	61.800	1	61.800			Langsung	61.792	99,99	10	100		
	• Pembuatan Hutan Rakyat Di Desa Bilok Petung	10	Hektar	KTH Dasan Kembang	61.800	1	61.800			Langsung	61.784	99,97	10	100		
		400			2.633.270	40	2.633.270	-	-		2.585.704		400			
	Pembuatan Sumur Resapan															
	• Pembuatan Sumur Resapan Desa Emang Lestari (BKPH OTBB)	5	Unit	KTH Desa Emang Lestari Kec.Lunyuk	28.745			1	28.745	Langsung	27.800	96,71	5	100		
	• Sumur Resapan Kelawis	5	Unit	KTH Desa Kelawis Kec.Orong Telu	28.745			1	28.745	Langsung	27.800	96,71	5	100		
	• Sumur Resapan Teladan	5	Unit	KTH Desa Teladan Kec. Orong Telu	28.745			1	28.745	Langsung	27.800	96,71	5	100		
	• Sumur Resapan Sebeok	5	Unit	KTH Desa Sebeok Kec.Orong Telu	28.745			1	28.745	Langsung	27.800	96,71	5	100		
	• Sumur Resapan Ledang	5	Unit	KTH Desa Ledang Kec.Lenang uar	28.745			1	28.745	Langsung	27.800	96,71	5	100		

• Sumur Resapan Desa Lepadi	4	Unit	KTH Desa Lepadi Kec. Cempi Jaya	22.996			1	22.996	Langsung	22.700	98,71	4	100		
• Sumur Resapan Desa Cempi Jaya	4	Unit	KTH Desa Cempi Jaya Kec. Hu'u	22.996			1	22.996	Langsung	22.700	98,71	4	100		
• Sumur Resapan Desa Woro	4	Unit	KTH Desa Woro Kec. Madapangga	22.996			1	22.996	Langsung	16.724	72,73	4	100		
• Sumur Resapan Desa Tangga	4	Unit	KTH Desa Tangga Kec. Monta	22.996			1	22.996	Langsung	22.700	98,71	4	100		
• Pembuatan Sumur Resapan Desa Sembalun Bumbung	5	Unit	KTH Desa Sembalun Bumbung	28.745			1	28.745	Langsung	28.654	99,68	5	100		
• Pembuatan Sumur Resapan Desa Gunung Malang	5	Unit	KTH Desa Gunung Malang	28.745			1	28.745	Langsung	28.654	99,68	5	100		
• Pembuatan Sumur Resapan Desa Perigi	5	Unit	KTH Desa Perigi	28.745			1	28.745	Langsung	28.654	99,68	5	100		
• Pembuatan Sumur Resapan Desa Suela	5	Unit	KTH Desa Suela Kec. Suela	28.745			1	28.745	Langsung	28.654	99,68	5	100		
	61			350.689	-	-	13	350.689		338.441		61			
Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Operasionalisasi KPH, Tahura Dan Hutan Kota			2.752.195												
Pembangunan Kantor Resort KPH															
• UPT KPH Ampang Riwo Soromandi	2	Unit	BKPH Riwo Soromandi	444.600			2	444.600	Termin	444.200	99,91	2	100		
• UPT KPH Orong Telu Brang Beh	2	Unit	BKPH Orong Telu Brang Beh	444.600			2	444.600	Termin	443.186	99,68	2	100		
• UPT KPH Pucak Ngengas Batulante	1	Unit	BKPH Pucak Ngengas Batulante	222.300			1	222.300	Termin	211.566	95,17	1	100		
• UPT KPH Ropang	2	Unit	BKPH Ropang	444.600			2	444.600	Termin	443.480	99,75	2	100		
• KPH Rinjani Timur	1	Unit	BKPH Rinjani Timur	309.035			1	309.035	Termin	284.580	92,09	1	100		
								0							

	Penyediaan Kendaraan Roda 2 Untuk Pengamanan KPH/TAHURA							0								
	• UPT KPH Orong Telu Brang Beh	1	Unit	BKPH Orong Telu Brang Beh	35.000			1	35.000	Ecatalog	32.790	93,69	1	100		
	• UPT KPH Pucak Ngengas Batulante	1	Unit	BKPH Pucak Ngengas Batulante	35.000			1	35.000	Ecatalog	32.790	93,69	1	100		
	• UPT KPH Ropang	1	Unit	BKPH Ropang	35.000			1	35.000	Ecatalog	32.790	93,69	1	100		
	• UPT KPH Sejong Melayang Brang Rea	1	Unit	BKPH Sejong Melayang Brang Rea	35.000			1	35.000	Ecatalog	32.790	93,69	1	100		
	• KPH Rinjani Timur	1	Unit	BKPH Rinjani Timur	35.000			1	35.000	Ecatalog	32.790	93,69	1	100		
	• UPT KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	1	Unit	BKPH Rinjani Barat	35.000			1	35.000	Ecatalog	32.790	93,69	1	100		
	• UPT KPH Ampang Plampang	1	Unit	BKPH Ampang Plampang	35.000			1	35.000	Ecatalog	32.790	93,69	1	100		
		15			2.110.135	-	-	15	2.110.135		2.056.542		15			
	Pembangunan Sarpras Pariwisata KPH/TAHURA/Hutan Kota															
	• Pembuatan Jalan Wisata Menuju Air Terjun Segenter Wilayah Balai Tahura Nuraksa	1	Kegiatan	KTH Desa Pakuan	213.840			1	213.840	Langsung	213.580	99,88	1	100		
	• Pembuatan Tangga Jalan Wisata Di ODTW Goa Pengkoak Wilayah Balai Tahura Nuraksa	1	Kegiatan	KTH Desa Pakuan	213.840			1	213.840	Langsung	211.010	98,68	1	100		
	• Pembuatan Jembatan Penghubung Di Blok Perlindungan Dan Blok Koleksi Balai Tahura Nuraksa	1	Kegiatan	KTH Desa Karang Sidemen	213.840			1	214.380	Termin	211.390	98,61	1	100		
		3			2.786.655	-	-	19	2.787.195		2.725.312	97,47	3	100		
		873			10.737.713	41	2.955.040	90	7.783.222		10.464.721	97,46	873	100		

BAB V :KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan IV TA. 2019, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2019, capaian kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan IV tahun 2019 pada semua jenis dan Bidang DAK baik DAK Fisik maupun DAK non Fisik dengan rata-rata capaian fisik 94,98% dan capaian keuangan atau meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan III sebesar 66,10%. Sementara itu serapan anggaran juga mengalami peningkatan mencapai 96,82% bila dibandingkan dengan triwulan III sebesar 67,06%, dengan rincian capaian fisik dari DAK Fisik penugasan mencapai 99,35% dengan realisasi keuangan sebesar 92,63%. Capaian fisik dari DAK Fisik reguler mencapai 97,99% dengan realisasi keuangan sebesar 96,35%. Sedangkan capaian fisik dari DAK Non Fisik penugasan mencapai 93,13% dengan realisasi keuangan sebesar 95,96%. Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya kendala dan permasalahan antara lain adanya harga barang yang tidak sesuai dengan ketersediaan anggaran, adanya spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak ada tersedia di pasaran, tidak tercantum di dalam petunjuk operasional DAK 2019, lokasi yang bermasalah karena Krama Pura Suranadi mengklaim kepemilikan kebun tersebut padahal Sertifikat tanahnya SHM atas nama Pemda, serta adanya keterlambatan pembuatan SK gubernur terkait honor penyusunan profil kependudukan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi DAK adalah:

1. Mendorong OPD pelaksana DAK agar dapat menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
2. Perlu lebih cermat dalam merencanakan program/kegiatan agar penyediaan barang sesuai dengan yang tersedia di pasaran serta memastikan lokasi pelaksanaannya tidak bermasalah sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatannya;
3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalkan hambatan dalam rangka mempercepat pencapaian program/kegiatan