



LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020 TRIWULAN I

**BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Triwulan I Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB ini bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progress capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB pada triwulan I Tahun 2020 diperoleh hasil sebagai berikut: Secara Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik pada Triwulan I Tahun 2020 baru mencapai 0,14% dengan serapan anggaran mencapai 0,14% atau sebesar Rp.2,264 miliar dari total alokasi DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik sebesar Rp.1,66 Triliun. Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain pada sub bidang pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah selesai melaksanakan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, Penyediaan Sarana Meubeler Kantor, dan Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan I sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2020, serta adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi atau penyesuaian terutama pada bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, April 2020
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB



Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP
NIP. 19610810 199003 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang..... 1

 1.2. Landasan Hukum.....2

 1.3. Tujuan3

 1.4. Sistematika Laporan.....3

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 20204

BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 20207

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA
ALOKASI KHUSUS TRIWULAN I TAHUN 20209

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI70

 5.1 Kesimpulan70

 5.2 Rekomendasi70

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus **fisik** yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus **non fisik**. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Provinsi NTB memperoleh program/kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK fisik maupun DAK Non Fisik yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jenis, Bidang dan Sub Bidang DAK serta OPD Pelaksana DAK Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	BIDANG/SUBBIDANG	OPD Pelaksana
A.	DAK FISIK	
1.	DAK REGULER	
a.	Pendidikan	

NO	BIDANG/SUBBIDANG	OPD Pelaksana
-	SMA	DINAS DIKBUD
-	SLB	
b.	Kesehatan dan KB	
-	Pelayanan Dasar	DIKES
-	Pelayanan Rujukan	
		RSUD PROVINSI
		RSJ MUTIARA SUKMA
		RS. MANAMBAI
		RS. MATA
-	Pelayanan Kefarmasian	DIKES
-	Penguatan Intervensi Stanting	DIKES
c.	Sosial	DINAS SOSIAL
d.	Jalan	DINAS PUPR
2.	DAK PENUGASAN	
a.	Pendidikan	DINAS DIKBUD
b.	Kesehatan dan KB	DIKES
c.	Irigasi	DINAS PUPR
d.	Pertanian	
		DISTANBUN
		DISNAKESWAN
e.	Kelautan dan Perikanan	DISLUTKAN
f.	Pariwisata	DINAS PARIWISATA
g.	Keselamatan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN
h.	jalan	DINAS PUPR
B	DAK NON FISIK	OPD PELAKSANA
a.	BOS	
-	Reguler	BPKAD SKPKD
-	Kinerja	DINAS DIKBUD
b.	Tunj. Profesi Guru	
c.	Tambahan Penghasilan Guru	
d.	Museum	
e.	Taman Budaya	
f.	BOK	DIKES
g.	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	DINAS KOPERASI
h.	Pelayanan Adminduk	DPMPDes - DUKCAPIL
	TOTAL	

Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2020.

1.2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan I ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*);
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.3. Sistematika Laporan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Bab III : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020

Bab IV : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan I Tahun 2020

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan**, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
 - b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN).

- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan :

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020

- Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut:
- 1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (*double funding*) dan tumpang tindih antar jenis pendanaan;
 - 2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi;
 - 3. perencanaan DAK Fisik melalui kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran;
 - 4. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (*Proposal Based*);
 - 5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (*programmatic approach*).

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu :

- 1. DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan.
- 2. DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Jalan.

DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah yang diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru, Taman Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Adapun DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020

NO	BIDANG/SUBBIDANG	PAGU	OPD Pelaksana
A.	DAK FISIK	473.366.209.013	
1.	DAK REGULER	292.081.660.000	
a.	Pendidikan	43.565.501.000	
-	SMA	39.215.488.000	DINAS DIKBUD
-	SLB	4.350.013.000	
b.	Kesehatan dan KB	210.854.702.000	

-	Pelayanan Dasar	91.302.620.000	DIKES
-	Pelayanan Rujukan	105.411.467.000	
		40.731.576.596	RSUD PROVINSI
		6.327.272.363	RSJ MUTIARA SUKMA
		33.700.577.557	RS. MANAMBAI
		24.652.040.484	RS. MATA
-	Pelayanan Kefarmasian	3.084.979.000	DIKES
-	Penguatan Intervensi Stanting	11.055.636.000	DIKES
c.	Sosial	13.968.626.000	DINAS SOSIAL
d.	Jalan	23.692.831.000	DINAS PUPR
2.	DAK PENUGASAN	181.284.549.013	
a.	Pendidikan	86.061.000.000	DINAS DIKBUD
b.	Kesehatan dan KB	11.055.636.000,00	DIKES
c.	Irigasi	13.214.000.000,00	DINAS PUPR
d.	Pertanian		
		18.131.923.901	DISTANBUN
		4.475.069.112	DISNAKESWAN
e.	Kelautan dan Perikanan	11.249.171.000	DISLUTKAN
f.	Pariwisata	2.883.634.000	DINAS PARIWISATA
g.	Keselamatan Jalan	2.086.451.000	DINAS PERHUBUNGAN
h.	jalan	32.127.664.000	DINAS PUPR
B	DAK NON FISIK	1.191.544.134.009	OPD PELAKSANA
a.	BOS		
-	Reguler	931.252.700.000	BPKAD SKPKD
-	Kinerja	20.483.319.009	DINAS DIKBUD
b.	Tunj. Profesi Guru	223.394.454.000	
c.	Tambahan Penghasilan Guru	2.727.000.000	
d.	Museum	1.673.200.000	
e.	Taman Budaya	1.752.500.000	
f.	BOK	6.788.338.000	DIKES
g.	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.550.000.000	DINAS KOPERASI
h.	Pelayanan Adminduk	922.623.000	DPMPDes - DUKCAPIL
	TOTAL	1.664.910.343.021	

BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN I TAHUN 2020

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan. Berdasarkan hasil pelaksanaan pada Triwulan I Tahun 2020, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan I tahun 2020 pada semua jenis dan Bidang DAK dengan rata-rata capaian sebesar 0,14% realisasi Fisik dan 0,14% serapan anggarannya. Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain pada sub bidang pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah selesai melaksanakan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, Penyediaan Sarana Meubeler Kantor, dan Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Adapun rincian capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan I tahun 2020 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan DAK Triwulan I Tahun Anggaran 2020

NO	BIDANG/SUBBIDANG	PAGU	REALISASI			OPD Pelaksana
			Keuangan		Fisik (%)	
			(Rp)	(%)		
A.	DAK FISIK	473.366.209.013	1.995.499.500	0,42	0,42	
1.	DAK REGULER	292.081.660.000	44.227.700	0,02	0,02	
a.	Pendidikan	43.565.501.000	-	-	-	
-	SMA	39.215.488.000	-	-	-	DINAS DIKBUD
-	SLB	4.350.013.000	-	-	-	
b.	Kesehatan dan KB	210.854.702.000	44.227.700	0,02	0,02	
-	Pelayanan Dasar	91.302.620.000	-	-	-	DIKES
-	Pelayanan Rujukan	105.411.467.000	44.227.700	0,04	0,04	
		40.731.576.596	-	-	-	RSUD PROVINSI
		6.327.272.363	44.227.700	0,70	0,70	RSJ MUTIARA SUKMA
		33.700.577.557	-	-	-	RS. MANAMBAI
		24.652.040.484	-	-	-	RS. MATA
-	Pelayanan Kefarmasian	3.084.979.000	-	-	-	DIKES
-	Penguatan Intervensi Stanting	11.055.636.000	-	-	-	DIKES
c.	Sosial	13.968.626.000	-	-	-	DINAS SOSIAL
d.	Jalan	23.692.831.000	-	-	-	DINAS PUPR
2.	DAK PENUGASAN	181.284.549.013	1.951.271.800	1,08	1,08	
a.	Pendidikan	86.061.000.000	-	-	-	DINAS DIKBUD
b.	Kesehatan dan KB	11.055.636.000,00	-	-	-	DIKES
c.	Irigasi	13.214.000.000,00	-	-	-	DINAS PUPR
d.	Pertanian					
		18.131.923.901	1.881.871.800	10,38	10,38	DISTANBUN

NO	BIDANG/SUBBIDANG	PAGU	REALISASI			OPD Pelaksana
			Keuangan		Fisik (%)	
			(Rp)	(%)		
		4.475.069.112	69.400.000	1,55	1,55	DISNAKESWAN
e.	Kelautan dan Perikanan	11.249.171.000	-	-	-	DISLUTKAN
f.	Pariwisata	2.883.634.000				DINAS PARIWISATA
g.	Keselamatan Jalan	2.086.451.000	-	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
h.	jalan	32.127.664.000	-	-	-	DINAS PUPR
B	DAK NON FISIK	1.191.544.134.009	268.629.349	0,02	0,02	OPD PELAKSANA
a.	BOS					
-	Reguler	931.252.700.000				BPKAD SKPKD
-	Kinerja	20.483.319.009				DINAS DIKBUD
b.	Tunj. Profesi Guru	223.394.454.000	-	-	-	
c.	Tambahan Penghasilan Guru	2.727.000.000	-	-	-	
d.	Museum	1.673.200.000	-	-	-	
e.	Taman Budaya	1.752.500.000	10.802.549	0,62	0,62	
f.	BOK	6.788.338.000	-	-	-	DIKES
g.	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	2.550.000.000	257.826.800	10,11	10,11	DINAS KOPERASI
h.	Pelayanan Adminduk	922.623.000	-	-	-	DPMPDes - DUKCAPIL
	TOTAL	1.664.910.343.021	2.264.128.849	0,14	0,14	

Tabel 4.2. Realisasi DAK Fisik Reguler Provinsi NTB Triwulan I TA. 2020

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG PENDIDIKAN																
	SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)																
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
A	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA																
	1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	51	Ruang	20	6.173.254	51	6.173.254	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	2. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	758.355	4	758.355	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	3. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	916.649	4	916.649	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	4. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	6	Ruang	6	933.860	6	933.860	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	5. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	488.198	4	488.198	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	6. Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	3	Ruang	1	291.948	3	291.948	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
B.	Pembangunan Prasarana Belajar SMA																
	1. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	44	Ruang	23	10.692.000	44	10.692.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	2. Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	12	Ruang	12	4.600.572	12	4.600.572	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	3. Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	2	Ruang	2	770.000	2	770.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	4. Pembangunan ruang laboratorium Biologi beserta perabotnya	1	Ruang	1	396.188	1	396.188	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	5. Pembangunan toilet	6	Ruang	3	1.153.544	6	1.153.544	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	(jamban) siswa/guru beserta sanitasinya																
	6. Pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif	2	Ruang	2	230.000	2	230.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	7. Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	1	318.407	1	318.407	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
	8. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	8	Ruang	8	1.972.724	8	1.972.724	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Sedang Kontrak	Tidak Ada Masalah
C.	Pengadaan Sarana Belajar SMA																
	1. Pengadaan peralatan pendidikan IPA	28	Paket	19	3.500.000	-	-	28	3.500.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Belum Kontrak	Tidak Ada Masalah
	2. Pengadaan peralatan pendidikan TIK	23	Paket	13	4.600.000	-	-	23	4.600.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Belum Kontrak	Tidak Ada Masalah
	3. Pengadaan alat kesenian tradisional	3	Paket	2	270.000	-	-	3	270.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Belum Kontrak	Tidak Ada Masalah
D.	Penunjang																
	1. Biaya tender (Reguler)	1	Keg	-	50.000	1	50.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	2. Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler)	10	Org/Keg	-	150.000	10	150.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	3. Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)	4	Keg	-	500.000	4	500.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	4. Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Reguler)	3	Keg	-	409.789	3	409.789	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	5. Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah (Reguler)	3	Keg	-	40.000	3	40.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	SUB BIDANG PK-PLK				39.215.488		30.845.488		8.370.000								
A	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB																
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat																
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																
	SLB A YPTN Mataram	2	Ruang		159.752.000		159.752.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Dharma Wanita Pane Kota Bima	1	Ruang		78.080.000		78.080.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Azzahra	1	Ruang		71.641.000		71.641.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Al Hijrah Oi Tui Wera	1	Ruang		78.080.000		78.080.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Tdk	Tdk Memenuhi Syarat

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																dilaksanakan/tdk Terverifikasi	
	SLB Wihdatul Ummah Donggo	1	Ruang		78.080.000		78.080.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Tdk dilaksanakan/tdk Terverifikasi	Tdk Memenuhi Syarat
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri 2 Mataram	4	Ruang		319.504.000		319.504.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 1 Lombok Timur	2	Ruang		163.160.000		163.160.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Ruang		79.218.000		79.218.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	1	Ruang		77.630.400		77.630.400	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Ruang		77.630.000		77.630.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
3,	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat																
	5.2.3.49..10 Belanja Modal																
	SLB Negeri 2 Mataram	2	Ruang		234.063.600		234.063.600	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
4,	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	1	Ruang		72.207.500		72.207.500	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB negeri 2 Lombok Barat	1	Ruang		68.940.000		68.940.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
B.	Pembangunan Prasarana Belajar SLB																
1,	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)	12	Ruang	12	1.315.248.000	12	1.315.248.000										
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	2	Ruang		216.976.000	2	216.976.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																
	SLB Mutmainnah	2	Ruang		229.448.000	2	229.448.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB ABCD Hu'u	2	Ruang		216.976.000	2	216.976.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Adda'wah Mbawi	2	Ruang		216.896.000	2	216.896.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	SLB Muhammadiyah Kelayu	2	Ruang		216.976.000	2	216.976.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SLB Ar-Ridho Pekat	2	Ruang		217.976.000	2	217.976.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
2	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	2	Ruang		221.976.000		221.976.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																
	SLB Baiturrahman	2	Ruang		235.088.000		235.088.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
3	Pembangunan ruang Keterampilan beserta perabotnya																
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah	1	Ruang		162.679.000		162.679.000	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Penyusunan perencanaan	Tidak Ada Masalah
C.	Pengadaan Sarana Belajar SLB																
1	Pengadaan peralatan pendidikan	24	Paket	11	642.035.500	-	-	11	642.035.500								
	5.2.3.49.10 Belanja Modal	3	Paket	3	164.274.000	-	-	3	164.274.000	LANGSUNG							
	SLB Negeri Dompu	1	Paket		54.758.000				54.758.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Barat	1	Paket		54.758.000				54.758.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB negeri 1 Lombok Utara	1	Paket		54.758.000				54.758.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
2	Pengadaan Media Pendidikan																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri 1 Mataram	1	Paket		79.903.500				79.903.500	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Barat	1	Paket		79.903.500				79.903.500	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Paket		79.903.500				79.903.500	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
3	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK)																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri 1 Mataram	1	Paket		23.199.000				23.199.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 2 Lombok Barat	1	Paket		23.199.000				23.199.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB negeri 1 Lombok Utara	1	Paket		23.199.000				23.199.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
4	Pengadaan Peralatan Seni Budaya																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	1	Paket		26.334.000				26.334.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	SLB Negeri 1 Lombok Utara	1	Paket		26.334.000				26.334.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
5	Pengadaan alat kesenian tradisional	2	Paket	2	115.786.000	-	-	2	115.786.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri 2 Lombok Timur	1	Paket		57.893.000				57.893.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Paket		57.893.000				57.893.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	SEKOLAH	Persiapan	Tidak Ada Masalah
D.	Penunjang	12			215.000.000	12		-	215.000.000		0	0%	0	0%			
1	Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler)	18	OB	-	79.200.000	1		0	79.200.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	Belanja Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas (3 org x 6 bln)	18	OB	-	4.400.000	16		0	4.400.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah
2	Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)	3	frek	-	75.000.000	4		0	75.000.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	Rapat Persiapan 0%	1	frek		25.000.000			0	25.000.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Persiapan	Tidak Ada Masalah
	Rapat Progres Konstruksi 25%, 75%	1	frek		25.000.000			0	25.000.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Dilaksanakan	Tidak Ada Masalah
	Rapat Akhir 100%	1	frek		25.000.000			0	25.000.000	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Dilaksanakan	Tidak Ada Masalah
3	Perjalanan Dinas		Keg	-	45.000.000		45.000.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI		Tidak Ada Masalah
	Dalam Rangka Pekerjaan Konstruksi		Kab														
	Kabupaten Se-Pulau Lombok		Kab														
	Kabupaten Se-Pulau Bima Dompu		Kab														
	Kabupaten Se-Pulau Lombok																
4	Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP	3	Keg	-	15.800.000	3	15.800.000	0	-	LANGSUNG	0	0%	0	0%	PROVINSI	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	10. Bidang Teknik Kapal Penangkap Ikan SMKn 1 Lambu	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Industri	24		24	22.600.000.000	24	22.600.000.000										
	1. Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 Gunungsari	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Desain Grafika SMKN 1 Pujut	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 Maluku	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Teknik Audio Video SMKn 1 Gerung	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 2 Praya Tengah	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	6. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 1 Woja	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	8. Bidang Teknis dan Bisnis	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Sepeda Motor SMKN 1 Janapria																
	9. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sekotong	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	10. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	11. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Gangga	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	12. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sambelia	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	13. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Jonggat	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	14. Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kuripan	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	15. Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	16. Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	17. Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Kopang	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	18. Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	19. Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 7 Mataram	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	20. Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Narmada	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	21. Bidang Teknik Pemesinan SMKN 3 Mataram	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	22. Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1 Pringgabaya	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	23. Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 Sumbawa Besar	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	24. Bidang Teknik Pengelasan SMKN 6 Mataram	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah	1		1	750.000.000	1	750.000.000										
	1. Bidang Tata Busana SMKN	1	Paket	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA				MOTODE PEMBAYARAN	REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1 Mataram																
	Penunjang	43		43	1.211.000.000	43	1.211.000.000	-	-		0	0%	0	0%			
	1. Biaya tender (Penugasan)	10	Paket	10	51.000.000	10	51.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	2. Honor Fasilitator Kegiatan	20	Org/Bln	20	400.000.000	20	400.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	4	Frekwensi	4	400.000.000	4	400.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	4. Perjalanan Dinas dari dan ke Lokasi	6	Frekwensi	6	300.000.000	6	300.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	5. Pengawasan dan Review APIP	3	Frekwensi	3	60.000.000	3	60.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	BIDANG KESEHATAN DAN KB																
	DINAS KESEHATAN				59.791.925												
	Pelayanan Dasar																
	Kelanjutan RS yang belum operasional				45.651.310				45.651.310								
	Pembangunan Gedung	1	PT	Masyarakat	45.651.310			1 PT	45.651.310	Sesuai kemajuan pekerjaan	0	0%	0	0%	(5202.020) Kec. Pujut Lombok Tengah		Dalam Proses Perencanaan dan Penyusunan
	Pelayanan Kefarmasian				3.084.979				3.084.979								
	Instalasi Farmasi				3.084.979												
	Pembangunan /Rehab litasi Instalasi Farmasi Provinsi	1	PT	Instalasi Farmasi Provinsi	3.084.979			1 PT	3.084.979	Sesuai kemajuan pekerjaan	0	0%	0	0%	(5202.020) Mataram, Kota Mataram		Dalam Proses Perencaan
	Penguatan Intervensi Stunting				11.055.636				11.055.636								
	Penyediaan Makanan Tambahan				11.055.636	-	-	-	11.055.636								
	Penyediaan Makanan Tambahan BUMIL KEK	1	PT	Ibu Hamil KEK di Kabupaten/Kota	7.480.111			1 PT	7.480.111	Sesuai kemajuan pekerjaan	0	0%	0	0%	(11995) Dinas Kesehatan Provinsi NTB		Dalam Proses Tender
	Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus	1	PT	Balita Kurus di Kabupaten/Kota	3.575.525			1 PT	3.575.525	Sesuai kemajuan pekerjaan	0	0%	0	0%	(11995) Dinas Kesehatan Provinsi NTB		Dalam Proses Tender
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB																
1	Linen Trolly	14	unit	196.000.000						Campuran							
1	Strecher	5	unit	241.400.000						Campuran							
2	Examination Light	4	unit	150.669.060						Campuran							
3	Defibrilator	1	unit	207.364.000						Campuran							
4	Infution pump	9	unit	169.164.000						Campuran							
5	Syringe Pump	9	unit	154.836.000						Campuran							
6	Suction pump	2	unit	187.920.000						Campuran							
7	Emergency trolley	2	unit	61.720.160						Campuran							
8	Bed Side Monitor	6	unit	1.122.476.850						Campuran							

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	EKG	1	unit	73.327.153						Campuran							
10	Minor Surgery Set	1	Set	50.644.020						Campuran							
	Radiologi																
1	X-Ray Digital Diagnostic Emergency Room	1	unit	3.200.000.000						Campuran							
	RAWAT INAP																
1	Bed Pasien Manual Supramak Bed 73005 + matrees(3 Crank , lv Rod, Central Lock)	18	Unit	450.986.598						Campuran							
2	Bedside Cabinet (31815)	23	Unit	169.789.289						Campuran							
3	Bed Emergency + Matrees (electric ICU-CCU Sotomak Bed 77052 CPR)	5	Unit	316.421.210						Campuran							
4	Incubator/Infant Warmer	2	Unit	321.554.184						Campuran							
	RAWAT JALAN																
1	Bed Pasien + Mattras Latek	6	unit	293.230.566						Campuran							
2	USG Affiniti 50 3D/4D (Philips)	1	unit	1.145.365.200						Campuran							
3	Meja Gynekologi	4	unit	612.107.000						Campuran							
	RUANG BEDAH SENTRAL																
1	Patient Monitor	2	Unit	531.235.506						Campuran							
2	Strecher/Brancard	4	Unit	193.120.000						Campuran							
3	Suction Pump Portable	5	Unit	42.000.000						Campuran							
4	Infant Radiant Warmer	2	Unit	408.267.200						Campuran							
5	Infusion pump	3	Unit	81.452.625						Campuran							
6	Syringe pump	3	Unit	55.652.784						Campuran							
7	Emergency Trolley	2	Unit	61.720.160						Campuran							
8	Blanket Warmer	3	Unit	651.000.000						Campuran							
9	Mesin Anesthesi	3	Unit	4.011.405.966						Campuran							
10	Urologi Instrument set (dewasa)	2	Unit	204.962.000						Campuran							
11	Small Fragment Lcp Instrument set	1	Set	542.495.843						Campuran							
12	Large Fragment Lcp dan Standard Instrument set	1	Set	738.918.820						Campuran							
13	Damage Screw Set	1	Set	124.238.400						Campuran							
14	Amputation Set	1	Set	200.512.400						Campuran							
15	Bor Manual	1	Unit	739.140.960						Campuran							
16	Medical Saw	1	Unit	425.309.278						Campuran							
17	X-Ray Film Viewer	4	Unit	33.722.192						Campuran							
18	Video Laringoskop Set	2	Unit	3.040.000.000						Campuran							
19	Defibrilator	4	Unit	829.456.000						Campuran							
20	Set Instrument Bedah Vaskular	1	Set	247.232.000						Campuran							
21	Endoscopy Set Instrument Bedah Saraf Spinal	1	Set	3.925.700.000						Campuran							
22	Set instrument skullbase	1	Unit	1.520.371.350						Campuran							

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Set kraniotomy dasar	3	Unit	419.124.000						Campuran							
24	Lumbar Subcutaneous Retraktor	1	Set	458.012.500						Campuran							
25	Caspar Cervical Retraktor	1	Unit	458.012.500						Campuran							
26	Pesawat Sinar-X, C-Arm	1	Unit	1.738.779.750						Campuran							
27	ESU/Electrosurgical unit	7	Unit	3.973.873.309						Campuran							
28	Lampu operasi	1	Unit	426.158.883						Campuran							
29	USG untuk regional anasthesi dan pemasangan CVP	1	Unit	1.241.835.000						Campuran							
30	Mayor surgery instrument set untuk abdomen Dewasa	2	Unit	142.030.000						Campuran							
31	Bor Elektrik (Micro Surgical Drill Ent Mastoid)	1	Unit	421.175.000						Campuran							
32	Laparascopy Bedah Anak	1	Unit	3.719.686.880						Campuran							
				40.731.576.596													
	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma																
1	Program Perlengkapan sarana dan Prasarana Aparatur																
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional																
	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan bermotor khusus (Ambulance Transport)	1	unit	39.182 orang terdiri dari jumlah kunjungan tahun 2019 adalah 38.759 orang dari jumlah pegawai 423 orang	275.000.000						0	0%	0	0%			
2	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasaran rumah sakit jiwa																
	kegiatan pembangunan rumah sakit																
	Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan kesehatan (pengadaan gedung evaluasi pasien jiwa)																
	- pembangunan gedung evaluasi pasien jiwa	1	paket		710.488.013												
	- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1	keg		44.282.000			1	44.227.700	sekaligus	44.227.700	100%	1	100%			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Penunjukan Konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1	keg		30.324.000												
	- Biaya Tender	1	keg		24.080.000												
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1	keg		27.090.000												
	- Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan pengendalian pengawasan	1	keg		9.030.000												
	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit																
	Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat kesehatan																
	- Kursi Roda	4	unit		17.446.000												
	- Lampu Infra Merah	1	unit		58.400.000												
	- Ergocycle	1	unit		6.420.000												
	- Tensimeter anaeroid	20	unit		93.368.000												
	- Tensimeter digital	20	unit		27.004.340												
	- stetoskop dewasa	15	unit		22.500.000												
	- Lampu kepala/ hand lamp	1	unit		3.562.500												
	- Laringoskop	1	unit		16.595.562												
	- Examination light	2	unit		24.244.000												
	- mikroskop	1	unit		32.133.641												
	- Detriliator	1	unit		151.250.000												
	- Beduide Monitor	1	unit		105.478.661												
	- Plarmaceutical refrigerator	1	unit		54.400.000												
	- Laboratory refrigerator	1	unit		54.400.000												
	- Treadmill	1	unit		135.600.500												
	- 3 Crack Gatch bed	4	unit		83.411.200												
	- Centrifuge	1	unit		7.832.902												
	- automed external defibrilator	2	unit		110.638.044												
3	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa																
	kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit jiwa																
	Belanja modal aset tetap lainnya pengadaan aset tetap renovasi																
	rehab renovasi gedung rawat inap flamboyan																
	- Biaya tender	1	keg		39.624.000												
	- Rehab/renovasi gedung rawat inap flamboyan	1	paket		1.967.314.000												

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan kontraktual	1	keg		68.055.000												
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	keg		44.577.000												
	- Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan pengendalian pengawasan	1	keg		14.859.000												
	Rehab renovasi gedung poliklinik anak																
	- Rehab renovasi gedung poliklinik anak	1	keg		1.700.000.000												
	- penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan kontraktual	1	keg		61.064.000												
	- Biaya Tender	1	keg		36.932.000												
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1	keg		41.548.500												
	- Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan pengendalian pengawasan	1	keg		13.849.500												
	Rehab inovasi pagar gedung rawat inap																
	- Pembuatan pagar tembok ruang kenanga dan wijaya kusuma	1	Paket		214.470.000												
					6.327.272.363												
	RS H. L. Manambai Abdulkadir																
	SUB BIDANG RS RUJUKAN																
1	Alat Kesehatan NICU																
	- Bubble CPAP	5	Unit		42.094.800			-		Sekaligus	-	-	-	-			
	- Continuous Positif Airway Pressure (CPAP)	4	Unit		325.448.080												
	- Incubator transport	2	Unit		825.877.460												
2	Alat Kesehatan ICU																
	- Infusion Pump	5	Unit		123.806.650												
	- Suction Pump	5	Unit		108.645.320												
	- Sryinge Pump	6	Unit		119.296.500												
3	Instalasi Bedah Sentral/R.operasi																
	- Bronchoscope and accessories	1	Unit		2.275.500.487												

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Emergency Trolley	2	Unit		61.720.160												
	- Endoscope Whaser	1	Unit		216.828.903												
	- Endoskopik	1	Unit		3.205.912.108												
	- Operating Lamp Mobile	1	Unit		100.292.000												
	- Arthroscope	1	Unit		94.642.373												
	- Autorefraktometer	1	Unit		184.128.313												
	- Captriton Ultra Sonic Aspiration (CUSA)	1	Unit		1.574.646.000												
	- Chart Projector	1	Unit		13.103.600												
	- Embriotomi Set	1	Unit		63.347.000												
	- Fakoemulsifikasi Set	1	Unit		89.718.644												
	- Glaukoma Set	1	Unit		114.175.902												
	- Laser Fotocoagulasi Glaukoma Set	1	Unit		331.500.000												
	- Lensmeter/Lensometer	1	Unit		30.381.489												
	- Major surgery Instrumen Set	1	Unit		14.173.000												
	- Mastektomi Set	2	Unit		182.442.000												
	- Operating Headlamp	6	Unit		11.873.004												
	- Ophthalmic Refractometer	1	Unit		105.065.000												
	- Ophthalmoscope Indirek	1	Unit		72.390.700												
	- Video laryngoscope	4	Unit		960.000.000												
	- Vitrectomy Unit	1	Unit		97.993.905												
	- YAG Laser Set	1	Unit		569.183.360												
	- Blanket Warmer	4	Unit		340.684.892												
	- Magill Forcep	1	Unit		1.334.664												
	- Mesin Phaco	1	Unit		1.861.821.500												
	- Aesculap Basic Set	1	Unit		293.705.000												
	- Catarak Set	2	Unit		150.586.000												
	- Emergency Set	2	Unit		126.723.610												
	- Hordeolum Set	3	Unit		18.051.000												
	- Laryngoscope	3	Unit		45.260.628												
	- Sterilisator kering	1	Unit		99.056.800												
	- Section Tube	6	Unit		3.627.000												
	- Craniotomi Set	2	Unit		288.996.000												
	- Dermatome dan Mesher	1	Unit		83.961.500												
	- Thoractomy Set	2	Unit		665.328.000												
	- Thyroidectomy Set	2	Unit		206.240.000												
	- Tonsilektomi	1	Unit		66.101.600												
4	Instalasi Gawat Darurat (IGD)																
	- Emergency Trolley	5	Unit		154.300.400												
	- Termometer Digital	10	Unit		4.100.000												
	- Aspirator/Vacuum/suction Pum portable	2	Unit		38.270.576												
	- Defibrilator	2	Unit		1.404.758.000												
	- Timbangan bayi	3	Unit		13.219.452												

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Automated External Defibrilator (AED)	4	Unit		478.733.200												
	- Bed patient Electric + matrass	10	Unit		528.650.000												
	- Pendant	8	Unit		1.251.698.112												
	- Vein Viwer	6	Unit		1.235.125.026												
5	Instalasi HCU																
	- Central monitor	1	Unit		197.613.329												
	- ECG/EKG	3	Unit		101.542.365												
	- Infusion Warmer	10	Unit		246.683.460												
6	Instalasi Laboratorium																
	- Hematology Analyzer	1	Unit		3.180.518.457												
	- Automatic tissue Processing	1	Unit		1.131.416.000												
	- Embedding center	1	Unit		177.740.200												
	- Manual Microtome	1	Unit		224.738.800												
	- Shaking Waterbath	1	Unit		19.929.800												
	- Autoclave	1	Unit		100.044.906												
7	Instalasi Radiologi																
	- Pesawat sinar-X Dental Panoramic	1	Unit		206.666.000												
	- Picture Archiving Communication System (PACS)	1	Unit		152.538.000												
8	Instalasi Rawat Inap																
	- Emergency Trolley	3	Unit		92.580.240												
	- Oxygen Concentrator	1	Unit		34.878.816												
	- Termometer digital	12	Unit		4.920.000												
	- Baby Suction Pump	5	Unit		108.645.320												
	- Patien Monitor	5	Unit		479.448.455												
	- Intubation Set	4	Unit		25.536.000												
	- Phototherapy Unit	3	Unit		724.500.000												
	- Compressor, Pressure Pump	15	Unit		853.755.000												
	- Easy move	8	Unit		168.829.800												
	- ECG	4	Unit		135.389.820												
	- Instrumen Cabinet	15	Unit		429.849.780												
	- Nebulizer Ultrasound	4	Unit		46.650.244												
9	Instalasi Rawat jalan																
	- Tensimeter Digital	20	Unit		66.500.000												
	- Termometer Digital	13	Unit		5.330.000												
	- Audio Meter	1	Unit		239.125.000												
	- Cirumsisi Set	3	Unit		119.970.000												
	- EEG Mobile with Video	1	Unit		848.390.771												
	- Low Level Laser Therapy (LLLT)	1	Unit		100.600.000												
	- Trial Lens Set	2	Unit		39.172.600												
	- Examination Lihgt	1	Unit		91.862.750												
	- Laser Therapy	1	Unit		236.600.000												

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Ultrasound Therapy	1	Unit		37.839.000												
	- MWD	1	Unit		129.021.000												
10	Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan																
	- Incubator Infant Transport	3	Unit		686.364.000												
	- Tempat Tidur Bayi	10	Unit		98.100.000												
	- Antidecubitus Matras	6	Unit		16.677.000												
	- Cardiotocograph/CTG	4	Unit		769.956.160												
	- Fetal Dopler	6	Unit		96.134.766												
		316			33.700.577.557												
	Rumah Sakit Mata																
	SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN																
1.	Penyediaan alat kesehatan RSM NTB																
	a. Penyediaan Alat Kesehatan Ruang IGD	1	Paket	Masyarakat	522.000,000	-	-	1	522.000,000	Langsung	0,000	0,00%	1	10000%	Proses pengadaan (E Catalog	Barang sudah datang semua	
	b. Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Operasi	1	Paket	Masyarakat	7.240.000,000	-	-	1	7.240.000,000	Langsung	0,000	0,00%	1	10000%	Proses pengadaan (E Catalog	Barang sudah datang semua	
	c. Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan	1	Paket	Masyarakat	1.440.040,484	-	-	1	1.440.040,484	Langsung	0,000	0,00%	1	10000%	Proses pengadaan (E Catalog	Barang sudah datang semua	
	d. Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Radiologi	1	Paket	Masyarakat	3.200.000,000	-	-	1	3.200.000,000	Langsung	0,000	0,00%	1	10000%	Proses pengadaan (E Catalog	Barang sudah datang semua	
2.	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung RSM NTB																
	a. Rehabilitasi IGD	1	Paket	Masyarakat	700.000,000	-	-	1	700.000,000	Langsung	0,000	0,00%	0	10000%			
	b. Rehabilitasi Ruang Operasi	1	Paket	Masyarakat	3.500.000,000	-	-	1	3.500.000,000	Langsung	0,000	0,00%	0	10000%			
	c. Rehabilitasi Ruang ICU	1	Paket	Masyarakat	700.000,000	-	-	1	700.000,000	Langsung	0,000	0,00%	0	10000%			
	d. Rehabilitasi Ruang Laboratorium	1	Paket	Masyarakat	350.000,000	-	-	1	350.000,000	Langsung	0,000	0,00%	0	10000%			
	e. Rehabilitasi Ruang Rawat Inap	1	Paket	Masyarakat	7.000.000,000	-	-	1	7.000.000,000	Langsung	0,000	0,00%	0	10000%			
		9			24.652.040				24.652.040,484								
	BIDANG/SUB BIDANG SOSIAL																
	DINAS SOSIAL																
1	Sub.Bidang Sosial																
	a. Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Penunjang dalam Panti Rehabilitasi Sosial Anak yang dimiliki oleh Pemerintah																

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Provinsi																
	1) Rincian Kegiatan :																
	1. Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial anak yang Rusak Berat pada Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (BSPPA) "Sasambo Matupa"	1.145	Meter Persegi	-	3.004.365.500	-	-	1 Paket	3.004.365.500								
	2. Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti anak di PSPPSA "SASAMBO MATUPA "	1	Paket	-	227.635.000	1 Paket	227.635.000	-	-								
	3. Rehabilitasi prasarana panti sosial anak yang rusak berat di PSBR "KARYA MANDIRI "	360	Meter Persegi	-	907.200.000	-	-	360 M²	907.200.000								
	4. Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti anak di PSBR "KARYA MANDIRI"	1	Paket	-	295.180.000	1 Paket	295.180.000	-	-								
	5. Rehabilitasi prasarana panti sosial anak yang rusak berat di PSAA "GENERASI HARAPAN"	1278	Meter Persegi	-	3.854.575.800	-	-	1278 M2	3.854.575.800								
	6. Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti anak di PSAA "GENERASI HARAPAN "	1	Paket	-	385.240.000	1 Paket	385.240.000	-	-								
	b. Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Penunjang dalam Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi																
	Rincian Kegiatan :																
	1) Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut usia yang Rusak Sedang di PSTW MECIANGI BIMA	1.022	Meter Persegi	-	2.580.652.200	-	-	1 Paket	2.580.652.200								
	2) Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut usia yang Rusak Berat di PSTW PUSPA KARMA	443,3	Meter Persegi	-	1.342.157.245	-	-	1 Paket	1.342.157.245								

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3) Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia di PSTW "PUSPA KARMA"	83	Meter Persegi	-	473.100.000	83 M²	473.100.000	-	-								
	4) Pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia di PSLU "MECI ANGI"	50	Meter Persegi	-	285.000.000	50 M²	285.000.000	-	-								
	c. Menu Kegiatan : Penunjang																
	1) Biaya Tender (Reguler)	1	Paket	-	600.520.255	1 Paket	600.520.255										
	2) Penyelenggaraan Rapat Koordinas (Reguler)	10	Frek	-	13.000.000	10 Frek	13.000.000										
					13.968.626.000												
	BIDANG JALAN																
1.	SUB BIDANG JALAN																
	DINAS PUPR PROV. NTB																
	a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan																
	Peningkatan Jalan																
	1). Peningkatan Jalan Hu'u - Parado	4,925	km	9.580 jiwa (kec.parado)	14.528.750			4,925 km	14.528.750	bertahap							
	2). Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi	2,000	km	10.928 jiwa (kec.labangka)	8.161.081			2,000	8.161.081	bertahap							
	b. Biaya Penunjang																
	1) Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan Jembatan I)	1	Paket		75.000			1 paket	74.120	bertahap							
	2) Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan Jembatan II)	1	Paket		75.000			1 paket	74.511	bertahap							
	3) Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan Jembatan III)	1	Paket		75.000			1 paket	74.362	bertahap							
	4) Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Survey Inventarisasi Jembatan)	1	Paket		160.800	Dihentikan (wabah covid-19)											
	5) Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring	1	Kgt		7.200	Dihentikan (wabah covid-19)											
	6) Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Hu'u - Parado	1	Paket		300.000			1 paket	276.026	bertahap							
	7) Supervisi Konstruksi	1	Paket		300.000			1 paket	263.294	bertahap							

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi																
	8) Rapat Koordinasi	1	Kgt		10.000	Dihentikan (wabah covid-19)											
					23.692.831				23.452.144								

Tabel 4.3. Realisasi DAK Fisik Penugasan Provinsi NTB Triwulan I TA. 2020

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN																
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB																
A	Penambahan laboratorium dan ruang praktikum sekolah																
	Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga/masyarakat																
	1. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKS NW Kumbung	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Tata Busana SMKS Plus Nurul Hakim	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Al Miftahul Khairat	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
B.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gdeung Tempat Pendidikan																
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Industri Kreatif																

N O	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Buer	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Lingsar	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Ketahanan Pangan																
	1. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Bayan	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Plampang	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Jonggat	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Soromandi	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	6. Bidang Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lopok	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Kesehatan Hewan SMKN 1 Wera	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Sektor Industri																
	1. Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 Gunungsari	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Desain Grafika SMKN 1 Pujut	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Desain Grafika SMKN 2 Gerung	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 Woha	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 Maluk	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6. Bidang Teknik Audio Video SMKN 1 Gerung	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 2 Praya Tengah	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	8. Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	9. Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Woja	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	10. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Janapria	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	11. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sekotong	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	12. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	13. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Labuapi	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	14. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Gangga	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	15. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sambelia	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	16. Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kuripan	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	17. Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	18. Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	19. Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	20. Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 7 Mataram	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	21. Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Narmada	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	22. Bidang Teknik Pemeisnan SMKN 1 Lambu	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	23. Bidang Teknik Pemeisnan SMKN 1 Lambu	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	24. Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 Sumbawa Besar	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	25. Bidang Teknik Pengelasan SMKN 6 Mataram	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Pariwisata																
	1. Bidang Tata Busana SMKN 1 Seteluk	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang Utara	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Sektor Kemaritiman																
	1. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Tarano	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKn 1 Langgudu	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 Manggalewa	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	6. Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKn 1 Brang Rea	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	8. Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Sekotong	1	Ruang	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	-	-	TERMIN	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa																
	Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga/masyarakat																
	1. Belanja Hibah alat praktik dan peraga siswa SMK (Dana DAK) Sektro Kemaritiman																

N O	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKS Miftahul Khairat	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-		SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Industri																
	- Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Teknik Kendaraan Ringan SMKS NW Kumbung	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK (Dana DAK) Pariwisata																
	- Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Bidang Tata Busana SMKS Plus Nurul Hakim Kediri	1	Paket	1	750.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
D.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah																
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Pariwisata																
	1. Bidang Tata Busana SMKN 1 Seteluk	1	Paket	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang Utara	1	Paket	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Ketahanan Pangan																
	1. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Kuripan	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Plampang	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Jonggat	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Tarano	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6. Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Soromandi	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	8. Bidang Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lopok	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	9. Bidang Kesehatan Hewan SMKN 1 Wera	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Industri Kreatif																
	1. Bidang Desain Interior dan Teknik Furnitur SMKN 2 Mataram	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Desain Komunikasi Visual SMKN 2 Mataram	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Desain Komunikasi Visual SMKN 1 Buer	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 Bayan	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 2 Sumbawa Besar	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	6. Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 Woha	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Multimedia SMKN 1 Sumbawa Besar	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	8. Bidang Multimedia SMKN 2 Lingsar	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	9. Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Plampang	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	10. Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Batukliang	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman																
	1. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMkn 1 Tarano	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3. Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKN 1 Langgudu	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 Mangelewa	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	6. Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Brang Rea	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	8. Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKn 1 Sekotong	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	9. Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 4 Kota Bima	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	10. Bidang Teknik Kapal Penangkap Ikan SMKn 1 Lambu	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Industri																
	1. Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 Gunungsari	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	2. Bidang Desain Grafika SMKN 1 Pujut	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	3. Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 Maluku	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	4. Bidang Teknik Audio Video SMKn 1 Gerung	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	5. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 2 Praya Tengah	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	6. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	7. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 1 Woja	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	8. Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Janapria	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	9. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sekotong	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	10. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	11. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Gangga	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	12. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sambelia	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	13. Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Jonggat	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	14. Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kuripan	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	15. Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	16. Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	17Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Kopang	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	18. Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	19. Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 7 Mataram	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	20. Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Narmada	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	21. Bidang Teknik Pemesinan SMKN 3 Mataram	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	22. Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1 Pringgabaya	1	Paket	1	1.400.000.000,00	1	1.400.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	23. Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 Sumbawa Besar	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	24. Bidang Teknik Pengelasan SMKN 6 Mataram	1	Paket	1	850.000.000,00	1	850.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah																
	1. Bidang Tata Busana SMKN 1 Mataram	1	Paket	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	-	-	SEKALIGUS	0	0%	0	0%	SEKOLAH		
	Penunjang																
	1. Biaya tender (Penugasan)	10	Paket	10	51.000.000	10	51.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	2. Honor Fasilitator Kegiatan	20	Org/Bln	20	400.000.000	20	400.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	3. Penyelenggaraan Rapat	4	Frekwensi	4	400.000.000	4	400.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Koordinasi																
	4. Perjalanan Dinas dari dan ke Lokasi	6	Frekwensi	6	300.000.000	6	300.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	5. Pengawasan dan Review APIP	3	Frekwensi	3	60.000.000	3	60.000.000	0	-	TERMIN	0	0%	0	0%	PROVINSI		
	BIDANG PERTANIAN																
	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV. NTB																
1.	UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)																
1.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
1	Hand Tracktor (DAK)	3	Unit		103.950	-	-	3	103.950	Kontrak	103.950	100,00	3	100,00			
2	Mesin Panen Padi (Combine)	2	Unit		693.000	-	-	2	693.000	Kontrak	633.936	91,48	2	100,00			
3	Sarana Prasarana Lab Kultur Jaringan	1	Paket		100.000	-	-	1	100.000								
4	Peralatan dan Srapras Perbanyakan Benih	1	Paket		50.000	-	-	1	50.000	Kontrak	50.000	100,00	1	100,00			
5	Seed Cleaner	2	Unit		39.600	-	-	2	39.600	Kontrak	39.600	100,00	2	100,00			
6	Mist Blower	5	Unit		24.750	-	-	5	24.750	Kontrak	24.750	100,00	5	100,00			
7	Pompa Air	1	Paket		54.450	-	-	1	54.450	Kontrak	54.450	100,00	1	100,00			
8	Laptop	5	Unit		49.500	-	-	5	49.500	Kontrak	49.500	100,00	5	100,00			
1.2	Pembangunan gedung kantor																
	Rehab/Perbaikan Lantai Jemur Utan, Peninjauan, Sambelia																
	- Rehab Lantai Jemur	3	Unit		142.500	-	-	3	142.500								
	- Perencanaan	3	Unit		3.000	-	-	3	3.000								
	- Pengawasan	3	Unit		3.000	-	-	3	3.000								
	Pemagaran UPB (Peninjauan dan Santong)Pemagaran																
	- Pemagaran UPB (Peninjauan dan Santong)	2	Unit		475.000	-	-	2	475.000								
	- Perencanaan	2	Unit		10.000	-	-	2	10.000								
	- Perencanaan	2	Unit		10.000	-	-	2	10.000								
	Pembuatan Gudang Peralatan (Timbanuh)																
	- Pembuatan Gudang Peralatan (Timbanuh)	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Perencanaan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000								
	Pembangunan Pagar UPB Sedau																
	- Pembangunan Pagar UPB Sedau	1	Unit		332.500	-	-	1	332.500								
	- Perencanaan	1	Unit		7.000	-	-	1	7.000								
	- Pengawasan	1	Unit		7.000	-	-	1	7.000								
	Pembangunan Pagar UPB Timbanuh																
	- Pembangunan Pagar UPB Timbanuh	1	Paket		175.750	-	-	1	175.750								
	- Perencanaan	1	Paket		3.700	-	-	1	3.700								
	- Pengawasan	1	Unit		3.700	-	-	1	3.700								
	Pemagaran UPB Utan																
	- Pemagaran UPB Utan	1	Unit		237.500	-	-	1	237.500								
	- Perencanaan	1	Paket		5.000	-	-	1	5.000								
	- Pengawasan	1	Paket		5.000	-	-	1	5.000								
	Rehab/perbaikan																
	- Perbaikan/Rehab Lab Kultur Jaringan	1	Unit		142.500	-	-	1	142.500								
	- Perencanaan	1	Unit		3.000	-	-	1	3.000								
	- Pengawasan	1	Unit		3.000	-	-	1	3.000								
	Rehab/perbaikan																
	- Rehab Kantor UPB Sambelia	1	Unit		71.250	-	-	1	71.250								
	- Perencanaan	1	Unit		1.500	-	-	1	1.500								
	- Pengawasan	1	Unit		1.500	-	-	1	1.500								
	Rehab/perbaikan																
	- Rehab Rumah Jaga UPB Sedau dan Santong	2	Unit		161.500	-	-	2	161.500								
	- Perencanaan	2	Unit		3.400	-	-	2	3.400								
	- Pengawasan	2	Unit		3.400	-	-	2	3.400								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Rehab/perbaikan																
	- Rehab Jalan Lingkungan Balai	1	Paket		285.000	-	-	1	285.000								
	- Perencanaan	1	Paket		6.000	-	-	1	6.000								
	- Pengawasan	1	Paket		6.000	-	-	1	6.000								
	Rehab/perbaikan																
	- Rehab Gudang Benih	3	Unit		427.500	-	-	3	427.500								
	- Perencanaan	3	Unit		9.000	-	-	3	9.000								
	- Pengawasan	3	Unit		9.000	-	-	3	9.000								
	Pemagaran Balai Benih																
	- Pemagaran Balai Benih	1	Unit		285.000	-	-	1	285.000								
	- Perencanaan	1	Unit		6.000	-	-	1	6.000								
	- Pengawasan	1	Unit		6.000	-	-	1	6.000								
	Pengelolaan/PTP																
	- Pengelolaan/PTP	1	Paket		56.300	-	-	1	56.300								
	Gedung Garasi/Pool Permanen																
	Rehab/Perbaikan Garasi Balai																
	- Rehab Garasi Balai	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000								
	Pembuatan Sumur Bor (Puyung, Peninjauan																
	- Pembuatan Sumur Bor (Puyung, Peninjauan)	2	Unit		475.000	-	-	2	475.000								
	- Perencanaan	2	Unit		10.000	-	-	2	10.000								
	- Pengawasan	2	Unit		10.000	-	-	2	10.000								
	Jaringan Irigasi Perpipaan dan Jaringan (Utan)																
	- Jaringan Irigasi Perpipaan dan Jaringan (Utan)	1	Unit		142.500	-	-	1	142.500								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Perencanaan	1	Paket		3.000	-	-	1	3.000								
	- Perencanaan	1	Paket		3.000	-	-	1	3.000								
	Jaringan Irigasi Perpipaan Sedau																
	- Jaringan Irigasi Perpipaan Sedau	1	Unit		71.250	-	-	1	71.250								
	- Perencanaan	1	Unit		1.500	-	-	1	1.500								
	- Pengawasan	1	Unit		1.500	-	-	1	1.500								
	Saluran Irigasi Teknis (Puyung, Peninjauan)																
	- Saluran Irigasi Teknis (Puyung, Peninjauan)	2	Unit		452.500	-	-	2	452.500								
	- Perencanaan	2	Unit		9.000	-	-	2	9.000								
	- Pengawasan	2	Unit		9.000	-	-	2	9.000								
	Jaringan Irigasi Sambelia																
	- Jaringan Irigasi Sambelia	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	Unit		4.000	-	-	1	4.000								
1. 3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional																
	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (DAK)																
	- Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	3	Unit		75.000	-	-	3	75.000								
1. 4	Pengadaan Meubeler																
	- Pengadaan Mubeler	1	Paket		100.000	-	-	1	100.000								
2.	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN (BPTP-P)																
2. 1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air			UPTD BPTP-P													
	Instalai Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil																
	- Pemasangan Instalasi Listrik BPTP	1	Paket		30.000	-	-	1	30.000								
	- Pengadaan Kilometer Listrik dan Instalasi Lab	1	Paket		15.400	-	-	1	15.400								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
	Pengadaan Peralatan Kantor																
	- PH Meter Digital	117	Unit		40.950	-	-	117	40.950								
	- Jaring Serangga dan Tangkai	117	Buah		40.950	-	-	117	40.950								
	Pengadaan Genset																
	- Pengadaan Genset Silence (DAK)	1	unit		282.610	-	-	1	282.610								
	Mesin Potong Rumput																
	- Mesin Potong Rumput	3	Unit		30.000	-	-	3	30.000								
	AC Unit																
	- Pengadaan AC	6	Unit		30.000	-	-	6	30.000								
	Televisi																
	- TV Layar Lebar	1	Unit		40.000	-	-	1	40.000								
	Pengadaan PC dan Laptop																
	- Pengadaan Laptop (DAK)	3	Unit		45.000	-	-	3	45.000								
	- Pengadaan Personal Komputer (DAK)	4	Unit		60.000	-	-	4	60.000								
	Scanner																
	- Pengadaan Scanner	3	Unit		39.000	-	-	3	39.000								
	Printer																
	- Pengadaan Printer	5	Unit		37.500	-	-	5	37.500								
	CCTV																
	- Pengadaan CCTV	1	Paket		18.000	-	-	1	18.000								
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																
2.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah																
	- Perjalanan dians luar daerah Pulau Sumbawa (DAK)	6	OH		15.840	-	-	6	15.840								
	Pembangunan gedung kantor																
2.	Pembangunan Tempat Parkir																

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	dan Kamar Mandi																
	- Pembangunan Rumah Genset	1	unit		48.500	-	-	1	48.500								
	- Perencanaan	1	paket		1.500	-	-	1	1.500								
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen																
	- Rehab Gudang Alsintan	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		6.000	-	-	1	6.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Rehab Gudang BPTP	1	Paket		142.500	-	-	1	142.500								
	- Perencanaan	1	paket		4.500	-	-	1	4.500								
	- Pengawasan	1	paket		3.000	-	-	1	3.000								
	Gedung Pos Jaga Permanen																
	- Pos Jaga	1	Paket		95.000	-	-	1	95.000								
	- Perencanaan	1	paket		3.000	-	-	1	3.000								
	- Pengawasan	1	paket		2.000	-	-	1	2.000								
	Gedung Garasi/Pool Permanen																
	- Pembangunan Tempat Parkir	1	unit		142.500	-	-	1	142.500								
	- Perencanaan	1	paket		4.500	-	-	1	4.500								
	- Pengawasan	1	paket		3.000	-	-	1	3.000								
	- Rehab Garasi Narmada	1	Paket		71.250	-	-	1	71.250								
	- Perencanaan	1	paket		2.250	-	-	1	2.250								
	- Pengawasan	1	paket		1.500	-	-	1	1.500								
	Sumur dengan pompa																
	- Pembuatan Sumur Bor	2	Paket		190.000	-	-	2	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		4.800	-	-	1	4.800								
	- Pengawasan	1	paket		3.200	-	-	1	3.200								
	Renovasi Balai Proteksi Tanaman Pertanian																
	- Rehab LPHP Narmada	1	Unit		498.750	-	-	1	498.750								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Perencanaan	1	paket		15.750	-	-	1	15.750								
	- Pengawasan	1	paket		10.500	-	-	1	10.500								
	- Rehab Aula BPTP	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		6.000	-	-	1	6.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Rehab Gedung Kantor BPTP	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		6.000	-	-	1	6.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengaspalan Jalan Lingkungan Kantor	1	Paket		285.000	-	-	1	285.000								
	- Perencanaan	1	paket		9.000	-	-	1	9.000								
	- Pengawasan	1	paket		6.000	-	-	1	6.000								
	- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	OB		1.500	-	-	3	1.500								
	- Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa	9	OB		2.250	-	-	9	2.250								
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional																
2. 4	Kendaraan Roda 3 Lengkap dengan Bak Pengangkut (DAK)																
	- Kendaraan Roda 3 Lengkap dengan Bak Pengangkut (DAK)																
	Pengadaan mebeleur																
2. 5	Pengadaan Meubeler																
	- Lemari Arsip	2	Buah		12.000	-	-	2	12.000								
	- Meja Setengah Biro	6	Set		21.000	-	-	6	21.000								
	- Meja dan Kursi Tamu	2	Set		30.000	-	-	2	30.000								
	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN			UPTD BPSB-P													
3.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
3. 1	Pengadaan peralatan laboratorium																

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Seed Diveder Elektrik	1	Unit		23.500	-	-	1	23.500								
	- Gridding Mill - CM 200 Cemodoc	1	Unit		137.500	-	-	1	137.500								
	- Mousture Meter	1	Unit		65.000	-	-	1	65.000								
	Pembangunan gedung kantor																
3. 2	Pembangunan Selasar Penghubung Gedung Kantor																
	- Pembangunan Selasar Penghubung Gedung Kantor	1	Unit		199.800	-	-	1	199.800								
	- Perencanaan	1	Unit		5.994	-	-	1	5.994								
	- Pengawasan	1	Unit		3.996	-	-	1	3.996								
	Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 2 dan 4																
	- Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 2 dan 4	1	Unit		135.000	-	-	1	135.000	Kontrak	135.000	100,00	1	100,00			
	- Perencanaan	1	Unit		4.050	-	-	1	4.050	Kontrak	4.050	100,00	1	100,00			
	- Pengawasan	1	Unit		2.700	-	-	1	2.700	Kontrak	2.700	100,00	1	100,00			
	Pembangunan Perpustakaan																
	- Pembangunan Perpustakaan	1	Unit		355.600	-	-	1	355.600								
	- Perencanaan	1	Unit		10.668	-	-	1	10.668								
	- Pengawasan	1	Unit		7.112	-	-	1	7.112								
	Pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Air Lahan Koleksi Plasma Nuffah																
	- Perencanaan	1	Unit		3.300	-	-	1	3.300								
	- Pengawasan	1	Unit		2.200	-	-	1	2.200								
	- Pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Air Lahan Koleksi Plasma Nuffah	1	Unit		110.000	-	-	1	110.000								
	Rehabilitasi/Renovasi Penampungan/Kolam Air																
	- Perencanaan	1	Unit		2.040	-	-	1	2.040								
	- Pengawasan	1	unit		1.360	-	-	1	1.360								
	- Rehabilitasi/Renovasi Penampungan/Kolam Air	1	Unit		68.000	-	-	1	68.000								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan mebeleur																
3. 3	Pengadaan Meubeler																
	- Meja Baca	2	Buah		7.064	-	-	2	7.064								
	- Meja Kursi Staf	1	Buah		1.945	-	-	1	1.945								
	- Kursi Lipat	10	Buah		6.500	-	-	10	6.500								
	- Rak Buku	5	Set		7.990	-	-	5	7.990								
	- Lemari Kaca Perpustakaan	3	Buah		11.901	-	-	3	11.901								
	- Bangku Tunggu	2	Buah		2.914	-	-	2	2.914								
	- Baliho	30	M2		19.290	-	-	30	19.290								
	UPTD BALAI PROTEKSI DAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN (BP2TP)			UPTD BP2TP													
4.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
4. 1	Penyediaan Sarana Laboratorium (DAK)																
	- Tabung reaksi	12	dus		2.100	-	-	12	2.100								
	- Petri dish	12	dus		2.340	-	-	12	2.340								
	- Gelas Piala 100 ml	12	dus		1.200	-	-	12	1.200								
	- Erlen Meyer 250 ml	12	dus		1.800	-	-	12	1.800								
	- Erlen Meyer 500 ml	12	dus		2.400	-	-	12	2.400								
	- Erlen Meyer 1000 ml	12	dus		3.060	-	-	12	3.060								
	- Portex	1	bh		30.000	-	-	1	30.000								
	- Timbangan Elektirk	1	bh		25.000	-	-	1	25.000								
	- Corong Kaca	5	bh		750	-	-	5	750								
	- Pengaduk kaca 20 cm	5	bh		200	-	-	5	200								
	- Pengaduk kaca 30 cm	5	bh		250	-	-	5	250								
	- Mikro pipet	1	bh		22.500	-	-	1	22.500								
	- Lampu bunsen	5	bh		750	-	-	5	750								
	- Lampu bunsen dragon	1	bh		1.500	-	-	1	1.500								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Ember plastik	30	bh		6.000	-	-	30	6.000								
	- Bak plastik	30	bh		7.500	-	-	30	7.500								
	- Toples kaca	20	bh		1.500	-	-	20	1.500								
	- Kompor gas 2 sumbu	2	bh		1.300	-	-	2	1.300								
	- Tabung gas 12 kg	3	bh		2.250	-	-	3	2.250								
	Dandang	10	bh		5.000	-	-	10	5.000								
	Show case	3	bh		30.000	-	-	3	30.000								
	Mesin Absensi																
	- Mesin Absensi	1	Paket		16.500	-	-	1	16.500	Kontrak	16.500	100,00	1	100,00			
	Pompa Air																
	- Pompa Air	1	Unit		5.500	-	-	1	5.500	Kontrak	5.500	100,00	1	100,00			
	Alat Pendingin																
	- AC Standing Floor	4	Unit		102.600	-	-	4	102.600	Kontrak	102.600	100,00	4	100,00			
	- Lemari Pendingin/Freezer	2	Unit		29.000	-	-	2	29.000	Kontrak	29.000	100,00	2	100,00			
	- Lemari pendingin Laboratorium	4	Unit		40.000	-	-	4	40.000	Kontrak	40.000	100,00	4	100,00			
	Televisi																
	- TV Layar	2	Unit		19.000	-	-	2	19.000	Kontrak	19.000	100,00	2	100,00			
	Peralatan Pengendalian OPT dan Brigade Pencegahan Kebakaran (DAK)																
	- Peralatan Pengendalian OPT dan Brigade Pencegahan Kebakaran (DAK)	1	paket		185.250	-	-	1	185.250								
	CCTV																
	- Pengadaan CCTV	1	Paket		18.000	-	-	1	18.000	Kontrak	18.000	100,00	1	100,00			
	Penyediaan Makanan dan Minuman																
4. 2	Makan dan Minum Rapat (DAK)																
	- Makan dan Minum Rapat	1	Tahun		9.000	-	-	1	9.000								
	- Makan dan Minum Rapat	1	Tahun		8.000	-	-	1	8.000								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																
4. 3	Perjalanan Dalam Daerah																
	- Perjalanan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan	1	Tahun		46.610	-	-	1	46.610								
	- Perjalanan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan	1	Tahun		39.701	-	-	1	39.701								
	Pembangunan gedung kantor																
4. 4	Pembangunan (DAK)																
	- Pembangunan Pagar di areal lingkungan	1	Paket		125.875	-	-	1	125.875								
	- Perencanaan	1	paket		2.550	-	-	1	2.550								
	- Pengawasan	1	paket		2.550	-	-	1	2.550								
	- Pembangunan Rumah Pembibitan	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Penyediaan Sarana Rumah Pembibitan	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000								
	Gedung Pos Jaga Permanen																
	- Pembangunan Rumah Jaga	3	Unit		532.950	-	-	3	532.950								
	- Perencanaan	3	paket		11.220	-	-	3	11.220								
	- Pengawasan	3	paket		11.220	-	-	3	11.220								
	Gedung Garasi/Pool Permanen																
	- Pembangunan Tempat Parkir	1	paket		142.500	-	-	1	142.500								
	- Perencanaan	1	paket		2.900	-	-	1	2.900								
	- Pengawasan	1	paket		2.900	-	-	1	2.900								
	Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi (DAK)																
	- Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi	2	Paket		380.000	-	-	2	380.000								
	- Perencanaan	2	paket		8.000	-	-	2	8.000								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Pengawasan	2	paket		8.000	-	-	2	8.000								
	- Pembuatan Sumur Dangkal dan Instalasi	4	Paket		152.000	-	-	4	152.000								
	- Perencanaan	4	paket		3.200	-	-	4	3.200								
	- Pengawasan	4	paket		3.200	-	-	4	3.200								
	- Jaringan Instalasi Air	1	Paket		71.250	-	-	1	71.250								
	- Perencanaan	1	paket		1.500	-	-	1	1.500								
	- Pengawasan	1	paket		1.500	-	-	1	1.500								
	Instalasi Gardu Listrik																
	- Jaringan Instalasi Listrik	1	Paket		122.218	-	-	1	122.218								
	- Perencanaan	1	paket		2.573	-	-	1	2.573								
	- Pengawasan	1	paket		2.573	-	-	1	2.573								
	Renovasi (DAK)																
	- Renovasi Kantor	1	Unit		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Renovasi Asrama	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Renovasi Rumah Produksi	1	Paket		180.500	-	-	1	180.500								
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Renovasi Gudang Pestisida	1	Paket		95.000	-	-	1	95.000								
	- Perencanaan	1	paket		2.000	-	-	1	2.000								
	- Pengawasan	1	paket		2.000	-	-	1	2.000								
	- Renovasi Pos Jaga/Pos Satpam	1	Paket		47.500	-	-	1	47.500								
	- Perencanaan	1	paket		1.000	-	-	1	1.000								
	- Pengawasan	1	paket		1.000	-	-	1	1.000								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Renovasi Lab Hama dan Penyakit	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000								
	- Perencanaan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Pengawasan	1	paket		4.000	-	-	1	4.000								
	- Perbaikan Rumah Jaga Kebun Perbenihan	7	Paket		1.039.158	-	-	7	1.039.158								
	- Perencanaan	7	paket		15.314	-	-	7	15.314								
	- Pengawasan	7	paket		15.314	-	-	7	15.314								
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional																
4. 5	Kendaraan Roda 2 (DAK)																
	- Kendaraan Roda 2 (DAK)	10	Unit		250.000	-	-	10	250.000								
	Kendaraan Roda 3 dilengkapi Bak Angkut (DAK)																
	- Kendaraan Roda 3 dilengkapi Bak Terbuka	3	Unit		106.875	-	-	3	106.875								
	Pengadaan mebeleur																
4. 6	Penyediaan Sarana Meubeler Kantor (DAK)																
	- Meja Rapat	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000	Kontrak	190.000	100,00	1	100,00			
	- Meja Receptionis	1	Paket		25.000	-	-	1	25.000	Kontrak	25.000	100,00	1	100,00			
	- Lemari Arsip	4	Buah		72.000	-	-	4	72.000	Kontrak	72.000	100,00	4	100,00			
	- Kursi	60	Buah		24.000	-	-	60	24.000		-	-	-	-			
	- Lemari baju laboratorium	1	bh		2.600	-	-	1	2.600	Kontrak	2.600	100,00	1	100,00			
	Penyediaan Sarana Meubeler Asrama Peserta Pelatihan																
	- Lemari Pakaian	13	Buah		36.200	-	-	13	36.200	Kontrak	36.200	100,00	13	100,00			
	- Dipan	26	Buah		163.800	-	-	26	163.800	Kontrak	163.800	100,00	26	100,00			
	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN (BPSB-BUN)			UPTD BPSB-BUN													
5.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
5. 1	Alat laboratorium																
	- Mikroskop Stereo	1	unit		50.000	-	-	1	50.000								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Autoclave	1	unit		14.000	-	-	1	14.000								
	- Seed counter	1	unit		15.000	-	-	1	15.000								
	- Thermohygrometer	4	unit		2.000	-	-	4	2.000								
	LCD Projector																
	- LCD Projector	2	unit		30.000	-	-	2	30.000								
	Papan Nama Instansi																
	- Papan Nama UPTD	1	unit		45.000	-	-	1	45.000								
	Mebeulair																
	- Meja Analisis Laboratorium	3	Unit		150.000	-	-	3	150.000								
	- Meja Administrasi	5	Unit		17.500	-	-	5	17.500								
	- Kursi Analis	15	Unit		37.500	-	-	15	37.500								
	- Kursi Tunggu	2	Unit		10.000	-	-	2	10.000								
	- Kursi Administasi	5	Unit		12.500	-	-	5	12.500								
	- Lemari Arsip Benih	1	Unit		10.000	-	-	1	10.000								
	- Lemari Penyimpan Mikroskop	1	Unit		15.000	-	-	1	15.000								
	- Meja Komputer	2	Unit		5.000	-	-	2	5.000								
	- Kursi Komputer	2	Unit		1.800	-	-	2	1.800								
	- Meja Kerja	1	Paket		30.500	-	-	1	30.500								
	- Kursi Kerja	1	Paket		25.000	-	-	1	25.000								
	- Lemari Arsip	4	Unit		8.000	-	-	4	8.000								
	- Rak Buku	3	Unit		15.000	-	-	3	15.000								
	- Terali Bangunan Kantor	1	Paket		195.715	-	-	1	195.715	Kontrak	63.736	32,57	1	34,07			
	Alat Pendingin - AC																
	- AC	5	Unit		50.000	-	-	5	50.000								
	- AC	3	Unit		24.000	-	-	3	24.000								
	Wireless																
	- Sound System (Portable)	1	paket		45.000	-	-	1	45.000								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Sound System	1	paket		80.000	-	-	1	80.000								
	Alat Pemadam kebakaran																
	- Tabung Pemadam kebakaran	3	Unit		4.500	-	-	3	4.500								
	Komputer PC/Laptop																
	- Komputer PC	2	unit		20.000	-	-	2	20.000								
	- Laptop	2	unit		30.000	-	-	2	30.000								
	Printer																
	- Pengadaan Printer	3	unit		9.000	-	-	3	9.000								
	Pengadaan Peralatan Studio																
	- Handycam	2	unit		60.000	-	-	2	60.000								
	- Kamera	2	unit		18.000	-	-	2	18.000								
	GPS																
	- Alat GPS	4	unit		40.000	-	-	4	40.000								
	- Drone	1	unit		50.000	-	-	1	50.000								
	Pengadaan Power Supply																
	- Pengadaan Genset	1	Paket		300.000	-	-	1	300.000								
	Penyediaan Makanan dan Minuman																
5. 2	Makan dan Minum Rapat (DAK)																
	- Makan dan Minum Rapat	1	Tahun		2.993	-	-	1	2.993								
	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota																
5. 3	Perjalanan Dalam Daerah																
	- Perjalanan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan	1	Tahun		3.200	-	-	1	3.200								
	Pembangunan gedung kantor																
5. 4	Pembangunan Gedung kantor																
	- Pagar Lingkungan Kantor	1	Paket		122.265	-	-	1	122.265								

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	- Perencanaan	1	Paket		3.861	-	-	1	3.861								
	- Pengawasan	1	Paket		2.574	-	-	1	2.574								
	- Jalan Lingkungan	1	Paket		200.000	-	-	1	200.000								
	- Perencanaan	1	Paket		6.338	-	-	1	6.338								
	- Pengawasan	1	Paket		4.225	-	-	1	4.225								
	- Perbaikan Ruangan Kantor	1	Paket		40.000	-	-	1	40.000								
	Gedung Pos Jaga Permanen																
	Perbaikan Rumah Jaga	1	Paket		238.416	-	-	1	238.416								
	Perencanaan	1	Paket		7.529	-	-	1	7.529								
	- Pengawasan	1	Paket		5.019	-	-	1	5.019								
	Gedung Garasi/Pool Permanen																
	- Tempat Parkir	1	Paket		122.265	-	-	1	122.265								
	- Perencanaan	1	Paket		3.861	-	-	1	3.861								
	- Pengawasan	1	Paket		2.574	-	-	1	2.574								
	Sumur Bor dan Instalasinya																
	Sumur Bor	1	Paket		25.000	-	-	1	25.000								
	- Pompa Air dan Instalasi	1	Paket		10.000	-	-	1	10.000								
	- Konstruksi Fisik Drainase	1	Paket		102.645	-	-	1	102.645								
	- Perencanaan	1	Paket		4.332	-	-	1	4.332								
	- Pengawasan	1	Paket		2.888	-	-	1	2.888								
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional																
5. 5	Kendaraan Roda 2 (DAK)																
	- Kendaraan roda dua /sepeda motor	5	unit		170.000	-	-	5	170.000								
					18.131.924												
	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																
	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG PERTANIAN																
	BALAI PEMBIBITAN TERNAK HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING																
	Pengadaan Kendaraan Roda 3	1	unit	1 UPTD	50.000.000			1	50.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B.740/RC.240/ A.1/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang pemberhentian proses pengadaan Barang/Jasa Dak Fisik Bidang Pertanian 2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Choper	1	Unit	1 UPTD	26.160.000	-		1	26.160.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	150.000	1	150.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Kamera Digital	1	Unit	1 UPTD	15.000.000			1	14.200.000	sekaligus	14.200.000	95%	1	100%		No. SP2D: 0254/BUD/P.SBW /LS/30303202/03/ 2020	
	Pengadaan Sound Sistem Ruang Pertemuan	1	Set	1 UPTD	15.000.000	-		1	15.000.000	sekaligus	15.000.000	100%	1	100%		No. SP2D: 0256/BUD/P.SBW /LS/30303202/03/ 2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	150.000	1	150.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan AC Kantor	2	Unit	1 UPTD	15.000.000	-		2	15.000.000	sekaligus	0	-	2	100%		Belum terbayar akibat dihentikan kegiatan DAK (BAST Tgl.23/3/2020 dan telah diajukan SPP 26 Maret 2020)	

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	150.000	1	150.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Printer	2	Unit	1 UPTD	12.000.000	-		2	11.800.000	sekaligus	11.800.000	98%	2	100%		No.SP2D:0177/B UD/P.SBW/LS/30 303202/03/2020	
	Pengadaan Komputer	2	unit	1 UPTD	30.000.000	-		2	28.400.000	sekaligus	28.400.000	95%	2	100%		No.SP2D:0255/B UD/P.SBW/LS/30 303203/03/2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	150.000	1	150.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Meja Kerja	10	Buah	10 Orang	45.000.000	-		10	45.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pengadaan Kursi Pejabat Eselon	4	unit	4 orang	6.000.000	-		4	6.000.000	sekaligus	0,00	0%	4	100%		Belum terbayar akibat dihentikan kegiatan DAK (BAST Tgl.23/3/2020 dan telah diajukan SPP 26 Maret 2020)	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pembangunan Gudang penyimpanan pakan	1	paket	1 UPTD	200.000.000			1	200.000.000	sekaligus	0,00	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B740/RC.240/ A.1/3/2020, Tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan Barang/Jasa DAK fisik Bidang Pertanian 2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pembangunan dan Rehab Pagar Pembatas lokasi balai	1	Paket	1 UPTD	200.000.000	-		1	200.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000	-	-	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Rehab atau Perbaikan Kandang Beranak	1	Paket	1 UPTD	200.000.000	-		1	200.000.000	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 Orang	500.000	1	500.000	-	-	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000	-	-	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Pembangunan Pagar Paddock Kandang Kolektif	1	Paket	1 UPTD	400.000.000	-		1	400.000.000	Bertahap	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Perencanaan	1	Paket	1 UPTD	8.000.000	-		1	8.000.000	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengawasan	1	Paket	1 UPTD	6.000.000	-		1	6.000.000	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengelolah Teknis Proyek	1	kegiatan	6 orang	6.000.000	1	6.000.000	-	-	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa																
	ketua	1	Paket	1 orang	300.000	1	300.000		-	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	sekretaris	1	Paket	1 orang	270.000	1	270.000		-	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	anggota	1	Paket	1 orang	240.000	1	240.000			sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	peningkatan kapasitas embung	1	Paket	1 UPTD	812.000.000	-		1	812.000.000	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Perencanaan	1	Paket	1 UPTD	18.240.000	-		1	18.240.000	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengawasan	1	Paket	1 UPTD	13.680.000	-		1	13.680.000	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Biaya Pengelolah Teknis Proyek	1	kegiatan	10 Orang	13.680.000	1	13.680.000			sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa																
	Ketua	1	Paket	1 orang	400.000	1	400.000			sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	sekretaris	1	Paket	1 orang	360.000	1	360.000			sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	anggota	1	Paket	1 orang	320.000	1	320.000			sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	Rehab Rumah Dinas Balai	1	Paket	1 UPTD	100.000.000			1	100.000.000	sekalgus	0	0%	0	0%		s d a :A.1	
	BALAI INSEMINASI BUATAN																

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Pengadaan timbangan ternak digital	1	unit	1 UPTD	50.000.000			1	50.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B740/RC.240/A.1/3/2020, Tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan Barang/Jasa DAK fisik Bidang Pertanian 2020	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500.000	1	500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	150.000	1	150.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Pengadaan alat-alat laboratorium balai IB	1	Paket	1 UPTD	247.279.112			1	247.279.112	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa																
	ketua	1	Paket	1 orang	300.000	1	300.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	sekretaris	1	Paket	1 orang	270.000	1	270.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	anggota	1	Paket	1 orang	240.000	1	240.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	biaya pembangunan gedung kantor sekretariat UPTD BIB	1	Paket	1 UPTD	900.000.000	-		1	900.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Biaya Perencanaan	1	Paket	1 UPTD	18.000.000	-		1	18.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Biaya Pengawasan	1	Paket	1 UPTD	13.500.000	-		1	13.500.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Biaya Pengelolah Teknis Kegiatan/PTP	1	Paket	10 orang	13.500.000	1	13.500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	pembangunan biosecurity BIB	1	Paket	1 UPTD	100.000.000			1	100.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500.000	1	500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Rehab gedung laboratorium BIB	1	Paket	1 UPTD	50.000.000			1	50.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500.000	1	500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Rehab rumah dinas BIB	3	unit	1 UPTD	150.000.000			3	150.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500.000	1	500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Panitia Penerimaan Hasil Pengadaan Barang/Jasa																
	Ketua	1	Paket	1 orang	400.000	1	400.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	sekretaris	1	Paket	1 orang	360.000	1	360.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	anggota	1	Paket	1 orang	320.000	1	320.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	rehab garasi kendaraan	1	Paket	1 UPTD	100.000.000			1	100.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 orang	500.000	1	500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 orang	250.000	1	250.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	pembangunan/pembuatan padock kandang sapi	2	Paket	1 UPTD	200.000.000			2	200.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	rehab pagar kandang	1	Paket	1 UPTD	100.000.000			1	100.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Rehab/Perbaikan kandang sapi	2	Paket	1 UPTD	150.000.000			2	150.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	3	Paket	3 orang	1.500.000	3	1.500.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	3	Paket	3 orang	750.000	3	750.000			sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :B.1	
	BALAI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA																
	Pengadaan kendaraan roda 2	3	unit	1 UPTD	75.000.000	-	-	1	75.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		Surat Kepala Biro Perencanaan No.B740/RC.240/ A.1/3/2020, Tanggal 27 Maret 2020 tentang penghentian proses pengadaan Barang/Jasa DAK fisik Bidang Pertanian 2020	
	pengadaan kendaraan roda 3	1	unit	1 UPTD	35.000.000	-	-	1	35.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :C.1	
	Pengadaan timbangan ternak digital	1	unit	1 UPTD	15.000.000	-	-	1	15.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :C.1	
	pengadaan tongkat ukur	1	unit	1 UPTD	5.000.000	-	-	1	5.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :C.1	
	pengadaan aplikator	1	unit	1 UPTD	5.000.000	-	-	1	5.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :C.1	
	Pengadaan Choper	1	unit	1 UPTD	40.000.000	-	-	1	40.000.000	sekaligus	0	0%	0	0%		s d a :C.1	
					4.475.069.112												

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	I. PENGGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN																
	- Biaya Konsultan Perencanaan		9	Paket	Induk & 4 UPTD	229.000	-	-	6	83.399	Sekaligus	-	-	6	66,67	Induk & 4 UPTD	
	- Biaya Konsultan Pengawasan		9	Paket	Induk & 4 UPTD	170.930	0	0	0	0	Sekaligus	-	-	0	0	Induk & 4 UPTD	
	- Belanja Administrasi		1	Paket	Induk & 6 UPTD	75.570	1	75.570	-	-	Sekaligus	0	-	0	0	Induk & 6 UPTD	
	- Biaya koordinasi dan konsultasi		1	Paket		52.510	1	52.510	-	-	Sekaligus	0	-	0	0		
	II. PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN TANGKAP																
	PEMBANGUNAN / REHABILITASI FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)																
	1. Dermaga																
	• Rehab dermaga PPP Labuhan Lombok		131	Mtr	PP Labuhan Lombok	624.870	-	-	-	-	Bertahap	-	-		-	PP Labuhan Lombok	
	• Rehab dermaga PPI Sape		200	Mtr	PPI Sape	1.337.400	-	-	-	-	Bertahap	-	-		-	PPI Sape	
	2. Air Bersih (Sumur pompa dan instalasi air bersih)																
	• Pembangunan instalasi air bersih PPP Teluk Santong		2	Pkt	PP Labuhan Lombok	1.125.211	-	-	-	-	Bertahap	-	-		-	PP Labuhan Lombok	
	3. Tempat Pembuangan Sementara (sampah)																
	* Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 pkt dan pengadaan peralatan penampungan sampah sementara 1 pkt di PPI Tanjung Luar		1	Paket	PPI Tanjung Luar	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-		-	PPI Tanjung Luar	
	* Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 pkt dan pengadaan peralatan penampungan sampah		1	Paket	PP Labuhan Lombok	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-		-	PP Labuhan Lombok	

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	sementara 1 pkt di PPP Labuhan Lombok																
	* Pembangunan Tempat pembuangan sementara sampah 3 pkt dan sarana pembuangan sampah sementara 3 pkt di PPP Teluk Santong, PPI Sape dan PPI Teluk Bima		3	Paket	3 Pelabuhan	300.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-		-	PPP Teluk Santong, PPI Sape dan PPI Teluk Bima	
	III. PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA																
	PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT PERBENIHAN (UPTD PROVINSI) DAN PERCONTOHAN BUDIDAYA LAUT;																
	1. Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah																
	* Pembuatan bak kronikel BPBPP Sekotong		160	M2	BPBPP Sekotong	192.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	0	-	BPBPP Sekotong	
	2. Paket Resirkulasi Air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)																
	* Paket instalasi resirkulasi air BPBPP Sekotong		2	Paket	BPBPP Sekotong	74.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	0	-	BPBPP Sekotong	
	3. Paket Percontohan Rumput Laut untuk Masyarakat (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan)																
	* Paket Percontohan Rumput Laut untuk Kelompok Ingin Maju dan Panggung Mas Desa Serewe-Lombok Timur		1	Paket	2 Kelompok	45.000	-	-			Sekaligus	-	-	0	-	Desa Serewe-Lombok Timur	
	* Paket Percontohan Rumput Laut untuk Desa Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat		1	Paket	1 Kelompok	45.000	-	-			Sekaligus	-	-	0	-	Desa Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat	
	4. Paket Percontohan Ikan Laut untuk Masyarakat (Kerao.																

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kakap, Bawal Bintang)																
	* Paket percontohan budidaya ikan laut dan payau		1	Paket	1 Kelompok	170.000	-	-			Sekaligus	-	-	0	-		
	IV. PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL																
	1. Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi																
	* Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TPK Gili Balu - Sumbawa Barat		45	M2	1 KCD	315.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Gili Balu - KSB	
	2. Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi																
	* Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TPK Gili Balu - Sumbawa Barat		21	M2	1 KCD	105.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Gili Balu - KSB	
	* Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservas Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TPK Keramat, Bedil dan Temudong - Sumbawa		21	M2	1 KCD	105.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Sumbawa	
	* Pembangunan Pondok Jaga Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan Sumbawa barat TWP Liang Ngali		21	M2	1 KCD	105.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Liang Ngali - Sbw	
	* Pembangunan Pondok Jaga Kawasan konservasi Cabang Dinas Wilayah Bima dan Dompui di SAP Teluk Cempi		36	M2	1 KCD	180.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	CEMPI - Dompui	
	* Pembangunan Pondok Jaga Kawasan konservasi Cabang Dinas Wilayah Bima dan		36	M2	1 KCD	180.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Gili banta Bima	

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dompu Gili Banta																
	3. Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimedia Set, Projector & Screen, komputer, printer, pesawat telepon, lemari, meubelair, alat pendingin ruangan)																
	* Pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi TWP Gita Nada Wilayah Lombok		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0		
	* Pengadaan sarana prasarana Pengelola Kawasan Konservasi Gili Balu Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	KSB	
	* Pengadaan sarana prasana Pengelola Kawasan Konservasi SAP Teluk Cempi Wilayah Bima dan Dompu		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	CEMPI - Dompu	
	4. Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara)																
	* Pengadaan peralatan komunikasi POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak - Lombok Barat		1	Paket	1 KCD	80.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Lombok Barat	
	5. Alat Selam																
	* Alat Selam dan kompresor untuk Kantor Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan sumbawa barat TPK Gili Balu - Sumbawa Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	1	99.550	Sekaligus	-	-	1	100	KSB	
	* Pengadaan alat selam TWP Sulat dan Lawang TWP Gili Sulat dan Lawang - Lombok Timur		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Lombok Timur	
	* Pengadaan alat selam TWP GITA NADA TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak - Lombok Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0		
	* Pengadaan alat selam SAP Teluk Cempi Kec. Hu'u Kab.		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	1	99.594	Sekaligus	-	-	1	100	Hu'u Kab. Dompu	

N O	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Dompu																
	6. Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka																
	* Penangkaran Penyu (Biota Langka) Cabang Dinas Perikanan Lombok TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak - Lombok Barat		1	Paket	1 KCD	136.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0		
	* Sarana penangkaran penyu TP Tatar Sepang Luyuk TP Penyu Tatar Sepang-Lunyuk-Sumbawa Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Lunyuk-Sumbawa Barat	
	V. PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KELAUTAN DI PULAU- PULAU KECIL																
	1. Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil																
	* Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau- Pulau Kecil (Keramat, Bedil, Tumodong) Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Sumbawa	
	* Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau- Pulau Kecil (Gili Balu) Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	KSB	
	* Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau- Pulau Kecil di SEKOTONG Lombok Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Sekotong	
	* Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau- Pulau Kecil di Pemenang Lombok Utara		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Pemenang-KLU	
	VI. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN																

N O	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	DAN PERIKANAN																
	1. Speedboat pengawasan SDKP 6,5 meter																
	* Pengadaan speedboat Cabang Dinas Perikanan lombok di Sekotong		1	Paket	1 Pokmaswas	667.650	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Sekotong	
	2. Bangunan Pengawasan SDKP Darat																
	* Bangunan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sekotong		36	M2	1 Pokmaswas	306.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Sekotong	
	3. Perlengkapan POKMASWAS																
	* Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sekotong		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Sekotong	
	* Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sambelia-Lombok Timur		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Sambelia-Lombok Timur	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Batu Layar Lombok Barat		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Batu Layar Lombok Barat	
	* Perlengkapan POKMASWAS Teluk Waworada Kec. Langgundu Kabupaten Bima		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Langgundu Kabupaten Bima	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Pringgabaye Lombok Timur		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Pringgabaye Lombok Timur	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Hu'u Bima		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Hu'u Bima	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Kilo Bima		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Kilo Bima	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Pekat Dompu		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Pekat Dompu	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Ambalawi Bima		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Ambalawi Bima	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Poto Tano Sumbawa Barat		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Poto Tano Sumbawa Barat	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Pemenang Lombok Utara		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Pemenang Lombok Utara	
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan RASANAE BARAT Kota Bima		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	RASANAE BARAT Kota Bima	

N O	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	* Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan ASAKOTA Kota Bima		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	ASAKOTA Kota Bima	
	4. Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan																
	* Pengadaan Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan Cabang Dinas Perikanan Sumbawa dan Sumbawa Barat		1	Unit		32.800	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0		
	5. Perlengkapan Personil Polsus PWPK																
	* Perlengkapan POLSUS di Selaparang Mataram		12	Paket		140.280	-	-	-	-	Sekaligus	-	-	-	0	Selaparang - Mataram	
	VII. PRASARANA TAMBAK GARAM																
	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TAMBAK GARAM																
	1. Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Jembatan Timbang dan Conveyor)																
	* Pembangunan Gudang Garam di Kec. Sekotong Lombok Barat		1	Paket	1 Kelompok	1.472.150	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Kec. Sekotong Lombok Barat	
	2. Rumah Tunnel Garam																
	* Demplot garam di Kec. Sekotong Lombok Barat		4	Unit	1 Kelompok	60.800	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Kec. Sekotong Lombok Barat	
	* Demplot garam di Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah		4	Unit	1 Kelompok	60.800	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Kec. Praya Timur Lombok Tengah	
	* Demplot garam di Kecamatan Jerowaru Lombok Timur		4	Unit	1 Kelompok	60.800	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Jerowaru Lombok Timur	
	3. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton)																
	* Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) Praya Timur Lombok Tengah		1	Unit	1 Kelompok	110.400	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Praya Timur Lombok Tengah	
	VIII. BEDAH UPI																
	REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN																

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	HASIL PERIKANAN																
	1. Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus enam komoditas utama (1) Pindang Ikan, (2) Ikan Kering, (3) Ikan Asap, (4) Abon Ikan, (5) Kerupuk Ikan, (6) Olahan Rumput Laut																
	* Rehabilitasi UPI dan Pengadaan sarana pengolahan Poklahsar Sasak Maiq, dengan komoditas utama (6) Olahan Rumput Laut Kec. Batu layar		1	Paket	1 Kelompok	150.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Kec. Batu layar	
	* Rehabilitasi UPI dan Pengadaan Sarana Pengolahan Poklahsar Ingin Maju, dengan komoditas utama (5) Kerupuk Ikan Jerowaru Lombok Timur		1	Paket	1 Kelompok	150.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Jerowaru Lombok Timur	
	* Rehabilitasi UPI dan Pengadaan Sarana Pengolahan Poklahsar Sinar Pagi, dengan komoditas utama (6) Olahan Rumput Laut Taliwang KSB		1	Paket	1 Kelompok	150.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Taliwang KSB	
	* Rehabilitasi UPI dan Pengadaan sarana pengolahan Poklasar Wanita Pesisir, dengan komoditas utama (1) Pindang Ikan, Gangga Lombok Utara		1	Paket	1 Kelompok	150.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Gangga Lombok Utara	
	* Rehabilitasi UPI dan Pengadaan sarana pengolahan Poklahsar Cakalang, dengan komoditas utama (1) Pindang Ikan, Ampenan Kota Mataram		1	Paket	1 Kelompok	150.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Ampenan Kota Mataram	
	* Rehabilitasi UPI dan Pengadaan Sarana Pengolahan Poklahsar La Nina, dengan komoditas utama , (6) Olahan Rumput Laut di Raba Bima		1	Paket	1 Kelompok	150.000	-	-	-	-	Bertahap	-	-	-	0	Raba Bima	
						11.249.171											
	DINAS PERHUBUNGAN																

N o	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan umum rembiga (Bts kota) Pemenang		45	unit		1.982.160			45 unit	1.982.160	LS					Jalan Provinsi Rembiga (Bts. Kota) Pemenang	Tidak dilaksanakan sesuai surat menteri Keuangan Nomer S.247/MK.07/2020 Tanggal 27 Maret 2020
	2. Konsultasi Pengawas		1	Paket		104.291			1 Paket	104.291	LS						
			46			2.086.451				2.086.451							
	BIDANG JALAN																
1.	SUB BIDANG JALAN																
	DINAS PUPR PROV. NTB																
	a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan																
	Peningkatan Jalan																
	1) Peningkatan Jalan Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda To'i		6,600	km	7300 jiwa (kec.tambora)	26.070.000			6,600km	26.007.712	bertahap						
	2) Peningkatan Jalan Kawinda To'i - Piong		1,300	km	20.330 jiwa (kec.tambora dan sanggar)	4.776.694			1,300 km	4.759.738	bertahap						
	b. Biaya Penunjang																
	1) Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan (Survey Inventarisasi dan Kondisi Jalan)		1	paket		780.970	Dihentikan (wabah covid-19)										
	2) Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Lb. Kenanga (Bts. Dompu) - Kawinda To'i dan Kawinda To'i - Piong		1	paket		500.000			1 paket	451.763	bertahap						
						32.127.664				31.219.213							

Tabel 4.4. Realisasi DAK Non Fisik Provinsi NTB Triwulan I TA. 2020

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG TUNJANGAN KHUSUS GURU																
	SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)																
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH																
	- Kegiatan BOS	1	Tahun	1.32571 Org	204.833.190	1	204.833.190			Per Triwulan	0	-		-			
					204.833.190								0				
	TUNJANGAN PROFESI GURU								-				0				
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	4	Triwulan	5.740 Org	223.394.454	4	223.394.454			Per Triwulan	0	-	1 Trw	-			
					223.394.454												
	TAMBAHAN PENGHASILAN GURU																
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4	Triwulan	756 Org	2.727.000	4	2.727.000			Per Triwulan	0	-	1Trw	-			
					2.727.000												
	TAMAN BUDAYA																
	- Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	1	Tahun	1	165.000	1	165.000			Per Bulan	0	-		-			
	- Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan kantor	1	Tahun	1	48.050	1	48.050			Per Bulan	2.000	4,16	1,00	1,00			
	- Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan kantor	1	Tahun	1	36.800	1	36.800			Per Bulan	0	-		-			
	- Belanja Telepon	1	Tahun	1	31.200	1	31.200			Per Bulan	1.673	5,36	1,00	1,00			
	- Pagelaran tetap	1	Tahun	1	1.010.500	1	1.010.500			Per Keg	4.810	0,48	1,00	1,00			
	- Pameran tetap	1	PKT	1	159.000	1	159.000			Per Keg	0	-		-			
	- Olah seni	1	Tahun	1	180.100	1	180.100			Per Keg	0	-		-			
	- Eksperimentasi Seni Tradisi	2	Keg	2	121.850	2	121.850			Per Keg	2.320	1,90	1,00	1,00			
					1.752.500												
	MUSEUM																
A	PENGLOLAAN KOLEKSI																
	1. Pengadaan Bahan Pengawet dan Pemeliharaan Buku	1	Kegiatan	500 Buku	Rp 1.000.000						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	2. Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	18	Kegiatan	500 Orang	Rp 319.897.900						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	3. Perawatan/Pemeliharaan Preventif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak	2	Kegiatan	500 Koleksi	Rp 187.194.100						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4. Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak	1	Kegiatan	500 Koleksi	Rp 75.368.000						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
B	PROGRAM PUBLIK																
	1. Cetak Bahan Promosi dan Souvenir	6	Jenis	4200 buah	Rp 115.200.000						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	2. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	16	Kegiatan	5000 Orang	Rp 605.345.400						Rp -	0%			Belum	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	3. Pameran Keliling	2	Kali	1000 Orang	Rp 61.209.000						Rp -	0%			Belum	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	4. Pameran Temporer Museum	2	Kali	1000 Orang	Rp 45.828.800						Rp -	0%			Belum	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	5. Penyuluhan Koleksi Museum	2	Kegiatan	1600 Orang	Rp 110.745.000						Rp -	0%			Belum	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
C	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA (ASET)																
	1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10	Jenis	50000 Orang	Rp 13.261.800						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	2. Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Tahun	50000 Orang	Rp 30.000.000						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3	Jenis	50000 Orang	Rp 24.400.000						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
	4. Renovasi Tata Pameran Tetap	10	Vitrin	50000 Orang	Rp 83.750.000						Rp -	0%			Sedang Proses	PMK baru terbit 16 April 2020, Dana belum ditransfer dari pusat	
					1.673.200.000												

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BIDANG DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM																
	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. NTB																
	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRUSAHAAN																
	A. Kewirausahaan dibidang Kemasan Produk	60	Orang	60	156.884.000	60	156.884.000										
	B. Penumbuhan sikap dan semangat Kewirausahaan dan Perkoperasian	60	Orang	60	151.384.000	60	151.384.000										
	C. Kewirausahaan dibidang Konveksi bagi UKM	60	Orang	60	168.884.000	60	168.884.000										
	D. Kewirausahaan dibidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi	60	Orang	60	128.484.000	60	128.484.000										
	E. Kewirausahaan dibidang Tata Rias	60	Orang	60	162.884.000	60	162.884.000										
	F. Kewirausahaan dibidang Aneka Kerupuk	30	Orang	30	70.992.000	30	70.992.000										
	G. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP	1	Tahun	1	660.000	1	660.000										
	H. ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat koperasi UKM	1	Tahun	1	5.789.000	1	5.789.000										
	I. Perjalanan dinas dalam daerah	1	Tahun	1	34.000.000	1	34.000.000										
	J. Perjalanan dinas luar daerah	1	Tahun	1	17.000.000	1	17.000.000										
	PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KUMKM																
	A. Peningkatan Kapasitas Pendamping Diklat KUKM	30	Orang	30	54.692.000	30	54.692.000	-	-	-	54.492.000	99,63	-				
	B. Akuntansi Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Kop.	60	Orang	60	150.884.000	60	150.884.000	-	-	-	101.050.000	66,97	46.220.000				
	C. Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	60	Orang	60	128.484.000	60	128.484.000	-	-	-	81.320.000	63,29	41.820.000				
	D. Akuntansi Syariah bagi Pengelola Koperasi Syariah	60	Orang	60	150.884.000	60	150.884.000	-	-	-	-	-	-				
	E. Penilaian Kesehatan bagi Koperasi Simpan Pinjam	60	Orang	60	128.484.000	60	128.484.000	-	-	-	-	-	-				
	F. Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi	60	Orang	60	150.884.000	60	150.884.000	-	-	-	-	-	-				
	G. Manajemen Permodalan Koperasi bagi Pengurus / Pengelola Koperasi	60	Orang	60	128.484.000	60	128.484.000	-	-	-	-	-	-				
	H. Manajemen Usaha Kecil dibidang Tata Boga Berbahan Dasar Hasil Laut dan Perikanan	60	Orang	60	145.884.000	60	145.884.000	-	-	-	-	-	-				

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	I. Manajemen Keuangan bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	60	Orang	60	150.884.000	60	150.884.000	-	-	-	-	-	-				
	J. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP	1	Tahun	1	660.000	1	660.000	-	-	-	-	-	-				
	K. ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat koperasi UKM	1	Tahun	1	8.683.500	1	8.683.500	-	-	-	2.731.000	31,45	-				
	L. Perjalanan dinas dalam daerah	1	Tahun	1	34.000.000	1	34.000.000	-	-	-	-	-	-				
	M. Perjalanan dinas luar daerah	1	Tahun	1	17.000.000	1	17.000.000	-	-	-	-	-	-				
	PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN DIKLAT DAN PENUNJANG KEGIATAN DIKLAT KUMKM																
	A. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan Pendampingan KUMKM	1	Kgt	1	60.885.000	30	60.885.000	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping Diklat KUMKM	1	Kgt	1	76.895.000	60	76.895.000	-	-	-	-	-					
	C. Honorarium Tenaga Pendamping Diklat KUMKM	100	OB	100	218.388.300	1	218.388.300	-	-	-	-	-					
	D. Honorarium Koordinator Tenaga Pendamping Diklat	10	OB	10	3.000.000	1	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-			
	E. Honorarium Panitia Tim Seleksi Tenaga Pendamping Diklat KUKM Provinsi	1	Kali	1	756.000	1	756.000	-	-	-	756.000	100,00	-	-			
	F. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP	1	Tahun	1	660.000	1	660.000	-	-	-	-	-	-	-			
	G. ATK Penyelenggaraan Pendampingan Diklat dan Penunjang Kegiatan Diklat KUKM Provinsi NTB	1	Tahun	1	3.797.600	1	3.797.600	-	-	-	1.643.800	43,29	-	-			
	H. Biaya publikasi kegiatan Perekrutan Tenaga pendamping melalui Radio	1	Kgt	1	500.000	1	500.000	-	-	-	459.000	91,80	-	-			
	I. Konsumsi rapat persiapan seleksi tenaga pendamping diklat KUKM	2	Kali	2	1.650.000	1	1.650.000	-	-	-	1.650.000	100,00	-	-			
	J. Konsumsi rapat persiapan pelaksanaan diklat dan penyusunan silabi	1	Tahun	1	6.600.000	1	6.600.000	-	-	-	825.000	12,50	-	-			
	K. Perjalanan dinas dalam daerah	1	Tahun	1	13.000.000	1	13.000.000	-	-	-	12.900.000	99,23	-	-			
	L. Perjalanan dinas luar daerah	1	Tahun	1	16.999.600	1	16.999.600	-	-	-	-	-	-	-			
					2.550.000.000	948	2.550.000.000	-	-	-	257.826.800						
	BIDANG DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																
	DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB																

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANA					REALISASI				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1. Bintek penyusunan infografis dan videografis (APBD)				95.800.000												
	2. Pengelolaan dalam penyusunan Lap INFODUK (APBD) (Profil)				75.450.000												
	3. Pengadaan alat rekam mobile (APBD)				190.295.000												
	4. Bintek pendaftaran penduduk (APBD)				80.000.000												
	5. Fasilitasi penerapan dukcapil Go- Digital dan inovasi (DAK)				60.000.000												
	6. Bintek pemanfaatan data kependudukan TK.Kab/Kota (DAK)				75.800.000												
	7. Bintek pencatatan sipil (DAK)				60.000.000												
	8. Biaya pemeliharaan komputer (APBD)				41.900.000						24.975.000	59,61%					
	9. Perjalanan dalam daerah (APBD) 20%				88.021.000						24.020.000	27,29%					
	10. Perjalanan luar daerah (DAK)				155.357.000						13.877.100	8,93%					
					922.623.000						62.872.100						
D.	Penunjang																

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik pada Triwulan I Tahun 2020 baru mencapai 0,14% dengan serapan anggaran mencapai 0,14%. Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain pada sub bidang pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah selesai melaksanakan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, Penyediaan Sarana Meubeler Kantor, dan Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan I sebagian besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV tahun anggaran 2020, serta adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi atau penyesuaian terutama pada bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020
2. Terdapat OPD pelaksana DAK yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK triwulan 1 TA 2020 yaitu Bidang Pariwisata oleh Dinas Pariwisata
3. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak dilaporkan

5.2 Rekomendasi

1. Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah yang belum menyampaikan;
2. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan hasil rasionalisasi;

3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pencapaian program/kegiatan
5. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif sesuai format laporan Kemendagri

