



LAPORAN

EVALUASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020 TRIWULAN III

**BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah Subhanallahuwata'ala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan III Tahun Anggaran 2020 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan III Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB bertujuan untuk mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB sampai dengan triwulan III Tahun 2020 dari Alokasi DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebesar Rp.1.245.761.239,- secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.516.020.268,- atau sebesar 41,42% dengan realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik mencapai 58,41%. Secara umum, masih rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena terdapat beberapa kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap pelaksanaan serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2020, adanya rasionalisasi, refocusing dan revisi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19, adanya penundaaan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi COVID-19, serta adanya Bidang DAK yang belum dilaporkan pelaksanaannya terutama pada Bidang Pariwisata.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB,



Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
Pembina Utama/Muda
NIP. 19660901 199001 1 001

DAFTAR ISI

	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.4. Sistematika Laporan.....	3
BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020	4
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2020	7
BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN II TAHUN 2020.....	8
BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	10
Lampiran	

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik *Specific Grants*, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas dua jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus **fisik** yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus **non fisik**. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada Tahun 2020 alokasi DAK di Provinsi NTB terdiri dari DAK Fisik meliputi DAK Reguler dan DAK Penugasan dan DAK Non Fisik. Alokasi dan realisasi DAK di Provinsi Nusa Tenggara Barat samoi dengan Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan DAK Sampai Dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	JENIS DAK	PAGU	MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI		
			SWAKELOLA	KONTRAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
		Rp.(.000)	Rp.(.000)	Rp.(.000)	Rp.(.000)	(%)	(%)
1	REGULER	332.492.133	69.918.638	214.785.184	129.892.387	39,07	56,55
2	PENUGASAN	136.145.790	84.089.040	41.121.842	50.940.286	37,42	70,39
3	NON FISIK	777.123.316	776.772.316	-	335.187.596	43,13	48,30
	JUMLAH	1.245.761.239	930.779.994	255.907.026	516.020.268	41,42	58,41

Alokasi DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebesar Rp.1.245.761.239,- dilaksanakan dengan metode swakelola sebesar Rp.930.779.994,- dan Kontraktual sebesar Rp.255.907.026,-. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 telah terealisasi sebesar Rp.516.020.268,- atau mencapai 41,42% dengan pencapaian fisik 58,41%. Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2020.

1.3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan III ini adalah untuk mengetahui:

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*);
2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
3. Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat program maupun kegiatan.

1.4. Sistematika Laporan

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020
- Bab III : Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020
- Bab IV : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan III Tahun 2020
- Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi

BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2020

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): **“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan**, dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.
 - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
 - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
 - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
 - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.

- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e. Pengentasan kemiskinan.
- f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
- b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
- c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
- d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
- e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
- f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
- b. Mempercepat transformasi struktural.
- c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
- d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
- b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
- b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
- c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
- e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan :

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
- c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
- d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
- e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan :

- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
- b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
- d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
- e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2020

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut:

1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (*double funding*) dan tumpang tindih antar jenis pendanaan;
2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi;
3. perencanaan DAK Fisik melalui kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran;
4. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (*Proposal Based*);
5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (*programmatic approach*).

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu :

1. DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan.
2. DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Jalan.

DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah yang diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru, Taman Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan Administrasi Kependudukan.

**BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN
ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN III
TAHUN 2020**

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan. Berdasarkan hasil pelaksanaan pada triwulan III Tahun 2020, capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus sampai dengan triwulan III tahun 2020 pada semua jenis dan Bidang DAK dengan rata-rata capaian sebesar 58,41% realisasi Fisik dan 41,42% serapan anggarannya. Adapun realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Realisasi Pelaksanaan DAK Sampai Dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020

No	BIDANG/ SUB BIDANG	OPD PELAKSANA	PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI S/D TRIWULAN III		
				SWAKELOLA	KONTRAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
			Rp. (Dalam Ribuan)	Rp. Dalam Ribuan)	Rp. (Dalam Ribuan)	Rp. (dalam ribuan)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DAK REGULER	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	332.492.133	69.918.638	214.785.184	129.892.387	39,07	56,55
1	Bidang Pendidikan		129.627.281	67.110.246	58.059.248	52.282.962	40,33	51,92
	Sub Bidang Pembinaan SMA		39.215.488	30.845.488	8.370.000	26.790.499	68,32	70,31
	Sub Bidang PK-PLK		4.350.813	3.553.778	797.036	830.539	19,09	50,11
	Sub Bidang Pembinaan SMK		86.060.980	32.710.980	48.892.213	24.661.924	28,66	35,33
2	Bidang Kesehatan		165.203.395	528.717	121.584.841	57.676.161	34,91	83,44
	Sub Bidang Pelayanan Dasar	Dinas Kesehatan	59.791.925		59.004.310	11.620.400	19,43	87,00
	Sub Bidang Pelayanan Rujukan		105.411.470	528.717	62.580.531	46.055.761	43,69	79,89
		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	40.731.580			8.816.339	21,64	65,60
		Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	6.327.272	528.717	5.098.773	4.244.710	67,09	95,70
		RS HL Manambai Abdul Kadir	33.700.578		32.829.718	21.059.565	62,49	97,62
		Rumah Sakit Mata	24.652.040		24.652.040	11.935.147	48,41	60,61
3	Bidang Sosial	Dinas Sosial	13.968.626	2.279.675	11.688.951			
4	Bidang Jalan	Dinas PUPR Provinsi NTB	23.692.831		23.452.144	19.933.264	84,13	90,83
B	DAK PENUGASAN		136.145.790	84.089.040	41.121.842	50.940.286	37,42	70,39
1	Bidang Pembinaan SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB	86.061.000	83.611.000	1.415.753	23.605.753	27,43	95,36
2	Bidang Irigasi	Dinas PUPR Provinsi NTB	13.214.000	335.700	11.364.952	3.620.272	30,94	59,15
3	Bidang Pertanian	Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB	2.416.415		2.416.415	2.165.967	89,64	100,00
4	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB	1.118.767	21.110	1.094.657	836.650	74,98	85,71

No	BIDANG/ SUB BIDANG	OPD PELAKSANA	PAGU DAK	MEKANISME PELAKSANAAN		REALISASI S/D TRIWULAN III		
				SWAKELOLA	KONTRAKTUAL	KEUANGAN		FISIK
			Rp. (Dalam Ribuan)	Rp. Dalam Ribuan)	Rp. (Dalam Ribuan)	Rp. (dalam ribuan)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.925.134	121.230	2.686.051	778.380	8,72	63,09
6	Bidang Perhubungan	Dinas Perhubungan	2.086.451					
7	Bidang Jalan	Dinas PUPR Provinsi NTB	22.324.023		22.144.014	19.933.264	89,29	89,43
C	DAK NON FISIK		777.123.316	776.772.316	-	335.187.596	43,13	48,30
1	Bidang Tunjangan Khusus Guru							
	Sub Bidang Pembinaan SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB	372.201.929	372.201.929		223.708.388	60,10	70,00
2.	Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana							
	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan BOK Kefarmasian	Dinas Kesehatan NTB	84.687	84.687		22.485	26,55	50,00
	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan BOK Provinsi	Dinas Kesehatan NTB	6.975.250	6.708.000		1.698.426	24,35	75,28
3.	Bidang Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UMKM	2.300.000	2.300.000		1.037.379	45,10	100,00
4.	Bidang Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dinas DPMPD dan Dukcapil Provinsi NTB	392.052.000	392.052.000		107.856.710	27,51	42,86
5.	Taman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB	1.752.500	1.752.500		192.726	11,00	
6.	Museum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB	1.756.950	1.673.200	-	671.482	38,22	
	TOTAL DAK		1.245.761.239	930.779.994	255.907.026	516.020.268	41,42	58,41

Rincian capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan III tahun 2020 dapat disajikan pada lampiran laporan ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sampai Dengan Triwulan III TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik pada Sampai Triwulan III Tahun 2020 mencapai 58,41% dengan serapan anggaran mencapai 41,42%.
2. Masih rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran sampai dengan triwulan III sebagian besar disebabkan karena :
 - a. Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap pelaksanaan serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2020.
 - b. Adanya rasionalisasi, refocusing dan revisi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19
 - c. Adanya penundaaan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi COVID-19
 - d. Adanya Bidang DAK yang belum dilaporkan pelaksanaannya terutama pada Bidang Pariwisata
3. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak dilaporkan.

5.2 Rekomendasi

1. Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah yang belum menyampaikan;
2. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pencapaian program/kegiatan;
5. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar pelaporan pelaksanaan DAK lebih komprehensif sesuai format laporan Kemendagri.

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020**

JENIS DAK : REGULER

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TOTAL DAK REGULER				332.492.133		69.918.638		214.785.184		129.892.387	39,07		56,55			
	BIDANG PENDIDIKAN				129.627.281		67.110.246		58.059.248		52.282.962	40,33		51,92			
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				129.627.281		67.110.246		58.059.248		52.282.962	40,33		51,92			
	SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS	(DAK FISIK / REGULER)				39.215.488		30.845.488		8.370.000		26.790.499	68,32		70,31		
A	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA	72			9.562.264		9.562.264		-		7.434.859	77,75	57	79,17			
	1. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	51	Ruang	20	6.173.254	51	6.173.254	-	-	Termin	4.790.352	77,60	41	80,39	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	2. Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	758.355	4	758.355	-	-	Termin	585.684	77,23	3	75,00	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	3. Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	916.649	4	916.649	-	-	Termin	641.654	70,00	3	75,00	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	4. Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	6	Ruang	6	933.860	6	933.860	-	-	Termin	796.663	85,31	5	83,33	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	5. Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya	4	Ruang	4	488.198	4	488.198	-	-	Termin	416.141	85,24	3	75,00	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	6. Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya	3	Ruang	1	291.948	3	291.948	-	-	Termin	204.364	70,00	2	66,67	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
B.	Pembangunan Prasarana Belajar SMA																
	1. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	44	Ruang	23	10.692.000	44	10.692.000	-	-	Termin	7.484.400	70,00	36	81,82	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	2. Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta perabotnya	12	Ruang	12	4.600.572	12	4.600.572	-	-	Termin	3.220.400	70,00	10	83,33	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	3. Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta perabotnya	2	Ruang	2	770.000	2	770.000	-	-	Termin	539.000	70,00	2	100,00	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	4. Pembangunan ruang laboratorium Biologi beserta perabotnya	1	Ruang	1	396.188	1	396.188	-	-	Termin	277.332	70,00	1	100,00	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	5. Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	6	Ruang	3	1.153.544	6	1.153.544	-	-	Termin	807.481	70,00	5	83,33	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	6. Pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif	2	Ruang	2	230.000	2	230.000	-	-	Termin	161.000	70,00	2	100,00	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
	7. Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya	1	Ruang	1	318.407	1	318.407	-	-	Termin	222.885	70,00	1	100,00	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	8. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	8	Ruang	8	1.972.724	8	1.972.724	-	-	Termin	1.380.907	70,00	7	87,50	Sekolah	Sedang Pekerjaan Fisik	Tidak Ada Masalah
C.	Pengadaan Sarana Belajar SMA																
	1 Pengadaan peralatan pendidikan IPA	28	Paket	19	3.500.000	-	-	28	3.500.000	Langsung	-	-	-	-	Sekolah	Menunggu Barang	Tidak Ada Masalah
	2 Pengadaan peralatan pendidikan TIK	23	Paket	13	4.600.000	-	-	23	4.600.000	Langsung	4.592.410	99,84	23	100,00	Sekolah	Barang Sudah Diterima Sekolah	Tidak Ada Masalah
	3 Pengadaan alat kesenian tradisional	3	Paket	2	270.000	-	-	3	270.000	Langsung	269.663	99,88	3	100,00	Sekolah	Barang Sudah Diterima Sekolah	Tidak Ada Masalah
D.	Penunjang																
	1 Biaya tender (Reguler)	1	Keg	-	50.000	1	50.000	0	-	Langsung	34.955	69,91	0,3	30,00	Provinsi	Sedang Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	2 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Reguler)	10	Org/Keg	-	150.000	10	150.000	0	-	Langsung	-	-	-	-	Provinsi	Sedang Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	3 Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)	4	Keg	-	500.000	4	500.000	0	-	Langsung	260.700	52,14	2,0	50,00	Provinsi	Sedang Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	4 Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	3	Keg	-	409.789	3	409.789	0	-	Langsung	104.508	25,50	2,0	66,67	Provinsi	Sedang Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	5 Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah (Reguler)	3	Keg	-	40.000	3	40.000	0	-	Langsung	-	-	-	-	Provinsi	Belum Terlaksana	Tidak Ada Masalah
	SUB BIDANG PK-PLK				4.350.813		3.553.778		797.036		830.539	19,09		50,11			
A	Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB																
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat																
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																
	SLB A YPTN Mataram	2	Ruang		159.752	2	159.752	-	-	Termin	39.938	25,00	0,58	29,00	Mataram		
	SLB Dharma Wanita Pane Kota Bima	1	Ruang		78.080	1	78.080	-	-	Termin	19.520	25,00	0,21	21,00	Kota Bima		
	SLB Azzahra	1	Ruang		71.641	1	71.641	-	-	Termin	17.910	25,00	0,20	20,00	Dompu		
	SLB Al Hijrah Oi Tui Wera	1	Ruang		78.080		78.080	-	-	Termin					Kab Bima	Tdk dilaksanakan/tdk Terverifikasi	Tdk Memenuhi Syarat
	SLB Wihdatul Ummah Donggo	1	Ruang		78.080		78.080	-	-	Termin					Kab Bima	Tdk dilaksanakan/tdk Terverifikasi	Tdk Memenuhi Syarat
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri 2 Mataram	4	Ruang		319.504	4	319.504	-	-	Termin	79.876	25,00	1,27	31,75	Mataram		
	SLB Negeri 1 Lombok Timur	2	Ruang		163.160	2	163.160	-	-	Termin	40.790	25,00	0,62	31,00	Lombok Timur		
	SLB Negeri 2 Lombok Tengah	1	Ruang		79.218	1	79.218	-	-	Termin	19.805	25,00	0,72	72,00	Lombk Tengah		
2	Rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	1	Ruang		77.630	1	77.630	-	-	Termin	19.408	25,00	0,25	25,00	Dompu		MoU Tgl 3 Juli 2020

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
3,	SLB Negeri 2 Lombok Barat	1	Ruang		77.630	1	77.630	-	-	Termin	19.408	25,00	0,34	34,00	Lombok Tengah		MoU Tgl 3 Juli 2020
	Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
4,	SLB Negeri 2 Mataram	2	Ruang		234.064	2	234.064	-	-	Termin	58.516	25,00	0,53	26,50	Mataram		MoU Tgl 3 Juli 2020
	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	1	Ruang		72.208	1	72.208	-	-	Termin	17.055	23,62	0,25	25,00	Dompu		MoU Tgl 3 Juli 2020
	SLB negeri 2 Lombok Barat	1	Ruang		68.940	1	68.940	-	-	Termin	17.235	25,00	0,28	28,00	Lombok Barat		MoU Tgl 3 Juli 2020
B. 1.	Pembangunan Prasarana Belajar SLB																
	Pembangunan ruang kelas baru (RKB)																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	2	Ruang		216.976	2	216.976	-	-	Termin	54.244	25,00	0,50	25,00	Dompu		MoU Tgl 3 Juli 2020
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																
	SLB Mutmainnah	2	Ruang		229.448	2	229.448	-	-	Termin	57.362	25,00	0,38	19,00	Kab Bima		MoU Tgl 3 Juli 2020
	SLB ABCD Hu'u	2	Ruang		216.976	2	216.976	-	-	Termin	54.244	25,00	0,40	20,00	Dompu		MoU Tgl 3 Juli 2020
	SLB Adda'wah Mbawi	2	Ruang		216.896	2	216.896	-	-	Termin	54.244	25,01	0,44	22,00	Dompu		MoU Tgl 3 Juli 2020
	SLB Muhammadiyah Kelayu	2	Ruang		216.976	2	216.976	-	-	Termin	54.244	25,00	0,60	30,00	Lombok Timur		MoU Tgl 27 Mei 2020
	SLB Ar-Ridho Pekat	2	Ruang		217.976	2	217.976	-	-	Termin	54.244	24,89	0,51	25,50	Kab Bima		MoU Tgl 3 Juli 2020
2	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	2	Ruang		221.976	2	221.976	-	-	Termin	54.192	24,41	0,50	25,00	Dompu		MoU Tgl 3 Juli 2020
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																
	SLB Baiturrahman	2	Ruang		235.088	2	235.088	-	-	Termin	55.490	23,60	0,38	19,00	Kab Bima		MoU Tgl 3 Juli 2020
3	Pembangunan ruang Keterampilan beserta																
	5.2.2.27.01 Belanja Hibah																
	SLB Al Hasanain	1	Ruang		162.679	1	162.679	-	-	Termin	40.670	25,00	0,25	25,00	Lombok Tengah		MoU Tgl 27 Mei 2020
C. 1	Pengadaan Sarana Belajar SLB																
	Pengadaan peralatan pendidikan																
	5.2.3.49.10 Belanja Modal																
	SLB Negeri Dompu	1	Paket		54.758			1	54.758	Langsung			1,00	100,00	Dompu		Usulan Sekolah

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	1. Belanja Hibah Pembangunan Ruang Praktikum Siswa beserta Perabotnya	3	Ruang	3	2.100.000	3	2.100.000	-	-	Termin	980.000	46,67	2,00	66,67	Sekolah	Sedang Kontrak	Terdapat kekeliruan dalam perencanaan
	2. Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum	2	Ruang	2	1.400.000	2	1.400.000	-	-	Termin	1.190.000	85,00	1,00	50,00	Sekolah	Sedang Kontrak	
	3. Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum	7	Ruang	7	4.900.000	7	4.900.000	-	-	Termin	3.430.000	70,00	5,00	71,43	Sekolah	Sedang Kontrak	
	3. Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum Siswa beserta Perabotnya (Sektor Industri)	25	Ruang	25	17.500.000	23	16.100.000	-	-	Termin	11.690.000	66,80	20,00	86,96	Sekolah	Sedang Kontrak	Terdapat kekeliruan dalam perencanaan
	4. Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum Siswa beserta Perabotnya (Sektor Pariwisata)	2	Ruang	2	1.400.000	2	1.400.000	-	-	Termin	980.000	70,00	1,00	50,00	Sekolah	Sedang Kontrak	
	5. Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum Siswa beserta Perabotnya (Sektor Kemaritiman)	8	Ruang	8	5.600.000	8	5.600.000	-	-	Termin	3.920.000	70,00	5,00	62,50	Sekolah	Sedang Kontrak	
B	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																
	1. Belanja Hibah Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Kemaritiman)	1	Paket	1	850.000	-	-	1	665.753	Sekaligus	-	-	-	-	Sekolah		
	2. Belanja Hibah Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Industri)	1	Paket	1	850.000	-	-	-	-				-				Terdapat kekeliruan dalam perencanaan
	3. Belanja Hibah Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Pariwisata)	1	Paket	1	750.000	-	-	1	750.000	Sekaligus	-	-	0,39	39,20	Sekolah		
	4. Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Pariwisata)	2	Paket	2	1.500.000			2	1.497.530	Sekaligus	494.000	32,93	1,00	50,00	Sekolah		
	5. Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Ketahanan Pangan)	9	Paket	9	7.650.000			9	6.952.396	Sekaligus		-	1,00	11,11	Sekolah		
	6. Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Industri Kreatif)	10	Paket	10	8.500.000			10	8.406.979	Sekaligus	82.771	0,97	1,00	10,00	Sekolah		
	7. Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Kemaritiman)	10	Paket	10	8.500.000			10	7.350.714	Sekaligus		-					
	8. Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor Industri)	24	Paket	24	22.600.000			24	22.518.841	Sekaligus	1.560.357	6,90	3,00	12,50	Sekolah		
	9. Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa (Layanan SMK Antar Wilayah)	1	Paket	1	750.000			1	750.000	Sekaligus		-			Sekolah		
	Penunjang																
	1 Biaya tender (Penugasan)	10	Paket		51.000	10	51.000	0	-	Termin		-			Provinsi		
	2 Honor Fasilitator Kegiatan	70	OB		399.980	70	399.980	0	-	Termin	138.120	34,53	25,00	35,71	Provinsi		
	3 Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	Tahun		400.000	1	400.000	0	-	Termin	132.750	33,19	0,33	33,19	Provinsi		
	4 Perjalanan Dinas dari dan ke Lokasi	1	Tahun		300.000	1	300.000	0	-	Termin	63.926	21,31	0,21	21,31	Provinsi		
	5 Pengawasan dan Review APIP	3	Frekuensi		60.000	3	60.000	0	-	Termin	-	-	-	0,00	Provinsi		
	BIDANG KESEHATAN				165.203.395		528.717		121.584.841		57.676.161	34,91		83,44			
	DINAS KESEHATAN																
	SUB BIDANG PELAYANAN DASAR				59.791.925				59.004.310		11.620.400	19,43		87,00			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME ME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME ME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	Kelanjutan RS yang belum operasional																
	Pembangunan Gedung Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Mandalika Provinsi NTB	1	Paket	Masyarakat	45.651.310			1	45.651.310	Bertahap	8.949.800	19,60	1	100,00			
	Pelayanan Kefarmasian																
	Instalasi Farmasi																
	Pembangunan /Rehab litasi Instalasi Farmasi Provinsi	1	Paket	Instalasi Farmasi Provinsi	3.084.979			1	2.708.000	Bertahap	541.600	17,56	0,48	48,00	Kota Mataram		Dalam Proses Perencaan
	Penguatan Intervensi Stunting																
	Penyediaan Makanan Tambahan																
	Penyediaan Makanan Tambahan BUMIL KEK	1	Paket	Ibu Hamil KEK di Kabupaten/ Kota	7.480.111			1	7.305.876	Bertahap	1.461.175	19,53	1	100,00	8 Kabupaten Lokasi Stanting		Realisasi sebagai pembayaran uang muka, dibayarkan setela pendistribusia n
	Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus	1	Paket	Balita Kurus di Kabupaten/ Kota	3.575.525			1	3.339.124	Bertahap	667.825	18,68	1	100,00	8 Kabupaten Lokasi Stanting		Realisasi sebagai pembayaran uang muka, dibayarkan setela pendistribusia n
	SUB BIDANG PELAYANAN RUJUKAN				105.411.470		528.717		62.580.531		46.055.761	43,69		79,89			
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB				40.731.580		0				8.816.339	21,64		65,60			
	CSSD										-						
1	Linen Trolly	14	unit		196.000					Campuran							
	IGD						-										
1	Strecher	5	unit		241.400					Campuran	219.593	90,97	5	100,00			terjadinya
2	Examination Light	4	unit		150.669					Campuran		-	4	100,00			kasus Covid-19
3	Defibrilator	1	unit		207.364					Campuran	205.975	99,33	1	100,00			yang
4	Infution pump	9	unit		169.164					Campuran		-	9	100,00			mengakibatka
5	Syringe Pump	9	unit		154.836					Campuran		-	9	100,00			n Transportasi
6	Suction pump	2	unit		187.920					Campuran		-		-			ditutup
7	Emergency trolley	2	unit		61.720					Campuran		-		-			menyebabkan
8	Bed Side Monitor	6	unit		1.122.477					Campuran		-		-			Alat tidak bisa
9	EKG	1	unit		73.327					Campuran		-		-			datang tepat
10	Minor Surgery Set	1	Set		50.644					Campuran		-		-			waktu, tehni
	RADIOLOGI										-						
1	X-Ray Digital Diagnostic Emergency Room	1	unit		3.200.000					Campuran		-		-			
	RAWAT INAP						-										
1	Bed Pasien Manual Supramak Bed 73005 + matrees(3		Unit		-					Campuran							
2	Bedside Cabinet (31815)		Unit		-					Campuran							
3	Bed Emergency + Matrees (electric ICU-ICCU Sotomak		Unit		-					Campuran							
4	Incubator/Infant Warmer	2	Unit		321.554					Campuran	302.720	94,14	2	100,00			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (Dalam Ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	RAWAT JALAN						-										
1	Bed Pasien + Matras Latek		unit		-					Campuran							Refocusing
2	USG Affiniti 50 3D/4D (Philips)	1	unit		1.145.365					Campuran	1.145.365	100,00	1	100,00			
3	Meja Gynekologi	4	unit		612.107					Campuran		-	4	100,00			
	RUANG BEDAH SENTRAL																
1	Patient Monitor	2	Unit		531.236					Campuran	526.231	99,06	2	100,00			
2	Strecher/Brancard	4	Unit		193.120					Campuran	175.674	90,97	4	100,00			
3	Suction Pump Portable	5	Unit		42.000					Campuran		-		-			
4	Infant Radiant Warmer	2	Unit		408.267					Campuran		-	2	100,00			
5	Infusion pump	3	Unit		81.453					Campuran	73.284	89,97	3	100,00			
6	Syringe pump	3	Unit		55.653					Campuran	53.358	95,88	3	100,00			
7	Emergency Trolley	2	Unit		61.720					Campuran		-		-			
8	Blanket Warmer		Unit		-					Campuran							Refocusing
9	Mesin Anasthesi	3	Unit		4.011.406					Campuran	4.004.604	99,83	3	100,00			
10	Urologi Instrument set (dewasa)	2	Unit		204.962					Campuran	204.162	99,61	2	100,00			
11	Small Fragment Lcp Instrument set		Set		-					Campuran							
12	Large Fragment Lcp dan Standard Instrument set		Set		-					Campuran							
13	Damage Screw Set	1	Set		124.238					Campuran		-		-			
14	Amputation Set	1	Set		200.512					Campuran		-		-			
15	Bor Manual	1	Unit		739.141					Campuran		-	1	100,00			
16	Medical Saw	1	Unit		425.309					Campuran		-	1	100,00			
17	X-Ray Film Viewer		Unit		-					Campuran							
18	Video Laringoskop Set	2	Unit		3.040.000					Campuran		-	2	100,00			
19	Defibrilator	4	Unit		829.456					Campuran	823.900	99,33	4	100,00			
20	Set Instrument Bedah Vaskular	1	Set		247.232					Campuran		-	1	100,00			
21	Endoscopy Set Instrument Bedah Saraf Spinal		Set		-					Campuran							
22	Set instrument skullbase	1	Unit		1.520.371					Campuran		-	1	100,00			
23	Set kraniotomy dasar	3	Unit		419.124					Campuran	417.124	99,52	3	100,00			
24	Lumbar Subcutaneous Retraktor	1	Set		458.013					Campuran		-	1	100,00			
25	Caspar Cervical Retraktor	1	Unit		458.013					Campuran		-	1	100,00			
26	Pesawat Sinar-X, C-Arm	1	Unit		1.738.780					Campuran		-		-			
27	ESU/Electrosurgical unit	7	Unit		3.973.873					Campuran		-		-			
28	Lampu operasi	1	Unit		426.159					Campuran		-	1	100,00			
29	USG untuk regional anasthesi dan pemasangan CVP	1	Unit		1.241.835					Campuran		-	1	100,00			
30	Mayor surgery instument set untuk abdomen Dewasa	2	Unit		142.030					Campuran		-	1	50,00			
31	Bor Elektrik (Micro Surgical Drill Ent Mastoid)		Unit		-					Campuran							
32	Laparascopy Bedah Anak	1	Unit		3.719.687					Campuran		-					
	Covid-19																
33	Pembangunan / Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif	1	paket		950.490							-		-			
34	Mobile X-Ray Pokymobile Plus	3	unit		1.217.886							-		-			
35	Ventilator (ICU)	3	unit		2.724.480						664.351	24,38	1	33,33			
36	Ventilator Oxylog VE 300 (ICU)	1	unit		388.081							-	1	100,00			
37	Intubasi set (ICU)	1	set		218.110							-		-			
38	Suction Pump (R.Inap)	16	unit		981.600							-	16	100,00			
39	Infution Pump (R. Inap)	30	unit		563.880							-	30	100,00			
40	Syringe Pump (R. Inap)	29	unit		498.916							-	29	100,00			
	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA				6.327.272		528.717		5.098.773		4.244.710	67,09		95,70			
1	Program Perlengkapan sarana dan Prasarana Aparatur																

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN			MEKANISME PELAKSANAAN						REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME ME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME ME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			39.182 orang terdiri dari jumlah kunjungan tahun 2019 adalah 38.759 orang dari jumlah pegawai 423 orang													
	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan kendaraan bermotor khusus (Ambulance Transport)	1	unit		275.000	1	273.127				273.127	99,32	1	100,00		Pekerjaan sudah selesai	
2	Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasaran kegiatan pembangunan rumah sakit																
	Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan																
	- pembangunan gedung evaluasi pasien jiwa	1	paket		710.488			1	600.599	Termin	450.449	63,40	0,8	80,00		Uang Muka = Rp 180.179.700 Termin I & II = Rp. 174.173.710 Termin III = Rp 96.095.840	
	- Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	1	keg		44.282			1	44.228	sekaligus	44.228	99,88	1	100,00		Pekerjaan Suda Selesai	
	- Penunjukan Konsultan pengawas kegiatan kontraktual	1	keg		30.324			1	30.288	Termin	15.144	49,94	0,8	80,00		Termin I = Rp.15.144.000	
	- Biaya Tender	1	keg		24.080	1	28.080			sekaligus	-						
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1	keg		27.090	1	27.090			sekaligus	-						
	- Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk	1	keg		9.030	1	9.030			sekaligus	-						
	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit																
	Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat																
	- Kursi Roda	4	unit			17.446		4	15.070	Sekaligus	15.070	86,38	4	100,00			
	- Lampu Infra Merah	1	unit			58.400		1	57.816	Sekaligus	57.816	99,00	1	100,00			
	- Ergocycle	1	unit			6.420		1	6.420	Sekaligus	6.420	100,00	1	100,00			
	- Tensimeter anaeroid	20	unit			93.368		20	84.920	Sekaligus	84.920	90,95	20	100,00			
	- Tensimeter digital	20	unit			27.004		20	25.960	Sekaligus	25.960	96,13	20	100,00			
	- stetoskop dewasa	15	unit			22.500		15	21.450	Sekaligus	21.450	95,33	15	100,00			
	- Lampu kepala/ hand lamp	1	unit			3.563		1	3.542	Sekaligus	3.542	99,42	1	100,00			
	- Laringoskop	1	unit			16.596		1	15.997	Sekaligus	15.997	96,40	1	100,00			
	- Examination light	2	unit			24.244		2	24.224	Sekaligus	24.224	99,92	2	100,00			
	- mikroskop	1	unit			32.134		1	32.133	Sekaligus	32.133	100,00	1	100,00			
	- Detrilator	1	unit			151.250		1	145.808	Sekaligus	145.808	96,40	1	100,00			
	- Beduide Monitor	1	unit			105.479		1	105.479	Sekaligus	105.479	100,00	1	100,00			
	- Plarmaceutical refrigerator	1	unit			54.400		1	51.000	Sekaligus	-	-	1	100,00			
	- Laboratory refrigerator	1	unit		54.400		1	51.000	Sekaligus	-	-	1	100,00				

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME ME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME ME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	- Treadmill	1	unit		135.601			1	114.806	Sekaligus	114.806	84,66	1	100,00			
	- 3 Crack Gatch bed	4	unit		83.411			4	79.962	Sekaligus	79.962	95,86	4	100,00			
	- Centrifuge	1	unit		7.833			1	7.241	Sekaligus	-	-	1	100,00			
	- automed external defibrilator	2	unit		110.638			2	100.580	Sekaligus	100.580	90,91	2	100,00			
3	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit jiwa																
	Belanja modal aset tetap lainnya pengadaan aset tetap rehab renovasi gedung rawat inap flamboyan																
	- Biaya tender	1	keg		39.624	1	39.624	-	-	Sekaligus	-	-					
	- Rehab/renovasi gedung rawat inap flamboyan	1	paket		1.967.314	-	-	1	1.575.801	Termin	1.181.851	60,07	0,81	81,00			
	- Penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan	1	keg		68.055	-	-	1	68.055	Termin	34.028	50,00	0,81	81,00			
	- Penyelenggaraan rapat koordinasi	1	keg		44.577	1	44.577	-	-	Sekaligus	-	-					
	- Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk Rehab renovasi gedung poliklinik anak	1	keg		14.859	1	14.859	-	-	Sekaligus	-	-					
	- Rehab renovasi gedung poliklinik anak	1	keg		1.700.000	-	-	1	1.576.582	Termin	1.182.437	69,56	0,81	81,00			
	- penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan	1	keg		61.064	-	-	1	61.064	Termin	30.532	50,00	0,81	81,00			
	- Biaya Tender	1	keg		36.932	1	36.932	-	-	Sekaligus	-	-					
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	1	keg		41.549	1	41.549	-	-	Sekaligus	-	-					
	- Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk Rehab inovasi pagar gedung rawat inap	1	keg		13.850	1	13.850	-	-	Sekaligus	-	-					
	- Pembuatan pagar tembok ruang kenanga dan	1	Paket		214.470	-	-	1	198.748	Sekaligus	198.748	92,67	1,00	100,00			
	RS H. L. MANAMBAI ABDULKADIR				33.700.578				32.829.718		21.059.565	62,49		97,62			
1	Alat Kesehatan NICU																
	- Bubble CPAP	5	Unit		42.095			5	41.850	Sekaligus		-	5	100			
	- Continuous Positif Airway Pressure (CPAP)	4	Unit		325.448			4	315.728	Sekaligus	315.728	97,01	4	100			
	- Incubator transport	2	Unit		825.877			2	823.821	Sekaligus		-	2	100			
2	Alat Kesehatan ICU																
	- Infusion Pump	5	Unit		123.807			5	93.980	Sekaligus	93.980	75,91	5	100			
	- Suction Pump	5	Unit		108.645			5	107.338	Sekaligus	107.338	98,80	5	100			
	- Sryinge Pump	6	Unit		119.297			6	103.224	Sekaligus	103.224	86,53	6	100			
3	Instalasi Bedah Sentral/R.operasi																
	- Bronchoscope and accessories	1	Unit		2.275.500			1	2.275.313	Sekaligus	2.275.313	99,99	1	100			
	- Emergency Trolley	2	Unit		61.720			2	61.720	Sekaligus	61.720	100,00	2	100			
	- Endoscope Whaser	1	Unit		216.829			1	215.972	Sekaligus	215.972	99,60	1	100			
	- Endoskopik	1	Unit		3.205.912			1	3.205.879	Sekaligus	3.205.879	100,00	1	100			
	- Operating Lamp Mobile	1	Unit		100.292			1	99.056	Sekaligus		-	1	100			
	- Autorefraktometer	1	Unit		184.128			1	184.128	Sekaligus	184.128	100,00	1	100			
	- Chart Projector	1	Unit		13.104			1	13.104	Sekaligus	13.104	100,00	1	100			
	- Embriotomi Set	1	Unit		63.347			1	63.347	Sekaligus	63.347	100,00	1	100			
	- Fakoemulsifikasi Set	1	Unit		89.719			1	89.703	Sekaligus		-	1	100			
	- Glaukoma Set	1	Unit		114.176			1	114.083	Sekaligus		-	1	100			
	- Lensmeter/Lensometer	1	Unit		30.381			1	29.289	Sekaligus	29.289	96,40	1	100			
	- Mastektomi Set	2	Unit		182.442			2	182.382	Sekaligus		-	2	100			
	- Ophthalmoscope Indirek	1	Unit		72.391			1	69.229	Sekaligus	69.229	95,63	1	100			
	- Video laringoscope	4	Unit		960.000			4	954.000	Sekaligus	954.000	99,38	4	100			
	- Vitrectomy Unit	1	Unit		97.994			1	97.358	Sekaligus		-	1	100			
	- YAG Laser Set	1	Unit		569.183			1	569.183	Sekaligus	569.183	100,00	1	100			
	- Magill Forcep	1	Unit		1.335			1	1.335	Sekaligus		-	1	100			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (Dalam Ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	- Mesin Phaco	1	Unit		1.861.822			1	1.857.592	Sekaligus		-	1	100			
	- Basic Set	1	Unit		293.705			1	292.925	Sekaligus	292.925	99,73	1	100			
	- Catarak Set	2	Unit		150.586			1	150.500	Sekaligus		-	1	50			
	- Emergency Set	1	Unit		126.724			2	126.550	Sekaligus		-	2	200			
	- Hordeolum Set	3	Unit		18.051			3	17.181	Sekaligus	17.181	95,18	3	100			
	- Laringoscope	3	Unit		45.261			3	45.260	Sekaligus	45.260	100,00	3	100			
	- Sterilisator kering	1	Unit		99.057			1	99.000	Sekaligus	99.000	99,94	1	100			
	- Section Tube	6	Unit		3.627							-	-	-			
	- Craniotomi Set	2	Unit		288.996			2	287.556	Sekaligus	287.556	99,50	2	100			
	- Dermatome dan Mesher	1	Unit		83.962			1	83.315	Sekaligus	83.315	99,23	1	100			
	- Thoractomy Set	2	Unit		665.328			2	643.706	Sekaligus	643.706	96,75	2	100			
	- Thyroidectomy Set	2	Unit		206.240			1	205.624	Sekaligus	205.624	99,70	1	50			
	- Tonsilektomi	1	Unit		66.102			1	66.102	Sekaligus	66.102	100,00	1	100			
4	Instalasi Gawat Darurat (IGD)																
	- Emergency Trolley	5	Unit		154.300			5	153.026	Sekaligus	153.026	99,17	5	100			
	- Termometer Digital	10	Unit		4.100							-	-	-			
	- Aspirator/Vacuum/suction Pum portable	2	Unit		38.271			2	34.348	Sekaligus		-	2	100			
	- Defibrilator	2	Unit		1.404.758			2	1.404.468	Sekaligus	1.404.468	99,98	2	100			
	- Timbangan bayi	3	Unit		13.219			3	10.148	Sekaligus	10.148	76,77	3	100			
	- Automated External Defibrilator (AED)	4	Unit		478.733			4	478.126	Sekaligus	478.126	99,87	4	100			
	- Bed patient Electric + matrass	10	Unit		528.650			10	523.669	Sekaligus	523.669	99,06	10	100			
	- Pendant	8	Unit		1.251.698			8	1.239.698	Sekaligus		-	8	100			
	- Vein Viwer	6	Unit		1.235.125			6	1.233.631	Sekaligus	1.233.631	99,88	6	100			
5	Instalasi HCU																
	- Central monitor	1	Unit		197.613			1	196.613	Sekaligus	196.613	99,49	1	100			
	- ECG/EKG	3	Unit		101.542			3	98.957	Sekaligus		-	3	100			
6	Instalasi Laboratorium																
	- Hematology Analyzer	1	Unit		3.180.518			1	3.175.517	Sekaligus	3.175.517	99,84	1	100			
	- Embedding center	1	Unit		177.740			1	177.740	Sekaligus		-	1	100			
	- Shaking Waterbath	1	Unit		19.930			1	17.950	Sekaligus		-	1	100			
	- Autoclave	1	Unit		100.045			1	91.560	Sekaligus		-	1	100			
7	Instalasi Radiologi																
	- Pesawat sinar-X Dental Panoramic	1	Unit		206.666			1	204.566	Sekaligus		-	1	100			
8	Instalasi Rawat Inap																
	- Emergency Trolley	3	Unit		92.580			3	91.815	Sekaligus	91.815	99,17	3	100			
	- Oxygen Concentrator	1	Unit		34.879			1	34.783	Sekaligus	34.783	99,73	1	100			
	- Termometer digital	12	Unit		4.920							-	-	-			
	- Baby Suction Pump	5	Unit		108.645			5	76.376	Sekaligus	76.376	70,30	5	100			
	- Patien Monitor	5	Unit		479.448			5	479.352	Sekaligus	479.352	99,98	5	100			
	- Intubation Set	4	Unit		25.536			4	21.531	Sekaligus	21.531	84,32	4	100			
	- Compressor, Pressure Pump	15	Unit		853.755			15	831.005	Sekaligus	831.005	97,34	15	100			
	- ECG	4	Unit		135.390			4	131.512	Sekaligus		-	4	100			
	- Instrumen Cabinet	15	Unit		429.850			15	418.574	Sekaligus		-	15	100			
	- Nebulizer Ultrasound	4	Unit		46.650			4	43.111	Sekaligus		-	4	100			
9	Instalasi Rawat jalan																
	- Tensimeter Digital	20	Unit		66.500			20	55.830	Sekaligus		-	20	100			
	- Termometer Digital	13	Unit		5.330							-	-	-			
	- Audio Meter	1	Unit		239.125			1	239.125	Sekaligus		-	1	100			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI S/D TRIWULAN III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)	VOLUME	Rp. (Dalam Ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	Peningkatan Jalan																
	1. Peningkatan Jalan Hu'u - Parado	4,925	km	9.580 jiwa (kec.parado)	14.528.750			4,925	14.528.750	bertahap	13.097.788	90,15	4,925	100,00			
	2. Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi	2,0	km	10.928 jiwa (kec.labangka)	8.161.081			2,0	8.161.081	bertahap	6.215.440	76,16	2,0	100,00			
	b. Biaya Penunjang																
	1. Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan Jembatan I)	1	Paket		75.000			1	74.120	bertahap	51.018,77	68,03	-	78,60			
	2. Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan Jembatan II)	1	Paket		75.000			1	74.511	bertahap	51.307,30	68,41	-	78,60			
	3. Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan Jembatan III)	1	Paket		75.000			1	74.362	bertahap	51.210,61	68,28	-	78,60			
	4. Penguatan Database dan Survey Kondisi Jembatan (Survey Inventarisasi Jembatan)	1	Paket		160.800	Dihentikan (wabah covid-19)											
	5. Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring	1	Kgt		7.200	Dihentikan (wabah covid-19)											
	6. Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Hu'u - Parado	1	Paket		300.000			1	276.026	bertahap	243.891,01	81,30	1	100,00			
	7. Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi	1	Paket		300.000			1	263.294	bertahap	222.608,10	74,20	1	100,00			
	8. Rapat Koordinasi	1	Kgt		10.000	Dihentikan (wabah covid-19)											

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020**

JENIS DAK: PENUGASAN

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TOTAL DAK PENUGASAN				136.145.790		84.089.040		41.121.842		50.940.286	37,42		70,39			
	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB				86.061.000		83.611.000		1.415.753		23.605.753	27,43		95,36			
A	Penambahan laboratorium dan ruang praktikum sekolah																
	Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga/masyarakat																
	1, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKS NW Kumbung	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Tata Busana SMKS Plus Nurul Hakim	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Al Miftahul Khairat	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	-	-	-	-	Sekolah		
B.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gdeung Tempat Pendidikan																
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Industri Kreatif																
	1, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Buer	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	595.000	85,00	1	100,00	Sekolah		
	2 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Lingsar	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	595.000	85,00	1	100,00	Sekolah		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Ketahanan Pangan																
	1, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Bayan	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Plampang	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	4, Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Jonggat	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	5, Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Soromandi	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	6, Bidang Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lopok	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	7, Bidang Kesehatan Hewan SMKN 1 Wera	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Sektor Industri																
	1, Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 Gunungsari	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Desain Grafika SMKN 1 Pujut	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Desain Grafika SMKN 2 Gerung	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	4, Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 Woha	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	5, Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 Maluk	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	6, Bidang Teknik Audio Video SMKN 1 Gerung	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	7, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 2 Praya Tengah	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	8, Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	9, Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Woja	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	10, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Janapria	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	11, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sekotong	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	12, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	13, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Labuapi	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	14, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Gangga	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	15, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sambelia	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	16, Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kuripan	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	17, Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	18, Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	19, Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	20, Bidang Teknik Kendaran Ringan Otomotif SMKN 7 Mataram	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	21, Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Narmada	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	22, Bidang Teknik Pemeisnasan SMKN 1 Lambu	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	23, Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1 Pringgabaya	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	24, Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 Sumbawa Besar	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	25, Bidang Teknik Pengelasan SMKN 6 Mataram	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	467.600	66,80	1	100,00	Sekolah		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Pariwisata																
	1, Bidang Tata Busana SMKN 1 Seteluk	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang Utara	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	Bangunan gedung tempat pendidikan permanen (Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) Sektor Kemaritiman																
	1, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Tarano	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	4, Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKn 1 Langgudu	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	5, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 Manggalewa	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	6, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKn 1 Brang Rea	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	7, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	8, Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 Sekotong	1	Ruang	1	700.000	1	700.000	-	-	Termin	490.000	70,00	1	100,00	Sekolah		
	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa																
	Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ke tiga/masyarakat																
	1 Belanja Hibah alat praktik dan peraga siswa SMK (Dana DAK) Sektro Kemaritiman																
	- Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKS Miftahul Khairat	1	Paket	1	850.000			1	665.753	Sekaligus	665.753	78,32	1	100,00	Sekolah		
	2 Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Industri																
	- Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Teknik Kendaraan Ringan SMKS NW Kumbung	1	Paket	1	850.000	0	-	-	-	-					0		
	3 Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK (Dana DAK) Pariwisata																
	- Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Bidang Tata Busana SMKS Plus Nurul Hakim Kediri	1	Paket	1	750.000			1	750.000	Sekaligus	750.000	100,00	1	100,00	Sekolah		
D.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah																
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Pariwisata																
	1, Bidang Tata Busana SMKN 1 Seteluk	1	Paket	1	750.000	1	750.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang Utara	1	Paket	1	750.000	1	750.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Ketahanan Pangan																
	1, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Kuripan	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Plampang	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	4, Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMKN 1 Jonggat	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	5, Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Tarano	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	6, Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Soromandi	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	7, Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	8, Bidang Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lopok	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	9, Bidang Kesehatan Hewan SMKN 1 Wera	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Industri Kreatif																
	1, Bidang Desain Interior dan Teknik Furnitur SMKN 2 Mataram	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Desain Komunikasi Visual SMKN 2 Mataram	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Desain Komunikasi Visual SMKN 1 Buer	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	4, Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 Bayan	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	5, Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 2 Sumbawa Besar	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	6, Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan SMKN 1 Woha	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	7, Bidang Multimedia SMKN 1 Sumbawa Besar	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	8, Bidang Multimedia SMKN 2 Lingsar	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	9, Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Plampang	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	10, Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Batukliang	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Kemaritiman																
	1, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKn 1 Tarano	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	4, Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKN 1 Langgudu	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	5, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 Manggelewa	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	6, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Brang Rea	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	7, Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	8, Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKn 1 Sekotong	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	9, Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 4 Kota Bima	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	10, Bidang Teknik Kapal Penangkap Ikan SMKn 1 Lambu	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor Industri																
	1, Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 Gunungsari	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	2, Bidang Desain Grafika SMKN 1 Pujut	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	3, Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 Maluk	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	4, Bidang Teknik Audio Video SMKn 1 Gerung	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	5, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 2 Praya Tengah	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	6, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	7, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 1 Woja	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	8, Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Janapria	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	9, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sekotong	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	10, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	11, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Gangga	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	12, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sambelia	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	13, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Jonggat	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	14, Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kuripan	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	15, Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	16, Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
					Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	17, Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Kopang	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	18, Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	19, Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 7 Mataram	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	20, Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Narmada	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	21, Bidang Teknik Pemesinan SMKN 3 Mataram	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	22, Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1 Pringgabaya	1	Paket	1	1.400.000	1	1.400.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	23, Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 Sumbawa Besar	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	24, Bidang Teknik Pengelasan SMKN 6 Mataram	1	Paket	1	850.000	1	850.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana DAK) Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah																
	1, Bidang Tata Busana SMKN 1 Mataram	1	Paket	1	750.000	1	750.000	-	-	Sekaligus	-	-	1	100,00	Sekolah		
	Penunjang																
	1 Biaya tender (Penugasan)	10	Paket	10	51.000	10	51.000	0	-	Sekaligus	-	-	1	10,00	Sekolah		
	2 Honor Fasilitator Kegiatan	20	Org/Bln	20	400.000	20	400.000	0	-	Sekaligus	-	-	1	5,00	Sekolah		
	3 Penyelenggaraan Rapat Koordiiasi	4	Frekwensi	4	400.000	4	400.000	0	-	Sekaligus	-	-	1	25,00	Sekolah		
	4 Perjalanan Dinas dari dan ke Lokasi	6	Frekwensi	6	300.000	6	300.000	0	-	Sekaligus	-	-	1	16,67	Sekolah		
	5 Pengawasan dan Review APIP	3	Frekwensi	3	60.000	3	60.000	0	-	Sekaligus	-	-	1	33,33	Sekolah		
	BIDANG IRIGASI				13.214.000		335.700		11.364.952		3.620.272	30,94		59,15			
	DINAS PUPR PROV. NTB																
1	Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Somangi	1	Paket		7.600.000			1	6.721.522	Kontrak	2.688.609	40,00	0,60	60,00			
2	Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bagik Kembar	3.424	Meter		4.953.300			3.424	4.319.028	Kontrak	863.806	20,00	3.021	88,23			
3	Konsultan pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI. Semangi	1	Paket		100.000			1	100.000	Kontrak	19.952	19,95	0,60	60,00			
4	Konsultan pengawasan rehabilitasi saluran irigasi D.I Bagik Kembar	4	Dokumen		100.000			4	99.545	Kontrak	0	-	2	50,00			
5	Konsultan Pengukuran dan Penggambaran DI. Semangi	1	Paket		75.000			1	75.000	Kontrak	75.000	100,00	1	100,00			
6	Konsultan Pengukuran dan Penggambaran DI Bagik Kembar	6	Dokumen		50.000			6	49.858	Kontrak	49.858	100,00	6	100,00			
7	ATK dan Honorarium	1	Paket		210.000	1	210.000			Kontrak	0	-		-			
8	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1	Tahun		125.700	1	125.700			Kontrak	18.000	14,32	0,15	15,00			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	BIDANG PERTANIAN				2.416.415				2.416.415		2.165.967	89,64		100,00			
	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV. NTB																
1.	UPTD BALAI BENIH INDUK PERTANIAN (BBI-P)			UPTD BBI-P											UPTD BBI-P		
1.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
1	Hand Tractor (DAK)	3	Unit		103.950	-	-	3	103.950	Kontrak	102.201	98,32	3	100,00			
2	Mesin Panen Padi (Combine)	2	Unit		693.000	-	-	2	693.000	Kontrak	633.936	91,48	2	100,00			
3	Peralatan dan Srapras Perbanyak Benih	1	Paket		50.000	-	-	1	50.000	Kontrak	49.418	98,84	1	100,00			
4	Seed Cleaner	2	Unit		39.600	-	-	2	39.600	Kontrak	38.896	98,22	2	100,00			
5	Mist Blower	5	Unit		24.750	-	-	5	24.750	Kontrak	24.145	97,56	5	100,00			
6	Pompa Air	1	Paket		54.450	-	-	1	54.450	Kontrak	53.570	98,38	1	100,00			
7	Laptop	5	Unit		49.500	-	-	5	49.500	Kontrak	49.490	99,98	5	100,00			
2	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN			UPTD BPSB-P											UPTD BPSB-P		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
	Pengadaan peralatan laboratorium																
	- Gridding Mill - CM 200 Cemodec	1	Unit		137.500	-	-	1	137.500	Kontrak	137.500	100,00	1	100,00			
	- Mousture Meter	1	Unit		65.000			1	65.000	Kontrak	23.250	35,77	1	100,00			
	Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 2 dan 4																
	- Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 2 dan 4	1	Unit		135.000	-	-	1	135.000	Kontrak	134.875	99,91	1	100,00			
	- Perencanaan	1	Unit		4.050	-	-	1	4.050	Kontrak	4.050	100,00	1	100,00			
	- Pengawasan	1	Unit		2.700	-	-	1	2.700	Kontrak	2.700	100,00	1	100,00			
3	UPTD BALAI PROTEKSI DAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN (BP2TP)			UPTD BP2TP											UPTD BP2TP		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
	Mesin Absensi																
	- Mesin Absensi	1	Paket		16.500	-	-	1	16.500	Kontrak	16.500	100,00	1	100,00			
	Pompa Air																
	- Pompa Air	1	Unit		5.500	-	-	1	5.500	Kontrak	5.500	100,00	1	100,00			
	Alat Pendingin																
	- AC Standing Floor	4	Unit		102.600	-	-	4	102.600	Kontrak	102.600	100,00	4	100,00			
	- Lemari pendingin Laboratorium	4	Unit		40.000	-	-	4	40.000	Kontrak	40.000	100,00	4	100,00			
	Televisi																
	- Tv Layar	2	Unit		19.000	-	-	2	19.000	Kontrak	19.000	100,00	2	100,00			
	CCTV																
	- Pengadaan CCTV	1	Paket		18.000	-	-	1	18.000	Kontrak	18.000	100,00	1	100,00			
	Pengadaan mebeleur																
	Penyediaan Sarana Meubeler Kantor (DAK)																
	- Meja Rapat	1	Paket		190.000	-	-	1	190.000	Kontrak	190.000	100,00	1	100,00			
	- Meja Receptionis	1	Paket		25.000	-	-	1	25.000	Kontrak	25.000	100,00	1	100,00			
	- Lemari Arsip	4	Buah		72.000	-	-	4	72.000	Kontrak	72.000	100,00	4	100,00			
	- Lemari baju laboratorium	1	bh		2.600	-	-	1	2.600	Kontrak	2.600	100,00	1	100,00			
	Penyediaan Sarana Meubeler Asrama Peserta Pelatihan																
	- Lemari Pakaian	13	Buah		36.200	-	-	13	36.200	Kontrak	36.200	100,00	13	100,00			
	- Dipan	26	Buah		163.800	-	-	26	163.800	Kontrak	163.800	100,00	26	100,00			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT UPTD BPSB-BUN	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
4	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN (BPSB-BUN)														UPTD BPSB-BUN		
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor																
	Mebeulair																
	- Terali Bangunan Kantor	1	Paket		195.715	-	-	1	195.715	Kontrak	63.736	32,57	1	100,00			
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional																
	Kendaraan Roda 2 (DAK)																
	- Kendaraan roda dua /sepeda motor	5	unit		170.000	-	-	5	170.000	Kontrak	157.000	92,35	5	100,00			
	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				1.118.767		21.110		1.094.657		836.650	74,98		85,71			
	DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN																
	BIDANG PERTANIAN																
A	BALAI PEMBIBITAN TERNAK HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING																
	Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai /Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan penyediaan Sarana Pendukungnya																
1	Pengadaan Kamera digital	1	Unit	1 (satu) UPTD	14.600	-	-	1	14.600	Sekaligus	14.600	100,00	1	100,00			
2	Pengadaan Sound Sistem Ruang Pertemuan	1	Set	1 (satu)	14.600	-	-	1	14.600		14.600	100,00	1	100,00			
3	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 (satu) Orang	500	1	500	-	-	Sekaligus	-					Tidak terdaftar di Aplikasi Om Spam	Tidak dapat dilaksanakan
4	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 (satu) Orang	150	1	150	-	-	Sekaligus	-					Tidak terdaftar di Aplikasi Om Spam	Tidak dapat dilaksanakan
5	Pengadaan AC Kantor	2	Unit	1 (satu) UPTD	15.000	-	-	2	12.000	Sekaligus	12.000	100,00	2	100,00			
6	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 (satu) Orang	500	1	500	-	-	Sekaligus	-					Tidak terdaftar di Aplikasi Om Spam	Tidak dapat dilaksanakan
7	Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa	1	Paket	1 (satu) Orang	150	1	150	-	-	Sekaligus	-					Tidak terdaftar di Aplikasi Om Spam	Tidak dapat dilaksanakan
8	Pengadaan Printer	2	Unit	1 (satu) UPTD	12.000	-	-	2	12.000	Sekaligus	12.000	100,00	2	100,00			
9	Pengadaan Komputer	2	Unit	1 (satu) UPTD	28.200	-	-	2	28.200	Sekaligus	28.200	100,00	2	100,00			
10	Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Paket	1 (satu) Orang	500	1	500	-	-	Sekaligus	-					Tidak terdaftar di Aplikasi Om Spam	Tidak dapat dilaksanakan

[illegible]

[illegible]

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	PEMBANGUNAN / REHABILITASI FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD PROVINSI)																
	1 Dermaga																
	<ul style="list-style-type: none">Rehab dermaga PPP Labuhan Lombok	131	Mtr	PP Labuhan Lombok	624.870	-	-	-	-	Bertahap					PP Labuhan Lombok		Tidak dpt di proses Lebih lanjut
	<ul style="list-style-type: none">Rehab dermaga PPI Sape	200	Mtr	PPI Sape	1.337.400	-	-	-	-	Bertahap					PPI Sape		dihapus/ refocussing
	2 Air Bersih (Sumur pompa dan instalasi air bersih)																
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan instalasi air bersih PPP Teluk Santong	2	Pkt	PP Labuhan Lombok	1.125.211	-	-	2	1.125.211	Bertahap	235.453	20,93	2	100,0	PP Labuhan Lombok		
	3 Tempat Pembuangan Sementara (sampah)																
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 pkt dan pengadaan peralatan penampungan sampah sementara 1 pkt di PPI Tanjung Luar	1	Paket	PPI Tanjung Luar	100.000	-	-	1	99.765	Sekaligus	-	-	1	20	PPI Tanjung Luar		
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 pkt dan pengadaan peralatan penampungan sampah sementara 1 pkt di PPP Labuhan Lombok	1	Paket	PP Labuhan Lombok	100.000	-	-	1	99.604	Sekaligus	-	-	1	30	PP Labuhan Lombok		
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Tempat pembuangan sementara sampah 3 pkt dan sarana pembuangan sampah sementara 1 pkt di PPP Teluk Santong	1	Paket	3 Pelabuhan	100.000	-	-	1	99.514	Sekaligus	99.514	99,51	1	90			
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Tempat pembuangan sementara sampah 3 pkt dan sarana pembuangan sampah sementara 1 pkt di PPI Sape	1	Paket	3 Pelabuhan	100.000	-	-	1	99.679	Sekaligus	99.679	99,68	1	100			
	<ul style="list-style-type: none">Pembangunan Tempat pembuangan sementara sampah 3 pkt dan sarana pembuangan sampah sementara 3 pkt di PPP Teluk Santong, PPI Sape dan PPI Teluk Bima	1	Paket	3 Pelabuhan	100.000	-	-				-	-	0	-	PPP Teluk Santong, PPI Sape dan PPI Teluk Bima		tidak dpt dilaksanakan

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN			PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN	
				VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK					
								VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)				
				• Pengadaan sarana prasarana Pengelola Kawasan Konservasi Gili Balu Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap					0	KSB	
				• Pengadaan sarana prasana Pengelola Kawasan Konservasi SAP Teluk Cempi Wilayah Bima dan Dompu	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap					0	CEMPI - Dompu	
			4	Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara)																
				• Pengadaan peralatan komunikasi POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak - Lombok Barat	1	Paket	1 KCD	80.000	-	-	-	-	Sekaligus					0	Lombok Barat	
			5	Alat Selam																
				• Alat Selam dan kompresor untuk Kantor Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan sumbawa barat TPK Gili Balu - Sumbawa Barat	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	1	99.550	Sekaligus	99.550	99,55	1	100	100	KSB	
				• Pengadaan alat selam SAP Teluk Cempi Kec. Hu'u Kab. Dompu	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	1	99.594	Sekaligus	99.594	99,59	1	100	100	Hu'u Kab. Dompu	
			6	Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka																
				• Penangkaran Penyu (Biota Langka) Cabang Dinas Perikanan Lombok TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak - Lombok Barat	1	Paket	1 KCD	136.000	-	-	-	-	Bertahap					0		
			V	PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KELAUTAN DI PULAU-PULAU KECIL																
			1	Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil																
				• Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil (Keramat, Bedil, Tumodong) Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap					Sumbawa		Tidak dpt di proses Lebih lanjut
				• Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil (Gili Balu) Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat	1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap					KSB		Tidak dpt di proses Lebih lanjut

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
			VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
							VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	• Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil di SEKOTONG Lombok Barat		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap					Sekotong		Tidak dpt di proses Lebih lanjut
	• Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil di Pemenang Lombok Utara		1	Paket	1 KCD	100.000	-	-	-	-	Bertahap				Pemenang-KLU			Tidak dpt di proses Lebih lanjut
	VI	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																
		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	1 Speedboat pengawasan SDKP 6,5 meter																	
	• Pengadaan speedboat Cabang Dinas Perikanan lombok di Sekotong		1	Paket	1 Pokmaswas	667.650	-	-	-	-	Bertahap					Sekotong		refocussing
	2 Bangunan Pengawasan SDKP Darat																	
	• Bangunan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sekotong		36	M2	1 Pokmaswas	306.000	-	-	-	-	Bertahap					Sekotong		refocussing
	3 Perlengkapan POKMASWAS																	
	• Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sekotong		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus					Sekotong		refocussing
	• Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok di Sambelia-Lombok Timur		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus					Sambelia-Lombok Timur		refocussing
	• Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Batu Layar Lombok Barat		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus					Batu Layar Lombok Barat		refocussing
	• Perlengkapan POKMASWAS Teluk Waworada Kec. Langgundu Kabupaten Bima		1	Paket	1 Pokmaswas	30.000	-	-	-	-	Sekaligus					Langgundu Kabupaten Bima		refocussing

[illegible]

[illegible]

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN		PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KETERANGAN/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
			VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
							VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	1	Pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan umum rembiga (Bts kota) Pemenang	45	unit	1.982.160											Jalan Provinsi Rembiga (Bts. Kota) Pemenang	Tidak dilaksanakan sesuai surat menteri Keuangan Nomer S.247/MK.07 /2020 Tanggal 27 Maret 2020	
	2	Konsultasi Pengawas	1	Paket	104.291													
	BIDANG JALAN				22.324.023				22.144.014		19.933.264	89,29		89,43				
1.	SUB BIDANG JALAN																	
	DINAS PUPR PROV. NTB																	
	a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan																	
	Peningkatan Jalan																	
	1.	Peningkatan jalan Hu'u - Parado	4,925	km	9.580 jiwa (kec. Parado)	14.460.000			4,925	14.460.000	bertahap	13.097.788	90,58	4,925	100,00			
	2.	Peningkatan jalan sekokat - bawi	2,0	km	10.928 jiwa (kec.labangka)	6.921.703			2,000	6.921.703	bertahap	6.215.440	89,80	2,0	100,00			
	b. Biaya Penunjang																	
	1.	Konsultasi individu survey jalan dan jembatan I	1	paket		75.000			1	74.120	bertahap	51.019	68,03	0,71	71,00			
	2.	Konsultasi individu survey jalan dan jembatan II	1	paket		75.000			1	74.511	bertahap	51.307	68,41	0,75	75,00			
	3.	Konsultasi individu survey jalan dan jembatan III	1	paket		75.000			1	74.362	bertahap	51.211	68,28	0,80	80,00			
	4.	Penguatan database dan survey kondisi jembatan (Survey inventarisasi jembatan)	1	paket		160.800	Dihentikan (Wabah Virus covid-19)											
	5.	honorarium petugas pelaporan monitoring	1	kgt		7.200	Dihentikan (Wabah Virus covid-19)											
	6.	supervisi konstruksi peningkatan jalan Hu'u - parado	1	paket		276.026			1	276.026	bertahap	243.891	88,36	1	100,00			
	7.	Supervisi konstruksi peningkatan jalan sekokat - bawi	1	paket		263.294			1	263.292	bertahap	222.608	84,55	1	100,00			
	8.	Rapat koordinasi	1	kgt		10.000	Dihentikan (Wabah Virus covid-19)											

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020**

JENIS DAK: NON FISIK

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KET/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLU ME	Rp. (dalam ribuan)	VOL UME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TOTAL DAK NON FISIK				777.123.316		776.772.316		-		335.187.596	43,13		48,30			
	BIDANG TUNJANGAN KHUSUS GURU																
	SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)				372.201.929		372.201.929				223.708.388	60,10		70,00			
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																
	- Kegiatan BOS	1	Tahun	1.32571 Org	146.080.475	1	146.080.475			Per Triwulan	106.462.858	72,88	0,60	60,00			
	- Tunjangan Profesi Guru PNSD	4	Triwulan	5.740 Org	223.394.454	4	223.394.454			Per Triwulan	116.311.743	52,07	3,00	75,00			
	- Tambahan Penghasilan Guru PNSD	4	Triwulan	756 Org	2.727.000	4	2.727.000			Per Triwulan	933.787	34,24	3,00	75,00			
	BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA																
I	Sub Bidang Pelayanan a Kesehatan BOK Kefarmasian				84.687		84.687				22.485	26,55		50,00			
	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan																
A	Peningkatan Pemerataan Obat dan Pembekalan Kesehatan																
	Distribusi obat vaksin, BMHP dan bahan lainnya dari Provinsi ke	10	Keg	10 Kab	84.687	10	84.687			Langsung	22.485	26,55	5	50,00			
II	Sub Bidang Pelayanan Kesehatan BOK Provinsi				6.975.250		6.708.000				1.698.426	24,35		75,28			
A	Program perbaikan gizi masyarakat																
1.	Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat																
	a Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Bagi Petugas Gizi (BOK)	1	Keg	10 Kab	583.850	1	583.850			Langsung	-	-	-	-			Penundaan kegiatan karena pandemi
	b. Sosialisasi PMBA dan GEN dalam rangka penurunan stunting	1	Keg	10 Kab	427.000	1	159.750			Langsung	159.750	100,00	1	100,00			
	c Workshop PMBA dan GEN di Lokasi Stunting	1	Keg	10 Kab	586.144	1	586.144			Langsung	508.120	86,69	1	100,00			
	d. Orientasi pemantauan Pertumbuhan bagi kader di desa stunting (BOK)	1	Keg	10 Kab	312.467	1	312.467			Langsung	-	-	-	-			Penundaan kegiatan karena pandemi
	e. Sosialisasi PMBA dan GEN dalam rangka penurunan stunting (BOK)	1	Keg	10 Kab	271.600	1	271.600			Langsung	-	-	-	-			Penundaan kegiatan karena pandemi
	f. Pengiriman sarana perbaikan gizi (BOK)	1	Keg	10 Kab	16.327	1	16.327			Langsung	15.000	91,87	1	100,00			
B	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN																
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak																
	a Pertemuan manajemen program kesehatan keluarga Tk	1	keg	10 kab	72.156	1	72.156			Langsung	67.576	93,65	1	100,00			

[illegible]

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KET/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN	
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLU ME	Rp. (dalam ribuan)	VOL UME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME				(%)
	a Pertemuan LP/LS klp potensial Tk. Provinsi dalam Penguatan Desa Siaga Aktif (BOK)	1	Keg	10 kab	28.400	1	28.400			Langsung						Penundaan kegiatan karena pandemi	
	b Pertemuan konsolidasi program promkes dan pembedayaan	1	Keg	10 kab	64.250	1	64.250			Langsung	63.350	98,60	1	100,00			
	c Pertemuan LP/LS Tk. Kab/Kota dalam penguatan Desa Siaga AKTIF (BOK)	1	Keg	10 kab	125.500	1	125.500			Langsung						Penundaan kegiatan karena pandemi	
	d Pertemuan fasilitasi dalam rngka penguatan desa siaga aktif (BOK)	1	Keg	10 kab	215.550	1	215.550			Langsung						Penundaan kegiatan karena pandemi	
	e. Penguatan desa siaga aktif mellauai peningkatan peran SBH (BOK)	1	Keg	10 kab	371.738	1	371.738			Langsung						Penundaan kegiatan karena pandemi	
	f. Orientasi Penanganan kesehatan untuk santri	1	Keg	10 kab	79.433	1	79.433			Langsung						Penundaan kegiatan karena pandemi	
	g Pertemuan penguatan desa siaga aktif di Desa (BOK)	1	Keg	10 kab	164.875	1	164.875			Langsung						Penundaan kegiatan karena pandemi	
	h Pembinaan dan suprevisi ke Kab/Kota (BOK)	4	Keg	10 kab	139.957	4	139.957			Langsung	60.920	43,53	2	50,00			
2.	Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga																
	a Pembinaan dan supervisi program kesehatan kerja (BOK)	1	Keg	10 kab	63.750	1	63.750			Langsung	42.070	65,99	1	100,00			
	b Orientasi Pos UKK di 10 kab/kota (BOK)	1	Keg	10 kab	86.250	1	86.250			Langsung	28.075	32,55	1	100,00			
	c Pemantauan dan pemeriksaan kesehatan pengemudi (Supir dan Kernet) AKAP (BOK)	1	Keg	10 kab	33.000	1	33.000			Langsung	-	-	-	-		Penundaan kegiatan karena pandemi	
F	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANANGGULOANGAN PENYAKIT																
1.	Pencegahan penularanpenyakit endemik/ Epidemik																
	a pertemuan evaluasi program keswa dan napza (BOK)	1	Keg	10 kab	83.739	1	83.739			Langsung	82.744	98,81	1	100,00			
	b Bahan skining dan pemeriksaan	1	Keg	10 kab	92.199	1	92.199			Langsung						Revisi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19	
	c Bahan efikasi insektisida spray gikilath (BOK)	1	Keg	10 kab	105.000	1	105.000			Langsung	104.913	99,92	1	100,00			
	f Spanduk Program P2P (BOK)	1	Keg	10 kab	2.250	1	2.250			Langsung						Revisi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19	
2.	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah																
	a Surveilans aktif covid-19 ke RS (BOK)	45	Keg	10 kab	186.480	45	186.480			Langsung	41.340	22,17	1	2,22			
	b Penyelidikan Epidemiologi (PE) covid-19 (BOK)	2	Keg	10 kab	141.054	2	141.054			Langsung	112.320	79,63	1	50,00			

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				MOTODE PEMBAYARAN	REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KET/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL			KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME	(%)			
	c verifikasi rumor covid-19 (BOK)	3	Keg	10 kab	99.647	3	99.647			Langsung	-	-	-	-			Revisi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19
	d Validasi data covid-29 (BOK)	8	Keg	10 kab	213.239	8	213.239			Langsung	41.460	19,44	5	62,50			
	e Pengiriman rujukan pengemasan dan pengembalian specimen PD3I, KLB DAN COVID-19 (BOK)	4	Keg	10 kab	105.950	4	105.950			Langsung	-	-	-	-			Revisi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19
	f Workshop pengambilan dan pengiriman sampel swab (BOK)	1	Keg	10 kab	8.300	1	8.300			Langsung	8.300	100,00	1	100,00			
	g Pengiriman dan penjemputan specimen covid-19 (BOK)	1	Keg	10 kab	12.600	1	12.600			Langsung	-	-	-	-			Revisi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19
	h Rapat kegiatan covid-19 (bok)	1	Keg	10 kab	37.800	1	37.800			Langsung	-	-	-	-			Revisi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19
	i Surveilans covid-19 ke tempat karantina (BOK)	4	Keg	10 kab	122.000	4	122.000			Langsung	-						Revisi kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Covid 19
G	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN																
1.	Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dan monev																
	a Pertemuan evaluasi DAK tingkat provinsi (BOK)	1	Keg	10 kab	181.944	1	181.944			Langsung	-	-	-	-			Penundaan kegiatan karena pandemi Covin 19
	b Rapat-rapat koordinasi sosialisasi perencanaan dan evaluasi	6	Keg	10 kab	16.800	6	16.800			Langsung	750	4,46	4	66,67			
	c Monev pelaksanaan DAK Kab/Kota (BOK)	2	Keg	10 kab	104.100	2	104.100			Langsung	3.520	3,38	1	50,00			
	d Konsultasi BOK/DAK Bidang kesehatan (BOK)	2	Keg	10 kab	36.156	2	36.156			Langsung	-	-	0	-			Penundaan kegiatan karena pandemi Covin 19
	TAMAN BUDAYA				1.752.500		1.752.500				192.726	11,00					
	- Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor	1	Tahun	1	165.000	1	165.000			Per Bulan	59.200	35,88					
	- Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan kantor	1	Tahun	1	48.050	1	48.050			Per Bulan	20.150	41,94					
	- Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan kantor	1	Tahun	1	36.800	1	36.800			Per Bulan	12.000	32,61					

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KET/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN	
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME				(%)
	- Belanja Telepon	1	Tahun	1	31.200	1	31.200			Per Bulan	8.791	28,18					
	- Pagelaran tetap	1	Tahun	1	1.010.500	1	1.010.500			Per Keg	9.760	0,97					
	- Pameran tetap	1	PKT	1	159.000	1	159.000			Per Keg	0	-					
	- Olah seni	1	Tahun	1	180.100	1	180.100			Per Keg	22.050	12,24					
	- Eksperimentasi Seni Tradisi	2	Keg	2	121.850	2	121.850			Per Keg	60.775	49,88					
	MUSEUM				1.756.950		1.673.200		-		671.482	38,22					
A	Pengelolaan Koleksi																
1,	Kajian Koleksi																
	1 Seminar Hasil Kajian Koleksi (Gasing Lombok)	1	kegiatan	100	42.915	1	42.915			Bertahap	-	-				Tr. III & IV	
	2 Pengkajian Koleksi Kain Bayan	1	kegiatan	250	15.900	1	15.900			Bertahap	15.830	99,56				Covid-19	
	3 Pengkajian Koleksi Permainan Rakyat Sumbawa	1	kegiatan	250	51.409	1	51.409			Bertahap	-	-				Covid-19	
	4 Pengkajian Koleksi Arsitektur Sasak	1	kegiatan	250	15.900	1	15.900			Bertahap	-	-				Tr. III & IV	
	5 Pengkajian Koleksi Alat Pertanian Lombok	1	kegiatan	250	15.900	1	15.900			Bertahap	-	-				Tr. III & IV	
	6 Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Lontar Usada	1	naskah	200	9.500	1	9.500			Bertahap	5.600	58,95					
	7 Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Lontar Rengganis	1	naskah	200	9.500	1	9.500			Bertahap	5.510	58,00					
	8 Belanja ATK	181	jenis		4.848	181	4.848			Bertahap	-	-					
	9 Penggandaan Laporan	3440	lembar		688	3440	688			Bertahap	-	-					
	Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi atau Reinventarisasi																
	Diskusi Museum	9	kali	315	91.455	9	91.455			Bertahap	55.920	61,14					
	Inventarisasi Koleksi Keramik Tahap I	100	Koleksi	200	2.750	100	2.750			Bertahap	2.750	100,00					
	Inventarisasi Koleksi Keramik Tahap II	100	Koleksi	200	2.750	100	2.750			Bertahap	2.750	100,00					
	Katalog Koleksi Kain Songket Lombok	50	Koleksi	200	1.750	50	1.750			Bertahap	1.250	71,43					
	Katalog Koleksi Senjata	50	Koleksi	200	1.750	50	1.750			Bertahap	1.750	100,00					
	Katalog Koleksi Alat Musik Tradisional NTB	50	Koleksi	200	1.750	50	1.750			Bertahap	-	-					
	Pemutakhiran Data Koleksi	2000	Koleksi	100	12.000	2000	12.000			Bertahap	6.750	56,25					
	Buku Registrasi Koleksi	4	buah	100	3.000	4	3.000			Sekaligus	2.000	66,67					

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KET/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN	
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLUME	Rp. (dalam ribuan)	VOLUME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLUME				(%)
	Penjilidan Laporan	15	kegiatan		1.500	15	1.500				-	-					
	Konservasi Koleksi																
	Bahan Kimia Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan	100	Koleksi	500	1.000	100	1.000			Bertahap	750	75,00					
	Perawatan Preventif	1000	Koleksi	50000	58.854	1000	58.854			Bertahap	34.561	58,72					
	Konservasi Kuratif	750	Koleksi	50000	75.368	750	75.368			Bertahap	53.478	70,96					
	Media Tata Pamer dan Ruang Simpan				83.750						55.766	66,59					
	Renovasi Tata Pameran Tetap	5	vitrin	50000	83.750	5	83.750			Bertahap	55.766	66,59					
2.	Program Publik (Min. 50% Pagu)																
	1 Bahan Promosi dan Souvenir	14200	jenis	5000	115.200	14200	115.200			Bertahap	84.500	73,35					
	2 Festival, Lomba, Dialog Budaya, Kuliah di Museum	16	Kegiatan	12000	605.345	16	605.345			Bertahap	211.320	34,91				On Progress	
	3 Festival Gasing Tradisional	1	Kegiatan	100	34.633	1	34.633			Bertahap	-	-				Covid-19	
	4 Sosialisasi Museum	4	Kali	400	128.340	4	128.340			Bertahap	-	-				Covid-20	
	5 Pameran Keliling	2	Kali	1000	61.209	2	61.209			Bertahap	28.556	46,65				Covid-21	
	6 Pameran Temporer	2	Kali	1000	45.829	2	45.829			Bertahap	-	-				Covid-22	
	7 Museum Keliling	12	Kegiatan	1500	66.000	12	66.000			Bertahap	10.050	15,23				Covid-23	
	8 Museum Car Free Day	1	Kegiatan	1000	20.495	1	20.495			Bertahap	-	-				Covid-24	
	9 Penyuluhan Koleksi Museum	1	kali	500	24.250	1	24.250			Bertahap	-	-				Covid-25	
3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Maks 20% Pagu)																
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	235	buah	50000	13.262	235	13.262			Bertahap	6.000	45,24					
	2 Pemeliharaan Gedung Kantor	7	unit	50000	30.000	7	30.000			Bertahap	10.500	35,00					
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3	jenis	50000	24.400	3	24.400			Bertahap	20.125	82,48					
	BIDANG DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM																
	DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. NTB				2.300.000		2.300.000				1.037.379	45,10		100,00			
	PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN																
	1 Kewirausahaan dibidang Kemasan Produk	60	Orang	60	156.370	60	156.370			Sekaligus	-				Mataram	Semula bulan April	
	2 Penumbuhan sikap dan semangat Kewirausahaan dan Perkoperasian	60	Orang	60	150.870	60	150.870			Sekaligus	148.170	98,21	60	100,00	Mataram	Semula bulan Juni	
	3 Kewirausahaan dibidang Konvekksi bagi UKM	60	Orang	60	168.520	60	168.520			Sekaligus	-				Mataram	Semula bulan Juni	
	4 Kewirausahaan dibidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi	60	Orang	60	127.970	60	127.970			Sekaligus	125.040	97,71	60	100,00	Mataram	Semula bulan Agustus	
	5 Kewirausahaan dibidang Tata Rias	60	Orang	60	162.520	60	162.520			Sekaligus	-				Mataram	Semula bulan September	

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KET/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOL UME	SATUAN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLU ME	Rp. (dalam ribuan)	VOL UME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
	6 Kewirausahaan dibidang Aneka Kerupuk	30	Orang	30	70.960	30	70.960			Sekaligus	-			Mataram		Semula bulan Oktober	
	7 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP	1	Tahun	1	660	1	660			Sekaligus	-			Mataram			
	8 ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat koperasi UKM	1	Tahun	1	4.339	1	4.339			Pertriwulan	3.811	87,82		Mataram			
	PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KUMKM																
	1 Peningkatan Kapasitas Pendamping Diklat KUKM	30	Orang	30	54.692	30	54.692	-	-	-	54.492	99,63	30	100,00	Mataram		
	2 Akuntansi Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Kop.	60	Orang	60	150.884	60	150.884	-	-	-	147.270	97,60	60	100,00	Mataram		
	3 Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi	60	Orang	60	128.484	60	128.484	-	-	-	123.140	95,84	60	100,00	Mataram		
	4 Akuntansi Syariah bagi Pengelola Koperasi Syariah	60	Orang	60	151.420	60	151.420	-	-	-	149.110	98,47	60	100,00	Mataram		
	5 Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi	60	Orang	60	151.420	60	151.420	-	-	-	-			Mataram		Semula Bulan Juni	
	6 Manajemen Permodalan Koperasi bagi Pengurus / Pengelola Koperasi	60	Orang	60	129.020	60	129.020	-	-	-	126.790	98,27	60	100,00	Mataram		
	7 Manajemen Usaha Kecil dibidang Tata Boga Berbahan Dasar Hasil Laut dan Perikanan	60	Orang	60	146.520	60	146.520	-	-	-	-					Semula Bulan Agustus	
	8 Manajemen Keuangan bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	60	Orang	60	151.370	60	151.370	-	-	-	-						
	9 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP	1	Tahun	1	660	1	660	-	-	-	-						
	J ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat koperasi UKM	1	Tahun	1	7.189	1	7.189	-	-	-	5.261	73,17	1	100,00	Mataram		
	PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN DIKLAT DAN PENUNJANG																
	1 Rakor Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan Pendampingan KUMKM	1	Kgt	1	60.885	30	60.885	-	-	-	-			Mataram			
	2 Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping Diklat KUMKM	1	Kgt	1	76.895	60	76.895	-	-	-	-			Mataram			
	3 Honorarium Tenaga Pendamping Diklat KUMKM	100	OB	100	218.388	1	218.388	-	-	-	131.033	60,00	1	100,00	Mataram		
	4 Honorarium Koordinator Tenaga Pendamping Diklat	10	OB	10	3.000	1	3.000	-	-	-	1.800	60,00	1	100,00	Mataram		
	5 Honorarium Panitia Tim Seleksi Tenaga Pendamping Diklat	1	Kali	1	756	1	756	-	-	-	756	100,00	1	100,00	Mataram		
	6 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP	1	Tahun	1	660	1	660	-	-	-	-	-					
	7 ATK Penyelenggaraan Pendampingan Diklat dan Penunjang Kegiatan Diklat KUKM Provinsi NTB	1	Tahun	1	3.798	1	3.798	-	-	-	3222,8	84,86	1	100,00	Mataram		
	8 Biaya publikasi kegiatan Perekrutan Tenaga pendamping	1	Kgt	1	500	1	500	-	-	-	459	91,80	1	100,00	Mataram		
	9 Konsumsi rapat persiapan seleksi tenaga pendamping diklat	2	Kali	2	1.650	1	1.650	-	-	-	1.650	100,00	1	100,00	Mataram		
	10 Konsumsi rapat persiapan pelaksanaan diklat dan penyusunan silabi	1	Tahun	1	6.600	1	6.600	-	-	-	2.475	37,50	1	100,00	Mataram		
	11 Perjalanan dinas dalam daerah	1	Tahun	1	13.000	1	13.000	-	-	-	12.900	99,23	1	100,00	Mataram		
	BIDANG DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																
	DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB				392.052.000		392.052.000				107.856.710	27,51	42,86				

No	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI III				LOKASI PELAKSANAAN	KODEFIKASI/ KET/ PERMASALAHAN	KETERANGAN PERMASALAHAN
		VOL UME	SATU AN	JUMLAH PENERIMA MANFAAT	PAGU DAK FISIK Rp. (dalam ribuan)	SWAKELOLA		KONTRAKTUAL		MOTODE PEMBAYARAN	KEUANGAN		FISIK				
						VOLU ME	Rp. (dalam ribuan)	VOL UME	Rp. (dalam ribuan)		Rp. (dalam ribuan)	(%)	VOLU ME	(%)			
	1 Fasilitasi penerapan dukcapil go-digital dan inovasi (DAK)	40	Org		60.000.000	40	60.000.000				-	-		-			Kegiatan diagendakan Agustus namun karena Covid-19 diundur November
	2 bintek pemanfaatan data kependudukan TK.KAB/KOTA (DAK)	40	Org		75.800.000	40	75.800.000				-	-		-			Tidak dilaksanakan karena Covid-19
	3 Biaya pemeliharaan komputer (APBD)	1	Paket		24.975.000	1	24.975.000				24.975.000	100,00	1	100,00			
	4 Bintek pencatatan sipil (DAK)	30	Org		60.000.000	30	60.000.000				-	-		-			Kegiatan diundur November karena Covid-19
	5 Perjalanan dalam daerah (APBD)	9	Org		15.920.000	9	15.920.000				15.920.000	100,00	9	100,00			
	6 Perjalanan dalam daerah (DAK)	21	Org		30.000.000	21	30.000.000				15.760.000	52,53	21	100,00			
	7 Perjalanan luar daerah (DAK)	5	Org		125.357.000	5	125.357.000				51.201.710	40,84		-			