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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata’ala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat
dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan |1 Tahun Anggaran
2020 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Triwulan | Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB ini bertujuan untuk mengetahui,
mengendalikan serta mengevaluasi progress capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat
berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2020
sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB pada triwulan | Tahun
2020 diperoleh hasil sebagai berikut: Secara Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik
fisik maupun non fisik pada Triwulan I Tahun 2020 baru mencapai 0,14% dengan serapan anggaran
mencapai 0,14% atau sebesar Rp.2,264 miliar dari total alokasi DAK baik DAK Fisik maupun Non
Fisik sebesar Rp.1,66 Triliun. Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara
lain pada sub bidang pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah selesai
melaksanakan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang Pertanian yang
dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
antara lain Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium,
Penyediaan Sarana Meubeler Kantor, dan Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Secara umum,
rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan | sebagian besar
kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat
beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan Il — IV
tahun anggaran 2020, serta adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi atau penyesuaian
terutama pada bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam
Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari DAK sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan
anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun
Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia
meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini.
Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran dan
kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih
baik dan informatif.
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1.1.

BAB | : PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban
pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana
Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki Kkarakteristik tersendiri
dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, artinya
dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang
menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan.
DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik
digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana
Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus,
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB),
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada Tahun 2020
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Provinsi NTB memperoleh
program/kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK fisik
maupun DAK Non Fisik yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Jenis, Bidang dan Sub Bidang DAK serta OPD Pelaksana DAK Tahun Anggaran
2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO BIDANG/SUBBIDANG OPD Pelaksana

A. | DAKFISIK

1. DAK REGULER

a. Pendidikan
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NO BIDANG/SUBBIDANG OPD Pelaksana
- SMA DINAS DIKBUD
- SLB
b. | Kesehatan dan KB
- Pelayanan Dasar
- Pelayanan Rujukan
RSUD PROVINSI
RSJ MUTIARA SUKMA
RS. MANAMBAI
RS. MATA
- Pelayanan Kefarmasian
- Penguatan Intervensi Stanting
C. Sosial DINAS SOSIAL
d. Jalan DINAS PUPR
2. DAK PENUGASAN
a. Pendidikan DINAS DIKBUD
b. Kesehatan dan KB
C. Irigasi DINAS PUPR
d. Pertanian
DISTANBUN
DISNAKESWAN
e. Kelautan dan Perikanan DISLUTKAN
f. Pariwisatan DINAS PARIWISATA
g. Keselamatan Jalan DINAS PERHUBUNGAN
h. | jalan DINAS PUPR
B DAK NON FISIK OPD PELAKSANA
a. BOS
- Reguler BPKAD SKPKD
- Kinerja DINAS DIKBUD
b. | Tunj. Profesi Guru
C. Tambahan Penghasilan Guru
d. Museum
e. Taman Budaya
f. BOK
g. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM | DINAS KOPERASI
h. Pelayanan Adminduk DPMPDes - DUKCAPIL
TOTAL

Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari

perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai

katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemeratanaan pembangunan di daerah

dalam kerangka desentralisasi fiskal.

Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;
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1.2.

1.3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Non Fisik

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Fisik

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020;

Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi NTB tahun 2020.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan | ini adalah

untuk mengetahui:

1.

Daya serap dan capaian target Kkinerja program/kegiatan mencakup masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome);

Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;

Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat

program maupun kegiatan.

Sistematika Laporan

Bab | . Pendahuluan

Bab Il . Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Bab 111 . Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020

Bab IV  : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus

Triwulan | Tahun 2020

Bab V . Kesimpulan dan Rekomendasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat 3
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BAB Il : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya

Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada
akhir Tahun 2020, antara lain:

1.

Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara
2,0-4,0 persen.

Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 — 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada
kisaran 0,375 — 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.

Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan
nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68

persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung

pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

o B~ W D

Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
Stabilitas pertahanan dan keamanan.
Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan

program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1.

Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah

kebijakan :

a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk
yang ter kendala dokumen kependudukan.

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta.

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.

e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

c.  Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

Provinsi Nusa Tenggara Barat 4



Laporan Evaluasi DAK Tahun 2020 Triwulan |

d
e.
£

Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
Pengentasan kemiskinan.

Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2.  Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan :

a.
b.

Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan
karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui
inovasi kebencanaan.

Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan
menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem
jaringan utama logistik.

Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman,
terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.

Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

o a0 gop

Perluasan infrastruktur dasar.

Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.

Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
Peningkatan infrastruktur perkotaan.

Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja,

dengan arah kebijakan :

a.
b.
C.
d.
e.

Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
Mempercepat transformasi struktural.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a
b.
c
d

Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil.
Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam
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Negeri (TKDN).

e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4.  Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah

kebijakan :

a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.

b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan
berkualitas.

c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.

d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan
iklim.

e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan :

a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.

b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.

c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT).

d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan.

e. Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan :

a.  Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.

c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.

d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta
gangguan kamtibmas.

e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a

o o 0 o

Peningkatan kemampuan pertahanan.

Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.

Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.

Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut.

Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas.
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o B~ WD

BAB Il : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2020

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut:

Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk
menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (double funding) dan tumpang tindih antar
jenis pendanaan;

Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi;

perencanaan DAK Fisik melalui kolabrasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran;
Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based);

Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic approach).

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK

Fisik dan dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu :

1.

DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan
pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK
Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan.

DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan,
Perhubungan, Jalan.

DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah

yang diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru,

Taman Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan Administrasi

Kependudukan.

Adapun DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis

dan Bidang DAK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020

NO BIDANG/SUBBIDANG PAGU OPD Pelaksana
A. DAK FISIK 473.366.209.013
1. DAK REGULER 292.081.660.000
a. Pendidikan 43.565.501.000
SMA 39.215.488.000
DINAS DIKBUD
SLB 4.350.013.000
b. Kesehatan dan KB 210.854.702.000
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- Pelayanan Dasar 91.302.620.000 DIKES
- Pelayanan Rujukan 105.411.467.000
40.731.576.596 RSUD PROVINSI
6.327.272.363 RSJ MUTIARA SUKMA
33.700.577.557 RS. MANAMBAI
24.652.040.484 RS. MATA
- Pelayanan Kefarmasian 3.084.979.000 DIKES
- Penguatan Intervensi Stanting 11.055.636.000 DIKES
C. Sosial 13.968.626.000 DINAS SOSIAL
d. Jalan 23.692.831.000 DINAS PUPR
2. DAK PENUGASAN 181.284.549.013
a. Pendidikan 86.061.000.000 DINAS DIKBUD
b. Kesehatan dan KB 11.055.636.000,00 DIKES
C. Irigasi 13.214.000.000,00 DINAS PUPR
d. Pertanian
18.131.923.901 DISTANBUN
4.475.069.112 DISNAKESWAN
e. Kelautan dan Perikanan 11.249.171.000 DISLUTKAN
f. Pariwisatan 2.883.634.000 DINAS PARIWISATA
g. Keselamatan Jalan 2.086.451.000 DINAS PERHUBUNGAN
h. jalan 32.127.664.000 DINAS PUPR
B DAK NON FISIK 1.191.544.134.009 OPD PELAKSANA
a. BOS
- Reguler 931.252.700.000 BPKAD SKPKD
- Kinerja 20.483.319.009
b. Tunj. Profesi Guru 223.394.454.000
c. Tambahan Penghasilan Guru 2.727.000.000 DINAS DIKBUD
d. Museum 1.673.200.000
e. Taman Budaya 1.752.500.000
f. BOK 6.788.338.000 DIKES
9. Bemgkata” Kapasitas Koperasi dan 2.550.000.000 DINAS KOPERASI
h. Pelayanan Adminduk 922.623.000 DPMPDes - DUKCAPIL
TOTAL 1.664.910.343.021
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BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN
ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN I TAHUN 2020

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik
DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan.
Berdasarkan hasil pelaksanaakan pada Triwulan |1 Tahun 2020, capaian target kinerja dan
penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan | tahun 2020 pada semua jenis dan Bidang
DAK dengan rata-rata capaian sebesar 0,14% realisasi Fisik dan 0,14% serapan anggarannya.
Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain pada sub bidang
pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah selesai melaksanakan
Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang Pertanian yang dilaksanakan
oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, Penyediaan
Sarana Meubeler Kantor, dan Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Adapun rincian capaian
target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan | tahun 2020 dapat

disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan DAK Triwulan | Tahun Anggaran 2020

REALISASI
Fisik OPD Pelaksana
NO BIDANG/SUBBIDANG PAGU Keuangan (%)
(Rp) (%)
A DAK FISIK 473.366.209.013 1.995.499.500 0,42 0,42
1. DAK REGULER 292.081.660.000 44.227.700 0,02 0,02
a. Pendidikan 43.565.501.000 - - -
- SMA 39.215.488.000 - - -
- SLB 4.350.013.000 - - - DINAS DIKBUD
b. Kesehatan dan KB 210.854.702.000 44.227.700 0,02 0,02
- Pelayanan Dasar 91.302.620.000 - - - DIKES
- Pelayanan Rujukan 105.411.467.000 44.227.700 0,04 0,04
40.731.576.596 - - - RSUD PROVINSI
6.327.272.363 44.227.700 0,70 0,70 RS‘]SﬁE-I\I;:ﬁRA
33.700.577.557 - - - RS. MANAMBAI
24.652.040.484 - - - RS. MATA
- Pelayanan Kefarmasian 3.084.979.000 - - - DIKES
gf:r?tfr?;a” Intervensi 11.055.636.000 - . DIKES
c. | Sosial 13.968.626.000 - - - DINAS SOSIAL
d. Jalan 23.692.831.000 - - - DINAS PUPR
2. DAK PENUGASAN 181.284.549.013 1.951.271.800 1,08 1,08
a. Pendidikan 86.061.000.000 - - - DINAS DIKBUD
b. Kesehatan dan KB 11.055.636.000,00 - - - DIKES
c. Irigasi 13.214.000.000,00 - - - DINAS PUPR
d. Pertanian
18.131.923.901 1.881.871.800 10,38 10,38 DISTANBUN
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REALISASI
Fisik OPD Pelaksana
NO BIDANG/SUBBIDANG PAGU Keuangan (%)
(Rp) (%)
4.475.069.112 69.400.000 1,55 1,55 DISNAKESWAN
e. Kelautan dan Perikanan 11.249.171.000 - - - DISLUTKAN
- DINAS
f. Pariwisatan 2.883.634.000 PARIWISATA
DINAS
g. Keselamatan Jalan 2.086.451.000 - - - PERHUBUNGAN
h. | jalan 32.127.664.000 - - - DINAS PUPR
OPD
B DAK NON FISIK 1.191.544.134.009 268.629.349 0,02 0,02 PELAKSANA
a. BOS
- Reguler 931.252.700.000 BPKAD SKPKD
- Kinerja 20.483.319.009
b. Tunj. Profesi Guru 223.394.454.000 - - -
c. éiTubaha” Penghasilan 2.727.000.000 - - DINAS DIKBUD
d. Museum 1.673.200.000 - - -
e. Taman Budaya 1.752.500.000 10.802.549 0,62 0,62
f. BOK 6.788.338.000 - - - DIKES
Peningkatan Kapasitas DINAS
g. Koperasi dan UKM 2.550.000.000 257.826.800 10,11 10,11 KOPERASI
. DPMPDes -
h. Pelayanan Adminduk 922.623.000 - - - DUKCAPIL
TOTAL 1.664.910.343.021 2.264.128.849 0,14 0,14
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Tabel 4.2. Realisasi DAK Fisik Reguler Provinsi NTB Triwulan | TA.

2020

Laporan Evaluasi DAK Tahun 2020 Triwulan |

No

BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

VOLUME

JUMLAH
PENERIMA
MANFAAT

SATUAN

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam
ribuan)

(%) | VOLUME

(%)

LOKASI
PELAKSANAAN

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

2

6

8

10

1

12

13 14

15

17

BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG PEMBINAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
(DAK FISIK / REGULER)

Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Rehabilitasi Prasarana
Belajar SMA

1. Rehabilitasi ruang kelas
dengan tingkat kerusakan
sedang atau berat beserta
perabotnya

51

Ruang 20

6.173.254

51

6.173.254

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

2. Rehabilitasi ruang
laboratorium fisika dengan
tingkat kerusakan sedang atau
berat beserta perabotnya

Ruang 4

758.355

758.355

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

3. Rehabilitasi ruang guru
dengan tingkat kerusakan
sedang atau berat beserta
perabotnya

Ruang 4

916.649

916.649

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

4. Rehabilitasi ruang
perpustakaan dengan tingkat
kerusakan sedang atau berat
beserta perabotnya

Ruang 6

933.860

933.860

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

5. Rehabilitasi ruang
laboratorium komputer dengan
tingkat kerusakan sedang atau
berat beserta perabotnya

Ruang 4

488.198

488.198

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

6. Rehabilitasi toilet (jamban)
siswa/guru dengan tingkat
kerusakan sedang atau berat
beserta sanitasinya

Ruang 1

291.948

291.948

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

Pembangunan Prasarana
Belajar SWA

1. Pembangunan ruang kelas
baru (RKB) beserta perabotnya

44

Ruang 23

10.692.000

44

10.692.000

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

2. Pembangunan ruang
laboratorium Kimia beserta
perabotnya

Ruang 12

4.600.572

4.600.572

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

3. Pembangunan ruang
laboratorium Fisika beserta
perabotnya

Ruang 2

770.000

770.000

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

4. Pembangunan ruang
laboratorium Biologi beserta
perabotnya

Ruang 1

396.188

396.188

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah

5. Pembangunan toilet

Ruang 3

1.153.544

1.153.544

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Sedang Kontrak

Tidak Ada Masalah
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT KETERANGAN/
KEGIATAN ™) PELAKSANAAN | peciirc i aHan | PERMASALAHAN
Rp. VOLUME Rp. VOLUME Rp. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
(jamban) siswa/guru beserta
sanitasinya
6. Pembangunan pusat sumber 2 Ruang 2 230.000 2 230.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah
pendidikan inklusif
7. Pembangunan perpustakaan } o o )
beserta perabotnya 1 Ruang 1 318.407 1 318.407 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah
8. Pembangunan ruang
laboratorium komputer beserta 8 Ruang 8 1.972.724 8 1.972.724 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah
perabotnya
c Pengadaan Sarana Belajar
" | sMA
;'esgi’;?f:nafF’,‘Apera'am” 28 Paket 19 3.500.000 - - 28 3.500.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak Ada Masalah
ﬁésjizigf:na?r:‘erra'ata” 23 Paket 13 4.600.000 - - 23 4.600.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak Ada Masalah
frégg?g:;aa” alat kesenian 3 Paket 2 270.000 - - 3 270.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak Ada Masalah
D. | Penunjang
1. Biaya tender (Reguler) 1 Keg - 50.000 1 50.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah
2. Honorarium fasilitator
kegiatan DAK Fisik yang } } o 5 )
iokukan secara swakolola 10 OrglKeg 150.000 10 150.000 0 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana |  Tidak Ada Masalah
(Reguler)
8. Penyelenggaraan rapat 4 Keg ; 500.000 4 500,000 0 ; LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana |  Tidak Ada Masalah
koordinasi (Reguler)
4. Perjalanan dinas ke dan dari
lokasi untuk perencanaan, 3 Keg - 400.789 3 400.789 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana |  Tidak Ada Masalah
pengendalian, dan
pengawasan (Reguler)
5. Pengawasan pelaksanaan
reviu oleh APIP di daerah 3 Keg - 40.000 3 40.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah
(Reguler)
39.215.488 30.845.488 8.370.000
SUB BIDANG PK-PLK
A Rehabilitasi Prasarana
Belajar SLB
Rehabilitasi ruang kelas
1 dengan tingkat kerusakan
sedang atau berat
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
SLB A YPTN Mataram 2 Ruang 159.752.000 159.752.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH g;gﬁ‘éi‘;gi’; Tidak Ada Masalah
SLB Dharma Wanita Pane 1 Ruang 78.080.000 78.080.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak Ada Masalah
Kota Bima perencanaan
SLB Azzahra 1 Ruang 71.641.000 71.641.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH s;g‘;‘;gz’; Tidak Ada Masalah
SLB Al Hijrah Oi Tui Wera 1 Ruang 78.080.000 78.080.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Tdk Tdk Memenuhi Syarat
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN | PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT PELAKSANAAN | KETERANGAN/ PERMASALAHAN
KEGIATAN N R R Rp. PERMASALAHAN
P VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 13 14 15 16 17 18
dilaksanakan/tdk
Terverifikasi
Tak
SLB Wihdatul Ummah Donggo 1 Ruang 78.080.000 78.080.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH dilaksanakan/tdk Tdk Memenuhi Syarat
Terverifikasi
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 2 Mataram 4 Ruang 319.504.000 319.504.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH ;;:ﬁ;‘r']’;aa'r‘] Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 1 Lombok Timur 2 Ruang 163.160.000 163.160.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH ;;’;‘r’]‘;zlr‘]’;aa‘; Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Ruang 79.218.000 79.218.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH ;;g‘g;’;aa'; Tidak Ada Masalah
5.2.3.49.10 Belanja Modal
. Penyusunan )
SLB Negeri Dompu 1 Ruang 77.630.400 77.630.400 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH peroncanaan Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Ruang 77,630,000 77.630.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH ::rre“r’]fa‘r‘]gaaa Tidak Ada Masalah
Rehabilitasi ruang guru dengan
3, | tingkat kerusakan sedang atau
berat
5.2.3.49..10 Belanja Modal
SLB Negeri 2 Mataram 2 Ruang 234.063.600 234.063.600 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH :;2{;2‘;22’; Tidak Ada Masalah
Rehabilitasi ruang
4, | perpustakaan dengan tingkat
kerusakan sedang atau berat
5.2.3.49.10 Belanja Modal
. o o Penyusunan )
SLB Negeri Dompu 1 Ruang 72.207.500 72.207.500 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH peroncanaan Tidak Ada Masalah
SLB negeri 2 Lombok Barat 1 Ruang 68.940.000 68.940.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH :;’é‘r’]‘ézlr’";irr“ Tidak Ada Masalah
B Pembangunan Prasarana
" | Belajar SLB
Pembangunan ruang kelas
1| baru (RKB) 12 Ruang 12 1.315.248.000 12 1.315.248.000
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu 2 Ruang 216.976.000 2 216.976.000 . TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH ;;Z’r’]‘fa‘r‘]gaa'; Tidak Ada Masalah
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
. o o Penyusunan .
SLB Mutmainnah 2 Ruang 229.448.000 2 229.448.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH perencanaen Tidak Ada Masalah
SLB ABCD Hu'u 2 Ruang 216.976.000 2 216.976.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH ;;g‘g‘;’;aa'; Tidak Ada Masalah
SLB Adda'wah Mbawi 2 Ruang 216.896.000 2 216.896.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH ;:r’;‘r’]‘g‘;’;aa'r‘] Tidak Ada Masalah
SLB Muhammadiyah Kelayu 2 Ruang 216.976.000 2 216.976.000 - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH g;gﬁ‘éi‘;gi’; Tidak Ada Masalah
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PA?IL;&AK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEmglsf\)IEAN KEUANGAN FISIK LOKASI KODEFIKASI/ KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT KETERANGAN/
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
p. VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
SLB ArRi o o Penyusunan .
r-Ridho Pekat 2 Ruang 217.976.000 2 217.976.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH perencanaan Tidak Ada Masalah
Pembangunan Sarana Air
Bersih dan Sanitary
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 0 o Penyusunan ,
legeri Dompu 2 Ruang 221.976.000 221.976.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH perencanaan Tidak Ada Masalah
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
SLB Bai o o Penyusunan .
aiturrahman 2 Ruang 235.088.000 235.088.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH perencanaan Tidak Ada Masalah
Pembangunan ruang
Keterampilan beserta
perabotnya
o Penyusunan .
5.2.2.27.01 Belanja Hibah 1 Ruang 162.679.000 162.679.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH perencanaan Tidak Ada Masalah
Pengadaan Sarana Belajar
SLB
Pengadaan peralatan 2% Paket 1 642.035.500 - . 1 642.035.500
pendidikan
5.2.3.49.10 Belanja Modal 3 Paket 3 164.274.000 - - 3 164.274.000 LANGSUNG
SLB Negeri Dompu 1 Paket 54.758.000 54.758.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 54.758.000 54.758.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
SLB negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 54.758.000 54.758.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
Pengadaan Media
Pendidikan
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 1 Mataram 1 Paket 79.903.500 79.903.500 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 79.903.500 79.903.500 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Paket 79.903.500 79.903.500 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
Pengadaan Peralatan
Pendidikan Jasmani,
Olahraga dan Kesehatan
(PJOK)
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 1 Mataram 1 Paket 23.199.000 23.199.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 23.199.000 23.199.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
SLB negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 23.199.000 23.199.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
Pengadaan Peralatan Seni
Budaya
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu 1 Paket 26.334.000 26.334.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
SLB Negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 26.334.000 26.334.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
pengadaan alat kesenian 2 Paket 2 115.786.000 - - 2 115.786.000 | LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 2 Lombok Timur 1 Paket 57.893.000 57.893.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT PELAKSANAAN KETERANGAN/ PERMASALAHAN
KEGIATAN Rp. PERMASALAHAN
Rp. VOLUME Rp. VOLUME Rp. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Paket 57.893.000 57.893.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah

D. | Penunjang 12 215.000.000 12 215.000.000 0 0% 0 0%

Honorarium fasilitator kegiatan

1 DAK Fisik yang dilakukan 18 OB - 79.200.000 1 79.200.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah

secara swakelola (Reguler)

Belanja Jasa Konsultasi

Perencana dan Pengawas (3 18 OB - 4.400.000 16 4.400.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah
org x 6 bin)

Penyelenggaraan rapat ; o o . .

2 koordinasi (Reguler) 3 frek 75.000.000 4 75.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah
Rapat Persiapan 0% 1 frek 25.000.000 25.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah
Rapat Progres Konstruksi 25%, 1 frek 25.000.000 25.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI  Belum Tidak Ada Masalah
75% Dilaksanakan
Rapat Akhir 100% 1 frek 25.000.000 25.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Dilaﬁsegunn;kan Tidak Ada Masalah

3 Perjalanan Dinas Keg - 45.000.000 45.000.000 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Tidak Ada Masalah
Dalam Rangka Pekerjaan
Konstruksi Kab
Kabupaten Se-Pulau Lombok Kab
Kabupaten Se-Pulau Bima

Kab
Dompu
Kabupaten Se-Pulau Lombok

4 ;2’\:%2‘2”'2?6253'5“3““" 3 Keg - 15.800.000 3 15.800.000 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINS! Belum Terlaksana |  Tidak Ada Masalah
10. Bidang Teknik Kapal
Penangkap Ikan SMKn 1 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Lambu
Belanja Modal alat praktik
dan peraga Siswa SMK (Dana 24 24 22.600.000.000 24 22.600.000.000
DAK) Sektor Industri
1. Bidang Bisnis Konstruksi
dan Properti SMKN 1 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Gunungsari
2.Bidang Desain Graika 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
SMKN 1 Pujut RSas ST ’ ’

3. Bidang Teknik Alat Berat 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH

SMKN 1 Maluk

4. Bidang Teknik Audio Video 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH

SMKn 1 Gerung

5. Bidang Teknik dan Bisnis

Sepeda Motor SMKn 2 Praya 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH

Tengah

6. Bidang Teknik dan Bisnis } o 5

Sepeda Motor SMKN 3 Selong 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH

7. Bidang Teknik dan Bisnis o o

Sepeda Motor SMKn 1 Woja 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH

8. Bidang Teknis dan Bisnis 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
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No

BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

VOLUME

JUMLAH
PENERIMA
MANFAAT

SATUAN

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp

(dalam ri.buan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam
ribuan)

(%) | VOLUME

(%)

LOKASI
PELAKSANAAN

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

2

6

8

10

1

12

13 14

15

17

Sepeda Motor SMKN 1
Janapria

9. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1
Sekotong

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

10. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1 Sikur

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

11. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1
Gangga

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

12. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1
Sambelia

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

13. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1
Jonggat

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

14. Bidang Teknik Elektronika
Industri SMKN 2 Kuripan

Paket 1

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

15. Bidang Teknik Elektronika
Industri SMKN 1 Pringgabaya

Paket 1

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

16. Bidang Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMKN 1 Selong

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

17. Bidang Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMKN 1
Kopang

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

18. Bidang Teknik Instalasi
Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

19. Bidang Teknik Kendaraan
Ringan Otomotif SMKN 7
Mataram

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

20. Bidang Teknik Kendaraan
Ringan Otomotif SMKN 1
Narmada

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

21. Bidang Teknik Pemesinan
SMKN 3 Mataram

Paket 1

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

22. Bidang Teknik Pemesinan
SMKN 1 Pringgabaya

Paket 1

1.400.000.000,00

1.400.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

23. Bidang Teknik Pendinginan
dan Tata Udara SMKN 2
Sumbawa Besar

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

24. Bidang Teknik Pengelasan
SMKN 6 Mataram

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

Belanja Modal alat praktik
dan peraga Siswa SMK (Dana
DAK) Pemerataan Kualitas
Layanan SMK Antarwilayah

750.000.000

750.000.000

1. Bidang Tata Busana SMKN

Paket 1

750.000.000,00

750.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

Provinsi Nusa Tenggara Barat
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT PELAKSANAAN KETERANGAN/ PERMASALAHAN
KEGIATAN Rp. PERMASALAHAN
Rp. VOLUME Rp. VOLUME Rp. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Mataram
Penunjang 43 43 1.211.000.000 43 1.211.000.000 - - 0 0% 0 0%
1. Biaya tender (Penugasan) 10 Paket 10 51.000.000 10 51.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
2. Honor Fasilitator Kegiatan 20 Org/BIn 20 400.000.000 20 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
3. Peryelenggaraan Rapat 4 Frekwensi 4 400.000.000 4 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
f;)::sr{a'a"a” Dinas dari dan ke 6 Frekwensi 6 300.000.000 6 300.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
> Fengawasan dan Review 3 Frekwensi 3 60.000.000 3 £0.000.000 0 . TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
DINAS KESEHATAN 59.791.925
Pelayanan Dasar
Kelanjutan RS yang belum 45.651.310 45,651,310
operasional
Sesuai (5202.020) Kec. Dalam Proses
Pembangunan Gedung 1 PT Masyarakat 45.651.310 1PT 45.651.310 kemajuan 0 0% 0 0% Pujut Lombok Perencanaan dan
pekerjaan Tengah Penyusunan
Pelayanan Kefarmasian 3.084.979 3.084.979
Instalasi Farmasi 3.084.979
. Instalasi Sesuai (5202.020)
Pembangunan /Rehab litasi 1 PT Farmasi 3.084.979 1PT 3.084.979 kemajuan 0 0% 0 0% Mataram, Kota Dalam Proses
Instalasi Farmasi Provinsi e A Perencaan
Provinsi pekerjaan Mataram
Penguatan Intervensi 11.055.636 11.055.636
Stunting
Penyediaan Makanan 11.055.636 . . 11.055.636
Tambahan
Penvediaan Makanan Ibu Hamil KEK Sesuai (11995) Dinas
Tam{mhan BUMIL KEK 1 PT di 7.480.111 1PT 7.480.111 kemajuan 0 0% 0 0% Kesehatan Dalam Proses Tender
Kabupaten/Kota pekerjaan Provinsi NTB
! . . Sesuai (11995) Dinas
Penyediaan Makanan Balita Kurus di ;
Tambahan Balita Kurus 1 PT Kabupaten/Kota 3.575.525 1PT 3.575.525 ggﬂwee:}zzg 0 0% 0 0% Plr(:;igfﬁ?s Dalam Proses Tender
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROV. NTB
1 Linen Troly 14 unit 196.000.000 Campuran
1 Strecher 5 unit 241.400.000 Campuran
2 Examination Light 4 unit 150.669.060 Campuran
3 Defibrilator 1 unit 207.364.000 Campuran
4 Infution pump 9 unit 169.164.000 Campuran
5 Syringe Pump 9 unit 154.836.000 Campuran
6 Suction pump 2 unit 187.920.000 Campuran
7 Emergency trolley 2 unit 61.720.160 Campuran
8 Bed Side Monitor 6 unit 1.122.476.850 Campuran
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
No | BIDANG/KEGIATANRRINCIAN MANFAAT FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
p. VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 1 12 13 14 15 16 17 18
9 EKG 1 unit 73.327.153 Campuran
10 | Minor Surgery Set 1 Set 50.644.020 Campuran
Radiologi
1 )E('Ray Digital Diagnostio 1 unit 3.200.000.000 Campuran
mergency Room
RAWAT INAP
Bed Pasien Manual Supramak
1 Bed 73005 + matrees(3 Crank , 18 Unit 450.986.598 Campuran
Iv Rod, Central Lock)
2 Bedside Cabinet (31815) 23 Unit 169.789.289 Campuran
Bed Emergency + Matrees
3 (electric ICU-ICCU Sotomak 5 Unit 316.421.210 Campuran
Bed 77052 CPR)
4 Incubator/Infant Warmer 2 Unit 321.554.184 Campuran
RAWAT JALAN
1 Bed Pasien + Mattras Latek 6 unit 293.230.566 Campuran
2 USG Affiniti 50 3D/4D (Philips) 1 unit 1.145.365.200 Campuran
3 Meja Gynekologi 4 unit 612.107.000 Campuran
RUANG BEDAH SENTRAL
1 Patient Monitor 2 Unit 531.235.506 Campuran
2 Strecher/Brancard 4 Unit 193.120.000 Campuran
3 Suction Pump Portable 5 Unit 42.000.000 Campuran
4 Infant Radiant Warmer 2 Unit 408.267.200 Campuran
5 Infusion pump 3 Unit 81.452.625 Campuran
6 Syringe pump 3 Unit 55.652.784 Campuran
7 Emergency Trolley 2 Unit 61.720.160 Campuran
8 Blanket Warmer 3 Unit 651.000.000 Campuran
9 Mesin Anasthesi 3 Unit 4.011.405.966 Campuran
10 | Urologi Instrument set ( 2 Unit 204.962.000 Campuran
dewasa)
1 S;‘a” Fragment Lep Instrument 1 Set 542,495 843 Campuran
Large Fragment Lcp dan
12 Staﬂ o ?nstrumer?t o 1 Set 738.918.820 Campuran
13 | Damage Screw Set 1 Set 124.238.400 Campuran
14 | Amputation Set 1 Set 200.512.400 Campuran
15 | Bor Manual 1 Unit 739.140.960 Campuran
16 | Medical Saw 1 Unit 425.309.278 Campuran
17 | X-Ray Film Viewer 4 Unit 33.722.192 Campuran
18 | Video Laringoskop Set 2 Unit 3.040.000.000 Campuran
19 | Defibrilator 4 Unit 829.456.000 Campuran
20 | Set Instrument Bedah Vaskular 1 Set 247.232.000 Campuran
21 ggg:zcgsryafs;;m:}mmem 1 Set 3.925.700.000 Campuran
22 | Setinstrument skullbase 1 Unit 1.520.371.350 Campuran
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PA?IL;&AK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEmglef\)IEAN KEUANGAN FISIK LOKASI KODEFIKASI/ KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT KETERANGAN/
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
p. VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
23 | Set kraniotomy dasar 3 Unit 419.124.000 Campuran
24 | cumbar Subcutaneous 1 Set 458012.500 Campuran
etraktor
25 | Caspar Cervical Retraktor 1 Unit 458.012.500 Campuran
26 | Pesawat Sinar-X, C-Arm 1 Unit 1.738.779.750 Campuran
27 | ESUIElectrosurgical unit 7 Unit 3.973.873.309 Campuran
28 | Lampu operasi 1 Unit 426.158.883 Campuran
29 gSG untuk regional anasthesi 1 Unit 1.241.835.000 Campuran
lan pemasangan CVP
30 | Mayor surgery instument set 2 Unit 142.030.000 Campuran
untuk abdomen Dewasa
31 g?ih EE'ﬁf}M"‘;S(t"g:S;O Surgical 1 Unit 421.175.000 Campuran
32 | Laparascopy Bedah Anak 1 Unit 3.719.686.880 Campuran
40.731.576.596
Rumah Sakit Jiwa Mutiara
Sukma
Program Perlengkapan
1 sarana dan Prasarana
Aparatur
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional
39.182 orang
terdiri dari
Belanja modal peralatan dan jumlah
mesin pengadaan kendaraan kunjungan
b 1 unit tahun 2019 275.000.000 0 0% 0 0%
ermotor khusus (Ambulance dalah 38.759
Transport) aca -
orang dari
jumlah pegawai
423 orang
Program Pengadaan
2 peningkatan sarana dan
prasaran rumah sakit jiwa
kegiatan pembangunan
rumah sakit
Belanja modal gedung dan
bangunan pengadaan
bangunan kesehatan
(pengadaan gedung evaluasi
pasien jiwa)
- pembangunan gedung 1 paket 710.488.013
evaluasi pasien jiwa
;(De.sa'” perencanaan untuk 1 keg 44.282.000 1 44.227.700 sekaligus 44227700 | 100% 1 100%
egiatan kontraktual
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
p. VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
- Penunjukan Konsultan
penganas kegiatan kontraktual ! keg 30.324.000
- Biaya Tender 1 keg 24.080.000
Fenyelengaraan Rapat 1 keg 27.090.000
- Perjalanan dinas ke dan dari
lokasi kegiatan untuk i 1 keg 9.030.000
perencanaan pengendalian
pengawasan
Kegiatan Pengadaan Alat
Kesehatan Rumah Sakit
Belanja Modal Peralatan dan
mesin pengadaan alat
kesehatan
- Kursi Roda 4 unit 17.446.000
- Lampu Infra Merah 1 unit 58.400.000
- Ergocycle 1 unit 6.420.000
- Tensimeter anaeroid 20 unit 93.368.000
- Tensimeter digital 20 unit 27.004.340
- stetoskop dewasa 15 unit 22.500.000
- Lampu kepala/ hand lamp 1 unit 3.562.500
- Laringoskop 1 unit 16.595.562
- Examination light 2 unit 24.244.000
- mikroskop 1 unit 32.133.641
- Detrilator 1 unit 151.250.000
- Beduide Monitor 1 unit 105.478.661
- Plarmaceutical refrigerator 1 unit 54.400.000
- Laboratory refrigerator 1 unit 54.400.000
- Treadmill 1 unit 135.600.500
- 3 Crack Gatch bed 4 unit 83.411.200
- Centrifuge 1 unit 7.832.902
- automed external defiblirator 2 unit 110.638.044
Program Pemeliharaan

3 sarana dan prasarana rumah
sakit jiwa
kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala rumah sakit
jiwa
Belanja modal aset tetap
lainnya pengadaan aset tetap
renovasi
rehab renovasi gedung rawat
inap flamboyan
- Biaya tender 1 keg 39.624.000
mig'}gﬂgg;’;’js' gedung rawat 1 paket 1.967.314.000
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT PELAKSANAAN KETERANGAN/ PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
. VOLUME P. VOLUME P (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
- Penunjukan konsultasi
pengawasan kegiatan 1 keg 68.055.000
kontraktual
- Penyelepggaraan rapat 1 keg 44577000
koordinasi
- Perjalanan dinas ke dan dari
lokasi kegiatan untuk i 1 keg 14.859.000
perencanaan pengendalian
pengawasan
Rehab renovasi gedung
poliklinik anak
- Rehab renovasi gedung
poliklinik anak 1 keg 1.700.000.000
- penunjukan konsultasi
pengawasan kegiatan 1 keg 61.064.000
kontraktual
- Biaya Tender 1 keg 36.932.000
- Penyelengaraan Rapat 1 keg 41.548.500
Koordinasi
- Perjalanan dinas ke dan dari
lokasi kegiatan untuk
perencanaan pengendalian L keg 13.849.500
pengawasan
Rehab inovasi pagar gedung
rawat inap
- Pembuatan pagar tembok
ruang kenanga dan wijaya 1 Paket 214.470.000
kusuma
6.327.272.363
SUB BIDANG RS RUJUKAN
1 Alat Kesehatan NICU
- Bubble CPAP 5 Unit 42.094.800 Sekaligus - - - -
- Continuous Positif Airway )
Pressure (CPAP) 4 Unit 325.448.080
- Incubator transport 2 Unit 825.877.460
2 | Alat Kesehatan ICU
- Infusion Pump 5 Unit 123.806.650
- Suction Pump 5 Unit 108.645.320
- Sryinge Pump 6 Unit 119.296.500
3 Instalasi Bedah
Sentral/R.operasi
- Bronchoscope and 1 Unit 2275500487
accessories
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
No | BIDANG/KEGIATANRRINCIAN MANFAAT FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
p. VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
- Emergency Trolley 2 Unit 61.720.160
- Endoscope Whaser 1 Unit 216.828.903
- Endoskopik 1 Unit 3.205.912.108
- Operating Lamp Mobile 1 Unit 100.292.000
- Arthroscope 1 Unit 94.642.373
- Autorefraktometer 1 Unit 184.128.313
- Captriton Ultra Sonic )
Aspi‘r’aﬁon (CUSA) 1 Unit 1.574.646.000
- Chart Projector 1 Unit 13.103.600
- Embriotomi Set 1 Unit 63.347.000
- Fakoemulsifikasi Set 1 Unit 89.718.644
- Glaukoma Set 1 Unit 114.175.902
'G'l-:jfg;gtg‘;‘:ag“'as' 1 Unit 331.500.000
- Lensmeter/Lensometer 1 Unit 30.381.489
- Major surgery Instrumen Set 1 Unit 14.173.000
- Mastektomi Set 2 Unit 182.442.000
- Operating Headlamp 6 Unit 11.873.004
- Opthalmic Refractometer 1 Unit 105.065.000
- Opthalmoscope Indirek 1 Unit 72.390.700
- Video laringoscope 4 Unit 960.000.000
- Vitrectomy Unit 1 Unit 97.993.905
- YAG Laser Set 1 Unit 569.183.360
- Blanket Warmer 4 Unit 340.684.892
- Magill Forcep 1 Unit 1.334.664
- Mesin Phaco 1 Unit 1.861.821.500
- Aesculap Basic Set 1 Unit 293.705.000
- Catarak Set 2 Unit 150.586.000
- Emergency Set 2 Unit 126.723.610
- Hordeolum Set 3 Unit 18.051.000
- Laringoscope 3 Unit 45.260.628
- Sterilisator kering 1 Unit 99.056.800
- Section Tube 6 Unit 3.627.000
- Craniotomi Set 2 Unit 288.996.000
- Dermatom dan Mesher 1 Unit 83.961.500
- Thoractomy Set 2 Unit 665.328.000
- Thyroidectomy Set 2 Unit 206.240.000
- Tonsilektomi 1 Unit 66.101.600
4 | Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Emergency Trolley 5 Unit 154.300.400
- Termometer Digital 10 Unit 4.100.000
;: Aspirator/Vacuum/suction 9 Unit 38.070576
um portable
- Defibrilator 2 Unit 1.404.758.000
- Timbangan bayi 3 Unit 13.219.452
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
p. VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
- Automated External .
Defibrilator (AED) 4 Unit 478.733.200
- Bed patient Electric + matrass 10 Unit 528.650.000
- Pendant 8 Unit 1.251.698.112
- Vein Viwer 6 Unit 1.235.125.026
Instalasi HCU
- Central monitor 1 Unit 197.613.329
- ECG/EKG 3 Unit 101.542.365
- Infusion Warmer 10 Unit 246.683.460
Instalasi Laboratorium
- Hematology Analizer 1 Unit 3.180.518.457
- Automatic tissue Processing 1 Unit 1.131.416.000
- Embedding center 1 Unit 177.740.200
- Manual Microtome 1 Unit 224.738.800
- Shaking Waterbhath 1 Unit 19.929.800
- Autoclave 1 Unit 100.044.906
Instalasi Radiologi
- Pesawaﬁ sinar-X Dental 1 Unit 206.666.000
Panoramic
- Picture Archiving
Communication System 1 Unit 152.538.000
(PACS)
Instalasi Rawat Inap
- Emergency Trolley 3 Unit 92.580.240
- Oxygen Concentrator 1 Unit 34.878.816
- Termometer digital 12 Unit 4.920.000
- Baby Suction Pump 5 Unit 108.645.320
- Patien Monitor 5 Unit 479.448.455
- Intubation Set 4 Unit 25.536.000
- Phototherapy Unit 3 Unit 724.500.000
- Compressor, Pressure Pump 15 Unit 853.755.000
- Easy move 8 Unit 168.829.800
-ECG 4 Unit 135.389.820
- Instrumen Cabinet 15 Unit 429.849.780
- Nebulizer Ultrasound 4 Unit 46.650.244
Instalasi Rawat jalan
- Tensimeter Digital 20 Unit 66.500.000
- Termometer Digital 13 Unit 5.330.000
- Audio Meter 1 Unit 239.125.000
- Cirumsisi Set 3 Unit 119.970.000
- EEG Mobile with Video 1 Unit 848.390.771
iLLI_OLV'VI' )Level Laser Therapy 1 Unit 100.600.000
- Trial Lens Set 2 Unit 39.172.600
- Examination Lihgt 1 Unit 91.862.750
- Laser Theraphy 1 Unit 236.600.000
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT PELAKSANAAN KETERANGAN/ PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
P VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Ultrasound Theraphy 1 Unit 37.839.000
- MWD 1 Unit 129.021.000
10 Ruang Kebidanan dan
Penyakit Kandungan
- Incubator Infant Transport 3 Unit 686.364.000
- Tempat Tidur Bayi 10 Unit 98.100.000
- Antidecubitus Matras 6 Unit 16.677.000
- Cardiotocograph/CTG 4 Unit 769.956.160
- Fetal Dopler 6 Unit 96.134.766
SUB BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN RUJUKAN
1 Penyediaan alat kesehatan
" | RSMNTB
. Proses
a. Penyediaan Alat Kesehatan 1 Paket Masyarakat 522,000,000 . . 1 522,000,000 Langsung 0000 | 0,00% 1 10000% | pengadaan (E |  oovang sudah
Ruang IGD Catalog datang semua
) Proses
b. Penyediaan Alat Kesehatan 1 Paket Masyarakat |  7.240.000,000 . . 1 7240000000 |  Langsung 0000 | 0,00% 1 10000% | pengadaan (E Barang sudah
Ruang Operasi Catalog datang semua
) Proses
c. Penyediaan Alat Kesehatan 1 Paket Masyarakat | 1.440.040,484 . . 1 1440040484 |  Langsung 0000 | 000% 1 10000% | pengadaan (E Barang sudah
Ruang Rawat Jalan Catalog datang semua
) Proses
d. Penyediaan Alat Kesehatan 1 Paket Masyarakat | 3.200.000,000 . . 1 3200000000 |  Langsung 0000 | 0,00% 1 10000% | pengadaan (E Barang sudah
Ruang Radiologi Catalog datang semua
2 Pembangunan/Rehabilitasi
" | Gedung RSM NTB
a. Rehabilitasi IGD 1 Paket Masyarakat 700.000,000 - - 1 700.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000%
b. Rehabilitasi Ruang Operasi 1 Paket Masyarakat 3.500.000,000 - - 1 3.500.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000%
c. Rehabilitasi Ruang ICU 1 Paket Masyarakat 700.000,000 - - 1 700.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000%
d. Rehabilitasi Ruang
Laboratorium 1 Paket Masyarakat 350.000,000 - - 1 350.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000%
fr;aiehab"'ws' Ruang Rawat 1 Paket Masyarakat 7.000.000,000 - - 1 7.000.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000%
DINAS SOSIAL
1 Sub.Bidang Sosial
a. Menu Kegiatan : Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana
Penunjang dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Anak yang
dimiliki oleh Pemerintah
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No

BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

VOLUME

JUMLAH
PENERIMA
MANFAAT

SATUAN

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam
ribuan)

(%)

VOLUME

(%)

LOKASI
PELAKSANAAN

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

6

8

10

1

12

14

15

17

Provinsi

1) Rincian Kegiatan :

1. Rehabilitasi Prasarana Panti
Sosial anak yang Rusak Berat
pada Panti Sosial Perlindungan
dan Petirahan Sosial Anak
(BSPPA) "Sasambo Matupa"

1.145

Meter
Persegi

3.004.365.500

1 Paket

3.004.365.500

2. Pengadaan sarana
penunjang kegiatan rehabilitasi
sosial dalam panti anak di
PSPPSA "SASAMBO
MATUPA"

Paket -

227.635.000

1 Paket

227.635.000

3. Rehabilitasi prasarana panti
sosial anak yang rusak berat di
PSBR "KARYA MANDIRI "

360

Meter
Persegi

907.200.000

360 M?

907.200.000

4. Pengadaan sarana
penunjang kegiatan rehabilitasi
sosial dalam panti anak di
PSBR "KARYA MANDIRI"

Paket -

295.180.000

1 Paket

295.180.000

5. Rehabilitasi prasarana panti
sosial anak yang rusak berat di
PSAA "GENERASI HARAPAN"

1278

Meter
Persegi

3.854.575.800

1278 M2

3.854.575.800

6. Pengadaan sarana
penunjang kegiatan rehabilitasi
sosial dalam panti anak di
PSAA "GENERASI HARAPAN

Paket -

385.240.000

1 Paket

385.240.000

b. Menu Kegiatan : Rehabilitasi
Prasarana dan Sarana
Penunjang dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
yang dimiliki oleh Pemerintah
Provinsi

Rincian Kegiatan :

1) Rehabilitasi Prasarana Panti
Sosial lanjut usia yang Rusak
Sedang di PSTW MECIANGI
BIMA

1.022

Meter
Persegi

2.580.652.200

1 Paket

2.580.652.200

2) Rehabilitasi Prasarana Panti
Sosial lanjut usia yang Rusak
Berat di PSTW PUSPA
KARMA

4433

Meter
Persegi

1.342.157.245

1 Paket

1.342.157.245

Provinsi Nusa Tenggara Barat
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No

BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

VOLUME

SATUAN

JUMLAH
PENERIMA
MANFAAT

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

MOTODE

Rp.
(dalam ribuan)

Rp

VOLUME (dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

LOKASI

Rp.
(dalam
ribuan)

(%) | VOLUME

(%)

PELAKSANAAN

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

2

6

7 8

10 1

12

13 14

15

17

3) Pengadaan sarana
penunjang kegiatan rehabilitasi
sosial dalam panti lanjut usia
di PSTW "PUSPA KARMA"

83

Meter
Persegi

473.100.000

83 M2 473.100.000

4) Pengadaan sarana
penunjang kegiatan rehabilitasi
sosial dalam panti lanjut usia di
PSLU "MECI ANGI"

50

Meter
Persegi

285.000.000

50 M2 285.000.000

c. Menu Kegiatan : Penunjang

1) Biaya Tender (Reguler)

Paket

600.520.255

1 Paket 600.520.255

2) Penyelenggaraan Rapat
Koordinas (Reguler)

Frek

13.000.000

10 Frek 13.000.000

13.968.626.000

BIDANG JALAN

SUB BIDANG JALAN

DINAS PUPR PROV. NTB

a. Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan

Peningkatan Jalan

1). Peningkatan Jalan Hu'u -
Parado

4,925

km

9.580 jiwa
(kec.parado)

14.528.750

4,925 km

14.528.750 bertahap

2). Peningkatan Jalan Sekokat
- Bawi

2,000

km

10.928 jiwa
(kec.labangka)

8.161.081

2,000

8.161.081 bertahap

b. Biaya Penunjang

1) Penguatan Database dan
Survey Kondisi Jembatan
(Konsultan Individu Survey
Jalan dan Jembatan )

Paket

75.000

1 paket

74120 bertahap

2) Penguatan Database dan
Survey Kondisi Jembatan
(Konsultan Individu Survey
Jalan dan Jembatan 1)

Paket

75.000

1 paket

74.511 bertahap

3) Penguatan Database dan
Survey Kondisi Jembatan
(Konsultan Individu Survey
Jalan dan Jembatan IIl)

Paket

75.000

1 paket

74.362 bertahap

4) Penguatan Database dan
Survey Kondisi Jembatan
(Survey Inventarisasi
Jembatan)

Paket

160.800

Dihentikan ( wabah covid-19)

5) Honorarium Petugas
Pelaporan E-Monitoring

Kgt

7.200

Dihentikan ( wabah covid-19)

6) Supervisi Konstruksi
Peningkatan Jalan Hu'u -
Parado

Paket

300.000

1 paket

276.026 bertahap

7) Supervisi Konstruksi

Paket

300.000

1 paket

263.294 bertahap
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH
BIDANG/SUB VOLUME | SATUAN PENERIMA PAGU DAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KODEFIKASI/
FISIK PEMBAYARAN LOKASI KETERANGAN
No | BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN MANFAAT PELAKSANAAN KETERANGAN/ PERMASALAHAN
KEGIATAN R R R Rp. PERMASALAHAN
P VOLUME . VOLUME p. (dalam (%) | VOLUME | (%)
(dalam ribuan) (dalam ribuan) (dalam ribuan) ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
Peningkatan Jalan Sekokat -
Bawi
8) Rapat Koordinasi 1 Kgt 10.000 Dihentikan ( wabah covid-19)

23.692.831 | [ 23452144 |
Tabel 4.3. Realisasi DAK Fisik Penugasan Provinsi NTB Triwulan | TA. 2020
KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ | KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN

N BIDANG/SUB PERMASALAHAN

0 PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK

KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. y o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :i(:’al:::; (%) ME (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROV. NTB

A Penambahan laboratorium dan
ruang praktikum sekolah
Belanja hibah barang
dan/atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ke
tiga/masyarakat
1. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKS NW 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Kumbung
2. Bidang Tata Busana SMKS
Plus Nurul Hakim 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
3. Bidang Agribisnis Perikanan
Air Tawar SMK Al Miftahul 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Khairat
Belanja Modal Gedung dan

B Bangunan - Pengadaan

| Bangunan Gdeung Tempat
Pendidikan
Bangunan gedung tempat
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang
praktikum siswa beserta
perabotnya) Industri Kreatif
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BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

LOKASI
PELAKSANAAN

VOLUME

JUMLAH

SATUAN PENERIMA

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

MANFAAT

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME Rp

(dalam ribuan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam
ribuan)

VOLU

(%) ME

(%)

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

2

6

8

g 10

1

12

13 14

15

16

17

1. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan
SMKN 1 Buer

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan
SMKN 2 Lingsar

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Bangunan gedung tempat
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang
praktikum siswa beserta
perabotnya) Ketahanan Pangan

1. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Pertanian
SMKN 1 Bayan

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Pertanian
SMKN 1 Lopok

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

3. Bidang Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura SMKN
1 Plampang

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

4. Bidang Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura SMKN
1 Jonggat

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

5. Bidang Agrisbisnis Ternak
Ruminansia SMKN 1
Soromandi

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

6. Bidang Agribisnis Ternak
Unggas SMKN 1 Lopok

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

7. Bidang Kesehatan Hewan
SMKN 1 Wera

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

Bangunan gedung tempat
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang
praktikum siswa beserta
perabotnya) Sektor Industri

1. Bidang Bisnis Konstruksi dan
Properti SMKN 1 Gunungsari

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Desain Grafika
SMKN 1 Pujut

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

3. Bidang Desain Grafika
SMKN 2 Gerung

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

4. Bidang Desain Pemodelan
dan Informasi Bangunan SMKN
1 Woha

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH

5. Bidang Teknik Alat Berat
SMKN 1 Maluk

Ruang 1

700.000.000,00

700.000.000,00 - -

TERMIN

0% 0

0%

SEKOLAH
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PERMASALAHAN
PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : . VOLU .
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
g,ﬁk‘ﬁqg&img‘ Audio Video 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
7. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 2 Praya 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Tengah
8. Bidang Teknis dan Bisnis } ) o o
Sepeda Motor SMKN 3 Selong 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
9. Bidang Teknis dan Bisnis } } o o
Sepeda Motor SMKN 1 Woja 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
10. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Janapria
11. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Sekotong
12. Bidang Teknik dan Bisnis o o
Sepeda Motor SMKN 1 Sikur 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
13. Bidang Teknik dan Bisnis : : o o
Sepeda Motor SMKN 1 Labuapi 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
14. Bidang Teknik dan Bisnis : } o 5
Sepeda Motor SMKN 1 Gangga 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
15. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Sambelia
16. Bidang Teknik Elekironika 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Industri SMKN 2 Kuripan
17. Bidang Teknik Elektronika ; } 5 o
Industri SMIKN 1 Pringgabaya 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
18. Bidang Teknik Instalasi } ) o o
Tenaga Listrik SMKN 1 Selong 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
19. Bidang Teknik Instalasi ; } o o
Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
20. Bidang Teknik Kendaran
Ringan Otomotif SMKN 7 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Mataram
21. Bidang Teknik Kendaraan
Ringan Otomotif SMKN 1 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Narmada
22, ang Teknik Pemeisnan 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
23, Biiang Teknl Pemeienan 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 : : TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
24. Bidang Teknik Pendinginan
dan Tata Udara SMKN 2 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Sumbawa Besar
25. Bidang Teknik Pengelasan
SMKN 6 Mataram 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN LOKASI
MEKANISME PELAKSANA REALISASI PELAKSANAAN KETERANGAN/

N PERMASALAHAN

BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH PA'C:ill;IaAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEI\nIII‘g;(Y)II\)IE AN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp Rp. (dalam %)
ribuan)

(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Bangunan gedung tempat
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang
praktikum siswa beserta
perabotnya) Pariwisata

1. Bidang Tata Busana SMKN 1
Seteluk

2. Bidang Usaha Perjalanan
Wisata SMKN 1 Batukliang 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Utara

Bangunan gedung tempat
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang
praktikum siswa beserta
perabotnya) Sektor
Kemaritiman

1. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
SMKN 1 Kempo

2. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
SMKN 1 Tarano

3. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)
4. Bidang Agribisnis Perikanan
Air Payau dan Laut SMKn 1 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Langgudu

5. Bidang Agribisnis Perikanan
Air Tawar SMKN 2 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
Manggalewa
6. Bidang Agribisnis Perikanan 1
Air Tawar SMKn 1 Brang Rea
7. Bidang Agribisnis Perikanan 1
Air Tawar SMKN 1 Palibelo
8. Bidang Nautika Kapal
Penangkap lkan SMKN 1 1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH

Sekotoni

Belanja hibah barang
dan/atau jasa yang
diserahkan kepada pihak ke
tiga/masyarakat

1. Belanja Hibah alat praktik
dan peraga siswa SMK (Dana
DAK) Sektro Kemaritiman

KETERANGAN
PERMASALAHAN

VOLU

ME (%)

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH

Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH

Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH
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BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

LOKASI
PELAKSANAAN

VOLUME

JUMLAH

SATUAN PENERIMA

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

MANFAAT

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

Rp

VOLUNE (dalam ri.buan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam
ribuan)

VOLU

(%) NE

(%)

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

2

6

8

9 10

1

12

13 14

15

16

17

18

- Belanja Hibah alat praktik dan
peraga Siswa Agribisnis
Perikanan Air Tawar SMKS
Miftahul Khairat

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Belanja Hibah alat praktik
dan perawa Siswa SMK (Dana
DAK) Sektor Industri

- Belanja Hibah alat praktik dan
peraga Siswa Teknik
Kendaraan Ringan SMKS NW
Kumbung

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

3. Belanja Hibah alat praktik
dan perawa Siswa SMK (Dana
DAK) Pariwisata

- Belanja Hibah alat praktik dan
peraga Siswa Bidang Tata
Busana SMKS Plus Nurul
Hakim Kediri

Belanja Modal alat praktik
dan peraga Siswa SMK (Dana
DAK) Pariwisata

Paket 1

750.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

1. Bidang Tata Busana SMKN 1
Seteluk

Paket 1

750.000.000,00

750.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Usaha Perjalanan
Wisata SMKN 1 Batukliang
Utara

Paket 1

750.000.000,00

750.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

Belanja Modal alat praktik
dan peraga Siswa SMK (Dana
DAK) Ketahanan Pangan

1. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Pertanian
SMKN 1 Lopok

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura SMKN
1 Kuripan

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

3. Bidang Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura SMKN
1 Plampang

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

4. Bidang Agribisnis Tanaman
Pangan dan Hortikultura SMKN
1 Jonggat

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

5. Bidang Agribisnis Ternak
Ruminansia SMKN 1 Tarano

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH
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6. Bidang Agribisnis Ternak
Ruminansia SMKN 1
Soromandi

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

7. Bidang Agribisnis Ternak
Ruminansia SMKN 2 Wera
(SMKN 11 Bima)

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

8. Bidang Agribisnis Ternak
Unggas SMKN 1 Lopok

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

9. Bidang Kesehatan Hewan
SMKN 1 Wera

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

Belanja Modal alat praktik
dan peraga Siswa SMK (Dana
DAK) Industri Kreatif

1. Bidang Desain Interior dan
Teknik Furnitur SMKN 2
Mataram

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Desain Komunikasi
Visual SMKN 2 Mataram

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

3. Bidang Desain Komunikasi
Visual SMKN 1 Buer

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

4. Bidang Desain Pemodelan
dan Informasi Bangunan SMKN
1 Bayan

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

5. Bidang Desain Pemodelan
dan Informasi Bangunan SMKN
2 Sumbawa Besar

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

6. Bidang Desain Pemodelan
dan Informasi Bangunan SMKN
1 Woha

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

7. Bidang Multimedia SMKN 1
Sumbawa Besar

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

8. Bidang Multimedia SMKN 2
Lingsar

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

9. Bidang Rekayasa Perangkat
Lunak SMKN 1 Plampang

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

10. Bidang Rekayasa
Perangkat Lunak SMKN 1
Batukliang

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

Belanja Modal alat praktik
dan peraga Siswa SMK (Dana
DAK) Sektor Kemaritiman

1. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan
SMKN 1 Kempo

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan
SMKn 1 Tarano

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00 - -

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH
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3. Bidang Agribisnis
Pengolahan Hasil Perikanan
SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima)

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

4. Bidang Agribisnis Perikanan
Air Payau dan Laut SMKN 1
Langgudu

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

5. Bidang Agribisnis Perikanan
Air Tawar SMKN 2
Manggelewa

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

6. Bidang Agribisnis Perikanan
Air Tawar SMKN 1 Brang Rea

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

7. Bidang Agribisnis Perikanan
Air Tawar SMKN 1 Palibelo

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

8. Bidang Nautika Kapal
Penangkap lkan SMKn 1
Sekotong

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

9. Bidang Nautika Kapal
Penangkap lkan SMKN 4 Kota
Bima

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

10. Bidang Teknik Kapal
Penangkap lkan SMKn 1
Lambu

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

Belanja Modal alat praktik
dan peraga Siswa SMK (Dana
DAK) Sektor Industri

1. Bidang Bisnis Konstruksi dan
Properti SMKN 1 Gunungsari

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

2. Bidang Desain Grafika
SMKN 1 Pujut

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

3. Bidang Teknik Alat Berat
SMKN 1 Maluk

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

4. Bidang Teknik Audio Video
SMKn 1 Gerung

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

5. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKn 2 Praya
Tengah

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

6. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 3 Selong

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

7. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKn 1 Woja

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

8. Bidang Teknis dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1
Janapria

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH

9. Bidang Teknik dan Bisnis
Sepeda Motor SMKN 1
Sekotong

Paket 1

850.000.000,00

850.000.000,00

SEKALIGUS

0% 0

0%

SEKOLAH
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10. Bidang Teknik dan Bisnis ; ) o o

Sepeda Motor SMKN 1 Sikur 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
11. Bidang Teknik dan Bisnis ; a o o

Sepeda Motor SMKN 1 Gangga 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
12. Bidang Teknik dan Bisnis

Sepeda Motor SMKN 1 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Sambelia

13. Bidang Teknik dan Bisnis } } o o

Sepeda Motor SMKN 1 Jonggat 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
14. Bidang Teknik Elektronika 1.400.000.000,0 o o

Industri SMKN 2 Kuripan 1 Paket 1 0 1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
15. Bidang Teknik Elekironika 1 Paket 1 14000000000 |4 | 440000000000 | - . SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Industri SMKN 1 Pringgabaya 0

16. Bidang Teknik Instalasi 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Tenaga Listrik SMKN 1 Selong

17Bidang Teknik Instalasi } } o o

Tenaga Listrik SMKN 1 Kopang 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
18. Bidang Teknik Instalasi } } o o

Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
19. Bidang Teknik Kendaraan

Ringan Otomotif SMKN 7 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Mataram

20. Bidang Teknik Kendaraan

Ringan Otomotif SMKN 1 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Narmada

gbgﬁg”ﬂ;gm Pemesinan 1 Paket 1 1'400'080'000*0 1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
22. Bidang Teknk Pemesinan 1 Paket 1 1400.000.000.,0 1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
SMKN 1 Pringgabaya 0

23. Bidang Teknik Pendinginan

dan Tata Udara SMKN 2 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Sumbawa Besar

A paang oKk Pengelasan 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Belanja Modal alat praktik

dan peraga Siswa SMK (Dana

DAK) Pemerataan Kualitas

Layanan SMK Antarwilayah

1. Bdang Tata Busana SKN 1 1 Paket 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH
Penunjang

1. Biaya tender (Penugasan) 10 Paket 10 51.000.000 10 51.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
2. Honor Fasilitator Kegiatan 20 Org/BIn 20 400.000.000 20 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
3. Penyelenggaraan Rapat 4 Frekwensi 4 400.000.000 4 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
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Koordiinasi
[, Perlalanan Dinas dari dan ke 6 Frekwensi 6 300.000.000 6 300.000.000 0 . TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI
. ohgawasan dan Revlaw 3| Frekwensi 3 60.000.000 3 §0.000.000 0 . TERMIN 0 0% 0 0% PROVINS|
BIDANG PERTANIAN
DINAS PERTANIAN DAN
PERKEBUNAN PROV. NTB
1 UPTD Balai Benih Induk
" | Pertanian (BBI-P)
1. Penyediaan peralatan dan
1 perlengkapan kantor
1 Hand Tracktor (DAK) 3 Unit 103.950 - 3 103.950 Kontrak 103.950 100,00 3 100,00
2 Mesin Panen Padi ( Combine ) 2 Unit 693.000 - 2 693.000 Kontrak 633.936 91,48 2 100,00
3 Sa(ana Prasarana Lab Kultur 1 Paket 100.000 ) 1 100.000
Jaringan
4 | Peralatan dan Srapras 1 Paket 50.000 . 1 50.000 Kontrak 50,000 100,00 1 100,00
Perbanyakan Benih
5 Seed Cleaner 2 Unit 39.600 - 2 39.600 Kontrak 39.600 100,00 2 100,00
6 | MistBlower 5 Unit 24.750 - 5 24.750 Kontrak 24750 100,00 5 100,00
7 | Pompa Air 1 Paket 54.450 - 1 54.450 Kontrak 54.450 100,00 1 100,00
8 Laptop 5 Unit 49.500 - 5 49.500 Kontrak 49.500 100,00 5 100,00
12' Pembangunan gedung kantor
Rehab/Perbaikan Lantai Jemur
Utan, Peninjauan, Sambelia
- Rehab Lantai Jemur 3 Unit 142.500 - 3 142.500
- Perencanaan 3 Unit 3.000 - 3 3.000
- Pengawasan 3 Unit 3.000 - 3 3.000
Pemagaran UPB (Peninjauan
dan Santong)Pemagaran
- Pemagaran UPB (Peninjauan 9 Unit 475.000 : 9 475.000
dan Santong)
- Perencanaan 2 Unit 10.000 - 2 10.000
- Perencanaan 2 Unit 10.000 - 2 10.000
Pembuatan Gudang Peralatan
(Timbanuh)
- Pembuatan Gudang Peralatan .
(Timbanuh) 1 Unit 190.000 - 1 190.000
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- Perencanaan 1 Unit 4.000 - 1 4.000

- Pengawasan 1 Unit 4.000 - 1 4.000

Pembangunan Pagar UPB

Sedau

- Pembangunan Pagar UPB 1 Unit 332,500 . 1 332.500

Sedau

- Perencanaan 1 Unit 7.000 - 1 7.000

- Pengawasan 1 Unit 7.000 - 1 7.000

Pembangunan Pagar UPB

Timbanuh

- Pembangunan Pagar UPB 1 Paket 175.750 - 1 175.750

Timbanuh

- Perencanaan 1 Paket 3.700 - 1 3.700

- Pengawasan 1 Unit 3.700 - 1 3.700

Pemagaran UPB Utan

- Pemagaran UPB Utan 1 Unit 237.500 - 1 237.500

- Perencanaan 1 Paket 5.000 - 1 5.000

- Pengawasan 1 Paket 5.000 - 1 5.000

Rehab/perbaikan

- Pgrbaikan/Rehab Lab Kultur 1 Unit 142.500 ) 1 142,500

Jaringan

- Perencanaan 1 Unit 3.000 - 1 3.000

- Pengawasan 1 Unit 3.000 - 1 3.000

Rehab/perbaikan

- Rehab Kantor UPB Sambelia 1 Unit 71.250 - 1 71.250

- Perencanaan 1 Unit 1.500 - 1 1.500

- Pengawasan 1 Unit 1.500 - 1 1.500

Rehab/perbaikan

- Rehab Rumah Jaga UPB )

Sedau dan Santong 2 Unit 161.500 - 2 161.500

- Perencanaan 2 Unit 3.400 - 2 3.400

- Pengawasan 2 Unit 3.400 - 2 3.400
Provinsi Nusa Tenggara Barat 36




Laporan Evaluasi DAK Tahun 2020 Triwulan |

KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) iﬁi::?) (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rehab/perbaikan

- Rehab Jalan Lingkungan Balai 1 Paket 285.000 - 1 285.000

- Perencanaan 1 Paket 6.000 - 1 6.000

- Pengawasan 1 Paket 6.000 - 1 6.000

Rehab/perbaikan

- Rehab Gudang Benih 3 Unit 427.500 - 3 427.500

- Perencanaan 3 Unit 9.000 - 3 9.000

- Pengawasan 3 Unit 9.000 - 3 9.000

Pemagaran Balai Benih

- Pemagaran Balai Benih 1 Unit 285.000 - 1 285.000

- Perencanaan 1 Unit 6.000 - 1 6.000

- Pengawasan 1 Unit 6.000 - 1 6.000

Pengelolaan/PTP

- Pengelolaan/PTP 1 Paket 56.300 - 1 56.300

Gedung Garasi/Pool Permanen

Rehab/Perbaikan Garasi Balai

- Rehab Garasi Balai 1 Unit 190.000 - 1 190.000

- Perencanaan 1 Unit 4.000 - 1 4.000

- Pengawasan 1 Unit 4.000 - 1 4.000

Pembuatan Sumur Bor

(Puyung, Peninjauan

- Pembuatan Sumur Bor 2 Unit 475,000 . 2 475.000

(Puyung, Peninjauan)

- Perencanaan 2 Unit 10.000 - 2 10.000

- Pengawasan 2 Unit 10.000 - 2 10.000

Jaringan Irigasi Perpipaan dan

Jaringan (Utan)

- Jgnngan Irigasi Perpipaan dan 1 Unit 142500 ; 1 142500

Jaringan (Utan)
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK

KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o voLu o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) si(:i::':) (%) ME (%)
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- Perencanaan 1 Paket 3.000 - 1 3.000

- Perencanaan 1 Paket 3.000 - 1 3.000

Jaringan Irigasi Perpipaan

Sedau

- Jaringan Irigasi Perpipaan 1 Unit 71.250 : 1 71.250

Sedau

- Perencanaan 1 Unit 1.500 - 1 1.500

- Pengawasan 1 Unit 1.500 - 1 1.500

Saluran Irigasi Teknis (Puyung,

Peninjauan)

- Saluran Irigasi Teknis 2 Unit 452500 - 2 452,500

(Puyung, Peninjauan)

- Perencanaan 2 Unit 9.000 - 2 9.000

- Pengawasan 2 Unit 9.000 - 2 9.000

Jaringan Irigasi Sambelia

- Jaringan Irigasi Sambelia 1 Unit 190.000 - 1 190.000

- Perencanaan 1 Unit 4.000 - 1 4.000

- Pengawasan 1 Unit 4.000 - 1 4.000
1. Pengadaan kendaraan
3 dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan

Operasional Roda 2 (DAK)

- Pengadaan Kendaraan .

Operasional Roda 2 3 Unit 75.000 - 3 75.000
L‘ Pengadaan Meubeler

- Pengadaan Mubeler 1 Paket 100.000 - 1 100.000

UPTD BALAI
2. | PERLINDUNGAN TANAMAN

PERTANIAN (BPTP-P)
2. Penyediaan jasa komumkasn, UPTD BPTP-P
1 sumber daya listrik dan air

Instalai Pusat Pengatur Listrik

Kapasitas Kecil

- Pemasangan Instalasi Listrik

BPTP 1 Paket 30.000 - 1 30.000

- Pengadaaq Kilometer Listrik 1 Paket 15.400 } 1 15.400

dan Instalasi Lab
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
N PERMASALAHAN
N BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :ﬁi::g; (%) ME (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan Kantor
- PH Meter Digital 17 Unit 40.950 - 117 40.950
- Jaring Serangga dan Tangkai 17 Buah 40.950 - 17 40.950
Pengadaan Genset
- Pengadaan Genset Silence .
(DAK) 1 unit 282.610 - 1 282.610
Mesin Potong Rumput
- Mesin Potong Rumput 3 Unit 30.000 - 3 30.000
AC Unit
- Pengadaan AC 6 Unit 30.000 - 6 30.000
Televisi
- TV Layar Lebar 1 Unit 40.000 - 1 40.000
Pengadaan PC dan Laptop
- Pengadaan Laptop (DAK) 3 Unit 45,000 - 3 45.000
- Pengadaan Personal .
Komputer (DAK) 4 Unit 60.000 - 4 60.000
Scanner
- Pengadaan Scaner 3 Unit 39.000 - 3 39.000
Printer
- Pengadaan Printer 5 Unit 37.500 - 5 37.500
CCTV
- Pengadaan CCTV 1 Paket 18.000 - 1 18.000
Penyelarasan Program
Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
2. Perjalanan Dinas Dalam
2 Daerah
- Perjalanan dians luar daerah
Pulau Sumbawa (DAK) 6 OH 15.840 - 6 15.840
Pembangunan gedung kantor
2. Pembangunan Tempat Parkir
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) iﬁi::?) (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
dan Kamar Mandi
- Pembangunan Rumah Genset 1 unit 48.500 - 1 48.500
- Perencanaan 1 paket 1.500 - 1 1.500
Bangunan Gudang Tertutup
Permanen
- Rehab Gudang Alsintan 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- Perencanaan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Rehab Gudang BPTP 1 Paket 142.500 - 1 142.500
- Perencanaan 1 paket 4.500 - 1 4.500
- Pengawasan 1 paket 3.000 - 1 3.000
Gedung Pos Jaga Permanen
- Pos Jaga 1 Paket 95.000 - 1 95.000
- Perencanaan 1 paket 3.000 - 1 3.000
- Pengawasan 1 paket 2.000 - 1 2.000
Gedung Garasi/Pool Permanen
- Pembangunan Tempat Parkir 1 unit 142.500 - 1 142.500
- Perencanaan 1 paket 4.500 - 1 4.500
- Pengawasan 1 paket 3.000 - 1 3.000
- Rehab Garasi Narmada 1 Paket 71.250 - 1 71.250
- Perencanaan 1 paket 2.250 - 1 2.250
- Pengawasan 1 paket 1.500 - 1 1.500
Sumur dengan pompa
- Pembuatan Sumur Bor 2 Paket 190.000 - 2 190.000
- Perencanaan 1 paket 4.800 - 1 4.800
- Pengawasan 1 paket 3.200 - 1 3.200
Renovasi Balai Proteksi
Tanaman Pertanian
- Rehab LPHP Narmada 1 Unit 498.750 - 1 498.750
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
N PERMASALAHAN
N BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Perencanaan 1 paket 15.750 - 1 15.750
- Pengawasan 1 paket 10.500 - 1 10.500
- Rehab Aula BPTP 1 Unit 190.000 - 1 190.000
- Perencanaan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Rehab Gedung Kantor BPTP 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- Perencanaan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Pengaspalan Jalan 1 Paket 285.000 - 1 285.000
Lingkungan Kantor
- Perencanaan 1 paket 9.000 - 1 9.000
- Pengawasan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- Honorarium Pejabat 3 oB 1.500 ) 3 1,500
Pengadaan Barang/Jasa
- Honorarium pejabat
pemeriksa hasil pekerjaan 9 OB 2.250 - 9 2.250
pengadaan barang/jasa
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
2. Kendaraan Roda 3 Lengkap
4 dengan Bak Pengangkut (DAK)
- Kendaraan Roda 3 Lengkap
dengan Bak Pengangkut (DAK)
Pengadaan mebeleur
%‘ Pengadaan Meubeler
- Lemari Arsip 2 Buah 12.000 - 2 12.000
- Meja Setengah Biro 6 Set 21.000 - 6 21.000
- Meja dan Kursi Tamu 2 Set 30.000 - 2 30.000
UPTD BALAI PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI BENIH UPTD BPSB-P
PERTANIAN
3 Penyediaan peralatan dan
" | perlengkapan kantor
3. Pengadaan peralatan
1 laboratorium
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) si(:i::':) (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Seed Diveder Elektrik 1 Unit 23.500 - 1 23.500
- Gridding Mill - CM 200 1 Unit 137.500 . 1 137.500
Cemodec
- Mousture Meter 1 Unit 65.000 - 1 65.000
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Selasar
Penghubung Gedung Kantor
- Pembangunan Selasar .
Penghubung Gedung Kantor ! Unit 199.800 ) ! 199.800
- Perencanaan 1 Unit 5.994 - 1 5.994
- Pengawasan 1 Unit 3.996 - 1 3.996
Pembangunan Garasi
Kendaraan Roda 2 dan 4
- Pembangunan Garasi 1 Unit 135,000 . 1 135.000 Kontrak 135000 | 100,00 1 100,00
Kendaraan Roda 2 dan 4
- Perencanaan 1 Unit 4.050 - 1 4.050 Kontrak 4.050 100,00 1 100,00
- Pengawasan 1 Unit 2.700 - 1 2.700 Kontrak 2.700 100,00 1 100,00
Pembangunan Perpustakaan
- Pembangunan Perpustakaan 1 Unit 355.600 - 1 355.600
- Perencanaan 1 Unit 10.668 - 1 10.668
- Pengawasan 1 Unit 7.112 - 1 7112
Pembangunan Jalan Irigasi dan
Jaringan Air Lahan Koleksi
Plasma Nuftah
- Perencanaan 1 Unit 3.300 - 1 3.300
- Pengawasan 1 Unit 2.200 - 1 2.200
- Pembangunan Jalan Irigasi
dan Jaringan Air Lahan Koleksi 1 Unit 110.000 - 1 110.000
Plasma Nuftah
Rehabilitsasi/Renovasi
Penampungan/Kolam Air
- Perencanaan 1 Unit 2.040 - 1 2.040
- Pengawasan 1 unit 1.360 - 1 1.360
- Rehabilitsasi/Renovasi 1 Unit 68.000 - 1 68.000
Penampungan/Kolam Air
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
N PERMASALAHAN
N BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU 0
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) si(:i::':) (%) ME (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pengadaan mebeleur
%‘ Pengadaan Meubeler
- Meja Baca 2 Buah 7.064 - 2 7.064
- Meja Kursi Staf 1 Buah 1.945 - 1 1.945
- Kursi Lipat 10 Buah 6.500 - 10 6.500
- Rak Buku 5 Set 7.990 - 5 7.990
- Lemari Kaca Perpustakaan 3 Buah 11.901 - 3 11.901
- Bangku Tunggu 2 Buah 2914 - 2 2914
- Baliho 30 M2 19.290 - 30 19.290
UPTD BALAI PROTEKSI DAN
PERBENIHAN TANAMAN UPTD BP2TP
PERKEBUNAN (BP2TP)
4 Penyediaan peralatan dan
" | perlengkapan kantor
4. | Penyediaan Sarana
1 Laboratorium (DAK)
- Tabung reaksi 12 dus 2.100 - 12 2.100
- Petri dish 12 dus 2.340 - 12 2.340
- Gelas Piala 100 ml 12 dus 1.200 - 12 1.200
- Erlen Meyerer 250 ml 12 dus 1.800 - 12 1.800
- Erlen Meyer 500 ml 12 dus 2400 - 12 2400
- Erlen Meyer 1000 mi 12 dus 3.060 - 12 3.060
- Portex 1 bh 30.000 - 1 30.000
- Timbangan Elektirk 1 bh 25.000 - 1 25.000
- Corong Kaca 5 bh 750 - 5 750
- Pengaduk kaca 20 cm 5 bh 200 - 5 200
- Pengaduk kaca 30 cm 5 bh 250 - 5 250
- Mikro pipet 1 bh 22.500 - 1 22.500
- Lampu bunsen 5 bh 750 - 5 750
- Lampu bunsen dragon 1 bh 1.500 - 1 1.500
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN

N PERMASALAHAN
N BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK

KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- Ember plastik 30 bh 6.000 - 30 6.000

- Bak plastik 30 bh 7.500 - 30 7.500

- Toples kaca 20 bh 1.500 - 20 1.500

- Kompor gas 2 sumbu 2 bh 1.300 - 2 1.300

- Tabung gas 12 kg 3 bh 2.250 - 3 2.250

Dandang 10 bh 5.000 - 10 5.000

Show case 3 bh 30.000 - 3 30.000

Mesin Absensi

- Mesin Absensi 1 Paket 16.500 - 1 16.500 Kontrak 16.500 100,00 1 100,00

Pompa Air

- Pompa Air 1 Unit 5.500 - 1 5.500 Kontrak 5.500 100,00 1 100,00

Alat Pendingin

- AC Standing Floor 4 Unit 102.600 - 4 102.600 Kontrak 102.600 100,00 4 100,00

- Lemari Pendingin/Freezer 2 Unit 29.000 - 2 29.000 Kontrak 29.000 100,00 2 100,00

- Lemari pendingin 4 Unit 40.000 . 4 40,000 Kontrak 40.000 100,00 4 100,00

Laboratorium

Televisi

- TV Layar 2 Unit 19.000 - 2 19.000 Kontrak 19.000 100,00 2 100,00

Peralatan Pengendalian OPT

dan Brigade Pencegahan

Kebakaran (DAK)

- Peralatan Pengendalian OPT

dan Brigade Pencegahan 1 paket 185.250 - 1 185.250

Kebakaran (DAK)

CcCTV

- Pengadaan CCTV 1 Paket 18.000 - 1 18.000 Kontrak 18.000 100,00 1 100,00

Penyediaan Makanan dan

Minuman
‘;' Makan dan Minum Rapat (DAK)

- Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 9.000 - 1 9.000

- Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 8.000 - 1 8.000

Provinsi Nusa Tenggara Barat 44




Laporan Evaluasi DAK Tahun 2020 Triwulan |

KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN

N PERMASALAHAN
N BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK

KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota
Aé' Perjalanan Dalam Daerah

- Perjalanan dalam rangka

perencanaan, pengendalian 1 Tahun 46.610 - 1 46.610

dan peng |

- Perjalanan dalam rangka

perencanaan, pengendalian 1 Tahun 39.701 - 1 39.701

dan peng n

Pembangunan gedung kantor
i‘ Pembangunan (DAK)

- Pembangunan Pagar di areal 1 Paket 125.875 } 1 125.875

lingkungan

- Perencanaan 1 paket 2.550 - 1 2.550

- Pengawasan 1 paket 2.550 - 1 2.550

- Pembangunan Rumah 1 Paket 190.000 . 1 190.000

Pembibitan

- Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000

- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000

- Penyediaan Sarana Rumah

Pembibitan 1 Paket 190.000 - 1 190.000

Gedung Pos Jaga Permanen

- Pembangunan Rumah Jaga 3 Unit 532.950 - 3 532.950

- Perencanaan 3 paket 11.220 - 3 11.220

- Pengawasan 3 paket 11.220 - 3 11.220

Gedung Garasi/Pool Permanen

- Pembangunan Tempat Parkir 1 paket 142.500 - 1 142.500

- Perencanaan 1 paket 2.900 - 1 2.900

- Pengawasan 1 paket 2.900 - 1 2.900

Pembuatan Sumur Bor dan

Instalasi (DAK)

- Pembuatan Sumur Bor dan

Instalasi 2 Paket 380.000 - 2 380.000

- Perencanaan 2 paket 8.000 - 2 8.000
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PAGUDAK WOTODE PERMASALAHAN
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp.
MANFAAT (dalar: ?i.buan) VOLUME (dalan:2 ':i.buan) VOLUME (dalanfl{ r:i.buan) iﬁi::?) (%) Vﬁlléu (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Pengawasan 2 paket 8.000 - 2 8.000
- emouaian Sumur Dangkal 4 Paket 152.000 . 4 152.000
- Perencanaan 4 paket 3.200 - 4 3.200
- Pengawasan 4 paket 3.200 - 4 3.200
- Jaringan Instalasi Air 1 Paket 71.250 - 1 71.250
- Perencanaan 1 paket 1.500 - 1 1.500
- Pengawasan 1 paket 1.500 - 1 1.500
Instalasi Gardu Listrik
- Jaringan Instalasi Listrik 1 Paket 122.218 - 1 122.218
- Perencanaan 1 paket 2.573 - 1 2.573
- Pengawasan 1 paket 2.573 - 1 2.573
Renovasi (DAK)
- Renovasi Kantor 1 Unit 190.000 - 1 190.000
- Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Renovasi Asrama 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Renovasi Rumah Produksi 1 Paket 180.500 - 1 180.500
- Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Renovasi Gudang Pestisida 1 Paket 95.000 - 1 95.000
- Perencanaan 1 paket 2.000 - 1 2.000
- Pengawasan 1 paket 2.000 - 1 2.000
égt‘:)’;%’aSi Pos JagalPos 1 Paket 47.500 - 1 47.500
- Perencanaan 1 paket 1.000 - 1 1.000
- Pengawasan 1 paket 1.000 - 1 1.000
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
- Renovasi Lab Hama dan 1 Paket 190.000 - 1 190.000
Penyakit
- Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- Perbaikan Rumah Jaga 7 Paket 1.039.158 - 7 1039.158
Kebun Perbenihan
- Perencanaan 7 paket 15.314 - 7 15.314
- Pengawasan 7 paket 15.314 - 7 15.314
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan Roda 2 (DAK)
- Kendaraan Roda 2 (DAK) 10 Unit 250.000 - 10 250.000
Kendaraan Roda 3 dilengkapi
Bak Angkut (DAK)
- Kendaraan Roda 3 dilengkapi .
Bak Terbuka 3 Unit 106.875 - 3 106.875
Pengadaan mebeleur
Penyediaan Sarana Meubeler
Kantor (DAK)
- Meja Rapat 1 Paket 190.000 - 1 190.000 Kontrak 190.000 100,00 1 100,00
- Meja Recepsionis 1 Paket 25.000 - 1 25.000 Kontrak 25.000 100,00 1 100,00
- Lemari Arsip 4 Buah 72.000 - 4 72.000 Kontrak 72.000 100,00 4 100,00
- Kursi 60 Buah 24.000 - 60 24.000 - - -
- Lemari baju laboratorium 1 bh 2.600 - 1 2.600 Kontrak 2.600 100,00 1 100,00
Penyediaan Sarana Meubeler
Asrama Peserta Pelatihan
- Lemari Pakaian 13 Buah 36.200 - 13 36.200 Kontrak 36.200 100,00 13 100,00
- Dipan 26 Buah 163.800 - 26 163.800 Kontrak 163.800 100,00 26 100,00
UPTD BALAI PENGAWASAN
DAN SERTIFIKAS| BENIH UPTD BPSE-
PERKEBUNAN (BPSB-BUN)
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Alat laboratorium
- Mikroskop Stereo 1 unit 50.000 - 1 50.000
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PAGUDAK WOTODE PERMASALAHAN
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp.
MANFAAT (dalar: ?i.buan) VOLUME (dalan:2 ':i.buan) VOLUME (dalanfl{ r:i.buan) :it::?) (%) Vﬁlléu (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- Autoclave 1 unit 14.000 - 1 14.000

- Seed counter 1 unit 15.000 - 1 15.000

- Thermohygrometer 4 unit 2.000 - 4 2.000

LCD Projector

- LCD Projector 2 unit 30.000 - 2 30.000

Papan Nama Instansi

- Papan Nama UPTD 1 unit 45.000 - 1 45.000

Mebeulair

- Meja Analisis Laboratorium 3 Unit 150.000 - 3 150.000

- Meja Administrasi 5 Unit 17.500 - 5 17.500

- Kursi Analis 15 Unit 37.500 - 15 37.500

- Kursi Tunggu 2 Unit 10.000 - 2 10.000

- Kursi Administasi 5 Unit 12.500 - 5 12.500

- Lemari Arsip Benih 1 Unit 10.000 - 1 10.000

- Lemari Penyimpan Mikroskop 1 Unit 15.000 - 1 15.000

- Meja Komputer 2 Unit 5.000 - 2 5.000

- Kursi Komputer 2 Unit 1.800 - 2 1.800

- Meja Kerja 1 Paket 30.500 - 1 30.500

- Kursi Kerja 1 Paket 25.000 - 1 25.000

- Lemari Arsip 4 Unit 8.000 - 4 8.000

- Rak Buku 3 Unit 15.000 - 3 15.000

- Terali Bangunan Kantor 1 Paket 195.715 - 1 195.715 Kontrak 63.736 32,57 1 34,07

Alat Pendingin - AC

-AC 5 Unit 50.000 - 5 50.000

-AC 3 Unit 24.000 - 3 24.000

Wireless

- Sound System (Portable) 1 paket 45.000 - 1 45.000
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN

N PERMASALAHAN
N BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK

KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

- Sound System 1 paket 80.000 - 1 80.000

Alat Pemadam kebakaran

- Tabung Pemadam kebakaran 3 Unit 4.500 - 3 4.500

Komputer PC/Laptop

- Komputer PC 2 unit 20.000 - 2 20.000

- Laptop 2 unit 30.000 - 2 30.000

Printer

- Pengadaan Printer 3 unit 9.000 - 3 9.000

Pengadaan Peralatan Studio

- Handycam 2 unit 60.000 - 2 60.000

- Kamera 2 unit 18.000 - 2 18.000

GPS

- Alat GPS 4 unit 40.000 - 4 40.000

- Drone 1 unit 50.000 - 1 50.000

Pengadaan Power Supply

- Pengadaan Genset 1 Paket 300.000 - 1 300.000

Penyediaan Makanan dan

Minuman
52' Makan dan Minum Rapat (DAK)

- Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 2.993 - 1 2.993

Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota
%‘ Perjalanan Dalam Daerah

- Perjalanan dalam rangka

perencanaan, pengendalian 1 Tahun 3.200 - 1 3.200

dan peng |

Pembangunan gedung kantor
i’ Pembangunan Gedung kantor

- Pagar Lingkungan Kantor 1 Paket 122.265 - 1 122.265
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) M (dalam ribuan) VOLUNE (dalam ribuan) :ﬁ)al:::; (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
- Perencanaan 1 Paket 3.861 - - 1 3.861
- Pengawasan 1 Paket 2.574 - - 1 2.574
- Jalan Lingkungan 1 Paket 200.000 - - 1 200.000
- Perencanaan 1 Paket 6.338 - - 1 6.338
- Pengawasan 1 Paket 4225 - - 1 4.225
- Perbaikan Ruangan Kantor 1 Paket 40.000 - - 1 40.000
Gedung Pos Jaga Permanen
Perbaikan Rumah Jaga 1 Paket 238.416 - - 1 238.416
Perencanaan 1 Paket 7.529 - - 1 7.529
- Pengawasan 1 Paket 5.019 - - 1 5.019
Gedung Garasi/Pool Permanen
- Tempat Parkir 1 Paket 122.265 - - 1 122.265
- Perencanaan 1 Paket 3.861 - - 1 3.861
- Pengawasan 1 Paket 2.574 - - 1 2.574
Sumur Bor dan Instalasinya
Sumur Bor 1 Paket 25.000 - - 1 25.000
- Pompa Air dan Instalasi 1 Paket 10.000 - - 1 10.000
- Konstruksi Fisik Drainase 1 Paket 102.645 - - 1 102.645
- Perencanaan 1 Paket 4.332 - - 1 4.332
- Pengawasan 1 Paket 2.888 - - 1 2.888
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kendaraan Roda 2 (DAK)
- Kendaraan roda dua /sepeda 5 unit 170.000 ; : 5 170.000
motor
18.131.924
DINAS PERTERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
BIDANGISUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : . VOLU .
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :ﬁi::g; (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BIDANG PERTANIAN
BALAI PEMBIBITANTERNAK
HIJAUAN MAKANAN TERNAK
SERADING
Surat Kepala Biro
Perencanaan
No.B.740/RC.240/
A.1/3/2020
Tanggal 27 Maret
Pengadaan Kendaraan Roda 3 1 unit 1UPTD 50.000.000 1 50.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 2020 tentang
pemberhentian
proses pengadaan
Barang/Jasa Dak
Fisik Bidang
Pertanian 2020
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 1Orang 500,000 1 500,000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sdan
Barang/Jasa ' ' o
Honor Pejabat Penerima Hasil 1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Choper 1 Unit 1UPTD 26.160.000 1 26.160.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 . . sekaligus 0 0% 0 0% sdaAd
Barang/Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil 1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sdaAf
Pengadaan Barang dan Jasa
No. SP2D:
. ) . 0254/BUD/P.SBW
0, 0,
Pengadaan Kamera Digital 1 Unit 1UPTD 15.000.000 1 14.200.000 sekaligus 14.200.000 95% 1 100% 1.5/30303202/03/
2020
No. SP2D:
Pengadaan Sound Sistem ) o o 0256/BUD/P.SBW
Ruang Pertemuan 1 Set 1UPTD 15.000.000 1 15.000.000 sekaligus 15.000.000 100% 1 100% 1LS/30303202/03/
2020
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A
Barang/Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil . o o .
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Belum terbayar
akibat dihentikan
kegiatan DAK
. ' (BAST
- 0,
Pengadaan AC Kantor 2 Unit 1UPTD 15.000.000 2 15.000.000 sekaligus 0 2 100% Tg123/3/2020 dan
telah diajukan
SPP 26 Maret
2020)
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PERMASALAHAN
PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : . VOLU .
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
gg:‘:gg?ﬂigat Pengadaan 1 Paket 10rang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Honor Pejabat Penerima Hasil ) o 5 .
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1

No.SP2D:0177/B
Pengadaan Printer 2 Unit 1UPTD 12.000.000 - 2 11.800.000 sekaligus 11.800.000 98% 2 100% UD/P.SBWILS/30
303202/03/2020
No.SP2D:0255/B
Pengadaan Komputer 2 unit 1UPTD 30.000.000 - 2 28.400.000 sekaligus 28.400.000 95% 2 100% UD/P.SBWI/LS/30
303203/03/2020
gg:‘:;gfjfszat Pengadaan 1 Paket 10rang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Honor Pejabat Penerima Hasil R R i 9 9 :
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Pengadaan Meja Kerja 10 Buah 10 Orang 45.000.000 - 10 45.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Belum terbayar
akibat dihentikan
kegiatan DAK
Pengadaan Kursi Pejabat . 3 ) o o (BAST
Eselon 4 unit 4 orang 6.000.000 4 6.000.000 sekaligus 0,00 0% 4 100% Tg1.23/3/2020 dan
telah diajukan
SPP 26 Maret
2020)
oo 1 Paket 1 Orang 500,000 1 500,000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sdaAl
Honor Pejabat Penerima Hasi 1 Paket 1 orang 250,000 1 250,000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sdaAl
Pengadaan Barang dan Jasa
Surat Kepala Biro
Perencanaan
No.B740/RC.240/
A.1/3/2020,
Pembangunan Gudang 1 K 1UPTD 9 1 9 ali 5 5 Tazngé:jal 27 Maret
penyimpanan pakan paket U 00.000.000 00.000.000 sekaligus 0,00 0% 0 0% 020 tentgng
penghentian
proses pengadaan
Barang/Jasa DAK
fisik Bidang
Pertanian 2020
Eg:‘;;g?j’ézzat Pengadaan 1 Paket 10Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Honor Pejabat Penerima Hasil 1 Paket 1 orang 250,000 1 250,000 . . sekaligus 0 0% 0 0% sdaAd
Pengadaan Barang dan Jasa
Pembangunan dan Rehab . o o .
Pagar Pembatas lokasi balai 1 Paket 1UPTD 200.000.000 - 1 200.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Eg:‘;r:g?jgzzat Pengadaan 1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sdaAd
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PERMASALAHAN
PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU 0
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honor Pejabat Penerima Hasil ; o o .
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Rehab atau Perbaikan 1 Paket 1UPTD 200.000.000 1 200.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Kandang Beranak
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 10rang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Barang/Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil ; o o .
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Pembangunan Pagar Paddock o o .
Kandang Kolektif 1 Paket 1UPTD 400.000.000 1 400.000.000 Bertahap 0 0% 0 0% sda:A1
Biaya Perencanaan 1 Paket 1UPTD 8.000.000 1 8.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Biaya Pengawasan 1 Paket 1UPTD 6.000.000 1 6.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
E'rz’;i kP engelolah Teknis 1 kegiatan 6 orang 6.000.000 1 6.000.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Honor Panitia Penerimaan
Hasil Pengadaan Barang/Jasa
ketua 1 Paket 1 orang 300.000 1 300.000 - sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
sekretaris 1 Paket 1 orang 270.000 1 270.000 - sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
anggota 1 Paket 1 orang 240.000 1 240.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
peningkatan kapasitas embung 1 Paket 1UPTD 812.000.000 1 812.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Biaya Perencanaan 1 Paket 1UPTD 18.240.000 1 18.240.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Biaya Pengawasan 1 Paket 1UPTD 13.680.000 1 13.680.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
E';Vyz kP engelolah Teknis 1 kegiatan 10 Orang 13.680.000 1 13.680.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:Al
Honor Panitia Penerimaan
Hasil Pengadaan Barang/Jasa
Ketua 1 Paket 1 orang 400.000 1 400.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
sekretaris 1 Paket 1 orang 360.000 1 360.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
anggota 1 Paket 1 orang 320.000 1 320.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
Rehab Rumah Dinas Balai 1 Paket 1UPTD 100.000.000 1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:A1
BALAI INSEMINASI BUATAN
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
BIDANG/SUB PERMASALAHAN
PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : . voLU .
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :ﬁi::g; (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Surat Kepala Biro
Perencanaan
No.B740/RC.240/
A.1/3/2020,
. Tanggal 27 Maret
Frengadaan tmbangan termak 1 unit 1UPTD 50.000.000 1 50.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 2020 tentang
9 penghentian
proses pengadaan
Barang/Jasa DAK
fisik Bidang
Pertanian 2020
Honor Pejabat Pengadaan . o 5 .
Barang/Jasa 1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Penerima Hasil . 5 5 .
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Pengadaan alat-alat 1 Paket 1UPTD 247.279.112 1 247.279.112 sekaligus 0 0% 0 0% sdaB.1
laboratorium balai IB
Honor Panitia Penerimaan
Hasil Pengadaan Barang/Jasa
ketua 1 Paket 1 orang 300.000 1 300.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
sekretaris 1 Paket 1 orang 270.000 1 270.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
anggota 1 Paket 1 orang 240.000 1 240.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
biaya pembangunan gedung . 5 5 .
kantor sekretariat UPTD BIB 1 Paket 1UPTD 900.000.000 1 900.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Biaya Perencanaan 1 Paket 1UPTD 18.000.000 1 18.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Biaya Pengawasan 1 Paket 1UPTD 13.500.000 1 13.500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Biaya Pengelolah Teknis : o o .
Kegiatan/PTP 1 Paket 10 orang 13.500.000 1 13.500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
pembangunan biosecurity BIB 1 Paket 1UPTD 100.000.000 1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sdaBA
Barang/Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil 1 Paket 1 orang 250,000 1 250,000 sekaligus 0 0% 0 0% sdaB.1
Pengadaan Barang dan Jasa
Rehab gedung laboratorium 1 Paket 1UPTD 50.000.000 1 50.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sdaB.
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sdaBA
Barang/Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil 1 Paket 1 orang 250,000 1 250,000 sekaligus 0 0% 0 0% sdaB.1
Pengadaan Barang dan Jasa
Rehab rumah dinas BIB 3 unit 1UPTD 150.000.000 3 150.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B1
Barang/Jasa
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
N BIDANG/SUB PERMASALAHAN
° BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH PA'C:SIl;IaAK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEmg;%I\): AN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU 0
(dalam ribuan) M (dalam ribuan) VOLUNE (dalam ribuan) :ﬁ)al:::; (%) ME (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Honor Pejabat Penerima Hasil i .
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Honor Panitia Penerimaan
Hasil Pengadaan Barang/Jasa
Ketua 1 Paket 1 orang 400.000 1 400.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
sekretaris 1 Paket 1 orang 360.000 1 360.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
anggota 1 Paket 1 orang 320.000 1 320.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
rehab garasi kendaraan 1 Paket 1 UPTD 100.000.000 1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan 1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sdaB
Barang/Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil . .
Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
pembangunan/pembuatan 2 Paket 1UPTD 200.000.000 2 200.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sdaB.1
padock kandang sapi
rehab pagar kandang 1 Paket 1UPTD 100.000.000 1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Rehab/Perbaikan kandang sapi 2 Paket 1 UPTD 150.000.000 2 150.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan 3 Paket 3 orang 1.500.000 3 1,500.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B1
Barang/Jasa
Honor Pejabat Penerima Hasil . .
Pengadaan Barang dan Jasa 3 Paket 3 orang 750.000 3 750.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:B.1
BALAI PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN PAKAN
TERNAK RUMINANSIA

Surat Kepala Biro
Perencanaan
No.B740/RC.240/
A.1/3/2020,
Tanggal 27 Maret
Pengadaan kendaraan roda 2 3 unit 1UPTD 75.000.000 - - 1 75.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 2020 tentang
penghentian
proses pengadaan
Barang/Jasa DAK
fisik Bidang
Pertanian 2020
pengadaan kendaraan roda 3 1 unit 1UPTD 35.000.000 - - 1 35.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:C.1
;‘;’i‘gfdaa" fimbangan ternak 1 unit 1UPTD 15.000.000 . . 1 15.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:C.
pengadaan tongkat ukur 1 unit 1UPTD 5.000.000 - - 1 5.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:C.1
pengadaan aplikator 1 unit 1UPTD 5.000.000 - - 1 5.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:C.1
Pengadaan Choper 1 unit 1UPTD 40.000.000 - - 1 40.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% sda:C.1
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BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

LOKASI
PELAKSANAAN

VOLUME

JUMLAH

SATUAN PENERIMA

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

MANFAAT

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

Rp

VOLUNE (dalam ri.buan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam (%)
ribuan)

VOLU
ME

(%)

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN

6

8

9 10

1

12 13 14

15

16

17

18

|. PENGGUNAAN DAK UNTUK
PENUNJANG KEGIATAN

- Biaya Konsultan Perencanaan

9 Paket

Induk & 4 UPTD

229.000

83.399

Sekaligus -

66,67

Induk & 4 UPTD

- Biaya Konsultan Pengawasan

9 Paket

Induk & 4 UPTD

170.930

Sekaligus -

Induk & 4 UPTD

- Belanja Administrasi

1 Paket

Induk & 6 UPTD

75.570

75.570 -

Sekaligus 0

Induk & 6 UPTD

- Biaya koordinasi dan
konsultasi

1 Paket

52.510

52.510 -

Sekaligus 0

1. PEMBANGUNAN /
REHABILITASI SARANA DAN
PRASARANA PERIKANAN
TANGKAP

PEMBANGUNAN /
REHABILITASI FASILITAS
POKOK DAN FUNGSIONAL
PELABUHAN PERIKANAN
(UPTD PROVINSI)

1. Dermaga

+ Rehab dermaga PPP
Labuhan Lombok

131 Mtr

PP Labuhan
Lombok

624.870

Bertahap -

PP Labuhan
Lombok

+ Rehab dermaga PPI Sape

200 Mtr

PPI Sape

1.337.40
0

Bertahap -

PPI Sape

2. Air Bersih (Sumur pompa
dan instalasi air bersih)

+ Pembangunan instalasi air
bersih PPP Teluk Santong

2 Pkt

PP Labuhan
Lombok

1.125.21
1

Bertahap -

PP Labuhan
Lombok

3. Tempat Pembuangan
Sementara (sampah)

* Pembangunan Tempat
pembuangan sampah 1 pkt dan
pengadaan peralatan
penampungan sampah
sementara 1 pkt di PPI
Tanjung Luar

1 Paket

PPI Tanjung
Luar

100.000

Bertahap -

PPI Tanjung Luar

* Pembangunan Tempat
pembuangan sampah 1 pkt dan
pengadaan peralatan
penampungan sampah

1 Paket

PP Labuhan
Lombok

100.000

Bertahap -

PP Labuhan
Lombok
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BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

LOKASI
PELAKSANAAN

VOLUME

JUMLAH PAGU DAK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

PENERIMA FISIK
MANFAAT Rp.
(dalam ribuan)

SATUAN

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME Rp

(dalam ribuan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam
ribuan)

VOLU

(%) ME

(%)

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

2

4 5 6

8

g 10

1

12

13 14

15

16

17

18

sementara 1 pkt di PPP
Labuhan Lombok

* Pembangunan Tempat
pembuangan sementara
sampah 3 pkt dan sarana
pembuangan sampah
sementara 3 pkt di PPP Teluk
Santong, PPI Sape dan PPI
Teluk Bima

3 Paket 3 Pelabuhan

300.000

Bertahap

PPP Teluk
Santong, PPI
Sape dan PPI

Teluk Bima

lll. PEMBANGUNAN /
REHABILITASI SARANA DAN
PRASARANA PERIKANAN
BUDIDAYA

PEMBANGUNAN/REHABILITA
S| UNIT PERBENIHAN (UPTD
PROVINSI) DAN
PERCONTOHAN BUDIDAYA
LAUT,

1. Pembangunan/Rehabilitasi
Kolam atau Bak Pengelolaan
Limbah

* Pembuatan bak kronikel
BPBPP Sekotong

BPBPP

160 M2 Sekotong

192.000

Bertahap

BPBPP Sekotong

2. Paket Resirkulasi Air (filter
biologi, filter mekanik, pompa
celup, instalasi pipa, unit
ultraviolet)

* Paket instalasi resirkulasi air
BPBPP Sekotong

BPBPP

2 Paket Sekotong

74.000

Bertahap

BPBPP Sekotong

3. Paket Percontohan Rumput
Laut untuk Masyarakat (jukung
pengangkut benih, tali,
pelampung, pemberat, jaring
pengaman, bibit rumput laut
hasil kultur jaringan)

* Paket Percontohan Rumput
Laut untuk Kelompok Ingin
Maju dan Panggung Mas Desa
Serewe-Lombok Timur

1 Paket 2 Kelompok

45.000

Sekaligus

Desa Serewe-
Lombok Timur

* Paket Percontohan Rumput
Laut untuk Desa Poto Tano
Kabupaten Sumbawa Barat

1 Paket 1 Kelompok

45.000

Sekaligus

Desa Poto Tano
Kabupaten
Sumbawa Barat

4. Paket Percontohan lkan Laut
untuk Masyarakat (Kerapu,
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BIDANG/SUB
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

LOKASI
PELAKSANAAN

VOLUME

JUMLAH

SATUAN PENERIMA

PAGU DAK
FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

MANFAAT

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUME Rp

(dalam ribuan)

MOTODE
PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(dalam
ribuan)

VOLU

(%) ME

(%)

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN

2

6

8

g 10

1

12

13 14

15

16

17

Kakap, Bawal Bintang)

* Paket percontohan budidaya
ikan laut dan payau

1 Paket

1 Kelompok

170.000

Sekaligus

IV. PEMBANGUNAN/
REHABILITASI PRASARANA
KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN ATAU KAWASAN
KONSERVASI PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL

1. Pembangunan / Rehabilitasi
Kantor Pengelola Kawasan
Konservasi

* Pembangunan / Rehabilitasi
Kantor Pengelola Kawasan
Konservasi Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
Sumbawa barat TPK Gili Balu -
Sumbawa Barat

45 M2

1KCD

315.000

Bertahap

Gili Balu - KSB

2. Pembangunan / Rehabilitasi
Pondok Jaga Kawasan
Konservasi

* Pembangunan / Rehabilitasi
Pondok Jaga Kawasan
Konservasi Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
Sumbawa barat TPK Gili Balu -
Sumbawa Barat

21 M2

1KCD

105.000

Bertahap

Gili Balu - KSB

* Pembangunan / Rehabilitasi
Pondok Jaga Kawasan
Konservas Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
Sumbawa barat TPK Keramat,
Bedil dan Temudong -
Sumbawa

21 M2

1KCD

105.000

Bertahap

Sumbawa

* Pembangunan Pondok Jaga
Kawasan Konservasi Cabang
Dinas Perikanan sumbawa dan
Sumbawa barat TWP Liang
Ngali

21 M2

1KCD

105.000

Bertahap

Liang Ngali - Sbw

* Pembangunan Pondok Jaga
Kawasan konservasi Cabang
Dinas Wilayah Bima dan
Dompu di SAP Teluk Cempi

36 M2

1KCD

180.000

Bertahap

CEMPI - Dompu

* Pembangunan Pondok Jaga
Kawasan konservasi Cabang
Dinas Wilayah Bima dan

36 M2

1KCD

180.000

Bertahap

Gili banta Bima
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN
KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA
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PELAKSANAAN

VOLUME

JUMLAH
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SWAKELOLA

KONTRAKTUAL
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Rp.
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Rp
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Rp

VOLUME (dalam ribuan)
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PEMBAYARAN

KEUANGAN

FISIK

Rp.
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ribuan)
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(%) ME

(%)

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN
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6

7 8

g 10

1
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17

Dompu Gili Banta

3. Sarana Prasarana Kantor
Pengelola Kawasan
Konservasi (Multimedia Set,
Projector & Screen,
komputer, printer, pesawat
telepon, lemari, meubelair,
alat pendingin ruangan)

* Pengadaan sarana dan
prasarana Kantor Pengelola
Kawasan Konservasi TWP Gita
Nada Wilayah Lombok

1 Paket

1KCD

100.000 -

Bertahap

* Pengadaan sarana prasarana
Pengelola Kawasan Konservasi
Gili Balu Wilayah Sumbawa
dan Sumbawa Barat

1 Paket

1KCD

100.000 -

Bertahap

KSB

* Pengadaan sarana prasana
Pengelola Kawasan Konservasi
SAP Teluk Cempi Wilayah
Bima dan Dompu

1 Paket

1KCD

100.000 -

Bertahap

CEMPI - Dompu

4. Alat Komunikasi Lapangan
Pengelolaan Kawasan
Konservasi (HT, radio
komunikasi, pengeras suara)

* Pengadaan peralatan
komunikasi POKMASWAS
Cabang Dinas Perikanan
Lombok TWP Gili Tangkong,
Nanggu dan Sudak - Lombok
Barat

1 Paket

1KCD

80.000 -

Sekaligus

Lombok Barat

5. Alat Selam

* Alat Selam dan kompresor
untuk Kantor Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
sumbawa barat TPK Gili Balu -
Sumbawa Barat

1 Paket

1KCD

100.000 -

99.550

Sekaligus

100

KSB

* Pengadaan alat selam TWP
Sulat dan Lawang TWP Gili
Sulat dan Lawang - Lombok
Timur

1 Paket

1KCD

100.000 -

Sekaligus

Lombok Timur

* Pengadaan alat selam TWP
GITA NADA TWP Gili
Tangkong, Nanggu dan Sudak -
Lombok Barat

1 Paket

1KCD

100.000 -

Sekaligus

* Pengadaan alat selam SAP
Teluk Cempi Kec. Hu'u Kab.

1 Paket

1KCD

100.000 -

99.594

Sekaligus

100

Hu'u Kab. Dompu
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KETERANGAN/
PERMASALAHAN

KETERANGAN
PERMASALAHAN
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Dompu

6. Sarana Pemeliharaan
Sementara Biota Langka

* Penangkaran Penyu (Biota
Langka) Cabang Dinas
Perikanan Lombok TWP Gili
Tangkong, Nanggu dan Sudak -
Lombok Barat

1 Paket 1KCD

136.000

Bertahap

* Sarana penangkaran penyu
TP Tatar Sepang Luyuk TP
Penyu Tatar Sepang-Lunyuk-
Sumbawa Barat

1 Paket 1KCD

100.000

Bertahap

Lunyuk-Sumbawa
Barat

V. PEMBANGUNAN/
REHABILITASI PRASARANA
KELAUTAN DI PULAU-
PULAU KECIL

1. Sarana Prasarana
Penanganan Sampah di
Pulau-Pulau Kecil

* Sarana Prasarana
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil (Keramat, Bedil,
Tumodong ) Kawasan
Sumbawa dan Sumbawa Barat

1 Paket 1KCD

100.000

Bertahap

Sumbawa

* Sarana Prasarana
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil (Gili Balu)
Kawasan Sumbawa dan
Sumbawa Barat

1 Paket 1KCD

100.000

Bertahap

KSB

* Sarana Prasarana
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil di SEKOTONG
Lombok Barat

1 Paket 1KCD

100.000

Bertahap

Sekotong

* Sarana Prasarana
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil di Pemenang
Lombok Utara

1 Paket 1KCD

100.000

Bertahap

Pemenang-KLU

VI. PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA
PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN
PERMASALAHAN
BIDANGISUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :it::?) (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
DAN PERIKANAN
1. Speedboat pengawasan
SDKP 6,5 meter
* Pengadaan speedboat
Cabang Dinas Perikanan 1 Paket 1 Pokmaswas 667.650 - - - - Bertahap - - 0 Sekotong
lombok di Sekotong
2. Bangunan Pengawasan
SDKP Darat
* Bangunan POKMASWAS
Cabang Dinas Perikanan 36 M2 1 Pokmaswas 306.000 - - - - Bertahap - - 0 Sekotong
Lombok di Sekotong
3. Perlengkapan POKMASWAS
* Perlengkapan POKMASWAS
Cabang Dinas Perikanan 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Sekotong
Lombok di Sekotong
* Perlengkapan POKMASWAS
Cabang Dinas Perikanan A Sambelia-Lombok
Lombok di Sambelia-Lombok 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Timur
Timur
* Perlengkapan POKMASWAS Batu Lavar
di kecamatan Batu Layar 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 V
Lombok Barat
Lombok Barat
* Perlengkapan POKMASWAS
Teluk Waworada Kec. 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Kating?gnnglijma
Langgundu Kabupaten Bima P
* Perlengkapan POKMASWAS Prinagabaye
di kecamatan Pringgabaye 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 ggapay
) Lombok Timur
Lombok Timur
Perlengkapan POKMASWAS 1 Paket 1Pokmaswas | 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Hu'u Bima
di kecamatan Hu'u Bima
Perlengkapan POKMASWAS 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Kilo Bima
di kecamatan Kilo Bima
lPerIengkapan POKMASWAS 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Pekat Dompu
di kecamatan Pekat Dompu
Perlengkapan POKMASWAS 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Ambalawi Bima
di kecamatan Ambalawi Bima
* Perlengkapan POKMASWAS Poto Tano
di kecamatan Poto Tano 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 Sumbawa Barat
Sumbawa Barat
* Perlengkapan POKMASWAS P
h A emenang
di kecamatan Pemenang 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0
Lombok Utara
Lombok Utara
* Perlengkapan POKMASWAS RASANAE
di kecamatan RASANAE 1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - 0 BARAT Kota Bima
BARAT Kota Bima
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* Perlengkapan POKMASWAS
di kecamatan ASAKOTA Kota
Bima

1 Paket 1 Pokmaswas

30.000

Sekaligus

ASAKOTA Kota
Bima

4. Drone Pengawasan
Destructive Fishing /
Kawasan Konservasi
Perairan

* Pengadaan Drone
Pengawasan Destructive
Fishing / Kawasan Konservasi
Perairan Cabang Dinas
Perikanan Sumbawa dan
Sumbawa Barat

1 Unit

32.800

Sekaligus

5. Perlengkapan Personil
Polsus PWPK

* Perlengkapan POLSUS di
Selaparang Mataram

12 Paket

140.280

Sekaligus

Selaparang -
Mataram

VII. PRASARANA TAMBAK
GARAM

PENGADAAN SARANA DAN
PRASARANA TAMBAK
GARAM

1. Pembangunan Gudang
Garam (ukuran 1.000 ton,
dilengkapi dengan Jembatan
Timbang dan Conveyor)

* Pembangunan Gudang
Garam di Kec. Sekotong
Lombok Barat

1 Paket 1 Kelompok

1.472.15
0

Bertahap

Kec. Sekotong
Lombok Barat

2. Rumah Tunnel Garam

* Demplot garam di Kec.
Sekotong Lombok Barat

4 Unit 1 Kelompok

60.800

Bertahap

Kec. Sekotong
Lombok Barat

* Demplot garam di Kecamatan
Praya Timur Lombok Tengah

4 Unit 1 Kelompok

60.800

Bertahap

Kec. Praya Timur
Lombok Tengah

* Demplot garam di Kecamatan
Jerowaru Lombok Timur

4 Unit 1 Kelompok

60.800

Bertahap

Jerowaru Lombok
Timur

3. Revitalisasi Gudang Garam
Rakyat (ukuran < 100 ton)

* Revitalisasi Gudang Garam
Rakyat (ukuran < 100 ton)
Praya Timur Lombok Tengah

1 Unit 1 Kelompok

110.400

Bertahap

Praya Timur
Lombok Tengah

Viil. BEDAH UPI

REHABILITASI SARANA DAN
PRASARANA PENGOLAHAN
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HASIL PERIKANAN

1. Bedah UMK Skala Mikro dan
Kecil (perbaikan bangunan
beserta peralatan pengolahan)
dengan fokus enam komoditas
utama (1) Pindang Ikan, (2)
lkan Kering, (3) lkan Asap, (4)
Abon lkan, (5) Kerupuk lkan,
(6) Olahan Rumput Laut

* Rehabilitasi UPI dan
Pengadaan sarana pengolahan
Poklahsar Sasak Maiq, dengan
komoditas utama (6) Olahan
Rumput Laut Kec. Batu layar

1 Paket

1 Kelompok

150.000

Bertahap

Kec. Batu layar

* Rehabilitasi UPI dan
Pengadaan Sarana
Pengolahan Poklahsar Ingin
Maju, dengan komoditas
utama (5) Kerupuk lkan
Jerowaru Lombok Timur

1 Paket

1 Kelompok

150.000

Bertahap

Jerowaru Lombok
Timur

* Rehabilitasi UPI dan
Pengadaan Sarana
Pengolahan Poklahsar Sinar
Pagi, dengan komoditas
utama (6) Olahan Rumput Laut
Taliwang KSB

1 Paket

1 Kelompok

150.000

Bertahap

Taliwang KSB

* Rehabilitasi UPI dan
Pengadaan sarana pengolahan
Poklasar Wanita Pesisir,
dengan komoditas utama (1)
Pindang lkan, Gangga Lombok
Utara

1 Paket

1 Kelompok

150.000

Bertahap

Gangga Lombok
Utara

* Rehabilitasi UPI dan
Pengadaan sarana pengolahan
Poklahsar Cakalang, dengan
komoditas utama (1) Pindang
lkan, Ampenan Kota Mataram

1 Paket

1 Kelompok

150.000

Bertahap

Ampenan Kota
Mataram

* Rehabilitasi UPI dan
Pengadaan Sarana
Pengolahan Poklahsar La Nina,
dengan komoditas utama , (6)
Olahan Rumput Laut di Raba
Bima

1 Paket

1 Kelompok

150.000

Bertahap

Raba Bima

11.249.1
71
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KODEFIKASI/
PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
PELAKSANAAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN
BIDANGISUB PAGU DAK MOTODE
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL PEMBAYARAN KEUANGAN FISIK
KEGIATAN VOLUME | SATUAN PENERIMA Rp
MANFAAT Rp. Rp. Rp. : o VOLU o
(dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) :ﬁ:}::‘) (%) ME (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tidak dilaksanakan
1. Pengadaan dan L sesuai surat menteri
pemasangan alat penerangan 1.982.16 Jalan Provinsi Keuangan Nomer
jalan umum rembiga (Bts kota) 4 unit 0 45 unit 1.982.160 Ls K';g;‘g'g;éﬁt:ﬁ $.247IMK.07/2020
Pemenang 9 Tanggal 27 Maret
2020
2. Konsultasi Pengawas 1 Paket 104.291 1 Paket 104.291 LS
46 208845 2.086.451
SUB BIDANG JALAN
DINAS PUPR PROV. NTB
a. Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan
Peningkatan Jalan
1) Peningkatan Jalan Lb. .
Kenanga (Bts. Dompu) - 6,600 km 7300 jiwa 26.070.0 6,600km 26.007.712 bertahap
° . (kec.tambora) 00
Kawinda To'i
. . 20.330 jiwa
%f?’;‘;%kata” Jalan Kawinda 1300 km (kec.tambora 4'7746'69 1,300 km 4759.738 bertahap
9 dan sanggar)
b. Biaya Penunjang
1) Penguatan Database dan —
Survey Kondisi Jalan (Survey 1 paket 780.970 Dihentikan (
o . wabah covid-19)
Inventarisasi dan Kondisi Jalan)
2) Supervisi Konstruksi
Peningkatan Jalan Lb. Kenanga
(Bts. Dompu) - Kawinda To' 1 paket 500.000 1 paket 451.763 bertahap
dan Kawinda To'i - Piong
32.127.6
64 31.219.213
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH PAGU DAK KODEFIKASI/
N BIDANG/SUB VOLUME SATUAN | PENERIMA FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
° BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN MANFAAT MOTODE PELAKSANAAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN
Rp. Rp. Rp. PEMBAYARAN Rp.
(dalam VOLUME (dalam VOLUME | (dalam (dalam (%) VOLUME (%)
ribuan) ribuan) ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (DAK FISIK /
REGULER)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
- Kegiatan BOS 1 Tahun 1'?;)2%71 204.833.190 1 204.833.190 Per Triwulan 0 -
204.833.190 0
TUNJANGAN PROFESI GURU - 0
- Tunjangan Profesi Guru PNSD 4 Triwulan 5.740 Org 223.394.454 4 223.394.454 Per Triwulan 0 - 1 Trw
223.394.454
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4 Triwulan 756 Org 2.727.000 4 2.727.000 Per Triwulan 0 - 1Trw
2.727.000
TAMAN BUDAYA
- Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor 1 Tahun 1 165.000 1 165.000 Per Bulan 0 -
, Pemelinaraan Rutin berkala Perlengkapan 1 Tahun 1 48.050 1 48.050 Per Bulan 2000 416 100 | 100
[(;i?reliharaan Rutin berkala Peralatan 1 Tahun 1 36.800 1 36.800 Per Bulan 0 )
- Belanja Telepon 1 Tahun 1 31.200 1 31.200 Per Bulan 1.673 5,36 1,00 1,00
- Pagelaran tetap 1 Tahun 1 1.010.500 1 1.010.500 Per Keg 4.810 0,48 1,00 1,00
- Pameran tetap 1 PKT 1 159.000 1 159.000 Per Keg 0 - -
- Olah seni 1 Tahun 1 180.100 1 180.100 Per Keg 0 - -
- Eksperimentasi Seni Tradisi 2 Keg 2 121.850 2 121.850 Per Keg 2.320 1,90 1,00 1,00
1.752.500
MUSEUM
A PENGELOLAAN KOLEKSI
PMK baru terbit 16
1. Pengadaan Bahan Pengawet dan ) Rp Rp o April 2020, Dana
Pemeliharaan Buku ! Kegiatan 500 Buku 1.000.000 - 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
2. Pengembangan Database Sistem ) Rp Rp o April 2020, Dana
Informasi Sejarah Purbakala 18 Kegiatan 500 Orang 319.897.900 - 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
3. Perawatan/Pemeliharaan Preventif Benda . . Rp Rp o April 2020, Dana
Cagar Budaya (BCB) Bergerak 2 Kegiatan | 500 Koleksi 187.194.100 - 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH PAGU DAK KODEFIKASI/
No BIDANG/SUB VOLUME SATUAN | PENERIMA FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN MANFAAT MOTODE PELAKSANAAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN
Rp. Rp. Rp. PEMBAYARAN Rp.
(dalam VOLUME (dalam VOLUME | (dalam (dalam (%) VOLUME (%)
ribuan) ribuan) ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 ¢ 10 1 12 13 14 15 16 17 18
PMK baru terbit 16
4. Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya ) ! Rp Rp o April 2020, Dana
(BCB) Bergerak ! Kegiatan | 500 Koleksi | 75 368 000 - 0% Sedang Proses | 1 m ditransfer
dari pusat
B PROGRAM PUBLIK
PMK baru terbit 16
. ’ . Rp Rp April 2020, Dana
1. Cetak Bahan Promosi dan Souvenir 6 Jenis 4200 buah 115.200.000 A 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
2. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya . 5000 Rp Rp o April 2020, Dana
Daerah 16 Kegiatan Orang 605.345.400 - 0% Belum belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
- . 1000 Rp Rp April 2020, Dana
3. Pameran Keliling 2 Kali Orang 61.209.000 A 0% Belum belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
. 1000 Rp Rp o April 2020, Dana
4. Pameran Temporer Museum 2 Kali Orang 45.828.800 A 0% Belum belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
. . 1600 Rp Rp o April 2020, Dana
5. Penyuluhan Koleksi Museum 2 Kegiatan Orang 110.745.000 A 0% Belum belum ditransfer
dari pusat
c PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA (ASET)
PMK baru terbit 16
) o . . 50000 Rp Rp April 2020, Dana
1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 10 Jenis Orang 13.261.800 A 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
. 50000 Rp Rp April 2020, Dana
2. Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun Orang 30,000,000 A 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan . 50000 Rp Rp o April 2020, Dana
Gedung Kantor 3 Jenis Orang 24.400.000 - 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
PMK baru terbit 16
. o 50000 Rp Rp April 2020, Dana
4. Renovasi Tata Pameran Tetap 10 Vitrin Orang 83.750.000 A 0% Sedang Proses belum ditransfer
dari pusat
1.673.200.000
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAR | pAGU DAK KODEFIKASI
N BIDANG/SUB VOLUME SATUAN | PENERIMA FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
° BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN MANFAAT MOTODE PELAKSANAAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN
Rp. Rp. Rp. PEMBAYARAN Rp.
(dalam VOLUME (dalam VOLUME | (dalam (dalam (%) VOLUME (%)
ribuan) ribuan) ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. NTB
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN
A. Kewirausahaan dibidang Kemasan Produk 60 Orang 60 156.884.000 60 156.884.000
B. Penumbuhan sikap dan semangat 60 Orang 60 151.384.000 60 151.384.000
Kewirausahaan dan Perkoperasian
Sk}’fﬁewwausahaan dibidang Konveksi bagi 60 Orang 60 168.884.000 60 168.884.000
D. Kewirausahaan dibidang Manajemen
Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000
E. Kewirausahaan dibidang Tata Rias 60 Orang 60 162.884.000 60 162.884.000
F. Kewirausahaan dibidang Aneka Kerupuk 30 Orang 30 70.992.000 30 70.992.000
G. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa dan Tim PPHP 1 Tahun 1 660.000 1 660.000
H. ATK Eenyelenggaraan kegiatan diklat 1 Tahun 1 5.789.000 1 5.789.000
koperasi UKM
|. Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 34.000.000 1 34.000.000
J. Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 17.000.000 1 17.000.000
PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
KUMKM
e Foningkatan Kapasitas Pendamping kit 30 Orang 30 54.692.000 30 54.692.000 . . . 54492000 | 9963
B. Akuntansi Koperasi bagi
Pengurus/Pengelola Kop. 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - 101.050.000 66,97 | 46.220.000
C. Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 ; ; ; 81320000 | 6329 | 41.820.000
bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi
D. Akuntansi Syariah bagi Pengelola 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 ; ; ; ; ;
Koperasi Syariah
E. Penilaian Kesehatan bagi Koperasi 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 ; ; ; ; ;
Simpan Pinjam
E‘ogg'rig’ibagaa" Koperasi bagi Pengurus 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 . . . . .
G. Manajemen Permodalan Koperasi bagi : ) : ) )
Pengurus / Pengelola Koperasi 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000
H. Manajemen Usaha Kecil dibidang Tata
Boga Berbahan Dasar Hasil Laut dan 60 Orang 60 145.884.000 60 145.884.000 - - - - -
Perikanan
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAR | pAGU DAK KODEFIKASI
N BIDANG/SUB VOLUME SATUAN | PENERIMA FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
° BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN MANFAAT MOTODE PELAKSANAAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN
Rp. Rp. Rp. PEMBAYARAN Rp.
(dalam VOLUME (dalam VOLUME | (dalam (dalam (%) VOLUME (%)
ribuan) ribuan) ribuan) ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18
|. Manajemen Keuangan bagi ) } } } }
Pengurus/Pengelola Koperasi 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000
J. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa dan Tim PPHP 1 Tahun 1 660.000 1 660.000 - - - - -
K. ATK Penyelenggaraan kegiatan dikiat 1 Tahun 1 8.683.500 1 8.683.500 - - - 2731000 | 3145
koperasi UKM
L. Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 34.000.000 1 34.000.000 - - - - -
M. Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 17.000.000 1 17.000.000 - - - - -
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN
DIKLAT DAN PENUNJANG KEGIATAN
DIKLAT KUMKM
A. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan
Pendampingan KUMKM 1 Kgt 1 60.885.000 30 60.885.000 - - - - -
B. Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping Diklat 1 Kt 1 76.895.000 60 76.895.000 } . : ) )
KUMKM
C. Honorarium Tenaga Pendamping Dikiat 100 0B 100 218.388.300 1 218.388.300 . . . . .
KUMKM
D. Honora'num‘KoordlnatorTenaga 10 oB 10 3.000.000 1 3.000.000 } ) } } }
Pendamping Diklat
E. Honorarium Panitai Tim Seleksi Tenaga .
Pendamping Diklat KUKM Provinsi 1 Kali 1 756.000 1 756.000 - - - 756.000 100,00
F. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa dan Tim PPHP 1 Tahun 1 660.000 1 660.000 - - - - -
G. ATK Penyelenggaraan Pendampingan
Diklat dan Penunjang Kegiatan Diklat KUKM 1 Tahun 1 3.797.600 1 3.797.600 - - - 1.643.800 43,29
Provinsi NTB
H. Biaya publikasi kegiatan Perekrutan 1 Kgt 1 500,000 1 500,000 ; ; ; 459000 | 9180
Tenaga pendamping melalui Radio
|. Konsumsi rapat persiapan seleksi tenaga . ) ) )
pendamping diklat KUKM 2 Kali 2 1.650.000 1 1.650.000 1.650.000 100,00
. Konsumsi rapat persiapan pelaksanaan 1 Tahun 1 6.600.000 1 6.600.000 . - - 825.000 12,50
diklat dan penyusunan silabi
K. Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 13.000.000 1 13.000.000 - - - 12.900.000 99,23
L. Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 16.999.600 1 16.999.600 - - - - -
2.550.000.000 948 2.550.000.000 - - - 257.826.800
DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
JUMLAH PAGU DAK KODEFIKASI/
No BIDANG/SUB VOLUME SATUAN | PENERIMA FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK LOKASI KETERANGAN/ KETERANGAN
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN MANFAAT MOTODE PELAKSANAAN PERMASALAHAN PERMASALAHAN
Rp. Rp. Rp. PEMBAYARAN Rp.
(dalam VOLUME (dalam VOLUME | (dalam (dalam (%) VOLUME (%)
ribuan) ribuan) ribuan) ribuan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16 17 18

1. Bintek penyusunan infografis dan

videografis (APBD) 95.800.000

2. Pengelolaan dalam penyusunan Lap

INFODUK (APBD) (Profil 75450000

3. Pengadaan alat rekam mobile (APBD) 190.295.000

4. Bintek pendaftaran penduduk (APBD) 80.000.000

5. Fasilitasi penerapan dukcapil Go- Digital

dan inovasi (DAK) 60.000.000

6. Bintek pemanfaatan data kependudukan

TK.Kab/Kota (DAK) 75.800.000

7. Bintek pencatatan sipil (DAK) 60.000.000

8. Biaya pemeliharaan komputer (APBD) 41.900.000 24.975.000 59,61%

9. Perjalanan dalam daerah (APBD) 20% 88.021.000 24.020.000 | 27,29%

10. Perjalanan luar daerah (DAK) 155.357.000 13.877.100 8,93%

922.623.000 62.872.100
D. Penunjang
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BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Triwulan I TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Secara Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik
pada Triwulan | Tahun 2020 baru mencapai 0,14% dengan serapan anggaran mencapai
0,14%. Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain pada
sub bidang pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah
selesai melaksanakan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang
Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, Penyediaan Sarana Meubeler Kantor, dan
Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik
dan serapan anggaran karena pada triwulan | sebagian besar kegiatan yang bersifat
fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa
kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan Il — IV
tahun anggaran 2020, serta adanya beberapa item yang haus dilakukan revisi atau
penyesuaian terutama pada bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang
Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau
Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang
bersumber dari DAK sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke
Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
35/PMK.07/2020

Terdapat OPD pelaksana DAK yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK
triwulan 1 TA 2020 yaitu Bidang Pariwisata oleh Dinas Pariwisata

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua
perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya
permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak diaporkan

5.2 Rekomendasi

1.

Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah
yang belum menyampaikan;
Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan

dalam dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan hasil rasionalisasi;
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3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan
program/kegiatan secara berkala;

4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka
mempercepat pencapaian program/kegiatan

5. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar

pelaporan pelaksanaan DAK lebih konprehensif sesuai format laporan Kemendagri
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