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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata’ala kita panjatkan yang telah memberikan rahmat 

dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana 

Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan I Tahun Anggaran 

2020 dapat tersusun dengan baik.  

Laporan Triwulan I Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB ini bertujuan untuk mengetahui, 

mengendalikan serta mengevaluasi progress capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga dapat 

berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2020 

sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB pada triwulan I Tahun 

2020 diperoleh hasil sebagai berikut: Secara Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik 

fisik maupun non fisik pada Triwulan I Tahun 2020 baru mencapai 0,14% dengan serapan anggaran 

mencapai 0,14% atau sebesar Rp.2,264 miliar dari total alokasi DAK baik DAK Fisik maupun Non 

Fisik sebesar Rp.1,66 Triliun. Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara 

lain pada sub  bidang pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah selesai 

melaksanakan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang Pertanian yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 

antara lain Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, 

Penyediaan Sarana Meubeler Kantor, dan Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Secara umum, 

rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan I sebagian besar 

kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat 

beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV 

tahun anggaran 2020, serta adanya beberapa item yang harus dilakukan revisi atau penyesuaian 

terutama pada bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam 

Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan 

kegiatan yang bersumber dari DAK sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.07/2020 

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan 

anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun 

Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. 

Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran dan 

kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih 

baik dan informatif.  

 

Mataram,      April 2020 

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB 

 

 

 

Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP 

NIP. 19610810 199003 1 011 
 

 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14718
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14718
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=14718
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BAB I : PENDAHULUAN 
 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban 

pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana 

Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri 

dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, artinya 

dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 

menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah    

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang 

merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. 

DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik 

digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana 

Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, 

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), 

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan 

Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada Tahun 2020 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis 

DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Provinsi NTB memperoleh 

program/kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK fisik 

maupun DAK Non Fisik  yang disajikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 1.1. Jenis, Bidang dan Sub Bidang DAK serta OPD Pelaksana DAK Tahun Anggaran 

2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

NO BIDANG/SUBBIDANG OPD Pelaksana 

A. DAK FISIK  

1. DAK REGULER  

a. Pendidikan  
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NO BIDANG/SUBBIDANG OPD Pelaksana 

- SMA DINAS DIKBUD 

- SLB 

b. Kesehatan dan KB  

- Pelayanan Dasar DIKES 

- Pelayanan Rujukan  

  RSUD PROVINSI 

  RSJ MUTIARA SUKMA 

  RS. MANAMBAI 

  RS. MATA 

- Pelayanan Kefarmasian DIKES 

- Penguatan Intervensi Stanting DIKES 

c. Sosial DINAS SOSIAL 

d. Jalan DINAS PUPR 

2. DAK PENUGASAN  

a. Pendidikan DINAS DIKBUD 

b. Kesehatan dan KB DIKES 

c. Irigasi DINAS PUPR 

d. Pertanian  

  DISTANBUN 

  DISNAKESWAN 

e. Kelautan dan Perikanan DISLUTKAN 

f. Pariwisatan DINAS PARIWISATA 

g. Keselamatan Jalan DINAS PERHUBUNGAN 

h. jalan DINAS PUPR 

B DAK NON FISIK OPD PELAKSANA 

a. BOS  

- Reguler BPKAD SKPKD 

- Kinerja DINAS DIKBUD 

b. Tunj. Profesi Guru 

c. Tambahan Penghasilan Guru 

d. Museum 

e. Taman Budaya 

f. BOK DIKES 

g. Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM DINAS KOPERASI 

h. Pelayanan Adminduk DPMPDes - DUKCAPIL 

 TOTAL  

 

Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari 

perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai 

katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemeratanaan pembangunan di daerah 

dalam kerangka desentralisasi fiskal. 

  

Landasan  Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020; 

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020; 

7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 

Anggaran 2020; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Fisik 

10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020; 

11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi NTB tahun 2020. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan I ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), 

keluaran (output), dan hasil (outcome); 

2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan; 

3. Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat 

program maupun kegiatan. 

1.3. Sistematika Laporan 

Bab I  :  Pendahuluan 

Bab II  :  Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 

Bab III  :  Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 

Bab IV  :  Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus 

Triwulan I Tahun 2020 

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi  
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BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020 
 

 

 

 

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya 

Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada 

akhir Tahun 2020, antara lain: 

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 

2,0-4,0 persen. 

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada 

kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen. 

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan 

nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 

persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen 

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung 

pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut: 

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah; 

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; 

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; 

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan. 

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan 

program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah 

kebijakan : 

a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk 

yang ter kendala dokumen kependudukan. 

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan 

semesta. 

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk. 

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan. 

e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan. 

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 

c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 
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d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 

e. Pengentasan kemiskinan. 

f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa. 

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau. 

b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan 

karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju. 

c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui 

inovasi kebencanaan. 

d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan 

menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem 

jaringan utama logistik. 

e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, 

terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan. 

f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

serta penyiaran melalui transformasi digital. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Perluasan infrastruktur dasar. 

b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana. 

c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi. 

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan. 

e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, 

dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM. 

b. Mempercepat transformasi struktural. 

c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 

d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM. 

b. Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil. 

c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. 

d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam 
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Negeri (TKDN). 

e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. 

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah 

kebijakan : 

a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi. 

b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan 

berkualitas. 

c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. 

d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan 

iklim. 

e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan : 

a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. 

b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. 

c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT). 

d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan. 

e. Penguatan ketahanan bencana. 

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan. 

b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional. 

c. Menegakkan hukum dan anti korupsi. 

d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta 

gangguan kamtibmas. 

e. Meningkatkan keamanan siber. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kemampuan pertahanan. 

b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional. 

c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi. 

d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut. 

e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas. 
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BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 

ANGGARAN 2020 
 

 

 

 

 Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut: 

1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk 

menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (double funding) dan tumpang tindih antar 

jenis pendanaan; 

2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi; 

3. perencanaan DAK Fisik melalui kolabrasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran; 

4. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based); 

5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic approach). 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK 

Fisik dan dan DAK Non Fisik.  

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu : 

1. DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan 

pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK 

Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan. 

2. DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, 

Perhubungan, Jalan. 

 DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah 

yang diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru, 

Taman Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 

 Adapun DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis 

dan Bidang DAK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1. Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020 

NO BIDANG/SUBBIDANG PAGU OPD Pelaksana 

A. DAK FISIK 473.366.209.013 
 

1. DAK REGULER 292.081.660.000 
 

a. Pendidikan 43.565.501.000 
 

- SMA 39.215.488.000 
DINAS DIKBUD 

- SLB 4.350.013.000 

b. Kesehatan dan KB 210.854.702.000 
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- Pelayanan Dasar 91.302.620.000 DIKES 

- Pelayanan Rujukan 105.411.467.000 
 

  
40.731.576.596 RSUD PROVINSI 

  
6.327.272.363 RSJ MUTIARA SUKMA 

  
33.700.577.557 RS. MANAMBAI 

  
24.652.040.484 RS. MATA 

- Pelayanan Kefarmasian 3.084.979.000 DIKES 

- Penguatan Intervensi Stanting 11.055.636.000 DIKES 

c. Sosial 13.968.626.000 DINAS SOSIAL 

d. Jalan 23.692.831.000 DINAS PUPR 

2. DAK PENUGASAN 181.284.549.013 
 

a. Pendidikan 86.061.000.000 DINAS DIKBUD 

b. Kesehatan dan KB 11.055.636.000,00 DIKES 

c. Irigasi 13.214.000.000,00 DINAS PUPR 

d. Pertanian 
  

  
18.131.923.901 DISTANBUN 

  
4.475.069.112 DISNAKESWAN 

e. Kelautan dan Perikanan 11.249.171.000 DISLUTKAN 

f. Pariwisatan 2.883.634.000 DINAS PARIWISATA 

g. Keselamatan Jalan 2.086.451.000 DINAS PERHUBUNGAN 

h. jalan 32.127.664.000 DINAS PUPR 

B DAK NON FISIK 1.191.544.134.009 OPD PELAKSANA 

a. BOS 
  

- Reguler 931.252.700.000 BPKAD SKPKD 

- Kinerja 20.483.319.009 

DINAS DIKBUD 

b. Tunj. Profesi Guru 223.394.454.000 

c. Tambahan Penghasilan Guru 2.727.000.000 

d. Museum 1.673.200.000 

e. Taman Budaya 1.752.500.000 

f. BOK 6.788.338.000 DIKES 

g. 
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan 

UKM 
2.550.000.000 DINAS KOPERASI 

h. Pelayanan Adminduk 922.623.000 DPMPDes - DUKCAPIL 

 
TOTAL 1.664.910.343.021 
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BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN 

ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN I TAHUN 2020 
 

 

 

 

 Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik 

DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil pelaksanaakan pada Triwulan I Tahun 2020, capaian target kinerja dan 

penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan I tahun 2020 pada semua jenis dan Bidang 

DAK dengan rata-rata capaian sebesar 0,14% realisasi Fisik dan 0,14% serapan anggarannya. 

Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain pada sub  bidang 

pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah selesai melaksanakan 

Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang Pertanian yang dilaksanakan 

oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain 

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, Penyediaan 

Sarana Meubeler Kantor, dan Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Adapun rincian capaian 

target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan I tahun 2020 dapat 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan DAK Triwulan I Tahun Anggaran 2020 

NO BIDANG/SUBBIDANG PAGU 

REALISASI 

OPD Pelaksana 
Keuangan 

Fisik 

(%) 

(Rp) (%) 
  

A. DAK FISIK 473.366.209.013 1.995.499.500 0,42 0,42 
 

1. DAK REGULER 292.081.660.000 44.227.700 0,02 0,02 
 

a. Pendidikan 43.565.501.000 - - - 
 

- SMA 39.215.488.000 - - - 
DINAS DIKBUD 

- SLB 4.350.013.000 - - - 

b. Kesehatan dan KB 210.854.702.000 44.227.700 0,02 0,02 
 

- Pelayanan Dasar 91.302.620.000 - - - DIKES 

- Pelayanan Rujukan 105.411.467.000 44.227.700 0,04 0,04 
 

  
40.731.576.596 - - - RSUD PROVINSI 

  
6.327.272.363 44.227.700 0,70 0,70 

RSJ MUTIARA 

SUKMA 

  
33.700.577.557 - - - RS. MANAMBAI 

  
24.652.040.484 - - - RS. MATA 

- Pelayanan Kefarmasian 3.084.979.000 - - - DIKES 

- 
Penguatan Intervensi 

Stanting 
11.055.636.000 - - - DIKES 

c. Sosial 13.968.626.000 - - - DINAS SOSIAL 

d. Jalan 23.692.831.000 - - - DINAS PUPR 

2. DAK PENUGASAN 181.284.549.013 1.951.271.800 1,08 1,08 
 

a. Pendidikan 86.061.000.000 - - - DINAS DIKBUD 

b. Kesehatan dan KB 11.055.636.000,00 - - - DIKES 

c. Irigasi 13.214.000.000,00 - - - DINAS PUPR 

d. Pertanian 
     

  
18.131.923.901 1.881.871.800 10,38 10,38 DISTANBUN 
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NO BIDANG/SUBBIDANG PAGU 

REALISASI 

OPD Pelaksana 
Keuangan 

Fisik 

(%) 

(Rp) (%) 
  

  
4.475.069.112 69.400.000 1,55 1,55 DISNAKESWAN 

e. Kelautan dan Perikanan 11.249.171.000 - - - DISLUTKAN 

f. Pariwisatan 2.883.634.000 
   

DINAS 

PARIWISATA 

g. Keselamatan Jalan 2.086.451.000 - - - 
DINAS 

PERHUBUNGAN 

h. jalan 32.127.664.000 - - - DINAS PUPR 

B DAK NON FISIK 1.191.544.134.009 268.629.349 0,02 0,02 
OPD 

PELAKSANA 

a. BOS 
     

- Reguler 931.252.700.000 
   

BPKAD SKPKD 

- Kinerja 20.483.319.009 
   

DINAS DIKBUD 

b. Tunj. Profesi Guru 223.394.454.000 - - - 

c. 
Tambahan Penghasilan 

Guru 
2.727.000.000 - - - 

d. Museum 1.673.200.000 - - - 

e. Taman Budaya 1.752.500.000 10.802.549 0,62 0,62 

f. BOK 6.788.338.000 - - - DIKES 

g. 
Peningkatan Kapasitas 

Koperasi dan UKM 
2.550.000.000 257.826.800 10,11 10,11 

DINAS 

KOPERASI 

h. Pelayanan Adminduk 922.623.000 - - - 
DPMPDes - 

DUKCAPIL 

 
TOTAL 1.664.910.343.021 2.264.128.849 0,14 0,14 
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Tabel 4.2. Realisasi DAK Fisik Reguler Provinsi NTB Triwulan I TA. 2020 

No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
BIDANG PENDIDIKAN 

                

 

SUB BIDANG PEMBINAAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS 
(DAK FISIK / REGULER) 

                

 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan                 

A 
Rehabilitasi Prasarana 
Belajar SMA                 

 

1. Rehabilitasi ruang kelas 
dengan tingkat kerusakan 
sedang atau berat beserta 
perabotnya 

51 Ruang 20 6.173.254 51 6.173.254 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

2. Rehabilitasi ruang 
laboratorium fisika dengan 
tingkat kerusakan sedang atau 
berat beserta perabotnya 

4 Ruang 4 758.355 4 758.355 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

3. Rehabilitasi ruang guru 
dengan tingkat kerusakan 
sedang atau berat beserta 
perabotnya 

4 Ruang 4 916.649 4 916.649 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

4. Rehabilitasi ruang 
perpustakaan dengan tingkat 
kerusakan sedang atau berat 
beserta perabotnya 

6 Ruang 6 933.860 6 933.860 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

5. Rehabilitasi ruang 
laboratorium komputer dengan 
tingkat kerusakan sedang atau 
berat beserta perabotnya 

4 Ruang 4 488.198 4 488.198 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

6. Rehabilitasi toilet (jamban) 
siswa/guru dengan tingkat 
kerusakan sedang atau berat 
beserta sanitasinya 

3 Ruang 1 291.948 3 291.948 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

B. 
Pembangunan Prasarana 
Belajar SMA                 

 
1. Pembangunan ruang kelas 
baru (RKB) beserta perabotnya 

44 Ruang 23 10.692.000 44 10.692.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

2. Pembangunan ruang 
laboratorium Kimia beserta 
perabotnya 

12 Ruang 12 4.600.572 12 4.600.572 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

3. Pembangunan ruang 
laboratorium Fisika beserta 
perabotnya 

2 Ruang 2 770.000 2 770.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

4. Pembangunan ruang 
laboratorium Biologi beserta 
perabotnya 

1 Ruang 1 396.188 1 396.188 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 
5. Pembangunan toilet 6 Ruang 3 1.153.544 6 1.153.544 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

(jamban) siswa/guru beserta 
sanitasinya 

 
6. Pembangunan pusat sumber 
pendidikan inklusif 

2 Ruang 2 230.000 2 230.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 
7. Pembangunan perpustakaan 
beserta perabotnya 

1 Ruang 1 318.407 1 318.407 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

 

8. Pembangunan ruang 
laboratorium komputer beserta 
perabotnya 

8 Ruang 8 1.972.724 8 1.972.724 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak Ada Masalah 

C. 
Pengadaan Sarana Belajar 
SMA                 

 
1. Pengadaan peralatan 
pendidikan IPA 

28 Paket 19 3.500.000 - - 28 3.500.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak Ada Masalah 

 
2. Pengadaan peralatan 
pendidikan TIK 

23 Paket 13 4.600.000 - - 23 4.600.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak Ada Masalah 

 
3. Pengadaan alat kesenian 
tradisional 

3 Paket 2 270.000 - - 3 270.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak Ada Masalah 

D. Penunjang 
                

 
1. Biaya tender (Reguler) 1 Keg - 50.000 1 50.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah 

 

2. Honorarium fasilitator 
kegiatan DAK Fisik yang 
dilakukan secara swakelola 
(Reguler) 

10 Org/Keg - 150.000 10 150.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah 

 
3. Penyelenggaraan rapat 
koordinasi (Reguler) 

4 Keg - 500.000 4 500.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah 

 

4. Perjalanan dinas ke dan dari 
lokasi untuk perencanaan, 
pengendalian, dan 
pengawasan (Reguler) 

3 Keg - 409.789 3 409.789 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah 

 

5. Pengawasan pelaksanaan 
reviu oleh APIP di daerah 
(Reguler) 

3 Keg - 40.000 3 40.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah 

     
39.215.488 

 
30.845.488 

 
8.370.000 

        

 
SUB BIDANG PK-PLK 

                

A 
Rehabilitasi Prasarana 
Belajar SLB                 

1 
Rehabilitasi ruang kelas 
dengan tingkat kerusakan 
sedang atau berat 

                

 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah 

                

 
SLB A YPTN Mataram 2 Ruang 

 
159.752.000 

 
159.752.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Dharma Wanita Pane 
Kota Bima 

1 Ruang 
 

78.080.000 
 

78.080.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Azzahra 1 Ruang 

 
71.641.000 

 
71.641.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Al Hijrah Oi Tui Wera 1 Ruang 

 
78.080.000 

 
78.080.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH Tdk Tdk Memenuhi Syarat 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

dilaksanakan/tdk 
Terverifikasi 

 
SLB Wihdatul Ummah Donggo 1 Ruang 

 
78.080.000 

 
78.080.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Tdk 
dilaksanakan/tdk 

Terverifikasi 
Tdk Memenuhi Syarat 

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri 2 Mataram 4 Ruang 

 
319.504.000 

 
319.504.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 1 Lombok Timur 2 Ruang 

 
163.160.000 

 
163.160.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Ruang 

 
79.218.000 

 
79.218.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri Dompu 1 Ruang 

 
77.630.400 

 
77.630.400 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Ruang 

 
77.630.000 

 
77.630.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

3, 
Rehabilitasi ruang guru dengan 
tingkat kerusakan sedang atau 
berat 

                

 
5.2.3.49..10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri 2 Mataram 2 Ruang 

 
234.063.600 

 
234.063.600 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

4, 
Rehabilitasi ruang 
perpustakaan dengan tingkat 
kerusakan sedang atau berat 

                

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri Dompu 1 Ruang 

 
72.207.500 

 
72.207.500 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB negeri 2 Lombok Barat 1 Ruang 

 
68.940.000 

 
68.940.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

B. 
Pembangunan Prasarana 
Belajar SLB                 

1, 
Pembangunan ruang kelas 
baru (RKB) 

12 Ruang 12 1.315.248.000 12 1.315.248.000 
          

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri Dompu 2 Ruang 

 
216.976.000 2 216.976.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah 

                

 
SLB Mutmainnah 2 Ruang 

 
229.448.000 2 229.448.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB ABCD Hu'u 2 Ruang 

 
216.976.000 2 216.976.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Adda'wah Mbawi 2 Ruang 

 
216.896.000 2 216.896.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
SLB Muhammadiyah Kelayu 2 Ruang 

 
216.976.000 2 216.976.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
SLB Ar-Ridho Pekat 2 Ruang 

 
217.976.000 2 217.976.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

2 
Pembangunan Sarana Air 
Bersih dan Sanitary                 

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri Dompu 2 Ruang 

 
221.976.000 

 
221.976.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah 

                

 
SLB Baiturrahman 2 Ruang 

 
235.088.000 

 
235.088.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

3 
Pembangunan ruang 
Keterampilan beserta 
perabotnya 

                

 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah 1 Ruang 

 
162.679.000 

 
162.679.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 

Penyusunan 
perencanaan 

Tidak Ada Masalah 

C. 
Pengadaan Sarana Belajar 
SLB                 

1 
Pengadaan peralatan 
pendidikan 

24 Paket 11 642.035.500 - - 11 642.035.500 
        

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 3 Paket 3 164.274.000 - - 3 164.274.000 LANGSUNG 

       

 
SLB Negeri Dompu 1 Paket 

 
54.758.000 

   
54.758.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 

 
54.758.000 

   
54.758.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
SLB negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 

 
54.758.000 

   
54.758.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

2 
Pengadaan Media 
Pendidikan                 

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri 1 Mataram 1 Paket 

 
79.903.500 

   
79.903.500 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 

 
79.903.500 

   
79.903.500 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Paket 

 
79.903.500 

   
79.903.500 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

3 

Pengadaan Peralatan 
Pendidikan Jasmani, 
Olahraga dan Kesehatan 
(PJOK) 

                

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri 1 Mataram 1 Paket 

 
23.199.000 

   
23.199.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 

 
23.199.000 

   
23.199.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
SLB negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 

 
23.199.000 

   
23.199.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

4 
Pengadaan Peralatan Seni 
Budaya                 

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri Dompu 1 Paket 

 
26.334.000 

   
26.334.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
SLB Negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 

 
26.334.000 

   
26.334.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

5 
Pengadaan alat kesenian 
tradisional 

2 Paket 2 115.786.000 - - 2 115.786.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
5.2.3.49.10 Belanja Modal 

                

 
SLB Negeri 2 Lombok Timur 1 Paket 

 
57.893.000 

   
57.893.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Paket 

 
57.893.000 

   
57.893.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak Ada Masalah 

D. Penunjang 12 
  

215.000.000 12 
 

- 215.000.000 
 

0 0% 0 0% 
   

1 
Honorarium fasilitator kegiatan 
DAK Fisik yang dilakukan 
secara swakelola (Reguler) 

18 OB - 79.200.000 1 
 

0 79.200.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah 

 

Belanja Jasa Konsultasi 
Perencana dan Pengawas (3 
org x 6 bln) 

18 OB - 4.400.000 16 
 

0 4.400.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah 

2 
Penyelenggaraan rapat 
koordinasi (Reguler) 

3 frek - 75.000.000 4 
 

0 75.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
Rapat Persiapan 0% 1 frek 

 
25.000.000 

  
0 25.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak Ada Masalah 

 
Rapat Progres Konstruksi 25%, 
75% 

1 frek 
 

25.000.000 
  

0 25.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI 
Belum 

Dilaksanakan 
Tidak Ada Masalah 

 
Rapat Akhir 100% 1 frek 

 
25.000.000 

  
0 25.000.000 LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI 

Belum 
Dilaksanakan 

Tidak Ada Masalah 

3 Perjalanan Dinas 
 

Keg - 45.000.000 
 

45.000.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI 
 

Tidak Ada Masalah 

 
Dalam Rangka Pekerjaan 
Konstruksi  

Kab 
              

 
Kabupaten Se-Pulau Lombok 

 
Kab 

              

 
Kabupaten Se-Pulau Bima 
Dompu  

Kab 
              

 
Kabupaten Se-Pulau Lombok 

                

4 
Pengawasan Pelaksanaan 
Reviu oleh APIP 

3 Keg - 15.800.000 3 15.800.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak Ada Masalah 

 

10. Bidang Teknik Kapal 
Penangkap Ikan SMKn 1 
Lambu 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Sektor Industri 

24 
 

24 22.600.000.000 24 22.600.000.000 
          

 

1. Bidang Bisnis Konstruksi 
dan Properti SMKN 1 
Gunungsari 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
2. Bidang Desain Grafika 
SMKN 1 Pujut 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
3. Bidang Teknik Alat Berat 
SMKN 1 Maluk 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
4. Bidang Teknik Audio Video 
SMKn 1 Gerung 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

5. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKn 2 Praya 
Tengah 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
6. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 3 Selong 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
7. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKn 1 Woja 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
8. Bidang Teknis dan Bisnis 1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sepeda Motor SMKN 1 
Janapria 

 

9. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Sekotong 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
10. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Sikur 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

11. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Gangga 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

12. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Sambelia 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

13. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Jonggat 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
14. Bidang Teknik Elektronika 
Industri SMKN 2 Kuripan 

1 Paket 1 1.400.000.000,00 1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
15. Bidang Teknik Elektronika 
Industri SMKN 1 Pringgabaya 

1 Paket 1 1.400.000.000,00 1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
16. Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 Selong 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

17. Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 
Kopang 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
18. Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

19. Bidang Teknik Kendaraan 
Ringan Otomotif SMKN 7 
Mataram 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

20. Bidang Teknik Kendaraan 
Ringan Otomotif SMKN 1 
Narmada 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
21. Bidang Teknik Pemesinan 
SMKN 3 Mataram 

1 Paket 1 1.400.000.000,00 1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
22. Bidang Teknik Pemesinan 
SMKN 1 Pringgabaya 

1 Paket 1 1.400.000.000,00 1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

23. Bidang Teknik Pendinginan 
dan Tata Udara SMKN 2 
Sumbawa Besar 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
24. Bidang Teknik Pengelasan 
SMKN 6 Mataram 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Pemerataan Kualitas 
Layanan SMK Antarwilayah 

1 
 

1 750.000.000 1 750.000.000 
          

 
1. Bidang Tata Busana SMKN 1 Paket 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
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PELAKSANAAN 
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PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
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Rp.  
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VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Mataram 

 
Penunjang 43 

 
43 1.211.000.000 43 1.211.000.000 - - 

 
0 0% 0 0% 

   

 
1. Biaya tender (Penugasan) 10 Paket 10 51.000.000 10 51.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 

  

 
2. Honor Fasilitator Kegiatan 20 Org/Bln 20 400.000.000 20 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 

  

 
3. Penyelenggaraan Rapat 
Koordiinasi 

4 Frekwensi 4 400.000.000 4 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 
  

 
4. Perjalanan Dinas dari dan ke 
Lokasi 

6 Frekwensi 6 300.000.000 6 300.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 
  

 
5. Pengawasan dan Review 
APIP 

3 Frekwensi 3 60.000.000 3 60.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 
  

 
BIDANG KESEHATAN DAN 
KB                 

 
DINAS KESEHATAN 

   
59.791.925 

            

 
Pelayanan Dasar 

                

 
Kelanjutan RS yang belum 
operasional    

45.651.310 
   

45.651.310 
        

 
Pembangunan Gedung 1 PT Masyarakat 45.651.310 

  
1 PT 45.651.310 

Sesuai 
kemajuan 
pekerjaan 

0 0% 0 0% 
(5202.020) Kec. 
Pujut Lombok 

Tengah 
 

Dalam Proses 
Perencanaan dan 

Penyusunan 

 
Pelayanan Kefarmasian 

   
3.084.979 

   
3.084.979 

        

 
Instalasi Farmasi 

   
3.084.979 

            

 
Pembangunan /Rehab litasi 
Instalasi Farmasi Provinsi 

1 PT 
Instalasi 
Farmasi 
Provinsi 

3.084.979 
  

1 PT 3.084.979 
Sesuai 

kemajuan 
pekerjaan 

0 0% 0 0% 
(5202.020) 

Mataram, Kota 
Mataram 

 
Dalam Proses 

Perencaan 

 
Penguatan Intervensi 
Stunting    

11.055.636 
   

11.055.636 
        

 
Penyediaan Makanan 
Tambahan    

11.055.636 - - - 11.055.636 
        

 
Penyediaan Makanan 
Tambahan BUMIL KEK 

1 PT 
Ibu Hamil KEK 

di 
Kabupaten/Kota 

7.480.111 
  

1 PT 7.480.111 
Sesuai 

kemajuan 
pekerjaan 

0 0% 0 0% 
(11995) Dinas 

Kesehatan 
Provinsi NTB 

 
Dalam Proses Tender 

 
Penyediaan Makanan 
Tambahan Balita Kurus 

1 PT 
Balita Kurus di 

Kabupaten/Kota 
3.575.525 

  
1 PT 3.575.525 

Sesuai 
kemajuan 
pekerjaan 

0 0% 0 0% 
(11995) Dinas 

Kesehatan 
Provinsi NTB 

 
Dalam Proses Tender 

 
RUMAH SAKIT UMUM 
DAERAH PROV. NTB                 

1 Linen Troly 14 unit 196.000.000 
     

Campuran 
       

1 Strecher 5 unit 241.400.000 
     

Campuran 
       

2 Examination Light 4 unit 150.669.060 
     

Campuran 
       

3 Defibrilator 1 unit 207.364.000 
     

Campuran 
       

4 Infution pump 9 unit 169.164.000 
     

Campuran 
       

5 Syringe Pump 9 unit 154.836.000 
     

Campuran 
       

6 Suction pump 2 unit 187.920.000 
     

Campuran 
       

7 Emergency trolley 2 unit 61.720.160 
     

Campuran 
       

8 Bed Side Monitor 6 unit 1.122.476.850 
     

Campuran 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

9 EKG 1 unit 73.327.153 
     

Campuran 
       

10 Minor Surgery Set 1 Set 50.644.020 
     

Campuran 
       

 
Radiologi 

                

1 
X-Ray Digital Diagnostic 
Emergency Room 

1 unit 3.200.000.000 
     

Campuran 
       

 
RAWAT INAP 

                

1 
Bed Pasien Manual Supramak 
Bed 73005 + matrees(3 Crank , 
Iv Rod, Central Lock) 

18 Unit 450.986.598 
     

Campuran 
       

2 Bedside Cabinet (31815) 23 Unit 169.789.289 
     

Campuran 
       

3 
Bed Emergency + Matrees 
(electric ICU-ICCU Sotomak 
Bed 77052 CPR) 

5 Unit 316.421.210 
     

Campuran 
       

4 Incubator/Infant Warmer 2 Unit 321.554.184 
     

Campuran 
       

 
RAWAT JALAN 

                
1 Bed Pasien + Mattras Latek 6 unit 293.230.566 

     
Campuran 

       
2 USG Affiniti 50 3D/4D (Philips) 1 unit 1.145.365.200 

     
Campuran 

       
3 Meja Gynekologi 4 unit 612.107.000 

     
Campuran 

       

 
RUANG BEDAH SENTRAL 

                
1 Patient Monitor 2 Unit 531.235.506 

     
Campuran 

       
2 Strecher/Brancard 4 Unit 193.120.000 

     
Campuran 

       
3 Suction Pump Portable 5 Unit 42.000.000 

     
Campuran 

       
4 Infant Radiant Warmer 2 Unit 408.267.200 

     
Campuran 

       
5 Infusion pump 3 Unit 81.452.625 

     
Campuran 

       
6 Syringe pump 3 Unit 55.652.784 

     
Campuran 

       
7 Emergency Trolley 2 Unit 61.720.160 

     
Campuran 

       
8 Blanket Warmer 3 Unit 651.000.000 

     
Campuran 

       
9 Mesin Anasthesi 3 Unit 4.011.405.966 

     
Campuran 

       

10 
Urologi Instrument set ( 
dewasa) 

2 Unit 204.962.000 
     

Campuran 
       

11 
Small Fragment Lcp Instrument 
set 

1 Set 542.495.843 
     

Campuran 
       

12 
Large Fragment Lcp dan 
Standard Instrument set 

1 Set 738.918.820 
     

Campuran 
       

13 Damage Screw Set 1 Set 124.238.400 
     

Campuran 
       

14 Amputation Set 1 Set 200.512.400 
     

Campuran 
       

15 Bor Manual 1 Unit 739.140.960 
     

Campuran 
       

16 Medical Saw 1 Unit 425.309.278 
     

Campuran 
       

17 X-Ray Film Viewer 4 Unit 33.722.192 
     

Campuran 
       

18 Video Laringoskop Set 2 Unit 3.040.000.000 
     

Campuran 
       

19 Defibrilator 4 Unit 829.456.000 
     

Campuran 
       

20 Set Instrument Bedah Vaskular 1 Set 247.232.000 
     

Campuran 
       

21 
Endoscopy Set Instrument 
Bedah Saraf Spinal 

1 Set 3.925.700.000 
     

Campuran 
       

22 Set instrument skullbase 1 Unit 1.520.371.350 
     

Campuran 
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23 Set kraniotomy dasar 3 Unit 419.124.000 
     

Campuran 
       

24 
Lumbar Subcutaneous 
Retraktor 

1 Set 458.012.500 
     

Campuran 
       

25 Caspar Cervical Retraktor 1 Unit 458.012.500 
     

Campuran 
       

26 Pesawat Sinar-X, C-Arm 1 Unit 1.738.779.750 
     

Campuran 
       

27 ESU/Electrosurgical unit 7 Unit 3.973.873.309 
     

Campuran 
       

28 Lampu operasi 1 Unit 426.158.883 
     

Campuran 
       

29 
USG untuk regional anasthesi 
dan pemasangan CVP 

1 Unit 1.241.835.000 
     

Campuran 
       

30 
Mayor surgery instument set 
untuk abdomen Dewasa 

2 Unit 142.030.000 
     

Campuran 
       

31 
Bor Electrik (Micro Surgical 
Drill Ent Mastoid) 

1 Unit 421.175.000 
     

Campuran 
       

32 Laparascopy Bedah Anak 1 Unit 3.719.686.880 
     

Campuran 
       

    
40.731.576.596 

             

 
Rumah Sakit Jiwa Mutiara 
Sukma                 

1 
Program Perlengkapan 
sarana dan Prasarana 
Aparatur 

                

 

Kegiatan Pengadaan 
Kendaraan  Dinas 
Operasional 

                

 

Belanja modal peralatan dan 
mesin pengadaan kendaraan 
bermotor khusus (Ambulance 
Transport) 

1 unit 

39.182 orang 
terdiri dari 

jumlah 
kunjungan 
tahun 2019 

adalah 38.759 
orang dari 

jumlah pegawai 
423 orang 

275.000.000 
     

0 0% 0 0% 
   

2 
Program Pengadaan 
peningkatan sarana dan 
prasaran rumah sakit jiwa 

                

 
kegiatan pembangunan 
rumah sakit                 

 

Belanja modal gedung dan 
bangunan pengadaan 
bangunan kesehatan 
(pengadaan gedung evaluasi 
pasien jiwa) 

                

 
- pembangunan gedung 
evaluasi pasien jiwa 

1 paket 
 

710.488.013 
            

 
- Desain perencanaan untuk 
kegiatan kontraktual 

1 keg 
 

44.282.000 
  

1 44.227.700 sekaligus 44.227.700 100% 1 100% 
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- Penunjukan Konsultan 
pengawas kegiatan kontraktual 

1 keg 
 

30.324.000 
            

 
- Biaya Tender 1 keg 

 
24.080.000 

            

 
- Penyelengaraan Rapat 
Koordinasi 

1 keg 
 

27.090.000 
            

 

- Perjalanan dinas ke dan dari 
lokasi kegiatan untuk 
perencanaan pengendalian 
pengawasan 

1 keg 
 

9.030.000 
            

 
Kegiatan Pengadaan Alat 
Kesehatan Rumah Sakit                 

 

Belanja Modal Peralatan dan 
mesin pengadaan alat 
kesehatan 

                

 
- Kursi Roda 4 unit 

 
17.446.000 

            

 
- Lampu Infra Merah 1 unit 

 
58.400.000 

            

 
- Ergocycle 1 unit 

 
6.420.000 

            

 
- Tensimeter anaeroid 20 unit 

 
93.368.000 

            

 
- Tensimeter digital 20 unit 

 
27.004.340 

            

 
- stetoskop dewasa 15 unit 

 
22.500.000 

            

 
- Lampu kepala/ hand lamp 1 unit 

 
3.562.500 

            

 
- Laringoskop 1 unit 

 
16.595.562 

            

 
- Examination light 2 unit 

 
24.244.000 

            

 
- mikroskop 1 unit 

 
32.133.641 

            

 
- Detrilator 1 unit 

 
151.250.000 

            

 
- Beduide Monitor 1 unit 

 
105.478.661 

            

 
- Plarmaceutical refrigerator 1 unit 

 
54.400.000 

            

 
- Laboratory refrigerator 1 unit 

 
54.400.000 

            

 
- Treadmill 1 unit 

 
135.600.500 

            

 
- 3 Crack Gatch bed 4 unit 

 
83.411.200 

            

 
- Centrifuge 1 unit 

 
7.832.902 

            

 
- automed external defiblirator 2 unit 

 
110.638.044 

            

3 
Program Pemeliharaan 
sarana dan prasarana rumah 
sakit jiwa 

                

 

kegiatan pemeliharaan 
rutin/berkala rumah sakit 
jiwa 

                

 

Belanja modal aset tetap 
lainnya pengadaan aset tetap 
renovasi 

                

 
rehab renovasi gedung rawat 
inap flamboyan                 

 
- Biaya tender 1 keg 

 
39.624.000 

            

 
- Rehab/renovasi gedung rawat 
inap flamboyan 

1 paket 
 

1.967.314.000 
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- Penunjukan konsultasi 
pengawasan kegiatan 
kontraktual 

1 keg 
 

68.055.000 
            

 
- Penyelenggaraan rapat 
koordinasi 

1 keg 
 

44.577.000 
            

 

- Perjalanan dinas ke dan dari 
lokasi kegiatan untuk 
perencanaan pengendalian 
pengawasan 

1 keg 
 

14.859.000 
            

 
Rehab renovasi gedung 
poliklinik anak                 

 
- Rehab renovasi gedung 
poliklinik anak 

1 keg 
 

1.700.000.000 
            

 

- penunjukan konsultasi 
pengawasan kegiatan 
kontraktual 

1 keg 
 

61.064.000 
            

 
- Biaya Tender 1 keg 

 
36.932.000 

            

 
- Penyelengaraan Rapat 
Koordinasi 

1 keg 
 

41.548.500 
            

 

- Perjalanan dinas ke dan dari 
lokasi kegiatan untuk 
perencanaan pengendalian 
pengawasan 

1 keg 
 

13.849.500 
            

 
Rehab inovasi pagar gedung 
rawat inap                 

 

- Pembuatan pagar tembok 
ruang kenanga dan wijaya 
kusuma 

1 Paket 
 

214.470.000 
            

     
6.327.272.363 

            

 
RS H. L. Manambai 
Abdulkadir                 

 
SUB BIDANG RS RUJUKAN 

                
1 Alat Kesehatan NICU 

                

 
- Bubble CPAP 5 Unit 

 
42.094.800 

  
- 

 
Sekaligus - - - - 

   

 
- Continuous Positif Airway 
Pressure (CPAP) 

4 Unit 
 

325.448.080 
            

 
- Incubator transport 2 Unit 

 
825.877.460 

            
2 Alat Kesehatan ICU 

                

 
- Infusion Pump 5 Unit 

 
123.806.650 

            

 
- Suction Pump 5 Unit 

 
108.645.320 

            

 
- Sryinge Pump 6 Unit 

 
119.296.500 

            

3 
Instalasi Bedah 
Sentral/R.operasi                 

 
- Bronchoscope and 
accessories 

1 Unit 
 

2.275.500.487 
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
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KETERANGAN 
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JUMLAH 

PENERIMA 
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PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
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PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Emergency Trolley 2 Unit 

 
61.720.160 

            

 
- Endoscope Whaser 1 Unit 

 
216.828.903 

            

 
- Endoskopik 1 Unit 

 
3.205.912.108 

            

 
- Operating Lamp Mobile 1 Unit 

 
100.292.000 

            

 
- Arthroscope 1 Unit 

 
94.642.373 

            

 
- Autorefraktometer 1 Unit 

 
184.128.313 

            

 
- Captriton Ultra Sonic 
Aspiration (CUSA) 

1 Unit 
 

1.574.646.000 
            

 
- Chart Projector 1 Unit 

 
13.103.600 

            

 
- Embriotomi Set 1 Unit 

 
63.347.000 

            

 
- Fakoemulsifikasi Set 1 Unit 

 
89.718.644 

            

 
- Glaukoma Set 1 Unit 

 
114.175.902 

            

 
- Laser Fotocoagulasi 
Glaukoma Set 

1 Unit 
 

331.500.000 
            

 
- Lensmeter/Lensometer 1 Unit 

 
30.381.489 

            

 
- Major surgery Instrumen Set 1 Unit 

 
14.173.000 

            

 
- Mastektomi Set 2 Unit 

 
182.442.000 

            

 
- Operating Headlamp 6 Unit 

 
11.873.004 

            

 
- Opthalmic Refractometer 1 Unit 

 
105.065.000 

            

 
- Opthalmoscope Indirek 1 Unit 

 
72.390.700 

            

 
- Video laringoscope 4 Unit 

 
960.000.000 

            

 
- Vitrectomy Unit 1 Unit 

 
97.993.905 

            

 
- YAG Laser Set 1 Unit 

 
569.183.360 

            

 
- Blanket Warmer 4 Unit 

 
340.684.892 

            

 
- Magill Forcep 1 Unit 

 
1.334.664 

            

 
- Mesin Phaco 1 Unit 

 
1.861.821.500 

            

 
- Aesculap Basic Set 1 Unit 

 
293.705.000 

            

 
- Catarak Set 2 Unit 

 
150.586.000 

            

 
- Emergency Set 2 Unit 

 
126.723.610 

            

 
- Hordeolum Set 3 Unit 

 
18.051.000 

            

 
- Laringoscope 3 Unit 

 
45.260.628 

            

 
- Sterilisator kering 1 Unit 

 
99.056.800 

            

 
- Section Tube 6 Unit 

 
3.627.000 

            

 
- Craniotomi Set 2 Unit 

 
288.996.000 

            

 
- Dermatom dan Mesher 1 Unit 

 
83.961.500 

            

 
- Thoractomy Set 2 Unit 

 
665.328.000 

            

 
- Thyroidectomy Set 2 Unit 

 
206.240.000 

            

 
- Tonsilektomi 1 Unit 

 
66.101.600 

            
4 Instalasi Gawat Darurat (IGD) 

                

 
- Emergency Trolley 5 Unit 

 
154.300.400 

            

 
- Termometer Digital 10 Unit 

 
4.100.000 

            

 
- Aspirator/Vacuum/suction 
Pum portable 

2 Unit 
 

38.270.576 
            

 
- Defibrilator 2 Unit 

 
1.404.758.000 

            

 
- Timbangan bayi 3 Unit 

 
13.219.452 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Automated External 
Defibrilator (AED) 

4 Unit 
 

478.733.200 
            

 
- Bed patient Electric + matrass 10 Unit 

 
528.650.000 

            

 
- Pendant 8 Unit 

 
1.251.698.112 

            

 
- Vein Viwer 6 Unit 

 
1.235.125.026 

            
5 Instalasi HCU 

                

 
- Central monitor 1 Unit 

 
197.613.329 

            

 
- ECG/EKG 3 Unit 

 
101.542.365 

            

 
- Infusion Warmer 10 Unit 

 
246.683.460 

            
6 Instalasi Laboratorium 

                

 
- Hematology Analizer 1 Unit 

 
3.180.518.457 

            

 
- Automatic tissue Processing 1 Unit 

 
1.131.416.000 

            

 
- Embedding center 1 Unit 

 
177.740.200 

            

 
- Manual Microtome 1 Unit 

 
224.738.800 

            

 
- Shaking Waterbhath 1 Unit 

 
19.929.800 

            

 
- Autoclave 1 Unit 

 
100.044.906 

            
7 Instalasi Radiologi 

                

 
- Pesawat sinar-X Dental 
Panoramic 

1 Unit 
 

206.666.000 
            

 

- Picture Archiving 
Communication  System 
(PACS) 

1 Unit 
 

152.538.000 
            

8 Instalasi Rawat Inap 
                

 
- Emergency Trolley 3 Unit 

 
92.580.240 

            

 
- Oxygen Concentrator 1 Unit 

 
34.878.816 

            

 
- Termometer digital 12 Unit 

 
4.920.000 

            

 
- Baby Suction Pump 5 Unit 

 
108.645.320 

            

 
- Patien Monitor 5 Unit 

 
479.448.455 

            

 
- Intubation Set 4 Unit 

 
25.536.000 

            

 
- Phototherapy Unit 3 Unit 

 
724.500.000 

            

 
- Compressor, Pressure Pump 15 Unit 

 
853.755.000 

            

 
- Easy move 8 Unit 

 
168.829.800 

            

 
- ECG 4 Unit 

 
135.389.820 

            

 
- Instrumen Cabinet 15 Unit 

 
429.849.780 

            

 
- Nebulizer Ultrasound 4 Unit 

 
46.650.244 

            
9 Instalasi Rawat jalan 

                

 
- Tensimeter Digital 20 Unit 

 
66.500.000 

            

 
- Termometer Digital 13 Unit 

 
5.330.000 

            

 
- Audio Meter 1 Unit 

 
239.125.000 

            

 
- Cirumsisi Set 3 Unit 

 
119.970.000 

            

 
- EEG Mobile with Video 1 Unit 

 
848.390.771 

            

 
- Low Level Laser Therapy 
(LLLT) 

1 Unit 
 

100.600.000 
            

 
- Trial Lens Set 2 Unit 

 
39.172.600 

            

 
- Examination Lihgt 1 Unit 

 
91.862.750 

            

 
- Laser Theraphy 1 Unit 

 
236.600.000 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
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PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
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PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 
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PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN 

 
FISIK 

 

   
Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Ultrasound Theraphy 1 Unit 

 
37.839.000 

            

 
- MWD 1 Unit 

 
129.021.000 

            

10 
Ruang Kebidanan dan 
Penyakit Kandungan                 

 
- Incubator Infant Transport 3 Unit 

 
686.364.000 

            

 
- Tempat Tidur Bayi 10 Unit 

 
98.100.000 

            

 
- Antidecubitus Matras 6 Unit 

 
16.677.000 

            

 
- Cardiotocograph/CTG 4 Unit 

 
769.956.160 

            

 
- Fetal Dopler 6 Unit 

 
96.134.766 

            

  
316 

  
33.700.577.557 

            

 
Rumah Sakit Mata 

                

 
SUB BIDANG PELAYANAN 
KESEHATAN RUJUKAN                 

1. 
Penyediaan alat kesehatan 
RSM NTB                 

 
a. Penyediaan Alat Kesehatan 
Ruang IGD 

1 Paket Masyarakat 522.000,000 - - 1 522.000,000 Langsung 0,000 0,00% 1 10000% 
Proses 

pengadaan (E 
Catalog 

Barang sudah 
datang semua  

 
b. Penyediaan Alat Kesehatan 
Ruang Operasi 

1 Paket Masyarakat 7.240.000,000 - - 1 7.240.000,000 Langsung 0,000 0,00% 1 10000% 
Proses 

pengadaan (E 
Catalog 

Barang sudah 
datang semua  

 
c. Penyediaan Alat Kesehatan 
Ruang Rawat Jalan 

1 Paket Masyarakat 1.440.040,484 - - 1 1.440.040,484 Langsung 0,000 0,00% 1 10000% 
Proses 

pengadaan (E 
Catalog 

Barang sudah 
datang semua  

 
d. Penyediaan Alat Kesehatan 
Ruang Radiologi 

1 Paket Masyarakat 3.200.000,000 - - 1 3.200.000,000 Langsung 0,000 0,00% 1 10000% 
Proses 

pengadaan (E 
Catalog 

Barang sudah 
datang semua  

2. 
Pembangunan/Rehabilitasi 
Gedung RSM NTB                 

 
a. Rehabilitasi IGD 1 Paket Masyarakat 700.000,000 - - 1 700.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000% 

   

 
b. Rehabilitasi Ruang Operasi 1 Paket Masyarakat 3.500.000,000 - - 1 3.500.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000% 

   

 
c. Rehabilitasi Ruang ICU 1 Paket Masyarakat 700.000,000 - - 1 700.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000% 

   

 
d. Rehabilitasi Ruang 
Laboratorium 

1 Paket Masyarakat 350.000,000 - - 1 350.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000% 
   

 
e. Rehabilitasi Ruang Rawat 
Inap 

1 Paket Masyarakat 7.000.000,000 - - 1 7.000.000,000 Langsung 0,000 0,00% 0 10000% 
   

  
9 

  
24.652.040 

   
24.652.040,484 

        

 
BIDANG/SUB BIDANG 
SOSIAL                 

 
DINAS SOSIAL 

                
1 Sub.Bidang Sosial 

                

 

a. Menu Kegiatan : Rehabilitasi 
Prasarana dan Sarana 
Penunjang dalam Panti 
Rehabilitasi Sosial Anak yang 
dimiliki oleh Pemerintah 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
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KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 
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KETERANGAN 
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PAGU DAK 
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Rp.  

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Provinsi 

 
1) Rincian Kegiatan : 

                

 

1. Rehabilitasi Prasarana Panti 
Sosial anak yang Rusak Berat 
pada Panti Sosial Perlindungan 
dan Petirahan Sosial Anak 
(BSPPA) "Sasambo Matupa" 

1.145 
Meter 

Persegi 
- 3.004.365.500 - - 1 Paket 3.004.365.500 

        

 

2. Pengadaan sarana 
penunjang kegiatan rehabilitasi 
sosial dalam panti anak di 
PSPPSA "SASAMBO 
MATUPA " 

1 Paket - 227.635.000 1 Paket 227.635.000 - - 
        

 

3. Rehabilitasi prasarana panti 
sosial anak yang rusak berat di 
PSBR "KARYA MANDIRI " 

360 
Meter 

Persegi 
- 907.200.000 - - 360 M2 907.200.000 

        

 

4. Pengadaan sarana 
penunjang kegiatan rehabilitasi 
sosial dalam panti anak di 
PSBR "KARYA MANDIRI" 

1 Paket - 295.180.000 1 Paket 295.180.000 - - 
        

 

5. Rehabilitasi prasarana panti 
sosial anak yang rusak berat di 
PSAA "GENERASI HARAPAN" 

1278 
Meter 

Persegi 
- 3.854.575.800 - - 1278 M2 3.854.575.800 

        

 

6. Pengadaan sarana 
penunjang kegiatan rehabilitasi 
sosial dalam panti anak di 
PSAA "GENERASI HARAPAN 
" 

1 Paket - 385.240.000 1 Paket 385.240.000 - - 
        

 

b. Menu Kegiatan : Rehabilitasi 
Prasarana dan Sarana 
Penunjang dalam Panti 
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia 
yang dimiliki oleh Pemerintah 
Provinsi 

                

 
Rincian Kegiatan : 

                

 

1) Rehabilitasi Prasarana Panti 
Sosial lanjut usia yang Rusak 
Sedang di PSTW MECIANGI 
BIMA 

1.022 
Meter 

Persegi 
- 2.580.652.200 - - 1 Paket 2.580.652.200 

        

 

2) Rehabilitasi Prasarana Panti 
Sosial lanjut usia yang Rusak 
Berat di PSTW PUSPA 
KARMA 

443,3 
Meter 

Persegi 
- 1.342.157.245 - - 1 Paket 1.342.157.245 
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Rp. 
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(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

3) Pengadaan sarana 
penunjang kegiatan rehabilitasi 
sosial dalam panti lanjut usia  
di PSTW "PUSPA KARMA" 

83 
Meter 

Persegi 
- 473.100.000 83 M2 473.100.000 - - 

        

 

4) Pengadaan sarana 
penunjang kegiatan rehabilitasi 
sosial dalam panti lanjut usia di 
PSLU "MECI ANGI" 

50 
Meter 

Persegi 
- 285.000.000 50 M2 285.000.000 - - 

        

 
c. Menu Kegiatan : Penunjang 

                

 
1) Biaya Tender (Reguler) 1 Paket - 600.520.255 1 Paket 600.520.255 

          

 
2) Penyelenggaraan Rapat 
Koordinas (Reguler) 

10 Frek - 13.000.000 10 Frek 13.000.000 
          

     
13.968.626.000 

            

 
BIDANG JALAN 

                
1. SUB BIDANG JALAN 

                

 
DINAS PUPR PROV. NTB 

                

 
a. Peningkatan Jalan dan 
Penggantian Jembatan                 

 
Peningkatan Jalan 

                

 
1). Peningkatan Jalan Hu'u - 
Parado 

4,925 km 
9.580 jiwa 

(kec.parado) 
14.528.750 

  
4,925 km 14.528.750 bertahap 

       

 
2). Peningkatan Jalan Sekokat 
- Bawi 

2,000 km 
10.928 jiwa 

(kec.labangka) 
8.161.081 

  
2,000 8.161.081 bertahap 

       

 
b. Biaya Penunjang 

                

 

1) Penguatan Database dan 
Survey Kondisi Jembatan 
(Konsultan Individu Survey 
Jalan dan Jembatan I) 

1 Paket 
 

75.000 
  

1 paket 74.120 bertahap 
       

 

2) Penguatan Database dan 
Survey Kondisi Jembatan 
(Konsultan Individu Survey 
Jalan dan Jembatan II) 

1 Paket 
 

75.000 
  

1 paket 74.511 bertahap 
       

 

3) Penguatan Database dan 
Survey Kondisi Jembatan 
(Konsultan Individu Survey 
Jalan dan Jembatan III) 

1 Paket 
 

75.000 
  

1 paket 74.362 bertahap 
       

 

4) Penguatan Database dan 
Survey Kondisi Jembatan 
(Survey Inventarisasi 
Jembatan) 

1 Paket 
 

160.800 Dihentikan ( wabah covid-19) 
          

 
5) Honorarium Petugas 
Pelaporan E-Monitoring 

1 Kgt 
 

7.200 Dihentikan ( wabah covid-19) 
          

 

6) Supervisi Konstruksi 
Peningkatan Jalan Hu'u - 
Parado 

1 Paket 
 

300.000 
  

1 paket 276.026 bertahap 
       

 
7) Supervisi Konstruksi 1 Paket 

 
300.000 

  
1 paket 263.294 bertahap 
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Rp. 
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(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Peningkatan Jalan Sekokat - 
Bawi 

 
8) Rapat Koordinasi 1 Kgt 

 
10.000 Dihentikan ( wabah covid-19) 

          

     
23.692.831 

   
23.452.144 

        

 

Tabel 4.3. Realisasi DAK Fisik Penugasan Provinsi NTB Triwulan I TA. 2020 

N
o 
 
 

BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

BIDANG PEMBINAAN 
SEKOLAH MENENGAH 
KEJURUAN 

                

 
DINAS PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN PROV. NTB                 

A 
Penambahan laboratorium dan 
ruang praktikum sekolah                 

 

Belanja hibah barang 
dan/atau jasa yang 
diserahkan kepada pihak ke 
tiga/masyarakat 

                

 

1. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKS NW 
Kumbung 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
2. Bidang Tata Busana SMKS 
Plus Nurul Hakim 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

3. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Tawar SMK Al Miftahul 
Khairat 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

B. 

Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan - Pengadaan 
Bangunan Gdeung Tempat 
Pendidikan 

                

 

Bangunan gedung tempat 
pendidikan permanen 
(Pembangunan ruang 
praktikum siswa beserta 
perabotnya) Industri Kreatif 
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BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1. Bidang Agribisnis 
Pengolahan  Hasil Perikanan 
SMKN 1 Buer 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Bidang Agribisnis 
Pengolahan  Hasil Perikanan 
SMKN 2 Lingsar 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Bangunan gedung tempat 
pendidikan permanen 
(Pembangunan ruang 
praktikum siswa beserta 
perabotnya) Ketahanan Pangan 

                

 

1. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian 
SMKN 1 Bayan 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian 
SMKN 1 Lopok 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

3. Bidang Agribisnis Tanaman 
Pangan dan Hortikultura SMKN 
1 Plampang 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

4. Bidang Agribisnis Tanaman 
Pangan dan Hortikultura SMKN 
1 Jonggat 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

5. Bidang Agrisbisnis Ternak 
Ruminansia SMKN 1 
Soromandi 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
6. Bidang Agribisnis Ternak 
Unggas SMKN 1 Lopok 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
7. Bidang Kesehatan Hewan 
SMKN 1 Wera 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Bangunan gedung tempat 
pendidikan permanen 
(Pembangunan ruang 
praktikum siswa beserta 
perabotnya) Sektor Industri 

                

 
1. Bidang Bisnis Konstruksi dan 
Properti SMKN 1 Gunungsari 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
2. Bidang Desain Grafika 
SMKN 1 Pujut 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
3. Bidang Desain Grafika 
SMKN 2 Gerung 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

4. Bidang Desain Pemodelan 
dan Informasi Bangunan SMKN 
1 Woha 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
5. Bidang Teknik Alat Berat 
SMKN 1 Maluk 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
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6. Bidang Teknik Audio Video 
SMKN 1 Gerung 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

7. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 2 Praya 
Tengah 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
8. Bidang Teknis dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 3 Selong 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
9. Bidang Teknis dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Woja 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

10. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Janapria 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

11. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Sekotong 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
12. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Sikur 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
13. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Labuapi 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
14. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Gangga 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

15. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Sambelia 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
16. Bidang Teknik Elektronika 
Industri SMKN 2 Kuripan 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
17. Bidang Teknik Elektronika 
Industri SMKN 1 Pringgabaya 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
18. Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 Selong 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
19. Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

20. Bidang Teknik Kendaran 
Ringan Otomotif SMKN 7 
Mataram 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

21. Bidang Teknik Kendaraan 
Ringan Otomotif SMKN 1 
Narmada 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
22. Bidang Teknik Pemeisnan 
SMKN 1 Lambu 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
23. Bidang Teknik Pemeisnan 
SMKN 1 Lambu 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

24. Bidang Teknik Pendinginan 
dan Tata Udara SMKN 2 
Sumbawa Besar 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
25. Bidang Teknik Pengelasan 
SMKN 6 Mataram 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
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Bangunan gedung tempat 
pendidikan permanen 
(Pembangunan ruang 
praktikum siswa beserta 
perabotnya) Pariwisata 

                

 
1. Bidang Tata Busana SMKN 1 
Seteluk 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Bidang Usaha Perjalanan 
Wisata SMKN 1 Batukliang 
Utara 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Bangunan gedung tempat 
pendidikan permanen 
(Pembangunan ruang 
praktikum siswa beserta 
perabotnya) Sektor 
Kemaritiman 

                

 

1. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Perikanan 
SMKN 1 Kempo 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Perikanan 
SMKN 1 Tarano 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

3. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Perikanan 
SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima) 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

4. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Payau dan Laut SMKn 1 
Langgudu 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

5. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Tawar SMKN 2 
Manggalewa 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
6. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Tawar SMKn 1 Brang Rea 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
7. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Tawar SMKN 1 Palibelo 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

8. Bidang Nautika Kapal 
Penangkap Ikan SMKN 1 
Sekotong 

1 Ruang 1 700.000.000,00 1 700.000.000,00 - - TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
Pengadaan alat praktek dan 
peraga siswa                 

 

Belanja hibah barang 
dan/atau jasa yang 
diserahkan kepada pihak ke 
tiga/masyarakat 

                

 

1. Belanja Hibah alat praktik 
dan peraga siswa SMK (Dana 
DAK) Sektro Kemaritiman 
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- Belanja Hibah alat praktik dan 
peraga Siswa Agribisnis 
Perikanan Air Tawar SMKS 
Miftahul Khairat 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - 
 

SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Belanja Hibah alat praktik 
dan perawa Siswa SMK (Dana 
DAK) Sektor Industri 

                

 

- Belanja Hibah alat praktik dan 
peraga Siswa Teknik 
Kendaraan Ringan SMKS NW 
Kumbung 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

3. Belanja Hibah alat praktik 
dan perawa Siswa SMK (Dana 
DAK) Pariwisata 

                

 

- Belanja Hibah alat praktik dan 
peraga Siswa Bidang Tata 
Busana SMKS Plus Nurul 
Hakim Kediri 

1 Paket 1 750.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

D. 
Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin - Pengadaan Alat 
Peraga/Praktik Sekolah 

                

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Pariwisata 

                

 
1. Bidang Tata Busana SMKN 1 
Seteluk 

1 Paket 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Bidang Usaha Perjalanan 
Wisata SMKN 1 Batukliang 
Utara 

1 Paket 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Ketahanan Pangan 

                

 

1. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Pertanian 
SMKN 1 Lopok 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Bidang Agribisnis Tanaman 
Pangan dan Hortikultura SMKN 
1 Kuripan 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

3. Bidang Agribisnis Tanaman 
Pangan dan Hortikultura SMKN 
1 Plampang 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

4. Bidang Agribisnis Tanaman 
Pangan dan Hortikultura SMKN 
1 Jonggat 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
5. Bidang Agribisnis Ternak 
Ruminansia SMKN 1 Tarano 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
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6. Bidang Agribisnis Ternak 
Ruminansia SMKN 1 
Soromandi 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

7. Bidang Agribisnis Ternak 
Ruminansia SMKN 2 Wera 
(SMKN 11 Bima) 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
8. Bidang Agribisnis Ternak 
Unggas SMKN 1 Lopok 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
9. Bidang Kesehatan Hewan 
SMKN 1 Wera 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Industri Kreatif 

                

 

1. Bidang Desain Interior dan 
Teknik Furnitur SMKN 2 
Mataram 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
2. Bidang Desain Komunikasi 
Visual SMKN 2 Mataram 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
3. Bidang Desain Komunikasi 
Visual SMKN 1 Buer 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

4. Bidang Desain Pemodelan 
dan Informasi Bangunan SMKN 
1 Bayan 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

5. Bidang Desain Pemodelan 
dan Informasi Bangunan SMKN 
2 Sumbawa Besar 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

6. Bidang Desain Pemodelan 
dan Informasi Bangunan SMKN 
1 Woha 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
7. Bidang Multimedia SMKN 1 
Sumbawa Besar 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
8. Bidang Multimedia SMKN 2 
Lingsar 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
9. Bidang Rekayasa Perangkat 
Lunak SMKN 1 Plampang 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

10. Bidang Rekayasa 
Perangkat Lunak SMKN 1 
Batukliang 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Sektor Kemaritiman 

                

 

1. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Perikanan 
SMKN 1 Kempo 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

2. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Perikanan 
SMKn 1 Tarano 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
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3. Bidang Agribisnis 
Pengolahan Hasil Perikanan 
SMKN 2 Wera (SMKN 11 Bima) 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

4. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Payau dan Laut SMKN 1 
Langgudu 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

5. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Tawar SMKN 2 
Manggelewa 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
6. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Tawar SMKN 1 Brang Rea 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
7. Bidang Agribisnis Perikanan 
Air Tawar SMKN 1 Palibelo 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

8. Bidang Nautika Kapal 
Penangkap Ikan SMKn 1 
Sekotong 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

9. Bidang Nautika Kapal 
Penangkap Ikan SMKN 4 Kota 
Bima 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

10. Bidang Teknik Kapal 
Penangkap Ikan SMKn 1 
Lambu 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Sektor Industri 

                

 
1. Bidang Bisnis Konstruksi dan 
Properti SMKN 1 Gunungsari 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
2. Bidang Desain Grafika 
SMKN 1 Pujut 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
3. Bidang Teknik Alat Berat 
SMKN 1 Maluk 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
4. Bidang Teknik Audio Video 
SMKn 1 Gerung 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

5. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKn 2 Praya 
Tengah 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
6. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 3 Selong 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
7. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKn 1 Woja 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

8. Bidang Teknis dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Janapria 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

9. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Sekotong 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
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10. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Sikur 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
11. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Gangga 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

12. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 
Sambelia 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
13. Bidang Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor SMKN 1 Jonggat 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
14. Bidang Teknik Elektronika 
Industri SMKN 2 Kuripan 

1 Paket 1 
1.400.000.000,0

0 
1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 

  

 
15. Bidang Teknik Elektronika 
Industri SMKN 1 Pringgabaya 

1 Paket 1 
1.400.000.000,0

0 
1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 

  

 
16. Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 Selong 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
17Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 Kopang 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
18. Bidang Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

19. Bidang Teknik Kendaraan 
Ringan Otomotif SMKN 7 
Mataram 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

20. Bidang Teknik Kendaraan 
Ringan Otomotif SMKN 1 
Narmada 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
21. Bidang Teknik Pemesinan 
SMKN 3 Mataram 

1 Paket 1 
1.400.000.000,0

0 
1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 

  

 
22. Bidang Teknik Pemesinan 
SMKN 1 Pringgabaya 

1 Paket 1 
1.400.000.000,0

0 
1 1.400.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 

  

 

23. Bidang Teknik Pendinginan 
dan Tata Udara SMKN 2 
Sumbawa Besar 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
24. Bidang Teknik Pengelasan 
SMKN 6 Mataram 

1 Paket 1 850.000.000,00 1 850.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 

Belanja Modal alat praktik 
dan peraga Siswa SMK (Dana 
DAK) Pemerataan Kualitas 
Layanan SMK Antarwilayah 

                

 
1. Bidang Tata Busana SMKN 1 
Mataram 

1 Paket 1 750.000.000,00 1 750.000.000,00 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% SEKOLAH 
  

 
Penunjang 

                

 
1. Biaya tender (Penugasan) 10 Paket 10 51.000.000 10 51.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 

  

 
2. Honor Fasilitator Kegiatan 20 Org/Bln 20 400.000.000 20 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 

  

 
3. Penyelenggaraan Rapat 4 Frekwensi 4 400.000.000 4 400.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 
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Koordiinasi 

 
4. Perjalanan Dinas dari dan ke 
Lokasi 

6 Frekwensi 6 300.000.000 6 300.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 
  

 
5. Pengawasan dan Review 
APIP 

3 Frekwensi 3 60.000.000 3 60.000.000 0 - TERMIN 0 0% 0 0% PROVINSI 
  

 
BIDANG PERTANIAN 

                

 
DINAS PERTANIAN DAN 
PERKEBUNAN PROV. NTB                 

1. 
UPTD Balai Benih Induk 
Pertanian (BBI-P)  

  
             

1.
1 

Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor                 

1 Hand Tracktor (DAK) 3 Unit 
 

103.950 - - 3 103.950 Kontrak 103.950 100,00 3 100,00 
   

2 Mesin Panen Padi ( Combine ) 2 Unit 
 

693.000 - - 2 693.000 Kontrak 633.936 91,48 2 100,00 
   

3 
Sarana Prasarana Lab Kultur 
Jaringan 

1 Paket 
 

100.000 - - 1 100.000 
        

4 
Peralatan dan Srapras 
Perbanyakan Benih 

1 Paket 
 

50.000 - - 1 50.000 Kontrak 50.000 100,00 1 100,00 
   

5 Seed Cleaner 2 Unit 
 

39.600 - - 2 39.600 Kontrak 39.600 100,00 2 100,00 
   

6 Mist Blower 5 Unit 
 

24.750 - - 5 24.750 Kontrak 24.750 100,00 5 100,00 
   

7 Pompa Air 1 Paket 
 

54.450 - - 1 54.450 Kontrak 54.450 100,00 1 100,00 
   

8 Laptop 5 Unit 
 

49.500 - - 5 49.500 Kontrak 49.500 100,00 5 100,00 
   

1.
2 

Pembangunan gedung kantor 
                

 
Rehab/Perbaikan Lantai Jemur 
Utan, Peninjauan, Sambelia                 

 
- Rehab Lantai Jemur 3 Unit 

 
142.500 - - 3 142.500 

        

 
-  Perencanaan 3 Unit 

 
3.000 - - 3 3.000 

        

 
- Pengawasan 3 Unit 

 
3.000 - - 3 3.000 

        

 
Pemagaran UPB (Peninjauan 
dan Santong)Pemagaran                 

 
- Pemagaran UPB (Peninjauan 
dan Santong) 

2 Unit 
 

475.000 - - 2 475.000 
        

 
- Perencanaan 2 Unit 

 
10.000 - - 2 10.000 

        

 
- Perencanaan 2 Unit 

 
10.000 - - 2 10.000 

        

 
Pembuatan Gudang Peralatan 
(Timbanuh)                 

 
- Pembuatan Gudang Peralatan 
(Timbanuh) 

1 Unit 
 

190.000 - - 1 190.000 
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- Perencanaan 1 Unit 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
Pembangunan Pagar UPB 
Sedau                 

 
- Pembangunan Pagar UPB 
Sedau 

1 Unit 
 

332.500 - - 1 332.500 
        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
7.000 - - 1 7.000 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
7.000 - - 1 7.000 

        

 
Pembangunan Pagar UPB 
Timbanuh                 

 
- Pembangunan Pagar UPB 
Timbanuh 

1 Paket 
 

175.750 - - 1 175.750 
        

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
3.700 - - 1 3.700 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
3.700 - - 1 3.700 

        

 
Pemagaran UPB Utan 

                

 
- Pemagaran UPB Utan 1 Unit 

 
237.500 - - 1 237.500 

        

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
5.000 - - 1 5.000 

        

 
- Pengawasan 1 Paket 

 
5.000 - - 1 5.000 

        

 
Rehab/perbaikan 

                

 
- Perbaikan/Rehab Lab Kultur 
Jaringan 

1 Unit 
 

142.500 - - 1 142.500 
        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
3.000 - - 1 3.000 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
3.000 - - 1 3.000 

        

 
Rehab/perbaikan 

                

 
- Rehab Kantor UPB Sambelia 1 Unit 

 
71.250 - - 1 71.250 

        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
Rehab/perbaikan 

                

 
- Rehab Rumah Jaga UPB 
Sedau dan Santong 

2 Unit 
 

161.500 - - 2 161.500 
        

 
- Perencanaan 2 Unit 

 
3.400 - - 2 3.400 

        

 
- Pengawasan 2 Unit 

 
3.400 - - 2 3.400 
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Rehab/perbaikan 

                

 
- Rehab Jalan Lingkungan Balai 1 Paket 

 
285.000 - - 1 285.000 

        

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

 
- Pengawasan 1 Paket 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

 
Rehab/perbaikan 

                

 
- Rehab Gudang Benih 3 Unit 

 
427.500 - - 3 427.500 

        

 
- Perencanaan 3 Unit 

 
9.000 - - 3 9.000 

        

 
- Pengawasan 3 Unit 

 
9.000 - - 3 9.000 

        

 
Pemagaran Balai Benih 

                

 
- Pemagaran Balai Benih 1 Unit 

 
285.000 - - 1 285.000 

        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

                  

 
Pengelolaan/PTP 

                

 
- Pengelolaan/PTP 1 Paket 

 
56.300 - - 1 56.300 

        

 
Gedung Garasi/Pool Permanen 

                

 
Rehab/Perbaikan Garasi Balai 

                

 
- Rehab Garasi Balai 1 Unit 

 
190.000 - - 1 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
Pembuatan Sumur Bor 
(Puyung, Peninjauan                 

 
- Pembuatan Sumur Bor 
(Puyung, Peninjauan) 

2 Unit 
 

475.000 - - 2 475.000 
        

 
- Perencanaan 2 Unit 

 
10.000 - - 2 10.000 

        

 
- Pengawasan 2 Unit 

 
10.000 - - 2 10.000 

        

 
Jaringan Irigasi Perpipaan dan 
Jaringan (Utan)                 

 
- Jaringan Irigasi Perpipaan dan 
Jaringan (Utan) 

1 Unit 
 

142.500 - - 1 142.500 
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- Perencanaan 1 Paket 

 
3.000 - - 1 3.000 

        

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
3.000 - - 1 3.000 

        

 
Jaringan Irigasi Perpipaan 
Sedau                 

 
- Jaringan Irigasi Perpipaan 
Sedau 

1 Unit 
 

71.250 - - 1 71.250 
        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
Saluran Irigasi Teknis (Puyung, 
Peninjauan)                 

 
- Saluran Irigasi Teknis 
(Puyung, Peninjauan) 

2 Unit 
 

452.500 - - 2 452.500 
        

 
- Perencanaan 2 Unit 

 
9.000 - - 2 9.000 

        

 
- Pengawasan 2 Unit 

 
9.000 - - 2 9.000 

        

 
Jaringan Irigasi Sambelia 

                

 
- Jaringan Irigasi Sambelia 1 Unit 

 
190.000 - - 1 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
4.000 - - 1 4.000 

        
1.
3 

Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional                 

 
Pengadaan Kendaraan 
Operasional Roda 2 (DAK)                 

 
- Pengadaan Kendaraan 
Operasional Roda 2 

3 Unit 
 

75.000 - - 3 75.000 
        

1.
4 

Pengadaan Meubeler 
                

 
- Pengadaan Mubeler 1 Paket 

 
100.000 - - 1 100.000 

        

2. 
UPTD BALAI 
PERLINDUNGAN TANAMAN 
PERTANIAN (BPTP-P) 

                

2.
1 

Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya listrik dan air   

UPTD BPTP-P 
             

 
Instalai Pusat Pengatur Listrik 
Kapasitas Kecil                 

 
- Pemasangan Instalasi Listrik 
BPTP 

1 Paket 
 

30.000 - - 1 30.000 
        

 
- Pengadaan Kilometer Listrik 
dan Instalasi Lab 

1 Paket 
 

15.400 - - 1 15.400 
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Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor                 

 
Pengadaan Peralatan Kantor 

                

 
- PH Meter Digital 117 Unit 

 
40.950 - - 117 40.950 

        

 
- Jaring Serangga dan Tangkai 117 Buah 

 
40.950 - - 117 40.950 

        

 
Pengadaan Genset 

                

 
- Pengadaan Genset Silence 
(DAK) 

1 unit 
 

282.610 - - 1 282.610 
        

 
Mesin Potong Rumput 

                

 
- Mesin Potong Rumput 3 Unit 

 
30.000 - - 3 30.000 

        

 
AC Unit 

                

 
- Pengadaan AC 6 Unit 

 
30.000 - - 6 30.000 

        

 
Televisi 

                

 
- TV Layar Lebar 1 Unit 

 
40.000 - - 1 40.000 

        

 
Pengadaan PC dan Laptop 

                

 
- Pengadaan Laptop (DAK) 3 Unit 

 
45.000 - - 3 45.000 

        

 
- Pengadaan Personal 
Komputer (DAK) 

4 Unit 
 

60.000 - - 4 60.000 
        

 
Scanner 

                

 
- Pengadaan Scaner 3 Unit 

 
39.000 - - 3 39.000 

        

 
Printer 

                

 
- Pengadaan Printer 5 Unit 

 
37.500 - - 5 37.500 

        

 
CCTV 

                

 
- Pengadaan CCTV 1 Paket 

 
18.000 - - 1 18.000 

        

 

Penyelarasan Program 
Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

                

2.
2 

Perjalanan Dinas Dalam 
Daerah                 

 
- Perjalanan dians luar daerah 
Pulau Sumbawa (DAK) 

6 OH 
 

15.840 - - 6 15.840 
        

 
Pembangunan gedung kantor 

                

2. Pembangunan Tempat Parkir 
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3 dan Kamar Mandi 

 
- Pembangunan Rumah Genset 1 unit 

 
48.500 - - 1 48.500 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
Bangunan Gudang Tertutup 
Permanen                 

 
- Rehab Gudang Alsintan 1 Paket 

 
190.000 - - 1 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Rehab Gudang BPTP 1 Paket 

 
142.500 - - 1 142.500 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.500 - - 1 4.500 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
3.000 - - 1 3.000 

        

 
Gedung Pos Jaga Permanen 

                

 
- Pos Jaga 1 Paket 

 
95.000 - - 1 95.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
3.000 - - 1 3.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
2.000 - - 1 2.000 

        

 
Gedung Garasi/Pool Permanen 

                

 
- Pembangunan Tempat Parkir 1 unit 

 
142.500 - - 1 142.500 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.500 - - 1 4.500 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
3.000 - - 1 3.000 

        

 
- Rehab Garasi Narmada 1 Paket 

 
71.250 - - 1 71.250 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
2.250 - - 1 2.250 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
Sumur dengan pompa 

                

 
- Pembuatan Sumur Bor 2 Paket 

 
190.000 - - 2 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.800 - - 1 4.800 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
3.200 - - 1 3.200 

        

 
Renovasi Balai Proteksi 
Tanaman Pertanian                 

 
- Rehab LPHP Narmada 1 Unit 

 
498.750 - - 1 498.750 
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- Perencanaan 1 paket 

 
15.750 - - 1 15.750 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
10.500 - - 1 10.500 

        

 
- Rehab Aula BPTP 1 Unit 

 
190.000 - - 1 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Rehab Gedung Kantor BPTP 1 Paket 

 
190.000 - - 1 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengaspalan Jalan 
Lingkungan Kantor 

1 Paket 
 

285.000 - - 1 285.000 
        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
9.000 - - 1 9.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
6.000 - - 1 6.000 

        

 
- Honorarium Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa 

3 OB 
 

1.500 - - 3 1.500 
        

 

- Honorarium pejabat 
pemeriksa hasil pekerjaan 
pengadaan barang/jasa 

9 OB 
 

2.250 - - 9 2.250 
        

 
Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional                 

2.
4 

Kendaraan Roda 3 Lengkap 
dengan Bak Pengangkut (DAK)                 

 
- Kendaraan Roda 3 Lengkap 
dengan Bak Pengangkut (DAK)                 

 
Pengadaan mebeleur 

                
2.
5 

Pengadaan Meubeler 
                

 
- Lemari Arsip 2 Buah 

 
12.000 - - 2 12.000 

        

 
- Meja Setengah Biro 6 Set 

 
21.000 - - 6 21.000 

        

 
- Meja dan Kursi Tamu 2 Set 

 
30.000 - - 2 30.000 

        

 

UPTD BALAI PENGAWASAN 
DAN SERTIFIKASI BENIH 
PERTANIAN 

  
UPTD BPSB-P 

             

3. 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor                 

3.
1 

Pengadaan peralatan 
laboratorium                 
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Provinsi Nusa Tenggara Barat  42 
 

N
o 
 
 

BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Seed Diveder Elektrik 1 Unit 

 
23.500 - - 1 23.500 

        

 
- Gridding Mill - CM 200 
Cemodec 

1 Unit 
 

137.500 - - 1 137.500 
        

 
- Mousture Meter 1 Unit 

 
65.000 - - 1 65.000 

        

 
Pembangunan gedung kantor 

                
3.
2 

Pembangunan Selasar 
Penghubung Gedung Kantor                 

 
- Pembangunan Selasar 
Penghubung Gedung Kantor 

1 Unit 
 

199.800 - - 1 199.800 
        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
5.994 - - 1 5.994 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
3.996 - - 1 3.996 

        

 
Pembangunan Garasi 
Kendaraan Roda 2 dan 4                 

 
- Pembangunan Garasi 
Kendaraan Roda 2 dan 4 

1 Unit 
 

135.000 - - 1 135.000 Kontrak 135.000 100,00 1 100,00 
   

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
4.050 - - 1 4.050 Kontrak 4.050 100,00 1 100,00 

   

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
2.700 - - 1 2.700 Kontrak 2.700 100,00 1 100,00 

   

 
Pembangunan Perpustakaan 

                

 
- Pembangunan Perpustakaan 1 Unit 

 
355.600 - - 1 355.600 

        

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
10.668 - - 1 10.668 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
7.112 - - 1 7.112 

        

 

Pembangunan Jalan Irigasi dan 
Jaringan Air Lahan Koleksi 
Plasma Nuftah 

                

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
3.300 - - 1 3.300 

        

 
- Pengawasan 1 Unit 

 
2.200 - - 1 2.200 

        

 

- Pembangunan Jalan Irigasi 
dan Jaringan Air Lahan Koleksi 
Plasma Nuftah 

1 Unit 
 

110.000 - - 1 110.000 
        

 
Rehabilitsasi/Renovasi 
Penampungan/Kolam Air                 

 
- Perencanaan 1 Unit 

 
2.040 - - 1 2.040 

        

 
- Pengawasan 1 unit 

 
1.360 - - 1 1.360 

        

 
- Rehabilitsasi/Renovasi 
Penampungan/Kolam Air 

1 Unit 
 

68.000 - - 1 68.000 
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N
o 
 
 

BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Pengadaan mebeleur 

                
3.
3 

Pengadaan Meubeler 
                

 
- Meja Baca 2 Buah 

 
7.064 - - 2 7.064 

        

 
- Meja Kursi Staf 1 Buah 

 
1.945 - - 1 1.945 

        

 
- Kursi Lipat 10 Buah 

 
6.500 - - 10 6.500 

        

 
- Rak Buku 5 Set 

 
7.990 - - 5 7.990 

        

 
- Lemari Kaca Perpustakaan 3 Buah 

 
11.901 - - 3 11.901 

        

 
- Bangku Tunggu 2 Buah 

 
2.914 - - 2 2.914 

        

 
- Baliho 30 M2 

 
19.290 - - 30 19.290 

        

 

UPTD BALAI PROTEKSI DAN 
PERBENIHAN TANAMAN 
PERKEBUNAN (BP2TP) 

  
UPTD BP2TP 

             

4. 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor                 

4.
1 

Penyediaan Sarana 
Laboratorium (DAK)                 

 
- Tabung reaksi 12 dus 

 
2.100 - - 12 2.100 

        

 
- Petri dish 12 dus 

 
2.340 - - 12 2.340 

        

 
- Gelas Piala 100 ml 12 dus 

 
1.200 - - 12 1.200 

        

 
- Erlen Meyerer 250 ml 12 dus 

 
1.800 - - 12 1.800 

        

 
- Erlen Meyer 500 ml 12 dus 

 
2.400 - - 12 2.400 

        

 
- Erlen Meyer 1000 ml 12 dus 

 
3.060 - - 12 3.060 

        

 
- Portex 1 bh 

 
30.000 - - 1 30.000 

        

 
- Timbangan Elektirk 1 bh 

 
25.000 - - 1 25.000 

        

 
- Corong Kaca 5 bh 

 
750 - - 5 750 

        

 
- Pengaduk kaca 20 cm 5 bh 

 
200 - - 5 200 

        

 
- Pengaduk kaca 30 cm 5 bh 

 
250 - - 5 250 

        

 
- Mikro pipet 1 bh 

 
22.500 - - 1 22.500 

        

 
- Lampu bunsen 5 bh 

 
750 - - 5 750 

        

 
- Lampu bunsen dragon 1 bh 

 
1.500 - - 1 1.500 
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N
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BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Ember plastik 30 bh 

 
6.000 - - 30 6.000 

        

 
- Bak plastik 30 bh 

 
7.500 - - 30 7.500 

        

 
- Toples kaca 20 bh 

 
1.500 - - 20 1.500 

        

 
- Kompor gas 2 sumbu 2 bh 

 
1.300 - - 2 1.300 

        

 
- Tabung gas 12 kg 3 bh 

 
2.250 - - 3 2.250 

        

 
Dandang 10 bh 

 
5.000 - - 10 5.000 

        

 
Show case 3 bh 

 
30.000 - - 3 30.000 

        

 
Mesin Absensi 

                

 
- Mesin Absensi 1 Paket 

 
16.500 - - 1 16.500 Kontrak 16.500 100,00 1 100,00 

   

 
Pompa Air 

                

 
- Pompa Air 1 Unit 

 
5.500 - - 1 5.500 Kontrak 5.500 100,00 1 100,00 

   

 
Alat Pendingin 

                

 
- AC Standing Floor 4 Unit 

 
102.600 - - 4 102.600 Kontrak 102.600 100,00 4 100,00 

   

 
- Lemari Pendingin/Freezer 2 Unit 

 
29.000 - - 2 29.000 Kontrak 29.000 100,00 2 100,00 

   

 
- Lemari pendingin 
Laboratorium 

4 Unit 
 

40.000 - - 4 40.000 Kontrak 40.000 100,00 4 100,00 
   

 
Televisi 

                

 
- TV Layar 2 Unit 

 
19.000 - - 2 19.000 Kontrak 19.000 100,00 2 100,00 

   

 

Peralatan Pengendalian OPT 
dan Brigade Pencegahan 
Kebakaran (DAK) 

                

 

- Peralatan Pengendalian OPT 
dan Brigade Pencegahan 
Kebakaran (DAK) 

1 paket 
 

185.250 - - 1 185.250 
        

 
CCTV 

                

 
- Pengadaan CCTV 1 Paket 

 
18.000 - - 1 18.000 Kontrak 18.000 100,00 1 100,00 

   

 
Penyediaan Makanan dan 
Minuman                 

4.
2 

Makan dan Minum Rapat (DAK) 
                

 
- Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 

 
9.000 - - 1 9.000 

        

 
- Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 

 
8.000 - - 1 8.000 
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N
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BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

Penyelarasan Program 
Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

                

4.
3 

Perjalanan Dalam Daerah 
                

 

- Perjalanan dalam rangka 
perencanaan, pengendalian 
dan pengawasan 

1 Tahun 
 

46.610 - - 1 46.610 
        

 

- Perjalanan dalam rangka 
perencanaan, pengendalian 
dan pengawasan 

1 Tahun 
 

39.701 - - 1 39.701 
        

 
Pembangunan gedung kantor 

                
4.
4 

Pembangunan (DAK) 
                

 
- Pembangunan Pagar di areal 
lingkungan 

1 Paket 
 

125.875 - - 1 125.875 
        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
2.550 - - 1 2.550 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
2.550 - - 1 2.550 

        

 
- Pembangunan Rumah 
Pembibitan 

1 Paket 
 

190.000 - - 1 190.000 
        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Penyediaan Sarana Rumah 
Pembibitan 

1 Paket 
 

190.000 - - 1 190.000 
        

 
Gedung Pos Jaga Permanen 

                

 
- Pembangunan Rumah Jaga 3 Unit 

 
532.950 - - 3 532.950 

        

 
- Perencanaan 3 paket 

 
11.220 - - 3 11.220 

        

 
- Pengawasan 3 paket 

 
11.220 - - 3 11.220 

        

 
Gedung Garasi/Pool Permanen 

                

 
- Pembangunan Tempat Parkir 1 paket 

 
142.500 - - 1 142.500 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
2.900 - - 1 2.900 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
2.900 - - 1 2.900 

        

 
Pembuatan Sumur Bor dan 
Instalasi (DAK)                 

 
- Pembuatan Sumur Bor dan 
Instalasi 

2 Paket 
 

380.000 - - 2 380.000 
        

 
- Perencanaan 2 paket 

 
8.000 - - 2 8.000 
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BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
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Rp.  
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VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Pengawasan 2 paket 

 
8.000 - - 2 8.000 

        

 
- Pembuatan Sumur Dangkal 
dan Instalasi 

4 Paket 
 

152.000 - - 4 152.000 
        

 
- Perencanaan 4 paket 

 
3.200 - - 4 3.200 

        

 
- Pengawasan 4 paket 

 
3.200 - - 4 3.200 

        

 
- Jaringan Instalasi Air 1 Paket 

 
71.250 - - 1 71.250 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
1.500 - - 1 1.500 

        

 
Instalasi Gardu Listrik 

                

 
- Jaringan Instalasi Listrik 1 Paket 

 
122.218 - - 1 122.218 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
2.573 - - 1 2.573 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
2.573 - - 1 2.573 

        

 
Renovasi (DAK) 

                

 
- Renovasi Kantor 1 Unit 

 
190.000 - - 1 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Renovasi Asrama 1 Paket 

 
190.000 - - 1 190.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Renovasi Rumah Produksi 1 Paket 

 
180.500 - - 1 180.500 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Renovasi Gudang Pestisida 1 Paket 

 
95.000 - - 1 95.000 

        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
2.000 - - 1 2.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
2.000 - - 1 2.000 

        

 
- Renovasi Pos Jaga/Pos 
Satpam 

1 Paket 
 

47.500 - - 1 47.500 
        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
1.000 - - 1 1.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
1.000 - - 1 1.000 
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 
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(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Renovasi Lab Hama dan 
Penyakit 

1 Paket 
 

190.000 - - 1 190.000 
        

 
- Perencanaan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Pengawasan 1 paket 

 
4.000 - - 1 4.000 

        

 
- Perbaikan Rumah Jaga 
Kebun Perbenihan 

7 Paket 
 

1.039.158 - - 7 1.039.158 
        

 
- Perencanaan 7 paket 

 
15.314 - - 7 15.314 

        

 
- Pengawasan 7 paket 

 
15.314 - - 7 15.314 

        

 
Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional                 

4.
5 

Kendaraan Roda 2 (DAK) 
                

 
- Kendaraan Roda 2 (DAK) 10 Unit 

 
250.000 - - 10 250.000 

        

 
Kendaraan Roda 3 dilengkapi 
Bak Angkut (DAK)                 

 
- Kendaraan Roda 3 dilengkapi 
Bak Terbuka 

3 Unit 
 

106.875 - - 3 106.875 
        

 
Pengadaan mebeleur 

                
4.
6 

Penyediaan Sarana Meubeler 
Kantor (DAK)                 

 
- Meja Rapat 1 Paket 

 
190.000 - - 1 190.000 Kontrak 190.000 100,00 1 100,00 

   

 
- Meja Recepsionis 1 Paket 

 
25.000 - - 1 25.000 Kontrak 25.000 100,00 1 100,00 

   

 
- Lemari Arsip 4 Buah 

 
72.000 - - 4 72.000 Kontrak 72.000 100,00 4 100,00 

   

 
- Kursi 60 Buah 

 
24.000 - - 60 24.000 

 
- - - - 

   

 
- Lemari baju laboratorium 1 bh 

 
2.600 - - 1 2.600 Kontrak 2.600 100,00 1 100,00 

   

 
Penyediaan Sarana Meubeler 
Asrama Peserta Pelatihan                 

 
- Lemari Pakaian 13 Buah 

 
36.200 - - 13 36.200 Kontrak 36.200 100,00 13 100,00 

   

 
- Dipan 26 Buah 

 
163.800 - - 26 163.800 Kontrak 163.800 100,00 26 100,00 

   

 

UPTD BALAI PENGAWASAN 
DAN SERTIFIKASI BENIH 
PERKEBUNAN (BPSB-BUN) 

  
UPTD BPSB-

BUN              

5. 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor                 

5.
1 

Alat laboratorium 
                

 
- Mikroskop Stereo 1 unit 

 
50.000 - - 1 50.000 
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Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Autoclave 1 unit 

 
14.000 - - 1 14.000 

        

 
- Seed counter 1 unit 

 
15.000 - - 1 15.000 

        

 
- Thermohygrometer 4 unit 

 
2.000 - - 4 2.000 

        

 
LCD Projector 

                

 
- LCD Projector 2 unit 

 
30.000 - - 2 30.000 

        

 
Papan Nama Instansi 

                

 
- Papan Nama UPTD 1 unit 

 
45.000 - - 1 45.000 

        

 
Mebeulair 

                

 
- Meja Analisis Laboratorium 3 Unit 

 
150.000 - - 3 150.000 

        

 
- Meja Administrasi 5 Unit 

 
17.500 - - 5 17.500 

        

 
- Kursi Analis 15 Unit 

 
37.500 - - 15 37.500 

        

 
- Kursi Tunggu 2 Unit 

 
10.000 - - 2 10.000 

        

 
- Kursi Administasi 5 Unit 

 
12.500 - - 5 12.500 

        

 
- Lemari Arsip Benih 1 Unit 

 
10.000 - - 1 10.000 

        

 
- Lemari Penyimpan Mikroskop 1 Unit 

 
15.000 - - 1 15.000 

        

 
- Meja Komputer 2 Unit 

 
5.000 - - 2 5.000 

        

 
- Kursi Komputer 2 Unit 

 
1.800 - - 2 1.800 

        

 
- Meja Kerja 1 Paket 

 
30.500 - - 1 30.500 

        

 
- Kursi Kerja 1 Paket 

 
25.000 - - 1 25.000 

        

 
- Lemari Arsip 4 Unit 

 
8.000 - - 4 8.000 

        

 
- Rak Buku 3 Unit 

 
15.000 - - 3 15.000 

        

 
- Terali Bangunan Kantor 1 Paket 

 
195.715 - - 1 195.715 Kontrak 63.736 32,57 1 34,07 

   

 
Alat Pendingin - AC 

                

 
- AC 5 Unit 

 
50.000 - - 5 50.000 

        

 
- AC 3 Unit 

 
24.000 - - 3 24.000 

        

 
Wireless 

                

 
- Sound System (Portable) 1 paket 

 
45.000 - - 1 45.000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Sound System 1 paket 

 
80.000 - - 1 80.000 

        

 
Alat Pemadam kebakaran 

                

 
- Tabung Pemadam kebakaran 3 Unit 

 
4.500 - - 3 4.500 

        

 
Komputer PC/Laptop 

                

 
- Komputer PC 2 unit 

 
20.000 - - 2 20.000 

        

 
- Laptop 2 unit 

 
30.000 - - 2 30.000 

        

 
Printer 

                

 
- Pengadaan Printer 3 unit 

 
9.000 - - 3 9.000 

        

 
Pengadaan Peralatan Studio 

                

 
- Handycam 2 unit 

 
60.000 - - 2 60.000 

        

 
- Kamera 2 unit 

 
18.000 - - 2 18.000 

        

 
GPS 

                

 
- Alat GPS 4 unit 

 
40.000 - - 4 40.000 

        

 
- Drone 1 unit 

 
50.000 - - 1 50.000 

        

 
Pengadaan Power Supply 

                

 
- Pengadaan Genset 1 Paket 

 
300.000 - - 1 300.000 

        

 
Penyediaan Makanan dan 
Minuman                 

5.
2 

Makan dan Minum Rapat (DAK) 
                

 
- Makan dan Minum Rapat 1 Tahun 

 
2.993 - - 1 2.993 

        

 

Penyelarasan Program 
Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

                

5.
3 

Perjalanan Dalam Daerah 
                

 

- Perjalanan dalam rangka 
perencanaan, pengendalian 
dan pengawasan 

1 Tahun 
 

3.200 - - 1 3.200 
        

 
Pembangunan gedung kantor 

                
5.
4 

Pembangunan Gedung kantor 
                

 
- Pagar Lingkungan Kantor 1 Paket 

 
122.265 - - 1 122.265 
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N
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BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
3.861 - - 1 3.861 

        

 
- Pengawasan 1 Paket 

 
2.574 - - 1 2.574 

        

 
- Jalan Lingkungan 1 Paket 

 
200.000 - - 1 200.000 

        

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
6.338 - - 1 6.338 

        

 
- Pengawasan 1 Paket 

 
4.225 - - 1 4.225 

        

 
- Perbaikan Ruangan Kantor 1 Paket 

 
40.000 - - 1 40.000 

        

 
Gedung Pos Jaga Permanen 

                

 
Perbaikan Rumah Jaga 1 Paket 

 
238.416 - - 1 238.416 

        

 
Perencanaan 1 Paket 

 
7.529 - - 1 7.529 

        

 
- Pengawasan 1 Paket 

 
5.019 - - 1 5.019 

        

 
Gedung Garasi/Pool Permanen 

                

 
- Tempat Parkir 1 Paket 

 
122.265 - - 1 122.265 

        

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
3.861 - - 1 3.861 

        

 
- Pengawasan 1 Paket 

 
2.574 - - 1 2.574 

        

 
Sumur Bor dan Instalasinya 

                

 
Sumur Bor 1 Paket 

 
25.000 - - 1 25.000 

        

 
- Pompa Air dan Instalasi 1 Paket 

 
10.000 - - 1 10.000 

        

 
- Konstruksi Fisik Drainase 1 Paket 

 
102.645 - - 1 102.645 

        

 
- Perencanaan 1 Paket 

 
4.332 - - 1 4.332 

        

 
- Pengawasan 1 Paket 

 
2.888 - - 1 2.888 

        

 
Pengadaan kendaraan 
dinas/operasional                 

5.
5 

Kendaraan Roda 2 (DAK) 
                

 
- Kendaraan roda dua /sepeda 
motor 

5 unit 
 

170.000 - - 5 170.000 
        

     
18.131.924 

            

 
BIDANG PETERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN                 

 
DINAS PERTERNAKAN DAN 
KESEHATAN HEWAN                 
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N
o 
 
 

BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
BIDANG PERTANIAN 

                

 

BALAI PEMBIBITANTERNAK 
HIJAUAN MAKANAN TERNAK 
SERADING 

                

 
Pengadaan Kendaraan Roda 3 1 unit 1 UPTD 50.000.000 

  
1 50.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 

Surat Kepala Biro 
Perencanaan 

No.B.740/RC.240/
A.1/3/2020 

Tanggal 27 Maret 
2020 tentang 

pemberhentian 
proses pengadaan 
Barang/Jasa Dak 

Fisik Bidang 
Pertanian 2020 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pengadaan Choper 1 Unit 1 UPTD 26.160.000 - 

 
1 26.160.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pengadaan Kamera Digital 1 Unit 1 UPTD 15.000.000 

  
1 14.200.000 sekaligus 14.200.000 95% 1 100% 

 

No. SP2D: 
0254/BUD/P.SBW
/LS/30303202/03/

2020 
 

 
Pengadaan Sound Sistem 
Ruang Pertemuan 

1 Set 1 UPTD 15.000.000 - 
 

1 15.000.000 sekaligus 15.000.000 100% 1 100% 
 

No. SP2D: 
0256/BUD/P.SBW
/LS/30303202/03/

2020 
 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pengadaan AC Kantor 2 Unit 1 UPTD 15.000.000 - 

 
2 15.000.000 sekaligus 0 - 2 100% 

 

Belum terbayar 
akibat dihentikan 

kegiatan DAK 
(BAST 

Tgl.23/3/2020 dan 
telah diajukan 
SPP 26 Maret 

2020) 
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BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pengadaan Printer 2 Unit 1 UPTD 12.000.000 - 

 
2 11.800.000 sekaligus 11.800.000 98% 2 100% 

 

No.SP2D:0177/B
UD/P.SBW/LS/30
303202/03/2020 

 

 
Pengadaan Komputer 2 unit 1 UPTD 30.000.000 - 

 
2 28.400.000 sekaligus 28.400.000 95% 2 100% 

 

No.SP2D:0255/B
UD/P.SBW/LS/30
303203/03/2020 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pengadaan Meja Kerja 10 Buah 10 Orang 45.000.000 - 

 
10 45.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Pengadaan Kursi Pejabat 
Eselon 

4 unit 4 orang 6.000.000 - 
 

4 6.000.000 sekaligus 0,00 0% 4 100% 
 

Belum terbayar 
akibat dihentikan 

kegiatan DAK 
(BAST 

Tgl.23/3/2020 dan 
telah diajukan 
SPP 26 Maret 

2020) 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pembangunan Gudang 
penyimpanan pakan 

1 paket 1 UPTD 200.000.000 
  

1 200.000.000 sekaligus 0,00 0% 0 0% 
 

Surat Kepala Biro 
Perencanaan 

No.B740/RC.240/
A.1/3/2020, 

Tanggal 27 Maret 
2020 tentang 
penghentian 

proses pengadaan 
Barang/Jasa DAK 

fisik Bidang 
Pertanian 2020 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pembangunan dan Rehab 
Pagar Pembatas lokasi balai 

1 Paket 1 UPTD 200.000.000 - 
 

1 200.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
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KETERANGAN 
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VOLUME 
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JUMLAH 
PENERIMA 
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PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Rehab atau Perbaikan 
Kandang Beranak 

1 Paket 1 UPTD 200.000.000 - 
 

1 200.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 Orang 500.000 1 500.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Pembangunan Pagar Paddock 
Kandang Kolektif 

1 Paket 1 UPTD 400.000.000 - 
 

1 400.000.000 Bertahap 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Biaya Perencanaan 1 Paket 1 UPTD 8.000.000 - 

 
1 8.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Biaya Pengawasan 1 Paket 1 UPTD 6.000.000 - 

 
1 6.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Biaya Pengelolah Teknis 
Proyek 

1 kegiatan 6 orang 6.000.000 1 6.000.000 - - sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Panitia Penerimaan 
Hasil Pengadaan Barang/Jasa                 

 
ketua 1 Paket 1 orang 300.000 1 300.000 

 
- sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
sekretaris 1 Paket 1 orang 270.000 1 270.000 

 
- sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
anggota 1 Paket 1 orang 240.000 1 240.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
peningkatan kapasitas embung 1 Paket 1 UPTD 812.000.000 - 

 
1 812.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Biaya Perencanaan 1 Paket 1 UPTD 18.240.000 - 

 
1 18.240.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Biaya Pengawasan 1 Paket 1 UPTD 13.680.000 - 

 
1 13.680.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Biaya Pengelolah Teknis 
Proyek 

1 kegiatan 10 Orang 13.680.000 1 13.680.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :A.1 
 

 
Honor Panitia Penerimaan 
Hasil Pengadaan Barang/Jasa                 

 
Ketua 1 Paket 1 orang 400.000 1 400.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
sekretaris 1 Paket 1 orang 360.000 1 360.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
anggota 1 Paket 1 orang 320.000 1 320.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
Rehab Rumah Dinas Balai 1 Paket 1 UPTD 100.000.000 

  
1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :A.1 

 

 
BALAI INSEMINASI BUATAN 
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Rp.  
(dalam 
ribuan) 
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VOLU

ME 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Pengadaan timbangan ternak 
digital 

1 unit 1 UPTD 50.000.000 
  

1 50.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

Surat Kepala Biro 
Perencanaan 

No.B740/RC.240/
A.1/3/2020, 

Tanggal 27 Maret 
2020 tentang 
penghentian 

proses pengadaan 
Barang/Jasa DAK 

fisik Bidang 
Pertanian 2020 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 150.000 1 150.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Pengadaan alat-alat 
laboratorium balai IB 

1 Paket 1 UPTD 247.279.112 
  

1 247.279.112 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Panitia Penerimaan 
Hasil Pengadaan Barang/Jasa                 

 
ketua 1 Paket 1 orang 300.000 1 300.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
sekretaris 1 Paket 1 orang 270.000 1 270.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
anggota 1 Paket 1 orang 240.000 1 240.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
biaya pembangunan gedung 
kantor sekretariat UPTD BIB 

1 Paket 1 UPTD 900.000.000 - 
 

1 900.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Biaya Perencanaan 1 Paket 1 UPTD 18.000.000 - 

 
1 18.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
Biaya Pengawasan 1 Paket 1 UPTD 13.500.000 - 

 
1 13.500.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
Biaya Pengelolah Teknis 
Kegiatan/PTP 

1 Paket 10 orang 13.500.000 1 13.500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
pembangunan biosecurity BIB 1 Paket 1 UPTD 100.000.000 

  
1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Rehab gedung laboratorium 
BIB 

1 Paket 1 UPTD 50.000.000 
  

1 50.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Rehab rumah dinas BIB 3 unit 1 UPTD 150.000.000 

  
3 150.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
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Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Panitia Penerimaan 
Hasil Pengadaan Barang/Jasa                 

 
Ketua 1 Paket 1 orang 400.000 1 400.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
sekretaris 1 Paket 1 orang 360.000 1 360.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
anggota 1 Paket 1 orang 320.000 1 320.000 

  
sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
rehab garasi kendaraan 1 Paket 1 UPTD 100.000.000 

  
1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

1 Paket 1 orang 500.000 1 500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

1 Paket 1 orang 250.000 1 250.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
pembangunan/pembuatan 
padock kandang sapi 

2 Paket 1 UPTD 200.000.000 
  

2 200.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
rehab pagar kandang 1 Paket 1 UPTD 100.000.000 

  
1 100.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
Rehab/Perbaikan kandang sapi 2 Paket 1 UPTD 150.000.000 

  
2 150.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :B.1 

 

 
Honor Pejabat Pengadaan 
Barang/Jasa 

3 Paket 3 orang 1.500.000 3 1.500.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 
Honor Pejabat Penerima Hasil 
Pengadaan Barang dan Jasa 

3 Paket 3 orang 750.000 3 750.000 
  

sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :B.1 
 

 

BALAI PENGEMBANGAN 
DAN PENGELOLAAN PAKAN 
TERNAK RUMINANSIA 

                

 
Pengadaan kendaraan roda 2 3 unit 1 UPTD 75.000.000 - - 1 75.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 

Surat Kepala Biro 
Perencanaan 

No.B740/RC.240/
A.1/3/2020, 

Tanggal 27 Maret 
2020 tentang 
penghentian 

proses pengadaan 
Barang/Jasa DAK 

fisik Bidang 
Pertanian 2020 

 

 
pengadaan kendaraan roda 3 1 unit 1 UPTD 35.000.000 - - 1 35.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :C.1 

 

 
Pengadaan timbangan ternak 
digital 

1 unit 1 UPTD 15.000.000 - - 1 15.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 
 

s d a :C.1 
 

 
pengadaan tongkat ukur 1 unit 1 UPTD 5.000.000 - - 1 5.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :C.1 

 

 
pengadaan aplikator 1 unit 1 UPTD 5.000.000 - - 1 5.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :C.1 

 

 
Pengadaan Choper 1 unit 1 UPTD 40.000.000 - - 1 40.000.000 sekaligus 0 0% 0 0% 

 
s d a :C.1 

 

     
4.475.069.112 
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N
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BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
BIDANG KELAUTAN DAN 
PERIKANAN                 

 
DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN                 

 
I. PENGGUNAAN DAK UNTUK 
PENUNJANG KEGIATAN                 

 
- Biaya Konsultan Perencanaan 

 
9 Paket Induk & 4 UPTD 229.000 - - 6 83.399 Sekaligus - - 6 66,67 Induk & 4 UPTD 

 

 
- Biaya Konsultan Pengawasan 

 
9 Paket Induk & 4 UPTD 170.930 0 0 0 0 Sekaligus - - 0 0 Induk & 4 UPTD 

 

 
- Belanja Administrasi 

 
1 Paket Induk & 6 UPTD 75.570 1 75.570 - - Sekaligus 0 - 0 0 Induk & 6 UPTD 

 

 
- Biaya koordinasi dan 
konsultasi  

1 Paket 
 

52.510 1 52.510 - - Sekaligus 0 - 0 0 
  

 

II. PEMBANGUNAN / 
REHABILITASI SARANA DAN 
PRASARANA PERIKANAN 
TANGKAP 

                

 

PEMBANGUNAN / 
REHABILITASI FASILITAS 
POKOK DAN FUNGSIONAL 
PELABUHAN PERIKANAN 
(UPTD PROVINSI) 

                

 
1. Dermaga 

                

 
•  Rehab dermaga PPP 
Labuhan Lombok  

131 Mtr 
PP Labuhan 

Lombok 
624.870 - - - - Bertahap - - 

 
- 

PP Labuhan 
Lombok  

 
•  Rehab dermaga PPI Sape 

 
200 Mtr PPI Sape 

1.337.40
0 

- - - - Bertahap - - 
 

- PPI Sape 
 

 
2. Air Bersih (Sumur pompa 
dan instalasi air bersih)                 

 
•  Pembangunan instalasi air 
bersih PPP Teluk Santong  

2 Pkt 
PP Labuhan 

Lombok 
1.125.21

1 
- - - - Bertahap - - 

 
- 

PP Labuhan 
Lombok  

 
3. Tempat Pembuangan 
Sementara (sampah)                 

 

* Pembangunan Tempat 
pembuangan sampah 1 pkt dan 
pengadaan peralatan 
penampungan sampah 
sementara  1 pkt di PPI 
Tanjung Luar 

 
1 Paket 

PPI Tanjung 
Luar 

100.000 - - - - Bertahap - - 
 

- PPI Tanjung Luar 
 

 

* Pembangunan Tempat 
pembuangan sampah 1 pkt dan 
pengadaan peralatan 
penampungan sampah 

 
1 Paket 

PP Labuhan 
Lombok 

100.000 - - - - Bertahap - - 
 

- 
PP Labuhan 

Lombok  
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
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PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

sementara  1 pkt di PPP 
Labuhan Lombok 

 

* Pembangunan Tempat 
pembuangan sementara 
sampah 3 pkt dan sarana  
pembuangan  sampah 
sementara  3  pkt di PPP Teluk 
Santong, PPI Sape dan PPI 
Teluk Bima 

 
3 Paket 3 Pelabuhan 300.000 - - - - Bertahap - - 

 
- 

PPP Teluk 
Santong, PPI 
Sape dan PPI 

Teluk Bima 
 

 

III. PEMBANGUNAN / 
REHABILITASI SARANA DAN 
PRASARANA PERIKANAN 
BUDIDAYA 

                

 

PEMBANGUNAN/REHABILITA
SI UNIT PERBENIHAN (UPTD 
PROVINSI) DAN 
PERCONTOHAN BUDIDAYA 
LAUT; 

                

 

1. Pembangunan/Rehabilitasi 
Kolam atau Bak Pengelolaan 
Limbah 

                

 
* Pembuatan bak kronikel 
BPBPP Sekotong  

160 M2 
BPBPP 

Sekotong 
192.000 - - - - Bertahap - - 0 - BPBPP Sekotong 

 

 

2. Paket Resirkulasi Air (filter 
biologi, filter mekanik, pompa 
celup, instalasi pipa, unit 
ultraviolet) 

                

 
* Paket instalasi resirkulasi air 
BPBPP Sekotong  

2 Paket 
BPBPP 

Sekotong 
74.000 - - - - Bertahap - - 0 - BPBPP Sekotong 

 

 

3. Paket Percontohan Rumput 
Laut untuk Masyarakat (jukung 
pengangkut benih, tali, 
pelampung, pemberat, jaring 
pengaman, bibit rumput laut 
hasil kultur jaringan) 

                

 

* Paket Percontohan Rumput 
Laut untuk Kelompok Ingin 
Maju dan Panggung Mas Desa 
Serewe-Lombok Timur 

 
1 Paket 2 Kelompok 45.000 - - 

  
Sekaligus - - 0 - 

Desa Serewe-
Lombok Timur  

 

* Paket Percontohan Rumput 
Laut untuk Desa Poto Tano 
Kabupaten Sumbawa Barat 

 
1 Paket 1 Kelompok 45.000 - - 

  
Sekaligus - - 0 - 

Desa Poto Tano 
Kabupaten 

Sumbawa Barat 
 

 
4. Paket Percontohan Ikan Laut 
untuk Masyarakat (Kerapu,                 
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
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LOKASI 

PELAKSANAAN 
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PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
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PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Kakap, Bawal Bintang) 

 
* Paket percontohan budidaya 
ikan laut dan payau  

1 Paket 1 Kelompok 170.000 - - 
  

Sekaligus - - 0 - 
  

 

IV. PEMBANGUNAN/ 
REHABILITASI PRASARANA 
KAWASAN KONSERVASI 
PERAIRAN ATAU KAWASAN 
KONSERVASI PESISIR DAN 
PULAU-PULAU KECIL 

                

 

1. Pembangunan / Rehabilitasi 
Kantor Pengelola Kawasan 
Konservasi 

                

 

* Pembangunan / Rehabilitasi 
Kantor Pengelola Kawasan 
Konservasi Cabang Dinas 
Perikanan  sumbawa dan 
Sumbawa barat TPK Gili Balu - 
Sumbawa Barat 

 
45 M2 1 KCD 315.000 - - - - Bertahap - - - 0 Gili Balu - KSB 

 

 

2. Pembangunan / Rehabilitasi 
Pondok Jaga Kawasan 
Konservasi 

                

 

* Pembangunan / Rehabilitasi 
Pondok Jaga Kawasan 
Konservasi Cabang Dinas 
Perikanan  sumbawa dan 
Sumbawa barat TPK Gili Balu - 
Sumbawa Barat 

 
21 M2 1 KCD 105.000 - - - - Bertahap - - - 0 Gili Balu - KSB 

 

 

* Pembangunan / Rehabilitasi 
Pondok Jaga Kawasan 
Konservas Cabang Dinas 
Perikanan  sumbawa dan 
Sumbawa barat TPK Keramat, 
Bedil dan Temudong - 
Sumbawa 

 
21 M2 1 KCD 105.000 - - - - Bertahap - - - 0 Sumbawa 

 

 

* Pembangunan Pondok Jaga 
Kawasan Konservasi Cabang 
Dinas Perikanan  sumbawa dan 
Sumbawa barat TWP Liang 
Ngali 

 
21 M2 1 KCD 105.000 - - - - Bertahap - - - 0 Liang Ngali - Sbw 

 

 

* Pembangunan Pondok Jaga 
Kawasan konservasi Cabang 
Dinas Wilayah Bima dan 
Dompu di SAP Teluk Cempi 

 
36 M2 1 KCD 180.000 - - - - Bertahap - - - 0 CEMPI - Dompu 

 

 

* Pembangunan Pondok Jaga 
Kawasan konservasi Cabang 
Dinas Wilayah Bima dan 

 
36 M2 1 KCD 180.000 - - - - Bertahap - - - 0 Gili banta Bima 
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Rp.  
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(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Dompu Gili Banta 

 

3. Sarana Prasarana Kantor 
Pengelola Kawasan 
Konservasi (Multimedia Set, 
Projector & Screen, 
komputer, printer, pesawat 
telepon, lemari, meubelair, 
alat pendingin ruangan) 

                

 

* Pengadaan sarana dan 
prasarana Kantor Pengelola 
Kawasan Konservasi TWP Gita 
Nada Wilayah Lombok 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 

  

 

* Pengadaan sarana prasarana 
Pengelola Kawasan Konservasi 
Gili Balu Wilayah Sumbawa 
dan Sumbawa Barat 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 KSB 

 

 

* Pengadaan sarana prasana 
Pengelola Kawasan Konservasi 
SAP Teluk Cempi Wilayah 
Bima dan Dompu 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 CEMPI - Dompu 

 

 

4. Alat Komunikasi Lapangan 
Pengelolaan Kawasan 
Konservasi (HT, radio 
komunikasi, pengeras suara) 

                

 

* Pengadaan peralatan 
komunikasi POKMASWAS 
Cabang Dinas Perikanan 
Lombok TWP Gili Tangkong, 
Nanggu dan Sudak - Lombok 
Barat 

 
1 Paket 1 KCD 80.000 - - - - Sekaligus - - - 0 Lombok Barat 

 

 
5. Alat Selam 

                

 

* Alat Selam dan kompresor  
untuk Kantor Cabang Dinas 
Perikanan sumbawa dan 
sumbawa barat TPK Gili Balu - 
Sumbawa Barat 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - 1 99.550 Sekaligus - - 1 100 KSB 

 

 

* Pengadaan alat selam TWP 
Sulat dan Lawang TWP Gili 
Sulat dan Lawang - Lombok 
Timur 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Sekaligus - - - 0 Lombok Timur 

 

 

* Pengadaan alat selam TWP 
GITA NADA TWP Gili 
Tangkong, Nanggu dan Sudak - 
Lombok Barat 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

  

 
* Pengadaan alat selam  SAP 
Teluk Cempi Kec. Hu'u Kab.  

1 Paket 1 KCD 100.000 - - 1 99.594 Sekaligus - - 1 100 Hu'u Kab. Dompu 
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Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Dompu 

 
6. Sarana Pemeliharaan 
Sementara Biota Langka                 

 

* Penangkaran Penyu (Biota 
Langka)  Cabang Dinas 
Perikanan Lombok TWP Gili 
Tangkong, Nanggu dan Sudak - 
Lombok Barat 

 
1 Paket 1 KCD 136.000 - - - - Bertahap - - - 0 

  

 

* Sarana penangkaran  penyu 
TP Tatar Sepang Luyuk  TP 
Penyu Tatar Sepang-Lunyuk-
Sumbawa Barat 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 

Lunyuk-Sumbawa 
Barat  

 

V. PEMBANGUNAN/ 
REHABILITASI PRASARANA 
KELAUTAN DI PULAU-
PULAU KECIL 

                

 

1. Sarana Prasarana 
Penanganan Sampah di 
Pulau-Pulau Kecil 

                

 

* Sarana Prasarana 
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil  (Keramat, Bedil, 
Tumodong ) Kawasan 
Sumbawa dan Sumbawa Barat 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 Sumbawa 

 

 

* Sarana Prasarana 
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil (Gili Balu)  
Kawasan Sumbawa dan 
Sumbawa Barat 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 KSB 

 

 

* Sarana Prasarana 
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil  di SEKOTONG 
Lombok Barat 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 Sekotong 

 

 

* Sarana Prasarana 
Penanganan Sampah di Pulau-
Pulau Kecil  di Pemenang 
Lombok Utara 

 
1 Paket 1 KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - 0 Pemenang-KLU 

 

 

VI. PENGEMBANGAN 
SARANA DAN PRASARANA 
PENGAWASAN 
PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 

                

 

PENGADAAN SARANA DAN 
PRASARANA PENGAWASAN 
SUMBER DAYA KELAUTAN 
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KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
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(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

DAN PERIKANAN 

 
1. Speedboat pengawasan 
SDKP 6,5 meter                 

 

* Pengadaan speedboat 
Cabang Dinas Perikanan  
lombok di Sekotong 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 667.650 - - - - Bertahap - - - 0 Sekotong 

 

 
2. Bangunan Pengawasan 
SDKP Darat                 

 

* Bangunan POKMASWAS 
Cabang Dinas Perikanan 
Lombok di Sekotong 

 
36 M2 1 Pokmaswas 306.000 - - - - Bertahap - - - 0 Sekotong 

 

 
3. Perlengkapan POKMASWAS 

                

 

* Perlengkapan POKMASWAS 
Cabang Dinas Perikanan 
Lombok di Sekotong 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 Sekotong 

 

 

* Perlengkapan POKMASWAS 
Cabang Dinas Perikanan 
Lombok di Sambelia-Lombok 
Timur 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

Sambelia-Lombok 
Timur  

 

* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Batu Layar 
Lombok Barat 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

Batu Layar 
Lombok Barat  

 

* Perlengkapan POKMASWAS  
Teluk Waworada Kec. 
Langgundu Kabupaten Bima 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

Langgundu 
Kabupaten Bima  

 

* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Pringgabaye 
Lombok Timur 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

Pringgabaye 
Lombok Timur  

 
* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Hu'u Bima  

1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 Hu'u Bima 
 

 
* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Kilo Bima  

1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 Kilo Bima 
 

 
* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Pekat Dompu  

1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 Pekat Dompu 
 

 
* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Ambalawi  Bima  

1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 Ambalawi  Bima 
 

 

* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Poto Tano 
Sumbawa Barat 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

Poto Tano 
Sumbawa Barat  

 

* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan Pemenang 
Lombok Utara 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

Pemenang 
Lombok Utara  

 

* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan RASANAE 
BARAT Kota Bima 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

RASANAE 
BARAT Kota Bima  
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* Perlengkapan POKMASWAS 
di kecamatan ASAKOTA Kota 
Bima 

 
1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - 0 

ASAKOTA Kota 
Bima  

 

4. Drone Pengawasan 
Destructive Fishing / 
Kawasan Konservasi 
Perairan 

                

 

* Pengadaan Drone 
Pengawasan Destructive 
Fishing / Kawasan Konservasi 
Perairan Cabang Dinas 
Perikanan Sumbawa dan 
Sumbawa Barat 

 
1 Unit 

 
32.800 - - - - Sekaligus - - - 0 

  

 
5. Perlengkapan Personil 
Polsus PWPK                 

 
* Perlengkapan POLSUS di 
Selaparang Mataram  

12 Paket 
 

140.280 - - - - Sekaligus - - - 0 
Selaparang - 

Mataram  

 
VII. PRASARANA TAMBAK 
GARAM                 

 

PENGADAAN SARANA DAN 
PRASARANA TAMBAK 
GARAM 

                

 

1. Pembangunan Gudang 
Garam (ukuran 1.000 ton, 
dilengkapi dengan Jembatan 
Timbang dan Conveyor) 

                

 

* Pembangunan Gudang 
Garam di Kec. Sekotong 
Lombok Barat 

 
1 Paket 1 Kelompok 

1.472.15
0 

- - - - Bertahap - - - 0 
Kec. Sekotong 
Lombok Barat  

 
2.  Rumah Tunnel Garam 

                

 
* Demplot garam di Kec. 
Sekotong Lombok Barat  

4 Unit 1 Kelompok 60.800 - - - - Bertahap - - - 0 
Kec. Sekotong 
Lombok Barat  

 
* Demplot garam di Kecamatan 
Praya Timur Lombok Tengah  

4 Unit 1 Kelompok 60.800 - - - - Bertahap - - - 0 
Kec. Praya Timur 
Lombok Tengah  

 
* Demplot garam di Kecamatan 
Jerowaru  Lombok Timur  

4 Unit 1 Kelompok 60.800 - - - - Bertahap - - - 0 
Jerowaru  Lombok 

Timur  

 
3. Revitalisasi Gudang Garam 
Rakyat (ukuran < 100 ton)                 

 

* Revitalisasi Gudang Garam 
Rakyat (ukuran < 100 ton)  
Praya Timur Lombok Tengah 

 
1 Unit 1 Kelompok 110.400 - - - - Bertahap - - - 0 

Praya Timur 
Lombok Tengah  

 
VIII. BEDAH UPI 

                

 
REHABILITASI SARANA DAN 
PRASARANA PENGOLAHAN                 
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N
o 
 
 

BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

HASIL PERIKANAN 

 

1. Bedah UMK Skala Mikro dan 
Kecil (perbaikan bangunan 
beserta peralatan pengolahan) 
dengan fokus enam komoditas 
utama (1) Pindang Ikan, (2) 
Ikan Kering, (3) Ikan Asap, (4) 
Abon Ikan, (5) Kerupuk Ikan, 
(6) Olahan Rumput Laut 

                

 

* Rehabilitasi UPI dan 
Pengadaan sarana pengolahan 
Poklahsar Sasak Maiq, dengan  
komoditas utama (6) Olahan 
Rumput Laut Kec. Batu layar 

 
1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - 0 Kec. Batu layar 

 

 

* Rehabilitasi UPI dan 
Pengadaan Sarana 
Pengolahan Poklahsar Ingin 
Maju, dengan  komoditas 
utama  (5) Kerupuk Ikan 
Jerowaru Lombok Timur 

 
1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - 0 

Jerowaru Lombok 
Timur  

 

* Rehabilitasi UPI dan 
Pengadaan Sarana 
Pengolahan Poklahsar Sinar 
Pagi,  dengan  komoditas 
utama  (6) Olahan Rumput Laut 
Taliwang KSB 

 
1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - 0 Taliwang KSB 

 

 

* Rehabilitasi UPI dan 
Pengadaan sarana pengolahan 
Poklasar Wanita Pesisir, 
dengan  komoditas utama (1) 
Pindang Ikan, Gangga Lombok 
Utara 

 
1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - 0 

Gangga Lombok 
Utara  

 

* Rehabilitasi UPI dan 
Pengadaan sarana pengolahan 
Poklahsar Cakalang, dengan  
komoditas utama (1) Pindang 
Ikan,  Ampenan Kota Mataram 

 
1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - 0 

Ampenan Kota 
Mataram  

 

* Rehabilitasi UPI dan 
Pengadaan Sarana 
Pengolahan Poklahsar La Nina, 
dengan  komoditas utama , (6) 
Olahan Rumput Laut di Raba 
Bima 

 
1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - 0 Raba Bima 

 

      
11.249.1

71            

 
DINAS PERHUBUNGAN 
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N
o 
 
 

BIDANG/SUB 
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN 
 

MEKANISME PELAKSANA REALISASI 
LOKASI 

PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME 
 

SATUAN 
 

JUMLAH 
PENERIMA 
MANFAAT 

 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 
MOTODE 

PEMBAYARAN 
KEUANGAN FISIK 

   

Rp.  
(dalam ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME 

Rp. 
(dalam ribuan)  

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) 
VOLU

ME 
(%) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

1. Pengadaan dan 
pemasangan alat penerangan 
jalan umum rembiga (Bts kota) 
Pemenang 

 
45 unit 

 
1.982.16

0   
45 unit 1.982.160 LS 

    

Jalan Provinsi 
Rembiga (Bts. 

Kota) Pemenang 

Tidak dilaksanakan 
sesuai surat menteri 

Keuangan Nomer 
S.247/MK.07/2020 
Tanggal 27 Maret 

2020 

 
2. Konsultasi Pengawas 

 
1 Paket 

 
104.291 

  
1 Paket 104.291 LS 

      

   
46 

  
2.086.45

1    
2.086.451 

       

 
BIDANG JALAN 

                
1. SUB BIDANG JALAN 

                

 
DINAS PUPR PROV. NTB 

                

 
a. Peningkatan Jalan dan 
Penggantian Jembatan                 

 
Peningkatan Jalan 

                

 

1) Peningkatan Jalan Lb. 
Kenanga (Bts. Dompu) - 
Kawinda To'i 

 
6,600 km 

7300 jiwa 
(kec.tambora) 

26.070.0
00   

6,600km 26.007.712 bertahap 
      

 
2) Peningkatan Jalan Kawinda 
To'i - Piong  

1,300 km 
20.330 jiwa 

(kec.tambora 
dan sanggar) 

4.776.69
4   

1,300 km 4.759.738 bertahap 
      

 
b. Biaya Penunjang 

                

 

1) Penguatan Database dan 
Survey Kondisi Jalan (Survey 
Inventarisasi dan Kondisi Jalan) 

 
1 paket 

 
780.970 

Dihentikan ( 
wabah covid-19)           

 

2) Supervisi Konstruksi 
Peningkatan Jalan Lb. Kenanga 
(Bts. Dompu) - Kawinda To'i 
dan Kawinda To'i - Piong 

 
1 paket 

 
500.000 

  
1 paket 451.763 bertahap 

      

      
32.127.6

64    
31.219.213 
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Tabel 4.4. Realisasi DAK Non Fisik Provinsi NTB Triwulan I TA. 2020 

No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 

MOTODE 
PEMBAYARAN 

KEUANGAN 
 

FISIK 
 

   

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
BIDANG TUNJANGAN KHUSUS GURU 

                

 

SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH 
MENENGAH ATAS (DAK FISIK / 
REGULER) 

                

 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

                

 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

                

 
- Kegiatan BOS 1 Tahun 

1.32571 
Org 

204.833.190 1 204.833.190 
  

Per Triwulan 0 - 
 

- 
   

     
204.833.190 

       
0 

    

 
TUNJANGAN PROFESI GURU 

       
- 

   
0 

    

 
- Tunjangan Profesi Guru PNSD 4 Triwulan 5.740 Org 223.394.454 4 223.394.454 

  
Per Triwulan 0 - 1 Trw - 

   

     
223.394.454 

            

 
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU 

                

 
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4 Triwulan 756 Org 2.727.000 4 2.727.000 

  
Per Triwulan 0 - 1Trw - 

   

     
2.727.000 

            

 
TAMAN BUDAYA 

                

 
- Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor 1 Tahun 1 165.000 1 165.000 

  
Per Bulan 0 - 

 
- 

   

 
- Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan 
kantor 

1 Tahun 1 48.050 1 48.050 
  

Per Bulan 2.000 4,16 1,00 1,00 
   

 
- Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan 
kantor 

1 Tahun 1 36.800 1 36.800 
  

Per Bulan 0 - 
 

- 
   

 
- Belanja Telepon 1 Tahun 1 31.200 1 31.200 

  
Per Bulan 1.673 5,36 1,00 1,00 

   

 
- Pagelaran tetap 1 Tahun 1 1.010.500 1 1.010.500 

  
Per Keg 4.810 0,48 1,00 1,00 

   

 
- Pameran tetap 1 PKT 1 159.000 1 159.000 

  
Per Keg 0 - 

 
- 

   

 
- Olah seni 1 Tahun 1 180.100 1 180.100 

  
Per Keg 0 - 

 
- 

   

 
- Eksperimentasi Seni Tradisi 2 Keg 2 121.850 2 121.850 

  
Per Keg 2.320 1,90 1,00 1,00 

   

     
1.752.500 

            

 
MUSEUM 

                
A PENGELOLAAN KOLEKSI 

                

 
1. Pengadaan Bahan Pengawet dan 
Pemeliharaan Buku 

1 Kegiatan 500 Buku 
Rp                  

1.000.000      
Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
2. Pengembangan Database Sistem 
Informasi Sejarah Purbakala 

18 Kegiatan 500 Orang 
Rp              

319.897.900      
Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
3. Perawatan/Pemeliharaan Preventif Benda 
Cagar Budaya (BCB) Bergerak 

2 Kegiatan 500 Koleksi 
Rp              

187.194.100      
Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 

MOTODE 
PEMBAYARAN 

KEUANGAN 
 

FISIK 
 

   

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
4. Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya 
(BCB) Bergerak 

1 Kegiatan 500 Koleksi 
Rp                

75.368.000      
Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

B PROGRAM PUBLIK 
                

 
1. Cetak Bahan Promosi dan Souvenir 6 Jenis 4200 buah 

Rp              
115.200.000      

Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
2. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya 
Daerah 

16 Kegiatan 
5000 
Orang 

Rp              
605.345.400      

Rp                         
- 

0% 
  

Belum 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
3. Pameran Keliling 2 Kali 

1000 
Orang 

Rp                
61.209.000      

Rp                         
- 

0% 
  

Belum 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
4. Pameran Temporer Museum 2 Kali 

1000 
Orang 

Rp                
45.828.800      

Rp                         
- 

0% 
  

Belum 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
5. Penyuluhan Koleksi Museum 2 Kegiatan 

1600 
Orang 

Rp              
110.745.000      

Rp                         
- 

0% 
  

Belum 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

C 
PEMELIHARAAN SARANA DAN 
PRASARANA (ASET)                 

 
1. Belanja Alat Listrik dan Elektronik 10 Jenis 

50000 
Orang 

Rp                
13.261.800      

Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
2. Pemeliharaan Gedung Kantor 1 Tahun 

50000 
Orang 

Rp                
30.000.000      

Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan 
Gedung Kantor 

3 Jenis 
50000 
Orang 

Rp                
24.400.000      

Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

 
4. Renovasi Tata Pameran Tetap 10 Vitrin 

50000 
Orang 

Rp                
83.750.000      

Rp                         
- 

0% 
  

Sedang Proses 

PMK baru terbit 16 
April 2020, Dana 
belum ditransfer 

dari pusat 
 

     
1.673.200.000 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 

MOTODE 
PEMBAYARAN 

KEUANGAN 
 

FISIK 
 

   

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
BIDANG DANA PENINGKATAN 
KAPASITAS KOPERASI DAN UKM                 

 
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. NTB 

                

 
PENYELENGGARAAN PELATIHAN 
KEWIRAUSAHAAN                 

 
A. Kewirausahaan dibidang Kemasan Produk 60 Orang 60 156.884.000 60 156.884.000 

          

 
B. Penumbuhan sikap dan semangat 
Kewirausahaan dan Perkoperasian 

60 Orang 60 151.384.000 60 151.384.000 
          

 
C. Kewirausahaan dibidang Konveksi bagi 
UKM 

60 Orang 60 168.884.000 60 168.884.000 
          

 
D. Kewirausahaan dibidang Manajemen 
Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi 

60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 
          

 
E. Kewirausahaan dibidang Tata Rias 60 Orang 60 162.884.000 60 162.884.000 

          

 
F. Kewirausahaan dibidang Aneka Kerupuk 30 Orang 30 70.992.000 30 70.992.000 

          

 
G. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 
Jasa dan Tim PPHP 

1 Tahun 1 660.000 1 660.000 
          

 
H. ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat 
koperasi UKM 

1 Tahun 1 5.789.000 1 5.789.000 
          

 
I. Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 34.000.000 1 34.000.000 

          

 
J. Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 17.000.000 1 17.000.000 

          

 
PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN 
KUMKM                 

 
A. Peningkatan Kapasitas Pendamping Diklat 
KUKM 

30 Orang 30 54.692.000 30 54.692.000 - - - 54.492.000 99,63 - 
    

 
B. Akuntansi Koperasi bagi 
Pengurus/Pengelola Kop. 

60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - 101.050.000 66,97 46.220.000 
    

 
C. Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota 
bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi 

60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 - - - 81.320.000 63,29 41.820.000 
    

 
D. Akuntansi Syariah bagi Pengelola 
Koperasi Syariah 

60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - - - - 
    

 
E. Penilaian Kesehatan bagi Koperasi 
Simpan Pinjam 

60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 - - - - - - 
    

 
F. Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus 
Koperasi 

60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - - - - 
    

 
G. Manajemen Permodalan Koperasi bagi 
Pengurus / Pengelola Koperasi 

60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 - - - - - - 
    

 

H. Manajemen Usaha Kecil dibidang Tata 
Boga Berbahan Dasar Hasil Laut dan 
Perikanan 

60 Orang 60 145.884.000 60 145.884.000 - - - - - - 
    



Laporan Evaluasi DAK Tahun 2020 Triwulan I  
 

Provinsi Nusa Tenggara Barat  68 
 

No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 

MOTODE 
PEMBAYARAN 

KEUANGAN 
 

FISIK 
 

   

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
I. Manajemen Keuangan bagi 
Pengurus/Pengelola Koperasi 

60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - - - - 
    

 
J. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 
Jasa dan Tim PPHP 

1 Tahun 1 660.000 1 660.000 - - - - - - 
    

 
K. ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat 
koperasi UKM 

1 Tahun 1 8.683.500 1 8.683.500 - - - 2.731.000 31,45 - 
    

 
L. Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 34.000.000 1 34.000.000 - - - - - - 

    

 
M. Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 17.000.000 1 17.000.000 - - - - - - 

    

 

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN 
DIKLAT DAN PENUNJANG KEGIATAN 
DIKLAT KUMKM 

                

 
A. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan 
Pendampingan KUMKM 

1 Kgt 1 60.885.000 30 60.885.000 - - - - - - - 
   

 
B. Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping Diklat 
KUMKM 

1 Kgt 1 76.895.000 60 76.895.000 - - - - - 
     

 
C. Honorarium Tenaga Pendamping Diklat 
KUMKM 

100 OB 100 218.388.300 1 218.388.300 - - - - - 
     

 
D. Honorarium Koordinator Tenaga 
Pendamping Diklat 

10 OB 10 3.000.000 1 3.000.000 - - - - - - - 
   

 
E. Honorarium Panitai Tim Seleksi Tenaga 
Pendamping Diklat KUKM Provinsi 

1 Kali 1 756.000 1 756.000 - - - 756.000 100,00 - - 
   

 
F. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan 
Jasa dan Tim PPHP 

1 Tahun 1 660.000 1 660.000 - - - - - - - 
   

 

G. ATK Penyelenggaraan Pendampingan 
Diklat dan Penunjang Kegiatan Diklat KUKM 
Provinsi NTB 

1 Tahun 1 3.797.600 1 3.797.600 - - - 1.643.800 43,29 - - 
   

 
H. Biaya publikasi kegiatan Perekrutan 
Tenaga pendamping melalui Radio 

1 Kgt 1 500.000 1 500.000 - - - 459.000 91,80 - - 
   

 
I. Konsumsi rapat persiapan seleksi tenaga 
pendamping diklat KUKM 

2 Kali 2 1.650.000 1 1.650.000 - - - 1.650.000 100,00 - - 
   

 
J. Konsumsi rapat persiapan pelaksanaan 
diklat dan penyusunan silabi 

1 Tahun 1 6.600.000 1 6.600.000 - - - 825.000 12,50 - - 
   

 
K. Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 13.000.000 1 13.000.000 - - - 12.900.000 99,23 - - 

   

 
L. Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 16.999.600 1 16.999.600 - - - - - - - 

   

     
2.550.000.000 948 2.550.000.000 - - - 257.826.800 

      

 
BIDANG DANA PELAYANAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                 

 
DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB 
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No 
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN 

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI 

LOKASI 
PELAKSANAAN 

KODEFIKASI/ 
KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN 

KETERANGAN 
PERMASALAHAN 

VOLUME SATUAN 
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT 

PAGU DAK 
FISIK 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 

MOTODE 
PEMBAYARAN 

KEUANGAN 
 

FISIK 
 

   

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

VOLUME 
Rp. 

(dalam 
ribuan) 

Rp.  
(dalam 
ribuan) 

(%) VOLUME (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
1. Bintek penyusunan infografis dan 
videografis (APBD)    

95.800.000 
            

 
2. Pengelolaan dalam penyusunan Lap 
INFODUK (APBD) (Profil)    

75.450.000 
            

 
3. Pengadaan alat rekam mobile (APBD) 

   
190.295.000 

            

 
4. Bintek pendaftaran penduduk (APBD) 

   
80.000.000 

            

 
5. Fasilitasi penerapan dukcapil Go- Digital 
dan inovasi (DAK)    

60.000.000 
            

 
6. Bintek pemanfaatan data kependudukan 
TK.Kab/Kota (DAK)    

75.800.000 
            

 
7. Bintek pencatatan sipil (DAK) 

   
60.000.000 

            

 
8. Biaya pemeliharaan komputer (APBD) 

   
41.900.000 

     
24.975.000 59,61% 

     

 
9. Perjalanan dalam daerah (APBD) 20% 

   
88.021.000 

     
24.020.000 27,29% 

     

 
10. Perjalanan luar daerah (DAK) 

   
155.357.000 

     
13.877.100 8,93% 

     

     
922.623.000 

     
62.872.100 

      
D. Penunjang 
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BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Triwulan I TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik 

pada Triwulan I Tahun 2020 baru mencapai 0,14% dengan serapan anggaran mencapai 

0,14%. Ada beberapa item kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan antara lain pada 

sub  bidang pelayanan rujukan yang dilaksanakan oleh RSJ Mutiara Sukma telah 

selesai melaksanakan Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual dan pada Bidang 

Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Dinas 

Peternakan dan Kesehatan Hewan antara lain Penyediaan peralatan dan perlengkapan 

kantor, Penyediaan Sarana Laboratorium, Penyediaan Sarana Meubeler Kantor, dan 

Penyediaan Sarana Meubeler Kantor. Secara umum, rendahnya capaian realisasi fisik 

dan serapan anggaran karena pada triwulan I sebagian besar kegiatan yang bersifat 

fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta terdapat beberapa 

kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan II – IV 

tahun anggaran 2020, serta adanya beberapa item yang haus dilakukan revisi atau 

penyesuaian terutama pada bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Fisik Bidang 

Kesehatan dan Dana BOK Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau 

Penanganan COVID-19 dan penghentian sementara pelaksanaan kegiatan yang 

bersumber dari DAK sebagaimana diatur dalam Perubahan Alokasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 

35/PMK.07/2020 

2. Terdapat OPD pelaksana DAK yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan DAK 

triwulan 1 TA 2020 yaitu Bidang Pariwisata oleh Dinas Pariwisata 

3. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua 

perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya 

permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak diaporkan 

 

5.2 Rekomendasi 

1. Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah 

yang belum menyampaikan; 

2. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan hasil rasionalisasi; 
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3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan 

program/kegiatan secara berkala;  

4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

mempercepat pencapaian program/kegiatan 

5. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar 

pelaporan pelaksanaan DAK lebih konprehensif sesuai format laporan Kemendagri 
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