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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata’ala kita panjatkan yang telah memberikan
rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber
dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan Il Tahun
Anggaran 2020 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Triwulan 1l Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB bertujuan untuk
mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK
sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB pada triwulan |1
Tahun 2020 diperoleh hasil rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun
non fisik baru mencapai 9,22% dengan serapan anggaran mencapai 5,72% atau sebesar Rp.339,7
miliar dari total alokasi DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik sebesar Rp.5,9 Triliun. Secara
umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan 1l sebagian
besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta
terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan
111 — IV tahun anggaran 2020.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan
anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada
Tahun Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian
laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini
diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang
sehingga dapat lebih baik dan informatif.

NIP. 19660901 199001 1
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1.1.

BAB | : PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,
Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban
pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana
Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah
dalam rangka pelaksanaan des entralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri
dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants,
artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai
kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas dua jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang
dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan.
DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non
fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru
PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM
(PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada
Tahun 2020 alokasi DAK di Provinsi NTB terdiri dari DAK Fisik meliputi DAK Reguler
dan DAK Penugasan dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Alokasi dan OPD Pelaksana DAK Tahun Anggaran 2020
di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No

Pagu Jumlah
Perubahan Rasionalisasi
(Rp. 000) (Rp. 000)

Pagu Murni

Jenis/Bidang/Subbidang OPD Pelaksana (Rp. 000)

DAK Fisik 413.837.609 364.871.883 48.965.726

DAK Reguler 235.376.694 221.230.068 14.146.626
Bidang Pendidikan Subbidang SMA Dinas Dikbud 39.215.488 39.215.488 -

Bidang Pendidikan Subbidang SLB Dinas Dikbud 4.350.013 4.350.013

Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan

Dinas Kesehatan 45.651.310 45.651.310
Dasar
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Pagu Murni Pagu Jumlah
No Jenis/Bidang/Subbidang OPD Pelaksana (Ig 000) Perubahan Rasionalisasi
P (Rp. 000) (Rp. 000)
Bio_lang Kesehatan Subbidang Pelayanan 105.413.447 105.413.447 )
Rujukan
RSUP 40.731.577 40.731.577 -
RSJ Mutiara 6.320.252 6.320.252 .
Sukma
RS H. L.
Manambai 33.700.578 33.700.578 -
Abdulkadir
Rumah Sakit Mata 24.652.040 24.652.040 -
Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Dinas Kesehatan 3.084.979 3.084.979 ,
Kefarmasian
Bidang Sosial Dinas Sosial 13.968.626 - 13.968.626
Bidang Jalan Dinas PUPR 23.692.831 23.514.831 178.000
2 DAK Penugasan 178.460.915 143.641.815 34.819.100
Bidang Pendidikan Subbidang SMK Dinas Dikbud 86.061.000 86.061.000 -
Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Dinas Kesehatan 11.055.636 |  11.055.636 -
Intervensi Stunting
Bidang Irigasi subbidang irigasi Dinas PUPR 13.214.000 - 13.214.000
Bidang Jalan Subbidang Jalan Dinas PUPR 32.127.664 31.219.213 908.451
Bidang Jalan Subbidang Keselamatan Jalan | Dinas Perhubungan 2.086.451 521.613 1.564.838
Bidang Pertanian 22.666.993 3.535.182 19.131.811
Distambun 18.191.924 2.416.415 15.775.509
Disnakeswan 4.475.069 1.118.767 3.356.302
Bidang Kelautan dan Perikanan Dislutkan 11.249.171 11.249.171 -
B DAK Non Fisik 5.578.530.144 | 5.578.530.144 -
BOS
Kinerja 204.833.190 204.833.190 -
Tunjangan Profesi Guru 223.394.454 223.394.454 -
Tambahan Penghasilan Guru DINAS DIKBUD 2.727.000 2.727.000 -
Museum 1.673.200.000 | 1.673.200.000 -
Taman Budaya 1.752.500 1.752.500 -
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi 2.550.000.000 | 2.550.000.000 -
. DPMPDes -
Pelayanan Adminduk DUKCAPIL 922.623.000 922.623.000 -
TOTAL 5.992.367.753 | 5.943.402.027 48.965.726
Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari
perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai
katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemeratanaan pembangunan di
daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal.
1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;
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1.3.

1.4.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2020;

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran
2020;

7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun
Anggaran 2020;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Fisik

10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020;

11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi NTB tahun 2020.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan Il ini

adalah untuk mengetahui:

1.

Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome);

Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;

Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat

program maupun kegiatan.

Sistematika Laporan

Bab | . Pendahuluan

Bab 11 . Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

Bab 111 . Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020

Bab IV  : Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus

Triwulan 1l Tahun 2020

Bab V . Kesimpulan dan Rekomendasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat 3
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BAB Il : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2020

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber

Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai

pada akhir Tahun 2020, antara lain :

1.

Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar
antara 2,0-4,0 persen.

Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 — 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada
kisaran 0,375 — 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.

Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan
nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi

6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung

pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

o~ w D

Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan

dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1.

Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan

arah kebijakan :

a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan
penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan.

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta.

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua
penduduk.

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.

e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa
berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

Provinsi Nusa Tenggara Barat 4
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LS U

Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
Pengentasan kemiskinan.

Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2.  Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan :

Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan
karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih
maju.

Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui
inovasi kebencanaan.

Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan
menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem
jaringan utama logistik.

Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman,
terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.

Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

(TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a
b.

C.

d

€.

Perluasan infrastruktur dasar.

Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.

Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan
ekonomi.

Peningkatan infrastruktur perkotaan.

Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja,

dengan arah kebijakan :

a.
b.

C.

Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
Mempercepat transformasi struktural.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat S
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Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a
b.
o}
d

€.

Penguatan kewirausahaan dan UMKM.

Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN).

Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan

arah kebijakan :

a.
b.

€.

Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.

Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan
berkualitas.

Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.

Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya
perubahan iklim.

Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan :

® 0 g P

Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT).
Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan.

Penguatan ketahanan bencana.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan :

a
b.
c
d

€.

Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.

Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
Menegakkan hukum dan anti korupsi.

Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta
gangguan kamtibmas.

Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan

adalah sebagai berikut:

a

o 8 0 T

Peningkatan kemampuan pertahanan.

Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.

Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.

Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut.

Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas.

Provinsi Nusa Tenggara Barat
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o~ N

BAB |11 : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN 2020

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut:

Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL,
untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (double funding) dan tumpang
tindih antar jenis pendanaan;

Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi;

perencanaan DAK Fisik melalui kolabrasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran;
Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based);
Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic

approach).

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu

DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu :

1.

DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan
pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK
Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan.

DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah
Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan,

Perhubungan, Jalan.

DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah yang

diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru,

Taman Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan

Administrasi Kependudukan.

Adapun realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB sampai

dengan Triwulan Il Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana

disajikan dalam tabel berikut:

Provinsi Nusa Tenggara Barat 7
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Tabel 3.1. Realisasi Pelaksanaan DAK Triwulan 1l Tahun Anggaran 2020

Jenis/Bidang/ Pagu Murni Pagu WUIELD Realisasi ReEllERs] | IRCEIEe
No Subbidan g OPD Pelaksana (g 000) Perubahan Rasionalisasi (Rp. 000) Keuangan Fisik Keterangan
g P- (Rp. 000) (Rp. 000) P- (%) @)
A. | DAK Fisik 413.837.609 364.871.883 48.965.726 19.035.250 5,22 10,31
1. DAK Reguler 235.376.694 221.230.068 14.146.626 11.092.177 5,01 8,13
Bidang Sedang Proses
Pendidikan Dinas Dikbud 39.215.488 39.215.488 - - - - Kogtrak
Subbidang SMA
Bidang Sedang Proses
Pendidikan Dinas Dikbud 4.350.013 4.350.013 - - - - Kogtrak
Subbidang SLB
Bidang Kesehatan Sedang Proses
Subbidang Dinas Kesehatan 45.651.310 45.651.310 - - - - 9
Kontrak
Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan
Subbidang 105.413.447 | 105.413.447 - 6.664.388 6,32 35,07
Pelayanan
Rujukan
RSUP 40.731.577 40.731.577 - 1.048.139 2,57 9,20 Dibayar
sekaligus
RS) Mutiara 6.329.252 6.329.252 - 44.228 0,70 2,22
Sukma
RSH. L. Dibayar
Manambai 33.700.578 33.700.578 - - - 91,35 sekaliyus
Abdulkadir 9
Rumah Sakit Dibayar
Mata 24.652.040 24.652.040 - 5.572.021 22,60 37,50 sekaligus
Bidang Kesehatan
Subbidang Dinas Kesehatan 3.084.979 3.084.979 - - - -
Pelayanan
Kefarmasian
Telah
Bidang Sosial Dinas Sosial 13.968.626 . 13.968.626 . - - dirasionalisasi
menjadi nol
rupiah
Bidang Jalan Dinas PUPR 23.692.831 23.514.831 178.000 4.427.790 18,83 21,85 Mengalami
rasionalisasi
2 DAK Penugasan 178.460.915 143.641.815 34.819.100 7.943.073 5,53 12,48
Bidang Sedang Proses
Pendidikan Dinas Dikbud 86.061.000 86.061.000 - - - - Ko?ltrak
Subbidang SMK
Bidang Kesehatan
Subbidang Sedang Proses
Penguatan Dinas Kesehatan 11.055.636 11.055.636 - - - - g
- Kontrak
Intervensi
Stunting
Telah
Bidang Irigasi - dirasionalisasi
subbidang irigasi Dinas PUPR 13.214.000 - 13.214.000 - - - (DAK
cadangan)
Bidang Jalan Dinas PUPR 32.127.664 31.219.213 908.451 6.243.843 20,00 39,02 | Sedang Proses
Subbidang Jalan Kontrak
Bidang Jalan Dinas Mengalami
Subbidang 2.086.451 521.613 1.564.838 - - - engaiami
Perhubungan rasionalisasi
Keselamatan Jalan
Bidang Pertanian 22.666.993 3.535.182 19.131.811 1.416.687 40,07 45,00
Distambun 18.191.924 2.416.415 15.775509 | 2.165.967 89,64 100,00 Mengalami
rasionalisasi
. Mengalami
Disnakeswan 4.475.069 1.118.767 3.356.302 87.400 7,81 31,11 rasionalisasi
Bidang Kelautan Dislutkan 11.249.171 11.249.171 - 282,543 251 336
dan Perikanan
B | DAK Non Fisik 5.578.530.144 5.578.530.144 = 320.709.703 5,75 8,13
BOS
Kinerja 204.833.190 204.833.190 - - - -
Tunjangan Profesi 223.394.454 | 223.394.454 - - - -
Guru
Tambahan DINAS DIKBUD 2.727.000 2.727.000 - - - -
Penghasilan Guru
Museum 1.673.200.000 | 1.673.200.000 - - - -
Taman Budaya 1.752.500 1.752.500 - 10.803 0,62 10,00
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R 5 Pagu Jumlah o Realisasi | Realisasi
No Jesleks)/bB;:jc;a:]ng/ OPD Pelaksana P?Su hg(l)J(;’)nl Perubahan Rasionalisasi &ealggg; Keuangan Fisik Keterangan
Y P (Rp. 000) (Rp. 000) P (%) (%)
Peningkatan
Kapasitas DINAS
Koperasi dan KOPERASI 2.550.000.000 | 2.550.000.000 - 257.826.800 10,11 15,00
UKM
Pelayanan DPMPDes -
Adminduk DUKCAPIL 922.623.000 922.623.000 - 62.872.100 6,81 31,94
TOTAL 5.992.367.753 | 5.943.402.027 48.965.726 339.744.953 5,72 9,22
Provinsi Nusa Tenggara Barat 9
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BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN

ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN 11
TAHUN 2020

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik
DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan.
Berdasarkan hasil pelaksanaakan pada triwulan Il Tahun 2020, capaian target kinerja dan
penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan Il tahun 2020 pada semua jenis dan Bidang
DAK dengan rata-rata capaian sebesar 9,22% realisasi Fisik dan 5,72% serapan anggarannya.
Adapun rincian capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan 11

tahun 2020 dapat disajikan pada lampiran laporan ini.

10
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BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus

(DAK) Triwulan 11 TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik pada
Triwulan 11 Tahun 2020 mencapai 9,22% dengan serapan anggaran mencapai 5,72%.
Masih rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran sampai dengan triwulan
Il sebagian besar disebabkan karena :

e Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual
serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam
anggaran kas Triwulan 111 — IV tahun anggaran 2020.

e Adanya rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19

Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua

perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya

permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak diaporkan

5.2 Rekomendasi

1.

Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah
yang belum menyampaikan;

Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan
dalam dokumen pelaksanaan anggaran;

Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan
program/kegiatan secara berkala;

Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka
mempercepat pencapaian program/kegiatan

Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar

pelaporan pelaksanaan DAK lebih konprehensif sesuai format laporan Kemendagri
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ii
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REKAP REALISASI DAK TRW II TAHUN 2020

. 1o . Pagu Murni (Rp.| Pagu Perubahan jumlah hasil . Realisasi Realisasi Fisik
No Jenis/Bidang/Subbidang OPD Pelaksana 000) (Rp. 000) Rasionalisasi (Rp. 000) Realisasi (Rp. 000) Keuangan (%) (%) Keterangan
A. |DAK Fisik 413.837.609 364.871.883 48.965.726 19.035.250 5,22 10,31
1. |DAK Reguler 235.376.694 221.230.068 14.146.626 11.092.177 5,01 8,13
Bidang Pendidikan Subbidang SMA Dinas Dikbud 39.215.488 39.215.488 - - - - |Sedang Proses Kontrak
Bidang Pendidikan Subbidang SLB Dinas Dikbud 4.350.013 4.350.013 - - - - Sedang Proses Kontrak
Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Dinas Kesehatan 45.651.310 45.651.310 - - - - |Sedang Proses Kontrak
Dasar
Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan 105.413.447 105.413.447 - 6.664.388 6,32 35,07
Ruijukan
RSUP 40.731.577 40.731.577 - 1.048.139 2,57 9,20 |Dibayar sekaligus
RSJ Mutiara Sukma 6.329.252 6.329.252 - 44.228 0,70 2,22
RS H. L. Manambai Abdulkadir 33.700.578 33.700.578 - - - 91,35 |Dibayar sekaligus
Rumah Sakit Mata 24.652.040 24.652.040 - 5.572.021 22,60 37,50 |Dibayar sekaligus
Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Dinas Kesehatan 3.084.979 3.084.979 - - - -
Kefarmasian
Bidang Sosial Dinas Sosial 13.968.626 - 13.968.626 - - - |Telah dirasionalisasi
meniadi nol rupiah
Bidang Jalan Dinas PUPR 23.692.831 23.514.831 178.000 4.427.790 18,83 21,85 |Mengalami rasionalisasi
2 |DAK Penugasan 178.460.915 143.641.815 34.819.100 7.943.073 5,53 12,48
Bidang Pendidikan Subbidang SMK Dinas Dikbud 86.061.000 86.061.000 - - - - Sedang Proses Kontrak
Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Dinas Kesehatan 11.055.636 11.055.636 - - - - |Sedang Proses Kontrak
Intervensi Stunting
Bidang Irigasi subbidang irigasi Dinas PUPR 13.214.000 - 13.214.000 - - - [Telah dirasionalisasi (DAK
cadandan)
Bidang Jalan Subbidang Jalan Dinas PUPR 32.127.664 31.219.213 908.451 6.243.843 20,00 39,02 |Sedang Proses Kontrak
Bidang Jalan Subbidang Keselamatan Jalan |Dinas Perhubungan 2.086.451 521.613 1.564.838 - - - |Mengalami rasionalisasi
Bidang Pertanian 22.666.993 3.535.182 19.131.811 1.416.687 40,07 45,00
Distambun 18.191.924 2.416.415 15.775.509 2.165.967 89,64 100,00 [Mengalami rasionalisasi
Disnakeswan 4.475.069 1.118.767 3.356.302 87.400 7,81 31,11 |Mengalami rasionalisasi
Bidang Kelautan dan Perikanan Dislutkan 11.249.171 11.249.171 - 282.543 2,51 3,36
B |DAK Non Fisik 1.320.630.501 1.216.759.431 103.871.070 118.176.411 9,71 9,71
Hibah BOS BPKAD 882.780.034 782.679.240 100.100.794 - - -
Kegiatan BOS DINAS DIKBUD 204.833.190 204.833.190 - - - -
Tunjangan Profesi Guru 223.394.454 222.159.356 1.235.098 116.778.123 52,57 52,57
Tambahan Penghasilan Guru 2.727.000 1.013.288 1.713.712 464.250 45,82 45,82
Museum 1.673.200 1.673.200 - 196.654 11,75 11,75
Taman Budaya 1.750.000 1.750.000 - 220.292 12,59 12,59
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM DINAS KOPERASI 2.550.000 2.300.000 250.000 503.215 21,88 21,88
Pelayanan Adminduk DPMPDes - DUKCAPIL 922.623 351.157 571.466 13.877 3,95 3,95
TOTAL 1.734.468.110 1.581.631.314 152.836.796 137.211.661 8,68 10,01
Mataram,  Juli 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si
NIP. 19660901 199001 1 001




JENIS DAK: REGULER

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALAOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan)

(dalam ribuan)

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN I REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ |Keteran
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH | PAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK ;E(:.I:?(ssi KETERANGAN/| gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. o o Rp. o o PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'UME| (datam ribuan) |VC'YME| (dalam ribuan) N (dalam ribuan) | (%) | VOLUME | (%) | (4aiam ribuan) (%) VOLUME | (%) | NAAN N alahan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17
BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A |Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA
1, Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat 51 Ruang 20 6.173.254 51 6.173.254 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
kerusakan sedang atau berat beserta Ada
perabotnya Masalah
2, Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan 4 Ruang 4 758.355 4 758.355 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
tingkat kerusakan sedang atau berat beserta Ada
perabotnya Masalah
3, Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat 4 Ruang 4 916.649 4 916.649 - - TERMIN 0 0% 0 0% 1] 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
kerusakan sedang atau berat beserta Ada
perabotnya Masalah
4, Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan 6 Ruang 6 933.860 6 933.860 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 1] 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
tingkat kerusakan sedang atau berat beserta Ada
perabotnya Masalah
5, Rehabilitasi ruang laboratorium komputer 4 Ruang 4 488.198 4 488.198 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 1] 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
dengan tingkat kerusakan sedang atau berat Ada
beserta perabotnya Masalah
6, Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan 3 Ruang 1 291.948 3 291.948 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
tingkat kerusakan sedang atau berat beserta Ada
sanitasinya Masalah
B. |Pembanaunan Prasarana Belaiar SMA 0% 0%
1, Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta 44 Ruang 23 10.692.000 44 10.692.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
perabotnya Ada
2 Pembangunan ruang laboratorium Kimia 12 Ruang 12 4.600.572 12 4.600.572 - - TERMIN 0 0% 0 0% 1] 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
beserta perabotnya Ada
3 Pembangunan ruang laboratorium Fisika 2 Ruang 2 770.000 2 770.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
beserta perabotnya Ada
4, Pembangunan ruang laboratorium Biologi 1 Ruang 1 396.188 1 396.188 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
beserta perabotnya Ada
5, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru 6 Ruang 3 1.153.544 6 1.153.544 - - TERMIN 0 0% 0 0% 1] 0% 1] 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
beserta sanitasinya Ada
6, Pembangunan pusat sumber pendidikan 2 Ruang 2 230.000 2 230.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 1] 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
inklusif Ada
7, Pembangunan perpustakaan beserta 1 Ruang 1 318.407 1 318.407 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
perabotnya Ada
8, Pembangunan ruang laboratorium komputer 8 Ruang 8 1.972.724 8 1.972.724 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Sedang Kontrak | Tidak
beserta perabotnya Ada
C. |Penaadaan Sarana Belaiar SMA 0% 0%
1 Pengadaan peralatan pendidikan IPA 28 Paket 19 3.500.000 - - 28 3.500.000 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Belum Kontrak | Tidak
Ada
2 Pengadaan peralatan pendidikan TIK 23 Paket 13 4.600.000 - - 23 4.600.000 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Belum Kontrak | Tidak
Ada
3 Pengadaan alat kesenian tradisional 3 Paket 2 270.000 - - 3 270.000 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH | Belum Kontrak | Tidak
Ada
D. | Penuniana 0% 0%
1 Biaya tender (Reguler) 1|Keg 50.000 1 50.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% [PROVINSI [Belum Terlaksana| Tidak
Ada
Macalah
2 Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 10(Org/Keg 150.000 10 150.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% [PROVINSI [Belum Terlaksana| Tidak
dilakiikan eacara ewakelnla (Reauler) Ada
3 Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler) 4|Keg 500.000 4 500.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% |[PROVINSI |Belum Terlaksana| Tidak
Ada
4 Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk 3|Keg 409.789 3 409.789 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% 1] 0% 1] 0% |PROVINSI [Belum Terlaksana|Tidak
nerencanaan nenaendalian dan nennawasan Ada




PERENCANAAN KEGIAT

TAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI TR

WULAN I

REALISASI TRIWU

LAN II

G S SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK LOKASI KODEFIKASI/ |Keteran
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH PAGU DAK FISIK MOTODE pELAKSA | KETERANGAN/ | gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. Rp. PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'UME| (datam ribuan) |YC'YME| (dalam ribuan) N (dalam ribuan) | (%) | VOLUME | (%) | (4aiam ribuan) (%) VOLUME | (%) | NAAN N alahan
5 Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di 3|Keg 40.000 3 40.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% |PROVINSI [Belum Terlaksana|Tidak
daerah (Reauler) Ada
39.215.488 30.845.488 8.370.000 (1] 0 0 0 [1] 0 0 0
SUB BIDANG PK-PLK
A | Rehabilitasi Prasarana Belaiar SLB 1.557.987
1 [Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan 1.182.775
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
SLB A YPTN Mataram 2 Ruang 159.752 159.752 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Dharma Wanita Pane Kota Bima 1 Ruang 78.080 78.080 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Azzahra 1 Ruang 71.641 71.641 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Al Hijrah Oi Tui Wera 1 Ruang 78.080 78.080 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Tdk Tdk
dilaksanakan/tdk | Memenu
Terverifikasi | hi Syarat
SLB Wihdatul Ummah Donggo 1 Ruang 78.080 78.080 - - TERMIN 0 0% 0 0% 1] 0% 1] 0% SEKOLAH Tdk Tdk
dilaksanakan/tdk [ Memenu
Terverifikasi [ hi Syarat
5.2.3.49.10 Belanja Modal .
SLB Negeri 2 Mataram 4 Ruang 319.504 319.504 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Negeri 1 Lombok Timur 2 Ruang 163.160 163.160 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Ruang 79.218 79.218 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
5.2.3.49.10 Belanja Modal -
SLB Negeri Dompu 1 Ruang 77.630 77.630 - - TERMIN 0 0% 0 0% 1] 0% 1] 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Ruang 77.630 77.630 - - TERMIN 0 0% 0 0% 1] 0% 1] 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
2. |Rehabilitasi ruang quru dengan tingkat kerusakan 234.064 -
5.2.3.49..10 Belanja Modal -
SLB Negeri 2 Mataram 2 Ruang 234.064 234.064 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
3. |Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat 141.148 -
5.2.3.49.10 Belanja Modal -
SLB Negeri Dompu 1 |Ruang 72.208 72.208 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH |Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB negeri 2 Lombok Barat 1 |Ruang 68.940 68.940 - - TERMIN 0 0% 0| 0% 0 0% 0 0% [SEKOLAH [Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
B. |Pembanaunan Prasarana Belaiar SLB 1.934.991 -
1. [Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 12 [Ruana 12 1.315.248 12 1.315.248
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu 2 |Ruang 216.976 2 216.976 - TERMIN 0 0% 0| 0% 0 0% 0| 0% |SEKOLAH |Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
SLB Mutmainnah 2 Ruang 229.448 2 229.448 - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB ABCD Hu'u 2 Ruang 216.976 2 216.976 - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Adda'wah Mbawi 2 Ruang 216.896 2 216.896 - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Muhammadiyah Kelayu 2 Ruang 216.976 2 216.976 - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
SLB Ar-Ridho Pekat 2 Ruang 217.976 2 217.976 - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN I REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ |Keteran
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH | PAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK ;E(:.I:?(ssi KETERANGAN/| gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. Rp. PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'UME| (datam ribuan) |YC'YME| (dalam ribuan) N (dalam ribuan) | (%) | VOLUME | (%) | (4aiam ribuan) (%) VOLUME | (%) | NAAN N alahan
2 |Pembanqgunan Sarana Air Bersih dan Sanitary 457.064
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu 2 Ruang 221.976 221.976 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
5.2.2.27.01 Belanja Hibah -
SLB Baiturrahman 2 Ruang 235.088 235.088 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
3 [Pembangunan ruang Keterampilan beserta 162.679 -
5.2.2,27.01 Belanja Hibah 1 Ruang 162.679 162.679 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan Tidak
perencanaan Ada
Macalah
C. |Penaadaan Sarana Belaiar SLB 24 [Paket 11 642.036
1 |Pengadaan peralatan pendidikan - - 11 642.036
5.2.3.49.10 Belanja Modal 3 Paket 3 164.274 - - 3 164.274 | LANGSUNG
SLB Negeri Dompu 1 Paket 54.758 54.758 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
Macalah
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 54.758 54.758 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
Macalah
SLB negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 54.758 54.758 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
Macalah
2 |Pengadaan Media Pendidikan -
5.2.3.49.10 Belanja Modal 239.711 -
SLB Negeri 1 Mataram 1 Paket 79.904 79.904 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 79.904 79.904 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Paket 79.904 79.904 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
3 |Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, -
5.2.3.49.10 Belanja Modal 69.597 -
SLB Negeri 1 Mataram 1 Paket 23.199 23.199 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
Macalah
SLB Negeri 2 Lombok Barat 1 Paket 23.199 23.199 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
Macalah
SLB negeri 1 Lombok Utara 1 Paket 23.199 23.199 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak
Ada
Macalah
4 |Pengadaan Peralatan Seni Budaya -
5.2.3.49.10 Belanja Modal 52.668 -
SLB Negeri Dompu 1 [Paket 26.334 26.334 | LANGSUNG 0 0% 0| 0% 0 0% 0 0% |SEKOLAH |Persiapan Tidak
Ada
Macalah
SLB Negeri 1 Lombok Utara 1 |Paket 26.334 26.334 | LANGSUNG 0 0% 0| 0% 0 0% 0 0% |SEKOLAH [Persiapan Tidak
Ada
Macalah
5 |F d alat | tradisional - - 2 115.786 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH (Persiapan Tidak
Ada
Macalah
5.2.3.49.10 Belanja Modal 115.786 -
SLB Negeri 2 Lombok Timur 1 Paket 1 57.893 57.893 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH |Persiapan Tidak
Ada
Macalah
SLB Negeri 2 Lombok Tengah 1 Paket 1 57.893 57.893 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH |Persiapan Tidak
Ada
Macalah
D. | Penunjang 12 215.000 12 = 215.000 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 [Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 18 OB - 79.200 1 0 79.200 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI |Persiapan Tidak
dilakukan secara swakelola (Reguler) Ada
Macalah
Belanja Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas (3 18 OB - 4.400 16 0 4.400 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI |Persiapan Tidak
org x 6 bln) Ada
Macalah
2 |Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler) 3 frek B 75.000 4 0 75.000 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI |Persiapan Tidak
Ada
Macalah




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN I REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ |Keteran
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH | PAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK ;g.ll(\?(ssi KETERANGAN/ | gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. Rp. PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'UME| (datam ribuan) |YC'YME| (dalam ribuan) N (dalam ribuan) | (%) | VOLUME | (%) | (4aiam ribuan) (%) VOLUME | (%) | NAAN N alahan
Rapat Persiapan 0% 1 frek 25.000 0 25.000 [ LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI |Persiapan Tidak
Ada
Macalah
Rapat Progres Konstruksi 25%, 75% 1 frek 25.000 0 25.000 [ LANGSUNG 0 0% 0 0% 1] 0% 0 0% PROVINSI |Belum Tidak
Dilaksanakan Ada
Macalah
Rapat Akhir 100% 1 frek 25.000 0 25.000 | LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI |Belum Tidak
Dilaksanakan Ada
Macalah
3 |Perjalanan Dinas Keg - 45.000 45.000.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Tidak
Ada
Macalah
Dalam Rangka Pekerjaan Konstruksi Kab - -
Kabupaten Se-Pulau Lombok Kab - -
Kabupaten Se-Pulau Bima Dompu Kab - -
Kabupaten Se-Pulau Lombok - -
4 |Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP 3 Keg - 15.800 3 15.800.000 0 - LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI |Belum Terlaksana| Tidak
Ada
4.350.013 12 - - 215.000
BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG
DINAS KESEHATAN 45.651.310
Pelayanan Dasar 45.651.310
Kelanjutan RS vang belum operasional 45.651.310 45.651.310
Pembangunan Gedung 1 PT Masyarakat 45.651.310 1PT 45.651.310 | Sesuai 0 0% 0| 0% 0 0% 0| 0% ((5202.020) Dalam
kemajuan Kec. Pujut Proses
pekerjaan Lombok Perencan
Tengah aan dan
Penyusu
nan
45.651.310 0% 0%
BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB
1 |linen Troly 14 unit 196.000 Campuran 219.593 112 14 100%
1 |Strecher 5 unit 241.400 Campuran 0%
2 |Examination Light 4 unit 150.669 Campuran 0%
3 | Defibrilator 1 unit 207.364 Campuran 0%
4 |Infution pump 9 unit 169.164 Campuran 0%
5 _|Syringe Pump 9 unit 154.836 Campuran 0%
6 |Suction pump 2 unit 187.920 Campuran 0%
7 _|Emergency trolley 2 unit 61.720 Campuran 0%
8 |Bed Side Monitor 6 unit 1.122.477 Campuran 0%
9 |EKG 1 unit 73.327 Campuran 0%
10 |Minor Surgery Set 1 Set 50.644 Campuran 0%
Radiologi
1 [X-Ray Digital Diagnostic Emergency Room 1 unit 3.200.000 Campuran 0%
RAWAT INAP
1 |Bed Pasien Manual Supramak Bed 73005 + 18 Unit 450.987 Campuran 0%
2 |Bedside Cabinet (31815) 23 Unit 169.789 Campuran 0%
3 [Bed Emergency + Matrees (electric ICU-ICCU 5 Unit 316.421 Campuran 0%
4 [Incubator/Infant Warmer 2 Unit 321.554 Campuran 0%
RAWAT JALAN
1 |Bed Pasien + Mattras Latek 6 unit 293.231 Campuran 0%
2 |USG Affiniti 50 3D/4D (Philips) 1 unit 1.145.365 Campuran 0%
3 [Meja Gynekologi 4 unit 612.107 Campuran 0%
RUANG BEDAH SENTRAL
1 |Patient Monitor 2 Unit 531.236 Campuran 526.231 99 2 100%
2 [Strecher/Brancard 4 Unit 193.120 Campuran 175.674 91 4 100%
3 |Suction Pump Portable 5 Unit 42.000 Campuran -
4 |Infant Radiant Warmer 2 Unit 408.267 Campuran -
5 |Infusion pump 3 Unit 81.453 Campuran 73.284 90 3 100%
6 __|Syringe pump 3 Unit 55.653 Campuran 53.358 96 3 100%
7 _|Emergency Trolley 2 Unit 61.720 Campuran 0%
8 |Blanket Warmer 3 Unit 651.000 Campuran 0%
9 _|Mesin Anasthesi 3 Unit 4.011.406 Campuran 0%
10 |Urologi Instrument set ( dewasa) 2 Unit 204.962 Campuran 0%
11 |Small Fragment Lcp Instrument set 1 Set 542.496 Campuran 0%
12 |large Fragment Lcp dan Standard Instrument set 1 Set 738.919 Cambpuran 0%
13 |Damage Screw Set 1 Set 124.238 Campuran 0%
14 |Amputation Set 1 Set 200.512 Campuran 0%




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN I REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ |Keteran
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH | PAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK ;E(:.I:?(ssi KETERANGAN/ | gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. o o Rp. o o PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'UME| (datam ribuan) |YC'YME| (dalam ribuan) N (dalam ribuan) | (%) | VOLUME | (%) | (4aiam ribuan) (%) VOLUME | (%) | NAAN N alahan
15 |Bor Manual 1 Unit 739.141 Campuran 0%
16 |Medical Saw. 1 Unit 425.309 Campuran 0%
17 [X-Ray Film Viewer 4 Unit 33.722 Campuran 0%
18 |Video Laringoskop Set 2 Unit 3.040.000 Campuran 0%
19 |Defibrilator 4 Unit. 829.456 Cambpuran 0%
20 |Set Instrument Bedah Vaskular 1 Set 247.232 Campuran 0%
21 |Endoscopy Set Instrument Bedah Saraf Spinal 1 Set 3.925.700 Campuran 0%
22 |Set instrument skullbase 1 Unit. 1.520.371 Campuran 0%
23 [Set kraniotomy dasar 3 Unit 419.124 Campuran 0%
24 |lumbar Subcutaneous Retraktor 1 Set 458.013 Campuran 0%
25 |Caspar Cervical Retraktor 1 Unit. 458.013 Campuran 0%
26 |Pesawat Sinar-X, C-Arm 1 Unit 1.738.780 Campuran 0%
27 |ESU/Electrosuragical unit 7 Unit 3.973.873 Campuran 0%
28 [Lampu operasi 1 Unit. 426.159 Campuran 0%
29 |USG untuk regional anasthesi dan pemasangan CVP 1 Unit 1.241.835 Campuran 0%
30 |Mavyor surgery instument set untuk abdomen 2 Unit 142.030 Campuran 0%
31 |[Bor Electrik (Micro Surgical Drill Ent Mastoid) 1 Unit 421.175 Campuran 0%
32 |laparascopy Bedah Anak 1 Unit 3.719.687 Campuran 0%
Covid-19
33 |Pembangunan / Rehab Ruang Isolasi Tekanan 1 paket 950.490 0%
34 [Mobile X-Ray Pokymobile Plus 3 unit 1.217.886 0%
35 |Ventilator (ICU) 3 unit 2.724.480 1 33%
36 __|Ventilator Oxylog VE 300 (ICU) 1 unit 388.081 0%
37 |Intubasi set (ICU) 1 set 218.110 0%
38 [Suction Pump (R.Inap) 16 unit 981.600 0%
39 |{Infution Pump (R. Inap) 30 unit 563.880 0%
40 [Svringe Pump (R. Inap) 29 unit 498.916 0%
- 0%
40.731.577 1.048.139 2.57% 9.20%
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
1 [Program Perlengkapan sarana dan Prasarana
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan 1unit 39.182 orang 275.000 0 0% 0l 0% 0 0% 0 0%
2 |Program Pengadaan peningkatan sarana dan terdiri dari -
kegiatan pembangunan rumah sakit jumlah -
Belania modal gedung dan bangunan pengadaan kunjungan -
- |pem nan gedung evaluasi pasien jiw. 1]|paket tahun 2019 710.488 0%
- |Desain perencanaan untuk kegiatan 1lkeg 44.282 1 44.228 | sekaligus 44.227.700 | 100% 1] 100% 44.228 100% 1] 100%
-_[Penuniukan Konsultan pengawas kegiatan 1[kea adalah 38.759 30.324 0%
-_|Biaya Tender 1]kea ~ orang dari 24.080 0%
-_[Penvelengaraan Rapat Koordinasi 1lkea jumlah pegawai 27.090 0%
- |Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan 1lkea 423 orang 9.030 0%
Kegiatan Pen n Alat Kesehatan Rumah - 0%
Belanja Modal Peralatan dan mesin - 0%
- |Kursi Roda 4 unit 17.446 0%
- _|Lampu Infra Merah 1 unit 58.400 0%
- |Ergocycle 1 unit 6.420 0%
-_|Tensimeter anaeroid 20 unit 93.368 0%
- _|Tensimeter digital 20 unit 27.004 0%
- |stetoskop dewasa 15 unit 22.500 0%
- _|Lampu kepala/ hand lamp 1 unit 3.563 0%
-__|Laringoskop 1 unit 16.596 0%
-__|Examination light 2 unit 24.244 0%
- |mikroskop 1 unit 32.134 0%
-__|Detrilator 1 unit 151.250 0%
-_|Beduide Monitor 1 unit 105.479 0%
- _|Plarmaceutical refrigerator 1 unit 54.400 0%
-__|Laboratory refrigerator 1 unit 54.400 0%
- |Treadmill 1 unit 135.601 0%
- |3 Crack Gatch bed 4 unit 83.411 0%
- | Centrifuge 1 unit 7.833 0%
-_lautomed external defiblirator 2 unit 110.638 0%
3 |Program Pemeliharaan sarana dan prasarana - 0%
kegi melihar: i rkala rumah - 0%
Belania modal aset tetap lainnya pengadaan aset - 0%
rehab renovasi gedung rawat inap flamboyan - 0%
- _|Biava tender 1 kea 39.624 0%
-_|Rehab/renovasi gedung rawat inap flamboyan 1 paket 1.967.314 0%
- |Penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan 1 kea 68.055 0%
-__|Penvelen nr koordinasi 1 kea 44.577 0%
- |Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan 1 kea 14.859 0%
Rehab renovasi gedung poli ik anak - 0%
-__|Rehab renovasi gedung poliklinik anak 1 kea 1.700.000 0%
-__|penunijukan konsultasi pengawasan kegiatan 1 kea 61.064 0%
- |Biaya Tender 1 kea 36.932 0%
- _|Penvelengaraan Rapat Koordinasi 1 kea 41.549 0%
-_|Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan 1 kea 13.850 0%
- 0%




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN I REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ |Keteran
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH | PAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK ;E(:.I:?(ssi KETERANGAN/ | gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. o o Rp. o o PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'UME| (datam ribuan) |YC'YME| (dalam ribuan) N (dalam ribuan) | (%) | VOLUME | (%) | (4aiam ribuan) (%) VOLUME | (%) | NAAN N alahan
Rehab inovasi pagar gedung rawat ina - 0%
-_|Pem n r tembok ruang kenan n 1 Paket 214.470 0%
6.327.272 44.228 0.70% 2,22%
SUB BIDANG RS RUJUKAN
1 [Alat Kesehatan NICU
- Bubble CPAP 5 Unit 42.095 - Sekaligus - - - - - 5 100%
- Continuous Positif Airway Pressure (CPAP) 4 Unit 325.448 - 4 100%
- Incubator transport 2 Unit 825.877 - 2 100%
2 |Alat Kesehatan ICU 0 - 0%
- Infusion Pump 5 Unit 123.807 - 5 100%
- Suction Pump 5 Unit 108.645 - 5 100%
- Sryinge Pump 6 Unit 119.297 - 6 100%
3 |Instalasi Bedah Sentral/R.operasi 0 - 0%
- Bronchoscope and accessories 1 Unit 2.275.500 - 1 100%
- Emergency Trolley 2 Unit 61.720 - 2 100%
- Endoscope Whaser 1 Unit 216.829 - 1 100%
- Endoskopik 1 Unit 3.205.912 - 1 100%
- Operating Lamp Mobile 1 Unit 100.292 - - 0%
- Arthroscope 1 Unit 94.642 - 0%
- Autorefraktometer 1 Unit 184.128 - 1 100%
- Captriton Ultra Sonic Aspiration (CUSA) 1 Unit 1.574.646 - 0%
- Chart Projector 1 Unit 13.104 - 1 100%
- Embriotomi Set 1 Unit 63.347 - 1 100%
- Fakoemulsifikasi Set 1 Unit 89.719 - - 0%
- Glaukoma Set 1 Unit 114.176 - - 0%
- Laser Fotocoagulasi Glaukoma Set 1 Unit 331.500 - 0%
- Lensmeter/Lensometer 1 Unit 30.381 - 1 100%
- Major surgery Instrumen Set 1 Unit 14.173 - 0%
- Mastektomi Set 2 Unit 182.442 - - 0%
- Operating Headlamp 6 Unit 11.873 - 0%
- Opthalmic Refractometer 1 Unit 105.065 - 0%
- Opthalmoscope Indirek 1 Unit 72.391 - 1 100%
- Video laringoscope 4 Unit 960.000 - - 0%
- Vitrectomy Unit 1 Unit 97.994 - - 0%
- YAG Laser Set 1 Unit 569.183 - - 0%
- Blanket Warmer 4 Unit 340.685 - 0%
- Magill Forcep 1 Unit 1.335 - 1 100%
- Mesin Phaco 1 Unit 1.861.822 _ _ 0%
- Aesculap Basic Set 1 Unit 293.705 - - 0%
- Catarak Set 2 Unit 150.586 - - 0%
- Emergency Set 2 Unit 126.724 - - 0%
- Hordeolum Set 3 Unit 18.051 - 3 100%
- Laringoscope 3 Unit 45.261 - - 0%
- Sterilisator kering 1 Unit 99.057 - 1 100%
- Section Tube 6 Unit 3.627 - - 0%
- Craniotomi Set 2 Unit 288.996 - - 0%
- Dermatom dan Mesher 1 Unit 83.962 - - 0%
- Thoractomy Set 2 Unit 665.328 - 2 100%
- Thyroidectomy Set 2 Unit 206.240 - 1 50
- Tonsilektomi 1 Unit 66.102 - 1 100%
4 |Instalasi Gawat Darurat (IGD) 0 - - 0%
- Emergency Trolley 5 Unit 154.300 - - 0%
- Termometer Digital 10 Unit 4.100 - - 0%
- Aspirator/Vacuum/suction Pum portable 2 Unit 38.271 - 2 100%
- Defibrilator 2 Unit 1.404.758 - 3 100%
- Timbangan bayi 3 Unit 13.219 - 4 100%
- Automated External Defibrilator (AED) 4 Unit 478.733 - 10 100%
- Bed patient Electric + matrass 10 Unit 528.650 - - 0%
- Pendant 8 Unit 1.251.698 - 6 100%
- Vein Viwer 6 Unit 1.235.125
5 |Instalasi HCU 0
- Central monitor 1 Unit 197.613 - 1 100%
- ECG/EKG 3 Unit 101.542 - 3 100%
- Infusion Warmer 10 Unit 246.683 - 0%
6 |Instalasi Laboratorium 0 - 0%
- Hematoloay Analizer 1 Unit 3.180.518 - 1 100%
- Automatic tissue Processing 1 Unit 1.131.416 - 0%
- Embedding center 1 Unit 177.740 - - 0%
- Manual Microtome 1 Unit 224.739 - 0%
- Shaking Waterbhath 1 Unit 19.930 - - 0%
- Autoclave 1 Unit 100.045 - - 0%
7__|Instalasi Radiologi 0 - 0%
- Pesawat sinar-X Dental Panoramic 1 Unit 206.666 - 1 100%
- Picture Archiving Communication System (PACS) 1 Unit 152.538 - 0%
8 |Instalasi Rawat Inap 0




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN I REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ |Keteran
No | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH | PAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK ;g.ll(\?(ssi KETERANGAN/ | gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. Rp. PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'UME| (datam ribuan) |YC'YME| (dalam ribuan) N (dalam ribuan) | (%) | VOLUME | (%) | (4aiam ribuan) (%) VOLUME | (%) | NAAN N alahan
- Emergency Trolley 3 Unit 92.580 - 3 100%
- Oxygen Concentrator 1 Unit 34.879 - - 0%
- Termometer diqital 12 Unit 4.920 - - 0%
- Baby Suction Pump 5 Unit 108.645 - 5 100%
- Patien Monitor 5 Unit 479.448 - 5 100%
- Intubation Set 4 Unit 25.536 - - 0%
- Phototherapy Unit 3 Unit 724.500 - 0%
- Compressor, Pressure Pump 15 Unit 853.755 - 15 100%
- Easy move 8 Unit 168.830 _ 0%
- ECG 4 Unit 135.390 - - 0%
- Instrumen Cabinet 15 Unit 429.850 - - 0%
- Nebulizer Ultrasound 4 Unit 46.650 - - 0%
9 |Instalasi Rawat jalan 0 - 0%
- Tensimeter Digital 20 Unit 66.500 - 20 100%
- Termometer Digital 13 Unit 5.330 - - 0%
- Audio Meter 1 Unit 239.125 - - 0%
- Cirumsisi Set 3 Unit 119.970 - 3 100%
- EEG Mobile with Video 1 Unit 848.391 - 1 100%
- Low Level Laser Therapy (LLLT) 1 Unit 100.600 - 1 100%
- Trial Lens Set 2 Unit 39.173 - - 0%
- Examination Lihat 1 Unit 91.863 - - 0%
- Laser Theraphy 1 Unit 236.600 - 1 100%
- Ultrasound Theraphy 1 Unit 37.839 - 1 100%
- MWD 1 Unit 129.021 - 1 100%
10 Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan 0 - 0%
- Incubator Infant Transport 3 Unit 686.364 - 3 100%
- Tempat Tidur Bavi 10 Unit 98.100 - 10 100%
- Antidecubitus Matras 6 Unit 16.677 - 6 100%
- Cardiotocoaraph/CTG 4 Unit 769.956 - 4 100%
- Fetal Dopler 6 Unit 96.135
11 Pengadaan Alat kesehatan Ruang Isolasi 0
_  Ventilator Statis With Compressor 3 Unit 2.754.477
- Ventilator transport 2 Unit 736.656 1 736.656] Sekaligus - 1 100%
_  Mobile X-ray 1 Unit 206.666 - - 0%
__Intubation Set 3 Unit 19.152 - - 0%
- Syringe Pump 4 Unit 79.531 - - 0%
__Infusion Pump 4 Unit 99.045 - - 0%
- Suction Pump 4 Unit 86.916 - - 0%
12 Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi 0 - 0%
Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan 1 Paket 1.138.847 Sekaliqus - - 0%
316 33.700.578 91.35%
Rumah Sakit Mata
SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
1. |Penvediaan alat kesehatan RSM NTB
a. |Penyediaan Alat Kesehatan Ruang IGD 1 Paket Masyarakat 522.000 - - 1 522.000 | Langsung - 10,00% 1 100% 521.047 100,00 1 100%
b Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Operasi 1 Paket Masyarakat 7.240.000 - - 1 7.240.000| Langsung - 1 0,00% 1 100% 3.620.523 50,12 1 100%
c. |Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan 1 Paket Masyarakat 1.440.040 - - 1 1.440.040| Langsung - 10,00% 1 100% 1.430.451 100,00 1 100%
d. |Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Radiologi 1 Paket Masyarakat 3.200.000 - - 1 3.200.000| Langsung - 10,00% 1 100% 0 -
2. |Pembangunan/Rehabilitasi Gedung RSM NTB
a. |Rehabilitasi IGD 1 Paket Masvarakat 700.000 - - 1 700.000 Lanasuna - 0.00% 0 100% 0 - 0%
b Rehabilitasi Ruang Operasi 1 Paket Masvarakat 3.500.000 - - 1 3.500.000 Lanasuna - 0.00% 0 100% 0 - 0%
c. [Rehabilitasi Ruang ICU 1 Paket Masvarakat 700.000 - - 1 700.000 Lanasuna - 0.00% 0 100% 0 - 0%
d. |Rehabilitasi Ruang Laboratorium 1 Paket Masvarakat 350.000 - - 1 350.000 Lanasuna - 0.00% 0 100% 0 - 0%
e Rehabilitasi Ruang Rawat In 1 Paket Masvarakat 7.000.000 - - 1 7.000.000 Lanasuna - 0.00% 0 100% 0 - 0%
24.652.040 24.652.040 5.572.021122.60% 3 37.50%
B.
DINAS KESEHATAN 3.084.979
Pelayanan Kefarmasian 3.084.979 3.084.979
Instalasi Farmasi 3.084.979
Pembangunan /Rehab litasi Instalasi Farmasi 1 PT Instalasi 3.084.979 1PT 3.084.979 | Sesuai 0 0% 0| 0% 0 0% 0 0% [(5202.020) Dalam
Provinsi Farmasi Provinsi kemajuan Mataram, Proses
pekerjaan Kota Perencaa
Mataram n
3.084.979
BIDANG/SUB BIDANG SOSIAL
DINAS SOSIAL
1 |Sub.Bidang Sosial
a. _|Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan
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Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial anak
yang Rusak Berat pada Panti Sosial
Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak
(BSPPA) "Sasambo Matupa"

1.145

Meter Persegi

3.004.366

1 Paket

3.004

Pengadaan sarana penunjang kegiatan
rehabilitasi sosial dalam panti anak di
PSPPSA "SASAMBO MATUPA "

Paket

227.635

1 Paket

227.635

Rehabilitasi prasarana panti sosial anak
yang rusak berat di PSBR "KARYA

MANDIDT "

360

Meter Persegi

907.200

360 M?

907.200

Pengadaan sarana penunjang kegiatan

rehabilitasi sosial dalam panti anak di
PSRR "KARYA MANDIRT"

Paket

295.180

1 Paket

295.180

Rehabilitasi prasarana panti sosial anak
yang rusak berat di PSAA "GENERASI
HARAPAN"

1278

Meter Persegi

3.854.576

1278 M2

3.854.576

Pengadaan sarana penunjang kegiatan
rehabilitasi sosial dalam panti anak di
PSAA "GENERASI HARAPAN "

Paket

385.240

1 Paket

385.240

Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan
Rincian Kegiatan :

1)

Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut
usia yang Rusak Sedang di PSTW
MECIANGI BIMA

1.022

Meter Persegi

2.580.652

1 Paket

2.580.652

2)

Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut
usia yang Rusak Berat di PSTW PUSPA
KARMA

443,3

Meter Persegi

1.342.157

1 Paket

1.342.157

3)

Pengadaan sarana penunjang kegiatan
rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia
di PSTW "PUSPA KARMA"

83

Meter Persegi

473.100

83 M?

473.100

4)

Pengadaan sarana penunjang kegiatan
rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia
di PSLU "MECI ANGI"

50

Meter Persegi

285.000

50 M?

285.000

c. |Menu Kegiatan : Penuniang

1) |Biava Tender (Requler)

2) [Penvelenggaraan Rapat Koordinas

Paket

600.520

1 Paket

600.520

Frek

13.000

10 Frek

13.000

13.968.626

2.279.675

8.687.590

BIDANG JALAN

SUB BIDANG JALAN

DINAS PUPR PROV. NTB

1)

Peninakatan Jalan

Peninakatan Jalan dan Penaaantian Jembatan

Peningkatan Jalan Hu'u - Parado

4,925

km

9.580 jiwa

(kec narado)

14.528.750

4,925 km

14.460.000

bertahap

2.905.750

20,00

22,70

2)

Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi

2,000

km

10.928 jiwa

(kec lahanaka)

8.161.081

2,000

6.921.703

bertahap

1.632.216

20,00

16,65

1)

Biava Penuniana

Penguatan Database dan Survey Kondisi
Jembatan (Konsultan Individu Survey

2)

Paket

75.000

1 paket

74.120

bertahap

14.603

19,47

40,74

Penguatan Database dan Survey Kondisi
Jembatan (Konsultan Individu Survey

Paket

75.000

1 paket

74.511

bertahap

14.685

19,58

40,74

3)

Penguatan Database dan Survey Kondisi

Jembatan (Konsultan Individu Survey
dalan dan k 111\

Paket

75.000

1 paket

74.362

bertahap

14.693

19,59

40,74

4)

Penguatan Database dan Survey Kondisi
Jembatan (Survey Inventarisasi
Jembatan)

Paket

160.800

Dihentikan ( wabah covid-19)

5)

Honorarium Petugas Pelaporan E-
Manitorina

Kgt

7.200

Dihentikan ( wabah covid-19)




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISAST TRIWULAN 1 REALISASI TRIWULAN IT KODEFIKASI/ | Keteran
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN JUMLAH | PAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK ;E(:.I:?(ssi KETERANGAN/| gan
KEGIATAN VOLUME| SATUAN PENERIMA Rp. Rp. Rp. PEMBAYARA Rp. o o Rp. o o PERMASALAHA | Permas
MANFAAT | (dalam ribuan) | YO'ME| (datam ribuan) |YO'UME| (datam ribuan) N (dalam ribuan) | (%®) | VOLUME | (%) | (-iam ribuan) (%) VOLUME | (%) NAAN N alahan
6) [Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan |1 Paket 300.000 1 paket 276.026 bertahap 60.000 20 58,18
Hu'si - Paradn
7) |Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan |1 Paket 300.000 1 paket 263.294 bertahap 60.000 20 58,18
Sekokat - Bawi
8) [Rapat Koordinasi 1 Kat 10.000 Dihentikan ( wabah covid-19)
23.692.831 I I [__22.144.016 [ I | I 4.701.946 | 19.81 39.70
23.514.831 I [ I I [ I | I |

Mataram, Juli 2020
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si
NIP. 19660901 199001 1 001




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI Il KODEFIKASI/ | Keterang
LOKASI
No BIDANG/SUB voL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam > >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB
Belanja hibah barang dan/atau jasa 2.100.000 2.100.000
yang diserahkan kepada pihak ke
tiga/masyarakat
1, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKS NW Kumbung
2, Bidang Tata Busana SMKS Plus 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
3, Bidang Agribisnis Perikanan Air 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Tawar SMK Al Miftahul Khairat
Bangunan gedung tempat 1.400.000 1.400.000
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang praktikum
sicwwa hocerta nerahatnua)
1, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1 | Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0| 0% 0| 0% 0% 0% |SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKN 1 Buer
2 | Bidang Agribisnis Pengolahan 1 | Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0| 0% 0| 0% 0% 0% |SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKN 2 Lingsar
Bangunan gedung tempat 4.900.000 4.900.000
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang praktikum
siswa beserta perabotnya)
1, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Hasil Pertanian SMKN 1 Bayan
2, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok
3, | Bidang Agribisnis Tanaman 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Pangan dan Hortikultura SMKN 1
4, | Bidang Agribisnis Tanaman 1 | Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Pangan dan Hortikultura SMKN 1
5, | Bidang Agrisbisnis Ternak 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Ruminansia SMKN 1 Soromandi
6, | Bidang Agribisnis Ternak Unggas 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
7, | Bidang Kesehatan Hewan SMKN 1 | Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Bangunan gedung tempat 17.500.000 17.500.000
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang praktikum
| lsiswa heserta nerabotnva) Sektor
1, | Bidang Bisnis Konstruksi dan 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Properti SMKN 1 Gunungsari
2, | Bidang Desain Grafika SMKN 1 1 [ Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI Il Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp: 'Rp. % VOLU % Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam

3, | Bidang Desain Grafika SMKN 2 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 | - - TERMIN 0 0% 0 | 0% 0% 0% | SEKOLAH

4, | Bidang Desain Pemodelan dan 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 | 0% 0% 0% | SEKOLAH
Informasi Bangunan SMKN 1

5, | Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH

6, | Bidang Teknik Audio Video 1 | Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 [ 0% 0% 0% | SEKOLAH

7, | Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Ruang 700.000 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 2 Praya Tengah

8, | Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 3 Selong

9, | Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 1 Woja

10, | Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1 | Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 1 Janapria

11, | Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 1 Sekotong

12, | Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 1 Sikur

13, | Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 1 Labuapi

14, | Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 1 Gangga

15, | Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Motor SMKN 1 Sambelia

16, Bidang Teknik Elektronika 1| Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH

17, | Bidang Teknik Elektronika 1 | Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 [ 0% 0% 0% | SEKOLAH
Industri SMKN 1 Pringgabaya

18, | Bidang Teknik Instalasi Tenaga 1 [ Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Listrik SMKN 1 Selong

19,| Bidang Teknik Instalasi Tenaga Ruang 700.000 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH

20, | Bidang Teknik Kendaran Ringan Ruang 700.000 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 | 0% 0% 0% | SEKOLAH
Otomotif SMKN 7 Mataram

21, | Bidang Teknik Kendaraan Ringan| 1 [ Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Otomotif SMKN 1 Narmada

22, | Bidang Teknik Pemeisnan SMKN Ruang 700.000 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 | 0% 0% 0% | SEKOLAH

23, | Bidang Teknik Pemesinan SMKN Ruang 700.000 700.000 | - - TERMIN 0 0% 0 | 0% 0% 0% | SEKOLAH

24, | Bidang Teknik Pendinginan dan Ruang 700.000 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH
Tata Udara SMKN 2 Sumbawa

25, | Bidang Teknik Pengelasan SMKN 1 [ Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% | SEKOLAH

Bangunan gedung tempat 1.400.000 1.400.000

pendidikan permanen

(Pembangunan ruang praktikum

1, | Bidang Tata Busana SMKN 1 1 |Ruang 1 700.000 1 700.000 | - - TERMIN o 0% 0| 0% SEKOLAH

2, | Bidang Usaha Perjalanan Wisata 1 |Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0| 0% 0| 0% SEKOLAH
SMKN 1 Batukliang Utara




Penangkap Ikan SMKN 1

Belanja hibah barang dan/atau
jasa yang diserahkan kepada
pihak ke tiga/masyarakat

2.450.000

2.450.000

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI Il KODEFIKASI/ | Keterang
LOKASI
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
Bangunan gedung tempat 5.600.000 5.600.000
pendidikan permanen
(Pembangunan ruang praktikum
siswa beserta perabotnya) Sektor
1, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1 |Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% o 0% 0% 0% |SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo
2, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1 |Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% o 0% 0% 0%|SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKN 1 Tarano
3, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1 |Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% o 0% 0% 0%|SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKN 2 Wera
4, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1 [Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% 0] 0% 0% 0%|SEKOLAH
Payau dan Laut SMKn 1
5, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1 [Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN of 0% 0] 0% 0% 0%|SEKOLAH
Tawar SMKN 2 Manggalewa
6, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1 [Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN of 0% 0] 0% 0% 0% |SEKOLAH
Tawar SMKn 1 Brang Rea
7, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1 [Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN o 0% 0] 0% 0% 0%|SEKOLAH
Tawar SMKN 1 Palibelo
8, | Bidang Nautika Kapal 1 |Ruang 1 700.000 1 700.000 - - TERMIN 0 0% o 0% 0% 0%|SEKOLAH

1 | Belanja Hibah alat praktik dan
peraga siswa SMK (Dana DAK)

- | Belanja Hibah alat praktik dan
peraga Siswa Agribisnis

Paket

850.000

1 850.000

SEKALIGU

o

0%

o

0%

0%

0%

SEKOLAH

2 | Belanja Hibah alat praktik dan
perawa Siswa SMK (Dana DAK)

0%

- | Belanja Hibah alat praktik dan
peraga Siswa Teknik Kendaraan

Paket

850.000

1 850.000

SEKALIGU

o

0%

o

0%

0%

0%

SEKOLAH

3 | Belanja Hibah alat praktik dan
perawa Siswa SMK (Dana DAK)

0%

- | Belanja Hibah alat praktik dan
peraga Siswa Bidang Tata Busana

Belanja Modal alat praktik dan
peraga Siswa SMK (Dana DAK)

Paket

750.000

1.500.000

1 750.000

1.500.000

SEKALIGU

o

0%

o

0%

0%

0%

SEKOLAH

1, Bidang Tata Busana SMKN 1

Paket

750.000

750.000

SEKALIGU

o

0%

0%

o

0%

0%

SEKOLAH

2, Bidang Usaha Perjalanan
Wisata SMKN 1 Batukliang

Paket

750.000

750.000

SEKALIGU

o

0%

o

0%

0%

0%

SEKOLAH




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI Il Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp. Rp. VOLU Rp. AN
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan
Belanja Modal alat praktik dan 7.650.000 7.650.000
peraga Siswa SMK (Dana DAK)
1, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok
2, |Bidang Agribisnis Tanaman 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Pangan dan Hortikultura
3, |Bidang Agribisnis Tanaman 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Pangan dan Hortikultura
4, [Bidang Agribisnis Tanaman 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Pangan dan Hortikultura
5, |Bidang Agribisnis Ternak 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Ruminansia SMKN 1 Tarano
6, [Bidang Agribisnis Ternak 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 [ 0% 0% 0%| SEKOLAH
Ruminansia SMKN 1
7, |Bidang Agribisnis Ternak 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Ruminansia SMKN 2 Wera
(SMKN 11 Bima)
8, |Bidang Agribisnis Ternak 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Unggas SMKN 1 Lopok
9, |Bidang Kesehatan Hewan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Belanja Modal alat praktik dan 8.500.000 8.500.000 0% 0%
peraga Siswa SMK (Dana DAK)
1, | Bidang Desain Interior dan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 | 0% 0% 0%| SEKOLAH
Teknik Furnitur SMKN 2
2, | Bidang Desain Komunikasi Visual| 1 | Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 | 0% 0% 0%| SEKOLAH
3, | Bidang Desain Komunikasi Visual| 1 | Paket 1 850.000 1 850.000 - - ISEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%]| SEKOLAH
4, | Bidang Desain Pemodelan dan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Informasi Bangunan SMKN 1
5, | Bidang Desain Pemodelan dan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Informasi Bangunan SMKN 2
6, | Bidang Desain Pemodelan dan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Informasi Bangunan SMKN 1
7. | Bidang Multimedia SMKN 1 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - ISEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%]| SEKOLAH
8, | Bidang Multimedia SMKN 2 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
9, | Bidang Rekayasa Perangkat Paket 850.000 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Lunak SMKN 1 Plampang
10, | Bidang Rekayasa Perangkat 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Lunak SMKN 1 Batukliang
Belanja Modal alat praktik dan 8.500.000 8.500.000
peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor
1, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo
2, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKn 1 Tarano




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI Il Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp. Rp. o voLu| o Rp. o o AN
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan
3, | Bidang Agribisnis Pengolahan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Hasil Perikanan SMKN 2 Wera
4, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Payau dan Laut SMKN 1
5, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Tawar SMKN 2 Manggelewa
6, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Tawar SMKN 1 Brang Rea
7, | Bidang Agribisnis Perikanan Air 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Tawar SMKN 1 Palibelo
8, | Bidang Nautika Kapal 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Penangkap Ikan SMKn 1
9, | Bidang Nautika Kapal 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Penangkap Ikan SMKN 4 Kota
10, | Bidang Teknik Kapal Penangkap 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Belanja Modal alat praktik dan 22.600.000 22.600.000 0% 0%
peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor
1, Bidang Bisnis Konstruksi dan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 [ 0% 0% 0%| SEKOLAH
Properti SMKN 1 Gunungsari
2, Bidang Desain Grafika SMKN 1 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
3, Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 [ Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
4, Bidang Teknik Audio Video 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
5, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - [SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Motor SMKn 2 Praya Tengah
6, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Motor SMKN 3 Selong
, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Paket 850.000 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
8, Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Paket 1 850.000 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Motor SMKN 1 Janapria
9, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - |SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Motor SMKN 1 Sekotong
10, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Paket 850.000 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
11, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Paket 850.000 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Motor SMKN 1 Gangga
12, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Motor SMKN 1 Sambelia
13, Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Motor SMKN 1 Jonggat
14, Bidang Teknik Elektronika 1| Paket 1 1.400.000 1 1.400.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
15, Bidang Teknik Elektronika 1| Paket 1 1.400.000 1 1.400.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Industri SMKN 1 Pringgabaya
16, Bidang Teknik Instalasi Tenaga 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
17, Bidang Teknik Instalasi Tenaga 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Listrik SMKN 1 Kopang
18, Bidang Teknik Instalasi Tenaga 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II KODEFIKASI/ | Keterang
LOKASI
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME ° (dalam > >
19, Bidang Teknik Kendaraan Ringan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Otomotif SMKN 7 Mataram
20, Bidang Teknik Kendaraan Ringan 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Otomotif SMKN 1 Narmada
21, Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1| Paket 1 1.400.000 1 1.400.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
22, Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1| Paket 1 1.400.000 1 1.400.000 - - [SEKALIGUY 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
23, Bidang Teknik Pendinginan dan Paket 850.000 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Tata Udara SMKN 2 Sumbawa
24, Bidang Teknik Pengelasan SMKN 1| Paket 1 850.000 1 850.000 - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0%| SEKOLAH
Belanja Modal alat praktik dan 750.000 750.000
peraga Siswa SMK (Dana DAK)
1, Bidang Tata Busana SMKN 1 1 |Paket 1 750.000 1 750.000 - - SEKALIGU 0l 0% 0l 0% 0% 0%|SEKOLAH
E |Penunjang 1.211.000 1.211.000
1 Biaya tender (Penugasan) 10 |Paket 10 51.000 10 51.000 0 - TERMIN 0f 0% of 0% 0% 0%|PROVINSI
2 Honor Fasilitator Kegiatan 20 |Org/BIn 20 400.000 20 400.000 0 - TERMIN 0| 0% 0] 0% 0% 0%|PROVINSI
3 Penyelenggaraan Rapat 4 |Frekwe 400.000 400.000 0 - TERMIN 0| 0% o 0% 0% 0%|PROVINSI
4 Perjalanan Dinas dari dan ke 6 |Frekwe 6 300.000 300.000 0 - TERMIN 0| 0% of 0% 0% 0%|PROVINSI
5 Pengawasan dan Review APIP [ 3 [Frekwe 3 60.000 60.000 0 - TERMIN 0] 0% 0] 0% 0% 0%|PROVINSI
DINAS KESEHATAN 11.055.636
Penguatan Intervensi Stunting 11.055.636 11.055.636
Penyediaan Makanan Tambahan 11.055.636 - - - 11.055.636
Penyediaan Makanan Tambahan 1 PT [lbu Hamil 7.480.111 1PT 7.480.111 | Sesuai o 0% of 0% of 0% 0| 0%][(11995) Dalam
BUMIL KEK KEK di kemajuan Dinas Proses
Kabupaten pekerjaan Kesehatan Tender
I nta Drovsinci
Penyediaan Makanan Tambahan 1 PT [Balita 3.575.525 1PT 3.575.525 | Sesuai 0] 0% o 0% 0| 0% 0| 0%][(11995) Dalam
Balita Kurus Kurus di kemajuan Dinas Proses
Kabupaten pekerjaan Kesehatan Tender
11.055.636 11.055.636 0% 0%
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
1. [UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BB UPTD BBI-P 5.980.000
1.1|Penyediaan peralatan dan
1 |Hand Tracktor (DAK) 3 Unit 103.950 - - 3 103.950 | Kontrak | 103.950 | 100,00| 3 100,0( 102201 [ 98,32 3 100
2 |Mesin Panen Padi ( Combine ) 2 Unit 693.000 - - 2 693.000 | Kontrak | 633.936 | 9148 2 100,0f  633.936 [ 91,48 2 100
3 [Sarana Prasarana Lab Kultur Jaringan 1 Paket 100.000 - - 1 100.000
4 |Peralatan dan Srapras Perbanyakan 1 Paket 50.000 - - 1 50.000 | Kontrak 50.000 | 100,00| 1 100,0( 49.418,00 [ 98,836 1 100
5 |Seed Cleaner 2 Unit 39.600 - - 2 39.600 [ Kontrak 39.600 | 100,00] 2 100,0 38.896 | 98,22 2 100




MEKANISME PELAKSANA

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp. Rp. VOLU Rp. AN
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan
6 |Mist Blower 5 Unit 24.750 - 5 24.750 [ Kontrak 24.750 | 100,00] 5 100,0 24.145 | 97,56 > 100
7 |Pompa Air 1 Paket 54.450 - 1 54.450 | Kontrak 54.450 | 100,00| 1 100,0 53.570 | 98,38 1 100
8 |[Laptop 5 Unit 49.500 - 5 49.500 | Kontrak 49.500 | 100,00 5 100,0 49.490 [ 99,98 5 100
1.2 [Pembangunan gedung kantor
Rehab/Perbaikan Lantai Jemur Utan,
- Rehab Lantai Jemur 3 Unit 142.500 - 3 142.500
- Perencanaan 3 Unit 3.000 - 3 3.000
- Pengawasan 3 Unit 3.000 - 3 3.000
Pemagaran UPB (Peninjauan dan
- |Pemagaran UPB (Peninjauandan| 2 Unit 475.000 - 2 475.000
- [Perencanaan 2 Unit 10.000 - 2 10.000
- [Perencanaan 2 Unit 10.000 - 2 10.000
Pembuatan Gudang Peralatan (Timbanuh)
- |Pembuatan Gudang Peralatan 1 Unit 190.000 - 1 190.000
- |Perencanaan 1 Unit 4.000 - 1 4.000
- [Pengawasan 1 Unit 4.000 - 1 4.000
Pembangunan Pagar UPB Sedau
- |Pembangunan Pagar UPB Sedau 1 Unit 332.500 - 1 332.500
- |Perencanaan 1 Unit 7.000 - 1 7.000
- [Pengawasan 1 Unit 7.000 - 1 7.000
Pembangunan Pagar UPB Timbanuh
- |Pembangunan Pagar UPB Timban{ 1 Paket 175.750 - 1 175.750
- [Perencanaan 1 Paket 3.700 - 1 3.700
- [Pengawasan 1 Unit 3.700 - 1 3.700
Pemagaran UPB Utan
- |Pemagaran UPB Utan 1 Unit 237.500 - 1 237.500
- |Perencanaan 1 Paket 5.000 - 1 5.000
- |Pengawasan 1 Paket 5.000 - 1 5.000
Rehab/perbaikan
- |Perbaikan/Rehab Lab Kultur 1 Unit 142.500 - 1 142.500
- [Perencanaan 1 Unit 3.000 - 1 3.000
- [Pengawasan 1 Unit 3.000 - 1 3.000
Rehab/perbaikan
- |Rehab Kantor UPB Sambelia 1 Unit 71.250 - 1 71.250
- |Perencanaan 1 Unit 1.500 - 1 1.500
- [Pengawasan 1 Unit 1.500 - 1 1.500
Rehab/perbaikan
- |Rehab Rumah Jaga UPB Sedau 2 Unit 161.500 - 2 161.500




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp. Rp. VOLU Rp. AN
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan
- |Perencanaan 2 Unit 3.400 - 2 3.400
- |Pengawasan 2 Unit 3.400 - 2 3.400
Rehab/perbaikan
- |Rehab Jalan Lingkungan Balai 1 Paket 285.000 - 1 285.000
- |Perencanaan 1 Paket 6.000 - 1 6.000
- |[Pengawasan 1 Paket 6.000 - 1 6.000
Rehab/perbaikan
- |Rehab Gudang Benih 3 Unit 427.500 - 3 427.500
- |Perencanaan 3 Unit 9.000 - 3 9.000
- [Pengawasan 3 Unit 9.000 - 3 9.000
Pemagaran Balai Benih
- |Pemagaran Balai Benih 1 Unit 285.000 - 1 285.000
- |Perencanaan 1 Unit 6.000 - 1 6.000
- [Pengawasan 1 Unit 6.000 - 1 6.000
Pengelolaan/PTP
- |Pengelolaan/PTP 1 Paket 56.300 - 1 56.300
Gedung Garasi/Pool Permanen
Rehab/Perbaikan Garasi Balai
- |Rehab Garasi Balai 1 Unit 190.000 - 1 190.000
- |Perencanaan 1 Unit 4.000 - 1 4.000
- [Pengawasan 1 Unit 4.000 - 1 4.000
Pembuatan Sumur Bor (Puyung, Penin
- |Pembuatan Sumur Bor (Puyung, 2 Unit 475.000 - 2 475.000
- |Perencanaan 2 Unit 10.000 - 2 10.000
- [Pengawasan 2 Unit 10.000 - 2 10.000
Jaringan Irigasi Perpipaan dan Jaringan
- |Jaringan Irigasi Perpipaan dan Jari| 1 Unit 142.500 - 1 142.500
- [Perencanaan 1 Paket 3.000 - 1 3.000
- |Perencanaan 1 Paket 3.000 - 1 3.000
Jaringan Irigasi Perpipaan Sedau
- |Jaringan Irigasi Perpipaan Sedau 1 Unit 71.250 - 1 71.250
- [Perencanaan 1 Unit 1.500 - 1 1.500
- |[Pengawasan 1 Unit 1.500 - 1 1.500
Saluran Irigasi Teknis (Puyung, Peninja
- |Saluran Irigasi Teknis (Puyung, 2 Unit 452.500 - 2 452.500
- |Perencanaan 2 Unit 9.000 - 2 9.000
- [Pengawasan 2 Unit 9.000 - 2 9.000




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp. Rp. VOLU Rp. AN
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan
Jaringan Irigasi Sambelia
- [Jaringan Irigasi Sambelia 1 Unit 190.000 - 1 190.000
- |Perencanaan 1 Unit 4.000 - 1 4.000
- |Pengawasan 1 Unit 4.000 - 1 4.000
1.3|Pengadaan kendaraan
Pengadaan Kendaraan Operasional Ro
- IPengadaan Kendaraan 3 Unit 75.000 - 3 75.000
1.4|Pengadaan Meubeler
- |Pengadaan Mubeler 1 [ Paket 100.000 - 1 100.000
2. |UPTD BALAI PERLINDUNGAN 2.940.000
2.1|Penyediaan jasa komunikasi, sumber UPTD BPTP-P
Instalai Pusat Pengatur Listrik
- |Pemasangan Instalasi Listrik 1 Paket 30.000 - 1 30.000
- |Pengadaan Kilometer Listrik dan 1 Paket 15.400 - 1 15.400
Penyediaan peralatan dan
Pengadaan Peralatan Kantor
- |PH Meter Digital 117 | Unit 40.950 - 117 40.950
- |Jaring Serangga dan Tangkai 117 | Buah 40.950 - 117 40.950
Pengadaan Genset
- |Pengadaan Genset Silence (DAK) | 1 unit 282.610 - 1 282.610
Mesin Potong Rumput
- |Mesin Potong Rumput 3 Unit 30.000 - 3 30.000
AC Unit
- |Pengadaan AC 6 Unit 30.000 - 6 30.000
Televisi
- |TV Layar Lebar 1 Unit 40.000 - 1 40.000
Pengadaan PC dan Laptop
- |Pengadaan Laptop (DAK) 3 Unit 45.000 - 3 45.000
- |Pengadaan Personal Komputer (D| 4 Unit 60.000 - 4 60.000
Scanner
- |Pengadaan Scaner 3 Unit 39.000 - 3 39.000
Printer
- |Pengadaan Printer 5 Unit 37.500 - 5 37.500
CCTV
- |Pengadaan CCTV 1 Paket 18.000 - 1 18.000
Penyelarasan Program Pemerintah
2.2|Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- |Perjalanan dians luar daerah 6 OH 15.840 - 6 15.840

Pembangunan gedung kantor




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
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UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
2.3|Pembangunan Tempat Parkir dan
- |Pembangunan Rumah Genset 1 unit 48.500 - 1 48.500
- |Perencanaan 1 paket 1.500 - 1 1.500
Bangunan Gudang Tertutup Permanen|
- |Rehab Gudang Alsintan 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- [Perencanaan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Rehab Gudang BPTP 1 Paket 142.500 - 1 142.500
- [Perencanaan 1 paket 4.500 - 1 4.500
- |Pengawasan 1 paket 3.000 - 1 3.000
Gedung Pos Jaga Permanen
- |Pos Jaga 1 Paket 95.000 - 1 95.000
- [Perencanaan 1 paket 3.000 - 1 3.000
- |Pengawasan 1 paket 2.000 - 1 2.000
Gedung Garasi/Pool Permanen
- |Pembangunan Tempat Parkir 1 unit 142.500 - 1 142.500
- |Perencanaan 1 paket 4.500 - 1 4.500
- |Pengawasan 1 paket 3.000 - 1 3.000
- |Rehab Garasi Narmada 1 Paket 71.250 - 1 71.250
- [Perencanaan 1 paket 2.250 - 1 2.250
- |Pengawasan 1 paket 1.500 - 1 1.500
Sumur dengan pompa
- |Pembuatan Sumur Bor 2 Paket 190.000 - 2 190.000
- |Perencanaan 1 paket 4.800 - 1 4.800
- |Pengawasan 1 paket 3.200 - 1 3.200
Renovasi Balai Proteksi Tanaman
- [Rehab LPHP Narmada 1 Unit 498.750 - 1 498.750
- [Perencanaan 1 paket 15.750 - 1 15.750
- |Pengawasan 1 paket 10.500 - 1 10.500
- |Rehab Aula BPTP 1 Unit 190.000 - 1 190.000
- |Perencanaan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Rehab Gedung Kantor BPTP 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- |Perencanaan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Pengaspalan Jalan Lingkungan 1 Paket 285.000 - 1 285.000
- [Perencanaan 1 paket 9.000 - 1 9.000
- |Pengawasan 1 paket 6.000 - 1 6.000
- |Honorarium Pejabat Pengadaan 3 OB 1.500 - 3 1.500
- |Honorarium pejabat pemeriksa 9 OB 2.250 - 9 2.250

Pengadaan kendaraan

2.4

Kendaraan Roda 3 Lengkap dengan

- |Kendaraan Roda 3 Lengkap

Pengadaan mebeleur

2.5

Pengadaan Meubeler
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MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan
- |Lemari Arsip 2 Buah 12.000 - 2 12.000
- |Meja Setengah Biro 6 Set 21.000 - 6 21.000
- |Meja dan Kursi Tamu 2 Set 30.000 - 2 30.000
3 |UPTD BALAI PENGAWASAN DAN UPTD BPSB-P 1.195.424
SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN
3. [Penyediaan peralatan dan
3.1|Pengadaan peralatan laboratorium
- [Seed Diveder Elektrik 1 Unit 23.500 - 1 23.500
- |Gridding Mill - CM 200 Cemodec 1 Unit 137.500 - 1 137.500 137.500 | #it#t# 1 HiHH
- [Mousture Meter 1 Unit 65.000 - 1 65.000 23.250 | 35,77 1 HitH#H
Pembangunan gedung kantor
3.2|Pembangunan Selasar Penghubung
- |Pembangunan Selasar 1 Unit 199.800 - 1 199.800
- |Perencanaan 1 Unit 5.994 - 1 5.994
- [Pengawasan 1 Unit 3.996 - 1 3.996
Pembangunan Garasi Kendaraan Roda
- [Pembangunan Garasi Kendaraan | 1 Unit 135.000 - 1 135.000 [ Kontrak | 134.875 99,9 10 | 100,0f 1348750| 999 1,0 100,0
- |Perencanaan 1 Unit 4.050 - 1 4.050 | Kontrak 4,050 | 100,0( 1,0 | 1000 4050,0( 100,0 1,0 100,0
- [Pengawasan 1 Unit 2.700 - 1 2.700 | Kontrak 2.700 | 100,0[ 1,0 [ 100,0 2700,0f 100,0| 1,0 100,0
Pembangunan Perpustakaan
- |Pembangunan Perpustakaan 1 Unit 355.600 - 1 355.600
- [Perencanaan 1 Unit 10.668 - 1 10.668
- |Pengawasan 1 Unit 7.112 - 1 7.112
Pembangunan Jalan Irigasi dan
- |Perencanaan 1 Unit 3.300 - 1 3.300
- [Pengawasan 1 Unit 2.200 - 1 2.200
- |Pembangunan Jalan Irigasi dan 1 Unit 110.000 - 1 110.000
Rehabilitsasi/Renovasi Penampungan/Kolam Air
- [Perencanaan 1 Unit 2.040 - 1 2.040
- |Pengawasan 1 unit 1.360 - 1 1.360
- |Rehabilitsasi/Renovasi 1 Unit 68.000 - 1 68.000
Pengadaan mebeleur
3.3|Pengadaan Meubeler
- |Meja Baca 2 Buah 7.064 - 2 7.064
- |Meja Kursi Staf 1 Buah 1.945 - 1 1.945
- [Kursi Lipat 10 | Buah 6.500 - 10 6.500
- [Rak Buku 5 Set 7.990 - 5 7.990
- |Lemari Kaca Perpustakaan 3 Buah 11.901 - 3 11.901
- |Bangku Tunggu 2 Buah 2.914 - 2 2,914
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MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
- |Ba|iho 30 M2 19.290 - 30 19.290
4 |UPTD BALAI PROTEKSI DAN UPTD BP2TP 5.516.500
4. [Penyediaan peralatan dan
4.1|Penyediaan Sarana Laboratorium (DAK
- |Tabung reaksi 12 dus 2.100 - 12 2.100
- |Petri dish 12 dus 2.340 - 12 2.340
- [Gelas Piala 100 ml 12 dus 1.200 - 12 1.200
- |Erlen Meyerer 250 ml 12 dus 1.800 - 12 1.800
- |Erlen Meyer 500 ml 12 dus 2.400 - 12 2.400
- |Erlen Meyer 1000 ml 12 dus 3.060 - 12 3.060
- |Portex 1 bh 30.000 - 1 30.000
- |Timbangan Elektirk 1 bh 25.000 - 1 25.000
- |Corong Kaca 5 bh 750 - 5 750
- |Pengaduk kaca 20 cm 5 bh 200 - 5 200
- |Pengaduk kaca 30 cm 5 bh 250 - 5 250
- |Mikro pipet 1 bh 22.500 - 1 22.500
- |Lampu bunsen 5 bh 750 - 5 750
- |Lampu bunsen dragon 1 bh 1.500 - 1 1.500
- |Ember plastik 30 bh 6.000 - 30 6.000
- [Bak plastik 30 bh 7.500 - 30 7.500
- |Toples kaca 20 bh 1.500 - 20 1.500
- |Kompor gas 2 sumbu 2 bh 1.300 - 2 1.300
- |Tabung gas 12 kg 3 bh 2.250 - 3 2.250
- |Dandang 10 bh 5.000 - 10 5.000
- [Show case 3 bh 30.000 - 3 30.000
Mesin Absensi
- |Mesin Absensi 1 [ Paket 16.500 - 1 16.500 [ Kontrak 16.500 100 1 100 16500] 100 1 100
Pompa Air
- |Pompa Air 1 Unit 5.500 - 1 5.500 | Kontrak 5.500 100 1 100 5500) 100 1 100
Alat Pendingin
- |AC Standing Floor 4 Unit 102.600 - 4 102.600 | Kontrak 102.600 100| 4 100 102600 100 4 100
- |Lemari Pendingin/Freezer 2 Unit 29.000 - 2 29.000 [ Kontrak 29.000 100 100 29000 100 2 100
- |Lemari pendingin Laboratorium 4 Unit 40.000 - 4 40.000 | Kontrak 40.000 100| 4 100 40000 100 4 100
Televisi
- |TV Layar 2 Unit 19.000 - 2 19.000 [ Kontrak 19.000 100 2 100 19000| 100 2 100
Peralatan Pengendalian OPT dan
- |Pera|atan Pengendalian OPTdan | 1 paket 185.250 - 1 185.250
CCTV
- |Pengadaan CCTV 1 Paket 18.000 - 1 18.000 | Kontrak 18.000 100 1 100 18000 100 1 100
Penyediaan Makanan dan Minuman
4.2 |Makan dan Minum Rapat (DAK)
- |Makan dan Minum Rapat 1 | Tahun 9.000 - 1 9.000
- |Makan dan Minum Rapat 1 | Tahun 8.000 - 1 8.000
Penyelarasan Program Pemerintah |




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
4.3|Perjalanan Dalam Daerah
- |Perjalanan dalam rangka 1 | Tahun 46.610 - 1 46.610
- |Perjalanan dalam rangka 1 | Tahun 39.701 - 1 39.701
Pembangunan gedung kantor
4.4|Pembangunan (DAK)
- |Pembangunan Pagar di areal 1 Paket 125.875 - 1 125.875
- |Perencanaan 1 paket 2.550 - 1 2.550
- |Pengawasan 1 paket 2.550 - 1 2.550
- |Pembangunan Rumah 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- |Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Penyediaan Sarana Rumah 1 Paket 190.000 - 1 190.000
Gedung Pos Jaga Permanen
- |Pembangunan Rumah Jaga 3 Unit 532.950 - 3 532.950
- |Perencanaan 3 paket 11.220 - 3 11.220
- |Pengawasan 3 paket 11.220 - 3 11.220
Gedung Garasi/Pool Permanen
- |Pembangunan Tempat Parkir 1 paket 142.500 - 1 142.500
- |Perencanaan 1 paket 2.900 - 1 2.900
- |Pengawasan paket 2.900 - 1 2.900
Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi
- [Pembuatan Sumur Bor dan 2 Paket 380.000 - 2 380.000
- [Perencanaan 2 paket 8.000 - 2 8.000
- |Pengawasan 2 paket 8.000 - 2 8.000
- |Pembuatan Sumur Dangkal dan 4 Paket 152.000 - 4 152.000
- |[Perencanaan 4 paket 3.200 - 4 3.200
- |Pengawasan 4 paket 3.200 - 4 3.200
- |Jaringan Instalasi Air 1 Paket 71.250 - 1 71.250
- |Perencanaan 1 paket 1.500 - 1 1.500
- |Pengawasan 1 paket 1.500 - 1 1.500
Instalasi Gardu Listrik
- |Jaringan Instalasi Listrik 1 Paket 122.218 - 1 122.218
- |Perencanaan 1 paket 2.573 - 1 2.573
- |Pengawasan 1 paket 2.573 - 1 2.573
Renovasi (DAK)
- |Renovasi Kantor 1 Unit 190.000 - 1 190.000
- [Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Renovasi Asrama 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- |[Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Renovasi Rumah Produksi 1 Paket 180.500 - 1 180.500
- |Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Renovasi Gudang Pestisida 1 Paket 95.000 - 1 95.000
- [Perencanaan 1 paket 2.000 - 1 2.000
- |Pengawasan 1 paket 2.000 - 1 2.000




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
- |Renovasi Pos Jaga/Pos Satpam 1 Paket 47.500 - 1 47.500
- [Perencanaan 1 paket 1.000 - 1 1.000
- |Pengawasan 1 paket 1.000 - 1 1.000
- |Renovasi Lab Hama dan Penyakit| 1 Paket 190.000 - 1 190.000
- |Perencanaan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Pengawasan 1 paket 4.000 - 1 4.000
- |Perbaikan Rumah Jaga Kebun 7 Paket 1.039.158 - 7 1.039.158
- |Perencanaan 7 paket 15.314 - 7 15.314
- |Pengawasan 7 paket 15.314 - 7 15.314
Pengadaan kendaraan
4.5|Kendaraan Roda 2 (DAK)
- |Kendaraan Roda 2 (DAK) 10 Unit 250.000 - 10 250.000
Kendaraan Roda 3 dilengkapi Bak
- |Kendaraan Roda 3 dilengkapi Bak| 3 Unit 106.875 - 3 106.875
Pengadaan mebeleur
4.6|Penyediaan Sarana Meubeler Kantor
- |Meja Rapat 1 Paket 190.000 - 1 190.000 | Kontrak | 190.000 100| 1 100 190000 100 1 100
- [Meja Recepsionis 1 Paket 25.000 - 1 25.000 [ Kontrak 25.000 100 1 100 25000 100 1 100
- |Lemari Arsip 4 Buah 72.000 - 4 72.000 | Kontrak 72.000 100| 4 100 72000 100 4 100
- [Kursi 60 | Buah 24.000 - 60 24.000 - 0 0 0 0 0 0 0
- |Lemari baju laboratorium 1 bh 2.600 - 1 2.600 | Kontrak 2.600 100| 1 100 2600 100 1 100
Penyediaan Sarana Meubeler Asrama
- |Lemari Pakaian 13 | Buah 36.200 - 13 36.200 | Kontrak 36.200 100] 13 100 36200 100 13 100
- |Dipan 26 Buah 163.800 - 26 163.800 | Kontrak 163.800 100| 26 100 163800 100 26 100
5 |UPTD BALAI PENGAWASAN DAN UPTD BPSB- 2.500.000
SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN BUN
5. |Penyediaan peralatan dan
5.1|Alat laboratorium
- |Mikroskop Stereo 1 unit 50.000 - 1 50.000
- |Autoclave 1 unit 14.000 - 1 14.000
- |Seed counter 1 unit 15.000 - 1 15.000
- |Thermohygrometer 4 unit 2.000 - 4 2.000
LCD Projector
- |LCD Projector 2 unit 30.000 - 2 30.000
Papan Nama Instansi
- |Papan Nama UPTD 1 unit 45.000 - 1 45.000
Mebeulair
- |Meja Analisis Laboratorium 3 Unit 150.000 - 3 150.000
- |Meja Administrasi 5 Unit 17.500 - 5 17.500
- |Kursi Analis 15 Unit 37.500 - 15 37.500
- |Kursi Tunggu 2 Unit 10.000 - 2 10.000
- [Kursi Administasi 5 Unit 12.500 - 5 12.500
- |Lemari Arsip Benih 1 Unit 10.000 - 1 10.000
- |Lemari Penyimpan Mikroskop 1 Unit 15.000 - 1 15.000
- |Meja Komputer 2 Unit 5.000 - 2 5.000




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
- |Kursi Komputer 2 Unit 1.800 - 2 1.800
- [Meja Kerja 1 Paket 30.500 - 1 30.500
- |Kursi Kerja 1 Paket 25.000 - 1 25.000
- |Lemari Arsip 4 Unit 8.000 - 4 8.000
- |Rak Buku 3 Unit 15.000 - 3 15.000
- |Terali Bangunan Kantor 1 Paket 195.715 - 1 195.715 | Kontrak 63.736 | 32,57 1 (34,07 63.736 | 32,57 1 34,07
Alat Pendingin - AC
- [AC 5 Unit 50.000 - 5 50.000
- [AC 3 Unit 24.000 - 3 24.000
Wireless
- |Sound System (Portable) 1 paket 45.000 - 1 45,000
- |Sound System 1 paket 80.000 - 1 80.000
Alat Pemadam kebakaran
- |Tabung Pemadam kebakaran 3 Unit 4.500 - 3 4.500
Komputer PC/Laptop
- [Komputer PC 2 unit 20.000 - 2 20.000
- |Laptop 2 unit 30.000 - 2 30.000
Printer
- |Pengadaan Printer 3 unit 9.000 - 3 9.000
Pengadaan Peralatan Studio
- [Handycam 2 unit 60.000 - 2 60.000
- |Kamera 2 unit 18.000 - 2 18.000
GPS
- [Alat GPS 4 unit 40.000 - 4 40.000
- [Drone 1 unit 50.000 - 1 50.000
Pengadaan Power Supply
- IPengadaan Genset 1 Paket 300.000 - 1 300.000
Penyediaan Makanan dan Minuman
5.2|Makan dan Minum Rapat (DAK)
- |Makan dan Minum Rapat 1 | Tahun 2.993 - 1 2.993
Penyelarasan Program Pemerintah
5.3|Perjalanan Dalam Daerah
- Perjalanan dalam rangka 1 | Tahun 3.200 - 1 3.200
Pembangunan gedung kantor
5.4|Pembangunan Gedung kantor
- |Pagar Lingkungan Kantor 1 Paket 122.265 - 1 122.265
- |Perencanaan 1 Paket 3.861 - 1 3.861
- |Pengawasan 1 Paket 2.574 - 1 2.574
- |Jalan Lingkungan 1 Paket 200.000 - 1 200.000
- [Perencanaan 1 Paket 6.338 - 1 6.338
- |Pengawasan 1 Paket 4.225 - 1 4,225
- |Perbaikan Ruangan Kantor 1 Paket 40.000 - 1 40.000
Gedung Pos Jaga Permanen
- |Perbaikan Rumah Jaga 1 Paket 238.416 - 1 238.416




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp. Rp. VOLU Rp. AN
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan
- |Perencanaan 1 Paket 7.529 - - 1 7.529
- |Pengawasan 1 Paket 5.019 - - 1 5.019
Gedung Garasi/Pool Permanen
- |Tempat Parkir 1 Paket 122.265 - - 1 122.265
- |Perencanaan 1 Paket 3.861 - - 1 3.861
- |Pengawasan 1 Paket 2.574 - - 1 2.574
Sumur Bor dan Instalasinya
- |Sumur Bor 1 Paket 25.000 - - 1 25.000
- |Pompa Air dan Instalasi 1 Paket 10.000 - - 1 10.000
- |Konstruksi Fisik Drainase 1 Paket 102.645 - - 1 102.645
- |Perencanaan 1 Paket 4.332 - - 1 4.332
- |Pengawasan 1 Paket 2.888 - - 1 2.888
Pengadaan kendaraan
5.5[Kendaraan Roda 2 (DAK)
- |Kendaraan roda dua /sepeda 5 unit 170.000 - - 5 170.000
18.131.924 2.165.967| 11,91% 11,6% |2.165.967 |89,64% 100%
BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BIDANG PERTANIAN
BALAI PEMBIBITANTERNAK HIJAUAN
MAKANAN TERNAK SERADING
Pengadaan Kendaraan Roda 3 1 unit 1UPTD 50.000 - 1 50.000|sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala
Biro
Perencanaan
No.B.740/RC.24
0/A.1/3/2020
Tanggal 27
Maret 2020
tentang
pemberhentian
proses
pengadaan
Barang/Jasa
Dak Fisik Bidang
Pertanian 2020
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 500(1 500 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 250(1 250 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Pengadaan Choper 1 Unit 1UPTD 26.160|- - 1 26.160|sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 10rang 500|1 500 (- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 150|1 150 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Pengadaan Kamera Digital 1 Unit 1UPTD 15.000 - 1 14.200(sekaligus 14.200 95% |1 100% |14.600 100% (1 100% No. SP2D:
0254/BUD/P.SB
W/LS/3030320
2/03/2020




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI I LOKASI KODEFIKASI/ | Keterang
No BIDANG/KEGIT:’:I:;/I ;‘é?AN ceaiatan | VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK PELAKSANA ::;';R:S':GL::{\ . an |
ermasa
ume | SATVAN '::;:xlﬁ Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. PEM:.CYAR Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
(dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan) ME (dalam
Pengadaan Sound Sistem Ruang 1 Set 1 UPTD 15.000|- - 1 15.000(sekaligus 15.000 100% |1 100% |14.600 100% (1 100% No. SP2D:
Pertemuan 0256/BUD/P.SB
W/LS/3030320
2/02/2020
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 5001 500 0[sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 150|1 150 0[sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Pengadaan AC Kantor 2 Unit 1UPTD 15.000(- - 2 15.000(sekaligus 0 - 2 100% |12.000 - 2 100% Belum terbayar
akibat
dihentikan
kegiatan DAK
(BAST
Tgl.23/3/2020
dan telah
diajukan SPP 26
Maret 2020)
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 500(1 500 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 150|1 150 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Pengadaan Printer 2 Unit 1 UPTD 12.000(- - 2 11.800(sekaligus 11.800 98% |2 100% |12.000 100% |2 100% No.SP2D:0177/
BUD/P.SBW/LS/
30303202/03/2
020
Pengadaan Komputer 2 unit 1 UPTD 30.000|- - 2 28.400|sekaligus 28.400 95% |2 100% |28.200 100% |2 100% No.SP2D:0255/
BUD/P.SBW/LS/
30303203/03/2
020
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 500(1 500 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 150|1 150 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l
Pengadaan Meja Kerja 10 Buah 10 Orang 45.000]- - 10 45.000]sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al
Pengadaan Kursi Pejabat Eselon 4 unit 4 orang 6.000(- - |4 6.000(sekaligus (0,00 0% 4 100% (5.250 100% |4 100% Belum terbayar
akibat
dihentikan
kegiatan DAK
(BAST
Tgl.23/3/2020
dan telah
diajukan SPP 26
Maret 2020)
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 500(1 500 |- sekaligus 0 0% 0 0% 500 0% 1 100% sda:A.l
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1orang 250(1 250 |- sekaligus 0 0% 0 0% 250 0% 1 100% sda:Al




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI Il Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN UME SATUAN | PENERIMA Rp. Rp. VOLOM Rp. PEMBAYAR Rp. - Voru - Rp. - - AN PERMASALAHA | Permasal
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) %) ME %) (dalam (%) |VOLUME| (%) N ahan

Pembangunan Gudang penyimpanan 1 paket 1 UPTD 200.000 - 1 200.000|sekaligus 10,00 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala

pakan Biro
Perencanaan
No.B740/RC.24
0/A.1/3/2020,
Tanggal 27
Maret 2020
tentang
penghentian
proses
pengadaan
Barang/Jasa
DAK fisik Bidang
Pertanian 2020

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 500(1 500 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1orang 250(1 250 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Pembangunan dan Rehab Pagar Pembatas |1 Paket 1UPTD 200.000(- - 1 200.000(sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 500(1 500 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 250(1 250 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

Rehab atau Perbaikan Kandang 1 Paket 1 UPTD 200.000(- - 1 200.000(sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 Orang 500(1 500 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 250(1 250 |- sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

Pembangunan Pagar Paddock 1 Paket 1 UPTD 400.000|- - 1 400.000(Bertahap 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Biaya Perencanaan 1 Paket 1 UPTD 8.000]- - 1 8.000|sekaligus [0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Biaya Pengawasan 1 Paket 1 UPTD 6.000 |- - 1 6.000(sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Biaya Pengelolah Teknis Proyek 1|kegiatan [6 orang 6.000 1 6.000 |- 0,00] sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Honor Panitia Penerimaan Hasil - - - - 0% 0 0%

ketua 1 Paket 1 orang 300 (1 300 0,00| sekaligus [0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

sekretaris 1 Paket 1 orang 270 (1 270 0,00] sekaligus [0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

anggota 1 Paket 1orang 240 (1 240 0,00( sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

peningkatan kapasitas embung 1 Paket 1 UPTD 812.000 (- - 1 812.000 [ sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Biaya Perencanaan 1 Paket 1 UPTD 18.240 |- - 1 18.240 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Biaya Pengawasan 1 Paket 1 UPTD 13.680 |- - 1 13.680 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Biaya Pengelolah Teknis Proyek 1 kegiatan |10 Orang 13.680 |1 13.680 0,00] sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Honor Panitia Penerimaan Hasil - - - - 0% 0 0%

Ketua 1 Paket 1 orang 400 |1 400 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:A.l

sekretaris 1 Paket 1orang 360 (1 360 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

anggota 1 Paket 1orang 320 (1 320 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

Rehab Rumah Dinas Balai 1 Paket 1 UPTD 100.000 - (1 100.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:Al

BALAI INSEMINASI BUATAN - - -




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI Il Lokas) | KODEFIKASI/ |Keterang
No y B'DAN/G/ suB voL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL | MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK | peLaksana [ \ETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN PERMASALAHA | Permasa
UME | SATUAN | PENERIMA Rp. — Rp. VOLOM Rp. PEMBAYAR —- ” VoLU ” Rp. o0 Tvoromel o0 AN ° rmas
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ° ME ° (dalam > >
Pengadaan timbangan ternak digital |1 unit 1 UPTD 50.000 - 1 50.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala
Biro
Perencanaan
No.B740/RC.24
0/A.1/3/2020,
Tanggal 27
Maret 2020
tentang
penghentian
proses
pengadaan
Barang/Jasa
DAK fisik Bidang
Pertanian 2020
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 orang 500 (1 500 -| sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1orang 150 |1 150 -| sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Pengadaan alat-alat laboratorium 1 Paket 1 UPTD 247.279 - 1 247.279 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Panitia Penerimaan Hasil - - - - 0% 0 0%
ketua 1 Paket 1 orang 300 |1 300 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
sekretaris 1 Paket 1orang 270 |1 270 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
anggota 1 Paket 1 orang 240 (1 240 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
biaya pembangunan gedung kantor |1 Paket 1 UPTD 900.000 | - - 1 900.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Biaya Perencanaan 1 Paket 1 UPTD 18.000 | - - 1 18.000 | sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Biaya Pengawasan 1 Paket 1 UPTD 13.500 | - - 1 13.500 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Biaya Pengelolah Teknis Kegiatan/PTP |1 Paket 10 orang 13.500 |1 13.500 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
pembangunan biosecurity BIB 1 Paket 1 UPTD 100.000 - 1 100.000 | sekaligus [0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 orang 500 |1 500 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 250 (1 250 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Rehab gedung laboratorium BIB 1 Paket 1 UPTD 50.000 - 1 50.000 | sekaligus [0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1orang 500 (1 500 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 250 |1 250 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Rehab rumah dinas BIB 3 unit 1 UPTD 150.000 - 3 150.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 orang 500 (1 500 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 250 (1 250 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Panitia Penerimaan Hasil - - - - 0% 0 0%
Ketua 1 Paket 1 orang 400 |1 400 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
sekretaris 1 Paket 1orang 360 (1 360 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
anggota 1 Paket 1oran 320 |1 320 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
g8 g g
rehab garasi kendaraan 1 Paket 1 UPTD 100.000 - 1 100.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 orang 500 (1 500 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |1 Paket 1 orang 250 |1 250 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
pembangunan/pembuatan padock 2 Paket 1 UPTD 200.000 - 2 200.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
rehab pagar kandang 1 Paket 1 UPTD 100.000 - 100.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Rehab/Perbaikan kandang sapi 2 Paket 1 UPTD 150.000 - 2 150.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 Paket 3 orang 1.500 (3 1.500 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan |3 Paket 3 orang 750 (3 750 - | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:B.1
BALAI PENGEMBANGAN DAN - - - - 0% 0 0%




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI I LOKASI KODEFIKASI/ |Keterang
BIDANG/SUB voL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN UME SATUAN | PENERIMA Rp Rp VoLOM Rp PEMBAYAR Rp Voru Rp AN PERMASALAHA | Permasal
MANFAAT ; VOLUME : : AN L (%) (%) ) (%) [VOLUME | (%) N ahan
(dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan) ME (dalam
Pengadaan kendaraan roda 2 3 unit 1 UPTD 75.000 |- - 1 75.000 | sekaligus [0 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala
Biro
Perencanaan
No.B740/RC.24
0/A.1/3/2020,
Tanggal 27
Maret 2020
tentang
penghentian
proses
pengadaan
Barang/Jasa
DAK fisik Bidang
Pertanian 2020
pengadaan kendaraan roda 3 1 unit 1 UPTD 35.000 |- - 1 35.000 | sekaligus [0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:C.1
Pengadaan timbangan ternak digital |1 unit 1 UPTD 15.000 |- - 1 15.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:C1l
pengadaan tongkat ukur 1 unit 1 UPTD 5.000 |- - 1 5.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:C.1
pengadaan aplikator 1 unit 1 UPTD 5.000 (- - 1 5.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:C.1
Pengadaan Choper 1 unit 1 UPTD 40.000 |- - 1 40.000 | sekaligus |0 0% 0 0% - 0% 0 0% sda:C.1
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
| |PENGGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN
Biaya Konsultan Perencanaan 9 Paket |nduk & 4 UPT(] 229.000 - - 6 83.399 | Sekaligus - - - 0 83.399,0 36 7,00 177,78| Induk & 4
UPTD
Biaya Konsultan Pengawasan 9 Paket |nduk & 4 UPT( 170.930 0 0 0 0 Sekaligus - - - 0 Induk & 4
UPTD
Belanja Administrasi 1 Paket |nduk & 6 UPT( 75.570 1 75.570 - - Sekaligus - -l - 0 Induk & 6
UPTD
Biaya koordinasi dan konsultasi 1 Paket 52.510 1 52.510 - - Sekaligus - -l - 0
Il |PEMBANGUNAN / REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA
PEMBANGUNAN / REHABILITASI
FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL
PELABUHAN PERIKANAN (UPTD
PROVINSI)
1 |Dermaga
¢ Rehab dermaga PPP Labuhan | 131 Mtr PP Labuhan 624.870 - - - - Bertahap - |- - - - PP
Lombok Labuhan
Lombok
¢ Rehab dermaga PPI Sape 200 Mtr PPl Sape 1.337.400 - - - - Bertahap - - - - - PPI Sape
2 |Air Bersih (Sumur pompa dan - -
instalasi air bersih)




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI I LOKASI KODEFIKASI/ | Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. OLUME Rp. VOLUM Rp. Rp. %) VOLU %) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) v (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
e Pembangunan instalasi air 2 Pkt PP Labuhan 1.125.211 - - - - Bertahap - - - - - PP
bersih PPP Teluk Santong Lombok Labuhan
Lombok
3 [Tempat Pembuangan Sementara (sampah) - -
¢ |Pembangunan Tempat 1 Paket PPl Tanjung 100.000 - - - - Bertahap - - - - - PPI
pembuangan sampah 1 pkt Luar Tanjung
dan pengadaan peralatan Luar
penampungan sampah
sementara 1 pkt di PPI
¢ [Pembangunan Tempat 1 Paket PP Labuhan 100.000 - - - - Bertahap - - - - - PP
pembuangan sampah 1 pkt Lombok Labuhan
dan pengadaan peralatan Lombok
penampungan sampah
sementara 1 pkt di PPP
¢ [Pembangunan Tempat 3 Paket [ 3 Pelabuhan 300.000 - - - - Bertahap - - - - - PPP Teluk
pembuangan sementara Santong,
sampah 3 pkt dan sarana PPI Sape
pembuangan sampah dan PPI
sementara 3 pkt di PPP Teluk Bima
Teluk Santong, PPl Sape dan
Il |PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA -
PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT -
1 |Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah -
¢ |Pembuatan bak kronikel 160 M2 BPBPP 192.000 - - - - Bertahap - - 0 0 0 BPBPP
BPBPP Sekotong Sekotong Sekotong
2 [Paket Resirkulasi Air (filter -
biologi, filter mekanik, pompa
celup, instalasi pipa, unit
ultraviolet)
o |Paket instalasi resirkulasi air| 2 Paket BPBPP 74.000 - - - - Bertahap - - oA 0 0 BPBPP
BPBPP Sekotong Sekotong Sekotong
3 |Paket Percontohan Rumput -
Laut untuk Masyarakat (jukung
pengangkut benih, tali,
pelampung, pemberat, jaring
pengaman, bibit rumput laut
e |Paket Percontohan Rumput | 1 Paket | 2 Kelompok 45.000 - - Sekaligus - - - 0 0 Desa
Laut untuk Kelompok Ingin Serewe-
Maju dan Panggung Mas Lombok
Desa Serewe-Lombok Timur Timur
o |Paket Percontohan Rumput | 1 Paket 1 Kelompok 45.000 - - Sekaligus - - - 0 0 Desa Poto
Laut untuk Desa Poto Tano Tano
Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten
Sumbawa
Barat




BIDANG/SUB

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI |

REALISASI I

VoL
UME

SATUAN

JUMLAH
PENERIMA
MANFAAT

PAGU DAK FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

Rp.
(dalam ribuan)

Paket Percontohan lkan Laut
untuk Masyarakat (Kerapu,

Kakap, Bawal Bintang)

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

VOLUM Rp.

E

(dalam ribuan)

MOTODE
PEMBAYAR
AN

KEUANGAN

FISIK

KEUANGAN

FISIK

Rp.
(ribuan)

(%)

VOLU
ME

(%)

Rp.

0
(dalam (%)

VOLUME

(%)

LOKASI
PELAKSANA
AN

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHA

N

Keterang
an
Permasal
ahan

Paket percontohan
budidaya ikan laut dan

Paket 1 Kelompok 170.000

Sekaligus

PEMBANGUNAN/ REHABILITASI
PRASARANA KAWASAN
KONSERVASI PERAIRAN ATAU
KAWASAN KONSERVASI PESISIR

1

Pembangunan / Rehabilitasi Kan

tor Pengelola Kawasan Konserval

Pembangunan / Rehabilitasi
Kantor Pengelola Kawasan
Konservasi Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
Sumbawa barat TPK Gili
Balu - Sumbawa Barat

45

M2 1KCD 315.000

Bertahap

Gili Balu -
KSB

Pembangunan / Rehabilitasi

Pon

dok Jaga Kawasan

Pembangunan / Rehabilitasi
Pondok Jaga Kawasan
Konservasi Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
Sumbawa barat TPK Gili

21

M2 1KCD 105.000

Bertahap

Gili Balu -
KSB

Pembangunan / Rehabilitasi
Pondok Jaga Kawasan
Konservas Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
Sumbawa barat TPK
Keramat, Bedil dan

21

M2 1KCD 105.000

Bertahap

Sumbawa

Pembangunan Pondok Jaga
Kawasan Konservasi Cabang
Dinas Perikanan sumbawa
dan Sumbawa barat TWP

21

M2 1KCD 105.000

Bertahap

Liang Ngali

Sbw

Pembangunan Pondok Jaga
Kawasan konservasi Cabang
Dinas Wilayah Bima dan
Domnu di SAP Teluk Cemni

36

M2 1KCD 180.000

Bertahap

CEMPI -
Dompu

Pembangunan Pondok Jaga
Kawasan konservasi Cabang
Dinas Wilayah Bima dan
Dompu Gili Banta

36

M2 1KCD 180.000

Bertahap

Gili banta
Bima

Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi
(Multimedia Set, Projector & Screen, komputer, printer,
pesawat telepon, lemari, meubelair, alat pendingin ruangan)

Pengadaan sarana dan
prasarana Kantor Pengelola
Kawasan Konservasi TWP
Gita Nada Wilavah | ombak.

Paket 1KCD 100.000

Bertahap




PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI |

REALISASI I

BIDANG/SUB

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

VoL
UME

SATUAN

JUMLAH
PENERIMA
MANFAAT

PAGU DAK FISIK

SWAKELOLA

KONTRAKTUAL

Rp.
(dalam ribuan)

Pengadaan sarana
prasarana Pengelola
Kawasan Konservasi Gili
Balu Wilayah Sumbawa dan

Paket

1KCD

VOLUME

Rp.
(dalam ribuan)

100.000

VOLUM
E

Rp.
(dalam ribuan)

MOTODE
PEMBAYAR
AN

KEUANGAN

FISIK

KEUANGAN

FISIK

Rp.

0,
(ribuan) %)

VOLU

me | %)

Rp.
(dalam

(%)

VOLUME

(%)

LOKASI
PELAKSANA
AN

KODEFIKASI/
KETERANGAN/
PERMASALAHA
N

Keterang
an
Permasal
ahan

Bertahap

KSB

Pengadaan sarana prasana
Pengelola Kawasan
Konservasi SAP Teluk Cempi
Wilayah Bima dan Dompu

Paket

1KCD

100.000

Bertahap

CEMPI -
Dompu

Al

a

t Komunikasi Lapangan Pengelolaan

Kawasan Konservasi (HT,

radio komunikasi,

pengeras suara)

Pengadaan peralatan
komunikasi POKMASWAS
Cabang Dinas Perikanan
Lombok TWP Gili Tangkong,

Nanggu dan Sudak -

Al

a

1

Paket

1KCD

80.000

Sekaligus

Lombok
Barat

t Selam

Alat Selam dan kompresor
untuk Kantor Cabang Dinas
Perikanan sumbawa dan
sumbawa barat TPK Gili

Paket

1KCD

100.000

99.550

Sekaligus

99550

100

1,00

100

KSB

Pengadaan alat selam TWP
Sulat dan Lawang TWP Gili
Sulat dan Lawang - Lombok
Timur

Paket

1KCD

100.000

Sekaligus

Lombok
Timur

Pengadaan alat selam TWP
GITA NADA TWP Gili
Tangkong, Nanggu dan

Paket

1KCD

100.000

Sekaligus

Pengadaan alat selam SAP
Teluk Cempi Kec. Hu'u Kab.

Domnii

Paket

1KCD

100.000

99.594

Sekaligus

99.594

100

100

Hu'u Kab.
Dompu

Sar

ana Pemeliharaan Sementara

Biota

Langka

Penangkaran Penyu (Biota
Langka) Cabang Dinas
Perikanan Lombok TWP Gili
Tangkong, Nanggu dan

1

Paket

1KCD

136.000

Bertahap

Sarana penangkaran penyu
TP Tatar Sepang Luyuk TP
Penyu Tatar Sepang-Lunyuk-
Sumbawa Barat

Paket

1KCD

100.000

Bertahap

Lunyuk-
Sumbawa
Barat

V |PEM

BANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KELAUTAN DI PULAU-

Sar

ana Prasarana Penanganan Sampah

di Pulau-P

ulau Kecil

Sarana Prasarana
Penanganan Sampah di
Pulau-Pulau Kecil (Keramat,
Bedil, Tumodong ) Kawasan

1

Paket

1KCD

100.000

Bertahap

Sumbawa

Sarana Prasarana
Penanganan Sampah di
Pulau-Pulau Kecil (Gili Balu)
Kawasan Sumbawa dan
Sumbawa Barat

Paket

1KCD

100.000

Bertahap

KSB




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI I LOKASI KODEFIKASI/ | Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. OLUME Rp. VOLUM Rp. Rp. %) VOLU %) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) v (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ME (dalam
e |Sarana Prasarana 1 Paket 1KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - - - - - - Sekotong
Penanganan Sampah di
Pulau-Pulau Kecil di
e [Sarana Prasarana 1 Paket 1KCD 100.000 - - - - Bertahap - - - - - - - - Pemenang-
Penanganan Sampah di KLU
Pulau-Pulau Kecil di
VI |PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA - - - - - -
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - - - - - -
1 |Speedboat pengawasan SDKP 6,5 mete - - - - - -
¢ |Pengadaan speedboat 1 Paket |1 Pokmaswas 667.650 - - - - Bertahap - - - - - - - Sekotong
Cabang Dinas Perikanan
lombaok di Sekotong
2 |Bangunan Pengawasan SDKP Darat - - - - - -
¢ |Bangunan POKMASWAS 36 M2 1 Pokmaswas 306.000 - - - - Bertahap - - - - - - - Sekotong
Cabang Dinas Perikanan
Lombok di Sekotong
3 [Perlengkapan POKMASWAS - - - - - -
¢ [Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket [1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Sekotong
Cabang Dinas Perikanan
Lombok di Sekotong
o |Perlengkapan POKMASWAS [ 1 Paket |1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Sambelia-
Cabang Dinas Perikanan Lombok
Lombok di Sambelia- Timur
lamhaole Timuir
¢ [Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket [1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Batu Layar
di kecamatan Batu Layar Lombok
Lombok Barat Barat
¢ [Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket [1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Langgundu
Teluk Waworada Kec. Kabupaten
Langgundu Kabupaten Bima Bima
e [Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket [1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Pringgabay
di kecamatan Pringgabaye e Lombok
Lombok Timur Timur
e [Perlengkapan POKMASWAS [ 1 Paket |1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Hu'u Bima
di kecamatan Hu'u Bima
¢ [Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket [1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Kilo Bima
di kecamatan Kilo Bima
¢ [Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket [1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Pekat
di kecamatan Pekat Dompu Dompu
¢ |Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket |1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Ambalawi
di kecamatan Ambalawi Bima
¢ |Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket |1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Poto Tano
di kecamatan Poto Tano Sumbawa
Sumbawa Barat Barat
¢ |Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket |1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - Pemenang
di kecamatan Pemenang Lombok

Lombok Utara

Utara




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI I LOKASI KODEFIKASI/ | Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. Rp. VOLUM Rp. Rp. %) VOLU %) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) VOLUME (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) % ME (dalam
Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket |1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - RASANAE
di kecamatan RASANAE BARAT
BARAT Kota Bima Kota Bima
Perlengkapan POKMASWAS | 1 Paket [1 Pokmaswas 30.000 - - - - Sekaligus - - - - - - - ASAKOTA
di kecamatan ASAKOTA Kota Bima
Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan - - - - - -
Pengadaan Drone 1 Unit 32.800 - - - - Sekaligus - - - - - - -
Pengawasan Destructive
Fishing / Kawasan
Konservasi Perairan Cabang
Dinas Perikanan Sumbawa
Perlengkapan Personil Polsus PWPK - - - - - -
Perlengkapan POLSUS di 12 Paket 140.280 - - - - Sekaligus - - - - - - - Selaparang
Selaparang Mataram - Mataram
VIl |PRASARANA TAMBAK GARAM - - - - - -
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA - - - - - -
1 |Pembangunan Gudang Garam (ukuran - - - - - -
1.000 ton, dilengkapi dengan
Jembatan Timbane dan Convevor)
e |Pembangunan Gudang Garam 1 Paket 1 Kelompok 1.472.150 - - - - Bertahap - - - - - - - Kec.
di Kec. Sekotong Lombok Barat Sekotong
Lombok
Barat
2 | Rumah Tunnel Garam - - - - - -
¢ |Demplot garam di Kec. 4 Unit 1 Kelompok 60.800 - - - - Bertahap - - - - - - - - Kec.
Sekotong Lombok Barat Sekotong
Lombok
Barat
e |Demplot garam di Kecamatan 4 Unit 1 Kelompok 60.800 - - - - Bertahap - - - - - - - - Kec. Praya
Praya Timur Lombok Tengah Timur
Lombok
Tengah
¢ |Demplot garam di Kecamatan 4 Unit 1 Kelompok 60.800 - - - - Bertahap - - - - - - - - Jerowaru
Jerowaru Lombok Timur Lombok
Timur
3 [Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) - - - - - -
¢ |Revitalisasi Gudang Garam 1 Unit 1 Kelompok 110.400 - - - - Bertahap - - - - - - - Praya
Rakyat (ukuran < 100 ton) Timur
Praya Timur Lombok Tengah Lombok
VIII |BEDAH UPI - - - - - -
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN - - - - - -
1 |Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil - - - - - -
¢ |Rehabilitasi UPI dan Pengadaan | 1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - - - - - Kec. Batu
sarana pengolahan Poklahsar layar

Sasak Maiq, dengan komoditas




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI I LOKASI KODEFIKASI/ | Keterang
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN UME SATUAN | PENERIMA Rp Rp VOLOM Rp PEMBAYAR Rp Voru Rp AN PERMASALAHA | Permasal
MANFAAT N VOLUME . . AN L (%) (%) ) (%) |VOLUME | (%) N ahan
(dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan) ME (dalam
e |Rehabilitasi UPI dan Pengadaan | 1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - - - - - Jerowaru
Sarana Pengolahan Poklahsar Lombok
Ingin Maju, dengan komoditas Timur
utama (5) Kerupuk Ikan
¢ |Rehabilitasi UPI dan Pengadaan | 1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - - - - - Taliwang
Sarana Pengolahan Poklahsar KSB
Sinar Pagi, dengan komoditas
utama (6) Olahan Rumput Laut
¢ [Rehabilitasi UPl dan Pengadaan | 1 Paket [ 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - - - - - Gangga
sarana pengolahan Poklasar Lombok
Wanita Pesisir, dengan Utara
komoditas utama (1) Pindang
¢ |Rehabilitasi UPI dan Pengadaan | 1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - - - - - - Ampenan
sarana pengolahan Poklahsar Kota
Cakalang, dengan komoditas Mataram
utama (1) Pindang lkan,
Ampenan Kota Mataram
¢ |Rehabilitasi UPI dan Pengadaan | 1 Paket 1 Kelompok 150.000 - - - - Bertahap - - . N N - - - Raba Bima
Sarana Pengolahan Poklahsar
La Nina, dengan komoditas
utama, (6) Olahan Rumput
Laut di Raba Bima
11.249.171 2 0 282.543( 2,51% | 9,00% | 3,4%
| | |
DINAS PERHUBUNGAN
1 |Pengadaan dan pemasangan alat 45 unit 1.982.160 45 unit 1.982.160 LS LS Jalan Tidak
penerangan jalan umum rembiga Provinsi |dilaksanakan
2 |Konsultasi Pengawas 1 Paket 104.291 1 Paket| 104.291 LS LS Rembiga | sesuai surat
(Bts. Kota)| menteri
Pemenang| Keuangan
Nomer
S.247/MK.07
46 2.086.451 -




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI | REALISASI II KODEFIKASI/ | Keterang
LOKASI
No BIDANG/SUB VoL JUMLAH | pAGU DAK FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE |  KEUANGAN FISIK KEUANGAN FISIK pELAKSANA | KETERANGAN/ | an
BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN SATUAN | PENERIMA PEMBAYAR PERMASALAHA | Permasal
UME Rp. VOLUME Rp. VoLum Rp. Rp. @ YO (%) Rp. %) |voLume| (%) AN N ahan
MANFAAT (dalam ribuan) (dalam ribuan) E (dalam ribuan) AN (ribuan) ° ME ° (dalam > >
BIDANG JALAN
1. |SUB BIDANG JALAN
DINAS PUPR PROV. NTB
a. Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan
Peningkatan Jalan
1) |Peningkatan Jalan Lb. Kenanga 6,600 km 7300 jiwa 26.070.000 6,600km 26.007.712 | bertahap 5.201.542 9,0 - 39,8
(Bts. Dompu) - Kawinda To'i (kec.tambora)
2) |Peningkatan Jalan Kawinda To'i{ 1,300 km 20.330 jiwa 4.776.694 1,300 km 4.759.738 | bertahap 951.948 20,0 - 33,3
Piong (kec.tambora
dan sanggar)
b. |Biaya Penunjang
1) |Penguatan Database dan 1 paket 780.970 Dihentikan ( wabah covid-19)
Survey Kondisi Jalan (Survey
Inventarisasi dan Kondisi Jalan)
2) |Supervisi Konstruksi 1 paket 500.000 1 paket 451.763 90.353 20,0 - 53,3
Peningkatan Jalan Lb. Kenanga
(Bts. Dompu) - Kawinda To'i dan
| | [ | 32.127.664 31.219.213 6.243.843 | 19,4 39,0
Mataram, Juli 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

NIP. 19660901 199001 1 001




JENIS DAK: NON FISIK
NAMA OPD PELAKSANA DAK:

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DANA ALAOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan)
(dalam ribuan)

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI Ket
BIDANG/SUB PAGU DAK LOKASI | KODEFIKASI/ | corand
No|  BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN VOLUM| o Pé::';'l‘: A FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK PELAKS | KETERANGAN/PE |, 2"
RMASALAHAN
KEGIATAN E MANFAAT Rp_. (dalam | VOLUM Rp: VOLUME _Rp. PEMBAYARAN Rp. (ribuan) | (%) VOLUME (%) ANAAN ahan
ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BIDANG TUNJANGAN KHUSUS GURU
SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
| |BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
- Kegiatan BOS 1 Tahun 1.32571 Org 204.833.190 1 204.833.190 Per Triwulan 0 - -
204.833.190 0
TUNJANGAN PROFESI GURU - 0
- Tunjangan Profesi Guru PNSD 4 Triwulan 5.740 Org 222.159.356 4 222.159.356 Per Triwulan 116.778.123 | 52,57 52,57
222.159.356
TAMBAHAN PENGHASILAN GURU
- Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4 Triwulan 756 Org 1.013.288 4 1.013.288 Per Triwulan 464.250 45,82 45,82
1.013.288
TAMAN BUDAYA] |
- Pemeliharaan Rutin berkala Gedung 1 Tahun 1 165.000 1 165.000 Per Bulan 0 - -
Kantor
- Pemeliharaan Rutin berkala 1 Tahun 1 48.050 1 48.050 Per Bulan 2.000f 4,16 1,00 1,00
Perlengkapan kantor
- Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan 1 Tahun 1 36.800 1 36.800 Per Bulan 0 - -
kantor
- Belanja Telepon 1 Tahun 1 31.200 1 31.200 Per Bulan 1.673] 5,36 1,00 1,00
- Pagelaran tetap 1 Tahun 1 1.010.500 1 1.010.500 Per Keg 4.810| 048 1,00 1,00
- Pameran tetap 1 PKT 1 159.000 1 159.000 Per Keg 0 - -
- Olah seni 1 Tahun 1 180.100 1 180.100 Per Keg 0 - -
- Eksperimentasi Seni Tradisi 2 Keg 2 121.850 2 121.850 Per Keg 2.320f 1,90 1,00 1,00
1.752.500 10.803 0,50
MUSEUM
A |PENGELOLAAN KOLEKSI
1 |Pengadaan Bahan Pengawet dan PMK baru terbit
Pemeliharaan Buku Sedan 16 April 2020,
1 Kegiatan 500 Buku Rp 1.000.000 Rp - 0% Prosesg Dana belum
ditransfer dari
pusat
2 |Pengembangan Database Sistem sed PMK baru terbit
Informasi Sejarah Purbakala 18 Kegiatan 500 Orang Rp  319.897.900 Rp - 0% Pe ang 116 April 2020,
roses Dana belum
3 |Perawatan/Pemeliharaan Preventif PMK baru terbit
Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak Sedang 16 April 2020,
2 Kegiatan 500 Koleksi Rp 187.194.100 Rp - 0% Proses Dana belum
ditransfer dari
nucat
4 |Konservasi Kuratif Benda Cagar PMK baru terbit
Budaya (BCB) Bergerak Sedang 16 April 2020,
1 Kegiatan 500 Koleksi Rp 75.368.000 Rp -1 0% Proses  |Dana belum
ditransfer dari
B |PROGRAMPUBLIK | | | T —— /[ ———— T [ [ 1 T 111




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI Ket
BIDANG/SUB PAGU DAK LOKASI | KODEFIKASI/ | crerand
No BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN VOLUM SATUAN P;l:l':;?: A FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK PELAKS | KETERANGAN/PE Pe"a“"asal
RMASALAHAN
KEGIATAN E MANFAAT Rp. (dalam [ VOLUM Rp. voLuMEe|  Re- PEMBAYARAN [ o ivuany| (%) VOLUME (%) | ANAAN ahan
ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan)
1 |Cetak Bahan Promosi dan Souvenir PMK baru terbit
16 April 2020,
6 Jenis 4200 buah | Rp  115.200.000 Rp -1 0% ﬁfg:e’fsg Dana belum
ditransfer dari
pusat
2 |Pelestarian dan Aktualisasi Adat PMK baru terbit
Budaya Daerah 16 April 2020,
16 Kegiatan 5000 Orang Rp 605.345.400 Rp - 0% Belum Dana belum
ditransfer dari
pusat
3 |Pameran Keliling PMK baru terbit
16 April 2020,
2 Kali 1000 Orang Rp 61.209.000 Rp - 0% Belum Dana belum
ditransfer dari
pusat
4 |Pameran Temporer Museum PMK baru terbit
16 April 2020,
2 Kali 1000 Orang Rp 45.828.800 Rp - 0% Belum |Dana belum
ditransfer dari
pusat
5 |Penyuluhan Koleksi Museum PMK baru terbit
16 April 2020,
2 Kegiatan 1600 Orang | Rp  110.745.000 Rp -1 0% Belum |Dana belum
ditransfer dari
pusat
C |PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA (ASET
1 |Belanja Alat Listrik dan Elektronik Sed PMK baru terbit
10 Jenis 50000 Orang |Rp  13.261.800 Rp -1 0% Pfosaerfsg 16 April 2020,
Dana belum
2 |Pemeliharaan Gedung Kantor Sed PMK baru terbit
1 Tahun 50000 Orang | Rp  30.000.000 Rp - 0% Pfo saensg 16 April 2020,
Dana belum
3 |Pemeliharaan Rutin/Berkala ) Sedang PMK baru terbit
Perlengkapan Gedung Kantor 3 Jenis 50000 Orang | Rp  24.400.000 Rp -| 0% Proses |16 April 2020,
Dana halim
4 |Renovasi Tata Pameran Tetap Sedang PMK baru terbit
10 Vitrin 50000 Orang Rp 83.750.000 Rp -1 0% Proses |16 April 2020,
Nana bhaliim
Rp 1.673.200.000 z
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV.
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN
A |Kewirausahaan dibidang Kemasan Pro| 60 Orang 60 Rp  156.884.000 60 156.884.000
B [Penumbuhan sikap dan semangat 60 Orang 60 Rp  151.384.000 60 151.384.000
Kewirausahaan dan Perkoperasian
C |Kewirausahaan dibidang Konveksi 60 Orang 60 Rp  168.884.000 60 168.884.000
bagi UKM




PERENCANAAN KEGIATAN

MEKANISME PELAKSANA

REALISASI

BIDANG/SUB PAGU DAK LOKASI | KODEFIKASI/ Keterang
No|  BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN  |VOLUM| ... it FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK PELAKS | KETERANGAN/PE [, 2"
RMASALAHAN
KEGIATAN E MANFAAT Rp_. (dalam | VOLUM Rp: VOLUME _Rp. PEMBAYARAN Rp. (ribuan) | (%) VOLUME (%) ANAAN ahan
ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan)
D |Kewirausahaan dibidang Manajemen 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000
Pemasaran Berbasis Teknologi
E |Kewirausahaan dibidang Tata Rias 60 Orang 60 162.884.000 60 162.884.000
F |Kewirausahaan dibidang Aneka 30 Orang 30 70.992.000 30 70.992.000
Kerupuk
G |Honorarium Tim Pengadaan Barang 1 Tahun 1 660.000 1 660.000
dan Jasa dan Tim PPHP
H |ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat 1 Tahun 1 5.789.000 1 5.789.000
koperasi UKM
I |Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 34.000.000 1 34.000.000
J |Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 17.000.000 1 17.000.000
PELATIHAN MANAJEMEN
PENGELOLAAN KUMKM
A |Peningkatan Kapasitas Pendamping 30 Orang 30 54.692.000 30 54.692.000 - - - 54.492.000 | 99,63 -
Diklat KUKM
Akuntansi Koperasi bagi 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - 101.050.000 | 66,97 46.220.000
C |Teknis Penyelenggaraan Rapat 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 - - - 81.320.000 | 63,29 41.820.000
Anggota bagi Pengurus dan
Pengawas Koperasi
D |Akuntansi Syariah bagi Pengelola 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - - - -
Koperasi Syariah
E |Penilaian Kesehatan bagi Koperasi 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 - - - - - -
Simpan Pinjam
F |Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - - - -
Koperasi
G |Manajemen Permodalan Koperasi 60 Orang 60 128.484.000 60 128.484.000 - - - - - -
bagi Pengurus / Pengelola Koperasi
H |Manajemen Usaha Kecil dibidang 60 Orang 60 145.884.000 60 145.884.000 - - - - - -
Tata Boga Berbahan Dasar Hasil Laut
dan Perikanan
I [Manajemen Keuangan bagi 60 Orang 60 150.884.000 60 150.884.000 - - - - - -
Pengurus/Pengelola Koperasi
J  |Honorarium Tim Pengadaan Barang 1 Tahun 1 660.000 1 660.000 - - - - - -
dan Jasa dan Tim PPHP
K |ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat 1 Tahun 1 8.683.500 1 8.683.500 - - - 2.731.000 | 31,45 -
L |Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 34.000.000 1 34.000.000 - - - - - -
M |Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 17.000.000 1 17.000.000 - - - - - -
PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN
DIKLAT DAN PENUNJANG KEGIATAN
DIKLAT KUMKM
A |Rakor Evaluasi Pelaksanaan Diklat 1 Kgt 1 60.885.000 30 60.885.000 - - - - - - -
dan Pendampingan KUMKM




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI Ket
BIDANG/SUB PAGU DAK LOKASI | KODEFIKASI/ eterang
No|  BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN  |VOLUM| ... it FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK PELAKS | KETERANGAN/PE [, 2"
RMASALAHAN
KEGIATAN E MANFAAT Rp_. (dalam | VOLUM Rp: VOLUME _Rp. PEMBAYARAN Rp. (ribuan) | (%) VOLUME (%) ANAAN ahan
ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan)
Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping 1 Kgt 1 76.895.000 60 76.895.000 - - - - -
Diklat KUMKM
Honorarium Tenaga Pendamping 100 OB 100 218.388.300 1 218.388.300 - - - - -
Diklat KUMKM
Honorarium Koordinator Tenaga 10 OB 10 3.000.000 1 3.000.000 - - - - - - -
Honorarium Panitai Tim Seleksi 1 Kali 1 756.000 1 756.000 - - - 756.000 | 100,00 - -
Tenaga Pendamping Diklat KUKM
Provinsi
Honorarium Tim Pengadaan Barang 1 Tahun 1 660.000 1 660.000 - - - - - - -
dan Jasa dan Tim PPHP
ATK Penyelenggaraan Pendampingan 1 Tahun 1 3.797.600 1 3.797.600 - - - 1.643.800 | 43,29 - -
Diklat dan Penunjang Kegiatan Diklat
Biaya publikasi kegiatan Perekrutan 1 Kgt 1 500.000 1 500.000 - - - 459.000 | 91,80 - -
Tenaga pendamping melalui Radio
Konsumsi rapat persiapan seleksi 2 Kali 2 1.650.000 1 1.650.000 - - - 1.650.000 | 100,00 - -
tenaga pendamping diklat KUKM
Konsumsi rapat persiapan 1 Tahun 1 6.600.000 1 6.600.000 - - - 825.000 | 12,50 - -
pelaksanaan diklat dan penyusunan
Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 1 13.000.000 1 13.000.000 - - - 12.900.000 | 99,23 - -
Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 1 16.999.600 1 16.999.600 - - - - - - -
2.550.000.000 948 2.550.000.000 = = = 257.826.800

BIDANG DANA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB

Bintek penyusunan infografis dan

videografis (APBD) 95.800.000
Pengelolaan dalam penyusunan Lap

INFODUK (APBD) (Profil) 75.450.000
Pengadaan alat rekam mobile (APBD) 190.295.000
Bintek pendaftaran penduduk (APBD) 80.000.000

Fasilitasi penerapan dukcapil Go-
Digital dan inovasi (DAK)

60.000.000




PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI Ket
BIDANG/SUB PAGU DAK LOKASI | KODEFIKASI/ eterang
No|  BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN  |VOLUM| ... it FISIK SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE KEUANGAN FISIK PELAKS | KETERANGAN/PE [, 2"
RMASALAHAN
KEGIATAN E MANFAAT Rp. (dalam [ VOLUM Rp. voLuME| Re- PEMBAYARAN Rp. (ribuan)| (%) VOLUME (%) | ANAAN ahan
ribuan) E (dalam ribuan) (ribuan)
Bintek pemanfaatan data
6 kependudukan TK.Kab/Kota (DAK) 75.800.000
Bintek pencatatan sipil (DAK) 60.000.000
Biaya pemeliharaan komputer (APBD) 41.900.000 24.975.000 | 59,61%
Perjalanan dalam daeran (APBD)
9 aos 88.021.000 24.020.000 | 27,29%
10 |Perjalanan luar daerah (DAK) 155.357.000 13.877.100 | 8,93%
922.623.000 62.872.100 | 31,94%

Mataram, Juli 2020
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

NIP. 19660901 199001 1 001




