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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata’ala kita panjatkan yang telah memberikan 

rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan II Tahun 

Anggaran 2020 dapat tersusun dengan baik.  

Penyusunan Laporan Triwulan II Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB bertujuan untuk 

mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK 

sehingga dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun 

Anggaran 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 

tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor  130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB pada triwulan II 

Tahun 2020 diperoleh hasil rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun 

non fisik baru mencapai 9,22% dengan serapan anggaran mencapai 5,72% atau sebesar Rp.339,7 

miliar dari total alokasi DAK baik DAK Fisik maupun Non Fisik sebesar Rp.5,9 Triliun. Secara 

umum, rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena pada triwulan II sebagian 

besar kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual serta 

terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan 

III – IV tahun anggaran 2020. 

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan 

anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada 

Tahun Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian 

laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini 

diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang 

sehingga dapat lebih baik dan informatif.  

 

  

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB, 

 

 

 

 

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19660901 199001 1 
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BAB I : PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban 

pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana 

Alokasi Khusus (DAK) merupakan  salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah 

dalam  rangka pelaksanaan des entralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri 

dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, 

artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai 

kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah    

DAK terbagi atas dua jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang 

merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. 

DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non 

fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil 

Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru 

PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional 

Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 

(PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada 

Tahun 2020 alokasi DAK di Provinsi NTB terdiri dari DAK Fisik meliputi DAK Reguler 

dan DAK Penugasan dan DAK Non Fisik. Alokasi DAK di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.1. Alokasi dan OPD Pelaksana DAK Tahun Anggaran 2020  

di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

No Jenis/Bidang/Subbidang OPD Pelaksana 
Pagu Murni 

(Rp. 000) 

Pagu 

Perubahan 

(Rp. 000) 

Jumlah 

Rasionalisasi 

(Rp. 000) 

A. DAK Fisik 
 

413.837.609 364.871.883 48.965.726 

1. DAK Reguler 
 

235.376.694 221.230.068 14.146.626 

 
Bidang Pendidikan Subbidang SMA Dinas Dikbud 39.215.488 39.215.488 - 

 
Bidang Pendidikan Subbidang SLB Dinas Dikbud 4.350.013 4.350.013 - 

 

Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan 

Dasar 
Dinas Kesehatan 45.651.310 45.651.310 - 
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No Jenis/Bidang/Subbidang OPD Pelaksana 
Pagu Murni 

(Rp. 000) 

Pagu 

Perubahan 

(Rp. 000) 

Jumlah 

Rasionalisasi 

(Rp. 000) 

 

Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan 

Rujukan  
105.413.447 105.413.447 - 

  
RSUP 40.731.577 40.731.577 - 

  

RSJ Mutiara 

Sukma 
6.329.252 6.329.252 - 

  

RS H. L. 

Manambai 

Abdulkadir 

33.700.578 33.700.578 - 

  
Rumah Sakit Mata 24.652.040 24.652.040 - 

 

Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan 

Kefarmasian 
Dinas Kesehatan 3.084.979 3.084.979 - 

 
Bidang Sosial Dinas Sosial 13.968.626 - 13.968.626 

 
Bidang Jalan Dinas PUPR 23.692.831 23.514.831 178.000 

2 DAK Penugasan 
 

178.460.915 143.641.815 34.819.100 

 
Bidang Pendidikan Subbidang SMK Dinas Dikbud 86.061.000 86.061.000 - 

 

Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan 

Intervensi Stunting 
Dinas Kesehatan 11.055.636 11.055.636 - 

 
Bidang Irigasi subbidang irigasi Dinas PUPR 13.214.000 - 13.214.000 

 
Bidang Jalan Subbidang Jalan Dinas PUPR 32.127.664 31.219.213 908.451 

 
Bidang Jalan Subbidang Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan 2.086.451 521.613 1.564.838 

 
Bidang Pertanian 

 
22.666.993 3.535.182 19.131.811 

  
Distambun 18.191.924 2.416.415 15.775.509 

  
Disnakeswan 4.475.069 1.118.767 3.356.302 

 
Bidang Kelautan dan Perikanan Dislutkan 11.249.171 11.249.171 - 

B DAK Non Fisik 
 

5.578.530.144 5.578.530.144 - 

 
BOS 

    

 
Kinerja 

DINAS DIKBUD 

204.833.190 204.833.190 - 

 
Tunjangan Profesi Guru 223.394.454 223.394.454 - 

 
Tambahan Penghasilan Guru 2.727.000 2.727.000 - 

 
Museum 1.673.200.000 1.673.200.000 - 

 
Taman Budaya 1.752.500 1.752.500 - 

 
Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Dinas Koperasi 2.550.000.000 2.550.000.000 - 

 
Pelayanan Adminduk 

DPMPDes - 

DUKCAPIL 
922.623.000 922.623.000 - 

 
TOTAL 

 
5.992.367.753 5.943.402.027 48.965.726 

 

Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari 

perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai 

katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemeratanaan pembangunan di 

daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. 

  

1.2. Landasan  Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 

2020; 

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 

2020; 

7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 

Anggaran 2020; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Fisik 

10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020; 

11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Provinsi NTB tahun 2020. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan II ini 

adalah untuk mengetahui: 

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), 

keluaran (output), dan hasil (outcome); 

2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan; 

3. Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat 

program maupun kegiatan. 

1.4. Sistematika Laporan 

Bab I  :  Pendahuluan 

Bab II  :  Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 

Bab III  :  Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 

Bab IV  :  Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus 

Triwulan II Tahun 2020 

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi  
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BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  

TAHUN 2020 

 

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber 

Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai 

pada akhir Tahun 2020, antara lain : 

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar 

antara 2,0-4,0 persen. 

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada 

kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen. 

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan 

nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 

6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen 

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung 

pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut: 

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah; 

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; 

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; 

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan. 

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan 

dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan 

arah kebijakan : 

a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan 

penduduk yang ter kendala dokumen kependudukan. 

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan 

semesta. 

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua 

penduduk. 

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan. 

e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa 

berprestasi. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 
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a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan. 

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 

c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 

d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 

e. Pengentasan kemiskinan. 

f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa. 

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau. 

b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan 

karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih 

maju. 

c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui 

inovasi kebencanaan. 

d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan 

menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem 

jaringan utama logistik. 

e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, 

terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan. 

f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Perluasan infrastruktur dasar. 

b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana. 

c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan 

ekonomi. 

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan. 

e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, 

dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM. 

b. Mempercepat transformasi struktural. 

c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 

d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 
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Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM. 

b. Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil. 

c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. 

d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN). 

e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. 

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan 

arah kebijakan : 

a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi. 

b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan 

berkualitas. 

c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. 

d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya 

perubahan iklim. 

e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan : 

a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. 

b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. 

c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT). 

d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan. 

e. Penguatan ketahanan bencana. 

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan. 

b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional. 

c. Menegakkan hukum dan anti korupsi. 

d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta 

gangguan kamtibmas. 

e. Meningkatkan keamanan siber. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kemampuan pertahanan. 

b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional. 

c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi. 

d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut. 

e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas. 
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BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS  

TAHUN 2020 

 

 Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut: 

1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, 

untuk menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (double funding) dan tumpang 

tindih antar jenis pendanaan; 

2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi; 

3. perencanaan DAK Fisik melalui kolabrasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran; 

4. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based); 

5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic 

approach). 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu 

DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.  

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu : 

1. DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan 

pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK 

Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan. 

2. DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, 

Perhubungan, Jalan. 

 

DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah yang 

diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru, 

Taman Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan. 

 Adapun realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB sampai 

dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana 

disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.1. Realisasi Pelaksanaan DAK Triwulan II Tahun Anggaran 2020 

No 
Jenis/Bidang/ 

Subbidang 
OPD Pelaksana 

Pagu Murni 

(Rp. 000) 

Pagu 

Perubahan 

(Rp. 000) 

Jumlah 

Rasionalisasi 

(Rp. 000) 

Realisasi 

(Rp. 000) 

Realisasi 

Keuangan 

(% ) 

Realisasi 

Fisik  

(% ) 

Keterangan 

A. DAK Fisik 
 

413.837.609 364.871.883 48.965.726 19.035.250 5,22 10,31 
 

1. DAK Reguler 
 

235.376.694 221.230.068 14.146.626 11.092.177 5,01 8,13 
 

 

Bidang 

Pendidikan 

Subbidang SMA 

Dinas Dikbud 39.215.488 39.215.488 - - - - 
Sedang Proses 

Kontrak 

 

Bidang 

Pendidikan 

Subbidang SLB 

Dinas Dikbud 4.350.013 4.350.013 - - - - 
Sedang Proses 

Kontrak 

 

Bidang Kesehatan 

Subbidang 

Pelayanan Dasar 

Dinas Kesehatan 45.651.310 45.651.310 - - - - 
Sedang Proses 

Kontrak 

 

Bidang Kesehatan 

Subbidang 

Pelayanan 

Rujukan 

 
105.413.447 105.413.447 - 6.664.388 6,32 35,07 

 

  
RSUP 40.731.577 40.731.577 - 1.048.139 2,57 9,20 

Dibayar 

sekaligus 

  

RSJ Mutiara 

Sukma 
6.329.252 6.329.252 - 44.228 0,70 2,22 

 

  

RS H. L. 

Manambai 

Abdulkadir 

33.700.578 33.700.578 - - - 91,35 
Dibayar 

sekaligus 

  

Rumah Sakit 

Mata 
24.652.040 24.652.040 - 5.572.021 22,60 37,50 

Dibayar 

sekaligus 

 

Bidang Kesehatan 

Subbidang 

Pelayanan 

Kefarmasian 

Dinas Kesehatan 3.084.979 3.084.979 - - - - 
 

 
Bidang Sosial Dinas Sosial 13.968.626 - 13.968.626 - - - 

Telah 

dirasionalisasi 

menjadi nol 

rupiah 

 
Bidang Jalan Dinas PUPR 23.692.831 23.514.831 178.000 4.427.790 18,83 21,85 

Mengalami 

rasionalisasi 

2 DAK Penugasan 
 

178.460.915 143.641.815 34.819.100 7.943.073 5,53 12,48 
 

 

Bidang 

Pendidikan 

Subbidang SMK 

Dinas Dikbud 86.061.000 86.061.000 - - - - 
Sedang Proses 

Kontrak 

 

Bidang Kesehatan 

Subbidang 

Penguatan 

Intervensi 

Stunting 

Dinas Kesehatan 11.055.636 11.055.636 - - - - 
Sedang Proses 

Kontrak 

 

Bidang Irigasi 

subbidang irigasi 
Dinas PUPR 13.214.000 - 13.214.000 - - - 

Telah 

dirasionalisasi 

(DAK 

cadangan) 

 

Bidang Jalan 

Subbidang Jalan 
Dinas PUPR 32.127.664 31.219.213 908.451 6.243.843 20,00 39,02 

Sedang Proses 

Kontrak 

 

Bidang Jalan 

Subbidang 

Keselamatan Jalan 

Dinas 

Perhubungan 
2.086.451 521.613 1.564.838 - - - 

Mengalami 

rasionalisasi 

 
Bidang Pertanian 

 
22.666.993 3.535.182 19.131.811 1.416.687 40,07 45,00 

 

  
Distambun 18.191.924 2.416.415 15.775.509 2.165.967 89,64 100,00 

Mengalami 

rasionalisasi 

  
Disnakeswan 4.475.069 1.118.767 3.356.302 87.400 7,81 31,11 

Mengalami 

rasionalisasi 

 

Bidang Kelautan 

dan Perikanan 
Dislutkan 11.249.171 11.249.171 - 282.543 2,51 3,36 

 

B DAK Non Fisik 
 

5.578.530.144 5.578.530.144 - 320.709.703 5,75 8,13 
 

 
BOS 

        

 
Kinerja 

DINAS DIKBUD 

204.833.190 204.833.190 - - - - 
 

 

Tunjangan Profesi 

Guru 
223.394.454 223.394.454 - - - - 

 

 

Tambahan 

Penghasilan Guru 
2.727.000 2.727.000 - - - - 

 

 
Museum 1.673.200.000 1.673.200.000 - - - - 

 

 
Taman Budaya 1.752.500 1.752.500 - 10.803 0,62 10,00 

 



Laporan Evaluasi DAK Tahun 2020 Triwulan II  
 

Provinsi Nusa Tenggara Barat  9 
 

No 
Jenis/Bidang/ 

Subbidang 
OPD Pelaksana 

Pagu Murni 

(Rp. 000) 

Pagu 

Perubahan 

(Rp. 000) 

Jumlah 

Rasionalisasi 

(Rp. 000) 

Realisasi 

(Rp. 000) 

Realisasi 

Keuangan 

(% ) 

Realisasi 

Fisik  

(% ) 

Keterangan 

 

Peningkatan 

Kapasitas 

Koperasi dan 

UKM 

DINAS 

KOPERASI 
2.550.000.000 2.550.000.000 - 257.826.800 10,11 15,00 

 

 

Pelayanan 

Adminduk 

DPMPDes - 

DUKCAPIL 
922.623.000 922.623.000 - 62.872.100 6,81 31,94 

 

 
TOTAL 

 
5.992.367.753 5.943.402.027 48.965.726 339.744.953 5,72 9,22 
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BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN 

ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN II  

TAHUN 2020 

 Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik 

DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil pelaksanaakan pada triwulan II Tahun 2020, capaian target kinerja dan 

penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan II tahun 2020 pada semua jenis dan Bidang 

DAK dengan rata-rata capaian sebesar 9,22% realisasi Fisik dan 5,72% serapan anggarannya. 

Adapun rincian capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan II 

tahun 2020 dapat disajikan pada lampiran laporan ini. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Triwulan II TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik pada 

Triwulan II Tahun 2020 mencapai 9,22% dengan serapan anggaran mencapai 5,72%.  

2. Masih rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran sampai dengan triwulan 

II sebagian besar disebabkan karena : 

 Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap persiapan dan proses kontraktual 

serta terdapat beberapa kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam 

anggaran kas Triwulan III – IV tahun anggaran 2020. 

 Adanya rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 

3. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua 

perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya 

permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak diaporkan 

 

5.2 Rekomendasi 

1. Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah 

yang belum menyampaikan; 

2. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan 

dalam dokumen pelaksanaan anggaran; 

3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan 

program/kegiatan secara berkala;  

4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

mempercepat pencapaian program/kegiatan 

5. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar 

pelaporan pelaksanaan DAK lebih konprehensif sesuai format laporan Kemendagri 
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No Jenis/Bidang/Subbidang OPD Pelaksana
 Pagu Murni (Rp. 

000) 

 Pagu Perubahan 

(Rp. 000) 

 jumlah hasil 

Rasionalisasi (Rp. 000) 
Realisasi (Rp. 000)

Realisasi 

Keuangan (%)

Realisasi Fisik 

(% )
Keterangan

A. DAK Fisik 413.837.609        364.871.883            48.965.726                     19.035.250                                        5,22 10,31

1. DAK Reguler 235.376.694      221.230.068         14.146.626                   11.092.177                                       5,01                 8,13 

 Bidang Pendidikan Subbidang SMA Dinas Dikbud 39.215.488                        39.215.488                                   -   -                            -                        -                Sedang Proses Kontrak

 Bidang Pendidikan Subbidang SLB Dinas Dikbud 4.350.013                            4.350.013                                   -   -                            -                        -                Sedang Proses Kontrak

 Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan 

Dasar

Dinas Kesehatan 45.651.310                        45.651.310                                   -   -                            -                        -                Sedang Proses Kontrak

 Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan 

Rujukan

105.413.447                    105.413.447                                   -                      6.664.388 6,32                      35,07             

RSUP 40.731.577                        40.731.577                                   -   1.048.139                  2,57                      9,20               Dibayar sekaligus

RSJ Mutiara Sukma 6.329.252            6.329.252                                                 -   44.228                       0,70                      2,22               

RS H. L. Manambai Abdulkadir            33.700.578               33.700.578                                   -   -                            -                        91,35             Dibayar sekaligus

Rumah Sakit Mata 24.652.040                        24.652.040                                   -   5.572.021                  22,60                     37,50             Dibayar sekaligus

 Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan 

Kefarmasian

Dinas Kesehatan 3.084.979                            3.084.979                                   -   -                            -                        -                

Bidang Sosial Dinas Sosial 13.968.626                                     -                        13.968.626 -                            -                        -                Telah dirasionalisasi 

menjadi nol rupiah
 Bidang Jalan Dinas PUPR 23.692.831                        23.514.831                          178.000 4.427.790                  18,83                     21,85             Mengalami rasionalisasi 

2 DAK Penugasan 178.460.915      143.641.815         34.819.100                   7.943.073                 5,53                       12,48            

 Bidang Pendidikan Subbidang SMK Dinas Dikbud 86.061.000                        86.061.000                                   -   -                            -                        -                Sedang Proses Kontrak

 Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan 

Intervensi Stunting

Dinas Kesehatan 11.055.636                        11.055.636                                   -   -                            -                        -                Sedang Proses Kontrak

Bidang Irigasi subbidang irigasi Dinas PUPR 13.214.000                                     -                        13.214.000 -                            -                        -                Telah dirasionalisasi (DAK 

cadangan)
 Bidang Jalan Subbidang Jalan Dinas PUPR 32.127.664                        31.219.213                          908.451 6.243.843                  20,00                     39,02             Sedang Proses Kontrak

 Bidang Jalan Subbidang Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan 2.086.451                              521.613                        1.564.838 -                            -                        -                Mengalami rasionalisasi 

 Bidang Pertanian 22.666.993          3.535.182                                    19.131.811 1.416.687                  40,07                     45,00             

Distambun 18.191.924                          2.416.415                      15.775.509 2.165.967                  89,64                     100,00           Mengalami rasionalisasi 

Disnakeswan 4.475.069                            1.118.767                        3.356.302 87.400                       7,81                      31,11             Mengalami rasionalisasi 

 Bidang Kelautan dan Perikanan Dislutkan 11.249.171                        11.249.171                                   -   282.543                     2,51                      3,36               

B DAK Non Fisik 1.320.630.501 1.216.759.431 103.871.070 118.176.411 9,71                       9,71               

Hibah BOS BPKAD 882.780.034                    782.679.240                    100.100.794 -                            -                        -                    

Kegiatan BOS 204.833.190        204.833.190                                              -   -                            -                        -                    

Tunjangan Profesi Guru 223.394.454        222.159.356                                   1.235.098 116.778.123               52,57                     52,57             

Tambahan Penghasilan Guru 2.727.000            1.013.288                                      1.713.712 464.250                     45,82                     45,82             

Museum 1.673.200            1.673.200                                                 -   196.654                     11,75                     11,75             

Taman Budaya 1.750.000            1.750.000                                                 -   220.292                     12,59                     12,59             

Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM DINAS KOPERASI 2.550.000            2.300.000                                        250.000                      503.215 21,88                     21,88             

Pelayanan Adminduk DPMPDes - DUKCAPIL 922.623               351.157                                           571.466 13.877                       3,95                      3,95               

TOTAL 1.734.468.110  1.581.631.314      152.836.796                 137.211.661            8,68                       10,01            

DINAS DIKBUD

REKAP REALISASI DAK TRW II TAHUN 2020

Mataram,      Juli 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

NIP. 19660901 199001 1 001



(dalam ribuan)
(dalam ribuan)

 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17
BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

A

1, 51        Ruang 20 6.173.254             51        6.173.254             -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah

2, 4           Ruang 4 758.355                4           758.355                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah

3, 4           Ruang 4 916.649                4           916.649                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah

4, 6          Ruang 6 933.860                6          933.860                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah

5, 4          Ruang 4 488.198                4          488.198                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah

6, 3          Ruang 1 291.948                3          291.948                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah

B. Pembangunan Prasarana Belajar SMA 0% 0%
1, 44         Ruang 23 10.692.000           44         10.692.000           -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah2 12         Ruang 12 4.600.572             12         4.600.572             -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah3 2           Ruang 2 770.000                2           770.000                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah4, 1           Ruang 1 396.188                1           396.188                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah5, 6           Ruang 3 1.153.544             6           1.153.544             -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah6, 2           Ruang 2 230.000                2           230.000                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah7, 1           Ruang 1 318.407                1           318.407                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah8, 8           Ruang 8 1.972.724             8           1.972.724             -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Sedang Kontrak Tidak 

Ada 

MasalahC. Pengadaan Sarana Belajar SMA 0% 0%
1 28         Paket 19 3.500.000             -        -                       28         3.500.000             LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah
2 23         Paket 13 4.600.000             -        -                       23         4.600.000             LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah
3 3           Paket 2 270.000                -        -                       3           270.000                LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Belum Kontrak Tidak 

Ada 

Masalah
D. Penunjang 0% 0%

1 1 Keg - 50.000                  1 50.000                  0 -                       LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak 

Ada 

Masalah
2 10 Org/Keg - 150.000                10 150.000                0 -                       LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak 

Ada 
3 4 Keg - 500.000                4 500.000                0 -                       LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak 

Ada 
4 3 Keg - 409.789                3 409.789                0 -                       LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak 

Ada 

Keteran

gan 

Permas

alahan

VOLUME SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARA

N

KEUANGAN FISIK LOKASI 

PELAKSA

NAAN

MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN II

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALAOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

JENIS DAK: REGULER

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

2

No
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI TRIWULAN I
KEUANGAN FISIK

Biaya tender (Reguler)

Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 

dilakukan secara swakelola (Reguler)
Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)

Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk 

perencanaan, pengendalian, dan pengawasan 

Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat 

kerusakan sedang atau berat beserta 

perabotnya

Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan 

tingkat kerusakan sedang atau berat beserta 

perabotnya

Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat 

kerusakan sedang atau berat beserta 

perabotnya

Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan 

tingkat kerusakan sedang atau berat beserta 

perabotnya

Rehabilitasi ruang laboratorium komputer 

dengan tingkat kerusakan sedang atau berat 

beserta perabotnya

Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan 

tingkat kerusakan sedang atau berat beserta 

sanitasinya

Pengadaan peralatan pendidikan TIK

Pengadaan alat kesenian tradisional

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta 

perabotnya

Pembangunan ruang laboratorium Kimia 

beserta perabotnya

Pembangunan ruang laboratorium Fisika 

beserta perabotnya

Pembangunan ruang laboratorium Biologi 

beserta perabotnya

Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru 

beserta sanitasinya

Pembangunan pusat sumber pendidikan 

inklusif

Pembangunan perpustakaan beserta 

perabotnya

Pembangunan ruang laboratorium komputer 

beserta perabotnya

Pengadaan peralatan pendidikan IPA



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

Keteran

gan 

Permas

alahan

VOLUME SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARA

N

KEUANGAN FISIK LOKASI 

PELAKSA

NAAN

MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

No
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI TRIWULAN I
KEUANGAN FISIK

5 3 Keg - 40.000                  3 40.000                  0 -                       LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak 

Ada 
39.215.488         30.845.488         8.370.000           0 0 0 0 0 0 0 0

SUB BIDANG PK-PLK
A Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB 1.557.987           
1 1.182.775           

2           Ruang 159.752                159.752                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
1           Ruang 78.080                  78.080                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
1           Ruang 71.641                  71.641                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
1           Ruang 78.080                  78.080                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Tdk 

dilaksanakan/tdk 

Terverifikasi

Tdk 

Memenu

hi Syarat

1           Ruang 78.080                  78.080                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Tdk 

dilaksanakan/tdk 

Terverifikasi

Tdk 

Memenu

hi Syarat

-                       
4           Ruang 319.504                319.504                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
2           Ruang 163.160                163.160                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
1           Ruang 79.218                  79.218                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
-                       

1           Ruang 77.630                  77.630                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
1           Ruang 77.630                  77.630                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
2, 234.064              -                       

-                       
2           Ruang 234.064                234.064                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
3, 141.148              -                       

-                       
1           Ruang 72.208                  72.208                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
1           Ruang 68.940                  68.940                  -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
-                       

B. Pembangunan Prasarana Belajar SLB 1.934.991           -                       
1, 12         Ruang 12 1.315.248           12        1.315.248           

2           Ruang 216.976                2           216.976                -        TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah

2           Ruang 229.448                2           229.448                -        TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
2           Ruang 216.976                2           216.976                -        TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
2           Ruang 216.896                2           216.896                -        TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
2           Ruang 216.976                2           216.976                -        TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
2           Ruang 217.976                2           217.976                -        TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah

SLB Mutmainnah

SLB ABCD Hu'u

SLB Adda'wah Mbawi

SLB Muhammadiyah Kelayu

SLB Ar-Ridho Pekat

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu

5.2.2.27.01 Belanja Hibah

SLB negeri 2 Lombok Barat

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
SLB A YPTN Mataram

SLB Dharma Wanita Pane Kota Bima

SLB Azzahra

SLB Al Hijrah Oi Tui Wera

SLB Wihdatul Ummah Donggo

Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat 

SLB Negeri 2 Mataram

5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu

Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di 

daerah (Reguler)

SLB Negeri Dompu

SLB Negeri 2 Lombok Tengah

5.2.3.49..10 Belanja Modal
Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan 

5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 2 Mataram

SLB Negeri 1 Lombok Timur

SLB Negeri 2 Lombok Tengah

5.2.3.49.10 Belanja Modal
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PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI TRIWULAN I
KEUANGAN FISIK

2 457.064              

2           Ruang 221.976                221.976                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
-                       

2           Ruang 235.088                235.088                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah
3 162.679              -                       

1           Ruang 162.679                162.679                -        -                       TERMIN 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Penyusunan 

perencanaan 

Tidak 

Ada 

Masalah

C. Pengadaan Sarana Belajar SLB          24 Paket 11 642.036              
1 -       -                      11        642.036              

3           Paket 3 164.274              -        -                       3           164.274              LANGSUNG
1           Paket 54.758                  54.758                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 54.758                  54.758                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 54.758                  54.758                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
2 -                       

239.711              -                       
1           Paket 79.904                  79.904                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 79.904                  79.904                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 79.904                  79.904                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
3 -                       

69.597                -                       
1           Paket 23.199                  23.199                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 23.199                  23.199                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 23.199                  23.199                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
4 -                       

52.668                -                       
1           Paket 26.334                  26.334                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 26.334                  26.334                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
5 -        -                       2           115.786              LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
115.786              -                      

1           Paket 1 57.893                  57.893                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1           Paket 1 57.893                  57.893                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% SEKOLAH Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
D. 12        215.000              12        -       215.000              0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
1 18 OB - 79.200                1 0 79.200                LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
18 OB - 4.400                   16 0 4.400                   LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
2 3 frek - 75.000                4 0 75.000                LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah

Pengadaan alat kesenian tradisional

5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 2 Lombok Timur

SLB Negeri 2 Lombok Tengah

Penunjang
Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 

dilakukan secara swakelola (Reguler)

Belanja Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas (3 

org x 6 bln)

Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)

Pengadaan Peralatan Seni Budaya
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu

SLB Negeri 1 Lombok Utara

Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, 
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 1 Mataram

SLB Negeri 2 Lombok Barat

SLB negeri 1 Lombok Utara

Pengadaan Media Pendidikan
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 1 Mataram

SLB Negeri 2 Lombok Barat

SLB Negeri 2 Lombok Tengah

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Pengadaan peralatan pendidikan 
5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu

SLB Negeri 2 Lombok Barat

SLB negeri 1 Lombok Utara

5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri Dompu

5.2.2.27.01 Belanja Hibah
SLB Baiturrahman

Pembangunan ruang Keterampilan beserta 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
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PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI TRIWULAN I
KEUANGAN FISIK

1 frek 25.000                  0 25.000                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Persiapan Tidak 

Ada 

Masalah
1 frek 25.000                  0 25.000                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum 

Dilaksanakan

Tidak 

Ada 

Masalah
1 frek 25.000                  0 25.000                  LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum 

Dilaksanakan

Tidak 

Ada 

Masalah
3 Keg - 45.000                45.000.000         0 -                       LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Tidak 

Ada 

Masalah
Kab -                       -                       
Kab -                       -                       
Kab -                       -                       

-                       -                       
4 3 Keg - 15.800                3 15.800.000         0 -                       LANGSUNG 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% PROVINSI Belum Terlaksana Tidak 

Ada 

Masalah
4.350.013           12        -                      -       215.000              

45.651.310           
45.651.310         

45.651.310           45.651.310           
1 PT Masyarakat 45.651.310           1 PT 45.651.310            Sesuai 

kemajuan 

pekerjaan 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (5202.020) 

Kec. Pujut 

Lombok 

Tengah

Dalam 

Proses 

Perencan

aan dan 

Penyusu

nan

45.651.310         0% 0%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB
1 14 unit 196.000                 Campuran  219.593                 112 14 100%

1 5 unit 241.400                 Campuran  0%
2 4 unit 150.669                 Campuran  0%
3 1 unit 207.364                 Campuran  0%
4 9 unit 169.164                 Campuran  0%
5 9 unit 154.836                 Campuran  0%
6 2 unit 187.920                 Campuran  0%
7 2 unit 61.720                   Campuran  0%
8 6 unit 1.122.477              Campuran  0%
9 1 unit 73.327                   Campuran  0%
10 1 Set 50.644                   Campuran  0%

1 1 unit               3.200.000  Campuran  0%

1 18 Unit 450.987                 Campuran  0%
2 23 Unit 169.789                 Campuran  0%
3 5 Unit 316.421                 Campuran  0%
4 2 Unit 321.554                 Campuran  0%

1 6 unit 293.231                 Campuran  0%
2 1 unit 1.145.365              Campuran  0%
3 4 unit 612.107                 Campuran  0%

1 2 Unit 531.236                 Campuran  526.231                               99 2 100%
2 4 Unit 193.120                 Campuran  175.674                               91 4 100%
3 5 Unit 42.000                   Campuran   - 
4 2 Unit 408.267                 Campuran   - 
5 3 Unit 81.453                   Campuran  73.284                                 90 3 100%
6 3 Unit 55.653                   Campuran  53.358                                 96 3 100%
7 2 Unit 61.720                   Campuran  0%
8 3 Unit 651.000                 Campuran  0%
9 3 Unit 4.011.406              Campuran  0%
10 2 Unit 204.962                 Campuran  0%
11 1 Set 542.496                 Campuran  0%
12 1 Set 738.919                 Campuran  0%
13 1 Set 124.238                 Campuran  0%
14 1 Set 200.512                 Campuran  0%

Bedside Cabinet (31815)
Bed Emergency + Matrees (electric ICU-ICCU 
Incubator/Infant Warmer

RAWAT JALAN

USG Affiniti 50 3D/4D (Philips)
Meja Gynekologi

Bed Pasien + Mattras Latek

RUANG BEDAH SENTRAL

Strecher/Brancard

Infant Radiant Warmer

Syringe pump

Mesin Anasthesi
Urologi Instrument set ( dewasa)
Small Fragment Lcp Instrument set
Large Fragment Lcp dan Standard Instrument set
Damage Screw Set
Amputation Set

Patient Monitor

Infusion pump

Suction Pump Portable

 BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG 
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Dasar
Kelanjutan RS yang belum operasional
Pembangunan Gedung

 BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG 

Linen Troly

Radiologi
X-Ray Digital Diagnostic Emergency Room

Infution pump
Syringe Pump
Suction pump
Emergency trolley

Strecher
Examination Light
Defibrilator

Bed Side Monitor
EKG
Minor Surgery Set

Rapat Persiapan 0%

Rapat Progres Konstruksi 25%, 75%

Rapat Akhir 100%

Perjalanan Dinas

Dalam Rangka Pekerjaan Konstruksi
Kabupaten Se-Pulau Lombok
Kabupaten Se-Pulau Bima Dompu
Kabupaten Se-Pulau Lombok
Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP

RAWAT INAP
Bed Pasien Manual Supramak Bed 73005 + 

Emergency Trolley
Blanket Warmer
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KEUANGAN FISIK

15 1 Unit 739.141                 Campuran  0%
16 1 Unit 425.309                 Campuran  0%
17 4 Unit 33.722                   Campuran  0%
18 2 Unit 3.040.000              Campuran  0%
19 4 Unit 829.456                 Campuran  0%
20 1 Set 247.232                 Campuran  0%
21 1 Set 3.925.700              Campuran  0%
22 1 Unit 1.520.371              Campuran  0%
23 3 Unit 419.124                 Campuran  0%
24 1 Set 458.013                 Campuran  0%
25 1 Unit 458.013                 Campuran  0%
26 1 Unit 1.738.780              Campuran  0%
27 7 Unit 3.973.873              Campuran  0%
28 1 Unit 426.159                 Campuran  0%
29 1 Unit 1.241.835              Campuran  0%
30 2 Unit 142.030                 Campuran  0%
31 1 Unit 421.175                 Campuran  0%
32 1 Unit 3.719.687              Campuran  0%

33 1 paket 950.490                0%
34 3 unit 1.217.886             0%
35 3 unit 2.724.480             1 33%
36 1 unit 388.081                0%
37 1 set 218.110                0%
38 16 unit 981.600                0%
39 30 unit 563.880                0%
40 29 unit 498.916                0%

-                       0%
40.731.577           1.048.139 2,57% 9,20%

1

1 unit 275.000                0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
2 -                       

-                       
-                       

- 1 paket 710.488                0%
- 1 keg 44.282                  1 44.228                  sekaligus 44.227.700        100% 1 100% 44.228               100% 1 100%
- 1 keg 30.324                  0%
- 1 keg 24.080                  0%
- 1 keg 27.090                  0%
- 1 keg 9.030                   0%

-                       0%
-                       0%

- 4 unit 17.446                  0%
- 1 unit 58.400                  0%
- 1 unit 6.420                   0%
- 20 unit 93.368                  0%
- 20 unit 27.004                  0%
- 15 unit 22.500                  0%
- 1 unit 3.563                   0%
- 1 unit 16.596                  0%
- 2 unit 24.244                  0%
- 1 unit 32.134                  0%
- 1 unit 151.250                0%
- 1 unit 105.479                0%
- 1 unit 54.400                  0%
- 1 unit 54.400                  0%
- 1 unit 135.601                0%
- 4 unit 83.411                  0%
- 1 unit 7.833                   0%
- 2 unit 110.638                0%

3 -                       0%
-                       0%
-                       0%
-                       0%

- 1 keg 39.624                  0%
- 1 paket 1.967.314             0%
- 1 keg 68.055                  0%
- 1 keg 44.577                  0%
- 1 keg 14.859                  0%

-                       0%
- 1 keg 1.700.000             0%
- 1 keg 61.064                  0%
- 1 keg 36.932                  0%
- 1 keg 41.549                  0%
- 1 keg 13.850                  0%

-                       0%

Rehab renovasi gedung poliklinik anak
Rehab renovasi gedung poliklinik anak
penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan 
Biaya Tender
Penyelengaraan Rapat Koordinasi
Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan 

Mayor surgery instument set untuk abdomen 

kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah 
Belanja modal aset tetap lainnya pengadaan aset 
rehab renovasi gedung rawat inap flamboyan

Biaya tender 
Rehab/renovasi gedung rawat inap flamboyan
Penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan 
Penyelenggaraan rapat koordinasi
Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan 

Covid-19
Pembangunan / Rehab Ruang Isolasi Tekanan 
Mobile X-Ray Pokymobile Plus
Ventilator (ICU)
Ventilator Oxylog VE 300 (ICU)
Intubasi set (ICU)
Suction Pump (R.Inap)

Kegiatan Pengadaan Kendaraan  Dinas 

Laparascopy Bedah Anak
Bor Electrik (Micro Surgical Drill Ent Mastoid)

Infution Pump (R. Inap)
Syringe Pump (R. Inap)

Lumbar Subcutaneous Retraktor
Caspar Cervical Retraktor

ESU/Electrosurgical unit

USG untuk regional anasthesi dan pemasangan CVP

X-Ray Film Viewer

Set Instrument Bedah Vaskular

Video Laringoskop Set
Defibrilator

Lampu operasi

39.182 orang 

terdiri dari 

jumlah 

kunjungan 

tahun 2019 

adalah 38.759 

orang dari 

jumlah pegawai 

423 orang

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah 
Belanja Modal Peralatan dan mesin 

Kursi Roda
Lampu Infra Merah
Ergocycle
Tensimeter anaeroid
Tensimeter digital
stetoskop dewasa
Lampu kepala/ hand lamp
Laringoskop

Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan 

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan 
Program Pengadaan peningkatan sarana dan 
kegiatan pembangunan rumah sakit
Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan 

pembangunan gedung evaluasi pasien jiwa
Desain perencanaan untuk kegiatan 
Penunjukan Konsultan pengawas kegiatan 
Biaya Tender
Penyelengaraan Rapat Koordinasi

automed external defiblirator
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana 

Examination light 
mikroskop
Detrilator
Beduide Monitor
Plarmaceutical refrigerator
Laboratory refrigerator
Treadmill
3 Crack Gatch bed
Centrifuge

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Program Perlengkapan sarana dan Prasarana 

Endoscopy Set Instrument Bedah Saraf Spinal

Bor Manual
Medical Saw

Pesawat Sinar-X, C-Arm

Set instrument skullbase
Set kraniotomy dasar
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-                       0%
- 1 Paket 214.470                0%

6.327.272           44.228              0,70% 2,22%

1
5 Unit 42.095 - Sekaligus - - - - - 5 100%
4 Unit 325.448 - 4 100%
2 Unit 825.877 - 2 100%

2 0 - 0%
5 Unit 123.807 - 5 100%
5 Unit 108.645 - 5 100%
6 Unit 119.297 - 6 100%

3 0 - 0%
1 Unit 2.275.500 - 1 100%
2 Unit 61.720 - 2 100%
1 Unit 216.829 - 1 100%
1 Unit 3.205.912 - 1 100%
1 Unit 100.292 - - 0%
1 Unit 94.642 - 0%
1 Unit 184.128 - 1 100%
1 Unit 1.574.646 - 0%
1 Unit 13.104 - 1 100%
1 Unit 63.347 - 1 100%
1 Unit 89.719 - - 0%
1 Unit 114.176 - - 0%
1 Unit 331.500 - 0%
1 Unit 30.381 - 1 100%
1 Unit 14.173 - 0%
2 Unit 182.442 - - 0%
6 Unit 11.873 - 0%
1 Unit 105.065 - 0%
1 Unit 72.391 - 1 100%
4 Unit 960.000 - - 0%
1 Unit 97.994 - - 0%
1 Unit 569.183 - - 0%
4 Unit 340.685 - 0%
1 Unit 1.335 - 1 100%
1 Unit 1.861.822 - - 0%
1 Unit 293.705 - - 0%
2 Unit 150.586 - - 0%
2 Unit 126.724 - - 0%
3 Unit 18.051 - 3 100%
3 Unit 45.261 - - 0%
1 Unit 99.057 - 1 100%
6 Unit 3.627 - - 0%
2 Unit 288.996 - - 0%
1 Unit 83.962 - - 0%
2 Unit 665.328 - 2 100%
2 Unit 206.240 - 1 50
1 Unit 66.102 - 1 100%

4 0 - - 0%
5 Unit 154.300 - - 0%
10 Unit 4.100 - - 0%
2 Unit 38.271 - 2 100%
2 Unit 1.404.758 - 3 100%
3 Unit 13.219 - 4 100%
4 Unit 478.733 - 10 100%
10 Unit 528.650 - - 0%
8 Unit 1.251.698 - 6 100%
6 Unit 1.235.125

5 0
1 Unit 197.613 - 1 100%
3 Unit 101.542 - 3 100%
10 Unit 246.683 - 0%

6 0 - 0%
1 Unit 3.180.518 - 1 100%
1 Unit 1.131.416 - 0%
1 Unit 177.740 - - 0%
1 Unit 224.739 - 0%
1 Unit 19.930 - - 0%
1 Unit 100.045 - - 0%

7 0 - 0%
1 Unit 206.666 - 1 100%
1 Unit 152.538 - 0%

8 0

Pembuatan pagar tembok ruang kenanga dan 
Rehab inovasi pagar gedung rawat inap 

RS H. L. Manambai Abdulkadir
SUB BIDANG RS RUJUKAN

Alat Kesehatan ICU
- Infusion Pump
- Suction Pump
- Sryinge Pump

Alat Kesehatan NICU
- Bubble CPAP
- Continuous Positif Airway Pressure (CPAP)
- Incubator transport

- Chart Projector

Instalasi Bedah Sentral/R.operasi
- Bronchoscope and accessories
- Emergency Trolley
- Endoscope Whaser
- Endoskopik
- Operating Lamp Mobile
- Arthroscope
- Autorefraktometer
- Captriton Ultra Sonic Aspiration (CUSA)

- Video laringoscope
- Vitrectomy Unit
- YAG Laser Set
- Blanket Warmer
- Magill Forcep

- Opthalmic Refractometer
- Opthalmoscope Indirek

- Embriotomi Set
- Fakoemulsifikasi Set
- Glaukoma Set
- Laser Fotocoagulasi Glaukoma Set
- Lensmeter/Lensometer
- Major surgery Instrumen Set
- Mastektomi Set
- Operating Headlamp

- Mesin Phaco
- Aesculap Basic Set
- Catarak Set
- Emergency Set
- Hordeolum Set
- Laringoscope
- Sterilisator kering
- Section Tube
- Craniotomi Set
- Dermatom dan Mesher
- Thoractomy Set
- Thyroidectomy Set
- Tonsilektomi
Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Emergency Trolley
- Termometer Digital
- Aspirator/Vacuum/suction Pum portable
- Defibrilator
- Timbangan bayi
- Automated External Defibrilator (AED)
- Bed patient Electric + matrass
- Pendant
- Vein Viwer
Instalasi HCU
- Central monitor
- ECG/EKG
- Infusion Warmer

- Picture Archiving Communication  System (PACS)
Instalasi Rawat Inap

Instalasi Laboratorium
- Hematology Analizer
- Automatic tissue Processing
- Embedding center
- Manual Microtome
- Shaking Waterbhath
- Autoclave
Instalasi Radiologi
- Pesawat sinar-X Dental Panoramic
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3 Unit 92.580 - 3 100%
1 Unit 34.879 - - 0%
12 Unit 4.920 - - 0%
5 Unit 108.645 - 5 100%
5 Unit 479.448 - 5 100%
4 Unit 25.536 - - 0%
3 Unit 724.500 - 0%
15 Unit 853.755 - 15 100%
8 Unit 168.830 - 0%
4 Unit 135.390 - - 0%
15 Unit 429.850 - - 0%
4 Unit 46.650 - - 0%

9 0 - 0%
20 Unit 66.500 - 20 100%
13 Unit 5.330 - - 0%
1 Unit 239.125 - - 0%
3 Unit 119.970 - 3 100%
1 Unit 848.391 - 1 100%
1 Unit 100.600 - 1 100%
2 Unit 39.173 - - 0%
1 Unit 91.863 - - 0%
1 Unit 236.600 - 1 100%
1 Unit 37.839 - 1 100%
1 Unit 129.021 - 1 100%

10 0 - 0%
3 Unit 686.364 - 3 100%
10 Unit 98.100 - 10 100%
6 Unit 16.677 - 6 100%
4 Unit 769.956 - 4 100%
6 Unit 96.135

11 0

3 Unit 2.754.477

2 Unit 736.656 1 736.656 Sekaligus - 1 100%

1 Unit 206.666 - - 0%

3 Unit 19.152 - - 0%

4 Unit 79.531 - - 0%

4 Unit 99.045 - - 0%

4 Unit 86.916 - - 0%

12 0 - 0%
1 Paket 1.138.847 Sekaligus - - 0%

316 33.700.578 91,35%

1.
a. 1 Paket Masyarakat                 522.000 - - 1                 522.000 Langsung                      -   0,00% 1 100% 521.047             100,00 1 100%

b 1 Paket Masyarakat               7.240.000 - - 1               7.240.000 Langsung                      -   0,00% 1 100% 3.620.523              50,12 1 100%

c. 1 Paket Masyarakat               1.440.040 - - 1               1.440.040 Langsung                      -   0,00% 1 100% 1.430.451             100,00 1 100%

d. 1 Paket Masyarakat               3.200.000 - - 1               3.200.000 Langsung                      -   0,00% 1 100% 0                     - 

2.
a. 1 Paket Masyarakat 700.000                - -            1 700.000                Langsung -                   0,00% 0 100% 0 - 0%
b 1 Paket Masyarakat 3.500.000             - -            1 3.500.000             Langsung -                   0,00% 0 100% 0 - 0%
c. 1 Paket Masyarakat 700.000                - -            1 700.000                Langsung -                   0,00% 0 100% 0 - 0%
d. 1 Paket Masyarakat 350.000                - -            1 350.000                Langsung -                   0,00% 0 100% 0 - 0%
e 1 Paket Masyarakat 7.000.000             - -            1 7.000.000             Langsung -                   0,00% 0 100% 0 - 0%

24.652.040 24.652.040         5.572.021 22,60% 3 37,50%

3.084.979           
3.084.979           3.084.979           

3.084.979             
1 PT Instalasi 

Farmasi Provinsi

3.084.979             1 PT 3.084.979              Sesuai 

kemajuan 

pekerjaan 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (5202.020) 

Mataram, 

Kota 

Mataram

Dalam 

Proses 

Perencaa

n 

3.084.979           

1
a.

 BIDANG KESEHATAN SUBBIDANG 
DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kefarmasian
Instalasi Farmasi
Pembangunan /Rehab litasi Instalasi Farmasi 

Provinsi

BIDANG/SUB BIDANG SOSIAL 
DINAS SOSIAL
Sub.Bidang Sosial

Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan 

- Compressor, Pressure Pump

- Emergency Trolley
- Oxygen Concentrator
- Termometer digital
- Baby Suction Pump
- Patien Monitor
- Intubation Set
- Phototherapy Unit

- Easy move
- ECG
- Instrumen Cabinet
- Nebulizer Ultrasound
Instalasi Rawat jalan
- Tensimeter Digital
- Termometer Digital
- Audio Meter
- Cirumsisi Set

Rehabilitasi Ruang Operasi
Rehabilitasi IGD

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung RSM NTB

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Radiologi

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Operasi

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang IGD
Penyediaan alat kesehatan RSM NTB
SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN 
Rumah Sakit Mata

Pengadaan Alat kesehatan Ruang Isolasi 

- EEG Mobile with Video
- Low Level Laser Therapy (LLLT)
- Trial Lens Set
- Examination Lihgt
- Laser Theraphy
- Ultrasound Theraphy
- MWD
Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Incubator Infant Transport
- Tempat Tidur Bayi
- Antidecubitus Matras
- Cardiotocograph/CTG
- Fetal Dopler

Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan

-   
Ventilator  Statis With Compressor

-   
Ventilator transport

-   
Mobile X-ray

-   
Intubation Set

-   
Syringe Pump

-   
Infusion Pump

-   
Suction Pump

Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi

Rehabilitasi Ruang Rawat Inap
Rehabilitasi Ruang Laboratorium
Rehabilitasi Ruang ICU



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

Keteran

gan 

Permas

alahan

VOLUME SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARA

N

KEUANGAN FISIK LOKASI 

PELAKSA

NAAN

MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

No
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI TRIWULAN I
KEUANGAN FISIK

1) Rincian Kegiatan :



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

Keteran

gan 

Permas

alahan

VOLUME SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARA

N

KEUANGAN FISIK LOKASI 

PELAKSA

NAAN

MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

No
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI TRIWULAN I
KEUANGAN FISIK

1 1.145    Meter Persegi - 3.004.366             - -                       1 Paket 3.004                   

2 1 Paket - 227.635                1 Paket 227.635                -        -                       

3 360 Meter Persegi - 907.200                - -                       360 M
2 907.200                

4 1 Paket - 295.180                1 Paket 295.180                -        -                       

5 1278 Meter Persegi - 3.854.576             - -                        1278 M2 3.854.576             

6 1 Paket - 385.240                1 Paket 385.240                -        -                       

b. 0 0 0
0 0 0

1) 1.022    Meter Persegi - 2.580.652             - -                       1 Paket 2.580.652             

2) 443,3 Meter Persegi - 1.342.157             - -                       1 Paket 1.342.157             

3) 83 Meter Persegi - 473.100                83 M
2 473.100                -        -                       

4) 50 Meter Persegi - 285.000                50 M
2 285.000                -        -                       

c. 0 0
1) 1 Paket - 600.520                1 Paket 600.520                
2) 10 Frek - 13.000                  10 Frek 13.000                  

13.968.626 2.279.675 8.687.590

1.

a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Peningkatan Jalan
1) 4,925 km 9.580 jiwa 

(kec.parado)

14.528.750 4,925 km 14.460.000 bertahap 2.905.750          20,00             22,70    

2) 2,000 km 10.928 jiwa 

(kec.labangka)

8.161.081 2,000 6.921.703 bertahap 1.632.216          20,00             16,65    

b. Biaya Penunjang
1) 1 Paket 75.000 1 paket 74.120 bertahap 14.603               19,47             40,74    

2) 1 Paket 75.000 1 paket 74.511 bertahap 14.685               19,58             40,74    

3) 1 Paket 75.000 1 paket 74.362 bertahap 14.693               19,59 40,74

4) 1 Paket 160.800

5) 1 Kgt 7.200

Dihentikan ( wabah covid-19)

Dihentikan ( wabah covid-19)

Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti anak di 

PSAA "GENERASI HARAPAN "

Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan 

Honorarium Petugas Pelaporan E-

Monitoring

Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Survey Inventarisasi 

Jembatan)

Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Konsultan Individu Survey 

Jalan dan Jembatan III)

Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial anak 

yang Rusak Berat pada Panti Sosial 

Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak 

(BSPPA) "Sasambo Matupa"

Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti anak di 

PSPPSA "SASAMBO MATUPA "

Rehabilitasi prasarana panti sosial anak 

yang rusak berat di PSBR "KARYA 

MANDIRI "
Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti anak di 

PSBR "KARYA MANDIRI"
Rehabilitasi prasarana panti sosial anak 

yang rusak berat di PSAA "GENERASI 

HARAPAN"

BIDANG JALAN

DINAS PUPR PROV. NTB
SUB BIDANG JALAN

Peningkatan Jalan Hu'u - Parado

Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi

Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Konsultan Individu Survey 

Jalan dan Jembatan I)
Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Konsultan Individu Survey 

Jalan dan Jembatan II)

Penyelenggaraan Rapat Koordinas 

Rincian Kegiatan :
Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut 

usia yang Rusak Sedang di PSTW 

MECIANGI BIMA

Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut 

usia yang Rusak Berat di PSTW PUSPA 

KARMA

Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia  

di PSTW "PUSPA KARMA"

Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia 

di PSLU "MECI ANGI" 

Biaya Tender (Reguler)
Menu Kegiatan : Penunjang 



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.
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MEKANISME PELAKSANA REALISASI TRIWULAN II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

No
BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI TRIWULAN I
KEUANGAN FISIK

6) 1 Paket 300.000 1 paket 276.026 bertahap 60.000               20 58,18

7) 1 Paket 300.000 1 paket 263.294 bertahap 60.000               20 58,18

8) 1 Kgt 10.000
23.692.831 22.144.016 4.701.946        19,81 39,70
23.514.831

Dihentikan ( wabah covid-19)Rapat Koordinasi

Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan 

Sekokat - Bawi

Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan 

Hu'u - Parado

Mataram,      Juli 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

NIP. 19660901 199001 1 001



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB

A 2.100.000       2.100.000                

2.100.000       2.100.000                

1, 1     Ruang 1 700.000           1                 700.000                     -     -                   TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1     Ruang 1 700.000           1                 700.000                     -     -                   TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

3, 1     Ruang 1 700.000           1                 700.000                     -     -                   TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

B. 30.800.000           30.800.000              

1.400.000       1.400.000                

1, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

4.900.000       4.900.000                

1, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

3, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

4, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

5, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

6, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

7, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

17.500.000     17.500.000               

1, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIK

2

 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Tawar SMK Al Miftahul Khairat 

 Penambahan laboratorium dan 

Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan - Pengadaan Bangunan 

Gdeung Tempat Pendidikan

Bangunan gedung tempat 

pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum 

siswa beserta perabotnya) 

 Belanja hibah barang dan/atau jasa 

yang diserahkan kepada pihak ke 

tiga/masyarakat 
 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKS NW Kumbung 

 Bidang Tata Busana SMKS Plus 

 Bidang Desain Grafika SMKN 1 

No
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

 Bidang Agribisnis Pengolahan  

Hasil Perikanan SMKN 1 Buer 

 Bidang Agribisnis Pengolahan  

Hasil Perikanan SMKN 2 Lingsar 

Bangunan gedung tempat 

pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum 

siswa beserta perabotnya) 

Ketahanan Pangan Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Pertanian SMKN 1 Bayan 

 Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok 

 Bidang Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura SMKN 1 
 Bidang Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura SMKN 1 

 Bidang Agrisbisnis Ternak 

Ruminansia SMKN 1 Soromandi 

 Bidang Agribisnis Ternak Unggas 

 Bidang Kesehatan Hewan SMKN 

1 Wera Bangunan gedung tempat 

pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum 

siswa beserta perabotnya) Sektor 
 Bidang Bisnis Konstruksi dan 

Properti SMKN 1 Gunungsari 



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

3, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

4, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

5, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
6, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

7, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

8, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

9, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

10, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

11, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

12, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

13, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

14, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

15, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

16, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

17, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

18, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

19, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

20, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

21, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

22, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

23, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

24, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

25, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

1.400.000     1.400.000               

1, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH

2, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% SEKOLAH

 Bidang Teknik Pendinginan dan 

Tata Udara SMKN 2 Sumbawa 
 Bidang Teknik Pengelasan SMKN 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik SMKN 1 Selong 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik SMKN 1 Bolo  Bidang Teknik Kendaran Ringan 

Otomotif SMKN 7 Mataram 
 Bidang Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif SMKN 1 Narmada 

 Bidang Teknik Pemeisnan SMKN 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Labuapi 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Gangga 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Sambelia 
 Bidang Teknik Elektronika 

 Bidang Teknik Elektronika 

Industri SMKN 1 Pringgabaya 

Bangunan gedung tempat 

pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum 

siswa beserta perabotnya)  Bidang Tata Busana SMKN 1 

Seteluk  Bidang Usaha Perjalanan Wisata 

SMKN 1 Batukliang Utara 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Sikur 

 Bidang Desain Grafika SMKN 2 

 Bidang Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan SMKN 1 

 Bidang Teknik Alat Berat SMKN 
 Bidang Teknik Audio Video 

SMKN 1 Gerung  Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 2 Praya Tengah 

 Bidang Teknik Pemesinan SMKN 

1 Pringgabaya 

 Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 3 Selong 

 Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Woja 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Janapria 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Sekotong 



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

5.600.000          5.600.000                      

1, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

3, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

4, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

5, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

6, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

7, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

8, 1    Ruang 1                 700.000           1                700.000                     -    -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

C Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 2.450.000       2.450.000                 

2.450.000       2.450.000                 

1 -                      -                                

- 1   Paket 1 850.000           1 850.000                     - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2 -                      -                                0%

- 1   Paket 1 850.000           1 850.000                     - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

3 -                        -                                  0%

- 1   Paket 1 750.000           1 750.000                     - - SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

D. 49.500.000     49.500.000               

1.500.000       1.500.000                 

1, 1    Paket 1                 750.000           1                750.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Paket 1                 750.000           1                750.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

Bangunan gedung tempat 

pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum 

siswa beserta perabotnya) Sektor 

Kemaritiman
 Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo 

 Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan SMKN 1 Tarano 
 Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan SMKN 2 Wera 
 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Payau dan Laut SMKn 1 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Tawar SMKN 2 Manggalewa 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Tawar SMKn 1 Brang Rea 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Tawar SMKN 1 Palibelo 
 Bidang Nautika Kapal 

Penangkap Ikan SMKN 1 

Belanja hibah barang dan/atau 

jasa yang diserahkan kepada 

pihak ke tiga/masyarakat

 Belanja Hibah alat praktik dan 

peraga siswa SMK (Dana DAK) 

 Belanja Hibah alat praktik dan 

peraga Siswa Agribisnis 

 Belanja Hibah alat praktik dan 

perawa Siswa SMK (Dana DAK) 

 Belanja Hibah alat praktik dan 

peraga Siswa Teknik Kendaraan 

 Belanja Hibah alat praktik dan 

perawa Siswa SMK (Dana DAK) 

 Belanja Hibah alat praktik dan 

peraga Siswa Bidang Tata Busana 

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 

Pengadaan Alat Peraga/Praktik 

 Belanja Modal alat praktik dan 

peraga Siswa SMK (Dana DAK) 

Pariwisata  Bidang Tata Busana SMKN 1 

Seteluk Bidang Usaha Perjalanan 

Wisata SMKN 1 Batukliang 



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 
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N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

7.650.000       7.650.000                 

1, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

3, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

4, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

5, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

6, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

7, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

8, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

9, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

8.500.000       8.500.000                 0% 0%

1, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

3, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
4, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

5, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

6, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

7, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
8, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

9, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

10, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

8.500.000       8.500.000                 

1, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

 Belanja Modal alat praktik dan 

peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor 

Kemaritiman  Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan SMKN 1 Kempo 

 Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan SMKn 1 Tarano 

 Belanja Modal alat praktik dan 

peraga Siswa SMK (Dana DAK) 

Ketahanan Pangan 
 Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Pertanian SMKN 1 Lopok 

Bidang Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 
Bidang Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 

SMKN 1 PlampangBidang Agribisnis Tanaman 

Pangan dan Hortikultura 
Bidang Agribisnis Ternak 

Ruminansia SMKN 1 Tarano

Bidang Agribisnis Ternak 

Ruminansia SMKN 1 

SoromandiBidang Agribisnis Ternak 

Ruminansia SMKN 2 Wera 

(SMKN 11 Bima)

 Bidang Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan SMKN 1 

 Bidang Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan SMKN 2 

 Bidang Desain Pemodelan dan 

Informasi Bangunan SMKN 1 

 Bidang Multimedia SMKN 1 
 Bidang Multimedia SMKN 2 

Lingsar  Bidang Rekayasa Perangkat 

Lunak SMKN 1 Plampang 

 Bidang Rekayasa Perangkat 

Lunak SMKN 1 Batukliang 

Bidang Agribisnis Ternak 

Unggas SMKN 1 Lopok

Bidang Kesehatan Hewan 

SMKN 1 Wera Belanja Modal alat praktik dan 

peraga Siswa SMK (Dana DAK) 

 Bidang Desain Interior dan 

Teknik Furnitur SMKN 2 

 Bidang Desain Komunikasi Visual 

 Bidang Desain Komunikasi Visual 
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N
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3, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

4, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

5, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

6, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

7, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

8, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

9, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

10, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
22.600.000        22.600.000                   0% 0%

1, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

2, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

3, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
4, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

5, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

6, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

7, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

8, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

9, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

10, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

11, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

12, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

13, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

14, 1    Paket 1                 1.400.000       1                1.400.000                 -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

15, 1    Paket 1                 1.400.000       1                1.400.000                 -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

16, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

17, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

18, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

 Bidang Teknik Elektronika 

 Bidang Teknik Elektronika 

Industri SMKN 1 Pringgabaya 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik SMKN 1 Kopang 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik SMKN 1 Bolo 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKn 2 Praya Tengah 
 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 3 Selong 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKn 1 Woja  Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Janapria 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Sekotong 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Sikur  Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Gangga 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Sambelia 
 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda 

Motor SMKN 1 Jonggat 

 Bidang Nautika Kapal 

Penangkap Ikan SMKn 1 

 Bidang Nautika Kapal 

Penangkap Ikan SMKN 4 Kota 

 Bidang Teknik Kapal Penangkap 

 Belanja Modal alat praktik dan 

peraga Siswa SMK (Dana DAK) Sektor 

 Bidang Bisnis Konstruksi dan 

Properti SMKN 1 Gunungsari 

 Bidang Desain Grafika SMKN 1 

Pujut  Bidang Teknik Alat Berat SMKN 
 Bidang Teknik Audio Video 

 Bidang Agribisnis Pengolahan 

Hasil Perikanan SMKN 2 Wera 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Payau dan Laut SMKN 1 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Tawar SMKN 2 Manggelewa 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Tawar SMKN 1 Brang Rea 
 Bidang Agribisnis Perikanan Air 

Tawar SMKN 1 Palibelo 
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19, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

20, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

21, 1    Paket 1                 1.400.000       1                1.400.000                 -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
22, 1    Paket 1                 1.400.000       1                1.400.000                 -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

23, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH

24, 1    Paket 1                 850.000           1                850.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
750.000           750.000                     

1, 1    Paket 1                 750.000           1                750.000                     -    -                 SEKALIGUS 0 0% 0 0% 0% 0% SEKOLAH
-                                      

E Penunjang 1.211.000 1.211.000

1 10 Paket 10 51.000           10 51.000                    0 -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% PROVINSI

2 20 Org/Bln 20 400.000         20 400.000                  0 -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% PROVINSI

3 4 Frekwe

nsi

4 400.000         4 400.000                  0 -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% PROVINSI

4 6 Frekwe

nsi

6 300.000         6 300.000                  0 -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% PROVINSI

5 3 Frekwe 3 60.000           3 60.000                    0 -                 TERMIN 0 0% 0 0% 0% 0% PROVINSI

86.061.000   86.061.000            0% 0%

11.055.636   

11.055.636   11.055.636  

11.055.636   -            -                           -    11.055.636  

1 PT Ibu Hamil 

KEK di 

Kabupaten

/Kota

7.480.111     1 PT 7.480.111      Sesuai 

kemajuan 

pekerjaan 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (11995) 

Dinas 

Kesehatan 

Provinsi 

Dalam 

Proses 

Tender

1 PT Balita 

Kurus di 

Kabupaten

/Kota

3.575.525     1 PT 3.575.525      Sesuai 

kemajuan 

pekerjaan 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% (11995) 

Dinas 

Kesehatan 

Provinsi 

Dalam 

Proses 

Tender

11.055.636     11.055.636     0% 0%

BIDANG PERTANIAN

1. UPTD BBI-P 5.980.000

1.1
1 3 Unit 103.950 -                  - 3 103.950          Kontrak 103.950  100,00 3 100,0 102.201      98,32 3 100

2 2 Unit 693.000 -                  - 2 693.000          Kontrak 633.936  91,48 2 100,0 633.936      91,48 2 100

3 1 Paket 100.000 -                  - 1 100.000          
4 1 Paket 50.000 -                  - 1 50.000             Kontrak 50.000    100,00 1 100,0 49.418,00   98,836 1 100

5 2 Unit 39.600 -                  - 2 39.600             Kontrak 39.600    100,00 2 100,0 38.896        98,22 2 100

DINAS KESEHATAN

BIDANG KESEHATAN DAN KB

Penguatan Intervensi Stunting

Penyediaan Makanan Tambahan 

Penyediaan Makanan Tambahan 

BUMIL KEK

Penyediaan Makanan Tambahan 

Balita Kurus

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV. NTB

UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)

Penyediaan peralatan dan 

Hand Tracktor (DAK)

Mesin Panen Padi ( Combine )

Sarana Prasarana Lab Kultur Jaringan

Peralatan dan Srapras Perbanyakan 

Seed Cleaner

 Bidang Teknik Pendinginan dan 

Tata Udara SMKN 2 Sumbawa 

 Bidang Teknik Pengelasan SMKN 

 Bidang Tata Busana SMKN 1 

Biaya tender (Penugasan)

Honor Fasilitator Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat 

KoordiinasiPerjalanan Dinas dari dan ke 

Pengawasan dan Review APIP

 Belanja Modal alat praktik dan 

peraga Siswa SMK (Dana DAK) 

Pemerataan Kualitas Layanan SMK 

 Bidang Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif SMKN 7 Mataram 

 Bidang Teknik Pemesinan SMKN 

 Bidang Teknik Kendaraan Ringan 

Otomotif SMKN 1 Narmada 

 Bidang Teknik Pemesinan SMKN 

1 Pringgabaya 
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6 5 Unit 24.750 -                  - 5 24.750             Kontrak 24.750    100,00 5 100,0 24.145        97,56 5 100

7 1 Paket 54.450 -                  - 1 54.450             Kontrak 54.450    100,00 1 100,0 53.570        98,38 1 100

8 5 Unit 49.500 -                  - 5 49.500             Kontrak 49.500    100,00 5 100,0 49.490        99,98 5 100

1.2

- 3 Unit 142.500 - - 3 142.500          

- 3 Unit 3.000 - - 3 3.000               

- 3 Unit 3.000 - - 3 3.000               

- 2 Unit 475.000 - - 2 475.000          

- 2 Unit 10.000 - - 2 10.000             

- 2 Unit 10.000 - - 2 10.000             

- 1 Unit 190.000 - - 1 190.000          

- 1 Unit 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Unit 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Unit 332.500 - - 1 332.500          

- 1 Unit 7.000 - - 1 7.000               

- 1 Unit 7.000 - - 1 7.000               

- 1 Paket 175.750 - - 1 175.750          

- 1 Paket 3.700 - - 1 3.700               

- 1 Unit 3.700 - - 1 3.700               

- 1 Unit 237.500 - - 1 237.500          

- 1 Paket 5.000 - - 1 5.000               

- 1 Paket 5.000 - - 1 5.000               

- 1 Unit 142.500 - - 1 142.500          

- 1 Unit 3.000 - - 1 3.000               

- 1 Unit 3.000 - - 1 3.000               

- 1 Unit 71.250 - - 1 71.250             

- 1 Unit 1.500 - - 1 1.500               

- 1 Unit 1.500 - - 1 1.500               

- 2 Unit 161.500 - - 2 161.500          

Pengawasan

Rehab/perbaikan

Rehab Rumah Jaga UPB Sedau 

Perencanaan

Pengawasan

Rehab/perbaikan

Perbaikan/Rehab Lab Kultur 

Perencanaan

Pengawasan

Rehab/perbaikan

Rehab Kantor UPB Sambelia

Perencanaan

Pembangunan Pagar UPB Sedau

Perencanaan

Pengawasan

Pembangunan Pagar UPB Timbanuh

Pembangunan Pagar UPB Timbanuh

Perencanaan

Pengawasan

Pemagaran UPB Utan

Pemagaran UPB Utan

Pemagaran UPB (Peninjauan dan 

Perencanaan

Perencanaan

Pembuatan Gudang Peralatan (Timbanuh)

Pembuatan Gudang Peralatan 

Perencanaan

Pengawasan

Pembangunan Pagar UPB Sedau

Pompa Air

Laptop

Pembangunan gedung kantor

Rehab/Perbaikan Lantai Jemur Utan, 

Rehab Lantai Jemur

Perencanaan

Pengawasan

Pemagaran UPB (Peninjauan dan 

Mist Blower
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- 2 Unit 3.400 - - 2 3.400               

- 2 Unit 3.400 - - 2 3.400               

- 1 Paket 285.000 - - 1 285.000          

- 1 Paket 6.000 - - 1 6.000               

- 1 Paket 6.000 - - 1 6.000               

- 3 Unit 427.500 - - 3 427.500          

- 3 Unit 9.000 - - 3 9.000               

- 3 Unit 9.000 - - 3 9.000               

- 1 Unit 285.000 - - 1 285.000          

- 1 Unit 6.000 - - 1 6.000               

- 1 Unit 6.000 - - 1 6.000               

- 1 Paket 56.300 - - 1 56.300             

- 1 Unit 190.000 - - 1 190.000          

- 1 Unit 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Unit 4.000 - - 1 4.000               

- 2 Unit 475.000 - - 2 475.000          

- 2 Unit 10.000 - - 2 10.000             

- 2 Unit 10.000 - - 2 10.000             

- 1 Unit 142.500 - - 1 142.500          

- 1 Paket 3.000 - - 1 3.000               

- 1 Paket 3.000 - - 1 3.000               

- 1 Unit 71.250 - - 1 71.250             

- 1 Unit 1.500 - - 1 1.500               

- 1 Unit 1.500 - - 1 1.500               

- 2 Unit 452.500 - - 2 452.500          

- 2 Unit 9.000 - - 2 9.000               

- 2 Unit 9.000 - - 2 9.000               

Pengelolaan/PTP

Saluran Irigasi Teknis (Puyung, 

Perencanaan

Pengawasan

Jaringan Irigasi Perpipaan dan Jaringan (Utan)

Jaringan Irigasi Perpipaan dan Jaringan (Utan)

Perencanaan

Perencanaan

Jaringan Irigasi Perpipaan Sedau

Jaringan Irigasi Perpipaan Sedau

Perencanaan

Pengawasan

Saluran Irigasi Teknis (Puyung, Peninjauan)

Gedung Garasi/Pool Permanen

Rehab/Perbaikan Garasi Balai

Rehab Garasi Balai

Perencanaan

Pengawasan

Pembuatan Sumur Bor (Puyung, Peninjauan

Pembuatan Sumur Bor (Puyung, 

Perencanaan

Pengawasan

Rehab/perbaikan

Rehab Gudang Benih

Perencanaan

Pengawasan

Pemagaran Balai Benih

Pemagaran Balai Benih

Perencanaan

Pengawasan

Pengelolaan/PTP

Perencanaan

Pengawasan

Rehab/perbaikan

Rehab Jalan Lingkungan Balai

Perencanaan

Pengawasan



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

- 1 Unit 190.000 - - 1 190.000          

- 1 Unit 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Unit 4.000 - - 1 4.000               

1.3

- 3 Unit 75.000 - - 3 75.000             

1.4

- 1 Paket 100.000 - - 1 100.000          

2. 2.940.000

2.1 UPTD BPTP-P

- 1 Paket 30.000 - - 1 30.000             

- 1 Paket 15.400 - - 1 15.400             

- 117 Unit 40.950 - - 117 40.950             

- 117 Buah 40.950 - - 117 40.950             

- 1 unit 282.610 - - 1 282.610          

- 3 Unit 30.000 - - 3 30.000             

- 6 Unit 30.000 - - 6 30.000             

- 1 Unit 40.000 - - 1 40.000             

- 3 Unit 45.000 - - 3 45.000             

- 4 Unit 60.000 - - 4 60.000             

- 3 Unit 39.000 - - 3 39.000             

- 5 Unit 37.500 - - 5 37.500             

- 1 Paket 18.000 - - 1 18.000             

2.2

- 6 OH 15.840 - - 6 15.840             

Pengadaan Mubeler

Pembangunan gedung kantor

CCTV

Pengadaan CCTV

Penyelarasan Program Pemerintah 

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Perjalanan dians luar daerah 

Televisi

TV Layar Lebar

Pengadaan PC dan Laptop

Pengadaan Laptop (DAK)

Pengadaan Personal Komputer (DAK)

Scanner

Pengadaan Scaner

Printer

Pengadaan Printer

Pengadaan Peralatan Kantor

PH Meter Digital

Jaring Serangga dan Tangkai

Pengadaan Genset

Pengadaan Genset Silence (DAK)

Mesin Potong Rumput

Mesin Potong Rumput

AC Unit

Pengadaan AC

Pengadaan Kendaraan 

Pengadaan Meubeler

UPTD BALAI PERLINDUNGAN 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 

Instalai Pusat Pengatur Listrik 

Pemasangan Instalasi Listrik 

Pengadaan Kilometer Listrik dan 

Penyediaan peralatan dan 

Jaringan Irigasi Sambelia

Jaringan Irigasi Sambelia

Perencanaan

Pengawasan

Pengadaan kendaraan 

Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2 (DAK)



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

2.3

- 1 unit 48.500 - - 1 48.500             

- 1 paket 1.500 - - 1 1.500               

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000          

- 1 paket 6.000 - - 1 6.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Paket 142.500 - - 1 142.500          

- 1 paket 4.500 - - 1 4.500               

- 1 paket 3.000 - - 1 3.000               

- 1 Paket 95.000 - - 1 95.000             

- 1 paket 3.000 - - 1 3.000               

- 1 paket 2.000 - - 1 2.000               

- 1 unit 142.500 - - 1 142.500          

- 1 paket 4.500 - - 1 4.500               

- 1 paket 3.000 - - 1 3.000               

- 1 Paket 71.250 - - 1 71.250             

- 1 paket 2.250 - - 1 2.250               

- 1 paket 1.500 - - 1 1.500               

- 2 Paket 190.000 - - 2 190.000          

- 1 paket 4.800 - - 1 4.800               

- 1 paket 3.200 - - 1 3.200               

- 1 Unit 498.750 - - 1 498.750          

- 1 paket 15.750 - - 1 15.750             

- 1 paket 10.500 - - 1 10.500             

- 1 Unit 190.000 - - 1 190.000          

- 1 paket 6.000 - - 1 6.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000          

- 1 paket 6.000 - - 1 6.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Paket 285.000 - - 1 285.000          

- 1 paket 9.000 - - 1 9.000               

- 1 paket 6.000 - - 1 6.000               

- 3 OB 1.500 - - 3 1.500               

- 9 OB 2.250 - - 9 2.250               

2.4

-

2.5

Honorarium pejabat pemeriksa 

Pengadaan kendaraan 

Perencanaan

Pengawasan

Rehab Gedung Kantor BPTP

Perencanaan

Pengawasan

Pengaspalan Jalan Lingkungan 

Perencanaan

Pengawasan

Honorarium Pejabat Pengadaan 

Kendaraan Roda 3 Lengkap 

Pengadaan mebeleur

Pengadaan Meubeler

Kendaraan Roda 3 Lengkap dengan 

Sumur dengan pompa

Pembuatan Sumur Bor

Perencanaan

Pengawasan

Renovasi Balai Proteksi Tanaman 

Rehab LPHP Narmada

Perencanaan

Pengawasan

Rehab Aula BPTP

Perencanaan

Pengawasan

Gedung Garasi/Pool Permanen

Pembangunan Tempat Parkir

Perencanaan

Pengawasan

Rehab Garasi Narmada

Perencanaan

Pengawasan

Bangunan Gudang Tertutup Permanen

Rehab Gudang Alsintan

Perencanaan

Pengawasan

Rehab Gudang BPTP

Perencanaan

Pengawasan

Gedung Pos Jaga Permanen

Pos Jaga

Pembangunan Tempat Parkir dan 

Pembangunan Rumah Genset

Perencanaan



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

- 2 Buah 12.000 - - 2 12.000             

- 6 Set 21.000 - - 6 21.000             

- 2 Set 30.000 - - 2 30.000             

3 UPTD BPSB-P 1.195.424

3.

3.1

- 1 Unit 23.500 - - 1 23.500             

- 1 Unit 137.500 - - 1 137.500          137.500  ##### 1 ####

- 1 Unit 65.000 - - 1 65.000             23.250    35,77 1 ####

3.2

- 1 Unit 199.800 - - 1 199.800          

- 1 Unit 5.994 - - 1 5.994               

- 1 Unit 3.996 - - 1 3.996               

- 1 Unit 135.000 - - 1 135.000          Kontrak 134.875  99,9 1,0 100,0 134875,0 99,9 1,0 100,0

- 1 Unit 4.050 - - 1 4.050               Kontrak 4.050      100,0 1,0 100,0 4050,0 100,0 1,0 100,0

- 1 Unit 2.700 - - 1 2.700               Kontrak 2.700      100,0 1,0 100,0 2700,0 100,0 1,0 100,0

- 1 Unit 355.600 - - 1 355.600          

- Perencanaan 1 Unit 10.668 - - 1 10.668             

- Pengawasan 1 Unit 7.112 - - 1 7.112               

- 1 Unit 3.300 - - 1 3.300               

- 1 Unit 2.200 - - 1 2.200               

- 1 Unit 110.000 - - 1 110.000          

Rehabilitsasi/Renovasi Penampungan/Kolam Air

- 1 Unit 2.040 - - 1 2.040               

- 1 unit 1.360 - - 1 1.360               

- 1 Unit 68.000 - - 1 68.000             

3.3

- 2 Buah 7.064 - - 2 7.064               

- 1 Buah 1.945 - - 1 1.945               

- 10 Buah 6.500 - - 10 6.500               

- 5 Set 7.990 - - 5 7.990               

- 3 Buah 11.901 - - 3 11.901             

- 2 Buah 2.914 - - 2 2.914               

Pembangunan Perpustakaan

Pembangunan Selasar Penghubung 

Pembangunan Selasar 

Perencanaan

Pengawasan

Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 2 dan 4

Pembangunan Garasi Kendaraan 

Perencanaan

Pengawasan

Meja Kursi Staf

Kursi Lipat

Rak Buku

Lemari Kaca Perpustakaan

Bangku Tunggu

Perencanaan

Pengawasan

Pembangunan Jalan Irigasi dan 

Perencanaan

Pengawasan

Rehabilitsasi/Renovasi 

Pengadaan Meubeler

Meja Baca

Pengadaan mebeleur

Pembangunan Jalan Irigasi dan 

Pembangunan Perpustakaan

Meja dan Kursi Tamu

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN 

SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN

Penyediaan peralatan dan 

Pengadaan peralatan laboratorium

Seed Diveder Elektrik

Gridding Mill - CM 200 Cemodec

Mousture Meter

Pembangunan gedung kantor

Lemari Arsip

Meja Setengah Biro



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

- 30 M2 19.290 - - 30 19.290             

4 UPTD BP2TP 5.516.500

4.

4.1

- 12 dus 2.100 - - 12 2.100               

- 12 dus 2.340 - - 12 2.340               

- 12 dus 1.200 - - 12 1.200               

- 12 dus 1.800 - - 12 1.800               

- 12 dus 2.400 - - 12 2.400               

- 12 dus 3.060 - - 12 3.060               

- 1 bh 30.000 - - 1 30.000             

- 1 bh 25.000 - - 1 25.000             

- 5 bh 750 - - 5 750                  

- 5 bh 200 - - 5 200                  

- 5 bh 250 - - 5 250                  

- 1 bh 22.500 - - 1 22.500             

- 5 bh 750 - - 5 750                  

- 1 bh 1.500 - - 1 1.500               

- 30 bh 6.000 - - 30 6.000               

- 30 bh 7.500 - - 30 7.500               

- 20 bh 1.500 - - 20 1.500               

- 2 bh 1.300 - - 2 1.300               

- 3 bh 2.250 - - 3 2.250               

- 10 bh 5.000 - - 10 5.000               

- 3 bh 30.000 - - 3 30.000             

- 1 Paket 16.500 - - 1 16.500             Kontrak 16.500    100 1 100 16500 100 1 100

- 1 Unit 5.500 - - 1 5.500               Kontrak 5.500      100 1 100 5500 100 1 100

- 4 Unit 102.600 - - 4 102.600          Kontrak 102.600  100 4 100 102600 100 4 100

- 2 Unit 29.000 - - 2 29.000             Kontrak 29.000    100 2 100 29000 100 2 100

- 4 Unit 40.000 - - 4 40.000             Kontrak 40.000    100 4 100 40000 100 4 100

- 2 Unit 19.000 - - 2 19.000             Kontrak 19.000    100 2 100 19000 100 2 100

- 1 paket 185.250 - - 1 185.250          

- 1 Paket 18.000 - - 1 18.000             Kontrak 18.000    100 1 100 18000 100 1 100

4.2

- 1 Tahun 9.000 - - 1 9.000               

- 1 Tahun 8.000 - - 1 8.000               

Tabung reaksi

Gelas Piala 100 ml

Erlen Meyerer 250 ml

Erlen Meyer 500 ml

Erlen Meyer 1000 ml

Timbangan Elektirk

Pengaduk kaca 20 cm

Pengaduk kaca 30 cm

Lampu bunsen

Lampu bunsen dragon

Ember plastik

Kompor gas 2 sumbu

Tabung gas 12 kg

AC Standing Floor

Lemari Pendingin/Freezer

Lemari pendingin Laboratorium

Makan dan Minum Rapat

Mesin Absensi

Pompa Air

Pompa Air

Alat Pendingin

TV Layar

Peralatan Pengendalian OPT dan 

Pengadaan CCTV

Penyelarasan Program Pemerintah 

Makan dan Minum Rapat

Makan dan Minum Rapat (DAK)

Peralatan Pengendalian OPT dan 

CCTV

Penyediaan Makanan dan Minuman

Televisi

Petri dish

Portex

Corong Kaca

Mikro pipet

Bak plastik

Toples kaca

Dandang

Show case

Mesin Absensi

Baliho

UPTD BALAI PROTEKSI DAN 

Penyediaan peralatan dan 

Penyediaan Sarana Laboratorium (DAK)



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)
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(ribuan)
(%)
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Keterang

an 
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VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

4.3

- 1 Tahun 46.610 - - 1 46.610             

- 1 Tahun 39.701 - - 1 39.701             

4.4

- 1 Paket 125.875 - - 1 125.875          

- 1 paket 2.550 - - 1 2.550               

- 1 paket 2.550 - - 1 2.550               

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000          

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000          

- 3 Unit 532.950 - - 3 532.950          

- 3 paket 11.220 - - 3 11.220             

- 3 paket 11.220 - - 3 11.220             

- 1 paket 142.500 - - 1 142.500          

- 1 paket 2.900 - - 1 2.900               

- 1 paket 2.900 - - 1 2.900               

- 2 Paket 380.000 - - 2 380.000          

- 2 paket 8.000 - - 2 8.000               

- 2 paket 8.000 - - 2 8.000               

- 4 Paket 152.000 - - 4 152.000          

- 4 paket 3.200 - - 4 3.200               

- 4 paket 3.200 - - 4 3.200               

- 1 Paket 71.250 - - 1 71.250             

- 1 paket 1.500 - - 1 1.500               

- 1 paket 1.500 - - 1 1.500               

- 1 Paket 122.218 - - 1 122.218          

- 1 paket 2.573 - - 1 2.573               

- 1 paket 2.573 - - 1 2.573               

- 1 Unit 190.000 - - 1 190.000          

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000          

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Paket 180.500 - - 1 180.500          

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 Paket 95.000 - - 1 95.000             

- 1 paket 2.000 - - 1 2.000               

- 1 paket 2.000 - - 1 2.000               

Pengawasan

Perencanaan

Pengawasan

Renovasi Gudang Pestisida

Jaringan Instalasi Listrik

Perencanaan

Pengawasan

Renovasi (DAK)

Perencanaan

Pengawasan

Perencanaan

Pengawasan

Perencanaan

Renovasi Kantor

Renovasi Asrama

Renovasi Rumah Produksi

Perencanaan

Pengawasan

Pembuatan Sumur Dangkal dan 

Perencanaan

Pengawasan

Jaringan Instalasi Air

Perencanaan

Pengawasan

Instalasi Gardu Listrik

Perencanaan

Pengawasan

Penyediaan Sarana Rumah 

Perencanaan

Pengawasan

Perencanaan

Pengawasan

Pembuatan Sumur Bor dan Instalasi 

Pembuatan Sumur Bor dan 

Gedung Pos Jaga Permanen

Pembangunan Rumah Jaga

Gedung Garasi/Pool Permanen

Pembangunan Tempat Parkir

Perjalanan Dalam Daerah

Perjalanan dalam rangka 

Perjalanan dalam rangka 

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan (DAK)

Pembangunan Pagar di areal 

Perencanaan

Pengawasan

Pembangunan Rumah 



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM
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(dalam ribuan)
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SATUAN
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PENERIMA 
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SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR
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KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

- 1 Paket 47.500 - - 1 47.500             

- 1 paket 1.000 - - 1 1.000               

- 1 paket 1.000 - - 1 1.000               

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000          

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 1 paket 4.000 - - 1 4.000               

- 7 Paket 1.039.158 - - 7 1.039.158       

- 7 paket 15.314 - - 7 15.314             

- 7 paket 15.314 - - 7 15.314             

4.5

- 10 Unit 250.000 - - 10 250.000          

- 3 Unit 106.875 - - 3 106.875          

4.6

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000          Kontrak 190.000  100 1 100 190000 100 1 100

- Meja Recepsionis 1 Paket 25.000 - - 1 25.000             Kontrak 25.000    100 1 100 25000 100 1 100

- 4 Buah 72.000 - - 4 72.000             Kontrak 72.000    100 4 100 72000 100 4 100

- 60 Buah 24.000 - - 60 24.000             -               0 0 0 0 0 0 0

- 1 bh 2.600 - - 1 2.600               Kontrak 2.600      100 1 100 2600 100 1 100

- 13 Buah 36.200 - - 13 36.200             Kontrak 36.200    100 13 100 36200 100 13 100

- 26 Buah 163.800 - - 26 163.800          Kontrak 163.800  100 26 100 163800 100 26 100

5 UPTD BPSB-

BUN

2.500.000

5.

5.1

- 1 unit 50.000 - - 1 50.000             

- 1 unit 14.000 - - 1 14.000             

- 1 unit 15.000 - - 1 15.000             

- 4 unit 2.000 - - 4 2.000               

- 2 unit 30.000 - - 2 30.000             

Papan Nama Instansi

- 1 unit 45.000 - - 1 45.000             

- 3 Unit 150.000 - - 3 150.000          

- 5 Unit 17.500 - - 5 17.500             

- 15 Unit 37.500 - - 15 37.500             

- 2 Unit 10.000 - - 2 10.000             

- 5 Unit 12.500 - - 5 12.500             

- 1 Unit 10.000 - - 1 10.000             

- 1 Unit 15.000 - - 1 15.000             

- 2 Unit 5.000 - - 2 5.000               

Lemari Penyimpan Mikroskop

LCD Projector

LCD Projector

Papan Nama UPTD

Meja Komputer

Mebeulair

Kursi Analis

Kursi Tunggu

Autoclave

Seed counter

Lemari Pakaian

Thermohygrometer

Meja Analisis Laboratorium

Meja Administrasi

Kursi Administasi

Lemari Arsip Benih

Pengawasan

Pengadaan kendaraan 

Kendaraan Roda 2 (DAK)

Kendaraan Roda 2 (DAK)

Kendaraan Roda 3 dilengkapi Bak 

Kendaraan Roda 3 dilengkapi Bak 

Pengadaan mebeleur

Penyediaan Sarana Meubeler Kantor 

Meja Rapat

Lemari Arsip

Kursi

Penyediaan Sarana Meubeler Asrama 

Dipan

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN 

SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN 

Penyediaan peralatan dan 

Alat laboratorium

Mikroskop Stereo

Lemari baju laboratorium

Perencanaan

Pengawasan

Perencanaan

Pengawasan

Perbaikan Rumah Jaga Kebun 

Perencanaan

Renovasi Pos Jaga/Pos Satpam

Renovasi Lab Hama dan Penyakit



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

- 2 Unit 1.800 - - 2 1.800               

- 1 Paket 30.500 - - 1 30.500             

- 1 Paket 25.000 - - 1 25.000             

- 4 Unit 8.000 - - 4 8.000               

- 3 Unit 15.000 - - 3 15.000             

- 1 Paket 195.715 - - 1 195.715          Kontrak 63.736    32,57 1 34,07 63.736    32,57 1 34,07

- 5 Unit 50.000 - - 5 50.000             

- 3 Unit 24.000 - - 3 24.000             

- 1 paket 45.000 - - 1 45.000             

- 1 paket 80.000 - - 1 80.000             

- 3 Unit 4.500 - - 3 4.500               

- Komputer PC 2 unit 20.000 - - 2 20.000             

- Laptop 2 unit 30.000 - - 2 30.000             

Printer

- 3 unit 9.000 - - 3 9.000               

- Handycam 2 unit 60.000 - - 2 60.000             

- Kamera 2 unit 18.000 - - 2 18.000             

GPS

- Alat GPS 4 unit 40.000 - - 4 40.000             

- Drone 1 unit 50.000 - - 1 50.000             

- 1 Paket 300.000 - - 1 300.000          

5.2

- 1 Tahun 2.993 - - 1 2.993               

5.3

- 1 Tahun 3.200 - - 1 3.200               

5.4

- 1 Paket 122.265 - - 1 122.265          

- 1 Paket 3.861 - - 1 3.861               

- 1 Paket 2.574 - - 1 2.574               

- 1 Paket 200.000 - - 1 200.000          

- 1 Paket 6.338 - - 1 6.338               

- 1 Paket 4.225 - - 1 4.225               

- 1 Paket 40.000 - - 1 40.000             

- 1 Paket 238.416 - - 1 238.416          

Perjalanan Dalam Daerah

Pengawasan

Perbaikan Ruangan Kantor

Gedung Pos Jaga Permanen

Perbaikan Rumah Jaga

Meja Kerja

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Gedung kantor

Pagar Lingkungan Kantor

Perencanaan

Pengawasan

Jalan Lingkungan

Perencanaan

Makan dan Minum Rapat

Kursi Komputer

Tabung Pemadam kebakaran

Alat Pemadam kebakaran

Perjalanan dalam rangka 

Kursi Kerja

Lemari Arsip

Rak Buku

AC

AC

Wireless

Penyelarasan Program Pemerintah 

Terali Bangunan Kantor

Alat Pendingin - AC

Komputer PC/Laptop

Pengadaan Printer

Pengadaan Peralatan Studio

Pengadaan Power Supply

Pengadaan Genset

Penyediaan Makanan dan Minuman

Makan dan Minum Rapat (DAK)

Sound System (Portable)

Sound System



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

- 1 Paket 7.529 - - 1 7.529               

- 1 Paket 5.019 - - 1 5.019               

- 1 Paket 122.265 - - 1 122.265          

- 1 Paket 3.861 - - 1 3.861               

- 1 Paket 2.574 - - 1 2.574               

- 1 Paket 25.000 - - 1 25.000             

- 1 Paket 10.000 - - 1 10.000             

- 1 Paket 102.645 - - 1 102.645          

- 1 Paket 4.332 - - 1 4.332               

- 1 Paket 2.888 - - 1 2.888               

5.5

- 5 unit 170.000 - - 5 170.000          

18.131.924 2.165.967 11,91% 11,6% 2.165.967 89,64% 100%

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1 unit 1 UPTD 50.000 -                                  1 50.000 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala 

Biro 

Perencanaan 

No.B.740/RC.24

0/A.1/3/2020 

Tanggal 27 

Maret 2020 

tentang 

pemberhentian 

proses 

pengadaan 

Barang/Jasa 

Dak Fisik Bidang 

Pertanian 2020

1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 250 1 250                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Unit 1 UPTD 26.160 - -                                  1 26.160 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 150 1 150                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Unit 1 UPTD 15.000 -                                  1 14.200 sekaligus 14.200 95% 1 100% 14.600 100% 1 100% No. SP2D: 

0254/BUD/P.SB

W/LS/3030320

2/03/2020

Kendaraan Roda 2 (DAK)

Kendaraan roda dua /sepeda 

Konstruksi Fisik Drainase

Perencanaan

Pengawasan

Pengadaan kendaraan 

Perencanaan

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pengadaan Choper

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

BIDANG PERTANIAN

BALAI PEMBIBITANTERNAK HIJAUAN 

MAKANAN TERNAK SERADING

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pengawasan

Gedung Garasi/Pool Permanen

Tempat Parkir

Perencanaan

Pengawasan

Sumur Bor dan Instalasinya

Sumur Bor

Pompa Air dan Instalasi

Pengadaan Kendaraan Roda 3 

Pengadaan Kamera Digital



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

1 Set 1 UPTD 15.000 - -                                  1 15.000 sekaligus 15.000 100% 1 100% 14.600 100% 1 100% No. SP2D: 

0256/BUD/P.SB

W/LS/3030320

2/03/2020
1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 0 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 150 1 150                                 0 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

2 Unit 1 UPTD 15.000 - -                                  2 15.000 sekaligus 0 - 2 100% 12.000 - 2 100% Belum terbayar 

akibat 

dihentikan 

kegiatan DAK 

(BAST 

Tgl.23/3/2020 

dan telah 

diajukan SPP 26 

Maret 2020)

1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 150 1 150                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

2 Unit 1 UPTD 12.000 - -                                  2 11.800 sekaligus 11.800 98% 2 100% 12.000 100% 2 100% No.SP2D:0177/

BUD/P.SBW/LS/

30303202/03/2

020
2 unit 1 UPTD 30.000 - -                                  2 28.400 sekaligus 28.400 95% 2 100% 28.200 100% 2 100% No.SP2D:0255/

BUD/P.SBW/LS/

30303203/03/2

020
1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 150 1 150                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

10 Buah 10 Orang 45.000 - -                                  10 45.000 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

4 unit 4 orang 6.000 - -                                  4 6.000 sekaligus 0,00 0% 4 100% 5.250 100% 4 100% Belum terbayar 

akibat 

dihentikan 

kegiatan DAK 

(BAST 

Tgl.23/3/2020 

dan telah 

diajukan SPP 26 

Maret 2020)

1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% 500 0% 1 100% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 250 1 250                                 - sekaligus 0 0% 0 0% 250 0% 1 100% s d a :A.1

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pengadaan Kursi Pejabat Eselon

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pengadaan Meja Kerja

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pengadaan Printer

Pengadaan Sound Sistem Ruang 

Pertemuan 

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pengadaan AC Kantor 

Pengadaan Komputer



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

1 paket 1 UPTD 200.000 -                                  1 200.000 sekaligus 0,00 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala 

Biro 

Perencanaan 

No.B740/RC.24

0/A.1/3/2020, 

Tanggal 27 

Maret 2020 

tentang 

penghentian 

proses 

pengadaan 

Barang/Jasa 

DAK fisik Bidang 

Pertanian 2020

1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 250 1 250                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 200.000 - -                                  1 200.000 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 250 1 250                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 200.000 - -                                  1 200.000 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 Orang 500 1 500                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 250 1 250                                 - sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 400.000 - -                                  1 400.000 Bertahap 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 8.000 - -                                  1 8.000 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 6.000                  - -                                  1                    6.000 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 kegiatan 6 orang 6.000                  1                               6.000 - 0,00  sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

-                                                               -                           -   - 0% 0 0%

1 Paket 1 orang 300                      1 300                                 0,00  sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 270                      1 270                                 0,00  sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 240                      1 240                                 0,00  sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 812.000              - -                                             1 812.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 18.240                - -                                             1 18.240                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 13.680                - -                                             1 13.680                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 kegiatan 10 Orang 13.680                1 13.680                           0,00  sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

-                                                               -                           -   - 0% 0 0%

1 Paket 1 orang 400                      1 400                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 360                      1 360                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 orang 320                      1 320                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

1 Paket 1 UPTD 100.000                                                  -   1 100.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :A.1

-                                                               -                           -   

Honor Panitia Penerimaan Hasil 

Ketua

sekretaris

BALAI INSEMINASI BUATAN 

peningkatan kapasitas embung

Biaya Pengawasan

Biaya Pengelolah Teknis Proyek

Pembangunan Pagar Paddock 

Pembangunan Gudang penyimpanan 

pakan 

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pembangunan dan Rehab Pagar Pembatas 

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Biaya Pengelolah Teknis Proyek

Honor Panitia Penerimaan Hasil 

ketua

sekretaris

anggota

anggota

Rehab Rumah Dinas Balai

Biaya Perencanaan 

Biaya Pengawasan

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Rehab atau Perbaikan Kandang 
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Biaya Perencanaan 



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

1 unit 1 UPTD 50.000                                                     -   1           50.000                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala 

Biro 

Perencanaan 

No.B740/RC.24

0/A.1/3/2020, 

Tanggal 27 

Maret 2020 

tentang 

penghentian 

proses 

pengadaan 

Barang/Jasa 

DAK fisik Bidang 

Pertanian 2020

1 Paket 1 orang 500                      1 500                                                          -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 150                      1 150                                                          -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 247.279                                                   -              1 247.279              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

-                                                                -                           -   - 0% 0 0%

1 Paket 1 orang 300                      1 300                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 270                      1 270                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 240                      1 240                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 900.000               -                                 -              1 900.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 18.000                 -                                 -              1 18.000                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 13.500                 -                                 -              1 13.500                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 10 orang 13.500                1 13.500                                                   -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 100.000                                                   -              1 100.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 500                      1 500                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 250                      1 250                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 50.000                                                     -              1 50.000                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 500                      1 500                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 250                      1 250                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

3 unit 1 UPTD 150.000                                                   -              3 150.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 500                      1 500                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 250                      1 250                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

-                                                                -                           -   - 0% 0 0%

1 Paket 1 orang 400                      1 400                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 360                      1 360                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 320                      1 320                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 100.000                                                   -              1 100.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 500                      1 500                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 orang 250                      1 250                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

2 Paket 1 UPTD 200.000                                                   -              2 200.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

1 Paket 1 UPTD 100.000                                                   -              1 100.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

2 Paket 1 UPTD 150.000                                                   -              2 150.000              sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

3 Paket 3 orang 1.500                  3 1.500                                                      -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

3 Paket 3 orang 750                      3 750                                                         -    sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :B.1

-                                                                -                           -   - 0% 0 0%

Biaya Perencanaan 

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Rehab rumah dinas BIB
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

rehab garasi kendaraan
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

pembangunan/pembuatan padock 

rehab pagar kandang

Rehab gedung laboratorium BIB
Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Biaya Pengawasan

Biaya Pengelolah Teknis Kegiatan/PTP

pembangunan biosecurity BIB

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

BALAI PENGEMBANGAN DAN 

Rehab/Perbaikan kandang sapi

Honor Panitia Penerimaan Hasil 

biaya pembangunan gedung kantor 

anggota

Pengadaan timbangan ternak digital

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Pengadaan alat-alat laboratorium 

sekretaris

Ketua

sekretaris

anggota

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 

Honor Panitia Penerimaan Hasil 

ketua



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

3 unit 1 UPTD 75.000                - - 1 75.000                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% Surat Kepala 

Biro 

Perencanaan 

No.B740/RC.24

0/A.1/3/2020, 

Tanggal 27 

Maret 2020 

tentang 

penghentian 

proses 

pengadaan 

Barang/Jasa 

DAK fisik Bidang 

Pertanian 2020

1 unit 1 UPTD 35.000                - - 1 35.000                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :C.1

1 unit 1 UPTD 15.000                - - 1 15.000                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :C.1

1 unit 1 UPTD 5.000                  - - 1 5.000                   sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :C.1

1 unit 1 UPTD 5.000                  - - 1 5.000                   sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :C.1

1 unit 1 UPTD 40.000                - - 1 40.000                 sekaligus 0 0% 0 0% - 0% 0 0% s d a :C.1

4.475.069 4.423.259 69.400 1,55% 87.400 1,95% 31,1%

I PENGGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN

9 Paket Induk & 4 UPTD 229.000 - - 6 83.399                Sekaligus - - -    0 83.399,0     36       7,00        77,78 Induk & 4 

UPTD
9 Paket Induk & 4 UPTD 170.930 0 0 0 0 Sekaligus - - -    0 Induk & 4 

UPTD
1 Paket Induk & 6 UPTD 75.570 1 75.570 - - Sekaligus - - -    0 Induk & 6 

UPTD
1 Paket 52.510 1 52.510 - - Sekaligus - - -    0

II

1

•  Rehab dermaga PPP Labuhan Lombok131 Mtr PP Labuhan 

Lombok

624.870              -                -                                  -       -                      Bertahap -             - - -   -            PP 

Labuhan 

Lombok
•  Rehab dermaga PPI Sape 200 Mtr PPI Sape 1.337.400          -                -                                  -       -                      Bertahap - - - -   -            PPI Sape

2 - -

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Belanja Administrasi

Biaya koordinasi dan konsultasi

PEMBANGUNAN / REHABILITASI 

SARANA DAN PRASARANA 

PERIKANAN TANGKAPPEMBANGUNAN / REHABILITASI 

FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL 

PELABUHAN PERIKANAN (UPTD 

PROVINSI)

Dermaga

Air Bersih (Sumur pompa dan 

instalasi air bersih)

Biaya Konsultan Perencanaan

Biaya Konsultan Pengawasan

Pengadaan kendaraan roda 2

pengadaan kendaraan roda 3 

Pengadaan timbangan ternak digital

pengadaan tongkat ukur 

pengadaan aplikator

Pengadaan Choper



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

2 Pkt PP Labuhan 

Lombok

1.125.211          - - -       -                      Bertahap - - - -   -            PP 

Labuhan 

Lombok

3 Tempat Pembuangan Sementara (sampah) -  - 

•  1 Paket PPI Tanjung 

Luar

100.000              -                -                                  -       -                      Bertahap - - - -   -            PPI 

Tanjung 

Luar

•  1 Paket PP Labuhan 

Lombok

100.000              -                -                                  -       -                      Bertahap - - - -   -            PP 

Labuhan 

Lombok

•  3 Paket 3 Pelabuhan 300.000              -                -                                  -       -                      Bertahap - - - -   -            PPP Teluk 

Santong, 

PPI Sape 

dan PPI 

Teluk Bima

III PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA -

-

1 Pembangunan/Rehabilitasi Kolam atau Bak Pengelolaan Limbah -

•  160 M2 BPBPP 

Sekotong

192.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - 0 0 0 BPBPP 

Sekotong

2 -

•  2 Paket BPBPP 

Sekotong

74.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - -
#VALUE! 0 0 BPBPP 

Sekotong

3 -

•  1 Paket 2 Kelompok 45.000 -                -                                  Sekaligus - - -    0 0 Desa 

Serewe-

Lombok 

Timur

•  1 Paket 1 Kelompok 45.000 -                -                                  Sekaligus - - -    0 0 Desa Poto 

Tano 

Kabupaten 

Sumbawa 

Barat

•  Pembangunan instalasi air 

bersih PPP Teluk Santong

PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT 

Pembangunan Tempat 

pembuangan sampah 1 pkt 

dan pengadaan peralatan 

penampungan sampah 

sementara  1 pkt di PPI 

Pembangunan Tempat 

pembuangan sampah 1 pkt 

dan pengadaan peralatan 

penampungan sampah 

sementara  1 pkt di PPP 

Pembangunan Tempat 

pembuangan sementara 

sampah 3 pkt dan sarana  

pembuangan  sampah 

sementara  3  pkt di PPP 

Teluk Santong, PPI Sape dan 

Pembuatan bak kronikel 

BPBPP Sekotong

Paket Resirkulasi Air (filter 

biologi, filter mekanik, pompa 

celup, instalasi pipa, unit 

ultraviolet)

Paket instalasi resirkulasi air 

BPBPP Sekotong

Paket Percontohan Rumput 

Laut untuk Masyarakat (jukung 

pengangkut benih, tali, 

pelampung, pemberat, jaring 

pengaman, bibit rumput laut 

hasil kultur jaringan)
Paket Percontohan Rumput 

Laut untuk Kelompok Ingin 

Maju dan Panggung Mas 

Desa Serewe-Lombok Timur

Paket Percontohan Rumput 

Laut untuk Desa Poto Tano 

Kabupaten Sumbawa Barat



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

4 - - -    

•  1 Paket 1 Kelompok 170.000 -                -                                  Sekaligus - - -    0 0

IV -

1 -

•  45 M2 1 KCD 315.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   Gili Balu - 

KSB

2 - -    

•  21 M2 1 KCD 105.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   Gili Balu - 

KSB

•  21 M2 1 KCD 105.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   Sumbawa

•  21 M2 1 KCD 105.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   Liang Ngali - 

Sbw

•  36 M2 1 KCD 180.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   CEMPI - 

Dompu

•  36 M2 1 KCD 180.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   Gili banta 

Bima

3 - -    

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   

Pembangunan / Rehabilitasi 

Pondok Jaga Kawasan 

Konservas Cabang Dinas 

Perikanan  sumbawa dan 

Sumbawa barat TPK 

Keramat, Bedil dan 
Pembangunan Pondok Jaga 

Kawasan Konservasi Cabang 

Dinas Perikanan  sumbawa 

dan Sumbawa barat TWP 

Liang NgaliPembangunan Pondok Jaga 

Kawasan konservasi Cabang 

Dinas Wilayah Bima dan 

Dompu di SAP Teluk Cempi
Pembangunan Pondok Jaga 

Kawasan konservasi Cabang 

Dinas Wilayah Bima dan 

Dompu Gili Banta

Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi 

(Multimedia Set, Projector & Screen, komputer, printer, 

pesawat telepon, lemari, meubelair, alat pendingin ruangan)

Pengadaan sarana dan 

prasarana Kantor Pengelola 

Kawasan Konservasi TWP 

Gita Nada Wilayah Lombok

Paket Percontohan Ikan Laut 

untuk Masyarakat (Kerapu, 

Kakap, Bawal Bintang)

Paket percontohan 

budidaya ikan laut dan 

payauPEMBANGUNAN/ REHABILITASI 

PRASARANA KAWASAN 

KONSERVASI PERAIRAN ATAU 

KAWASAN KONSERVASI PESISIR 

DAN PULAU-PULAU KECILPembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

Pembangunan / Rehabilitasi 

Kantor Pengelola Kawasan 

Konservasi Cabang Dinas 

Perikanan  sumbawa dan 

Sumbawa barat TPK Gili 

Balu - Sumbawa Barat

Pembangunan / Rehabilitasi 

Pondok Jaga Kawasan 

KonservasiPembangunan / Rehabilitasi 

Pondok Jaga Kawasan 

Konservasi Cabang Dinas 

Perikanan  sumbawa dan 

Sumbawa barat TPK Gili 

Balu - Sumbawa Barat



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME
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FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   KSB

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -    -   -   CEMPI - 

Dompu

4 Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara) - -    

• 1 Paket 1 KCD 80.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -    -   -   Lombok 

Barat

5 - -    

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  1           99.550                Sekaligus - - -    1       99550 100    1,00        100  KSB

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -    -   -   Lombok 

Timur

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - -     -    -   -   

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  1           99.594                Sekaligus - -     -    1       99.594      100    1             100  Hu'u Kab. 

Dompu

6 - -    -            -     -          -   

•  1 Paket 1 KCD 136.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - -    -   -            -     -          -   

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - -    -   -            -     -          -   Lunyuk-

Sumbawa 

Barat

- -            -     -          -   

V - -            -     -          -   

1 - -            -     -          -   

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - -     - -   -            -     -          -   Sumbawa

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - -     - -   -            -     -          -   KSB

Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil

Sarana Prasarana 

Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil  (Keramat, 

Bedil, Tumodong ) Kawasan 
Sarana Prasarana 

Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil (Gili Balu)  

Kawasan Sumbawa dan 

Sumbawa Barat

Pengadaan alat selam TWP 

Sulat dan Lawang TWP Gili 

Sulat dan Lawang - Lombok 

Timur
Pengadaan alat selam TWP 

GITA NADA TWP Gili 

Tangkong, Nanggu dan 
Pengadaan alat selam  SAP 

Teluk Cempi Kec. Hu'u Kab. 

Dompu
Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka

Penangkaran Penyu (Biota 

Langka)  Cabang Dinas 

Perikanan Lombok TWP Gili 

Tangkong, Nanggu dan 

Sarana penangkaran  penyu 

TP Tatar Sepang Luyuk  TP 

Penyu Tatar Sepang-Lunyuk-

Sumbawa Barat

PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KELAUTAN DI PULAU-

Pengadaan sarana 

prasarana Pengelola 

Kawasan Konservasi Gili 

Balu Wilayah Sumbawa dan 

Sumbawa BaratPengadaan sarana prasana 

Pengelola Kawasan 

Konservasi SAP Teluk Cempi 

Wilayah Bima dan Dompu

Pengadaan peralatan 

komunikasi POKMASWAS 

Cabang Dinas Perikanan 

Lombok TWP Gili Tangkong, 

Nanggu dan Sudak - 

Alat Selam dan kompresor  

untuk Kantor Cabang Dinas 

Perikanan sumbawa dan 

sumbawa barat TPK Gili 

Alat Selam



 PAGU DAK FISIK 
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FISIKNo
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BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - -     - -   -            -     -          -   Sekotong

•  1 Paket 1 KCD 100.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - -     - -   -            -     -          -   Pemenang-

KLU

VI - - -            -     -          -   

- - -            -     -          -   

1 - - -            -     -          -   

•  1 Paket 1 Pokmaswas 667.650 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Sekotong

2 Bangunan Pengawasan SDKP Darat - - -            -     -          -   

•  36 M2 1 Pokmaswas 306.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Sekotong

3 Perlengkapan POKMASWAS - - -            -     -          -   

•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Sekotong

•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Sambelia-

Lombok 

Timur

•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Batu Layar 

Lombok 

Barat
•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Langgundu 

Kabupaten 

Bima
•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Pringgabay

e Lombok 

Timur
•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Hu'u Bima

•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Kilo Bima

•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Pekat 

Dompu
•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Ambalawi  

Bima

•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Poto Tano 

Sumbawa 

Barat
•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Pemenang 

Lombok 

Utara

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Kilo Bima

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Pekat Dompu

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Ambalawi  

Bima
Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Poto Tano 

Sumbawa Barat

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Pemenang 

Lombok Utara

Bangunan POKMASWAS 

Cabang Dinas Perikanan 

Lombok di Sekotong

Perlengkapan POKMASWAS 

Cabang Dinas Perikanan 

Lombok di Sekotong

Perlengkapan POKMASWAS 

Cabang Dinas Perikanan 

Lombok di Sambelia-

Lombok Timur
Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Batu Layar 

Lombok Barat

Perlengkapan POKMASWAS  

Teluk Waworada Kec. 

Langgundu Kabupaten Bima

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Pringgabaye 

Lombok Timur

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan Hu'u Bima

Sarana Prasarana 

Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil  di 

SEKOTONG Lombok BaratSarana Prasarana 

Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil  di 

Pemenang Lombok UtaraPENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 

Speedboat pengawasan SDKP 6,5 meter

Pengadaan speedboat 

Cabang Dinas Perikanan  

lombok di Sekotong
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N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   RASANAE 

BARAT 

Kota Bima
•  1 Paket 1 Pokmaswas 30.000 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   ASAKOTA 

Kota Bima
4 Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan - - -            -     -          -   

•  1 Unit 32.800 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   

5 Perlengkapan Personil Polsus PWPK - - -            -     -          -   

•  12 Paket 140.280 -                -                                  -       -                      Sekaligus - - -   -            -     -          -   Selaparang 

- Mataram
VII - - -            -     -          -   

- - -            -     -          -   

1 - - -            -     -          -   

•  1 Paket 1 Kelompok 1.472.150 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Kec. 

Sekotong 

Lombok 

Barat
2 - - -            -     -          -   

•  4 Unit 1 Kelompok 60.800 -                -                                  -       -                      Bertahap - -     - -   -            -     -          -   Kec. 

Sekotong 

Lombok 

Barat
•  4 Unit 1 Kelompok 60.800 -                -                                  -       -                      Bertahap - -     - -   -            -     -          -   Kec. Praya 

Timur 

Lombok 

Tengah
•  4 Unit 1 Kelompok 60.800 -                -                                  -       -                      Bertahap - -     - -   -            -     -          -   Jerowaru  

Lombok 

Timur
3 Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton) - - -            -     -          -   

•  1 Unit 1 Kelompok 110.400 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Praya 

Timur 

Lombok 
VIII - - -            -     -          -   

REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN - - -            -     -          -   

1 - - -            -     -          -   

•  1 Paket 1 Kelompok 150.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Kec. Batu 

layar

Perlengkapan POLSUS di 

Selaparang Mataram

Pembangunan Gudang Garam 

di Kec. Sekotong Lombok Barat

Demplot garam di Kec. 

Sekotong Lombok Barat

Demplot garam di Kecamatan 

Praya Timur Lombok Tengah

Demplot garam di Kecamatan 

Jerowaru  Lombok Timur

Revitalisasi Gudang Garam 

Rakyat (ukuran < 100 ton)  

Praya Timur Lombok Tengah 

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan 

sarana pengolahan Poklahsar 

Sasak Maiq, dengan  komoditas 

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 

Pembangunan Gudang Garam (ukuran 

1.000 ton, dilengkapi dengan 

Jembatan Timbang dan Conveyor)

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan RASANAE 

BARAT Kota Bima

Perlengkapan POKMASWAS 

di kecamatan ASAKOTA 

Kota Bima

Pengadaan Drone 

Pengawasan Destructive 

Fishing / Kawasan 

Konservasi Perairan Cabang 

Dinas Perikanan Sumbawa 

PRASARANA TAMBAK GARAM

BEDAH UPI

Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil 

 Rumah Tunnel Garam
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KEUANGAN FISIK

•  1 Paket 1 Kelompok 150.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Jerowaru 

Lombok 

Timur

•  1 Paket 1 Kelompok 150.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Taliwang 

KSB

•  1 Paket 1 Kelompok 150.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -   Gangga 

Lombok 

Utara

•  1 Paket 1 Kelompok 150.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - -   -            -     -          -    Ampenan 

Kota 

Mataram

•  1 Paket 1 Kelompok 150.000 -                -                                  -       -                      Bertahap - - - -   -            -     -          -   Raba Bima

11.249.171 2 0 282.543 2,51% 9,00% 3,4%

1 45 unit 1.982.160 45 unit 1.982.160 LS LS

2 1 Paket 104.291 1 Paket 104.291        LS LS

46 2.086.451 -          

Jalan 

Provinsi 

Rembiga 

(Bts. Kota) 

Pemenang 

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan 

sarana pengolahan Poklasar 

Wanita Pesisir, dengan  

komoditas utama (1) Pindang 

Ikan, Gangga Lombok UtaraRehabilitasi UPI dan Pengadaan 

sarana pengolahan Poklahsar 

Cakalang, dengan  komoditas 

utama (1) Pindang Ikan,  

Ampenan Kota Mataram

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan 

Sarana Pengolahan Poklahsar 

La Nina, dengan  komoditas 

utama , (6) Olahan Rumput 

Laut di Raba Bima

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan 

Sarana Pengolahan Poklahsar 

Ingin Maju, dengan  komoditas 

utama  (5) Kerupuk Ikan 

Jerowaru Lombok TimurRehabilitasi UPI dan Pengadaan 

Sarana Pengolahan Poklahsar 

Sinar Pagi,  dengan  komoditas 

utama  (6) Olahan Rumput Laut 

Taliwang KSB

DINAS PERHUBUNGAN 

Pengadaan dan pemasangan alat 

penerangan jalan umum rembiga 

(Bts kota) PemenangKonsultasi Pengawas

Tidak 

dilaksanakan 

sesuai surat 

menteri 

Keuangan 

Nomer 

S.247/MK.07

/2020 



 PAGU DAK FISIK 

 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

Rp. 

(dalam 
(%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOL

UME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYAR

AN

KEUANGAN
LOKASI 

PELAKSANA

AN

FISIKNo
BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI II KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHA

N

REALISASI I

KEUANGAN FISIK

1.

a.

1) 6,600 km 7300 jiwa 

(kec.tambora)

26.070.000 6,600km 26.007.712  bertahap 5.201.542   9,0       -            39,8  

2) 1,300 km 20.330 jiwa 

(kec.tambora 

dan sanggar)

4.776.694 1,300 km 4.759.738     bertahap 951.948    20,0     -            33,3  

b.

1) 1 paket 780.970

2) 1 paket 500.000 1 paket 451.763     90.353      20,0     -            53,3  

32.127.664 31.219.213  6.243.843   19,4     39,0  

Dihentikan ( wabah covid-19)

BIDANG JALAN

SUB BIDANG JALAN

Peningkatan Jalan dan Penggantian 

Jembatan

Peningkatan Jalan

Peningkatan Jalan Lb. Kenanga 

(Bts. Dompu) - Kawinda To'i
Peningkatan Jalan Kawinda To'i - 

Piong

Biaya Penunjang

Penguatan Database dan 

Survey Kondisi Jalan (Survey 

Inventarisasi dan Kondisi Jalan)

Supervisi Konstruksi 

Peningkatan Jalan Lb. Kenanga 

(Bts. Dompu) - Kawinda To'i dan 

Kawinda To'i - Piong

DINAS PUPR PROV. NTB

Mataram,      Juli 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

NIP. 19660901 199001 1 001



(dalam ribuan)
(dalam ribuan)

 PAGU DAK 

FISIK 
 Rp. (dalam 

ribuan) 

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp. 

(ribuan)
Rp. (ribuan) (%) VOLUME (%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

BIDANG TUNJANGAN KHUSUS GURU

SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1 Tahun 1.32571 Org 204.833.190    1 204.833.190        Per Triwulan 0 -         -        

204.833.190       0

-         0

- 4 Triwulan 5.740 Org 222.159.356    4 222.159.356        Per Triwulan 116.778.123 52,57  52,57 

222.159.356       

- 4 Triwulan 756 Org 1.013.288         4 1.013.288             Per Triwulan 464.250 45,82  45,82 
1.013.288           

TAMAN BUDAYA

- 1 Tahun 1 165.000            1 165.000                Per Bulan 0 -         -        

- 1 Tahun 1 48.050              1 48.050                  Per Bulan 2.000 4,16    1,00              1,00   

- 1 Tahun 1 36.800              1 36.800                  Per Bulan 0 -         -        

- 1 Tahun 1 31.200              1 31.200                  Per Bulan 1.673 5,36    1,00              1,00   

- 1 Tahun 1 1.010.500         1 1.010.500             Per Keg 4.810 0,48    1,00              1,00   

- 1 PKT 1 159.000            1 159.000                Per Keg 0 -         -        

- 1 Tahun 1 180.100            1 180.100                Per Keg 0 -         -        

- 2 Keg 2 121.850            2 121.850                Per Keg 2.320 1,90    1,00              1,00   
1.752.500           10.803         0,50   

MUSEUM

A PENGELOLAAN KOLEKSI

1

1 Kegiatan 500 Buku 1.000.000Rp       -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat

2

18 Kegiatan 500 Orang 319.897.900Rp       -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 3

2 Kegiatan 500 Koleksi 187.194.100Rp       -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat
4

1 Kegiatan 500 Koleksi 75.368.000Rp         -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat
B PROGRAM PUBLIK

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALAOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOLUM

E
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARAN

KEUANGAN FISIK
No

BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI

JENIS DAK: NON FISIK
NAMA OPD PELAKSANA DAK:

LOKASI 

PELAKS

ANAAN

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/PE

RMASALAHAN

2

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Kegiatan BOS

Pameran tetap

Olah seni

Eksperimentasi Seni Tradisi

TUNJANGAN PROFESI GURU

Tambahan Penghasilan Guru PNSD

TAMBAHAN PENGHASILAN GURU

Pemeliharaan Rutin berkala Gedung 

Kantor

Pemeliharaan Rutin berkala 

Perlengkapan kantor

Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan 

kantor

Belanja Telepon

Pagelaran tetap

Tunjangan Profesi Guru PNSD

Pengadaan Bahan Pengawet dan 

Pemeliharaan Buku

Pengembangan Database Sistem 

Informasi Sejarah Purbakala

Perawatan/Pemeliharaan Preventif 

Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak

Konservasi Kuratif Benda Cagar 

Budaya (BCB) Bergerak



 PAGU DAK 

FISIK 
 Rp. (dalam 

ribuan) 

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp. 

(ribuan)
Rp. (ribuan) (%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOLUM

E
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARAN

KEUANGAN FISIK
No

BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
LOKASI 

PELAKS

ANAAN

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/PE

RMASALAHAN

1

6 Jenis 4200 buah 115.200.000Rp       -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat

2

16 Kegiatan 5000 Orang 605.345.400Rp       -Rp              0% Belum

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat

3

2 Kali 1000 Orang 61.209.000Rp         -Rp              0% Belum

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat

4

2 Kali 1000 Orang 45.828.800Rp         -Rp              0% Belum

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat

5

2 Kegiatan 1600 Orang 110.745.000Rp       -Rp              0% Belum

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 

pusat

C PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA (ASET)

1

10 Jenis 50000 Orang 13.261.800Rp         -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 2

1 Tahun 50000 Orang 30.000.000Rp         -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 

ditransfer dari 3
3 Jenis 50000 Orang 24.400.000Rp         -Rp              0%

Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 
4

10 Vitrin 50000 Orang 83.750.000Rp         -Rp              0%
Sedang 

Proses

PMK baru terbit 

16 April 2020, 

Dana belum 
1.673.200.000Rp    -              

A 60 Orang 60 156.884.000Rp       60 156.884.000           

B 60 Orang 60 151.384.000Rp       60 151.384.000           

C 60 Orang 60 168.884.000Rp       60 168.884.000           

Kewirausahaan dibidang Kemasan Produk

PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

KEWIRAUSAHAAN

Penumbuhan sikap dan semangat 

Kewirausahaan dan Perkoperasian

Kewirausahaan dibidang Konveksi 

bagi UKM

BIDANG DANA PENINGKATAN 

KAPASITAS KOPERASI DAN UKM

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. 

NTB

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Perlengkapan Gedung Kantor

Renovasi Tata Pameran Tetap

Cetak Bahan Promosi dan Souvenir

Pelestarian dan Aktualisasi Adat 

Budaya Daerah

Pameran Keliling

Pameran Temporer Museum

Penyuluhan Koleksi Museum



 PAGU DAK 

FISIK 
 Rp. (dalam 

ribuan) 

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp. 

(ribuan)
Rp. (ribuan) (%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOLUM

E
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARAN

KEUANGAN FISIK
No

BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
LOKASI 

PELAKS

ANAAN

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/PE

RMASALAHAN

D 60 Orang 60 128.484.000       60 128.484.000           

E 60 Orang 60 162.884.000       60 162.884.000           

F 30 Orang 30 70.992.000         30 70.992.000             

G 1 Tahun 1 660.000              1 660.000                 

H 1 Tahun 1 5.789.000           1 5.789.000              

I 1 Tahun 1 34.000.000         1 34.000.000             

J 1 Tahun 1 17.000.000         1 17.000.000             

A 30 Orang 30 54.692.000         30 54.692.000             -        -         -                        54.492.000 99,63                  -   

B 60 Orang 60 150.884.000       60 150.884.000           -        -         -                       101.050.000 66,97      46.220.000 

C 60 Orang 60 128.484.000       60 128.484.000           -        -         -                        81.320.000 63,29      41.820.000 

D 60 Orang 60 150.884.000       60 150.884.000           -        -         -                                     -   -                  -   

E 60 Orang 60 128.484.000       60 128.484.000           -        -         -                     -              - -               

F 60 Orang 60 150.884.000       60 150.884.000           -        -         -                     -              - -               

G 60 Orang 60 128.484.000       60 128.484.000           -        -         -                     -              - -               

H 60 Orang 60 145.884.000       60 145.884.000           -        -         -                     -              - -               

I 60 Orang 60 150.884.000       60 150.884.000           -        -         -                     -              - -               

J 1 Tahun 1 660.000              1 660.000                 -        -         -                     -              - -               

K 1 Tahun 1 8.683.500           1 8.683.500              -        -         -                     2.731.000     31,45 -               

L 1 Tahun 1 34.000.000         1 34.000.000             -        -         -                     -              - -               

M 1 Tahun 1 17.000.000         1 17.000.000             -        -         -                     -              - -               

A 1 Kgt 1 60.885.000         30 60.885.000             -        -         -                     -              - -               -

Perjalanan dinas dalam daerah

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN 

DIKLAT DAN PENUNJANG KEGIATAN 

DIKLAT KUMKM

Perjalanan dinas luar daerah

Rakor Evaluasi Pelaksanaan Diklat 

dan Pendampingan KUMKM

Manajemen Permodalan Koperasi 

bagi Pengurus / Pengelola Koperasi 

Manajemen Usaha Kecil dibidang 

Tata Boga Berbahan Dasar Hasil Laut 

dan Perikanan 

Manajemen Keuangan bagi 

Pengurus/Pengelola Koperasi

Honorarium Tim Pengadaan Barang 

dan Jasa dan Tim PPHP

ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat 

koperasi UKM

Akuntansi Koperasi bagi 

Pengurus/Pengelola Kop. 
Teknis Penyelenggaraan Rapat 

Anggota bagi Pengurus dan 

Pengawas Koperasi

Akuntansi Syariah bagi Pengelola 

Koperasi Syariah

Penilaian Kesehatan bagi Koperasi 

Simpan Pinjam

Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus 

Koperasi 

Perjalanan dinas dalam daerah

Perjalanan dinas luar daerah

PELATIHAN MANAJEMEN 

PENGELOLAAN KUMKM

Peningkatan Kapasitas Pendamping 

Diklat KUKM 

Kewirausahaan dibidang Aneka 

Kerupuk

Honorarium Tim Pengadaan Barang 

dan Jasa dan Tim PPHP

ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat 

koperasi UKM

Kewirausahaan dibidang Manajemen 

Pemasaran Berbasis Teknologi 

Informasi Kewirausahaan dibidang Tata Rias



 PAGU DAK 

FISIK 
 Rp. (dalam 

ribuan) 

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp. 

(ribuan)
Rp. (ribuan) (%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOLUM

E
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARAN

KEUANGAN FISIK
No

BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
LOKASI 

PELAKS

ANAAN

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/PE

RMASALAHAN

B 1 Kgt 1 76.895.000         60 76.895.000             -        -         -                     -              -

C 100 OB 100 218.388.300       1 218.388.300           -        -         -                     -              -

D 10 OB 10 3.000.000           1 3.000.000              -        -         -                     -              - -               -

E 1 Kali 1 756.000              1 756.000                 -        -         -                     756.000       100,00 -               -

F 1 Tahun 1 660.000              1 660.000                 -        -         -                     -              - -               -

G 1 Tahun 1 3.797.600           1 3.797.600              -        -         -                     1.643.800     43,29 -               -

H 1 Kgt 1 500.000              1 500.000                 -        -         -                     459.000       91,80 -               -

I 2 Kali 2 1.650.000           1 1.650.000              -        -         -                     1.650.000     100,00 -               -

J 1 Tahun 1 6.600.000           1 6.600.000              -        -         -                     825.000       12,50 -               -

K 1 Tahun 1 13.000.000         1 13.000.000             -        -         -                     12.900.000   99,23 -               -

L 1 Tahun 1 16.999.600         1 16.999.600             -        -         -                     -              - -               -

2.550.000.000     948      2.550.000.000        -        -         -                       257.826.800 

1
95.800.000         

2
75.450.000         

3 190.295.000       

4 80.000.000         

5
60.000.000         

Bintek pendaftaran penduduk (APBD) 

Fasilitasi penerapan dukcapil Go- 

Digital dan inovasi (DAK) 

BIDANG DANA PELAYANAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB

Bintek penyusunan infografis dan 

videografis (APBD) 

Pengelolaan dalam penyusunan Lap 

INFODUK (APBD) (Profil) 

Pengadaan alat rekam mobile (APBD)

Perjalanan dinas luar daerah

ATK Penyelenggaraan Pendampingan 

Diklat dan Penunjang Kegiatan Diklat 

KUKM Provinsi NTBBiaya publikasi kegiatan Perekrutan 

Tenaga pendamping melalui Radio

Konsumsi rapat persiapan seleksi 

tenaga pendamping diklat KUKM

Konsumsi rapat persiapan 

pelaksanaan diklat dan penyusunan 

silabiPerjalanan dinas dalam daerah

Honorarium Tenaga Pendamping 

Diklat KUMKM

Honorarium Panitai Tim Seleksi 

Tenaga Pendamping Diklat KUKM 

Provinsi

Honorarium Tim Pengadaan Barang 

dan Jasa dan Tim PPHP

Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping 

Diklat KUMKM

Honorarium Koordinator Tenaga 

Pendamping Diklat 



 PAGU DAK 

FISIK 
 Rp. (dalam 

ribuan) 

VOLUM

E

Rp.

(dalam ribuan)
VOLUME

Rp. 

(ribuan)
Rp. (ribuan) (%) VOLUME (%)

Keterang

an 

Permasal

ahan

VOLUM

E
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARAN

KEUANGAN FISIK
No

BIDANG/SUB 

BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN 

KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANA REALISASI
LOKASI 

PELAKS

ANAAN

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/PE

RMASALAHAN

6 75.800.000         

7 60.000.000         

8           41.900.000 24.975.000   59,61%

9           88.021.000 24.020.000   27,29%

10         155.357.000 13.877.100   8,93%

922.623.000       62.872.100   31,94%

Perjalanan dalam daerah (APBD) 

20%

Perjalanan luar daerah (DAK) 

Bintek pemanfaatan data 

kependudukan TK.Kab/Kota (DAK)

Bintek pencatatan sipil (DAK) 

Biaya pemeliharaan komputer (APBD) 

Mataram,      Juli 2020

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si

NIP. 19660901 199001 1 001


