
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahuwata’ala kita panjatkan yang telah memberikan 

rahmat dan ridha-Nya sehingga dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber 

dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada Triwulan III Tahun 

Anggaran 2020 dapat tersusun dengan baik.  

Penyusunan Laporan Triwulan III Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB bertujuan untuk 

mengetahui, mengendalikan serta mengevaluasi progres capaian pelaksanaan kegiatan DAK sehingga 

dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 

2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan : 1) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2020; 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan 3) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor  130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. 

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK Provinsi NTB sampai dengan triwulan 

III Tahun 2020 dari Alokasi DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebesar 

Rp.1.245.761.239,- secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp.516.020.268.- atau sebesar 41,42% 

dengan realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik mencapai 58,41%. Secara 

umum, masih rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran karena terdapat beberapa 

kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap pelaksanaan serta terdapat beberapa kegiatan 

dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV tahun anggaran 2020, 

adanya rasionalisasi, refocusing dan revisi anggaran dalam rangka penanganan COVID-19, adanya 

penundaaan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi COVID-19, serta adanya Bidang DAK yang 

belum dilaporkan pelaksanaannya terutama pada Bidang Pariwisata. 

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan 

anggaran daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun 

Anggaran 2020. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan 

ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran 

dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat 

lebih baik dan informatif.  

 

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB, 

 

 

 

 

Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19660901 199001 1 001 
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BAB I : PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban 

pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana 

Alokasi Khusus (DAK) merupakan  salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah 

dalam  rangka pelaksanaan des entralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri 

dibandingkan dengan dana perimbangan lainnya, yaitu karakteristik Specific Grants, artinya 

dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang 

menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah    

DAK terbagi atas dua jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang 

merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. 

DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik 

digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), 

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah 

Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana 

(BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana 

Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). 

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

36/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 

2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pada Tahun 2020 

alokasi DAK di Provinsi NTB terdiri dari DAK Fisik meliputi DAK Reguler dan DAK 

Penugasan dan DAK Non Fisik. Alokasi dan realisasi DAK di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat samoai dengan Triwulan III Tahun 2020 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1.1. Alokasi dan Realisasi Pelaksanan DAK Sampai Dengan Triwulan III  

Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

NO JENIS DAK 
PAGU 

MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK 

Rp.(.000) Rp.(.000) Rp.(.000) Rp.(.000) (%) (%) 

1 REGULER 332.492.133 69.918.638 214.785.184 129.892.387 39,07 56,55 

2 PENUGASAN 136.145.790 84.089.040 41.121.842 50.940.286 37,42 70,39 

3 NON FISIK 777.123.316 776.772.316 - 335.187.596 43,13 48,30 

 JUMLAH 1.245.761.239 930.779.994 255.907.026 516.020.268 41,42 58,41 
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Alokasi DAK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebesar 

Rp.1.245.761.239,- dilaksanakan dengan metode swakelola sebesar Rp.930.779.994,- dan 

Kontraktual sebesar Rp.255.907.026,-. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2020 telah 

terealisasi sebesar Rp.516.020.268,- atau mencapai 41,42% dengan pencapaian fisik 

58,41%. Komitmen pemerintah daerah sangat kuat dalam pelaksanaan DAK mulai dari 

perencanaan DAK sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai 

katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan pemeratanaan pembangunan di 

daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. 

  

1.2. Landasan  Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020; 

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 

2020; 

7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun 

Anggaran 2020; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Fisik 

10. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2020; 

11. Peraturan Gubernur NTB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi NTB tahun 2020. 
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2020 Triwulan III ini adalah 

untuk mengetahui: 

1. Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), 

keluaran (output), dan hasil (outcome); 

2. Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan; 

3. Rencana tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan baik tingkat 

program maupun kegiatan. 

 

1.4. Sistematika Laporan 

Bab I  :  Pendahuluan 

Bab II  :  Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 

Bab III  :  Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2020 

Bab IV  :  Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus 

Triwulan III Tahun 2020 

Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi  
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BAB II : PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  

TAHUN 2020 

 

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): “Peningkatan Sumber Daya 

Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada 

akhir Tahun 2020, antara lain : 

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 

2,0-4,0 persen. 

2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada 

kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen. 

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan 

nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 

6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen 

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung 

pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut: 

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; 

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah; 

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; 

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; 

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan. 

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan 

dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah 

kebijakan : 

a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk 

yang ter kendala dokumen kependudukan. 

b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan 

semesta. 

c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk. 

d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan. 

e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi. 

 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan. 
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b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. 

c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 

d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas. 

e. Pengentasan kemiskinan. 

f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa. 

 

2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau. 

b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan 

karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih 

maju. 

c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui 

inovasi kebencanaan. 

d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan 

menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem 

jaringan utama logistik. 

e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, 

terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan. 

f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Perluasan infrastruktur dasar. 

b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana. 

c. Peningkatan konektivitas mendukung pertumbuhan ekonomi. 

d. Peningkatan infrastruktur perkotaan. 

e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi. 

 

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, 

dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM. 

b. Mempercepat transformasi struktural. 

c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing. 

d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi. 

e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 
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a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM. 

b. Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil. 

c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja. 

d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam 

Negeri (TKDN). 

e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. 

 

4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah 

kebijakan : 

a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi. 

b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan 

berkualitas. 

c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. 

d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya 

perubahan iklim. 

e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut Program Prioritas yang perlu dilakukan : 

a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. 

b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air. 

c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT). 

d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan. 

e. Penguatan ketahanan bencana. 

 

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan : 

a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan. 

b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional. 

c. Menegakkan hukum dan anti korupsi. 

d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta 

gangguan kamtibmas. 

e. Meningkatkan keamanan siber. 

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan kemampuan pertahanan. 

b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional. 

c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi. 

d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, & penguatan keamanan laut. 

e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas. 
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BAB III : ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS  

TAHUN 2020 

 

 Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 diarahkan pada sebagai berikut: 

1. Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik dengan Belanja KL, untuk 

menghindari pendanaan ganda kegiatan yang sama (double funding) dan tumpang tindih antar 

jenis pendanaan; 

2. Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi; 

3. perencanaan DAK Fisik melalui kolabrasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran; 

4. Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulan daerah (Proposal Based); 

5. Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program (programmatic 

approach). 

 Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2020 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK 

Fisik dan dan DAK Non Fisik.  

DAK Fisik diarahkan pada tujuan yaitu : 

1. DAK Reguler untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan 

pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK 

Reguler meliputi: Pendidikan, Kesehatan dan KB, Sosial, dan Jalan. 

2. DAK Penugasan, dialokasikan dalam rangka pelaksanaan subbidang Pembinaan Sekolah 

Menengah Kejuruan, Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelautan dan Perikanan, 

Perhubungan, Jalan. 

 

DAK Non Fisik diarahkan pada tujuan menguatkan pelaksanaan pembangunan didaerah yang 

diperuntukkan untuk memfasilitasi Tunjangan Kusus Guru, BOS, Tunjangan Profesi Guru, Taman 

Budaya, Museum, Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 
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BAB IV : CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN 

ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN III  

TAHUN 2020 

  

 Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik 

DAK Fisik maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dan sedang dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil pelaksanaakan pada triwulan III Tahun 2020, capaian target kinerja dan 

penyerapan anggaran dana alokasi khusus sampai dengan triwulan III tahun 2020 pada semua jenis 

dan Bidang DAK dengan rata-rata capaian sebesar 58,41% realisasi Fisik dan 41,42% serapan 

anggarannya. Adapun realisasi pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB sampai 

dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana disajikan 

dalam tabel berikut: 

Tabel 3.1. Realisasi Pelaksanaan DAK Sampai Dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2020 

No 
BIDANG/  

SUB BIDANG 
OPD PELAKSANA 

PAGU DAK 
MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI S/D TRIWULAN III 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK 

Rp.  

(Dalam Ribuan) 

Rp. 

Dalam Ribuan) 

Rp. 

(Dalam Ribuan) 

Rp.  

(dalam ribuan) 
(%) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A DAK REGULER 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi 

NTB 

332.492.133 69.918.638 214.785.184 129.892.387 39,07 56,55 

1 Bidang Pendidikan  129.627.281 67.110.246 58.059.248 52.282.962 40,33 51,92 

 Sub Bidang Pembinaan 

SMA 
 39.215.488 30.845.488 8.370.000 26.790.499 68,32 70,31 

 Sub Bidang PK-PLK  4.350.813 3.553.778 797.036 830.539 19,09 50,11 

 Sub Bidang Pembinaan 

SMK 
 86.060.980 32.710.980 48.892.213 24.661.924 28,66 35,33 

2 Bidang Kesehatan  165.203.395 528.717 121.584.841 57.676.161 34,91 83,44 

 Sub Bidang Pelayanan 

Dasar 
Dinas Kesehatan 59.791.925  59.004.310 11.620.400 19,43 87,00 

 Sub Bidang Pelayanan 

Rujukan 
 105.411.470 528.717 62.580.531 46.055.761 43,69 79,89 

  Rumah Sakit Umum 

Daerah Provinsi NTB 
40.731.580   8.816.339 21,64 65,60 

  Rumah Sakit Jiwa 

Mutiara Sukma 
6.327.272 528.717 5.098.773 4.244.710 67,09 95,70 

  RS HL Manambai Abdul 

Kadir 
33.700.578  32.829.718 21.059.565 62,49 97,62 

  Rumah Sakit Mata 24.652.040  24.652.040 11.935.147 48,41 60,61 

3 Bidang Sosial Dinas Sosial 13.968.626 2.279.675 11.688.951    

4 Bidang Jalan 
Dinas PUPR Provinsi 

NTB 
23.692.831  23.452.144 19.933.264 84,13 90,83 

B DAK PENUGASAN  136.145.790 84.089.040 41.121.842 50.940.286 37,42 70,39 

1 Bidang Pembinaan SMK 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan NTB 
86.061.000 83.611.000 1.415.753 23.605.753 27,43 95,36 

2 Bidang Irigasi 
Dinas PUPR Provinsi 

NTB 
13.214.000 335.700 11.364.952 3.620.272 30,94 59,15 

3 Bidang Pertanian 
Dinas Pertanian dan 

Perkebunan NTB 
2.416.415  2.416.415 2.165.967 89,64 100,00 

4 
Bidang Peternakan dan 

Kesehatan Hewan 

Dinas Peternakan dan 

Kesehatan Hewan NTB 
1.118.767 21.110 1.094.657 836.650 74,98 85,71 
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No 
BIDANG/  

SUB BIDANG 
OPD PELAKSANA 

PAGU DAK 
MEKANISME PELAKSANAAN REALISASI S/D TRIWULAN III 

SWAKELOLA KONTRAKTUAL KEUANGAN FISIK 

Rp.  

(Dalam Ribuan) 

Rp. 

Dalam Ribuan) 

Rp. 

(Dalam Ribuan) 

Rp.  

(dalam ribuan) 
(%) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 
Bidang Kelautan dan 

Perikanan 

Dinas Kelautan dan 

Perikanan 
8.925.134 121.230 2.686.051 778.380 8,72 63,09 

6 Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan 2.086.451      

7 Bidang Jalan 
Dinas PUPR Provinsi 

NTB 
22.324.023  22.144.014 19.933.264 89,29 89,43 

C DAK NON FISIK  777.123.316 776.772.316 - 335.187.596 43,13 48,30 

1 
Bidang Tunjangan 

Khusus Guru 
       

 Sub Bidang Pembinaan 

SMA 

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan NTB 
372.201.929 372.201.929  223.708.388 60,10 70,00 

2. 
Bidang Kesehatan dan 

Keluarga Berencana 
       

 
Sub Bidang Pelayanan 

Kesehatan BOK 

Kefarmasian 

Dinas Kesehatan NTB 84.687 84.687  22.485 26,55 50,00 

 Sub Bidang Pelayanan 

Kesehatan BOK Provinsi 
Dinas Kesehatan NTB 6.975.250 6.708.000  1.698.426 24,35 75,28 

3. 

Bidang Dana 

Peningkatan Kapasitas 

Koperasi dan UKM 

Dinas Koperasi dan 

UMKM 
2.300.000 2.300.000  1.037.379 45,10 100,00 

4. 

Bidang Dana Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

Dinas DPMPD dan 

Dukcapil Provinsi NTB 
392.052.000 392.052.000  107.856.710 27,51 42,86 

5. Taman Budaya 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan NTB 
1.752.500 1.752.500  192.726 11,00  

6. Museum 
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan NTB 
1.756.950 1.673.200 - 671.482 38,22  

 TOTAL DAK  1.245.761.239 930.779.994 255.907.026 516.020.268 41,42 58,41 

 

Rincian capaian target kinerja dan penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus triwulan III tahun 

2020 dapat disajikan pada lampiran laporan ini. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil rekapitulasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Sampai Dengan Triwulan III TA. 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Rata-rata realisasi fisik pada semua bidang DAK baik fisik maupun non fisik pada 

Sampai Triwulan III Tahun 2020 mencapai 58,41% dengan serapan anggaran mencapai 

41,42%.  

2. Masih rendahnya capaian realisasi fisik dan serapan anggaran sampai dengan triwulan 

III sebagian besar disebabkan karena : 

a. Kegiatan yang bersifat fisik masih dalam tahap pelaksanaan serta terdapat beberapa 

kegiatan dengan anggaran cukup besar terjadwal dalam anggaran kas Triwulan IV 

tahun anggaran 2020. 

b. Adanya rasionalisasi, refocusing dan revisi anggaran dalam rangka penanganan 

COVID-19 

c. Adanya penundaaan pelaksanaan kegiatan akibat pandemi COVID-19 

d. Adanya Bidang DAK yang belum dilaporkan pelaksanaannya terutama pada Bidang 

Pariwisata 

3. Terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK tidak dilaporkan oleh semua 

perangkat daerah pelaksana kegiatan DAK. begitu juga halnya dengan ada tidaknya 

permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan tidak diaporkan. 

 

5.2 Rekomendasi 

1. Menyampaikan laporan terkait capaian pelaksanaan dana DAK bagi Perangkat Daerah yang 

belum menyampaikan; 

2. Mempercepat pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran; 

3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan 

program/kegiatan secara berkala;  

4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka 

mempercepat pencapaian program/kegiatan; 

5. Melakukan asistensi dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK, agar pelaporan 

pelaksanaan DAK lebih konprehensif sesuai format laporan Kemendagri. 

 

 

 

 

 



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
332.492.133        69.918.638       214.785.184     129.892.387          39,07 56,55     

BIDANG PENDIDIKAN 129.627.281        67.110.246       58.059.248       52.282.962      40,33     51,92     
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 129.627.281        67.110.246       58.059.248       52.282.962            40,33       51,92 
SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER) 39.215.488          30.845.488       8.370.000          26.790.499      68,32     70,31     

A 72      9.562.264            9.562.264          -                      7.434.859         77,75     57           79,17     

1. 51      Ruang 20 6.173.254            51    6.173.254          -     -                      Termin 4.790.352         77,60     41           80,39     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

2. 4         Ruang 4 758.355                4       758.355             -     -                      Termin 585.684            77,23     3             75,00     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

3. 4         Ruang 4 916.649                4       916.649             -     -                      Termin 641.654            70,00     3             75,00     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

4. 6        Ruang 6 933.860                6      933.860             -     -                      Termin 796.663            85,31     5             83,33     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

5. 4        Ruang 4 488.198                4      488.198             -     -                      Termin 416.141            85,24     3             75,00     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

6. 3        Ruang 1 291.948                3      291.948             -     -                      Termin 204.364            70,00     2             66,67     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

B. Pembangunan Prasarana Belajar SMA

1. 44      Ruang 23 10.692.000          44     10.692.000        -     -                      Termin 7.484.400         70,00     36           81,82     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

2. 12      Ruang 12 4.600.572            12     4.600.572          -     -                      Termin 3.220.400         70,00     10           83,33     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

3. 2         Ruang 2 770.000                2       770.000             -     -                      Termin 539.000            70,00     2             100,00   Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

4. 1         Ruang 1 396.188                1       396.188             -     -                      Termin 277.332            70,00     1             100,00   Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

5. 6         Ruang 3 1.153.544            6       1.153.544          -     -                      Termin 807.481            70,00     5             83,33     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

6. 2         Ruang 2 230.000                2       230.000             -     -                      Termin 161.000            70,00     2             100,00   Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

7. 1         Ruang 1 318.407                1       318.407             -     -                      Termin 222.885            70,00     1             100,00   Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta 

perabotnya
Pembangunan ruang laboratorium Kimia beserta 

perabotnya
Pembangunan ruang laboratorium Fisika beserta 

perabotnya
Pembangunan ruang laboratorium Biologi beserta 

perabotnya
Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta 

sanitasinya

Pembangunan pusat sumber pendidikan inklusif

Pembangunan perpustakaan beserta perabotnya

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020

Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan 

sedang atau berat beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan 

tingkat kerusakan sedang atau berat beserta 

perabotnya

Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan 

sedang atau berat beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat 

kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya

Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan 

tingkat kerusakan sedang atau berat beserta 

perabotnya
Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan 

tingkat kerusakan sedang atau berat beserta 

sanitasinya

JENIS DAK : REGULER

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

2

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK

KETERANGAN 

PERMASALAH

AN

VOLU

ME

SATUA

N

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

TOTAL DAK REGULER



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK

KETERANGAN 

PERMASALAH

AN

VOLU

ME

SATUA

N

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

8. 8         Ruang 8 1.972.724            8       1.972.724          -     -                      Termin 1.380.907         70,00     7             87,50     Sekolah
Sedang 

Pekerjaan Fisik

Tidak Ada 

Masalah
C. Pengadaan Sarana Belajar SMA

1 28      Paket 19 3.500.000            -   -                      28      3.500.000          Langsung -                         -              -              -              Sekolah
Menunggu 

Barang

Tidak Ada 

Masalah

2 23      Paket 13 4.600.000            -   -                      23      4.600.000          Langsung 4.592.410         99,84     23           100,00   Sekolah
Barang Sudah 

Diterima Sekolah

Tidak Ada 

Masalah

3 3         Paket 2 270.000                -   -                      3        270.000             Langsung 269.663            99,88     3             100,00   Sekolah
Barang Sudah 

Diterima Sekolah

Tidak Ada 

Masalah

D. Penunjang

1 1 Keg - 50.000                  1 50.000               0 -                      Langsung 34.955              69,91     0,3          30,00     Provinsi
Sedang 

Terlaksana

Tidak Ada 

Masalah

2 10
Org/Ke

g
- 150.000                10 150.000             0 -                      Langsung -                     -              -              -              Provinsi

Sedang 

Terlaksana

Tidak Ada 

Masalah

3 4 Keg - 500.000                4 500.000             0 -                      Langsung 260.700            52,14     2,0          50,00     Provinsi
Sedang 

Terlaksana

Tidak Ada 

Masalah

4 3 Keg - 409.789                3 409.789             0 -                      Langsung 104.508            25,50     2,0          66,67     Provinsi
Sedang 

Terlaksana

Tidak Ada 

Masalah

5 3 Keg - 40.000                  3 40.000               0 -                      Langsung -                     -              -              -              Provinsi
Belum 

Terlaksana

Tidak Ada 

Masalah
SUB BIDANG PK-PLK 4.350.813            3.553.778          797.036             830.539            19,09     50,11     

A Rehabilitasi Prasarana Belajar SLB

1

2         Ruang 159.752                2       159.752             -     -                      Termin 39.938              25,00     0,58        29,00     Mataram

1         Ruang 78.080                  1       78.080               -     -                      Termin 19.520              25,00     0,21        21,00     Kota Bima

1         Ruang 71.641                  1       71.641               -     -                      Termin 17.910              25,00     0,20        20,00     Dompu

1         Ruang 78.080                  78.080               -     -                      Termin Kab Bima

Tdk 

dilaksanakan/tdk 

Terverifikasi

Tdk 

Memenuhi 

Syarat

1         Ruang 78.080                  78.080               -     -                      Termin Kab Bima

Tdk 

dilaksanakan/tdk 

Terverifikasi

Tdk 

Memenuhi 

Syarat

4         Ruang 319.504                4       319.504             -     -                      Termin 79.876              25,00     1,27        31,75     Mataram

2         Ruang 163.160                2       163.160             -     -                      Termin 40.790              25,00     0,62        31,00     
Lombok 

Timur

1         Ruang 79.218                  1       79.218               -     -                      Termin 19.805              25,00     0,72        72,00     
Lombk 

Tengah
2

1         Ruang 77.630                  1       77.630               -     -                      Termin 19.408              25,00     0,25        25,00     Dompu
MoU Tgl 3 Juli 

2020

Pembangunan ruang laboratorium komputer 

beserta perabotnya

Pengadaan peralatan pendidikan IPA

Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk 

perencanaan, pengendalian, dan pengawasan 
Pengawasan pelaksanaan reviu oleh APIP di daerah 

(Reguler)

SLB Negeri Dompu

5.2.3.49.10 Belanja Modal
SLB Negeri 2 Mataram

SLB Negeri 1 Lombok Timur

SLB Negeri 2 Lombok Tengah

5.2.3.49.10 Belanja Modal

Rehabilitasi ruang Perpustakaan dengan tingkat 

kerusakan sedang atau berat 

Pengadaan peralatan pendidikan TIK

Pengadaan alat kesenian tradisional

Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan 

sedang atau berat 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah
SLB A YPTN Mataram

SLB Dharma Wanita Pane Kota Bima

SLB Azzahra

SLB Al Hijrah Oi Tui Wera

SLB Wihdatul Ummah Donggo

Biaya tender (Reguler)

Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 

dilakukan secara swakelola (Reguler)

Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK

KETERANGAN 

PERMASALAH

AN

VOLU

ME

SATUA

N

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

1         Ruang 77.630                  1       77.630               -     -                      Termin 19.408              25,00     0,34        34,00     
Lombok 

Tengah

MoU Tgl 3 Juli 

2020

3,

2         Ruang 234.064                2       234.064             -     -                      Termin 58.516              25,00     0,53        26,50     Mataram
MoU Tgl 3 Juli 

2020

4,

1         Ruang 72.208                  1       72.208               -     -                      Termin 17.055              23,62     0,25        25,00     Dompu
MoU Tgl 3 Juli 

2020

1         Ruang 68.940                  1       68.940               -     -                      Termin 17.235              25,00     0,28        28,00     
Lombok 

Barat

MoU Tgl 3 Juli 

2020
B. Pembangunan Prasarana Belajar SLB
1.

2         Ruang 216.976                2       216.976             -     -                      Termin 54.244              25,00     0,50        25,00     Dompu
MoU Tgl 3 Juli 

2020

2         Ruang 229.448                2       229.448             -     -                      Termin 57.362              25,00     0,38        19,00     Kab Bima
MoU Tgl 3 Juli 

2020

2         Ruang 216.976                2       216.976             -     -                      Termin 54.244              25,00     0,40        20,00     Dompu
MoU Tgl 3 Juli 

2020

2         Ruang 216.896                2       216.896             -     -                      Termin 54.244              25,01     0,44        22,00     Dompu
MoU Tgl 3 Juli 

2020

2         Ruang 216.976                2       216.976             -     -                      Termin 54.244              25,00     0,60        30,00     
Lombok 

Timur

MoU Tgl 27 

Mei 2020

2         Ruang 217.976                2       217.976             -     -                      Termin 54.244              24,89     0,51        25,50     Kab Bima
MoU Tgl 3 Juli 

2020
2

2         Ruang 221.976                2       221.976             -     -                      Termin 54.192              24,41     0,50        25,00     Dompu
MoU Tgl 3 Juli 

2020

2         Ruang 235.088                2       235.088             -     -                      Termin 55.490              23,60     0,38        19,00     Kab Bima
MoU Tgl 3 Juli 

2020
3

1         Ruang 162.679                1       162.679             -     -                      Termin 40.670              25,00     0,25        25,00     
Lombok 

Tengah

MoU Tgl 27 

Mei 2020
C. Pengadaan Sarana Belajar SLB
1

1         Paket 54.758                  1        54.758               Langsung 1,00        100,00   Dompu
Usulan 

Sekolah

SLB Al Hasanain

SLB Negeri 2 Lombok Barat

5.2.3.49.10 Belanja Modal

Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan 

sedang atau berat 

5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri Dompu

SLB negeri 2 Lombok Barat

Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat 

kerusakan sedang atau berat 

SLB Negeri 2 Mataram

Pengadaan peralatan pendidikan 
5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri Dompu

5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri Dompu

5.2.2.27.01 Belanja Hibah

SLB Baiturrahman

Pembangunan ruang Keterampilan beserta 
5.2.2.27.01 Belanja Hibah

SLB Mutmainnah

SLB ABCD Hu'u

SLB Adda'wah Mbawi

SLB Muhammadiyah Kelayu

SLB Ar-Ridho Pekat

Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) 
5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri Dompu

5.2.2.27.01 Belanja Hibah



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK

KETERANGAN 

PERMASALAH

AN

VOLU

ME

SATUA

N

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

1         Paket 54.758                  1        54.758               Langsung 1,00        100,00   
Lombok 

Barat

Usulan 

Sekolah

1         Paket 54.758                  1        54.758               Langsung 1,00        100,00   
Lombok 

Utara

Usulan 

Sekolah
2

1         Paket 79.904                  1        79.904               Langsung 1,00        100,00   Mataram
Usulan 

Sekolah

1         Paket 79.904                  1        79.904               Langsung 1,00        100,00   
Lombok 

Barat

Usulan 

Sekolah

1         Paket 79.904                  1        79.904               Langsung 1,00        100,00   
Lombok 

Tengah

Usulan 

Sekolah

3

1         Paket 23.199                  1        23.199               Langsung Mataram
Usulan 

Sekolah

1         Paket 23.199                  1        23.199               Langsung
Lombok 

Barat

Usulan 

Sekolah

1         Paket 23.199                  1        23.199               Langsung
Lombok 

Utara

Usulan 

Sekolah
4

1         Paket 26.334                  1        26.334               Langsung 1,00        100,00   Dompu
Usulan 

Sekolah

1         Paket 26.334                  1        26.334               Langsung 1,00        100,00   
Lombok 

Utara

Usulan 

Sekolah
5

1         Paket 57.893                  1        57.893               Langsung 1,00        100,00   
Lombok 

Timur

Usulan 

Sekolah

1         Paket 57.893                  1        57.893               Langsung 1,00        100,00   
Lombok 

Tengah

Usulan 

Sekolah
D.

1

18 OB - 80.000                  16 80.000               Langsung Provinsi Revisi DPA

2
1 frek 25.000                  1 25.000               Langsung 1,00        100,00   Provinsi
1 frek 25.000                  1 25.000               Langsung 0,50        50,00     Provinsi
1 frek 25.000                  1 25.000               Langsung -              -              Provinsi

3 1 Tahun - 45.000                  1 45.000               0 -                      Langsung 2.146                 4,77       -              -              Provinsi

4 3 Keg - 15.800                  3 15.800               0 Langsung Provinsi Revisi DPA
86.060.980          32.710.980       48.892.213       24.661.924      28,66     35,33     

A. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum 

Pengadaan Peralatan Seni Budaya
5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri Dompu

SLB Negeri 1 Lombok Utara

Rapat Persiapan 0%
Rapat Progres Konstruksi 25%, 75%
Rapat Akhir 100%
Perjalanan Dinas
Dalam Rangka Pekerjaan Konstruksi

SUB BIDANG PEMBINAAN SMK

Pengawasan Pelaksanaan Reviu oleh APIP

Pengadaan alat kesenian tradisional
5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri 2 Lombok Timur

SLB Negeri 2 Lombok Barat

SLB negeri 1 Lombok Utara

Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga 

dan Kesehatan (PJOK)
5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri 1 Mataram

SLB Negeri 2 Lombok Barat

SLB negeri 1 Lombok Utara

Pengadaan Media Pendidikan
5.2.3.49.10 Belanja Modal

SLB Negeri 1 Mataram

SLB Negeri 2 Lombok Barat

SLB Negeri 2 Lombok Tengah

SLB Negeri 2 Lombok Tengah

Penunjang

Honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang 

dilakukan secara swakelola (Reguler)

Belanja Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas (3 org 

x 6 bln)

Penyelenggaraan rapat koordinasi (Reguler)



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK
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AN
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N

JUMLAH 
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MANFAAT
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PEMBAYARA

N
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PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

1. 3        Ruang 3                 2.100.000           3      2.100.000          -    -                      Termin 980.000            46,67     2,00        66,67     Sekolah Sedang Kontrak

Terdapat 

kekeliruan 

dalam 

perencanaan
2. 2        Ruang 2                 1.400.000            2      1.400.000          -    -                      Termin 1.190.000         85,00     1,00        50,00     Sekolah Sedang Kontrak
3. 7        Ruang 7                 4.900.000            7      4.900.000          -    -                      Termin 3.430.000         70,00     5,00        71,43     Sekolah Sedang Kontrak

3. 25      Ruang 25               17.500.000          23    16.100.000        -    -                      Termin 11.690.000       66,80     20,00      86,96     Sekolah Sedang Kontrak

Terdapat 

kekeliruan 

dalam 

perencanaan

4. 2        Ruang 2                 1.400.000            2      1.400.000          -    -                      Termin 980.000            70,00     1,00        50,00     Sekolah Sedang Kontrak

5. 8        Ruang 8                 5.600.000            8      5.600.000          -    -                      Termin 3.920.000         70,00     5,00        62,50     Sekolah Sedang Kontrak

B

1. 1        Paket 1 850.000                -  -                      1       665.753             Sekaligus -                     -         -          -         Sekolah

2. 1        Paket 1                 850.000                -  -                      -    -                      -         

Terdapat 

kekeliruan 

dalam 

perencanaan

3. 1        Paket 1                 750.000                -  -                      1       750.000             Sekaligus -                     -         0,39        39,20 Sekolah

4. 2        Paket 2                 1.500.000            2       1.497.530          Sekaligus 494.000            32,93     1,00        50,00 Sekolah

5. 9        Paket 9                 7.650.000            9       6.952.396          Sekaligus -         1,00        11,11 Sekolah

6. 10      Paket 10               8.500.000            10     8.406.979          Sekaligus 82.771              0,97       1,00        10,00 Sekolah

7. 10      Paket 10               8.500.000            10     7.350.714          Sekaligus -         

8. 24      Paket 24               22.600.000          24     22.518.841        Sekaligus 1.560.357         6,90       3,00        12,50 Sekolah

9. 1        Paket 1                 750.000                1       750.000             Sekaligus -         Sekolah

Penunjang
1 10 Paket 51.000                  10 51.000               0 -                      Termin -         Provinsi
2 70 OB 399.980                70 399.980             0 -                      Termin 138.120            34,53     25,00      35,71 Provinsi
3 1 Tahun 400.000                1 400.000             0 -                      Termin 132.750            33,19     0,33        33,19 Provinsi
4 1 Tahun 300.000                1 300.000             0 -                      Termin 63.926              21,31     0,21        21,31 Provinsi

5 3
Frekwe

nsi
60.000                  3 60.000               0 -                      Termin -                         -         -              0,00 Provinsi

165.203.395        528.717             121.584.841     57.676.161      34,91     83,44     

59.791.925          59.004.310       11.620.400      19,43 87,00     

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 Belanja Hibah Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor 

Kemaritiman) 
 Belanja Hibah Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor 

Industri) 

 Belanja Hibah Alat Praktik dan Peraga Siswa (Sektor 

Pariwisata) 
 Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa 

(Sektor Pariwisata) 
 Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa 

(Sektor Ketahanan Pangan) 
 Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa 

(Sektor Industri Kreatif) 

 Belanja Hibah Pembangunan Ruang Praktikum 

Siswa beserta Perabotnya 

 Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum 
 Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum 
 Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum 

Siswa beserta Perabotnya (Sektor Industri) 

 Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum 

Siswa beserta Perabotnya (Sektor Pariwisata) 

 Belanja Modal Pembangunan Ruang Praktikum 

Siswa beserta Perabotnya (Sektor Kemaritiman) 

 Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa 

(Sektor Kemaritiman) 
 Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa 

(Sektor Industri) 
 Belanja Modal Alat Praktik dan Peraga Siswa 

(Layanan SMK Antar Wilayah) 

Biaya tender (Penugasan)
Honor Fasilitator Kegiatan
Penyelenggaraan rapat koordinasi
Perjalanan Dinas dari dan ke Lokasi

Pengawasan dan Review APIP

BIDANG KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
SUB BIDANG PELAYANAN DASAR
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1 Paket Masyarakat 45.651.310          1 45.651.310         Bertahap 8.949.800         19,60 1             100,00 `

1 Paket

Instalasi 

Farmasi 

Provinsi

3.084.979            1 2.708.000           Bertahap 541.600            17,56 0,48        48,00
Kota 

Mataram

Dalam Proses 

Perencaan 

1 Paket

Ibu Hamil 

KEK di 

Kabupaten/

Kota

7.480.111            1 7.305.876           Bertahap 1.461.175         19,53 1             100,00

8 

Kabupaten 

Lokasi 

Stanting

Realisasi 

sebagai 

pembayaran 

uang muka, 

dibayarkan 

setela 

pendistribusia

n

1 Paket

Balita 

Kurus di 

Kabupaten/

Kota

3.575.525            1 3.339.124           Bertahap 667.825            18,68 1             100,00

8 

Kabupaten 

Lokasi 

Stanting

Realisasi 

sebagai 

pembayaran 

uang muka, 

dibayarkan 

setela 

pendistribusia

n
105.411.470        528.717             62.580.531       46.055.761      43,69 79,89

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NTB 40.731.580 0 8.816.339 21,64 65,60     
-                     

1 14 unit 196.000                 Campuran  
                         -   

1 5 unit                 241.400  Campuran               219.593       90,97 5    100,00 
2 4 unit                 150.669  Campuran              -   4    100,00 
3 1 unit                 207.364  Campuran               205.975       99,33 1    100,00 
4 9 unit                 169.164  Campuran              -   9    100,00 
5 9 unit                 154.836  Campuran              -   9    100,00 
6 2 unit                 187.920  Campuran              -               -   
7 2 unit                   61.720  Campuran              -               -   

8 6 unit              1.122.477  Campuran              -               -   

9 1 unit                   73.327  Campuran              -               -   
10 1 Set                   50.644  Campuran              -               -   

                        -   
1 1 unit              3.200.000  Campuran              -               -   

                         -   
1 Unit                              -  Campuran  
2 Unit                              -  Campuran  
3 Unit                              -  Campuran  
4 2 Unit                 321.554  Campuran               302.720       94,14 2    100,00 

SUB BIDANG PELAYANAN RUJUKAN

Penyediaan Makanan Tambahan BUMIL KEK

Penyediaan Makanan Tambahan Balita Kurus

Penyediaan Makanan Tambahan 
Penguatan Intervensi Stunting

Pembangunan Gedung Rumah sakit Umum Daerah 

(RSUD) Mandalika Provinsi NTB

Kelanjutan RS yang belum operasional

Pelayanan Kefarmasian
Instalasi Farmasi

Pembangunan /Rehab litasi Instalasi Farmasi Provinsi

Emergency trolley
Bed Side Monitor
EKG
Minor Surgery Set
RADIOLOGI
X-Ray Digital Diagnostic Emergency Room
RAWAT INAP
Bed Pasien Manual Supramak Bed 73005 + matrees(3 
Bedside Cabinet (31815)
Bed Emergency + Matrees (electric ICU-ICCU Sotomak 
Incubator/Infant Warmer

CSSD
Linen Troly
IGD

Strecher
Examination Light
Defibrilator
Infution pump
Syringe Pump
Suction pump

terjadinya 

kasus Covid-19 

yang 

mengakibatka

n Transportasi 

ditutup 

menyebabkan 

Alat tidak bisa 

datang tepat 

waktu, tehnisi 

tidak bisa  
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                         -   
1 unit                              -  Campuran  Refocusing
2 1 unit              1.145.365  Campuran  1.145.365            100,00 1    100,00 
3 4 unit                 612.107  Campuran              -   4    100,00 

1 2 Unit                 531.236  Campuran  526.231                  99,06 2    100,00 
2 4 Unit                 193.120  Campuran  175.674                  90,97 4    100,00 
3 5 Unit                   42.000  Campuran              -               -   
4 2 Unit                 408.267  Campuran              -   2    100,00 
5 3 Unit                   81.453  Campuran  73.284                    89,97 3    100,00 

6 3 Unit                   55.653  Campuran  53.358                    95,88 3    100,00 
7 2 Unit                   61.720  Campuran              -               -   
8 Unit                              -  Campuran  Refocusing
9 3 Unit              4.011.406  Campuran  4.004.604               99,83 3    100,00 

10 2 Unit                 204.962  Campuran  204.162                  99,61 2    100,00 
11 Set                              -  Campuran  
12 Set                              -  Campuran  
13 1 Set                 124.238  Campuran              -               -   
14 1 Set                 200.512  Campuran              -               -   
15 1 Unit                 739.141  Campuran              -   1    100,00 
16 1 Unit                 425.309  Campuran              -   1    100,00 
17 Unit                              -  Campuran  
18 2 Unit              3.040.000  Campuran              -   2    100,00 
19 4 Unit                 829.456  Campuran  823.900                  99,33 4    100,00 

20 1 Set                 247.232  Campuran              -   1    100,00 
21 Set                              -  Campuran  
22 1 Unit              1.520.371  Campuran              -   1    100,00 
23 3 Unit                 419.124  Campuran  417.124                  99,52 3    100,00 
24 1 Set                 458.013  Campuran              -   1    100,00 
25 1 Unit                 458.013  Campuran              -   1    100,00 

26 1 Unit              1.738.780  Campuran              -               -   

27 7 Unit              3.973.873  Campuran              -               -   
28 1 Unit                 426.159  Campuran              -   1    100,00 
29 1 Unit              1.241.835  Campuran              -   1    100,00 
30 2 Unit                 142.030  Campuran              -   1       50,00 
31 Unit                              -  Campuran  
32 1 Unit              3.719.687  Campuran              -   

33 1 paket                 950.490             -               -   

34 3 unit              1.217.886             -               -   

35 3 unit              2.724.480 664.351                  24,38 1       33,33 
36 1 unit                 388.081             -   1    100,00 

37 1 set                 218.110             -               -   
38 16 unit                 981.600             -   16    100,00 
39 30 unit                 563.880             -   30    100,00 
40 29 unit                 498.916             -   29    100,00 

6.327.272            528.717             5.098.773          4.244.710         67,09     95,70     
1

RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA
Program Perlengkapan sarana dan Prasarana Aparatur

Bed Pasien + Mattras Latek
USG Affiniti 50 3D/4D (Philips)
Meja Gynekologi
RUANG BEDAH SENTRAL

RAWAT JALAN

Bor Electrik (Micro Surgical Drill Ent Mastoid)

Video Laringoskop Set
Defibrilator
Set Instrument Bedah Vaskular
Endoscopy Set Instrument Bedah Saraf Spinal
Set instrument skullbase

Infusion pump
Syringe pump
Emergency Trolley
Blanket Warmer
Mesin Anasthesi
Urologi Instrument set ( dewasa)
Small Fragment Lcp Instrument set
Large Fragment Lcp dan Standard Instrument set
Damage Screw Set
Amputation Set
Bor Manual
Medical Saw
X-Ray Film Viewer

Patient Monitor
Strecher/Brancard
Suction Pump Portable
Infant Radiant Warmer

Syringe Pump (R. Inap)

Laparascopy Bedah Anak
Covid-19
Pembangunan / Rehab Ruang Isolasi Tekanan Negatif 
Mobile X-Ray Pokymobile Plus
Ventilator (ICU)
Ventilator Oxylog VE 300 (ICU)
Intubasi set (ICU)
Suction Pump (R.Inap)
Infution Pump (R. Inap)

Set kraniotomy dasar
Lumbar Subcutaneous Retraktor
Caspar Cervical Retraktor
Pesawat Sinar-X, C-Arm
ESU/Electrosurgical unit
Lampu operasi
USG untuk regional anasthesi dan pemasangan CVP
Mayor surgery instument set untuk abdomen Dewasa
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1 unit 

39.182 

orang 

terdiri dari 

jumlah 

kunjungan 

tahun 2019 

adalah 

38.759 

orang dari 

jumlah 

pegawai 

423 orang

275.000                1 273.127             273.127            99,32     1 100,00
Pekerjaan sudah 

selesai

2

- 1 paket 710.488                1 600.599             Termin 450.449            63,40     0,8 80,00

Uang Muka = Rp 

180.179.700  

Termin I & II = 

Rp. 174.173.710   

Termin III = Rp 

96.095.840

- 1 keg 44.282                  1 44.228               sekaligus 44.228              99,88     1 100,00
Pekerjaan Suda 

Selesai

- 1 keg 30.324                  1 30.288               Termin 15.144              49,94     0,8 80,00
Termin I = 

Rp.15.144.000
- 1 keg 24.080                  1 28.080               sekaligus -                         
- 1 keg 27.090                  1 27.090               sekaligus -                         
- 1 keg 9.030                    1 9.030                  sekaligus -                         

- 4 unit 17.446                  4 15.070               Sekaligus 15.070              86,38     4 100,00
- 1 unit 58.400                  1 57.816               Sekaligus 57.816              99,00     1 100,00
- 1 unit 6.420                    1 6.420                  Sekaligus 6.420                 100,00   1 100,00
- 20 unit 93.368                  20 84.920               Sekaligus 84.920              90,95     20 100,00
- 20 unit 27.004                  20 25.960               Sekaligus 25.960              96,13     20 100,00
- 15 unit 22.500                  15 21.450               Sekaligus 21.450              95,33     15 100,00
- 1 unit 3.563                    1 3.542                  Sekaligus 3.542                 99,42     1 100,00
- 1 unit 16.596                  1 15.997               Sekaligus 15.997              96,40     1 100,00
- 2 unit 24.244                  2 24.224               Sekaligus 24.224              99,92     2 100,00
- 1 unit 32.134                  1 32.133               Sekaligus 32.133              100,00   1 100,00
- 1 unit 151.250                1 145.808             Sekaligus 145.808            96,40     1 100,00
- 1 unit 105.479                1 105.479             Sekaligus 105.479            100,00   1 100,00
- 1 unit 54.400                  1 51.000               Sekaligus -                         -         1 100,00
- 1 unit 54.400                  1 51.000               Sekaligus -                         -         1 100,00

Laringoskop

Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk 

Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan 

kendaraan bermotor khusus (Ambulance Transport)

Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasaran 
kegiatan pembangunan rumah sakit
Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan 

pembangunan gedung evaluasi pasien jiwa

Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual

Penunjukan Konsultan pengawas kegiatan 

kontraktual
Biaya Tender
Penyelengaraan Rapat Koordinasi

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit
Belanja Modal Peralatan dan mesin pengadaan alat 

Kursi Roda
Lampu Infra Merah
Ergocycle
Tensimeter anaeroid
Tensimeter digital
stetoskop dewasa
Lampu kepala/ hand lamp

Kegiatan Pengadaan Kendaraan  Dinas Operasional

Examination light 
mikroskop
Detrilator
Beduide Monitor
Plarmaceutical refrigerator
Laboratory refrigerator
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- 1 unit 135.601                1 114.806             Sekaligus 114.806            84,66     1 100,00
- 4 unit 83.411                  4 79.962               Sekaligus 79.962              95,86     4 100,00
- 1 unit 7.833                    1 7.241                  Sekaligus -                         -         1 100,00
- 2 unit 110.638                2 100.580             Sekaligus 100.580            90,91     2 100,00

3

- 1 keg 39.624                  1 39.624               - -                          Sekaligus -                         -         
- 1 paket 1.967.314            - -                          1 1.575.801          Termin 1.181.851         60,07     0,81 81,00
- 1 keg 68.055                  - -                          1 68.055               Termin 34.028              50,00     0,81 81,00
- 1 keg 44.577                  1 44.577               - -                          Sekaligus -                         -         
- 1 keg 14.859                  1 14.859               - -                          Sekaligus -                         -         

- 1 keg 1.700.000            - -                          1 1.576.582          Termin 1.182.437         69,56     0,81 81,00
- 1 keg 61.064                  - -                          1 61.064               Termin 30.532              50,00     0,81 81,00
- 1 keg 36.932                  1 36.932               - -                          Sekaligus -                         -         
- 1 keg 41.549                  1 41.549               - -                          Sekaligus -                         -         
- 1 keg 13.850                  1 13.850               - -                          Sekaligus -                         -         

- 1 Paket 214.470                - -                          1 198.748             Sekaligus 198.748            92,67     1,00 100,00
33.700.578          32.829.718       21.059.565      62,49 97,62     

1
5 Unit 42.095 5        41.850               Sekaligus -              5             100        

4 Unit 325.448 4        315.728             Sekaligus 315.728            97,01     4             100        

2 Unit 825.877 2        823.821             Sekaligus -              2             100        

2
5 Unit 123.807 5        93.980               Sekaligus 93.980              75,91     5             100        

5 Unit 108.645 5        107.338             Sekaligus 107.338            98,80     5             100        

6 Unit 119.297 6        103.224             Sekaligus 103.224            86,53     6             100        

3
1 Unit 2.275.500 1        2.275.313          Sekaligus 2.275.313         99,99     1             100        
2 Unit 61.720 2        61.720               Sekaligus 61.720              100,00   2             100        
1 Unit 216.829 1        215.972             Sekaligus 215.972            99,60     1             100        
1 Unit 3.205.912 1        3.205.879          Sekaligus 3.205.879         100,00   1             100        
1 Unit 100.292 1        99.056               Sekaligus -              1             100        
1 Unit 184.128 1        184.128             Sekaligus 184.128            100,00   1             100        
1 Unit 13.104 1        13.104               Sekaligus 13.104              100,00   1             100        
1 Unit 63.347 1        63.347               Sekaligus 63.347              100,00   1             100        
1 Unit 89.719 1        89.703               Sekaligus -              1             100        
1 Unit 114.176 1        114.083             Sekaligus -              1             100        
1 Unit 30.381 1        29.289               Sekaligus 29.289              96,40     1             100        
2 Unit 182.442 2        182.382             Sekaligus -              2             100        
1 Unit 72.391 1        69.229               Sekaligus 69.229              95,63     1             100        
4 Unit 960.000 4        954.000             Sekaligus 954.000            99,38     4             100        
1 Unit 97.994 1        97.358               Sekaligus -              1             100        
1 Unit 569.183 1        569.183             Sekaligus 569.183            100,00   1             100        
1 Unit 1.335 1        1.335                  Sekaligus -              1             100        

- Chart Projector

Instalasi Bedah Sentral/R.operasi
- Bronchoscope and accessories

Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk 

Pembuatan pagar tembok ruang kenanga dan 
Rehab inovasi pagar gedung rawat inap 

RS H. L. MANAMBAI ABDULKADIR

Alat Kesehatan ICU

Alat Kesehatan NICU

- Infusion Pump
- Suction Pump
- Sryinge Pump

- Bubble CPAP
- Continuous Positif Airway Pressure (CPAP)
- Incubator transport

automed external defiblirator
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah 

Treadmill
3 Crack Gatch bed
Centrifuge

- Emergency Trolley
- Endoscope Whaser
- Endoskopik
- Operating Lamp Mobile
- Autorefraktometer

penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan 
Biaya Tender
Penyelengaraan Rapat Koordinasi

Rehab renovasi gedung poliklinik anak
Rehab renovasi gedung poliklinik anak

kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit jiwa
Belanja modal aset tetap lainnya pengadaan aset tetap 
rehab renovasi gedung rawat inap flamboyan

Biaya tender 
Rehab/renovasi gedung rawat inap flamboyan
Penunjukan konsultasi pengawasan kegiatan 
Penyelenggaraan rapat koordinasi
Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk 

- Opthalmoscope Indirek

- Embriotomi Set
- Fakoemulsifikasi Set
- Glaukoma Set
- Lensmeter/Lensometer
- Mastektomi Set

- Video laringoscope
- Vitrectomy Unit
- YAG Laser Set
- Magill Forcep



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK

KETERANGAN 

PERMASALAH

AN

VOLU

ME

SATUA

N

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

1 Unit 1.861.822 1        1.857.592          Sekaligus -              1             100        
1 Unit 293.705 1        292.925             Sekaligus 292.925            99,73     1             100        
2 Unit 150.586 1        150.500             Sekaligus -              1             50          
1 Unit 126.724 2        126.550             Sekaligus -              2             200        
3 Unit 18.051 3        17.181               Sekaligus 17.181              95,18     3             100        
3 Unit 45.261 3        45.260               Sekaligus 45.260              100,00   3             100        
1 Unit 99.057 1        99.000               Sekaligus 99.000              99,94     1             100        
6 Unit 3.627 -              -              -              
2 Unit 288.996 2        287.556             Sekaligus 287.556            99,50     2             100        
1 Unit 83.962 1                        83.315 Sekaligus                83.315 99,23     1             100        
2 Unit 665.328 2                      643.706 Sekaligus              643.706 96,75     2             100        
2 Unit 206.240 1                      205.624 Sekaligus 205.624            99,70     1             50          
1 Unit 66.102 1                        66.102 Sekaligus                66.102 100,00   1             100        

4
5 Unit 154.300 5                      153.026 Sekaligus              153.026 99,17     5             100        

10 Unit 4.100 -              -              -              

2 Unit 38.271 2                        34.348 Sekaligus -              2             100        

2 Unit 1.404.758 2                  1.404.468 Sekaligus          1.404.468 99,98     2             100        

3 Unit 13.219 3                        10.148 Sekaligus                10.148 76,77     3             100        

4 Unit 478.733 4                      478.126 Sekaligus              478.126 99,87     4             100        

10 Unit 528.650 10                    523.669 Sekaligus              523.669 99,06     10           100        

8 Unit 1.251.698 8                  1.239.698 Sekaligus -              8             100        

6 Unit 1.235.125 6                  1.233.631 Sekaligus          1.233.631 99,88     6             100        

5
1 Unit 197.613 1 196.613 Sekaligus 196.613 99,49     1 100
3 Unit 101.542 3 98.957 Sekaligus -              3 100

6
1 Unit 3.180.518 1 3.175.517 Sekaligus 3.175.517 99,84     1 100
1 Unit 177.740 1 177.740 Sekaligus -              1 100
1 Unit 19.930 1 17.950 Sekaligus -              1 100
1 Unit 100.045 1 91.560 Sekaligus -              1 100

7
1 Unit 206.666 1 204.566 Sekaligus -              1 100

8
3 Unit 92.580 3 91.815 Sekaligus 91.815 99,17     3 100
1 Unit 34.879 1 34.783 Sekaligus 34.783 99,73     1 100
12 Unit 4.920 -              - -
5 Unit 108.645 5 76.376 Sekaligus 76.376 70,30     5 100
5 Unit 479.448 5 479.352 Sekaligus 479.352 99,98     5 100
4 Unit 25.536 4 21.531 Sekaligus 21.531 84,32     4 100
15 Unit 853.755 15 831.005 Sekaligus 831.005 97,34     15 100
4 Unit 135.390 4 131.512 Sekaligus -              4 100
15 Unit 429.850 15 418.574 Sekaligus -              15 100
4 Unit 46.650 4 43.111 Sekaligus -              4 100

9
20 Unit 66.500 20 55.830 Sekaligus -              20 100
13 Unit 5.330 -              - -
1 Unit 239.125 1 239.125 Sekaligus -              1 100

- ECG
- Instrumen Cabinet
- Nebulizer Ultrasound
Instalasi Rawat jalan
- Tensimeter Digital
- Termometer Digital
- Audio Meter

- Baby Suction Pump
- Patien Monitor
- Intubation Set

Instalasi Laboratorium
- Hematology Analizer
- Embedding center
- Shaking Waterbhath
- Autoclave
Instalasi Radiologi
- Pesawat sinar-X Dental Panoramic

- Dermatom dan Mesher
- Thoractomy Set
- Thyroidectomy Set
- Tonsilektomi

- Compressor, Pressure Pump

Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Emergency Trolley
- Termometer Digital
- Aspirator/Vacuum/suction Pum portable
- Defibrilator
- Timbangan bayi
- Automated External Defibrilator (AED)
- Bed patient Electric + matrass
- Pendant
- Vein Viwer
Instalasi HCU
- Central monitor
- ECG/EKG

Instalasi Rawat Inap
- Emergency Trolley
- Oxygen Concentrator
- Termometer digital

- Emergency Set
- Hordeolum Set

- Mesin Phaco
-  Basic Set
- Catarak Set

- Sterilisator kering
- Section Tube
- Craniotomi Set

- Laringoscope



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK

KETERANGAN 

PERMASALAH

AN

VOLU

ME

SATUA

N

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

3 Unit 119.970 3 118.317 Sekaligus 118.317 98,62     3 100
1 Unit 848.391 1 845.541 Sekaligus 845.541 99,66     1 100
1 Unit 100.600 1 99.940 Sekaligus 99.940 99,34     1 100
2 Unit 39.173 2 39.173 Sekaligus -              2 100
1 Unit 91.863 1 91.863 Sekaligus -              1 100
1 Unit 236.600 1 235.940 Sekaligus 235.940 99,72     1 100
1 Unit 37.839 1 36.950 Sekaligus 36.950 97,65     1 100
1 Unit 129.021 1 128.961 Sekaligus 128.961 99,95     1 100

10
3 Unit 686.364 3 680.128 Sekaligus 680.128 99,09     3 100
10 Unit 98.100 10 97.290 Sekaligus 97.290 99,17     10 100
6 Unit 16.677 6 14.097 Sekaligus 14.097 84,53     6 100
4 Unit 769.956 4 761.040 Sekaligus -              4 100
6 Unit 96.135 6 90.236 Sekaligus 90.236 93,86     6 100

11
- Ventilator  Statis With Compressor 3 Unit 2.754.477 3 2.260.659 Sekaligus -              3 100
- Ventilator transport 2 Unit 736.656 2 736.656 Sekaligus -              2 100
- Mobile X-ray 1 Unit 206.666 1 150.744 Sekaligus -              1 100
- Intubation Set 3 Unit 19.152 3 18.900 Sekaligus -              3 100
- Syringe Pump 4 Unit 79.531 4 72.077 Sekaligus -              4 100
- Infusion Pump 4 Unit 99.045 4 98.645 Sekaligus -              4 100
- Suction Pump 4 Unit 86.916 4 85.870 Sekaligus -              4 100

12
1 Paket 1.138.847 1 1.117.327 Sekaligus -              1 100

24.652.040 24.652.040 11.935.147 48,41     60,61     
1.

a. 1 Paket 600 522.000                - -
1

522.000             Langsung 521.047 99,82 1 100,0
Tidak ada 

masalah

b 1 Paket 2000 7.240.000            - -
1

7.240.000          Langsung 5.786.084 79,92 1 100,0
Tidak ada 

masalah

c. 1 Paket 30000 1.440.040            - -
1

1.440.040          Langsung 1.430.451 99,33 1 100,0
Tidak ada 

masalah

d. 1 Paket 300 3.200.000            - - 1 3.200.000          Langsung 3.199.962 100,00 1 100,0
Tidak ada 

masalah
2.

a.
1

Paket 600 700.000                
- -

         1 700.000             Langsung - -
Dalam proses 

pengerjaan

b
1

Paket 2000 3.500.000            
- -

         1 3.500.000          Langsung 674.475 19,27 1 19,27
Dalam proses 

pengerjaan

c.
1

Paket 30.000 700.000                
- -

         1 700.000             Langsung 1.300 0,19 1 0,19
Dalam proses 

pengerjaan

d.
1

Paket 200 350.000                
- -

         1 350.000             Langsung 224.231 64,07 1 64,07
Dalam proses 

pengerjaan

e
1

Paket 2500 7.000.000            
- -

         1 7.000.000          Langsung 97.598 1,39 1 1,39
Dalam proses 

pengerjaan
13.968.626 2.279.675 11.688.951

1 13.968.626          2.279.675          11.688.951       Dirasionalisasi

BIDANG SOSIAL 
DINAS SOSIAL
Sub.Bidang Sosial

Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi Tekanan
Pembangunan/Rehab Ruang Isolasi

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang IGD

Penyediaan alat kesehatan RSM NTB
RUMAH SAKIT MATA

Rehabilitasi Ruang Rawat Inap

Rehabilitasi Ruang Laboratorium

Rehabilitasi Ruang ICU

Rehabilitasi Ruang Operasi

Rehabilitasi IGD

Pembangunan/Rehabilitasi Gedung RSM NTB

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Radiologi

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan

Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Operasi

- Antidecubitus Matras
- Cardiotocograph/CTG
- Fetal Dopler
Pengadaan Alat kesehatan Ruang Isolasi COVID-19

- Cirumsisi Set
- EEG Mobile with Video
- Low Level Laser Therapy (LLLT)
- Trial Lens Set
- Examination Lihgt
- Laser Theraphy
- Ultrasound Theraphy
-MWD
Ruang Kebidanan dan Penyakit Kandungan
- Incubator Infant Transport
- Tempat Tidur Bayi



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%) VOLUME (%)

KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN REALISASI S/D TRIWULAN III
KEUANGAN FISIK

KETERANGAN 

PERMASALAH

AN

VOLU

ME

SATUA

N

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

a.

1 1.145  Meter 

Persegi

- 3.004.366            - - 1.145  3.004.366          

2 1         Paket - 227.635                1       227.635             -     -                      

3 360    Meter 

Persegi

- 907.200                - - 360    907.200             

4 1         Paket - 295.180                1       295.180             -     -                      

5 1.278  Meter 

Persegi

- 3.854.576            - - 1.278  3.854.576          

6 1         Paket - 385.240                1       385.240             -     -                      

b.

1. 1.022  Meter 

Persegi

- 2.580.652            - - 1.022  2.580.652          

2. 443    Meter 

Persegi

- 1.342.157            - - 443    1.342.157          

3. 83      Meter 

Persegi

- 473.100                83     473.100             -     -                      

4. 50      Meter 

Persegi

- 285.000                50     285.000             -     -                      

c.
1. 1         Paket - 600.520                1       600.520             

2. 10      Frek - 13.000                  10     13.000               

23.692.831 23.452.144 19.933.264 84,13 90,83

1. 23.692.831 23.452.144 19.933.264 84,13           90,83 
a. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan

Penyelenggaraan Rapat Koordinas (Reguler)

Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut usia 

yang Rusak Sedang di PSTW MECIANGI BIMA

Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial lanjut usia 

yang Rusak Berat di PSTW PUSPA KARMA

Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia  di 

PSTW "PUSPA KARMA"
Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia di PSLU 

"MECI ANGI" 

Biaya Tender (Reguler)
Menu Kegiatan : Penunjang 

Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti anak di PSAA 

"GENERASI HARAPAN "
Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan Sarana 

Penunjang dalam Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut 

Usia yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi

Rehabilitasi prasarana panti sosial anak yang 

rusak berat di PSAA "GENERASI HARAPAN"

BIDANG JALAN
DINAS PUPR PROVINSI NTB
SUB BIDANG JALAN

Rehabilitasi prasarana panti sosial anak yang 

rusak berat di PSBR "KARYA MANDIRI"

Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti anak di PSBR 

"KARYA MANDIRI"

Rehabilitasi Prasarana Panti Sosial anak yang 

Rusak Berat pada Panti Sosial Perlindungan dan 

Petirahan Sosial Anak (BSPPA) "Sasambo 

Matupa"
Pengadaan sarana penunjang kegiatan 

rehabilitasi sosial dalam panti anak di PSPPSA 

"SASAMBO MATUPA "

Menu Kegiatan : Rehabilitasi Prasarana dan Sarana 

Penunjang dalam Panti Rehabilitasi Sosial Anak 

yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(Dalam Ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(Dalam Ribuan)

VOLU
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(Dalam Ribuan)
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KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN
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N
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SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYARA

N
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PELAKSAN

AAN

MEKANISME PELAKSANAAN

Peningkatan Jalan
1.

4,925 km

9.580 jiwa 

(kec.parad

o)

14.528.750 4,925 14.528.750 bertahap
13.097.788       90,15     4,925      100,00   

2.

2,0 km

10.928 jiwa 

(kec.labang

ka)

8.161.081 2,0 8.161.081 bertahap

6.215.440         76,16     2,0          100,00   

b. Biaya Penunjang

1. 1 Paket 75.000 1 74.120 bertahap 51.018,77         68,03     - 78,60     

2. 1 Paket 75.000 1 74.511 bertahap
51.307,30         68,41     - 78,60     

3. 1 Paket 75.000 1 74.362 bertahap 51.210,61
68,28     

- 78,60     

4. 1 Paket 160.800

5. 1 Kgt 7.200

6. 1 Paket 300.000 1 276.026 bertahap
243.891,01 81,30     1    100,00 

7. 1 Paket 300.000 1 263.294 bertahap
222.608,10 74,20     1    100,00 

8. 1 Kgt 10.000

Dihentikan ( wabah covid-19)

Dihentikan ( wabah covid-19)

Peningkatan Jalan Hu'u - Parado

Peningkatan Jalan Sekokat - Bawi

Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan 

Jembatan I)
Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan 

Jembatan II)

Rapat Koordinasi

Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Sekokat - 

Bawi

Supervisi Konstruksi Peningkatan Jalan Hu'u - 

Parado

Honorarium Petugas Pelaporan E-Monitoring

Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Survey Inventarisasi Jembatan)

Penguatan Database dan Survey Kondisi 

Jembatan (Konsultan Individu Survey Jalan dan 

Jembatan III)

Dihentikan ( wabah covid-19)



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
         136.145.790         84.089.040        41.121.842         50.940.286      37,42      70,39 

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 86.061.000           83.611.000       1.415.753         23.605.753            27,43 95,36     
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB

A

1,
1        Ruang 1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

2, 1        Ruang 1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

3,
1        Ruang 1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin -                          -             -         -             Sekolah

B.

1,

1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 
595.000            85,00     1        100,00  Sekolah

2

1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 
595.000            85,00     1        100,00  Sekolah

1,
1        Ruang                  1 

700.000                 
1             

700.000            
-    -                     

 Termin 
490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

2, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

3, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

JENIS DAK: PENUGASAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2020
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK 

 Bidang Agribisnis Pengolahan  Hasil Perikanan SMKN 1 

Buer 

 Bidang Agribisnis Pengolahan  Hasil Perikanan SMKN 2 

Lingsar 

Bangunan gedung tempat pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) 

Ketahanan Pangan

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 

Bayan 

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 

Lopok 

 Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 

SMKN 1 Plampang 

2

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMK Al Miftahul 

Khairat 

 Penambahan laboratorium dan ruang praktikum sekolah  

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan 

Gdeung Tempat Pendidikan

Bangunan gedung tempat pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) 

Industri Kreatif

 Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan 

kepada pihak ke tiga/masyarakat 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKS NW 

Kumbung 

 Bidang Tata Busana SMKS Plus Nurul Hakim 

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

REALISASI III

KEUANGAN FISIK

TOTAL DAK PENUGASAN



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

REALISASI III

KEUANGAN FISIK

4, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

5, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

6, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

7, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

1, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

2, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

3, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

4, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

5, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

6, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

7, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

8, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

9, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

10, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

11, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

12, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

13, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

14, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

15, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

16, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Sekotong 

 Bidang Kesehatan Hewan SMKN 1 Wera 

Bangunan gedung tempat pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum siswa beserta 

perabotnya) Sektor Industri

 Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 

Gunungsari 

 Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 

SMKN 1 Jonggat 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Labuapi 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Gangga 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Sambelia 

 Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kuripan 

 Bidang Agrisbisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 

Soromandi 

 Bidang Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lopok 

 Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong 

 Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Woja 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Janapria 

 Bidang Desain Grafika SMKN 1 Pujut 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur 

 Bidang Desain Grafika SMKN 2 Gerung 

 Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

SMKN 1 Woha 

 Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 Maluk 

 Bidang Teknik Audio Video SMKN 1 Gerung 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 2 Praya 

Tengah 



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 
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KEUANGAN FISIK

17, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

18, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

19, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

20, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

21, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

22, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

23, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

24, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

25, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 467.600            66,80     1        100,00  Sekolah

1, 1        Ruang                  1 700.000                 1             700.000            -    -                      Termin 490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

2, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

1, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

2, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

3, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

4, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

5, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

6, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

7, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 

Manggalewa 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKn 1 Brang 

Rea 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo 

Bangunan gedung tempat pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum siswa beserta perabotnya) 

Pariwisata

 Bidang Tata Busana SMKN 1 Seteluk 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo 

 Bidang Teknik Kendaran Ringan Otomotif SMKN 7 

Mataram 

 Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 

Narmada 

 Bidang Teknik Pemeisnan SMKN 1 Lambu 

 Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya 

 Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang 

Utara 

Bangunan gedung tempat pendidikan permanen 

(Pembangunan ruang praktikum siswa beserta 

perabotnya) Sektor Kemaritiman

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 

Kempo 

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 

Tarano 

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 

Wera (SMKN 11 Bima) 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKn 1 

Langgudu 

 Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1 Pringgabaya 

 Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 

Sumbawa Besar 

 Bidang Teknik Pengelasan SMKN 6 Mataram 



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 
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VOLUME
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(%)
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KEUANGAN FISIK

8, 1        Ruang                  1 
700.000                 

1             
700.000            

-    -                     
 Termin 

490.000            70,00     1        100,00  Sekolah

Pengadaan alat praktek dan peraga siswa

1

- 1       Paket 1 850.000                 1       665.753             Sekaligus 665.753            78,32     1        100,00  Sekolah

2

- 1       Paket 1 850.000                 0 -                          - -                -   0

3

- 1       Paket 1 750.000                 1       750.000             Sekaligus 750.000            100,00  1        100,00  Sekolah

D.

1, 1        Paket                  1 750.000                 1             750.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

2, 1        Paket                  1 750.000                 1             750.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

1, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

2, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

3, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

4, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

 Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana 

DAK) Ketahanan Pangan 

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMKN 1 

Lopok 

Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 

SMKN 1 Kuripan

Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 

SMKN 1 Plampang

Bidang Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 

SMKN 1 Jonggat

 Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Teknik 

Kendaraan Ringan SMKS NW Kumbung 

 Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK 

(Dana DAK) Pariwisata 

 Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Bidang 

Tata Busana SMKS Plus Nurul Hakim Kediri 

 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 

Peraga/Praktik Sekolah 

 Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana 

DAK) Pariwisata 

 Bidang Tata Busana SMKN 1 Seteluk 

Bidang Usaha Perjalanan Wisata SMKN 1 Batukliang 

Utara

 Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 1 

Sekotong 

Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan 

kepada pihak ke tiga/masyarakat

 Belanja Hibah alat praktik dan peraga siswa SMK (Dana 

DAK) Sektro Kemaritiman 

 Belanja Hibah alat praktik dan peraga Siswa Agribisnis 

Perikanan Air Tawar SMKS Miftahul Khairat 

 Belanja Hibah alat praktik dan perawa Siswa SMK 

(Dana DAK) Sektor Industri 



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN
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N 
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AAN
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5, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

6, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

7, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

8, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

9, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

1, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

2, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

3, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

4, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

5, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

6, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

7, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

8, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

9, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

10, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

1, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

2, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

3, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

4, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

 Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

SMKN 1 Bayan 

 Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

SMKN 2 Sumbawa Besar 

 Bidang Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

SMKN 1 Woha 

 Bidang Multimedia SMKN 1 Sumbawa Besar 

 Bidang Multimedia SMKN 2 Lingsar 

 Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Plampang 

 Bidang Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Batukliang 

 Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana 

DAK) Sektor Kemaritiman 

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 1 

Kempo 

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKn 1 

Tarano 

 Bidang Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan SMKN 2 

Wera (SMKN 11 Bima) 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut SMKN 1 

Langgudu 

 Bidang Desain Komunikasi Visual SMKN 1 Buer 

Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 Tarano

Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 1 

Soromandi

Bidang Agribisnis Ternak Ruminansia SMKN 2 Wera 

(SMKN 11 Bima)

 Bidang Desain Komunikasi Visual SMKN 2 Mataram 

Bidang Agribisnis Ternak Unggas SMKN 1 Lopok

Bidang Kesehatan Hewan SMKN 1 Wera

 Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana 

DAK) Industri Kreatif 

 Bidang Desain Interior dan Teknik Furnitur SMKN 2 

Mataram 



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 
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5, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

6, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

7, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

8, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

9, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

10, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

1, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

2, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

3, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

4, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

5, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

6, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

7, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

8, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

9, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

10, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

11, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

12, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

13, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

14, 1        Paket                  1 1.400.000             1             1.400.000         -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

15, 1        Paket                  1 1.400.000             1             1.400.000         -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

16, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

 Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKn 1 Sekotong 

 Bidang Nautika Kapal Penangkap Ikan SMKN 4 Kota 

Bima 

 Bidang Teknik Kapal Penangkap Ikan SMKn 1 Lambu 

 Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana 

DAK) Sektor Industri 

 Bidang Bisnis Konstruksi dan Properti SMKN 1 

Gunungsari 

 Bidang Desain Grafika SMKN 1 Pujut 

 Bidang Teknik Alat Berat SMKN 1 Maluk 

 Bidang Teknik Audio Video SMKn 1 Gerung 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 2 

Manggelewa 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Brang 

Rea 

 Bidang Agribisnis Perikanan Air Tawar SMKN 1 Palibelo 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 2 Praya 

Tengah 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 3 Selong 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKn 1 Woja 

 Bidang Teknis dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Janapria 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Sekotong 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 Sikur 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Gangga 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Sambelia 

 Bidang Teknik dan Bisnis Sepeda Motor SMKN 1 

Jonggat 

 Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kuripan 

 Bidang Teknik Elektronika Industri SMKN 1 Pringgabaya 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Selong 
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17, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

18, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

19, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

20, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

21, 1        Paket                  1 1.400.000             1             1.400.000         -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

22, 1        Paket                  1 1.400.000             1             1.400.000         -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

23, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

24, 1        Paket                  1 850.000                 1             850.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

1, 1        Paket                  1 750.000                 1             750.000            -    -                      Sekaligus -                          -             1        100,00  Sekolah

Penunjang

1 10 Paket 10 51.000                   10 51.000               0 -                      Sekaligus -                          -             1        10,00     Sekolah

2 20 Org/Bln 20 400.000                 20 400.000            0 -                      Sekaligus -                          -             1        5,00       Sekolah

3 4
Frekwen

si
4 400.000                 4 400.000            0 -                      Sekaligus -                          -             1        25,00     Sekolah

4 6
Frekwen

si
6 300.000                 6 300.000            0 -                      Sekaligus -                          -             1        16,67     Sekolah

5 3
Frekwen

si
3 60.000                   3 60.000               0 -                      Sekaligus -                          -             1        33,33     Sekolah

13.214.000 335.700 11.364.952 3.620.272 30,94     59,15     

1 1        Paket 7.600.000 1 6.721.522 Kontrak 2.688.609         40,00     0,60  60,00     

2 3.424      Meter 4.953.300 3.424     4.319.028 Kontrak 863.806            20,00     3.021    88,23     

3 1        Paket 100.000 1 100.000 Kontrak 19.952 19,95     0,60  60,00     

4 4        Dokumen 100.000 4 99.545 Kontrak 0 -             2        50,00     

5 1        Paket 75.000 1 75.000 Kontrak 75.000 100,00  1        100,00  

6
6        Dokumen 50.000 6       49.858              Kontrak 49.858               100,00  6        100,00  

7 1        Paket 210.000 1 210.000 Kontrak 0 -             -             

8 1        Tahun 125.700 1 125.700 Kontrak 18.000               14,32     0,15  15,00     

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Kopang 

 Bidang Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMKN 1 Bolo 

 Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 7 

Mataram 

 Bidang Teknik Pemesinan SMKN 3 Mataram 

 Bidang Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 

Narmada 

 Bidang Teknik Pemesinan SMKN 1 Pringgabaya 

 Bidang Teknik Pendinginan dan Tata Udara SMKN 2 

Sumbawa Besar 

 Bidang Teknik Pengelasan SMKN 6 Mataram 

 Bidang Tata Busana SMKN 1 Mataram 

Biaya tender (Penugasan)

Honor Fasilitator Kegiatan

Penyelenggaraan Rapat Koordiinasi

Perjalanan Dinas dari dan ke Lokasi

Pengawasan dan Review APIP

 Belanja Modal alat praktik dan peraga Siswa SMK (Dana 

DAK) Pemerataan Kualitas Layanan SMK Antarwilayah 

Konsultan Pengukuran dan Penggambaran DI. Semangi

Konsultan Pengukuran dan Penggambaran DI Bagik Kembar

ATK dan Honorarium 
Perjalanan dinas dalam dan luar daerah 

Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Somangi 

Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bagik Kembar

Konsultan pengawasan rehabilitasi saluran irigasi DI. 

Semangi

Konsultan pengawasan rehabilitasi saluran irigasi  D.I Bagik 

Kembar

BIDANG IRIGASI
DINAS PUPR PROV. NTB
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN
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KEUANGAN FISIK

BIDANG PERTANIAN 2.416.415 2.416.415 2.165.967 89,64     100,00

1. UPTD BBI-P UPTD BBI-P

1.1

1 3 Unit 103.950 -              - 3 103.950            Kontrak 102.201            98,32 3 100,00

2 2 Unit 693.000 -              - 2 693.000            Kontrak 633.936            91,48 2 100,00

3 1 Paket 50.000 -              - 1 50.000              Kontrak 49.418               98,84 1 100,00

4 2 Unit 39.600 -              - 2 39.600              Kontrak 38.896               98,22 2 100,00

5 5 Unit 24.750 -              - 5 24.750              Kontrak 24.145               97,56 5 100,00

6 1 Paket 54.450 -              - 1 54.450              Kontrak 53.570               98,38 1 100,00

7 5 Unit 49.500 -              - 5 49.500              Kontrak 49.490               99,98 5 100,00

2 UPTD BPSB-

P
UPTD BPSB-P

- 1 Unit                  137.500 - - 1 137.500            Kontrak 137.500            100,00 1 100,00
- 1 Unit                    65.000 1 65.000              Kontrak 23.250               35,77 1 100,00

- 1 Unit 135.000 - - 1 135.000            Kontrak 134.875            99,91 1 100,00
- 1 Unit 4.050 - - 1 4.050                Kontrak 4.050                 100,00 1 100,00
- 1 Unit 2.700 - - 1 2.700                Kontrak 2.700                 100,00 1 100,00

3 UPTD 

BP2TP
UPTD BP2TP

- 1 Paket 16.500 - - 1 16.500              Kontrak 16.500               100,00 1 100,00

- 1 Unit 5.500 - - 1 5.500                Kontrak 5.500                 100,00 1 100,00

- 4 Unit 102.600 - - 4 102.600            Kontrak 102.600            100,00 4 100,00
- 4 Unit 40.000 - - 4 40.000              Kontrak 40.000               100,00 4 100,00

- 2 Unit 19.000 - - 2 19.000              Kontrak 19.000               100,00 2 100,00

- 1 Paket 18.000 - - 1 18.000              Kontrak 18.000               100,00 1 100,00

- 1 Paket 190.000 - - 1 190.000            Kontrak 190.000            100,00 1 100,00
- 1 Paket 25.000 - - 1 25.000              Kontrak 25.000               100,00 1 100,00
- 4 Buah 72.000 - - 4 72.000              Kontrak 72.000               100,00 4 100,00

- 1 bh 2.600 - - 1 2.600                Kontrak 2.600                 100,00 1 100,00

- 13 Buah 36.200 - - 13 36.200              Kontrak 36.200               100,00 13 100,00
- 26 Buah 163.800 - - 26 163.800            Kontrak 163.800            100,00 26 100,00

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV. NTB

UPTD BALAI BENIH INDUK PERTANIAN (BBI-P)

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Hand Tracktor (DAK)
Mesin Panen Padi ( Combine )

Peralatan dan Srapras Perbanyakan Benih
Seed Cleaner
Mist Blower

Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 2 dan 4
Perencanaan
Pengawasan

UPTD BALAI PROTEKSI DAN PERBENIHAN TANAMAN 

PERKEBUNAN (BP2TP)

Mesin Absensi

Pompa Air
Laptop

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 

PERTANIAN
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Gridding Mill - CM 200 Cemodec
Mousture Meter

Pembangunan Garasi Kendaraan Roda 2 dan 4

Pengadaan mebeleur

Meja Rapat
Meja Recepsionis

AC Standing Floor
Lemari pendingin Laboratorium

CCTV
Pengadaan CCTV

Lemari Pakaian
Penyediaan Sarana Meubeler Asrama Peserta Pelatihan

Dipan

Pengadaan peralatan laboratorium

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Mesin Absensi

Pompa Air

Pompa Air
Alat Pendingin

Televisi
Tv Layar 

Penyediaan Sarana Meubeler Kantor (DAK)

Lemari Arsip
Lemari baju laboratorium
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4 UPTD BPSB-

BUN
UPTD BPSB-BUN

- 1 Paket 195.715 - - 1 195.715            Kontrak 63.736               32,57 1 100,00

- 5 unit 170.000 - - 5 170.000            Kontrak 157.000            92,35 5 100,00

BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 1.118.767 21.110 1.094.657 836.650 74,98     85,71     
DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

A BALAI PEMBIBITAN TERNAK HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING

1 Pengadaan Kamera digital 1 Unit 1 (satu) 

UPTD

14.600                   -              -                          1       14.600              

 Sekaligus 

14.600               100,00  1 100,00  

2 1 Set 1 (satu) 

UPTD

14.600                   -              -                          1       14.600               Sekaligus 14.600               100,00  1 100,00  

3 1 Paket 1 (satu) 

Orang

500                        1             500                    -        -                          Sekaligus -                          Tidak terdaftar di 

Aplikasi Om 

Spam

Tidak dapat 

dilaksanakan

4 1 Paket 1 (satu) 

Orang

150                        1             150                    -        -                          Sekaligus -                          Tidak terdaftar di 

Aplikasi Om 

Spam

Tidak dapat 

dilaksanakan

5 Pengadaan AC Kantor 2 Unit 1 (satu) 

UPTD

15.000                   -              -                          2       12.000               Sekaligus 12.000               100,00  2 100,00  

6 1 Paket 1 (satu) 

Orang

500                        1             500                    -        -                          Sekaligus -                          Tidak terdaftar di 

Aplikasi Om 

Spam

Tidak dapat 

dilaksanakan

7 1 Paket 1 (satu) 

Orang

150                        1             150                    -        -                          Sekaligus -                          Tidak terdaftar di 

Aplikasi Om 

Spam

Tidak dapat 

dilaksanakan

8 Pengadaan Printer 2 Unit 1 (satu) 

UPTD

12.000                   -              -                          2       12.000               Sekaligus 12.000               100,00  2 100,00  

9 Pengadaan Komputer 2 Unit 1 (satu) 

UPTD

28.200                   -              -                          2       28.200               Sekaligus 28.200               100,00  2 100,00  

10 1 Paket 1 (satu) 

Orang

500                        1             500                    -        -                          Sekaligus -                          Tidak terdaftar di 

Aplikasi Om 

Spam

Tidak dapat 

dilaksanakan

Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai /Instalasi Perbibitan 

dan Hijauan Pakan Ternak dan penyediaan Sarana 

Pendukungnya

Pengadaan Sound Sistem Ruang Pertemuan

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

BIDANG PERTANIAN

Kendaraan Roda 2 (DAK)
Kendaraan roda dua /sepeda motor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terali Bangunan Kantor

UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH 

PERKEBUNAN (BPSB-BUN)

Mebeulair

Pengadaan kendaraan dinas/operasional
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11 1 Paket 1 (satu) 

Orang

150                        1             150                    -        -                          Sekaligus -                          Tidak terdaftar di 

Aplikasi Om 

Spam

Tidak dapat 

dilaksanakan

12 4 Unit 4 (empat) 

Orang

5.250                     -              -                          4       5.250                 Sekaligus 5.250                 100,00  4 100,00  

13 1 Paket 1 (satu) 

Orang

500                        1             500                    -        -                          Sekaligus 500.000            

14 1 Paket 1 (satu) 

Orang

250                        1             250                    -        -                          Sekaligus 250.000            

15 Peningkatan Kapasitas Embung 1 Paket 1 (satu) 

UPTD

553.087                 -              -                          1       553.087             Bertahap -                          -             0 Tidak dapat 

dilaksanakan 

karena TIDAK 

TERDAFTAR DI 

APLIKASI OM 

SPAN PER 

TANGGAL 28 

MARET 2020 

SESUAI SURAT 

MENTERI 

KEUANGAN 

NOMOR S-

247/MK.07/2020 

TANGGAL 27 

MARET 2020

Tidak dapat 

dilaksanakan

16 Biaya Perencanaan 1 Paket 1 (satu) 

UPTD

16.240                   -              -                          1       16.240               Sekaligus -                          -             0 s d a : A.38 s d a : A.38

17 Biaya Pengawasan 1 Paket 1 (satu) 

UPTD

13.680                   -              -                          1       13.680               Sekaligus -                          -             0 s d a : A.38 s d a : A.38

18 Biaya Pengelolah Teknis Proyek 1 Kegiatan 10 

(Sepuluh) 

Orang

13.680                   1             13.680               -        -                          Sekaligus -                          s d a : A.38 s d a : A.38

19

20 Ketua 1 Paket 1 (satu) 

Orang

400                        1             400                    -        -                          Sekaligus -                          s d a : A.38 s d a : A.38

21 Sekretaris 1 Paket 1 (satu) 

Orang

360                        1             360                    -        -                          Sekaligus -                          s d a : A.38 s d a : A.38

22 Anggota 1 Paket 1 (satu) 

Orang

320                        1             320                    -        -                          Sekaligus -                          s d a : A.38 s d a : A.38

B BALAI INSEMINASI BUATAN

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Honor Panitia Penerima Hasil Pengadaan Barang/Jasa

Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Kursi Pejabat Eselon

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
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1 1 Unit 1 (satu) 

UPTD

50.000                   -              -                          1       50.000               Sekaligus -                          -             TIDAK 

TERDAFTAR DI 

APLIKASI OM 

SPAN PER 

TANGGAL 28 

MARET 2020 

SESUAI SURAT 

MENTERI 

KEUANGAN 

NOMOR S-

247/MK.07/2020 

TANGGAL 27 

MARET 2020

Tidak dapat 

dilaksanakan

2 1 Paket 1 (satu) 

Orang

500                        1             500                    -        -                          Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

3 Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 (satu) 

Orang

150                        1             150                    -        -                          Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

12 Pembangunan Biosecurity BIB 1 Paket 1 (satu) 

UPTD

100.000                 -              -                          1       100.000             Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

13 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 1 (satu) 

Orang

500                        1             500                    -        -                          Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

14 Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa 1 Paket 1 (satu) 

Orang

250                        1             250                    -        -                          Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

27 Pembangunan/Pembuatan Padock Kandang Sapi 2 Paket 1 (satu) 

UPTD

100.000                 -              -                          2       100.000             Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

28 Rehab pagar kandang 1 Paket 1 (satu) 

UPTD

75.000                   -              -                          1       75.000               Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

29 Rehab/Perbaikan kandang sapi 2 Paket 1 (satu) 

UPTD

100.000                 -              -                          2       100.000             Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

30 Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 3 Paket 3 (Tiga) 

Orang

1.500                     3             1.500                 -        -                          Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

31 Honor Pejabat Penerima Hasil Pengadaan Barang dan Jasa 3 Paket 3 (Tiga) 

Orang

750                        3             750                    -        -                          Sekaligus s d a : B.1 s d a : B.1

              8.925.134              121.230          2.686.051              778.380         8,72      63,09 

I PENGGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN

18 Paket
Induk & 4 

UPTD
233.976 - - 13 218.343            Sekaligus 123.184            52,65     13 72,22     Induk & 4 UPTD

19 Paket
Induk & 4 

UPTD
216.426 0 -                          10 158.980            Sekaligus -                     - 10 52,62 Induk & 4 UPTD

1 Paket
Induk & 5 

UPTD
99.211 1 68.720               - - Sekaligus 13.148 13,25     0 -             Induk & 6 UPTD

1 Paket 52.510 1 52.510               - - Sekaligus 8.258 15,73     1 100,00  

II

Pengadaan Timbangan Ternak Digital

Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Biaya Konsultan Perencanaan

Biaya Konsultan Pengawasan

Belanja Administrasi

Biaya koordinasi dan konsultasi

PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN 

PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
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1

•  Rehab dermaga PPP Labuhan Lombok 131 Mtr
PP Labuhan 

Lombok
624.870                 -         -                          -    -                     Bertahap

PP Labuhan 

Lombok

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

•  Rehab dermaga PPI Sape 200 Mtr PPI Sape 1.337.400             -         -                     -    -                     Bertahap PPI Sape
dihapus/ 

refocussing

2

2 Pkt
PP Labuhan 

Lombok
1.125.211             - - 2 1.125.211         Bertahap 235.453            20,93     2      100,0 

PP Labuhan 

Lombok

3 Tempat Pembuangan Sementara (sampah)

•  

1 Paket
PPI Tanjung 

Luar
100.000                 -         -                          1 99.765              Sekaligus -                     - 1            20 

PPI Tanjung 

Luar

•  

1 Paket
PP Labuhan 

Lombok
100.000                 -         -                          1 99.604              Sekaligus -                     - 1            30 

PP Labuhan 

Lombok

•  

1 Paket
3 

Pelabuhan
100.000                 -         -                          1 99.514              Sekaligus 99.514               99,51     1            90 

•  

1 Paket
3 

Pelabuhan
100.000                 -         -                          1 99.679              Sekaligus 99.679               99,68     1          100 

•  

1 Paket
3 

Pelabuhan
100.000                 -         -                          -                     - 0             -   

PPP Teluk 

Santong, 

PPI Sape 

dan PPI 

Teluk Bima

tidak dpt 

dilaksanakan

PEMBANGUNAN / REHABILITASI FASILITAS POKOK DAN 

FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN (UPTD 

PROVINSI)

Dermaga

Air Bersih (Sumur pompa dan instalasi air bersih)

•  Pembangunan instalasi air bersih PPP Teluk 

Santong

Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 

pkt dan pengadaan peralatan penampungan 

sampah sementara  1 pkt di PPI Tanjung Luar

Pembangunan Tempat pembuangan sampah 1 

pkt dan pengadaan peralatan penampungan 

sampah sementara  1 pkt di PPP Labuhan 

Lombok

Pembangunan Tempat pembuangan 

sementara sampah 3 pkt dan sarana  

pembuangan  sampah sementara  3  pkt di PPP 

Teluk Santong, PPI Sape dan PPI Teluk Bima

Pembangunan Tempat pembuangan 

sementara sampah 3 pkt dan sarana  

pembuangan  sampah sementara  1  pkt di PPP 

Teluk Santong

Pembangunan Tempat pembuangan 

sementara sampah 3 pkt dan sarana  

pembuangan  sampah sementara  1  pkt di PPI 

Sape 
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IV

1

•  

45 M2 1 KCD 315.000 -         -                          -    -                     Bertahap - - - - Gili Balu - KSB

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

2

•  

21 M2 1 KCD 105.000 -         -                          -    -                     Bertahap Gili Balu - KSB

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

•  

21 M2 1 KCD 105.000 -         -                          -    -                     Bertahap Sumbawa

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

•  

21 M2 1 KCD 105.000 -         -                          -    -                     Bertahap
Liang Ngali - 

Sbw

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

•  

36 M2 1 KCD 180.000 -         -                          -    -                     Bertahap
CEMPI - 

Dompu

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

•  

36 M2 1 KCD 180.000 -         -                          -    -                     Bertahap
Gili banta 

Bima

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

3

PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA 

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN 

KONSERVASI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

Pembangunan / Rehabilitasi Kantor Pengelola 

Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan  

sumbawa dan Sumbawa barat TPK Gili Balu - 

Sumbawa Barat

Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan 

Konservasi

Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga 

Kawasan Konservasi Cabang Dinas Perikanan  

sumbawa dan Sumbawa barat TPK Gili Balu - 

Sumbawa Barat

Pembangunan / Rehabilitasi Pondok Jaga 

Kawasan Konservas Cabang Dinas Perikanan  

sumbawa dan Sumbawa barat TPK Keramat, 

Bedil dan Temudong - Sumbawa

Pembangunan Pondok Jaga Kawasan 

Konservasi Cabang Dinas Perikanan  sumbawa 

dan Sumbawa barat TWP Liang Ngali

Pembangunan Pondok Jaga Kawasan 

konservasi Cabang Dinas Wilayah Bima dan 

Dompu di SAP Teluk Cempi

Pembangunan Pondok Jaga Kawasan 

konservasi Cabang Dinas Wilayah Bima dan 

Dompu Gili Banta

Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimedia Set, 

Projector & Screen, komputer, printer, pesawat telepon, lemari, meubelair, alat 

pendingin ruangan)



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

REALISASI III

KEUANGAN FISIK

•  

1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                          -    -                     Bertahap 0 KSB

•  

1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                          -    -                     Bertahap 0 CEMPI - Dompu

4 Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara)

• 

1 Paket 1 KCD 80.000 -         -                          -    -                     Sekaligus 0 Lombok Barat

5

•  

1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                          1       99.550              Sekaligus 99.550               99,55 1        100 100 KSB

•  
1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                          1       99.594              Sekaligus 99.594               99,59 1        100 100

6

•  

1 Paket 1 KCD 136.000 -         -                          -    -                     Bertahap 0

V

1

•  

1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                          -    -                     Bertahap Sumbawa

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

•  

1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                          -    -                     Bertahap KSB

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

Pengadaan alat selam  SAP Teluk Cempi Kec. 

Hu'u Kab. Dompu

Pengadaan sarana prasana Pengelola Kawasan 

Konservasi SAP Teluk Cempi Wilayah Bima dan 

Dompu

Pengadaan peralatan komunikasi 

POKMASWAS Cabang Dinas Perikanan Lombok 

TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak - 

Lombok Barat

Alat Selam dan kompresor  untuk Kantor 

Cabang Dinas Perikanan sumbawa dan 

sumbawa barat TPK Gili Balu - Sumbawa Barat

Alat Selam

Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka

Penangkaran Penyu (Biota Langka)  Cabang 

Dinas Perikanan Lombok TWP Gili Tangkong, 

Nanggu dan Sudak - Lombok Barat

Hu'u Kab. Dompu

Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil

Sarana Prasarana Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil  (Keramat, Bedil, Tumodong ) 

Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat

Sarana Prasarana Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil (Gili Balu)  Kawasan 

Sumbawa dan Sumbawa Barat

PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KELAUTAN DI PULAU-PULAU KECIL

Pengadaan sarana prasarana Pengelola 

Kawasan Konservasi Gili Balu Wilayah 

Sumbawa dan Sumbawa Barat



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

REALISASI III

KEUANGAN FISIK

•  

1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                     -    -                     Bertahap Sekotong

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

•  

1 Paket 1 KCD 100.000 -         -                     -    -                     Bertahap Pemenang-KLU

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

VI

1 Speedboat pengawasan SDKP 6,5 meter
•  

1 Paket
1 

Pokmaswas
667.650 -         -                     -    -                     Bertahap Sekotong refocussing

2 Bangunan Pengawasan SDKP Darat
•  

36 M2
1 

Pokmaswas
306.000 -         -                     -    -                     Bertahap Sekotong refocussing

3 Perlengkapan POKMASWAS
•  

1 Paket
1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus Sekotong refocussing

•  

1 Paket
1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Sambelia-

Lombok 

Timur

refocussing

•  
1 Paket

1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Batu Layar 

Lombok 

Barat

refocussing

•  

1 Paket
1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Langgundu 

Kabupaten 

Bima

refocussing

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA 

PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN 

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sarana Prasarana Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil  di SEKOTONG Lombok Barat

Sarana Prasarana Penanganan Sampah di 

Pulau-Pulau Kecil  di Pemenang Lombok Utara

Pengadaan speedboat Cabang Dinas Perikanan  

lombok di Sekotong

Perlengkapan POKMASWAS  Teluk Waworada 

Kec. Langgundu Kabupaten Bima

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Batu 

Layar Lombok Barat

Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas 

Perikanan Lombok di Sambelia-Lombok Timur

Perlengkapan POKMASWAS Cabang Dinas 

Perikanan Lombok di Sekotong

Bangunan POKMASWAS Cabang Dinas 

Perikanan Lombok di Sekotong



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

REALISASI III

KEUANGAN FISIK

•  

1 Paket
1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Pringgabay

e Lombok 

Timur

refocussing

•  

1 Paket
1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus Hu'u Bima refocussing

•  

1 Paket
1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus Kilo Bima refocussing

•  
1 Paket

1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Pekat 

Dompu
refocussing

•  
1 Paket

1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Ambalawi  

Bima
refocussing

•  
1 Paket

1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Poto Tano 

Sumbawa 

Barat

refocussing

•  
1 Paket

1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

Pemenang 

Lombok 

Utara

refocussing

•  
1 Paket

1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

RASANAE 

BARAT Kota 

Bima

refocussing

•  
1 Paket

1 

Pokmaswas
30.000 -         -                     -    -                     Sekaligus

ASAKOTA 

Kota Bima
refocussing

4 Drone Pengawasan Destructive Fishing / Kawasan Konservasi Perairan

•  

1 Unit 32.800 -         -                     -    -                     Sekaligus

Tidak dpt di 

proses Lebih 

lanjut

5 Perlengkapan Personil Polsus PWPK

•  
12 Paket 140.280 -         -                     -    -                     Sekaligus

Selaparang - 

Mataram

dihapus/ 

refocussing

VII

2  Rumah Tunnel Garam

PRASARANA TAMBAK GARAM

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan 

Pringgabaye Lombok Timur

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Hu'u 

Bima

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Kilo 

Bima

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan 

Pekat Dompu

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan 

Ambalawi  Bima

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan Poto 

Tano Sumbawa Barat

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan 

Pemenang Lombok Utara

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan 

RASANAE BARAT Kota Bima

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TAMBAK GARAM

Perlengkapan POKMASWAS di kecamatan 

ASAKOTA Kota Bima

Perlengkapan POLSUS di Selaparang Mataram

Pengadaan Drone Pengawasan Destructive 

Fishing / Kawasan Konservasi Perairan Cabang 

Dinas Perikanan Sumbawa dan Sumbawa Barat



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

REALISASI III

KEUANGAN FISIK

•  4 Unit 1 Kelompok 60.800 -         -                          4       60.800              Bertahap -                     - 4        80 0
Kec. Sekotong 

Lombok Barat

•  4 Unit 1 Kelompok 60.800 -         -                          4       60.800              Bertahap -                     - -    0 0
Kec. Praya Timur 

Lombok Tengah

•  4 Unit 1 Kelompok 60.800 -         -                          4       60.800              Bertahap -                     - 4        80 0
Jerowaru  

Lombok Timur

3 Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton)

•  1 Unit 1 Kelompok 110.400 -         -                          1       110.176            Sekaligus 0
Praya Timur 

Lombok Tengah 

VIII
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

1

•  

1 Paket 1 Kelompok 150.000 -         -                          -    -                     Bertahap 1        90 0 Kec. Batu layar

•  

1 Paket 1 Kelompok 150.000 -         -                          -    -                     Bertahap 1        60 0
Jerowaru 

Lombok Timur

•  

1 Paket 1 Kelompok 150.000 -         -                          -    -                     Bertahap 1        80 0 Taliwang KSB

•  

1 Paket 1 Kelompok 150.000 -         -                          -    -                     Bertahap 1        70 0
Gangga Lombok 

Utara

•  

1 Paket 1 Kelompok 150.000 -         -                          -    148.558            Bertahap 1        70 0
 Ampenan Kota 

Mataram

•  

1 Paket 1 Kelompok 150.000 -         -                          1       144.677            Bertahap 1        30 0 Raba Bima

2.086.451DINAS PERHUBUNGAN 

BEDAH UPI

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan sarana pengolahan 

Poklasar Wanita Pesisir, dengan  komoditas utama 

(1) Pindang Ikan, Gangga Lombok Utara

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan sarana pengolahan 

Poklahsar Cakalang, dengan  komoditas utama (1) 

Pindang Ikan,  Ampenan Kota Mataram

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan Sarana 

Pengolahan Poklahsar La Nina, dengan  komoditas 

utama , (6) Olahan Rumput Laut di Raba Bima

Demplot garam di Kec. Sekotong Lombok Barat

Demplot garam di Kecamatan Praya Timur Lombok 

Tengah

Demplot garam di Kecamatan Jerowaru  Lombok 

Timur

Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 

ton)  Praya Timur Lombok Tengah 

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan sarana pengolahan 

Poklahsar Sasak Maiq, dengan  komoditas utama 

(6) Olahan Rumput Laut Kec. Batu layar

Rehabilitasi UPI dan Pengadaan Sarana 

Pengolahan Poklahsar Ingin Maju, dengan  

komoditas utama  (5) Kerupuk Ikan Jerowaru 

Lombok Timur
Rehabilitasi UPI dan Pengadaan Sarana 

Pengolahan Poklahsar Sinar Pagi,  dengan  

komoditas utama  (6) Olahan Rumput Laut 

Taliwang KSB

Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil (perbaikan 

bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan 

fokus enam komoditas utama (1) Pindang Ikan, (2) 

Ikan Kering, (3) Ikan Asap, (4) Abon Ikan, (5) 

Kerupuk Ikan, (6) Olahan Rumput Laut



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 
VOLUME

Rp.

(dalam ribuan)

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN
KODEFIKASI/ 

KETERANGAN/ 

PERMASALAHAN

KETERANGA

N 

PERMASALA

HAN

VOLU

ME
SATUAN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL MOTODE 

PEMBAYA

RAN

LOKASI 

PELAKSAN

AAN

REALISASI III

KEUANGAN FISIK

1 45  unit  1.982.160

2 1  Paket 104.291

22.324.023 22.144.014 19.933.264 89,29     89,43     

1.

a.

1.

4,925 km

9.580 jiwa 

(kec. 

Parado)

14.460.000 4,925     14.460.000       bertahap 13.097.788 90,58 4,925 100,00

2.
2,0 km

10.928 jiwa 

(kec.labang

ka)

6.921.703 2,000     6.921.703          bertahap 6.215.440 89,80 2,0 100,00

b.
1.

1 paket 75.000         1                74.120  bertahap                51.019 68,03    0,71 71,00

2.
1 paket 75.000         1 74.511               bertahap 51.307               68,41 0,75  75,00

3.
1 paket 75.000         1 74.362               bertahap 51.211               68,28 0,80  80,00

4.
1 paket 160.800 Dihentikan (Wabah Virus covid-19)

5. 1 kgt 7.200 Dihentikan (Wabah Virus covid-19)

6.
1 paket 276.026         1 276.026             bertahap 243.891            88,36 1        100,00

7.
1 paket 263.294         1 263.292             bertahap 222.608            84,55 1        100,00

8. 1 kgt 10.000

Pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan umum 

rembiga (Bts kota) Pemenang

Konsultasi Pengawas

Jalan Provinsi 

Rembiga (Bts. 

Kota) Pemenang 

Tidak 

dilaksanakan 

sesuai surat 

menteri 

Keuangan 

Nomer 

S.247/MK.07

/2020 

Tanggal 27 

Maret 2020

Supervisi konstruksi peningkatan jalan sekokat - 

bawi
Rapat koordinasi 

SUB BIDANG JALAN

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Peningkatan Jalan

Biaya Penunjang

DINAS PUPR PROV. NTB

BIDANG JALAN

Dihentikan (Wabah Virus covid-19)

Peningkatan jalan Hu'u - Parado

Peningkatan jalan sekokat - bawi

Konsultasi individu survey jalan dan jembatan I

Konsultasi individu survey jalan dan jembatan II

Konsultasi individu survey jalan dan jembatan III

Penguatan database dan survey kondisi jembatan 

(Survey inventarisasi jembatan)

honorarium petugas pelaporan monitoring 
supervisi konstruksi peningkatan jalan Hu'u - 

parado



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

VOL

UME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        777.123.316       776.772.316                            -       335.187.596 43,13      48,30 

BIDANG TUNJANGAN KHUSUS GURU
SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK / REGULER)         372.201.929       372.201.929       223.708.388       60,10      70,00 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1 Tahu

n

1.32571 Org         146.080.475 1       146.080.475 Per Triwulan       106.462.858       72,88   0,60      60,00 

- 4 Triw

ulan

5.740 Org         223.394.454 4       223.394.454 Per Triwulan       116.311.743       52,07   3,00      75,00 

- 4 Triw

ulan

756 Org              2.727.000 4           2.727.000 Per Triwulan               933.787       34,24   3,00      75,00 

I                   84.687                 84.687                 22.485       26,55      50,00 

A
    10 Keg 10 Kab                   84.687       10                 84.687  Langsung 22.485       26,55 5      50,00 

II              6.975.250           6.708.000           1.698.426       24,35      75,28 
A
1.

a       1 Keg 10 Kab                 583.850         1               583.850  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
b.       1 Keg 10 Kab                 427.000         1               159.750  Langsung               159.750    100,00 1    100,00 
c       1 Keg 10 Kab                 586.144         1               586.144  Langsung               508.120       86,69 1    100,00 

d.       1 Keg 10 Kab                 312.467         1               312.467  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

e.       1 Keg 10 Kab                 271.600         1               271.600  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
f.       1 Keg 10 Kab                   16.327         1                 16.327  Langsung                 15.000       91,87 1    100,00 

B
1.

a       1 keg 10 kab                   72.156        1                 72.156  Langsung                 67.576       93,65 1    100,00 

KETERANGAN 

PERMASALAHAN
VOL

UME

SATU

AN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARAN

Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Bagi Petugas Gizi (BOK)

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Workshop PMBA dan GEN di Lokasi Stunting

Orientasi pemantauan Pertumbuhan bagi kader di sesa stunting 

(BOK)

Sosialisasi PMBA dan GEN dalam rangka penurunan stunting 

(BOK)

Sub Bidang Pelayanan  Kesehatan BOK Provinsi 
Program perbaikan gizi masyrakat
Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat

BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Bidang Pelayanan a Kesehatan BOK Kefarmasian 

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan 
Peningkatan Pemerataan Obat dan Pembekalan Kesehatan

TOTAL DAK NON FISIK

PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN 

Tunjangan Profesi Guru PNSD

2

Kegiatan BOS

Pertemuan manajemen program kesehatan keluarga Tk 

Distribusi obat vaksin, BMHP dan bahan lainnya dari Provinsi ke 

SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi PMBA dan GEN dalam rangka penurunan stunting 

Pengiriman sarana perbaikan gizi (BOK)

JENIS DAK: NON FISIK

LOKASI 

PELAKSANA

AN

KODEFIK

ASI/ KET/ 

PERMASA

LAHAN

REALISASI III
KEUANGAN FISIK

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN

Tambahan Penghasilan Guru PNSD



 PAGU DAK FISIK 
 Rp. 

(dalam ribuan) 

VOLU

ME

Rp.

(dalam ribuan)

VOL

UME

Rp.

(dalam ribuan)

Rp. 

(dalam ribuan)
(%)

VOLU

ME
(%)

KETERANGAN 

PERMASALAHAN
VOL

UME

SATU

AN

JUMLAH 

PENERIMA 

MANFAAT

SWAKELOLA KONTRAKTUAL
MOTODE 

PEMBAYARAN

LOKASI 

PELAKSANA

AN

KODEFIK

ASI/ KET/ 

PERMASA

LAHAN

REALISASI III
KEUANGAN FISIK

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN

b       1 keg 10  kab                 230.360        1               230.360  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
c       1 keg 10 kab                 241.480        1               241.480  Langsung               112.348       46,52 1    100,00 

2. 

a       1 Keg 10 kab                 130.626        1               130.626  Langsung                            -               - 0               - 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
b       1 Keg 10 kab                 308.544        1               308.544  Langsung               143.590       46,54 1    100,00 

c       1 Keg 10 kab                 235.000        1               235.000  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

C - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
1.

a       2 Keg 10 Kab                   87.425        2                 87.425  Langsung                 38.950       44,55 1      50,00 
2.

a       1 Keg 10 kab                 128.342         1               128.342  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

b       1 Keg 10 kab                   71.500         1                 71.500  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

c       1 Keg 10 kab                   64.252         1                 64.252  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
d       1 Keg 10 kab                   64.000         1                 64.000  Langsung                 31.720       49,56 1    100,00 
e.       1 Keg 10 kab                   31.716         1                 31.716  Langsung                 31.610       99,67 1    100,00 

f.       1 Keg 10 kab                   41.000         1                 41.000  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

g       1 Keg 10 kab                   41.000         1                 41.000  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

h       1 Keg 10 kab                   41.000         1                 41.000  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

i       1 Keg 10 kab                   14.748         1                 14.748  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
D

a.       1 Keg 10 kab                   52.752         1                 52.752  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
E

Inspeksi kesehatan lingkungan tempat pengolahan makanan 

dan kantin sekolah pemantauan pemeriksaan kualitas bahan 

pangan di pasar tradisional terhadap residu pestisida atau 

Konsultasi/ pertemuan/job training e-monev hygiene sanitasi 

pangan (HS) Ke pusat/ Provinsi Lain (BOK)

PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SANITASI 

Advokasi pelaksanaan wirausaha sanitasi melalui pembedayaan 

masyarakat (BOK)

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN 

Orientasi pemanfaatan buku KIA di Kab/Kota se NTB(BOK)

Pertemuan penguatan penyeliaan fasilitatif kesehatan ibu dan 
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah Remaja dan 

Pertemuan orientasi program kesehatan anak usia sekolah dan 

remaja tk. Provinsi (BOK)

Pengawasan sarana sanitasi terminal Kab/Kota (BOK)

Implementasi model sekolah/ Madrasah seht dalam evaluasi 

Orientasi konselor sebaya/kader kesehatan remaja di kab/kota 

se NTB (BOK)

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Peningkatan penggunaan air bersih
Monitoring dan surveilans kualitas air minum sarana non PDAM 

Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 

Pertemuan koordinasi dan advokasi sarana sanitasi tempat 

umum pasar dan terminal (BOK)

Invervensi kesehatan lingkungan institusi pendidikan sekolah 

dasar (BOK

Inspeksi kesehatan lingkungan pasar sehat (BOK)

Pengawasan sarana pengolahan limbah fasilitas layanan 

kesehatan (BOK)

Bimtek kepada pengusaha TPM dan industri rumah tangga di 

Kab/Kota (BOK)

Pemantauan sarana tempat tempat umum (BOK)
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a       1 Keg 10 kab                   28.400         1                 28.400  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
b       1 Keg 10 kab                   64.250         1                 64.250  Langsung                 63.350       98,60 1    100,00 

c       1 Keg 10 kab                 125.500         1               125.500  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

d       1 Keg 10 kab                 215.550         1               215.550  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

e.       1 Keg 10 kab                 371.738         1               371.738  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

f.       1 Keg 10 kab                   79.433         1                 79.433  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi

g       1 Keg 10 kab                 164.875         1               164.875  Langsung 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
h       4 Keg 10 kab                 139.957         4               139.957  Langsung                 60.920       43,53 2      50,00 

2.
a       1 Keg 10 kab                   63.750        1                 63.750  Langsung                 42.070       65,99 1    100,00 
b       1 Keg 10 kab                   86.250        1                 86.250  Langsung                 28.075       32,55 1    100,00 

c       1 Keg 10 kab                   33.000        1                 33.000  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi
F
1.

a       1 Keg 10 kab                   83.739        1                 83.739  Langsung                 82.744       98,81 1    100,00 

b       1 Keg 10 kab                   92.199        1                 92.199  Langsung 

Revisi kegiatan 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi Covid 19

c       1 Keg 10 kab                 105.000        1               105.000  Langsung               104.913       99,92 1    100,00 

f       1 Keg 10 kab                      2.250        1                   2.250  Langsung 

Revisi kegiatan 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi Covid 19

2.
a    45 Keg 10 kab                 186.480      45               186.480  Langsung                 41.340       22,17 1        2,22 
b       2 Keg 10 kab                 141.054        2               141.054  Langsung               112.320       79,63 1      50,00 

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANANGGULOANGAN PENYAKIT 
Pencegahan penularanpenyakit endemik/ Epidemik

pertemuan evaluasi program keswa dan napza (BOK)

Bahan skining dan pemeriksaan 

Bahan efikasi insektisida spray gikilath (BOK)

Spanduk Program P2P (BOK)

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah
Surveilans aktif covid-19 ke RS (BOK)
Penyelidikan Epidemiologi (PE) covid-19 (BOK)

Pembinaan dan supervisi program kesehatan kerja (BOK)
Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga

Orientasi Penanganan kesehatan untuk santri

Pertemuan penguatan desa siaga aktif di Desa (BOK)

Orientasi Pos UKK di 10 kab/kota (BOK)

Pemantauan dan pemeriksanaan kesehatan pengemudi (Supir 

dan Kernet ) AKAP (BOK)

Pertemuan LP/LS klp potensial Tk. Provinsi dalam Penguatan 

Desa Siaga Aktif (BOK)

Pertemuan konsolidasi program promkes dan pembedayaan 

Pertemuan LP/LS Tk. Kab/Kota dalam penguatan Desa Siaga 

AKTIF (BOK)

Pertemuan fasilitasi dalam rngka penguatan desa siaga aktif 

(BOK)

Penguatan desa siaga aktif mellaui peningkatan peran SBH 

(BOK)

Pembinaan dan suprevisi ke Kab/Kota (BOK)
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No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN

c       3 Keg 10 kab                   99.647        3                 99.647  Langsung - - - -

Revisi kegiatan 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi Covid 19

d       8 Keg 10 kab                 213.239        8               213.239  Langsung                 41.460       19,44 5      62,50 

e       4 Keg 10 kab                 105.950        4               105.950  Langsung - - - -

Revisi kegiatan 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi Covid 19

f       1 Keg 10 kab                      8.300        1                   8.300  Langsung                   8.300    100,00 1    100,00 

g       1 Keg 10 kab                   12.600        1                 12.600  Langsung - - - -

Revisi kegiatan 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi Covid 19

h       1 Keg 10 kab                   37.800        1                 37.800  Langsung - - - -

Revisi kegiatan 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi Covid 19

i       4 Keg 10 kab                 122.000        4               122.000  Langsung -

Revisi kegiatan 

dalam rangka 

penanganan 

pandemi Covid 19

G
1.

a       1 Keg 10 kab                 181.944        1               181.944  Langsung - - - -

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi Covin 19

b       6 Keg 10 kab                   16.800        6                 16.800  Langsung                       750         4,46 4      66,67 
c       2 Keg 10 kab                 104.100        2               104.100  Langsung                   3.520         3,38 1      50,00 

d       2 Keg 10 kab                   36.156        2                 36.156  Langsung                            -               - 0               - 

Penundaan 

kegiatan karena 

pandemi Covin 19

             1.752.500           1.752.500               192.726       11,00 
- 1 Tahu

n

1                 165.000 1               165.000 Per Bulan
59.200

      35,88 

- 1 Tahu

n

1                   48.050 1                 48.050 Per Bulan
20.150

      41,94 

- 1 Tahu

n

1                   36.800 1                 36.800 Per Bulan
12.000

      32,61 

Pengiriman rujukan pengemasan dan pengembalian specimen 

PD3I, KLB DAN COVID-19 (BOK)

Workshop pengambilan dan pengiriman sampel swab (BOK)

Pengiriman dan penjemputan specimen covid-19 (BOK)

Pemeliharaan Rutin berkala Perlengkapan kantor

Pemeliharaan Rutin berkala Peralatan kantor

Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor
TAMAN BUDAYA

Rapat kegiatan covid-19 (bok)

Surveilans covid-19 ke tempat karantina (BOK)

PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN 
Pengembangan sistem perencanaan penganggaran dan monev 

Pertemuan evaluasi DAK tingkat provinsi (BOK)

Rapat-rapat koordinasi sosialisasi perencanaan dan evaluasi 
Monev pelaksanaan DAK Kab/Kota (BOK)

Konsultasi BOK/DAK Bidang kesehatan (BOK)

verifikasi rumor covid-19 (BOK)

Validasi data covid-29 (BOK)
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- 1 Tahu

n

1                   31.200 1                 31.200 Per Bulan 8.791       28,18 

- 1 Tahu

n

1              1.010.500 1           1.010.500 Per Keg 9.760         0,97 

- 1 PKT 1                 159.000 1               159.000 Per Keg 0               - 
- 1 Tahu

n

1                 180.100 1               180.100 Per Keg 22.050       12,24 

- 2 Keg 2                 121.850 2               121.850 Per Keg 60.775       49,88 
MUSEUM              1.756.950           1.673.200                            -               671.482       38,22 

A
1,

1 1
kegia

tan
100

                  42.915 
1                 42.915 Bertahap                            -               - 

Tr. III & IV

2 1
kegia

tan
250                   15.900 1                 15.900 Bertahap                 15.830       99,56 

Covid-19

3 1
kegia

tan
250

                  51.409 
1                 51.409 Bertahap                            -               - 

Covid-19

4 1
kegia

tan
250                   15.900 1                 15.900 Bertahap                            -               - 

Tr. III & IV

5 1
kegia

tan
250                   15.900 1                 15.900 Bertahap                            -               - 

Tr. III & IV

6 1
nask

ah
200                      9.500 1                   9.500 Bertahap                   5.600       58,95 

7 1
nask

ah
200                      9.500 1                   9.500 Bertahap                   5.510       58,00 

8 181 jenis
                     4.848 

181                   4.848 Bertahap                            -               - 

9 3440
lemb

ar
                        688 3440                       688 Bertahap                            -               - 

9 kali 315                   91.455 9                 91.455 Bertahap                 55.920       61,14 

100
Kolek

si
200                      2.750 100                   2.750 Bertahap                   2.750    100,00 

100
Kolek

si
200                      2.750 100                   2.750 Bertahap                   2.750    100,00 

50
Kolek

si
200                      1.750 50                   1.750 Bertahap                   1.250       71,43 

50
Kolek

si
200                      1.750 50                   1.750 Bertahap                   1.750    100,00 

50
Kolek

si
200                      1.750 50                   1.750 Bertahap                            -               - 

2000
Kolek

si
100                   12.000 2000                 12.000 Bertahap                   6.750       56,25 

4 buah 100                      3.000 4                   3.000 Sekaligus                   2.000       66,67 

Belanja Telepon

Pagelaran tetap

Katalog Koleksi Alat Musik Tradisional NTB

Pemutakhiran Data Koleksi

Buku Registrasi Koleksi

Penggandaan Laporan

Katalog Koleksi Kain Songket Lombok

Katalog Koleksi Senjata

Diskusi Museum

Inventarisasi Koleksi Keramik Tahap I

Inventarisasi Koleksi Keramik Tahap II

Kajian Koleksi

Seminar Hasil Kajian Koleksi (Gasing Lombok)

Pengelolaan Koleksi

Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Lontar Rengganis

Belanja ATK

Registrasi, Dokumentasi, dan Inventarisasi atau Reinventarisasi 

Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Lontar Usada

Pengkajian Koleksi Kain Bayan

Pengkajian Koleksi Permainan Rakyat Sumbawa

Pengkajian Koleksi Arsitektur Sasak

Pengkajian Koleksi Alat Pertanian Lombok

Pameran tetap
Olah seni

Eksperimentasi Seni Tradisi
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No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN

15
kegia

tan
                     1.500 15                   1.500                            -               - 

100
Kolek

si
500                      1.000 100                   1.000 Bertahap                       750       75,00 

1000
Kolek

si
50000                   58.854 1000                 58.854 Bertahap                 34.561       58,72 

750
Kolek

si
50000                   75.368 750                 75.368 Bertahap                 53.478       70,96 

                  83.750                 55.766       66,59 

5 vitrin 50000                   83.750 5                 83.750 Bertahap                 55.766       66,59 

2.

1 14200 jenis 5000                 115.200 14200               115.200 Bertahap                 84.500       73,35 

2 16
Kegia

tan
12000                 605.345 16               605.345 Bertahap               211.320       34,91 

On Progress

3 1
Kegia

tan
100                   34.633 1                 34.633 Bertahap                            -               - 

Covid-19
4 4 Kali 400                 128.340 4               128.340 Bertahap                            -               - Covid-20
5 2 Kali 1000                   61.209 2                 61.209 Bertahap                 28.556       46,65 Covid-21
6 2 Kali 1000                   45.829 2                 45.829 Bertahap                            -               - Covid-22

7 12
Kegia

tan
1500                   66.000 12                 66.000 Bertahap                 10.050       15,23 

Covid-23

8 1
Kegia

tan
1000                   20.495 1                 20.495 Bertahap                            -               - 

Covid-24
9 1 kali 500                   24.250 1                 24.250 Bertahap                            -               - Covid-25

3.

1 235 buah 50000                   13.262 235                 13.262 Bertahap                   6.000       45,24 

2 7 unit 50000                   30.000 7                 30.000 Bertahap                 10.500       35,00 

3 3 jenis 50000                   24.400 3                 24.400 Bertahap                 20.125       82,48 

             2.300.000           2.300.000           1.037.379       45,10    100,00 

1 60 Oran

g

60                 156.370 60               156.370 
 Sekaligus                            - Mataram

 Semula bulan 

April 
2 60 Oran

g

60                 150.870 60               150.870 
 Sekaligus               148.170       98,21      60    100,00 Mataram

 Semula bulan 

Juni 
3 60 Oran

g

60                 168.520 60               168.520 
 Sekaligus                            - Mataram

 Semula bulan 

Juni 
4 60 Oran

g

60                 127.970 60               127.970 
 Sekaligus               125.040       97,71      60    100,00 Mataram

 Semula bulan 

Agustus 
5 60 Oran

g

60                 162.520 60               162.520 
 Sekaligus                            - Mataram

 Semula bulan 

September 

Sosialisasi Museum
Pameran Keliling
Pameran Temporer

Museum Keliling

Museum Car Free Day

Penyuluhan Koleksi Museum
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Maks 20% Pagu)

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. NTB
BIDANG DANA PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM

Pemeliharaan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Kewirausahaan dibidang Kemasan Produk
PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

Penumbuhan sikap dan semangat Kewirausahaan dan 

Perkoperasian
Kewirausahaan dibidang Konveksi bagi UKM

Kewirausahaan dibidang Manajemen Pemasaran Berbasis 

Teknologi Informasi 
Kewirausahaan dibidang Tata Rias

Festival, Lomba, Dialog Budaya, Kuliah di Museum

Festival Gasing Tradisional

Penjilidan Laporan

Bahan Promosi dan Souvenir

Konservasi Koleksi

Bahan Kimia Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan

Perawatan Preventif

Konservasi Kuratif

Renovasi Tata Pameran Tetap

Program Publik (Min. 50% Pagu) 

Media Tata Pamer dan Ruang Simpan
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PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN

6 30 Oran

g

30                   70.960 30                 70.960 
 Sekaligus                            - Mataram

 Semula bulan 

Oktober 
7 1 Tahu

n

1                         660 1                       660 
 Sekaligus                            - Mataram

8 1 Tahu

n

1                      4.339 1                   4.339 
 Pertriwulan                   3.811       87,82 Mataram

1 30 Oran

g

30                   54.692 30                 54.692       -                            -                         -   
                54.492       99,63      30    100,00 Mataram

2 60 Oran

g

60                 150.884 60               150.884       -                            -                         -   
              147.270       97,60      60    100,00 Mataram

3 60 Oran

g

60                 128.484 60               128.484       -                            -                         -   
              123.140       95,84      60    100,00 Mataram

4 60 Oran

g

60                 151.420 60               151.420       -                            -                         -   
              149.110       98,47      60    100,00 Mataram

5 60 Oran

g

60                 151.420 60               151.420       -                            -                         -   
                           - Mataram Semula Bulan Juni

6 60 Oran

g

60                 129.020 60               129.020       -                            -                         -   
              126.790       98,27      60    100,00 Mataram

7 60 Oran

g

60                 146.520 60               146.520       -                            -                         -   
                           - 

Semula Bulan 

Agustus
8 60 Oran

g

60                 151.370 60               151.370       -                            -                         -   
                           - 

9 1 Tahu

n

1                         660 1                       660       -                            -                         -   
                           - 

J 1 Tahu

n

1                      7.189 1                   7.189       -                            -                         -   
                  5.261       73,17        1    100,00 Mataram

1 1 Kgt 1                   60.885 30                 60.885       -                            -                         -                              - Mataram
2 1 Kgt 1                   76.895 60                 76.895       -                            -                         -                              - Mataram
3 100 OB 100                 218.388 1               218.388       -                            -                         -                 131.033       60,00        1    100,00 Mataram
4 10 OB 10                      3.000 1                   3.000       -                            -                         -                     1.800       60,00        1    100,00 Mataram

5 1 Kali 1                         756 1                       756       -                            -                         -   756    100,00        1    100,00 Mataram
6 1 Tahu

n

1                         660 1                       660       -                            -                         -   - -

7 1 Tahu

n

1                      3.798 1                   3.798       -                            -                         -   3222,8
      84,86        1    100,00 Mataram

8 1 Kgt 1                         500 1                       500       -                            -                         -   459       91,80        1    100,00 Mataram
9 2 Kali 2                      1.650 1                   1.650       -                            -                         -   1.650    100,00        1    100,00 Mataram

10 1 Tahu

n

1                      6.600 1                   6.600       -                            -                         -   2.475
      37,50        1    100,00 Mataram

11 1 Tahu

n

1                   13.000 1                 13.000       -                            -                         -   12.900
      99,23        1    100,00 Mataram

        392.052.000       392.052.000       107.856.710       27,51      42,86 

PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KUMKM
Peningkatan Kapasitas Pendamping Diklat KUKM 

Kewirausahaan dibidang Aneka Kerupuk

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP

ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat koperasi UKM

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP

Rakor Evaluasi Pelaksanaan Diklat dan Pendampingan KUMKM
Rapat Evaluasi Tenaga Pendamping Diklat KUMKM

Honorarium Koordinator Tenaga Pendamping Diklat 

Manajemen Permodalan Koperasi bagi Pengurus / Pengelola 

Koperasi 
Manajemen Usaha Kecil dibidang Tata Boga Berbahan Dasar 

Hasil Laut dan Perikanan 
Manajemen Keuangan bagi Pengurus/Pengelola Koperasi

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Tim PPHP

ATK Penyelenggaraan kegiatan diklat koperasi UKM

Akuntansi Koperasi bagi Pengurus/Pengelola Kop. 

Teknis Penyelenggaraan Rapat Anggota bagi Pengurus dan 

Pengawas Koperasi
Akuntansi Syariah bagi Pengelola Koperasi Syariah

Kelembagaan Koperasi bagi Pengurus Koperasi 

BIDANG DANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB

ATK Penyelenggaraan Pendampingan Diklat dan Penunjang 

Kegiatan Diklat KUKM Provinsi NTB
Biaya publikasi kegiatan Perekrutan Tenaga pendamping 
Konsumsi rapat persiapan seleksi tenaga pendamping diklat 
Konsumsi rapat persiapan pelaksanaan diklat dan penyusunan 

silabi
Perjalanan dinas dalam daerah

PENYELENGGARAAN PENDAMPINGAN DIKLAT DAN PENUNJANG 

Honorarium Tenaga Pendamping Diklat KUMKM

Honorarium Panitai Tim Seleksi Tenaga Pendamping Diklat 
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REALISASI III
KEUANGAN FISIK

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN

PERENCANAAN KEGIATAN MEKANISME PELAKSANAAN

1    40 Org

           60.000.000 

     40 

        60.000.000 

                           -               -               - 

Kegiatan 

diagendakan 

Agustus namun 

karena Covid-19 

diundur 

November

2    40 Org
           75.800.000 

     40 
        75.800.000 

                           -               -               - 

Tidak 

dilaksanakan 

karena Covid-19

3       1 
Pake

t            24.975.000 
       1 

        24.975.000 
        24.975.000    100,00        1    100,00 

4    30 Org

           60.000.000 

     30 

        60.000.000 

                           -               -               - 

Kegiatan diundur 

November karena 

Covid-19

5       9 Org            15.920.000        9         15.920.000         15.920.000    100,00        9    100,00 
6 Perjalanan dalam daerah (DAK)    21 Org 30.000.000      21 30.000.000         15.760.000       52,53 21    100,00 
7       5 Org         125.357.000        5       125.357.000         51.201.710       40,84               - Perjalanan luar daerah (DAK)

Fasilitasi penerapan dukcapil go-digital dan inovasi (DAK)

bintek pemanfaatan data kependudukan TK.KAB/KOTA (DAK)

Bintek pencatatan sipil (DAK)

 Biaya pemeliharaan komputer (APBD)

Perjjalanan dalam daerah (APBD)


