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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta alam, yang senantiasa kita panjatkan atas rahmat dan ridha-Nya sehingga
dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Baik DAK Fisik maupun DAK Non
Fisik pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Triwulan IV Pelaksanaan DAK di Provinsi NTB bertujuan untuk mengetahui, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan DAK selama tahun 2019 baik capaian fisik, realisasi keuangan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta
upaya penyelesaian yang dilakukan sehingga dapat mendorong pencapaiannya sesuai dengan yang ditargekan serta dapat berjalan
tepat waktu, tepat sasaran sesuai petunjuk teknis pengelolaan DAK Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2019, capaian kinerja dan penyerapan
anggaran dana alokasi khusus triwulan IV tahun 2019 pada semua jenis dan Bidang DAK baik DAK Fisik maupun DAK non Fisik
dengan rata-rata capaian fisik 94,98% dan capaian keuangan atau meningkat cukup signfikan dibandingkan dengan triwulan III
sebesar 66,10%. Sementara itu serapan anggaran juga mengalami peningkatan mencapai 96,82% bila dibandingkan dengan
triwulan III sebesar 67,06%, dengan rincian capaian fisik dari DAK Fisik penugasan mencapai 99,35% dengan realisasi keuangan
sebesar 92,63%. Capaian fisik dari DAK Fisik reguler mencapai 97,99% dengan realisasi keuangan sebesar 96,35%. Sedangkan
capaian fisik dari DAK Non Fisik penugasan mencapai 93,13% dengan realisasi keuangan sebesar 95,96%

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah khususnya Dana
Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di NTB pada Tahun Anggaran 2019. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua
pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini.
Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam
rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2020
Kepala BAPPEDA Provinsi NTB

(e

Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP
NIP. 19610810 199003 1 011
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BAB I :PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat
mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang salah satunya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi fiskal, DAK memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan danaperimbangan lainnya, yaitu
karakteristik Specific Grants, artinya dana transfer DAK memiliki tujuan khusus yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang
menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah

DAK terbagi atas 2 jenis, DAK fisik dan non fisik. DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu
mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan.
DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan
khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan
Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional
Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi
Kependudukan (Adminduk).

Dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskalsebagaimana diatur dalam Undang-Undang No
33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah “dana
yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen
dana perimbangan yang memiliki peran penting dalam pengurangan kesenjangan antar wilayah dan peningkatan pembangunan
infrastruktur khususnya di daerah tertinggal, karena sesuai amanat Peraturan Pemerintah No 55/2005 tentang Dana
Perimbangan, Dana Alokasi Khusus hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat fisik. Dalam
perkembangannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/pmk.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke daerah dan Dana Desa, Dana Perimbangan meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer
Umum terdiri atas: Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, sedangkan Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus
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(DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Mengingat strategisnya peran DAK tersebut maka di dalam pengelolaannya harus dilakukan secara
efektif, efisien dan mencerminkan suatu semangat tata pemerintahan yang baik (good governance) mulai dari aspek kebijakan,
perencanaan, alokasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasinya.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, penglaokasian DAK juga bertujuan untuk mendorong percepatan
pembangunan daerah dan pengurangan ketimpangan antar wilayah dengan memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-
daerah tertinggal, perbatasan, terluar, terpencil, pesisir dan kepulauan.

DAK fisik yaitu dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan
urusan daerah. DAK fisik terdiri atas DAK reguler, afirmasi, dan penugasan. DAK non fisik tidak jauh berbeda definisinya dengan
DAK fisik, hanya saja DAK non fisik digunakan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik. DAK non fisik terdiri atas Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tunjangan Profesi
Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah
Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Peningkatan Kapasitas
Koperasi dan UKM (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) .

Tahun 2019 terdapat 4 tambahan jenis DAK non fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Tambahan jenis DAK non fisik tersebut adalah Bantuan
Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan
serta Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah (BPLS)

Kebijakan penambahan empat jenis DAK non fisik tersebut bukan tanpa alasan, pemerintah tentunya telah menetapkan
tujuan, dasar alokasi dan sasaran yang dituju terkait dengan penambahan ke empat jenis DAK non fisik tersebut agar kualitas
pelayanan publik di daerah optimal. Masing-masing tambahan jenis DAK non fisik sudah pasti memiliki tujuan, dasar alokasi, dan
sasaran yang telah ditetapkan.

BOP Pendidikan Kesetaraan, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan
dipenuhi oleh jalur pendidikan formal, BOP Kesetaraan dialokasikan berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan
pendidikan nonformal. Sasaran dana bantuan ini yaitu 925.000 peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal dengan
alokasi sebesar Rp1,5 triliun.

BOP Museum & Taman Budaya, bertujuan untuk mendorong terpenuhinya standar pelayanan museum dan taman budaya
sebagai lembaga pelestari budaya dan media edukasi bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dana bantuan ini memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah sebagai dasar alokasi. Sasaran
dari dana ini adalah 111 museum dan 20 taman budaya milik pemerintah daerah dengan alokasi sebesar Rp129,9 miliar.
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Dana Pelayanan Kepariwisataan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata
daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Alokasi dana ini untuk mendukung 88 kawasan strategis pariwisata
nasional, 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional dan 10 lokasi destinasi pariwisata prioritas. Sasaran dana ini adalah
60.720 peserta pelatihan serta dukungan pendanaan operasional untuk 119 Tourist Information Center (TIC) dengan alokasi
sebesar Rp213,2 miliar.

Terakhir, Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan
kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan. Dasar alokasi dana ini adalah daerah yang telah memperoleh
persetujuan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berdasarkan jumlah produksi sampah dan satuan
biaya bantuan BLPS. Sasaran dari dana bantuan ini adalah kota yang telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
(PLTSa) dengan alokasi dana BPLS sebesar Rp26,9 miliar

Penambahan 4 jenis DAK nonfisik merupakan komitmen pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik di daerah serta
komitmen terhadap DAK sebagai intergovernmental fiscal transfer, segala upaya perlu dilakukan termasuk dalam perencanaan DAK
sampai pertanggungjawaban, agar DAK dapat berperan sebagai katalisator pembangunan nasional serta meningkatkan
pemeratanaan pembangunan di daerah dalam kerangka desentralisasi fiscal.

Pada Tahun 2019 Provinsi NTB mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Bidang meliputi: Bidang Pendidikan,
Kesehatan, Irigasi, Jalan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan Pertanian, sedangkan DAK Non Fisik meliputi:
Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya,
Bantuan Operasional Sekolah, Dana Pelayanan Kepariwisataan, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Tambahan
Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, dan Tunjangan Profesi Guru.

Pada Laporan triwulan III ini, melalui perubahan APBD Provinsi NTB TA. 2019, telah dijumlah dengan adanya Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2018 dari Dana Alokasi khusus di setiap bidang DAK, sehingga ada penyesuaian terhadap
total alokasi masing-masing bidang DAK.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

O Peraturan Gubernur NTB Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB tahun 2019.

1.3. Tujuan

W=

Tujuan dari kegiatan evaluasi Pelaksanaan DAK Tahun 2019 Triwulan IV ini adalah untuk mengetahui:
Daya serap dan capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome);
Tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan;
Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan program dan
kegiatan dana DAK

1.4. Sistematika Laporan

Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V

Pendahuluan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2019

Capaian Target Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Dana Alokasi Khusus Triwulan IV Tahun 2019
Kesimpulan dan Rekomendasi
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BAB II :PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2019

Upaya pemerataan pembangunanyang dilakukan pemerintah sejauh inimenunjukkan perkembanganyang positif. Hal ini
ditandai dengan semakin menurunnya ketimpangan yang tecermin dari pencapaian koefisien gini yang semakinbaik. Pada tahun
2012-2014 koefisien gini berada di angka 0413, tetapi sejak tahun 2015-2017 trennya menurun. Data tahun 2017 menunjukkan
sudah lebih dekat ke angka 0,391atau menjauh dari 0,4. Untuk tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,12 persen dan jumlah
penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa. “Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50 persen dan jumlah
penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia membaik menjadi 70,18 pada
tahun 2016, padahal pada tahun 2015 hanya 69,55,”

Dengan landasan seperti itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019yang mengusung tema “PemerataanPembangunan
untuk Pertumbuhan Berkualitas"pemerintah menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan
Manusia 71, 89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.

Tahun 2019 merupakantahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan
seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional
dalam RPJMN. Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan SPrioritas Nasional dan 24Program Prioritas sebagai berikut:

[. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dilaksanakan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan
1. Percepatan pengurangan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak
5. Peningkatan tata kelola pelayanan dasar
II. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
6. Peningkatan konektivitas dan Teknologi [informasi dan Komunikasi
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7. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat
8. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa
9. Penanggulangan bencana
10. Peningkatan sistem logistik
III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
11. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian
12. Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan
13. Peningkatan nilai tambah/efisiensi jasa produktif
14. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
15. Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas

IV. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
16. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi
17. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan
18. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
19. Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan
V. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
20. Kamtibmas dan keamanan siber
21. Kesuksesan pemilu
22. Pertahanan wilayah nasional
23. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
24. Efektivitas diplomasi
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BAB III :ARAH KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2019

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 diarahkan pada sebagai berikut:
Mempertajam sinkronisasi antara kegiatan yang didanai DAK Fisik denganBelanja KL, untuk menghindari pendanaan ganda
kegiatan yang sama(double funding) dan tumpang tindih antar jenis pendanaan;
Penguatan proses sinkronisasi dengan mengintegrasikan aplikasi;
perencanaan DAK Fisik kedalam aplikasi KRISNA (Kolabrasi Perencanaandan Informasi Kinerja Anggaran);
Perencanaan dan pengalokasian DAK Fisik dengan berbasis usulandaerah (Proposal Based);
Mempertajam Menu Kegiatan DAK Fisik untuk dukungan penuntasan janjiPresiden dan wakil Presiden;
Pengintegrasian beberapa bidang terkait dengan pendekatan program(programmatic approach) untuk program penanggulangan
Stunting.

Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2019 dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu DAK Fisik dan dan DAK Non Fisik.

Adapun DAK Fisik diarahkan pada 3 (tiga) tujuan yaitu

1.

Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi, yang
akan dilaksanakan melalui 11 Bidang DAK Reguler meliputi: Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Kelautan
danPerikanan, Kesehatan KB, Pariwisata, IKM, Jalan, Air Minum, Sanitasi, Energi Skala Kecil, dan Pertanian;

Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah
perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based), yang akan dilaksanakan melalui 6 Bidang DAK
Afirmasi meliputi Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Kesehatan, Transportasi, Sanitasi, dan Air Minum;

Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik
dan lokasi prioritas tertentu yang akan dilaksanakan melalui 9 Bidang DAK Penugasan meliputi Pendidikan, Jalan, Irigasi,
Kesehatan, Pasar, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pariwisata, Sanitasi, dan Air Minum

Adapun alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 Tentang

Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 menurut Jenis dan Bidang DAK sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

10
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Tabel 1. Alokasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik Provinsi NTB TA. 2019

ALOKASI ANGGARAN

OPD DAK FISIK
NO BIDANG SUB BIDANG PELAKSANA DAK NON FISIK
DAK REGULER DAK PENUGASAN TOTAL ALOKASI (Rp. 000)
(Rp.000) (Rp. 000) ANGGARAN (Rp. 000)
1 SMA 45.589.906 45.589.906
2 Pendidikan SMK Dinas Dikbud 74.061.470 74.061.470
3 SLB 2.834.344 0.834.344
4 Bantuan Operasional Sekolah 951.896.210
A. Reguler 871.003.200
B. Afirmasi 45.970.000
C. Kinerja 34.923.010
6 | Tunjangan Profesi Guru 228.012.067
7 | Tambahan Penghasilan Guru 3.090.000
8 | Tunjangan Khusus Guru 1.055.379
9 Bantuan Operasional Penyelenggaraan
Museum Dan Taman Budaya 3.477.000
A. Museum 1.800.000
B. Taman
Budaya 1.677.000

11
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ALOKASI ANGGARAN

OPD DAK FISIK
NO BIDANG SUB BIDANG PELAKSANA DAK NON FISIK
DAK REGULER DAK PENUGASAN TOTAL ALOKASI (Rp. 000)
(Rp.000) (Rp. 000) ANGGARAN (Rp. 000)
Pelayanan
10 Ke;ehatan 21.415.680 185.831.455 207.247.135
Rujukan
RSJ Mutiara
Sukma 9.000.000 9.000.000
RS Mata 12.415.680 12.415.680
RSUD Provinsi 113.389.265 113.389.265
Kesehatan RSUD
ZII'{L'Manambal 72.442.190 72.442.190
Pelayanan
Kefarmasian
11 Dan 467.500
Perbekalan 467.500
Kesehatan
Penurunan
12 Stunting Dinas Kesehatan 7.181.989 7.181.989
Bantuan
13 | Bantuan Operasional Operasional 3.001.427
Kesehatan Dan Kesehatan
14 Keluarga Berencana Akreditasi
Labkesda 456.700
15 | Pertanian 11.500.000 11.500.000
Dinas Pertanian
Dan Perkebunan 11.124.038 11.124.038
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ALOKASI ANGGARAN

OPD DAK FISIK
NO BIDANG SUB BIDANG PELAKSANA DAK NON FISIK
DAK REGULER DAK PENUGASAN TOTAL ALOKASI (Rp. 000)
(Rp.000) (Rp. 000) ANGGARAN (Rp. 000)
Dinas Peternakan
Dan Kesehatan 375.962 375.962
Hewan
. Dinas Kelautan
16 | Kelautan Dan Perikanan . 7.006.854 7.006.854
Dan Perikanan
17 | Pariwisata Dinas Pariwisata 11.994.999 11.994.999
18 Dana Pelayanan
Kepariwisa Taan 100.000
19 | Jalan 28.994.437 26.663.355 55 657799
Dinas PUPR
20 | Irigasi 24.885.386 24.885.386
Dinas
21 | Kehutanan Lingkungan 8.593.127 8.593.127
Hidup Dan
Kehutanan
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi Dinas Koperasi
22 Dan Ukm Dan UMKM 3.994.240
23 Dana Pelayanan Administrasi Dinas Pmdes 1.716.045
Kependudukan
457.020.502 1.196.799.068
Total DAK 1.653.819.570
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Tabel 2. Rencana Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Tahun Anggaran Provinsi NTB

SUB BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (DAK FISIK /

REGULER)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB
1 | Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan (Dana Dak) 54 ruang 11.244.160.000
2 | pengadaan bangunan gedung laboratorium 37 ruang 12.287.410.000
3 | pengadaan alat laboratorium lainnya 1 paket 22.058.336.000

- 45.589.906.000

SUB BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS PENDIDIKAN
LAYANAN KHUSUS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB

1 | Belanja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak

. 18 Paket 2.354.512.000
Ketiga/Masyarakat

2 Belgnja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak 3 paket 311.400.000
Ketiga/Masyarakat

3 Belgnja Hibah Barang dan/atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak 5 ruang 168.432.000
Ketiga/Masyarakat

- 2.834.344.000

14



Laporan Evaluasi DAK Tahun 2019 Triwulan IV

SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
I RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROV. NTB
1 | Rehabilitas /Renovasi instalasi rawat jalan/Poliklinik Dewasa dan anak 1 unit 8.642.270.477
2 | Desain perancangan untuk kegiatan kontraktual 1 keg 100.000.000
3 | Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual 1 keg 100.000.000
4 | Biaya tender 1 keg 63.091.809
5 | Penyelenggaraan rapat koordinasi 1 keg 70.978.285
6 | Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan 1 keg 93.659 428
pengawasan
- 1.500.000.000
II | DINAS KESEHATAN / RUMAH SAKIT MATA PROV. NTB
1 | Penyediaan alat kesehatan RSM NTB
-Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap 1 Paket 148.250.000,00
-Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Operasi 1 Paket 7.210.502.640,00
-Penyediaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Jalan 1 Paket 3.744.039.000,00
-Penyyediaan Alat Kesehatan Ruang Laboratorium 1 Paket 485.209.130,00
2 | Penyediaan Sarana Prasarana RSM NTB
-Ambulance 1 Paket 303.900.000,00
-Prasarana Listrik (Generator) 1 Paket 528.779.200,00
SUB BIDANG PELAYANAN KESEHATAN KEFARMASIAN DAN
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 PERENCANAANKEGIATAN |
1 2 3 4 6
PEMBEKALAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROV. NTB
1 Pembaqgunan l?aru/ rehabilitas dan penyediaan sarana pendukung 400.000.000
instansi farmasi
2 | penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi 67.500.000
- 467.500.000

I DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV. NTB
UPTD Balai Benih Induk Pertanian
1 | Perbaikan UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan

- | Rehabilitasi Showroom Benih (UPTD) 1 paket 117.277.500
- | Rehabilitasi Lantai Jemur 1 paket 51.195.000
- | Rehabilitasi Lantai Jemur 1 paket 51.195.000
- | Rehabilitasi Lantai Jemur 1 paket 51.195.000
- | Rehabilitasi Gudang Benih 2 paket 110.105.000
- | Rehabilitasi Gudang Benih 1 paket 55.052.500
- | Rehabilitasi Gudang Alsintan 1 paket 108.727.500
- | Pembangunan Gudang Alsintan 1 paket 108.727.500
- | Pemagaran Kantor UPB 1 paket 95.973.275
- | Pemagaran Kantor UPB 1 paket 95.973.275

11 845.421.550

2 | Penyediaan Sarana Produksi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman
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1 2 3 4 6
Pangan
- | Cetak Sawah 1 paket 50.000.000
- | Traktor mini 1 unit 187.000.000
- | Traktor mini 1 unit 187.000.000
- | Mesin penanam padi 1 unit 85.000.000
- | Mesin penanam padi 1 unit 85.000.000
- | Mesin pencacah kompos 1 unit 25.000.000
- | Mesin pencacah kompos 1 unit 25.000.000
- | Seed Cleaner 2 unit 40.000.000
- | Seed Cleaner 1 unit 20.000.000
- | Seed Cleaner 1 unit 20.000.000
- | Timbangan 6 unit 36.000.000
- | Tester benih 6 unit 30.000.000
- | Pemipil Jagung 2 unit 30.000.000
- | Mist Blower 1 unit 5.000.000
- | Mist Blower 1 unit 5.000.000
- | Mist Blower 1 unit 5.000.000
- | Mist Blower 1 unit 5.000.000
- | Mist Blower 1 unit 5.000.000
- | Mist Blower 1 unit 5.000.000
- | Combine Mini 1 unit 125.000.000
- | Kendaraan roda 3 dengan bak angkut 3 unit 105.000.000
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PERENCANAAN KEGIATAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAK !"ISIK
Rp. (dalam ribuan)
1 2 3 4 6
3 | Penyediaan Sarana Pengairan UPTD/Balai Perbenihan Tanaman
Pangan
- | Jaringan Irigasi Teknis 1 paket 134.787.500
- | Jaringan Irigasi Teknis 1 paket 200.000.000
- | Jaringan Irigasi Teknis 1 paket 200.000.000
- | Jaringan Irigasi Teknis 1 paket 162.402.500
- | Sumur Bor 1 paket 200.000.000
S 897.190.000
4 | Penyediaan Sarana dan Perlengkapan Perkantoran UPTD Perbenihan
Tanaman Pangan/ UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan
- | Pengadaan AC (UPTD) 3 unit 45.000.000
- | Wireless (UPTD) 1 paket 15.000.000
4 60.000.000
5 | Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Perbenihan Hortikultura
- | Rehabilitasi Screen House 2 paket 190.000.000
- | Rehabilitasi Screen House 1 paket 95.000.000
- | Rehabilitasi Screen House 1 paket 95.000.000
- | Rehabilitasi Screen House 1 paket 95.000.000
- | Pembangunan Screen House (UPTD) 1 paket 191.781.725
- | Cultivator 4 unit 100.000.000
- | Genset 1 unit 40.000.000
11 806.781.725
UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian
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_ PERENCANAANKEGIATAN |

2 3 4 6
1 | Penyediaan Prasarana Lingkungan Kantor UPTD Perbenihan
Tanaman Pangan/ UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan
- | Renovasi Pagar Samping 1 paket 106.400.000
- | Pembangunan Pos Jaga 1 paket 89.490.000
- | Pembangunan Ruang Sekretaris 1 paket 63.850.000
- | Renovasi Pagar Lab Pembantu Bima 1 paket 106.400.000
4 366.140.000
2 | Penyediaan Sarana dan Peralatan Laboratorium UPTD Perbenihan
Tanaman Pangan/ UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan
- | Genset 1 unit 400.000.000
- | CCTV 2 buah 10.000.000
- | AC SPLIT 6 unit 27.000.000
- | Kukas 1 buah 3.300.000
- | Kipas Angin 1 buah 800.000
- | Laptop 2 unit 30.000.000
- | Printer 1 buah 6.500.000
- | Peralatan Lab 1 paket 134.000.000
- | Lemari Arsip 2 buah 3.530.000
- | Filing Kabinet 4 buah 10.000.000
- | Meja Kerja Staf 5 buah 7.000.000
- | Kursi Kerja Staff S buah 1.845.000
- | Kursi Tunggu 3 buah 6.000.000
- | Springbed 1 buah 1.800.000
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6

Tempat tidur

UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian

buah

3.500.000

Pembangunan UPTD Balai Proteksi, Hortikultura dan Tanaman
Pangan

Pembangunan Rumah Jaga Lab

unit

190.000.000

Pemagaran Gudang Alsin

H

Perbaikan UPTD Balai Proteksi, Hortikultura dan Tanaman Pangan

95.000.000

Rehabilitasi Kantor

paket

190.000.000

Rehabilitasi Gedung Green House

Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Proteksi Hortikultura dan
Tanaman Pangan

unit

142.500.000

Pengadaan Mebelair 1 paket 238.400.000
Pengadaan Peralatan lab sumbawa 1 paket 398.300.000
Pengadaan Peralatan lab narmada 1 paket 203.850.000
Pengadaan AC 4 unit 20.000.000
Wireless 2 unit 20.000.000
Personal Komputer 2 unit 35.000.000
Printer 2 unit 5.000.000
LCD Projector 2 unit 24.000.000
Camera 1 unit 10.000.000
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PERENCANAAN KEGIATAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN VOLUME SATUAN :AGU DAK !"ISIK
p. (dalam ribuan)
1 2 3 4 6
16 954.550.000
II | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROV. NTB
1 | Pengadaan Alat Kedokteran Hewan 1 Paket 92.884.615
1 92.884.615
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 PENGGUNAAN DAK UNTUK PENUNJANG KEGIATAN
A | Biaya Perencanaan konstruksi
1 | Biaya Perencanaan Jalan Kompleks/area parkir PPI Tanjung Luar 1 PKT 5000 5000
2 | Biaya Perencanaan Rehab Jalan Komplek 1 PKT 5000 5000
PPI Sape
3 | Biaya Perencanaan Pembangunan talud (breakwater) Pelabuhan 1 PKT 5000 5000
Perikanan Labuhan Lombok
4 | Biaya Perencanaan Rehab dermaga PPI Tanjung Luar 1 PKT 5000 5000
S | Biaya Perencanaan Rehab Dermaga PPI Sape, Turap PPI Sape dan Turap 3 PKT 5000 15.000
PP Teluk Santong
6 | Biaya Perencanaan Pembangunan Drainase 1 PKT 7000 7.000
7 | Biaya Perencanaan Rehab Hatchery Kerapu 1 PKT 7000 7.000
BPBPP Sekotong
8 | Biaya Perencanaan Rehab Hatchery Tiram 1 PKT 7000 7.000
Mutiara BPBPP Sekotong
9 | Biaya Perencanaan Rehab bangunan hatchery tiram mutiara BBIP 1 PKT 7000 7.000
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_ PERENCANAANKEGIATAN |

1 2 3 4 6
Labuhan Lalar
10 | Biaya Perencanaan Rehab kolam Pakan 1 PKT 7000 7.000
Alami BPBPP Sekotong
11 | Biaya Perencanaan Rehab kolam PakanAlami BBIP Labuhan Lalar 1 PKT 7000 7.000
12 | Biaya Perencanaan Rehabilitasi saluran air pasok dan buang BBIP 7000 7.000
1 PKT
Labuhan Lalar
13 | Biaya Perencanaan Pembangunan Tandon 7.000
Air Laut BBIP Labuhan Lalar 1 PKT 5000
79.000 91.000
B | Biaya Pengawasan
1 | Biaya Pengawasan Jalan Kompleks/area parkir PPI Tanjung Luar 1 3 3.000
2 | Biaya Pengawasan Rehab Jalan Komplek 3000
1 3
PPI Sape
3 | Biaya Pengawasan Pembangunan talud (breakwater) Pelabuhan 1 3 3000
Perikanan Labuhan Lombok
4 | Biaya Pengawasan Rehab dermaga PPI Tanjung Luar 1 3 3000
S | Biaya Pengawasan Rehab Dermaga PPI Sape, Turap PPI Sape dan Turap 9000
3 3
PP Teluk Santong
6 | Biaya Pengawasan Pembangunan Drainase 5000
1 3
PPI Sape
7 | Biaya Pengawasan Rehab Hatchery Kerapu 1 5 5000
BPBPP Sekotong
8 | Biaya Pengawasan Rehab Hatchery Tiram 1 5 5000
Mutiara BPBPP Sekotong
9 | Biaya Pengawasan Rehab bangunan hatchery tiram mutiara BBIP 1 5 5000
Labuhan Lalar

22



Laporan Evaluasi DAK Tahun 2019 Triwulan IV

_ PERENCANAANKEGIATAN |

1 2 3 4 6

10 | Biaya Pengawasan Rehab kolam Pakan 1 5 5000
Alami BPBPP Sekotong

11 | Biaya Pengawasan Rehab kolam Pakan 1 5 5000
Alami BBIP Labuhan Lalar

12 | Biaya Pengawasan Rehabilitasi saluran air pasok dan buang BBIP 1 5 5000
Labuhan Lalar

13 | Biaya Pengawasan Pembangunan Tandon 1 3 5000
Air Laut BBIP Labuhan Lalar

14 | Biaya Pengawasan Rehab kolam/bak calon induk BPBPP Sekotong dan 1 3 3000
BBIP Labuhan Lalar

15 | Biaya Pengawasan Pembangunan Tambat perahu di Pulau-pulau kecil 7000
(Kawasan Sumbawa-Sumbawa Barat ) 1 7

71.000

C | Administrasi dan Honorarium Pejabat
Pengadaan/Pejabat penerima hasil

1 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 3 1.000 3.000
Jalan Kompleks/area parkir PPI Tanjung Luar '

2 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 3 1000 3.000
Rehab Jalan Komplek PPI Sape '

3 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 3 1000 3.000
Pembangunan talud (breakwater) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok )

4 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1000

) 3 3.000

Rehab dermaga PPI Tanjung Luar

5 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1000

3 3.000

Rehab dermaga PPI Sape
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PERENCANAAN KEGIATAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAK !"ISIK
Rp. (dalam ribuan)
1 2 3 4 6
6 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1000 3.000
Turap (Revetment) PPP Teluk Santong '
7 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1000
3 3.000
Turap (Revetment) PP1 Sape
8 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1000
: 3 3.000
Pembangunan Drainase PPI Sape
9 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1000
. . ) 3 3.600
Pengadaan calon induk tiram mutiara Sekotong
10 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1000
. . . 3 3.600
Pengadaan calon induk tiram mutiara Labuhan Lalar
11 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 4 1200 4.800
Pengadaan paket instalasi Aerasi BBIP Labuhan Lalar )
12 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 1200
5 6.000
Rehab Hatchery
13 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 3 1200 3.600
Rehabilitasi saluran air pasok dan buang BBIP Labuhan Lalar '
14 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 4 PKT 1200 4800
Rehab kolam Pakan Alami
15 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 3 PKT 1200 3600
Pembangunan Tandon Air Laut BBIP Labuhan Lalar
16 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil 4 PKT 1000 4000
Rehab kolam/bak calon induk
17 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil
Pengadaan Alat Selam
* Kawasan Bima Dompu 1 PKT 1000 1000
* Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat 1 PKT 1000 1000
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PERENCANAAN KEGIATAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAK !"ISIK
Rp. (dalam ribuan)
1 2 3 4 6
* Kawasan Lombok) 1 PKT 1000 1000
18 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil
Pengadaan Sarana prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi
* Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat 1 PKT 1000 1000
* Kawasan Lombok) 1 PKT 1000 1000
19 | Administrasi dan Honorarium Pejabat Pengadaan/Pejabat penerima hasil
Pengadaan Alat komunikasi lapangan
* Kawasan Bima Dompu 1 PKT 1000 1000
* Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat 1 PKT 1000 1000
* Kawasan Lombok) 1 PKT 1000 1000
20 | Adminstrasi dan Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 1 PKT 3350 3350
Perlengkapan POKMASWAS
23.750
D | Konsultasi dan Koordinasi 1 Thn 65.104 65.104
2 | PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
PERIKANAN TANGKAP
A | PEMBANGUNAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL PELABUHAN PERIKANAN
(UPTD PROVINSI)
Jalan Kompleks (fasilitas pokok)
* Jalan Kompleks/area parkir PPI Tanjung 100 2000 200.000
Luar
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PERENCANAAN KEGIATAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAK !"ISIK
Rp. (dalam ribuan)

1 2 3 4 6
* Rehab Jalan Komplek PPI Sape 100 2000 200.000
Penahan Gelombang (breakwater) 200000 400.000
* Pembangunan talud (breakwater) 20 20000 400.000
Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
Dermaga
* Rehab dermaga PPI Tanjung Luar 10 20000 200.000
* Rehab dermaga PPI Sape 10 20000 200.000
Turap (revetment) 5000
* Turap (Revetment) PPP Teluk Santong 40 5000 200.000
e Turap (Revetment) PP1 Sape 80 5000 400.000
Drainase
* Pembangunan Drainase PPI Sape 100 2000 200.000

281000 2.400.000

3 | PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
PERIKANAN BUDIDAYA

A | PEMBANGUNAN/REHABILITASI UNIT PEMBENIHAN (UPTD-
PROVINSI) DAN PERCONTOHAN BUDIDAYA LAUT;

1 | Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul
* Pengadaan calon induk tiram mutiara 3 PKT 35.000 105.000
Sekotong
* Pengadaan calon induk tiram mutiara 3 PKT 35.000 105.000
Labuhan Lalar
2 | Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/hatchery

* Rehab Hatchery Kerapu BPBPP Sekotong 200 M2 1.000 200.000
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_ PERENCANAANKEGIATAN |

1 2 3 4 6
* Rehab Hatchery Tiram Mutiara BPBPP 125 M2 1.000 125.000
Sekotong
* Rehab bangunan hatchery tiram mutiara 200 M2 1.000 200.000

BBIP Labuhan Lalar
3 | Rehabilitasi kolam atau bak pakan alami

* Rehab kolam Pakan Alami BPBPP 50 M2 1.000 50.000
Sekotong
* Rehab kolam Pakan Alami BBIP Labuhan 24 M2 1.000 24.000
Lalar

4 | Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan bunag (keluar)
* Rehabilitasi saluran air pasok dan buang 25 M2 2.000 50.000

BBIP Labuhan Lalar

5 | Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa)
» Paket Instalasi Aerasi BBIP Labuhan Lalar (Batu Aerasi, Selang aerasi, 4 PKT 9.350 37400
Instalasi Aerasi)

6 | Pembangunan/rehabilitasi tandon

Pembangunan tandon air laut BBIP Labuhan Lalar 154 M2 1.000 154.000
7 | Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk

* Rehab kolam/bak calon induk BPBPP 14 M2 1.000 14.000

Sekotong

* Rehab kolam/bak calon induk BBIP 20 M2 1.000 20.000

Labuhan Lalar

89.350 1.084.400

4 | PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN RUANG
LAUT
B | PEMBANGUNAN/ REHABILITASI PRASARANA KAWASAN
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1 2 3 4 6
KONSERVASI PERAIRAN ATAU KAWASAN KONSERVASI PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL, DAN PRASARANA DI PULAU PULAU KECIL
1 | Alat selam

* Pengadaan Alat Selam (Kawasan Bima 1 UNIT 100.000 100.000
Dompu)

* Pengadaan Alat Selam (Kawasan 1 UNIT 100.000 100.000
Sumbawa - Sumbawa Barat)

* Pengadaan Alat Selam (Kawasan 1 UNIT 100.000 100.000
Lombok)

2 | Sarana prasarana Kantor Pengelola
Kawasan Konservasi

* Pengadaan Sarana prasarana Kantor 1 PKT 110.000 110.000
Pengelola Kawasan Bima Dompu

* Pengadaan Sarana prasarana Kantor Pengelola Kawasan Sumbawa - 1 PKT 100.000 100.000
Sumbawa Barat

* Pengadaan Sarana prasarana Kantor 1 PKT 100.000 100.000

Pengelola Kawasan Lombok
3 | Alat komunikasi lapangan pengelolaan kawasan konservasi

* Pengadaan Alat komunikasi lapangan 10 UNIT 3.000 30.000
(Kawasan Bima Dompu)

* Pengadaan Alat komunikasi lapangan 10 UNIT 3.000 30.000
(Kawasan Sumbawa - Sumbawa Barat)

* Pengadaan alat komunikasi lapangan 10 UNIT 3.000 30.000

(Kawasan Lombok)
4 | Tambat kapal/perahu di Pulau-Pulau Kecil
* Pembangunan Tambat perahu di Pulau- pulau kecil (Kawasan 40 MTR 20.375 815.000
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PERENCANAAN KEGIATAN

No BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN VOLUME SATUAN PAGU DAK !"ISIK
Rp. (dalam ribuan)
1 2 3 4 6
Sumbawa-Sumbawa Barat )
639.375 1.515.000
5 | PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
C | PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Perlengkapan POKMASWAS 16 PKT 68.750 1.100.000,00
68.750 1.100.000,00
REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN
D | REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENGOLAHAN HASIL
PERIKANAN
1 | Kelompok Pancor 1 Tumpak Pujut - Lombok Tengah PKT 100.000 100.000
2 | Kelompok Nina Bahari Rempek Gangga- Lombok Utara PKT 100.000 100.000
3 | Kelompok Maju Bersama Tanjung-Lombok 1 PKT 100.000 100.000
Utara
4 | Kelompok Pemindang Bahari Medane 1 PKT 100.000 100.000
Tanjung Lombok Utara
S5 | Kelompok Tunjung Biru Meninting, Batu 1 PKT 100.000 100.000
Layar-Lombok Barat
6 | Kelompok Anggun 2 Gondang, Gangga- Lombok Utara PKT 100.000 100.000
7 | Kelompok Rembulan Labuhan Bua, Desa 1 PKT 100.000 100.000
Pukat, Kec. Utan-Sumbawa
8 | Kelompok Karya Pesisir Labuhan Lalar, Taliwang Sumbawa Barat PKT 100.000 100.000
9 | Kelompok Dua Tengiri Sintung, Ampenan- Kota Mataram (Krupuk) 1 PKT 100.000 100.000
10 | Kelompok Minahorti Desa Lendang Nangke, Masbagik-Lombok Timur PKT 100.000 100.000
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SUB BIDANG JALAN (BINA MARGA)

DINAS PUPR PROV. NTB

1 | Peningkatan jalan Hu u Parado 8,5 km 19.194.437.000
2 | Peningkatan jalan tumpang sari (Mataram) Jalan Soekarno Hata 2,4 km 9.000.000.000
3 | Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau Lombok 300.000.000
4 | Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau sumbawa 1 500.000.000

- 28.994.437.000

Tabel 3. Rencana Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Tahun Anggaran 2019 Provinsi NTB

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB
1 | Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat 1 paket 177.000.000

pendidikan
2 | Belanja modal gedung dan bangunan pengadaan bangunan gedung tempat 46 ruang

24.652.857.000
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pendidikan

3 | belanja modal jalan irigasi dan jaringan pengadaan bangunan pengambilan
dana irigasi

4 | Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan bidang

pendidikan /keterampilan lain-lainnya

5 | Belanda modal gedung dan bangunan gedung tempat pendidikan 1 paket 1.506.565.000
- 74.061.470.000

SUB BIDANG RS RUJUKAN
I RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROV. NTB
Pengelolaan Limbah

44 ruang 3.625.248.000

6 paket 44.099.800.000

1 Pengelolaan Limbah 1 unit 3.663.916.100
1 3.663.916.100
CSSD

1 Drying cabinet/Trolly table s/s Table Trolley 11 unit 185.281.250
2 Troley packing jas operasi s/s packing table 11 unit 159.720.000
3 Troley distribusi 7 unit 194.810.000
4 Steam sterilizer 2 unit 4.776.119.322
S washer desinfector 1 unit] 943.019.760
6 automatic cutting device 6 unit 724.580.790
38 6.983.531.122

LAUNDRY
1 Washer extractor /Mesin Cuci 2 unit 1.607.856.000
2 Tumble Dryer / Mesin pengering besar 2 unit 1.300.000.000
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3 Tumble Dryer/ mesin pngering kecil 2 unit 638.359.600
4 Flatwork ironer 2 unit 2.212.562.000
8 5.758.777.600
GIZI
1 Electrik cold room (Chiller) 2 unit 109.290.000
2 Electrik mega box(Freezer) 1 unit 45.710.000
3 Food trolly open Frame 4 unit 14.000.000
4 Rak stainless slotted 4 unit 25.000.000
11 194.000.000
KAMAR JENAZAH
1 Cold Storage/ Mortuary 2 unit 1.447.119.360
Autopsi table 1 unit 569.984.311
3 Forensic acessories (Autopsi table) 1 unit 2.500.374.125
4 4.517.477.796
IGD
1 Branchard emergency 13 unit 571.909.000
2 inkubator transport 4 unit 950.190.684
3 meja operasi 2 unit 1.157.316.000
4 EKG 12 Channel 2 unit 145.000.000
S Ventilator transport 6 unit 1.517.688.000
6 Tempat tidur 15 unit 956.996.235
7 Transfer Streatcher S unit 241.400.000
8 Pasien monitor 4 unit 749.700.000
9 Pendant resusitasi 6 unit 1.607.571.030
10 | Defibrillator 2 unit 247.000.000
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59 8.144.770.949
INTENSIF CARE CARDIO
1 Streacher 1 unit 24.011.350
1 24.011.350
INTENSIF CARE
1 Ventilator 4 unit 3.841.901.560
2 Defibrillator 2 unit 247.000.000
3 Bed side monitor 9 unit 1.970.768.214
4 Echocardiografi 1 unit 2.589.035.000
S Infuse Pump 13 unit 244.348.000
6 Syiringe Pump 28 unit 481.712.000
7 ICCU Bed 5 unit 318.998.745
8 ZOLL Medical autopulse 1 unit 562.634.400
9 Transfer Streatcher ) unit 241.400.000
10 | Vena veiwer mobile 2 unit 444.661.242
11 | Suction portable 1 unit 28.408.000
7 unit 10.970.867.161
NICU
1 Infant incubator 6 unit 1.306.728.000
2 Neonatal infant incubator transport 4 unit 915.328.000
3 Ventilator 4 unit 3.841.901.560
4 Infant radiant warner 4 unit 816.534.400
S Syiringe Pump 10 unit 172.040.000
6 Pasien monitor 5 unit 1.094.871.230
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33 8.147.403.190
KALIBRASI
1 Incubator Analyzer 2 unit 331.947.000
2 Defibrillator Analyzer 1 unit 106.581.700
3 ESU Analyzer (electrosurgical) 1 unit 131.231.500
4 Vital Sign Simulator 2 unit 277.000.000
S Fetal Simulator 1 unit 61.334.400
7 908.094.600
BANK DARAH
1 Laboratory Refrigator 2 unit 371.200.000
2 Blood bank refrigator 2 unit 308.945.790
3 Mesin Aferesis haemonetics MCS + system 1 unit 897.800.000
4 Architect 1 1000 sr Abbott 1 unit 1.181.052.027
S Centrifuge sampel darah EBA/serologi 3 unit 226.044.000
6 Incubator laboratorium 1 unit 23.517.098
7 Blood centrifuge roto silenta 630 RS 2 unit 2.431.986.320
12 5.440.545.235
RADIOLOGI
1 X-Ray stationer with fluoroscopy 1 unit 7.881.832.000
2 Digital X-Ray mobile + kelengkapannya (Analog) 2 unit 995.906.130
3 CT Scan 1 unit 10.139.863.380
4 19.017.601.510
Rawat Inap
1 Tempat tidur 76 unit 1.977.566.056
2 Transfer Streatcher 12 unit 277.542.000
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3 EKG 12 Led 10 unit 725.000.000
4 Syiringe Pump 40 unit 688.160.000
5 Infuse Pump 40 unit 751.840.000
6 Kursi Roda 21 unit 61.138.644
7 Pasien monitor 27 unit 2.292.124.500
8 Trolly pasien monitor 27 unit 199.975.500
9 Bed Ginekologi electrik 2 unit 795.244.380
10 | Trolly emergency 6 unit 185.160.480
11 | Shockwave Therapy 1 unit 553.073.456

262 8.506.825.016

Rawat Jalan

1 EKG 12 1 unit 72.500.000
2 Transfer Streatcher S unit 115.642.500
3 USG Biasa 1 unit 1.216.680.000
4 USG Muskulosecteral 1 unit 1.302.684.996
5 Kursi Roda 11 unit 32.025.004
6 Treadmill 2 unit 621.335.000
7 Laser Nd YAG 1 unit 975.908.410
8 Phototerapy Unit 1 unit 530.988.840
9 Brachiterapi 1 unit 10.600.000.000
10 | OCT 1 unit 2.100.000.000
11 |USG4D 1 unit 2.113.000.000
12 | Vital Sign Monitor 2 unit 106.000.000
13 | Highspeed Drill 1 unit 424.000.000

29 19.786.764.750
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540 1,02065E+11
II | RSUD HL. MANAMBAI ABDULKADIR PROV. NTB
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Khusus/Mobil Ambulance
1 Mobil ambulance 2 unit 1.152.921.500
2 1.152.921.500
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
kedokteran Umum
1 ECG 3 unit 171.456.000
2 Spirometri 2 unit 104.679.750
3 THT Unit 1 unit 787.627.462
4 Treadmil 1 unit 636.189.144
7 1.699.952.356
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
kedokteran Mata
Stil Lamp 1 unit 870.612.144
OCT (Optical coherence tomography) 1 unit 1.830.873.455
3 Opthalmis operation miroscope 1 unit 1.555.457.400
3 4.256.942.999
Belanja Modal Peralatan dan Mesin- pengadaan Alat kesehatan Umum
lain- lain (CSSD)
1 Rotary Sealer 2 unit 376.410.404
2 Meja Top steam sterilizer 1 unit 49.029.533
3 Trolly distribusi tertutup 3 unit 385.125.174
4 Plasma sterilizer double dor 1 unit 2.709.391.194
S Ultrasonic Cleaner 1 unit 255.855.163
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8 3.775.811.468
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
kedokteran Bedah
1 Patient monitor 4 unit 875.897.056
2 Carm 1 unit 1.757.190.652
3 Doppler 1 unit 661.103.072
4 Histerytomi 2 unit 358.122.144
S Laparotomy 2 unit 439.774.910
6 Laparscopy 1 unit 1.793.351.760
7 Mayor surgery set 4 unit 324.916.000
8 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan S unit 5. 083.401.600
Bermotor Khusus/Mobil Ambulance ' ' '
20 8.293.757.194
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Montuary
1 Refrigerated mountuary 2 unit 2.790.142.000
2 Autopluse table 2 unit 1.166.643.100
4 3.956.785.100
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Anak lain-lain
1 Pengadaan Alat Kesehatan NICU 32 unit 4.715.831.240
2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kedokteran 6 unit 1.689.584.424
Mata
3 Infusion pump 9 unit 224.181.540
4 Incubator Infant ) unit 2.623.147.680
S Nebulizer ultrasinic 4 unit 42.763.996
6 Sryinge pump 8 unit 136.153.600
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64 9.431.662.480
Pengadaan Alat Kesehatan PICU
1 Sryinge pump 10 unit 170.192.000
2 Ventilator 4 unit 3.632.639.664
14 3.802.831.664
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
kedokteran Radiologi Lain - Lain
1 Cathlab 1 unit 12.522.700.335
2 Digital mamografi 1 unit 5.320.881.563
3 Mobile X-Tray 1 unit 758.616.613
3 18.602.198.511

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Gawat Darurat

1 Autopulse 1 unit 562.643.400
2 Defibrilator 2 unit 491.972.346
3 Doppler 1 unit 644.500.000
4 ECG 2 unit 114.304.000
S Echocardiography 1 unit 2.486.054.399
6 Infusion Pump 9 unit 224.181.540
7 Mayo Table 6 unit 88.813.200
8 Oximeter 4 unit 387.272.000
9 Oxygen Concentrator 4 unit 155.899.932
10 | Patien Monitor 6 unit 1.313.845.584
11 | Stretcher/ Brankar 9 unit 399.267.000
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12 | Suction Pump 8 unit 171.740.400
13 | Sryinge Pump 9 unit 153.172.800
14 | Ventilator Transport 2 unit 652.852.382
15 | Ventilator 2 unit 1.597.063.558
66 9.443.582.541
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Perawatan
Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan (ICU)
1 Baby Incubator 3 Unit 1.575.520.440
2 Defibrilator 1 Unit 137.827.458
3 Patient Monitor 1 Unit 218.974.264
4 Pendant ICU 8 Unit 4.006.224.768
S Ventilator 6 Unit 5.448.959.496
19 11.387.506.426
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan
Perawatan Kelas I, II & III
1 Emergency Trolly 15 Unit 462.901.200
2 Infusion Pump 11 Unit 268.897.915
3 Instrument Trolly 11 Unit 65.739.300
4 Pulse Oximetri 6 Unit 66.910.932
S Stretcher/ Brankar 6 Unit 264.331.782
6 Srying Pump 15 Unit 255.288.000
64 1.384.069.129
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JUMLAH 77.188.021.368

SUB BIDANG PENURUNAN STUNTING
DINAS KESEHATAN PROV. NTB
1 Pengadaan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan kekurangan

energi kronis (PMT BUMIL KEK-Pabrikan) L Keg 7.181.989.000

DINAS PARIWISATA PROV. NTB
1 | Perencanaan Kabupaten Lombok Timur - 2 1 pkt 20.000.000
2 | Perencanaan Kabupaten Lombok Timur - 1 1 pkt 42.000.000
3 | Perencanaan KLU dan Mataram 1 pkt 17.500.000
4 | Perencanaan Lombok Barat 1 pkt 22.000.000
5 | Perencanaan Lombok Tengah 1 pkt 30.000.000
6 | Perencanaan Kabupaten Sumbawa Barat 1 pkt 18.000.000
7 | Perencanaan Kabupaten Sumbawa 1 pkt 24.000.000
8 | Perencanaan Kabupaten Dompu 1 pkt 66.000.000
9 | Perencanaan Kabupaten Bima dan Kota Bima 1 pkt 12.000.000

251.500.000
~ |BDANGOALAN
SUB BIDANG JALAN BINA MARGA
DINAS PUPR PROV. NTB
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1 Peningkatan jalan Kiwu - Sampungu 4 13.056.155.000
2 Peningkatan jalan Bajo - Sampungu 4 13.000.000.000
3 Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau sumbawa 2 300.000.000
4 Pengawasan teknis peningkatan jalan pulau sumbawa 3 300.000.000
S Honorarium petugas E-monitoring 7.200.000
26.663.355.000
BIDANGIRIGASI
’7 SUB BIDANG IRIGASI
DINAS PUPR PROV. NTB
Rehabilitas Jaringan Irigasi dan Rawa
Rehabilitas Jaringan Irigasi 23.700.000
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. MARONGGEK KOMPLEKS 5.641.099
Saluran Sekunder 3623
1 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. KALIMANTONG I 3.000.000
Saluran Sekunder 525
2 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. RUTUS 4.886.311
Saluran Sekunder 3375
3 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. SANTONG 7.124.156
Saluran Sekunder 5404
4 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. BELANTING 3.048.434
5 Saluran Sekunder 2403
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Biaya Penunjang 1.185.386
1 Konsultan Pengawasan 840.000
2 SPPD, ATK dan Honor 345.386

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. NTB
Balai Taruna Nuraksa
1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 110.328.480
2 Pengembangan usaha kehutanan (Pembuatan Jalan Wisata menuju air terjun
. . 213.840.000
segenter wilayah Balai Tahura Nuraksa)
Pengembangan usaha kehutanan ( Pembuatan Tangga Jalan Wisata di ODTW 213.840.000
Goa Pengkoak wilayah Balai Tahura Nuraksa) ) '
Pengembangan usaha kehutanan(Pembuatan Jembatan Penghubung di Blok 914.380.000
Perlindungan dan Blok Koleksi Balai Tahura Nuraksa) ) )
752.388.480
Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura
1 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 35.000.000
35.000.000
Balai KPH Rinjani Timur
1 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pemeliharaan tanaman T-1) 321.770.000
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Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan hutan rakyat ) 247.200.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Dam Penahan) 441.313.920
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Gully Plug) 67.167.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Sumur Resapan) 114.980.000
2 Pembangunan Gedung Kantor 309.035.477
3 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 35.000.000
.536.466.397
Balai KPH Sejorong Mataiyang Brang Rea
1 Pencegahan dan Pengamanan Hutan 35.000.000
2 Pengelolaan DAS 110.328.480
145.328.480
Balai KPH Pucak Ngengas Batu Lanteh
1 | Pembangunan Gedung Kantor 222.300.000
2 | Pengadaan Kendaran Dinas/ Operasional 35.000.000
3 | Pengembangan Usaha Kehutanan( Pengadaan Rak Ulat Sutra) 25.000.000
Pengembangan Usaha Kehutanan(Pengadaan Kandang Kupu-Kupu Ulat Sutra) 20.000.000
Pengembangan Usaha Kehutanan (Kebun Pakan Ulat) 25.631.111
327.931.111
Balai KPH Orong Telu Brang Beh
1 | Pembangunan gedung kantor 444.600.000
2 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional 35.000.000
3 | Pengembangan Usaha Kehutanan 100.258.732
4 | Pengelolaan DAS (Pembuatan Dam Penahan) 220.656.960
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Pengelolaan DAS (Pembuatan Sumur Resapan) 143.725.000
Pengelolaan DAS (Pembuatan Gully Plug) 29.852.000
974.092.692
Balai KPH Ropang
1 | Pengembangan Usaha Kehutanan (Peralatan pasca panen gadung (BKPH 75 000.000
Ropang))
Pengembangan Usaha Kehutanan (Pemecah biji kemiri) 90.000.000
Pengembangan Usaha Kehutanan (Peralatan pasca panen madu Lopok) 63.000.000
2 | Pembangunan gedung kantor 444.600.000
3 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional 35.000.000
707.600.000
Balai KPH Ampang Plampang
1 | Pencegahan dan Pengamanan Hutan 35.000.000
35.000.000
Balai KPH Ampang Riwo Soromandi
"1 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Dam Penahan) 330.985.440
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Gully Plug) 44.778.000
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Pembuatan Demplot agroforestry 734.100.000
2 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan KritisPembuatan tanaman produktif 257.180.000
3 | Pembangunan gedung kantor 444.600.000

1.811.643.440
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Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada

1 | Pengelolaan DAS (Pembuatan Dam Penahan) 551.642.400
Pengelolaan DAS (Pembuatan Gully Plug) 149.260.000
Pengelolaan DAS (Pembuatan Sumur Resapan) 91.984.000

2 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 734.100.000

1.526.986.400

Balai KPH Maria Donggo Massa

1 | Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis 660.690.000
2 | Pengembangan Usaha Kehutanan 80.000.000
740.690.000

JUMLAH - 8.593.127.000
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Tabel 4. Rencana Program/Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2019 Provinsi NTB

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB

Bantuan operasional sekolah (BOS) 1 Tahun 951.896.210
- 951.896.210

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB

Tunjangan profesi guru PNSD 4 tw 228.012.067.000
Tambahan penghasilan guru PNSD 4 tw 3.090.000.000
Bantuan operasional sekolah (BOS) 1 Tahun 951.896.210

232.053.963.210

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB
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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB

1 Tunjangan khusus guru PNSD 4 tw 1.055.379.000

1.055.379.000

| Comweama o OCCSOMMMESMMMNRPMUEOMS

SUB BIDANG BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROV. NTB

Rujukan upaya kesehatan masyarakat tersier 1 Keg 2.851.727.000
Dukungan manajemen 1 Keg 149.700.000

... [ |  ewmomw

SUB BIDANG AKREDITASI LABKESDA
DINAS KESEHATAN PROV. NTB

N |+—
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2 4 6

DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV. NTB

DINAS DPMPD & DUKCAPIL PROV. NTB

Rapat Koordinasi Sekretariat Bidang Adminduk 351.600.000
Rapat Koordinasi Terkait Pencapaian Target Nasional 113.487.500
Bimbingan Teknis Piak 106.000.000
Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Tingkat Kab/Kota 97.000.000
Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk 97.000.000
Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil 97.000.000
Bimbingan Teknis Operator Siak Versi 7.3 97.000.000
Rapat Koordinasi Dalam Rangka Perekaman Ktp-El 97.000.000
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1 2 3 4 6
Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi 92.750.000
Rapat Pemanfaatan Data Tingkat Provinsi 15.000.000
Perjalanan Dinas
- Dalam Daerah 152.107.500
- Luar Daerah 400.100.000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. NTB
TAMAN BUDAYA

1. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Jenis 79.900.000

2 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Jenis 9.546.200

3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Tahun 20.000.000

4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 Jenis 22.500.000

S | Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 1 Lomba 753.297.500

6 | Pengembangan Database SI Sejarah Purbakala 1 Kegiatan 419.706.600

7 | Perawatan/Pemeliharaan Preventif BCB Bergerak 1 Paket 88.013.200

8 | Konservasi Kuratif BCB Bergerak 1 Tahun 125.888.000

9 | Pameran Keliling 1 Paket 75.790.000

10 | Pameran Temporer 2 Kegiatan 48.425.000

11 | Penyuluhan Koleksi Museum 2 Kegiatan 96.442.500
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12 | Renovasi Tata Pameran Tetap 2 Kegiatan 59.491.000
13 | Pemeliharaan Buku Perpustakaan 1 Kegiatan 1.000.000

50



Laporan Evaluasi DAK Tahun 2019 Triwulan IV

BAB IV :CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN
IV TAHUN 2019

Capaian kinerja dari pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik

maupun DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019 sangat tinggi. Berdasarkan hasil pelaksanaan pada Triwulan IV Tahun 20109,
capaian kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan IV tahun 2019 pada semua jenis dan Bidang DAK baik
DAK Fisik maupun DAK non Fisik dengan rata-rata capaian fisik 94,98% dan capaian keuangan atau meningkat cukup signfikan
dibandingkan dengan triwulan III sebesar 66,10%. Sementara itu serapan anggaran juga mengalami peningkatan mencapai
96,82% bila dibandingkan dengan triwulan III sebesar 67,06%, dengan rincian capaian fisik dari DAK Fisik penugasan
mencapai99,35% dengan realisasi keuangan sebesar 92,63%. Capaian fisik dari DAK Fisik reguler mencapai97,99% dengan
realisasi keuangan sebesar 96,35%. Sedangkan capaian fisik dari DAK Non Fisik penugasan mencapai93,13% dengan realisasi
keuangan sebesar 95,96%. Adapun rekapitulasi capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dana alokasi khusus triwulan IV

tahun 2019 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PENUGASAN TA. 2019 TRIWULAN IV

ALOKASI
ANGGARAN REALISASI
No BIDANG/SUB BIDANG | OPD PELAKSANA DAK FISIK AT risig | KETERANGAN
PENUGASAN (RP 000) % (%)
(Rp. 000)
I BIDANG PENDIDIKAN 74,061,470 | 70,009,773 | 94.53 100.00
1 | SMK 74,061,470 | 70,009,773 | 94.53 100.00
II | BIDANG KESEHATAN 194,196,366 | 182,795,349 | 94.13 96.08
1 | PELAYANAN 187,014,377 | 176,867,975 | 94.57 92.16
KESEHATAN RSUD PROVINSI 113,389,265 | 109,407,538 | 96.00 100.00
RUJUKAN RSUD 73,625,112 | 67,460,436 | 91.63 84.32
H.L.MANAMBAI
AK
2 | PENURUNAN DINAS 7,181,989 5,927,374 | 82.53 100.00
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ALOKASI
ANGGARAN REALISASI
No  BIDANG/SUB BIDANG | OPD PELAKSANA DAK FISIK KEUANGAN pisik | KETERANGAN
PENUGASAN (RP 000) % (%)
(Rp. 000)
| STUNTING KESEHATAN
III | PARIWISATA DINAS 11,794,999 | 10,907,376 | 92.47 | 100.00
PARIWISATA
IV | JALAN DINAS PUPR 26,663,355 | 26,660,055| 99.99 | 100.00
V |IRIGASI DINAS PUPR 24,885,386 | 19,213,499 | 77.21 100.00
VI | KEHUTANAN DINAS 10,737,713 | 10,464,721 | 97.46 | 100.00
LINGKUNGAN
HIDUP DAN
KEHUTANAN
TOTAL 342,339,289 | 320,050,772 | 92.63 99.35




REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK PREGULER TA. 2019 TRIWULAN IV
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ALOKASI
ANGGARAN REALISASI
DAK FISIK
No BIDANG/SUB BIDANG OPD PELAKSANA AR REUANGAN o PISIK | KETERANGAN
REGULER (RP 000) . (%)
(Rp.000)
I | BIDANG PENDIDIKAN 48,424,250 47,182,016 | 97.44 | 94.00
1 |SMA DINAS DIKBUD 45.580.006 | 44,382,801 | 97.35 88.00
> | SLB 2.834.344 | 2.800,026| 98.79 | 100.00
II | BIDANG KESEHATAN 21,888,180 | 20,895,936 | 95.47 | 100.00
1 | PELAYANAN KESEHATAN 21,420,680 | 20.616,086
RUJUKAN RSJ MUTIARA 9.000,000| 8,318,842 | 92.43 | 100.00
SUKMA
RS MATA 12,420,680 | 12,208,144 | 99.01 100.00
2 | PELAYANAN KEFARMASIAN | DINAS 467,500 278,950 | 59.67 | 100.00
DAN PERBEKALAN KESEHATAN
KESEHATAN
III | BIDANG PERTANIAN 10,435,314 | 8,747,371 | 83.82 | 95.93
DINAS PERTANIAN | 10,059.353 | 8,379,253 | 83.30 91.85
DAN PERKEBUNAN
DINAS 375.960 368,118 | 98.00 | 100.00
PETERNAKAN DAN
KESEHATAN
HEWAN
DINAS KELAUTAN
IV | KELAUTAN DAN PERIKANAN D A AN 7,006,854 | 6,668,567 | 95.17 | 100.00
V | JALAN DINAS PUPR 28.004.437 | 128,989.437| 99.08 | 100.00
TOTAL 116,749,035 | 112,484,228 | 96.35 | 97.99
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REKAPITULASI REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK TA. 2019 TRIWULAN IV

REALISASI
No BIDANG/SUB BIDANG OPD PELAKSANA | DAK NON FISIK | KEUANGAN o FISIK | KET.
%
(RP 000) (%)
1 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 220,491,196 223,796,160 97.52 100.00
2 TUNJANGAN PROFESI GURU 241,848,969 230,563,584 95.33 | 100.00
3 TAMBAHAN PENGHASILAN GURU 3,221,400 2,188,275 67.93 100.00
4 TUNJANGAN KHUSUS GURU DINAS DIKBUD 2,110,306 866,678 41.07 100.00
BANTUAN OPERASIONAL
5 PENYELENGGARAAN MUSEUM DAN
TAMAN BUDAYA 3,477,000 )
A MUSEUM 1,800,000 1,549,965 | g6 11 100.00
B TAMAN BUDAYA 1,677,000 | 1,655,236 98.70 100.00
6 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS
A BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN 3,001,427 2,976,347
KESEHATAN 99.16 100.00
7 B AKREDITASI LABKESDA 309,348 | 309,348 100.0 100.00
DINAS 50,000
8 DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN | pyorcama 100,000 50 20.00
9 DANA PENINGKATAN KAPASITAS DINAS KOPERASI 3,994,236 3,928,854
KOPERASI DAN UKM DAN UMKM 97.39 100.00
10 DANA PELAYANAN ADMINISTRASI DINAS PMDES 1,887,554 74.46
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| KEPENDUDUKAN | 1,794,761 95.08
TOTAL 489,441,436 469,679,209 95.96 93.13
Adapun rincian realisasi program/kegiatan yang bersumber dari DAK baik DAK Fisik maupun DAK Non
Fisik sampai triwulan IVsebagaimana disajikan pada tabel terlampir
Perencanaan Kegiatan MEKANISME PELAKSANA Realisasi Triwulan Iv Kodefikasi
Ket
Pag_u_::()ak Swakelola Kontraktual Keuangan Fisik Keter{anga € :;ang
No Sub Bidang/Kegiatan Volu | Satua Jumlah Ist Metode P I
me n Penerima Rp. Volu Rp. Volu Rp. Pembaya Rp. (Dalam Volu n/ gy
Manfaat (Dalam me (Dalam me (Dalam ran 'IJ!.ibuan) (%) me | (%) Permasala ahan
Ribuan) Ribuan) Ribuan) han
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROV. NTB
1 Pembangunan Dan
Pengembangan Sarana Dan
Prasarana SMK Sektor
Unggulan
- Pengadaan Peralatan Praktik 99 | Paket 73 Sekolah 48.411.470 - 99 48.411.470 | Sekaligus 99 100
Utama/Praktik Produksi 46.361.197,00 95,76
- Pembangunan Ruang Praktik 42 | Ruang | 41 Sekolah 24.160.000 42 24.160.00 | - - Bertahap
Siswa (RPS) Beserta 0 22.860.000 94 62 42 100
Perabotnya. !
2 Kegiatan Penunjang 1| Tahun | - 1 - - Bertahap 1 100
Operasional Pengadaan 1.490.000 1.490.000 788.576 52,92
74.061.470 a3 | 2565001 99 | 48.411.470 70.009.773 | 94,53 | 142 | 100
SUB BIDANG RS RUJUKAN 187.014.377 _ ;74.358.87 176.867.975
I RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROV. NTB
PENGELOLAAN LIMBAH 1 Unit 3.663.916 1 3.659.916 1 100
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1 Pengelolaan Limbah 1 Unit 3.663.916 3.659.916 3.659.916 100 100
Sub Total I ! 3.663.916 ' 3.650.016 | “ekaligus
CSSD 38 Unit 6.983.531 38 6.931.163 6.931.162 38
2 gg'?g;:?p;fg rolly Table 11 Unit 185,281 1 185.281 | Sekaligus 185.281 | 100 11| 100
3 ;;g'fgcifncgkﬁgbﬁs Operasi 11 Unit 159.720 11 143.748 | Sekaligus 143.748 | 90 11 | 100
4 Trolley Distribusi 7 Unit 194.810 / 175.329 | Sekaligus 175.329 90 7 | 100
5 Steam Sterillizer 2 Unit 4.776.119 2 4.775.774 | Sekaligus 4.775.774 100 2 | 100
6 Washer Desinfector 1 Unit 943.020 1 943.020 Sekaligus 943.019 100 1| 100
7 Automatik Cutting Device 6 Unit 724.581 6 708.011 Sekaligus 708.011 98 6 | 100
Laundry 8 Unit 5.758.778 8 4.852.229 4.852.229 8 | 100
8 Washer Extractor/Mesin Cuci 2 Unit 1.607.856 2 1.603 Sekaligus 1.602.856 100 2 | 100
9 Eg%ﬂﬁnzréizrreSin 2 Unit 300,000 2 63 Sekaligus 663.098 | 51 2| 100
10 Ig%tgfin%r{(%';"esm 2 Unit £38.360 2 27 Sekaligus 378713 | 59 2| 100
11 Flatwork Ironer 2 Unit 2.212.562 2 2.208 Sekaligus 2.207.562 100 2 | 100
GIZ1 11 Unit 194.000 11 194.000 194.000 11 | 100
12 | Electrik Cold Room (Chiller) 2 Unit 109.290 2 109.290 Sekaligus 109.290 100 2| 100
13 Electrik Mega Box (Freezer) 1 Unit 45.710 1 45.710 Sekaligus 45.710 100 1| 100
14 | Food Trolly Open Frame 4 Unit 14.000 4 14.000 Sekaligus 14.000 100 4| 100
15 Rak Stainless Slotted 4 4 Unit 25.000 4 25.000 Sekaligus 25.000 100 4| 100
KAMAR JENAZAH 4 Unit 4.517.478 4 3.969.174 3.969.174 4 | 100
16 | Cold Storage/Mortuary 2 Unit 1.447.119 1.417.188 Sekaligus 1.417.188 98 2| 100
17 | Autopsi Table 1 Unit 569.984 1 560.986 Sekaligus 560.986 98 1| 100




Forensic Acecessories (Autopsi
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18 Table) 1 Set 2.500.374 1.991.000 Sekaligus 1.991.000 80 1| 100

16D 59 | Unit 8.144.771 59 | 7.667.784 " | 7.667.784 59 | 100
19 | Branchard Emergency 13 Unit 571.909 13 570.719 Sekaligus 570.719 100 13 | 100
20 | Inkubator Transport 4 Unit 950.191 4 913.328 Sekaligus 913.328 96 4| 100
21 | Meja Operasi 2 Unit 1.157.316 2 1.008.943 Sekaligus 1.008.943 87 2| 100
22 | EKG 12 Channel 2 Unit 145.000 2 144.462 Sekaligus 144.462 100 2| 100
23 | Ventilator Transport 6 Unit 1.517.688 6 1.492.000 Sekaligus 1.492.000 98 6 | 100
24 | Tempat Tidur 15 Unit 956.996 15 951.692 Sekaligus 951.692 99 15 | 100
25 | Transfer Streatcher 5 Unit 241.400 5 240.900 Sekaligus 240.900 100 51| 100
26 | Pasien Monitor 4 Unit 249.700 4 721.025 Sekaligus 721.025 96 4| 100
27 | Pendant Resusitasi 6 Unit 1.607.571 6 1.378.716 Sekaligus 1.378.716 86 6 | 100
28 | Defibrillator 2 Unit 247.000 2 246.000 Sekaligus 246.000 100 2| 100

INTENSIF CARE CARDIO 1 Unit 24.011 1 23.152 Sekaligus 23.515 1| 100
29 | Streacher 1 Unit 24.011 1 23.152 Sekaligus 23.515 96 1| 100

INTENSIF CARE 71 Unit 10.970.876 71 10.829.385 10.829.385 71 | 100
30 | Ventilator 4 Unit 3.841.902 4 3.814.402 Sekaligus 3.814.402 99 4| 100
31 | Defibrilator 2 Unit 247.000 2 246.000 Sekaligus 246.000 100 2| 100
32 E,Ii‘:"fc')‘:e Monitor/Pasien 9 Unit L 570,768 9 Locsoes | Sekaligus 1.968.768 | 100 9| 100
33 Echocardiografi 1 Unit 2.589.035 1 2.582.565 Sekaligus 2.582.565 100 1| 100
34 | Infuse Pump 13 Unit 244.348 13 242.386 Sekaligus 242.386 99 13 | 100
35 | Syiringe Pump 28 Unit 481.712 28 477.512 Sekaligus 477.512 99 28 | 100
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36 | ICCU Bed 5 Unit 318.999 5 317.231 Sekaligus 317.231 99 5| 100
37 | ZOLL Medical Autopulse 1 Unit 562.643 1 507.690 Sekaligus 507.690 90 1| 100
38 | Transfer Streatcher 5 Unit 241.400 5 240.900 Sekaligus 240.900 100 51| 100
39 | Vena Veiwer Mobile 2 Unit 444.661 2 405.785 Sekaligus 405.785 91 2 | 100
40 | Suction Portable 1 Unit 28.408 1 26.147 Sekaligus 26.147 92 1| 100

NICU 33 Unit 8.147.403 33 8.107.967 - 8.107.967 33 | 100
41 | Infant Incubator 6 Unit 1.306.728 6 1.302.992 Sekaligus 1.302.992 100 6 | 100
42 .';'f:nnsits:tlnfant Incubator 4 Unit 015 328 4 op3g | Sekaligus 912.328 | 100 4| 100
43 | Ventilator 4 Unit 3.841.902 4 3.814.402 Sekaligus 3.814.402 99 4| 100
44 | Infant Radiant Warmer 4 Unit 816.534 4 813.834 Sekaligus 813.834 100 4| 100
45 | Syiringe Pump 10 Unit 172.040 10 170.540 Sekaligus 170.540 99 10 | 100
46 | Pasien Monitor 5 Unit 1.094.871 5 1.093.871 Sekaligus 1.093.871 100 51| 100

KALIBRASI 7 Unit 921.257 7 908.095 908.094 7 | 100
47 | Incubator Analyzer 2 Unit 336.808 2 331.947 Sekaligus 331.947 99 2 | 100
48 | Defibrilator Analyzer 1 Unit 107.010 1 106.582 Sekaligus 106.581 100 1| 100
49 | ESU Analyzer (Electrosurgical) 1 Unit 137.652 1 131.232 Sekaligus 131.232 95 1| 100
50 | Vital Sign Simulator 2 Unit 277.392 2 277.000 Sekaligus 277.000 100 2| 100
51 Fetal Simulator 1 Unit 62.395 1 61.334 Sekaligus 61.334 98 1| 100

BANK DARAH 12 Unit 5.440.546 12 5.036.148 5.036.148 12 | 100
52 | Laboratory Refrigator 2 Unit 371.200 2 360.000 Sekaligus 360.000 97 2 | 100
53 Blood Bank Refrigator 2 Unit 308.946 2 307.620 Sekaligus 307.620 100 2| 100




Mesin Aferesis Haemonetics
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54 MCS + System 1 Unit 897.800 1 896.800 Sekaligus 896.800 100 1| 100
55 | Architect I 1000 SR Abbott 1 Unit 1.181.052 1 1.178.052 Sekaligus 1.178.052 100 1| 100
56 Egg;rsi?r%fogfmpe' Darah 3 Unit 726,044 3 \a2oss | Sekaligus 182.288 | 81 3| 100
57 | Incubator Laboratorium 1 Unit 23.518 1 23.176 Sekaligus 23.176 99 2| 100
58 g';g’céscent”f”ge Roto Silenta 2 Unit ) 431986 2 S oga1y | Sekalious 2088212 | 86 1| 100

RADIOLOGI 4 Unit 19.017.602 a 18.931.952 18.931.951 4 | 100
59 ﬁldoﬁgzcit;;b”er With 1 Unit 881,83 1 S g65.104 | Sekaligus 7.865.103 | 100 1| 100
60 Eé?étﬁéﬁ(aﬁilnﬁ’ tzilgn-;log ) 2 Unit 995.906 ¢ 926.984 | Sekaligus 926.984 | 93 2| 100
61 | CT Scan 1 Unit 10.139.863 1 10.139.863 Sekaligus 10.139.863 100 1| 100

RAWAT INAP 262 Unit 8.506.825 262 8.298.296 8.298.296 262 | 100
62 | Tempat Tidur 76 Unit 1.977.566 76 1.906.732 Sekaligus 1.906.732 96 76 | 100
63 | Transfer Streatcher 12 Unit 277.542 12 277.822 Sekaligus 277.822 100 12 | 100
64 | EKG 12 Led 10 Unit 225,000 10 222.308 Sekaligus 722.308 100 10 | 100
65 | Syiringe Pump 40 Unit 688.160 40 682.160 Sekaligus 682.160 99 40 | 100
66 | Infuse Pump 40 Unit 751.840 40 745.802 Sekaligus 745.802 99 40 | 100
67 | Kursi Roda 21 Unit 61.139 21 60.760 Sekaligus 60.760 99 21 | 100
68 | Pasien Monitor 27 Unit 2.292.125 27 2.178.845 Sekaligus 2.178.845 95 27 | 100
69 | Trolly Pasien Monitor 27 Unit 199.976 27 199.800 Sekaligus 199.800 100 27 | 100
70 | Bed Ginekologi Electrik 2 Unit 795.244 2 795.244 Sekaligus 795.244 100 2 | 100
71 | Trolly Emergency 6 Unit 185.160 6 185.160 Sekaligus 185.160 100 6 | 100
72 | Shockwave Therapy 1 Unit 553.073 1 543.662 Sekaligus 543.662 98 1| 100




Laporan Evaluasi DAK Tahun 2019 Triwulan IV

RAWAT JALAN 29 Unit 20.210.765 29 19.203.843 19.203.843 29 | 100
72 EKG 12 1 Unit 22500 1 22.231 Sekaligus 72.231 100 1| 100
73 | Transfer Streatcher 5 Unit 115.643 5 115.759 Sekaligus 115.759 100 51| 100
74 | USG Biasa 1 Unit 1.216.680 1 1.213.680 Sekaligus 1.213.680 100 1| 100
75 | USG Muskulosecteral 1 Unit 1.302.685 1 1.294.050 Sekaligus 1.294.050 99 1| 100
76 | Kursi Roda 11 Unit 32.025 11 31.827 Sekaligus 31.827 99 11 | 100
77 | Treadmill 2 Unit 621.335 2 617.335 Sekaligus 617.335 99 2| 100
78 | Laser Nd YAG 1 Unit 975.908 1 975.908 Sekaligus 975.908 100 1| 100
79 | Phototerapy Unit 1 Unit 530,989 1 530.989 Sekaligus 530.989 100 1| 100
80 | Brachiterapi 1 Unit 10.600.000 1 9.751.500 | Sekaligus 9.751.500 92 1| 100
81 | OCT 1 Unit 2.100.000 1 2.006.812 Sekaligus 2.006.812 96 1| 100
82 | USG4D 1 Unit 2.113.000 1 2.086.000 Sekaligus 2.086.000 99 1| 100
83 | Vital Sign Monitor 2 Unit 106.000 2 101.752 Sekaligus 101.752 96 2 | 100
84 | Highspeed Drill 1 Unit 424.000 1 406.000 Sekaligus 406.000 96 1| 100

RUANG BEDAH SENTRAL 21 Paket 10.887.507 21 10.794.433 10.794.433 21 | 100
85 Pasien Monitor 11 Unit 2.061.675 11 1.982.819 Sekaligus 1.982.819 96 11 | 100
86 | Blancket Warmmer 5 Unit 1.930.300 5 1.929.360 Sekaligus 1.929.360 100 51| 100
87 | ESWL + Kelengkapannya 1 Set 5.300.408 1 5.292.408 Sekaligus 5.292.408 100 1| 100
88 Lampu Operasi 1 Unit 498.669 1 495.242 Sekaligus 495.242 99 1| 100
89 | Operating Table 1 Unit 918.417 1 916.867 Sekaligus 916.867 100 1| 100

Set Alat Bross German
90 | Cataract Phacoemulsification 2 Set 178.037 2 177.737 Sekaligus 177.737,29 100 2 | 100

Set




561

97.490.038

97.490.038

Sekaligus
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TOTAL

561

113.389.265

561

105.747.62
2

109.407.538

96

561

100

II

RSUD HL. MANAMBAI
ABDULKADIR PROV. NTB

Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dan Mesin -
Pengadaan Kendaraan
Bermotor Khusus Mobil
Ambulance

1.152.922

1.150.820

- Mobil Ambulance

Unit

200

1.152.922

1.150.820

Sekaligus

1.150.820

100

100

Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dan Mesin -
Pengadaan Alat
Kedokteran Umum

- ECG

Unit

150

171.456

99.157

Sekaligus

99.157

100

- Spirometri

Unit

50

104.680

90.404

Sekaligus

90.404

100

- THT Unit

Unit

150

787.627

787.618

Sekaligus

787.618

100

- Treadmil

Unit

100

636.189

628.000

Sekaligus

628.000

100

Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dan Mesin -
Pengadaan Alat
Kedokteran Mata

- Slit Lamp

Unit

100

870.612

455.110

Sekaligus

455.110

100

- OCT (Optical Coherence
Tomography)

100

1.830.873

1.830.600

Sekaligus

1.830.600

100

- Opthalmis Operating
Miroscope

Unit

150

1.555.457

1.391.614

Sekaligus

1.391.614

100

Belanja Modal Peralatan
Dan Mesin- Pengadaan
Alat Kesehatan Umum
Lain-Lain (CSSD)

- Rotary Sealer

Unit

250

376.410

273.186

Sekaligus

273.186

100
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- Meja Top Steam Sterilizer 1 Unit Sekaligus
250 49.030 1 49.030 49.030 1 100

- Trolly Distribusi Tertutup 3 Unit 250 385.125 3 385.125 Sekaligus 385.125 3 100

- Plasma Sterilizer Double Dor 1 Unit 250 2.709.391 1 2.709.391 Sekaligus 2.709.391 1 100

- Ultrasonic Cleaner UC 1 unit | 500 255.855 1 225.855 sekaligus | 55 go5 1 100

Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Dan Mesin -

Pengadaan Alat - -

Kedokteran Bedah
Dalam
Proses

] ) ) . Pembayara
Patient Monitor 4 Unit | 200 875.897 4 875.897 Sekaligus | g75 gg7 4 100 | n/SP2D

Belum
Keluar

- Carm 1 unit | 450 1.757.191 1 1.576.449 sekaligus | 4 576,449 1 100

- Doppler 1 Unit 100 661.103 ) 599.219 Sekaligus | 599.219 1 100

- Histerictomy 2 Unit 100 358.122 5 196.286 Sekaligus | 196.286 ) 100

- Laparatomy 2 Unit 100 439.775 5 277.556 Sekaligus | 277.556 5 100

- Laparoscopy 1 unit | 400 1.793.352 ) 1.615.700 Sekaligus | 1.615.700 ) 100

- Mayor Surgery Set 4 unit |, 324.916 4 268.628 Sekaligus | 268.628 4 100

- Pendan > unit | 200 2.083.402 5 2.075.400 sekaligus | 575,400 5 100

Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Dan Mesin - ~ .

Pengadaan Montuary

- Refrigerated Montuary 2 Unit | 20 2.790.142 5 2.790.142 Sekaligus | 2.790.142 5 100

- Autopulse Table 2 Unit | 20 1.166.643 5 1.055.800 Sekaligus | 1.055.800 5 100




Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dan Mesin -
Pengadaan Alat Kesehatan
Anak Lain-Lain
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Pengadaan Alat
Kesehatan NICU

Dalam
Proses
. . . Pembayara
Infant Radiant Warmer 6 unit | 459 1.689.584 6 1.683.331 Sekaligus | 4 683 331 6 100 | n/sP2D

Belum
Keluar

- Infusion Pump 9 Unit 200 224.182 9 212.952 Sekaligus | 212.952 9 100

- Incubator Infant 5 Unit 150 2.623.148 s 2.615.804 Sekaligus | 2.615.804 s 100

- Nebulizer Ultrasonic 4 Unit 100 42.764 4 42.730 Sekaligus 42.730 4 100

-Sryinge Pump 8 Unit 150 136.154 8 136.154 Sekaligus | y3¢ 154 8 100

Pengadaan Alat Kesehatan

PICU - -

- Sryinge Pump 10 unit | 450 170.192 10 170.192 sekaligus | 4. 19, 10 100

- Ventilator 4 unit | 409 3.632.640 4 3.016.639 sekaligus | 3 116,639 4 100

Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Dan Mesin -

Pengadaan Alat ) )

Kedokteran Radiologi Lain

- Lain

- Cathlab 1 Unit | 450 12.522.700 1 12,522,700 | Sekaligus | 15577 700 1 100

- Digital Mamografi 1 unit | 100 5.320.882 1 5.320.882 Sekaligus | 5320 882 1 100
Dalam
Proses

) _— . : Pembayara

Mobile X-Ray 1 unit | 400 758.617 1 402.552 sekaligus | 407 552 1 100 | n/sP2D

Belum

Keluar




Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dan Mesin -
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9 | Pengadaan Alat } )

Kedokteran Gawat

Darurat

- Autopulse Unit | 100 562.643 507.690 Sekaligus | 507,690 100

- Doppler Unit | 100 644.500 644.380 Sekaligus | 644 380 100

- ECG unit | 400 114.304 66.105 sekaligus | ¢e 405 100
Dalam
Proses

) . . . Pembayara

Bchocardiography unit | 500 2.486.054 2.481.060 Sekaligus | 5 481 060 100 | n/SP2D

Belum
Keluar

- Infusion Pump Unit 200 224.182 212.952 Sekaligus | 212.952 100

- Mayo Table unit | 400 88.813 88.813 Sekaligus | g5 813 100

- Oximeter unit | 54 387.272 309.376 Sekaligus | 559 376 100

- Oxygen Concentrator Unit 100 155.900 139.704 Sekaligus | 139.704 100

- Patien Monitor unit | 500 1.313.846 1.313.845 Sekaligus | 1.313.845 100

- Stretcher/ Brankar Unit 200 399.267 399.267 Sekaligus | 399.267 100

- Suction Pump unit | 500 171.740 171.740 Sekaligus | 171.740 100

- Styinge Pump unit 1 500 153.173 153.173 Sekaligus | 453 473 100

- Ventilator Transport Unit 100 652.852 604.000 Sekaligus | 604.000 100

- Ventilator Unit | 100 1.597.064 1.508.320 Sekaligus | 1,508,320 100

Belanja Modal Pengadaan

10 Peralatan Dan Mesin - } )

Pengadaan Alat Kesehatan




Perawatan
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Pengadaan Alat Kesehatan
Perawatan (ICU)

- Baby Incubator 3 unit | 100 1.575.520 3 1.569.483 Sekaligus | 4 569.483 3 100
- Defibrilator 1 Unit 100 137.827 ) 137.827 Sekaligus | 137.827 1 100
- Patient Monitor 1 Unit 200 218.974 1 150.762 Sekaligus | 150.762 1 100
- Pendant ICU 8 Unit | 200 4.006.225 8 3.311.973 Sekaligus | 3,311,973 8 100
- Ventilator 6 Unit | 100 5.448.959 6 4.524.959 Sekaligus | 4,524,959 6 100
Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dan Mesin -
11 | Pengadaan Alat Kesehatan B }

Perawatan Kelas I, II &
II1
- Emergency Trolly 15 Unit | 300 462.901 5 462.901 Sekaligus | 462.901 5 100
- Infusion Pump 1 Unit | 500 268.898 1 260.275 Sekaligus | 260.275 1 100
-Instrument Troll 11 Unit Sekaligus

y 500 65.739 " 41.000 9us | 41,000 " 100
- Pulse Oximetri 6 Unit 300 66.911 6 59.899 Sekaligus | 59.899 6 100
- Stretcher/ Brankar 6 Unit | 5o 264.332 6 264.200 Sekaligus | 264.200 6 100
- Srying Pump 15 Unit | 500 255.288 5 255.288 Sekaligus | 255288 5 100

LA 242 | Unit 73.625.112 242 | 68.611.256 LS | 67.460.436 242 | 100 36 51

SUB BIDANG PENURUNAN
STUNTING 7.181.989 1 -

DINAS KESEHATAN PROV.
NTB

Pengadaan Pemberian
Makanan Tambahan Bagi Ibu
Hamil Dengan Kekurangan
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Energi Kronis (PMT BUMIL
KEK - Pabrikan)

- Pengadaan PMT Ibu Hamil Seluruh Ibu
Kurang Energi Kronis (KEK) 1 Paket | Hamil Di 10 7.181.989 | _ ) 1 0 Lelang
Dikes Provinsi NTB Kab/Kota 5.927.374 82,53 1 100

7.181.989 = = = 5.927.374 82,53 100

BIDANG PARIWISATA

DINAS PARIWISATA
PROV. NTB

PEMBANGUNAN
FASILITAS PENDUKUNG
KAWASAN
PONDOK/RUMAH WISATA

Pemb. Toilet Komunal Desa 1 Paket Bertahap
Wisata Sapit, Desa Sapit Kec. 200.000 1 198.580 198.580 99,29 1 100,
Suela Kab. Lombok Timur; 00

Pembangunan Toilet Komunal 1 Paket Bertahap
Desa Wisata Bungin, Desa 200.000 1 198.556 198.556 99,28 1 100,
Bungin Kecamatan Alas 00
Kabaupaten Sumbawa;

Pemb. Tempat Ibadah Desa 1 Paket Bertahap
Wisata Batu Dulang, Desa 200.000 1 198.407 198.407 99,20 1 100,
Batu Dulang Kec. Batu Lanteh 00
Kabupaten Sumbawa;

Penataan Lansekap Desa 1 Paket Bertahap
Wisata Batu Dulang, Desa 200.000 1 198.687 198.687 99,34 1 100,
Batu Dulang Kec. Batu Lanteh 00
Kabupaten Sumbawa;

Pemb. Sumber Air Bersih 1 Paket Bertahap
Komunal Desa Wisata 200.000 1 198.755 198.755 99,38 1 100,
Pancasila, Desa Pancasila 00
Kecamatan Pekat Kabupaten
Dompu;

PEMBANGUNAN REST
AREA

Penataan Lansekap Gili 1 Paket Bertahap
Trawangan , Desa Gili Indah 100.000 1 99.114 99.114 99,11 1 100,
Kec. Pemenang Kab. Lombok 00
Utara)

Penataan Lansekap Desa 1 Paket Bertahap
Wisata Bilebante, Desa Bile 200.000 1 198.741 198.741 99,37 1 100,
Bante Kec. Pringgarata Kab. 00
Lombok Tengah;
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Penat. Lansekap Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Penakak, Desa Masbagik 100.000 1 98.950 98.950 98,95 1 100,
Timur Kec. Masbagik Kab. 00
Lombok Timur;

Pemb. Toilet Desa Wisata Aik 1 Paket Bertahap

Nyet, Desa Sesaot Kec. 200.000 1 198.591 198.591 99,30 1 100,
Narmada Kab. Lombok Barat; 00
Pemb. Toilet Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Sekawan Sejati, Desa Pakuan 200.000 1 198.627 198.627 99,31 1 100,
Kec. Narmada Kab. Lombok 00
Barat;

Pemb. Toilet Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Lembar, Desa Lembar Selatan 200.000 1 198.720 198.720 99,36 1 100,
Kec. Lembar Kab. Lombok 00
Barat;

Pemb. Toilet Desa Wisata Kr. 1 Paket Bertahap

Bajo, Desa Kr. Bajo Kec. 200.000 1 198.564 198.564 99,28 1 100,
Bayan Kab. Lombok Utara; 00
Pemb. Toilet Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Lingsar, Desa Lingsar Kec. 200.000 1 198.624 198.624 99,31 1 100,
Lingsar Kab. Lombok Barat; 00
Pemb. Toilet Desa Wisata Kr. 1 Paket Bertahap

Mas-Mas , Desa Mas-Mas 200.000 1 198.580 198.580 99,29 1 100,
Kec. Batukliang Utara Kab. 00
Lombok Tengah;

Pemb. Toilet Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Mekar Sari, Desa Mekar Sari 200.000 1 198.582 198.582 99,29 1 100,
Kec. Praya Barat Kab. Lombok 00
Tengah;

Pemb. Toilet Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Bonjeruk, Desa Bonjeruk Kec. 100.000 1 99.024 99.024 99,02 1 100,
Jonggat Kab. Lombok Tengah; 00
Pemb. Toilet Pantai Wisata 1 Paket Bertahap

Kolo Kelurahan Kolo 200.000 1 198.550 198.550 99,28 1 100,
Kecamatan Asakota Kota 00
Bima;

Pemb. Toilet Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Lantung, Desa Lantung Kec. 200.000 1 156.099 156.099 78,05 1 100,
Lantung Kabupaten 00
Sumbawa;

Pemb. Toilet Desa Wisata 1 Paket Bertahap

Tete Batu, Desa Tete Batu 200.000 1 198.483 198.483 99,24 1 100,
Kec. Sikur Kab. Lombok 00
Timur;

Penataan Lansekap Sarae 1 Paket Bertahap

Nduha, Desa Doropeti Kec. 2.000.000 1 1.652.117 1.652.117 82,61 1 100,
Pekat Kabupaten Dompu. 00
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Pemb. Tempat Parkir Desa 1 Paket Bertahap

Wisata Setanggor, Desa 200.000 1 198.542 198.542 99,27 1 100,
Setanggor Kec. Praya Barat 00
Kab. Lombok Tengah;

Pemb. Tempat Parkir Desa 1 Paket Bertahap

Wisata Sembalun , Desa 200.000 1 198.789 198.789 99,39 1 100,
Sembalun Kec. Sembalun 00
Kab. Lombok Timur;

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Bertahap

Cideramata Desa Wisata 200.000 1 198.544 198.544 99,27 1 100,
Kerujuk Desa Menggala Kec. 00
Pemenang Kab. Lombok

Utara;

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Bertahap

Cinderamata Desa Wisata Aik 100.000 1 99.079 99.079 99,08 1 100,
Berik , Desa Aik Berik Kec. 00
Batukliang Utara Kab. Lombok

Tengah;

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Bertahap

Cinderamata Desa Wisata 100.000 1 98.984 98.984 98,98 1 100,
Mantar, Desa Mantar Kec. 00
Poto Tano Kab. Sumbawa

Barat;

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Bertahap

Cinderamata Desa Wisata 200.000 1 198.580 198.580 99,29 1 100,
Kembang Kuning, Desa 00

Kembang Kuning Kec. Sikur
Kab. Lombok Timur;

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Bertahap

Cinderamata Desa Wisata 200.000 1 198.538 198.538 99,27 1 100,
Bungin, Desa Bungin Kec. Alas 00
Kabupaten Sumbawa;

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Bertahap

Cinderamata Desa Wisata 200.000 - - 1 198.597 198.597 99,30 1 100,
Sekongkang Bawah, Desa 00

Sekongkang Bawah Kec.
Sekongkang Kab. Sumbawa

Barat;

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Batal

Cideramata Kota Tua 100.000 - - - - Dilaksanaka

Ampenan, Kel. Ampenan n Karena

Tengah Kec. Ampenan - Kota Telah

Mataram; Dilaksanaka
n Oleh
Pemkot
Mataram

Pemb. Kios Kuliner Dan 1 Paket Bertahap
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Cinderamata Desa Wisata 200.000 1 198.522 198.522 99,26 1 100,
Kertasari, Desa Labuhan 00
Kertasari Kec. Taliwang Kab.
Sumbawa Barat;

PEMBANGUNAN TRACK

WISATA ALAM

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap

Sepeda Desa Wisata Kawinda 200.000 1 198.727 198.727 99,36 1 100,
To'i, Desa Kawinda To'i 00

Kecamatan Tambora
Kabupaten Bima;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap

Sepeda Desa Wisata Aik Berik 200.000 1 198.648 198.648 99,32 1 100,
, Desa Aik Berik Kec. 00
Batukliang Utara Kab. Lombok

Tengah;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap

Sepeda Desa Wisata 200.000 1 198.509 198.509 99,25 1 100,
Kembang Kuning, Desa 00

Kembang Kuning Kec. Sikur
Kab. Lombok Timur;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata Bebidas, 200.000 1 198.831 198.831 99,42 1 100,
Desa Bebidas Kec. Wanasaba 00
Kab. Lombok Timur;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata Kertasari, 200.000 1 198.715 198.715 99,36 1 100,
Desa Labuhan Kertasari Kec. 00
Taliwang Kab. Sumbawa
Barat;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata 200.000 1 198.560 198.560 99,28 1 100,
Pringgasela, Desa Pringgasela 00
Kec. Pringgasela Kab. Lombok
Timur;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata Pusuk 100.000 1 99.070 99.070 99,07 1 100,
Lestari, Desa Pusuk Lestari 00
Kec. Batu Layar Kab. Lombok
Barat;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata Aik Nyet, 200.000 1 198.588 198.588 99,29 1 100,
Desa Buwun Sejati Kec. 00
Narmada Kab. Lombok Barat;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata 400.000 1 380.279 380.279 95,07 1 100,




Laporan Evaluasi DAK Tahun 2019 Triwulan IV

Sembalun, Desa Sembalun 00
Kec. Sembalun Kab. Lombok
Timur;

Pemb. Jalan Setapak/Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata Pulau 200.000 1 198.860 198.860 99,43 1 100,
Moyo, Desa Labuhan Aji Kec. 00
Labuhan Badas Kabupaten
Sumbawa;

Pemb. Jalan Setapak/Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Wisata Kerujuk, Desa 200.000 1 199.008 199.008 99,50 1 100,
Menggala Kec. Pemenang 00
Kab. Lombok Utara;

Pemb. Jalan Setapak / Jalur 1 Paket Bertahap
Sepeda Desa Wisata Tete 200.000 1 198.791 198.791 99,40 1 100,
Batu, Desa Tete Batu Kec. 00
Sikur Kab. Lombok Timur;

Pemb. Hiker's Shelter /Hut 1 Paket Bertahap
Desa Wisata Mantar, Desa 200.000 1 198.535 198.535 99,27 1 100,
Mantar Kec. Poto Tano Kab. 00
Sumbawa Barat;

Pemb. Hiker's Shelter /Hut 1 Paket Bertahap
Desa Wisata Bonjeruk, Desa 200.000 1 198.756 198.756 99,38 1 100,
Bonjeruk Kec. Jonggat Kab. 00
Lombok Tengah;

Pemb. Hiker's Shelter /Hut 1 Paket Bertahap
Desa Wisata Kawinda To'i, 200.000 1 198.573 198.573 99,29 1 100,
Desa Kawinda To'i Kecamatan 00
Tambora Kabupaten Bima;

Pembangunan Hiker's Shelter 1 Paket Bertahap
/ Hut Desa Wisata Sembalun, 1.000.000 1 913.710 913.710 91,37 1 100,
Desa Sembalun Kec. 00
Sembalun Kabupaten Lombok
Timur ;

Pemb. Hiker's Shelter /Hut 1 Paket Bertahap
Desa Wisata Mas-Mas , Desa 100.000 1 99.003 99.003 99,00 1 100,
Mas-Mas Kec. Batukliang 00
Utara Kab. Lombok Tengah;

BIAYA PERENCANANAN
PENGAWASAN DAN
LAINNYA

Perencanaan Kabupaten

Lombok Timur - 2 1 Paket 30.000 - - 1 | 28.996 Sekaligus 100

28.996 96,65 1

Perencanaan Kabupaten

Lombok Timur - 1 1 Paket 63.000 - - 1 | 62.345 Sekaligus 100

62.345 98,96 1

Perencanaan KLU Dan

Mataram 1 Paket 24.500 - - 1| 23972 Sekaligus 100

23.972 97,84 1
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Perencanaan Lombok Barat 1 Paket 33.000 ) ) 1 32.056 Sekaligus 32.056 97,14 1 100
Perencanaan Lombok Tengah 1 Paket 45.000 ) ) 1 44.409 Sekaligus 44.409 98,69 1 100
Perencanaan Kabupaten .
Sumbawa Barat 1 Paket 27.000 - - 1 | 26433 sekaligus | 56 433 97,90 1 100
Perencanaan Kabupaten .
Sumbawa 1 Paket 36.000 - - 1| 35411 sekaligus | 35 419 98,36 1 100
Perencanaan Kabupaten .
Dompu 1| Paket 8.000 - - 1 | 7843 sekaligus | g43 9804 | 1 | 100
Perencanaan Kabupaten Bima )
Dan Kota Bima 1 Paket 16.000 - - 1 15.482 Sekaligus | 4 40, 96,76 1 100
Pengawasan Kabupaten .
Lombok Timur - 2 1 Paket 20.000 1 | 19.351 sekaligus | 49 359 96,76 1 100
Pengawasan Kabupaten )
Lombok Timur - 1 1 Paket 42.000 1 | 41179 sekaligus | 41 179 98,05 1 100
Pengawasan KLU Dan Sekaliaus 100
Mataram 1 Paket 17.500 1 16.032 9 16.032 91,61 1
Pengawasan Lombok Barat 1 Paket 22.000 1 20.886 Sekaligus 20.886 94,94 1 100
Pengawasan Lombok Tengah 1 Paket 30.000 1 28.943 Sekaligus 28.943 96,48 1 100
Pengawasan Kabupaten .
Sumbawa Barat 18.000 1 17.447 Sekaligus | 17 447 96,93 1 100
1 Paket

Pengawasan Kabupaten .
Sumbawa 1 Paket 24.000 1| 23.144 Sekaligus | 53 144 96,43 1 | 100
Pengawasan Kabupaten .
Dompu 1| Paket 66.000 1 | 46733 Sekaligus | 46 733 7081 | 1 | 100
Pengawasan Kabupaten Bima Sekaliqus 100
Dan Kota Bima 1 Paket 12.000 1 11.456 9YS | 11.456 95,47 1
Biaya Penunjang Rapat .
Koordinasi 1| Paket 3.000 1 3.000 - |- Sekaligus | _ - 1
Honorariun Pejabat
Pengadaan (PJP)/Biaya ) Sekaligus 100
Penunjang (Tender) . paket 19.200 1 19.200 16.175 16.175 84,24 1
Perjalanan Dinas Dari Dan Ke Sekaliaus 100
Lokasi Kegiatan. 1 Paket 38.799 1 38.799 - 38.530 9 38.530 99,31 1

L 68 Paket 11.794.999 | 3 60.999 | 64 11.105.932 L= 10.907.376 | 92,47 | 67 100 38 2l

SUB BIDANG JALAN BINA
MARGA
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Peningkatan Jalan Kiwu -
Sampungu

Km

16.861 (Kec.
Soromandi)

13.056.155

4,00
Km

13.056.155

13.056.155

100%

100
%

Peningkatan Jalan Bajo -
Sampungu

Km

16.861 (Kec.
Soromandi)

13.000.000

4,00

13.000.000

13.000.000

100%

100

%

Pengawasan Teknis
Peningkatan Jalan Pulau
Sumbawa 2

300.000

298.900

298.900

100%

100
%

Pengawasan Teknis
Peningkatan Jalan Pulau
Sumbawa 3

300.000

300.000

300.000

100%

100
%

Honorarium Petugas E-
Monitoring

7.200

5000

75%

75%

TOTAL

26.663.355

26.655.055

LS

26.660.055

99,99

100

38

51

SUB BIDANG IRIGASI

DINAS PUPR PROV. NTB

Rehabilitas Jaringan
Irigasi Dan Rawa

Rehabilitas Jaringan
Irigasi

REHABILITASI JARINGAN
IRIGASI DI. MARONGGEK
KOMPLEKS

Jaringan (Saluran Dan
Bangunan Pelengkap)

Paket

11523 Jiwa

5.641.099

4.479.618,00

79,41

100

REHABILITASI JARINGAN
IRIGASI DI. KALIMANTONG I

Jaringan (Saluran Dan
Bangunan Pelengkap)

Paket

5028 Jiwa

3.000.000

2.375.303,00

79,18

100

REHABILITASI JARINGAN
IRIGASI DI. RUTUS

Jaringan (Saluran Dan
Bangunan Pelengkap)

Paket

11.190 Jiwa

4.886.311

4.212.818,00

86,22

100

REHABILITASI JARINGAN
IRIGASI DI. SANTONG

Jaringan (Saluran Dan
Bangunan Pelengkap)

Paket

12.135 Jiwa

7.124.156

5.126.676,00

71,96

100

REHABILITASI JARINGAN
IRIGASI DI. BELANTING

Jaringan (Saluran Dan

Paket

10.503 Jiwa

2.278.971,00

100
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Bangunan Pelengkap) 3.048.434 74,76

Konsultan Pengawasan 4 Paket 840.000 740.113,00 88,11 4 100 0

SPPD, ATK Dan Honor 1 LS 345.386 317.509,04 91,93 1 100 0
24.885.386 | - - - - 19.213.499 | 71 100

SUB BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
PROV. NTB

SUB BIDANG KEHUTANAN

Kegiatan Pengembangan

1 Sarana Dan Prasaran Usaha
Ekonomi Produktif
¢ Sarpras Usaha Ekonomi KTH
gg:}gepakan Gadung Di Desa 8 Unit Z/Ionggorom 80.000 1 80.000 Langsung 79.960 99,95 8 100
Multi Usaha
¢ Pengadaan Alat Kemasan Kelompoktan
Madu (Madu Sachet) Di KTH 1 Unit i Madu 100.258 1 Langsung 99,29 1 100
Desa Lenangguar Binaan KPH 100.259 99.550
OTBB
. Kelompok
¢ Rak Ulat Desa Batu Bangka 5 Unit Tani Unter 25.000 1 25.000 Langsung 22.500 99 5 100
. Jepin, Desa
» Kebun Pakan Ulat Sutra 1 Unit Batu Bangka 25.631 1 25,631 Langsung 25.629 99,99 1 100
Kec. Moyo
¢ Kandang Kupu-Kupu Ulat . .
100 Unit Hilir Kab. 20.000 1 Langsung 99 100 100
Sutra Sumbawa 20.000 18.000
KTH Desa
e Peralatan Pasca Panen . Ledang Kec.
Gadung 3 Unit Lenangguar 75.000 1 75.000 Langsung 59315 79,09 3 100
Sumbawa
Desa
¢ Pemecah Biji Kemiri 2 Unit Labangkar 90.000 1 90.000 Langsung 82.500 91,57 2 100

Kec. Ropang




Laporan Evaluasi DAK Tahun 2019 Triwulan IV

Kab.
Sumbawa
Desa Lopok
Kec. Lopok
o Peralatan Pasca Panen .
Madu Lopok 3 Unit gab. 63.000 1 63.000 Langsung 57.585 91,4 3 100
umbawa
(RPH Mama)
e 478.889 - - 8 478.890 445.039 123
Kegiatan Rehabilitas Hutan
Dan Lahan
Pemeliharaan Tanaman T-1
Pengkayaan Hutan Produksi 200 | Hektar E?r-'a an 21770 | 1 321.770 Langsun 200 | 100
Di Desa Sugian P . : gsung 321.550 99,93
Keluarga
Pembuatan Dam Penahan
KTH Desa
 Blok Pemanfaatan Dan Lebah
Perlindungan (Balai Tahura 2 Unit Sempage 110.328 1 110.328 Langsung 106.664 96,68 2 100
Nuraksa) Kec.Narmad '
a
KTH Desa
. . Lenangguar
Dam Penahan Lenangguar 2 Unit Kec. 110.328 1 110.328 Langsung 87.553 79,36 2 100
Lenangguar
KTH Desa
» Dam Penahan Perung (BKPH |, Unit | Perung Kec. 110.328 1 110.328 | Langsung 7936 | 2 | 100
OTBB) 87.553
Lunyuk
¢ Pembuatan Dan Penahan . KTH Desa
JEmbung Di Sekongkang Atas 2 Unit Sekongkang 110.328 1 110.328 Langsung 109.172 98,95 2 100
e Dam Penahan Desa . KTH Desa
Mangga Asi 2 Unit Mangge Asi 110.328 1 110.328 Langsung 109.940 99,65 2 100
KTH Desa
e Dam Penahan Desa Monggo 2 Unit Monggo Kec. 110.328 1 110.328 Langsung 110.040 99,74 2 100
Madapangga !
KTH Desa
o Dam Penahan Desa Keli 2 Unit Keli Lec. 110.328 1 110.328 Langsung 99,69 2 100
109.940
WOHA
KTH Desa
¢ Dam Penahan Desa Pandai 2 Unit Pandai Kec. 110.328 1 110.328 Langsung 110.040 99,99 2 100
Belo '
e Dam Penahan Desa . KTH Desa
Simpasai 2 Unit Simpasai 110.328 1 110.328 Langsung 109.990 99,65 2 100
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Kec. Monta
. KTH Desa
* Dam Penahan Tolonggeru 2 Unit Tolonggeru 110.328 1 110.328 Langsung 110.316 99,99 2 100
o Dam Penahan Banggo 2 Unit KTH Desa 110.328 1 110.328 Langsung 99,99 2 100
Banggo ) ) 110.316 !
« Dam Penahan Nangatumpu 2 unit | KTH Desa 110.328 1 110.328 | Langsung 99,99 2 | 100
Nangatumpu 110.316 !
. KTH Desa
» Pembuatan Dam Penahan Di |, Unit | Gunung 110.328 1 110.328 | Langsung 99,8 | 2 | 100
Desa Gunung Malang 107.998
Malang
e Pembuatan Dam Di Desa . KTH Desa
Belanting 2 Unit Belanting 110.328 1 110.328 Langsung 107.998 99,89 2 100
e Pembuatan Dam Penahan Di . KTH Desa
Desa Sambelia 2 Unit Sambelia 110.328 1 110.328 Langsung 107.998 99,89 2 100
¢ Pembuatan Dam Penahan Di . KTH Desa
Desa Sekaroh 2 Unit Sekaroh 110.328 1 110.328 Langsung 107.998 99,89 2 100
2 2.087.018 1 321.770 16 1.765.256 2.025.383 e
Pembuatan Gully Plug
KTH Desa
«Gully Plug Emang Lestari 2 unit | Emang 14.926 1 14.926 Langsung 99,22 2 100
Lestari ’ ’ 14.810 !
Kec.Lunyuk
oGully Plug Lunyuk Ode (BKPH . KTH Desa
OTBB) 2 Unit Lunyuk Ode 14.926 1 14.926 Langsung 14.810 99,22 2 100
. KTH Desa
*Gully Plug Desa Mangge Nae 2 Unit Mangge Nae 14.926 1 14.926 Langsung 14.725 98,65 2 100
«Gully Plug Desa Dorebara 2 unit | KM Desa 14.926 1 14.926 | Langsung 9865 | 2 | 100
Dorebara ’ ) 14.725 !
. . KTH Desa
oGully Plug Desa Lepati 2 Unit Lepati 14.926 1 14.926 Langsung 14.725 98,65 2 100
! . KTH Desa
oGully Plug Desa Cempi Jaya 2 Unit Cempi Jaya 14.926 1 14.926 Langsung 14.700 98,49 2 100
. KTH Desa
oGully Plug Desa Campa 2 Unit Campa 14.926 1 14.926 Langsung 14.700 98,49 2 100
. KTH Desa
*Gully Plug Desa Woro 2 Unit Woro 14.926 1 14.926 Langsung 14.700 98,49 2 100
- . KTH Desa
oGully Plug Desa Samili 2 Unit Samili 14.926 1 14.926 Langsung 14.700 98,49 2 100
. KTH Desa
oGully Plug Desa Ncera 2 Unit Ncera 14.926 1 14.926 Langsung 14.700 98,49 2 100
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«Gully Plug Desa Tanga 2 Unit Ezgatanga 14.926 1 14926 | Langsung 14,700 98,49 2 | 100

«Gully Plug Desa Sie 2 Unit | g1 Dese 14.926 1 14.926 | Langsung 14.700 9849 | 2 | 100

«Gully Plug Tolonggeru 2 Unit %‘; nl?;;;u 14.926 1 14.926 | Langsung 14926 100 2 | 100

«Gully Plug Banggo 2 Unit g:ggssa 14.926 1 14.926 Langsung 14.926 100 2 100

«Gully Plug Nangatumpu 2 Unit g:ggtej;pu 14.926 1 14.926 | Langsung 14.926 100 2 | 100
KTH Desa

sPembuatan Gully Plug Desa 3 Unit | Gunung 22.389 1 22389 | Langsung 99,49 | 3 | 100

Gunung Malang Malang 22.276

ePembuatan Gully Plug Di . KTH Desa

Desa Belanting 2 Unit Belanting 14.926 1 14.926 Langsung 14.850 99,49 2 100

ePembuatan Gully Plug Didesa . KTH Desa

Sambelia 2 Unit Sambelia 14.926 1 14.926 Langsung 14.850 99,49 2 100

ePembuatan Gully Plug Di . KTH Desa

Desa Sekaroh 2 Unit Sekaroh 14.926 1 14.926 Langsung 14.850 99,49 2 100

22 291.057 - - 19 | 291.057 288.300 39

Pembuatan Tanaman

e Demplot Sistem Agroforestry KTH Owo

Desa Mbawi Kec. Dompu 10 Hektar Jaya 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100

e Demplot Sistem Agroforestry KTH Doro

Desa Woro Kec. Madapangga 10 Hektar Rawu 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100

Kab. Dompu ’

* Demplot Sistem Agroforestry KTH Doro

Desa Risa Kec. Woha 10 Hektar Kambeu 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100

* Demplot Sistem Agroforestry KTH Lembah

Desa Ncera Kec. Belo Kab. 10 Hektar | Hijau 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100

Bima Parangga )
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* Demplot Sistem Agroforestry KTH So
Desa Tolotangga Kec. Monta 10 Hektar Kabanta 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100
Kab. Bima )
* Demplot Sistem Agroforestry KTH So Pake
Simpasai Kec. Monta Kab. 10 Hektar Po'o 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100
Bima )
* Demplot Sistem Agroforestry KTH So Dafa
Desa Kuta Kec.Paroda 10 Hektar | p-sa Ntoi 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100
¢ Demplot Sistem Agroforestry KTH So
Desa Kanca Kec. Paroda 10 Hektar Nggaro Naru 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100
e Demplot Sistem Agroforestry KTH So Feli
Desa Pusu Kec. Langgudu 10 Hektar Gale 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100
¢ Demplot Sistem Agroforestry KTH Mada
Desa Mpuri Kec. Madapangga 10 Hektar Nta'a Deda 73.410 1 73.410 Langsung 68.673 93,55 10 100
Kelompok
» Demplot Agroforestry Desa 10 | Hektar | Kerja Kel. 73.410 1 73.410 Langsung 99,98 | 10 | 100
ampe Lampe 73.394
Kelompok
» Demplot Agroforestry Desa 10 | Hektar | Kerja Kel. 73.410 1 73.410 Langsung 99,98 | 10 | 100
Kolo Kolo 73.394
Kelompok
'Kc?l:mp"’t Agroforestry Desa 10 | Hektar | Kerja 73.410 1 73.410 Langsung 12,394 99,98 | 10 | 100
Kel.Kole )
Kelompok
Demplot Agroforestry Desa 10 | Hektar | Kerja Kel. 73.410 1 73.410 Langsung 99,98 | 10 | 100
Bala Bala 73.394
Kelompok
o Demplot Agroforestry Desa -
Parangina 10 Hektar g:gan(‘lq)iiza 73.410 1 73.410 Langsung 73.394 99,98 10 100
Kelompok
* Demplot Agroforestry Desa 10 | Hektar | Kerja Desa 73.410 1 73.410 Langsung 99,98 | 10 | 100
Mangge Mangge 73.394
Kelompok
* Demplot Agroforestry Desa 10 | Hektar | Kerja Desa 73.410 1 73.410 Langsung 99,98 | 10 | 100
Kalodu Kalodu 73.394
Kelompok
* Demplot Agroforestry Desa 10 | Hektar | Kerja Desa 73.410 1 73.410 Langsung 99,98 | 10 | 100
Raba Raba 73.394
Kelompok
* Demplot Agroforestry Desa -
Sambori 10 Hektar g:gigtiesa 73.410 1 73.410 Langsung 73.394 99,98 10 100




Laporan Evaluasi DAK Tahun 2019 Triwulan IV

¢ Demplot Agroforestry Desa KTH Sori
10 Hektar | Sera Desa 73.410 1 73.410 Langsung 100 10 100
Mbawa Mbwa 73.410
KTH Sama
» Demplot Agroforestry 10 | Hektar | Kai Desa 73.410 1 73.410 Langsung 100 10 | 100
wangko Kwangko 73.410
* Demplot Agroforestry Desa KTH Riwo
RiWo 10 Hektar Desa Riwo 73.410 1 73.410 Langsung 73.410 100 10 100
* Demplot Agroforestry Desa KTH Soriutu
Soriutu 10 Hektar Desa Soriutu 73.410 1 73.410 Langsung 73.410 100 10 100
KTH Rasa
* Demplot Agroforestry Desa 10 | Hektar | Lapa Desa 73.410 1 73.410 Langsung 100 10 | 100
Bumi Pajo Bumi Bajo 73.410
* Demplot Agroforestry Desa KTH Malaju
Malaju 10 Hektar Desa Malaju 73.410 1 73.410 Langsung 73.410 100 10 100
¢ Demplot Agroforestry KTH So Te
10 Hektar | Desa 73.410 1 73.410 Langsung 100 10 100
Kananta Kananta 73.410
¢ Pembuatan Tenaman KTH Ncuhi
Produktif Di Desa Riwo 10 Hektar Desa Riwo 36.740 1 36.740 Langsung 36.740 100 10 100
¢ Pembuatan Tenaman KTH Neuhi
Produktif Di Desa Rababaka 10 Hektar g:;?)aka 36.740 1 36.740 Langsung 36.740 100 10 100
KTH Mekar
. Pembl_Jata_n Tenaman Sari Desa
Produktif Di Desa Nanga 10 Hektar Nanga 73.410 1 73.410 Langsung 73.410 100 10 100
Tumpu Tumpu .
KTH Bajang
¢ Pembuatan Tenaman
Produktif Di Desa Mata 10 Hektar II\Dlluattr: Desa 73.410 1 73.410 Langsung 73.410 100 10 100
KTH Banggo
* Demplot Agroforestry Desa Bersinar
Banggo 10 Hektar Desa 73.410 1 73.410 Langsung 73.410 100 10 100
Banggo
* Pembuatan Tenaman 10 | Hektar | Rote bata 36.740 1 36.740 Langsun 100 10 | 100
Produktif Di Desa Bumi Bajo Bumi Bao . . gsung 36.740
e Pembuatan Tenaman KTH Hidi
Produktif Di Desa Bara 10 Hektar E:f: Desa 36.740 1 36.740 Langsung 36.740 100 10 100
KTH
¢ Pembuatan Tenaman Kalanggo
Produktif Di Desa Kananta 10 Hektar Desa 36.740 1 36.740 Langsung 36.740 100 10 100
Kananata
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» Pembuatan Tenaman 10 | Hektar | Colo bas 36.740 1 36.740 Langsun 100 10 | 100
Produktif Di Desa Mata s : : 9gsung 36.740
» Pembuatan Tenaman 10 | Hektar EZE'aS° oo 36.740 1 36.740 Langsun 100 10 | 100
Produktif Di Desa Nggeru . . gsung 36.740
Tolonggeru
e Pembuatan Hutan Rakyar Di KTH MEDAS
Desa Obel-Obel (BPKH Rinjani 10 Hektar 61.800 1 61.800 Langsung 99,98 10 100
) JAYA 61.787
Timur)
¢ Pembuatan Hutan Rakyar Di KTH Kundi
Desa Dara Kunci (BPKH 10 Hektar . 61.800 1 61.800 Langsung 99,98 10 100
D Hidayah 61.789
Rinjani Timur)
e Pembuatan Hutan Rakyar Di KTH Mata
Desa Peri (BPKH Rinjani 10 Hektar B 61.800 1 61.800 Langsung 99,99 10 100
) Rantai 61.792
Timur)
e Pembuatan Hutan Rakyar Di KTH Dasan
Desa Bilok Petung 10 Hektar Kembang 61.800 1 61.800 Langsung 61.784 99,97 10 100
Ll 2633270 | a0 | 2033 - 2.585.704 ol
Pembuatan Sumur
Resapan
e Pembuatan Sumur Resapan E‘In'gnDesa
Desa Emang Lestari (BKPH 5 Unit 9 28.745 28.745 Langsung 96,71 5 100
Lestari 27.800
OTBB)
Kec.Lunyuk
KTH Desa
« Sumur Resapan Kelawis 5 unit | Kelawis 28.745 28.745 Langsung 96,71 5 100
Kec.Orong ' ’ 27.800 !
Telu
KTH Desa
e Sumur Resapan Teladan 5 Unit Teladan Kec. 28.745 28.745 Langsung 96,71 5 100
27.800
Orong Telu
KTH Desa
e Sumur Resapan Sebeok 5 Unit Sebeok 28.745 28.745 Langsung 96,71 5 100
Kec.Orong ’ ’ 27.800 !
Telu
KTH Desa
e Sumur Resapan Ledang 5 Unit Ledang 28.745 28.745 Langsung 96,71 5 100
Kec.Lenangg ’ ’ 27.800 !

uar
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KTH Desa
e Sumur Resapan Desa Lepadi 4 Unit Lepadi Kec. 22.996 1 22.996 Langsung 22.700 98,71 4 100
Cempi Jaya '
e Sumur Resapan Desa Cempi KTH Desa
P P 4 Unit | Cempi Jaya 22.99 1 22.996 Langsung 98,71 4 100
Jaya K \ 22.700
ec.Hu'u
KTH Desa
. Woro
e Sumur Resapan Desa Woro 4 Unit Kec.Madapa 22.996 1 22.996 Langsung 16.724 72,73 4 100
ngga
e Sumur Resapan Des KTH Desa
umur Resapan Desa 4 Unit | Tangga 22.996 1 22.996 Langsung 98,71 4 100
Tangga 22.700
Kec.Monta
KTH Desa
* Pembuatan Sumur Resapan 5 Unit | Sembalun 28.745 1 28.745 Langsung 99,68 5 | 100
Desa Sembalun Bumbung 28.654
Bumbung
e Pembuatan Sumur Resapan KTH Desa
5 Unit Gunung 28.745 1 28.745 Langsung 99,68 5 100
Desa Gunung Malang 28.654
Malang
¢ Pembuatan Sumur Resapan . KTH Desa
Desa Perigi 5 Unit Perigi 28.745 1 28.745 Langsung 28.654 99,68 5 100
KTH Desa
* Pembuatan Sumur Resapan 5 Unit | Suela 28.745 1 28.745 Langsung 99,68 | 5 | 100
Desa Suela 28.654
Kec.Suela
o 350.689 13 | 350.689 338.441 o
Kegiatan Pembangunan
Sarana Dan Prasarana
Operasionalisasi KPH, ZTEZEE
Tahura Dan Hutan Kota
Pembangunan Kantor Resort
KPH
¢ UPT KPH Ampang Riwo . BKPH Riwo .
Soromandi 2 Unit Soromandi 444.600 2 444.600 Termin 444.200 99,91 2 100
BKPH Orong
UPT KPH Orong Telu Brang 2 Unit | Telu Brang 444.600 2 444.600 Termin 9,68 | 2 | 100
Beh Beh 443.186
BKPH Pucak
L e Pucak Ngengas 1 Unit | Ngengas 222.300 1 222.300 Termin 11566 9517 | 1 | 100
Batulanteh ’
« UPT KPH Ropang 2 unit | BKPH 444.600 2 444.600 Termin 975 | 2 | 100
Ropang ) ) 443.480 !
A . BKPH Rinjani .
e KPH Rinjani Timur 1 Unit Timur 309.035 1 309.035 Termin 284.580 92,09 1 100

0




Penyediaan Kendaraan
Roda 2 Untuk
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Pengamanan 0
KPH/TAHURA
R BKPH Orong
UPT KPH Orong Telu Brang 1 Unit | Telu Brang 35.000 1 35.000 Ecatalog 93,60 | 1 | 100
Beh Beh 32.790
BKPH Pucak
* UPT KPH Pucak Ngengas 1 Unit | Ngengas 35.000 1 35.000 Ecatalog 93,69 1| 100
Batulanteh 32.790
Batulanteh
« UPT KPH Ropang 1 unit | BKPH 35.000 1 35.000 Ecatalog 9360 | 1 | 100
Ropang 32.790 !
BKPH
e UPT KPH Sejorong . Sejorong
Melayang Brang Rea 1 Unit Melayang 35.000 1 35.000 Ecatalog 32.790 93,69 1 100
Brang Rea
. A . BKPH Rinjani
KPH Rinjani Timur 1 Unit Timur 35.000 1 35.000 Ecatalog 32.790 93,69 1 100
e UPT KPH Rinjani Barat . BKPH Rinjani
Pelangan Tastura 1 Unit Barat 35.000 1 35.000 Ecatalog 32.790 93,69 1 100
BKPH
* UPT KPH Ampang 1 Unit | Ampang 35.000 1 35.000 Ecatalog 93,60 | 1 | 100
Plampang 32.790
Plampang
= 2.110.135 - - 15 | 2.110.135 2.056.542 e
Pembangunan Sarpras
Pariwisata
KPH/TAHURA/Hutan Kota
e Pembuatan Jalan Wisata Kegiat | KTH Desa
Menuju Air Terjun Segenter 1 9 213.840 1 213.840 Langsung 99,88 1 100
- - an Pakuan 213.580
Wilayah Balai Tahura Nuraksa
¢ Pembuatan Tangga Jalan
Wisata Di ODTW Goa Kegiat | KTH Desa
Pengkoak Wilayah Balai 1 an Pakuan 213.840 1 213.840 Langsung 211.010 98,68 1 100
Tahura Nuraksa
¢ Pembuatan Jembatan
: . KTH Desa
Penghubung Di Blok Kegiat .
Perlindungan Dan Blok Koleksi 1 an giadra;gn 213.840 1 214.380 Termin 211.390 98,61 1 100
Balai Tahura Nuraksa eme
2 2.786.655 - - 19 | 2.787.195 2725312 | 9747 | 3 | 100
B 10.737.713 | 41 | ¥95504 | o | 7783222 10.464.721 | 9746 | 873 | 100

0
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BAB V :KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan IV TA. 2019, diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2019, capaian kinerja dan penyerapan
anggaran dana alokasi khusus triwulan IV tahun 2019 pada semua jenis dan Bidang DAK baik DAK Fisik maupun DAK non
Fisik dengan rata-rata capaian fisik 94,98% dan capaian keuangan atau meningkat cukup signfikan dibandingkan dengan
triwulan III sebesar 66,10%. Sementara itu serapan anggaran juga mengalami peningkatan mencapai 96,82% bila
dibandingkan dengan triwulan III sebesar 67,06%, dengan rincian capaian fisik dari DAK Fisik penugasan mencapai 99,35%
dengan realisasi keuangan sebesar 92,63%. Capaian fisik dari DAK Fisik reguler mencapai 97,99% dengan realisasi
keuangan sebesar 96,35%. Sedangkan capaian fisik dari DAK Non Fisik penugasan mencapai 93,13% dengan realisasi
keuangan sebesar 95,96%. Meskipun capaian kinerja sangat tinggi, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat
direalisasikan karena adanya kendala dan permasalahan antara lain adanya harga barang yang tidak sesuai dengan
ketersediaan anggaran, adanya spekifikasi barang yang dibutuhkan tidak ada tersedia di pasaran, tidak tercantum di dalam
petunjuk operasional DAK 2019, lokasi yang bermasalah karena Krama Pura Suranadi mengklaim kepemilikan kebun
tersebut padahal Sertifikat tanahnya SHM atas nama Pemda, serta adanya keterlambatan pembuatan SK gubernur terkait
honor penyusunan profil kependudukan.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi umum yang diberikan terhadap hasil evaluasi DAK adalah:
1. Mendorong OPD pelaksana DAK agar dapat menyampaikanlaporan tepat pada waktunya;
2. Perlu lebih cermat dalam merencanakan program/kegiatan agar penyediaan barang sesuai dengan yang tersedia di pasaran
serta memastikan lokasi pelaksanaannya tidak bermasalah sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan kegiatannya;
3. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; dan
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meminimalkan hambatandalam rangka mempercepat
pencapaian program/kegiatan
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